

Plan de Acción Anual Ejercicio 2020

Julio 2020

SUMARIO

1. ANTECEDENTES.....	5
2. OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO.....	6
3. OBJETIVOS.....	7
4. ACTIVIDADES Y ACTUACIONES.....	7
5. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS.....	9
6. ADAPTACIONES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN.....	10

ANEXOS

Anexo I. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.....	11
Anexo II. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES.....	21
Anexo III. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS ACTIVIDADES.....	35
Anexo IV. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS ACTUACIONES.....	277
Anexo V. FICHAS DE ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN	793
Anexo VI. ADAPTACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO II DEL PROGRAMA DE GESTIÓN.....	843
Anexo VII. ADAPTACIÓN DE CENTROS E INSTALACIONES CONTEMPLADOS EN EL ANEXO III DEL PROGRAMA DE GESTIÓN....	847

1. ANTECEDENTES


La **Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del Sector Público de Andalucía**, autorizó la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (en adelante Agencia), como agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la *Ley 9 /2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía*.

Sus estatutos, aprobados mediante **Decreto 104/2011, de 19 de abril**, definen el objeto de la Agencia, como “*la realización, por sí o a través de entidades públicas o privadas en las que participe, de actividades relacionadas con la protección, conservación, regeneración o mejora del medio ambiente y del agua, así como cualquier otra actividad que sea presupuesto, complemento, desarrollo o consecuencia de lo anterior*”. En estos estatutos queda adscrita la Agencia a la Consejería competente en materia de medio ambiente y agua y se determina que sus objetivos, la gestión a desarrollar, así como sus recursos han de quedar recogidos en un Programa de Gestión que será aprobado por el Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería con competencia en materia de medio ambiente y agua.

En este marco, y como antecedente a la elaboración y aprobación del Programa de Gestión, el Consejo Rector de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, aprobó en reunión del 28 de julio de 2016 el **Plan Estratégico 2016-2019**. En él se proyectaba un modelo de Agencia que definía tanto su orientación externa (definiendo misión, objetivos y destinatarios de sus acciones), como su aspectos de organización interna (visión, objetivos y estructuras de funcionamiento). Este plan identificaba también los instrumentos que debían ponerse en marcha para la adecuada ejecución de su estrategia, con especial referencia al Programa de Gestión y los correspondientes planes de acción anuales.

El 12 de junio de 2018 se publicó en BOJA el **Acuerdo de 29 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de gestión de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía para el periodo 2018-2019**, que entró vigor al día siguiente de su publicación. Este Programa de Gestión define los objetivos perseguidos; las líneas de actividad de la Agencia, diferenciando las propias de las que no tienen tal consideración; los mecanismos y el procedimiento para realizar las modificaciones o adaptaciones que sean necesarias; recursos económicos, materiales y humanos para su ejecución, así como la fórmula para el control de su eficacia. Actualmente y conforme al artículo 25.4 de los Estatutos de la Agencia, al no encontrarse aún aprobado un nuevo Programa de Gestión al finalizar el periodo de vigencia del anterior, éste se prorroga automáticamente y por el tiempo indispensable hasta la aprobación del nuevo.

El Programa de gestión establece en su epígrafe 9 la obligación de elaborar cada año un **Plan de Acción Anual** a partir de las previsiones plurianuales del Programa de Gestión y condicionado a la aprobación del correspondiente Presupuesto de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio. Este Plan de Acción Anual habrá de ser aprobado por el Consejo Rector.



2. OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO

De conformidad con el epígrafe 9 del Programa de Gestión de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, aprobado por Acuerdo de 29 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, la Agencia dispondrá de un Plan de Acción Anual, cuya aprobación corresponde a su Consejo Rector.

Dicho plan tiene que concretar las actuaciones a llevar a cabo, los responsables de su ejecución y el detalle de los indicadores que permitan medir los resultados a obtener de forma cuantificable.

Por tanto, constituye el alcance de este documento la elaboración del citado Plan de Acción Anual para el ejercicio 2020, con el alcance y las prescripciones definidas en los párrafos anteriores y en el Programa de Gestión prorrogado.

Tras dos años de vigencia del Programa de Gestión se vuelve a contar con un nuevo presupuesto contemplado en la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, por lo que el presente Plan de Acción Anual se elabora considerando el PAIF 2020 de la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

3. OBJETIVOS

Los objetivos de actuación de la Agencia, alineados con los objetivos propios y programas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se mantienen y son los que aparecen definidos en Programa de Gestión:

1. Potenciar la economía verde y el desarrollo sostenible del territorio
2. Apostar por la Innovación y la I+D en materia de territorio, medio ambiente y agua e impulsar y desarrollar la Gestión del Conocimiento Ambiental y Territorial mediante el uso de nuevas tecnologías de la Información
3. Abrir la Agencia a nuevos ámbitos de actividad relacionados con su marco funcional
4. Contribuir a la conservación y puesta en valor de la biodiversidad y la geodiversidad de Andalucía
5. Afrontar el escenario de cambio climático y sus efectos mediante un sistema integrado de prevención y calidad ambiental
6. Contribuir al desarrollo de las políticas de agua en Andalucía
7. Contribuir al desarrollo territorial y a la mejora del medio ambiente urbano
8. Evolucionar hacia un dispositivo de emergencias ambientales para Andalucía
9. Mejorar la organización interna
10. Potenciar la proyección exterior y la colaboración con otras entidades y agentes

4. ACTIVIDADES Y ACTUACIONES

El Programa de Gestión organiza el funcionamiento de la Agencia siguiendo un modelo en forma de árbol, donde las líneas funcionales se ramifican en sublíneas, concretándose para cada una de ellas las **Actividades** que se desarrollan. Éstas, a su vez, se clasifican como:


- Propias:
 - Aquellas que se realizan para cumplir con los fines fundacionales y estatutarios de la Agencia y que contribuyen a la ejecución de las competencias de la CAGPyDS.
 - Se realizan bajo la planificación, seguimiento y control de la CAGPyDS.

- No propias
 - Se realizan a través de encargos en el marco de los estatutos de la Agencia
 - Pueden ser realizadas por otro ente o empresa.

En el Anexo I del presente documento se detallan, por línea funcional, las Actividades programadas en 2020 que realiza la Agencia así como sus indicadores de seguimiento y su valor objetivo a alcanzar a finales de 2019.

Lineas funcionales (Nº)	Sublíneas funcionales (Nº)	Actividades (Nº)	Indicadores (Nº)
30	93	213	258

Por otro lado, el Plan de Acción Anual desciende un nivel y concreta, para cada ACTIVIDAD, las **ACTUACIONES** que se van a llevar a cabo durante 2020 junto con sus indicadores de gestión, constituyendo el **Marco de Actuación de la Agencia** para dicho ejercicio.



En el Anexo II se detalla para cada Actividad la relación completa de ACTUACIONES programadas en 2020, junto con sus indicadores de seguimiento y valor objetivo a final de la anualidad.

Lineas funcionales (Nº)	Sublíneas funcionales (Nº)	Actividades (Nº)	Actuaciones (Nº)	Indicadores (Nº)
30	93	213	452	736

Finalmente, se adjuntan las Fichas de Actividades (Anexo III) y las Fichas de Actuaciones (Anexo IV), en las que se amplía la información y se concreta la programación mensual/trimestral de las mismas.

5. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

El presupuesto viene determinado por las partidas recogidas en el PAIF 2020 de la Agencia, según Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, aprobado por Ley 6/2019, de 19 de diciembre:

RECURSOS (INGRESOS)	
TOTAL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	264.965.043
Capítulo IV (Transferencia de Financiación)	157.358.544
Capítulo VI (Encargos)	39.203.693
Capítulo VII (Inversión activos propios)	0
Capítulo VII (Transfer. Asignación Nominativa)	2.675.285
Otros (Aprovechamientos, contratos con 3º, etc.)	10.729.829
Capítulo VI (Encargos Intermediación)	54.997.692

APLICACIONES (GASTOS E INVERSIONES)	
GASTOS	209.364.627
Personal	162.060.769
Bienes y servicios (terceros)	47.303.858
INVERSIONES	602.724
ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN	54.997.692
TOTAL APLICACIONES	264.965.043

6. ADAPTACIONES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN

De acuerdo con lo previsto en el Apartado 2, último párrafo, del Programa de Gestión:

“Las adaptaciones del Programa de Gestión, entendidas como la inclusión de ajustes para mejorar la definición de las actividades o de los indicadores de medición o la inclusión o eliminación de actuaciones por motivos de oportunidad, siempre que no impliquen la modificación de aspectos esenciales del Programa de Gestión, cuya aprobación corresponde al Consejo de Gobierno, se incorporaran a la memoria del Plan de Acción Anual con mención y justificación expresa de la adaptación realizada y serán presentadas por la Dirección Gerencia de la Agencia al Consejo Rector para su aprobación.”

En este sentido, se han realizado las siguientes adecuaciones al Programa de Gestión:

- **Previsiones de ingresos y gastos recogidas para la anualidad 2020.** Se incluye en el apartado 8 del Programa de Gestión, la dotación presupuestaria contemplada para la Agencia en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado en la Ley 6/2019, de 19 de diciembre.
- **Ajustes para mejorar la definición de las actividades y/o de los indicadores de medición** que no implican la modificación de aspectos esenciales del Programa de Gestión, cuya justificación se detalla en las fichas del **Anexo V**.
- **Actualización del listado de vehículos contemplados en el Anexo II del Programa de Gestión.** Se actualizan los vehículos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible gestionados por la Agencia, incluyéndose en el **Anexo VI** del presente documento.
- **Actualización del listado de centros e instalaciones contemplados en el Anexo III del Programa de Gestión.** Se incluye, en el **Anexo VII** del presente documento, la actualización aprobada en la sesión del Consejo Rector de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, M.P. celebrada el día 27 de abril de 2020.

Anexo I

Programación de las ACTIVIDADES

Sublínea funcional	ACTIVIDAD	Indicador Actividad	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Planificación 2020	Programa Gestión	
1.1.1.- Gestión de recursos de extinción de incendios forestales	1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	N.º trabajadores que hay en una fecha/Nº trabajadores de acuerdo al Catálogo de Medios publicado	%						96	96	96	96	96			96	Anexo I	
		Grado de cumplimiento de los medios dedicados a la extinción, respecto a los que la Consejería nos pide en Bajo y Medio Riesgo	%	96	96	96	96	96							96	96	96	Anexo I
	1.1.1.2.- Gestión de los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales	Operatividad de VCIs	%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Anexo I
		Operatividad de Nodrizas	%	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	Anexo I
	Operatividad en la red de comunicaciones	%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Anexo I	
	1.1.1.3.- Actuaciones innovadoras con financiación europea	Presupuesto (€) ejecutado / planificado	%	3	8	15	15	10	2	2	2	5	15	15	8	100	No Anexo I	
1.1.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales	1.1.2.1.- Revisión de planes de autoprotección y de contingencia e implantación de los mismos	N.º documentos de normativa o planificación/Nº de documentos previstos	%	0	2,5	2,5	10	10	12,5	12,5	10	10	10	10	10	100	Anexo I	
	1.1.2.2.- Actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	Horas de formación en otras emergencias ambientales	Horas	0	0	0	7650	7650	0	0	0	0	200	200	0	15700	Anexo I	
		Presupuesto (€) ejecutado / planificado	%	10	10	10	10	10	10	0	0	10	10	10	10	100	Anexo I	
1.2.1.- Ejecución de proyectos de dotación interpretativa y funcional en equipamientos de uso público	1.2.1.1.- Ejecución de proyectos relativos a la instalación, conservación o mejoras funcionales de los equipamientos, incluyendo los contenidos interpretativos	Grado de avance de la Planificación acumulada	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	No Anexo I	
		Equipamientos abiertos y gestionados por empresas adjudicatarias sobre el total de equipamientos incluidos en el Anexo II y los servicios incluidos en el Plan de Acción 2020 (Servicio de Transporte de Viajeros en el PjN Acatilados de Maro-Cerro Gordo (Málaga/Granada) y el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres en el EN Sierra Nevada (Sur/Norte)	%	64	64	64	64	64	62	65	64	64	63	60	60	63,17	Anexo I	
		N.º de personas usuarias de equipamientos y servicios de uso público	ud.	21.036	44.010	11.554	0	0	34.000	65.250	93.750	48.750	42.750	30.000	49.500	440.600	Anexo I	
		1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía	N.º participantes en actividades de dinamización	ud.	1.924	5.265	3.089	0	0	0	1.500	1.000	1.500	3.500	2.000	1.500	21.278	Anexo I
1.2.3.- Gestión y mantenimiento de la señalización y los equipamientos de uso público sin atención al visitante	1.2.3.1.- Gestión y mantenimiento de los equipamientos de uso público sin atención al visitante	N.º de equipamientos mantenidos (considerando equipamiento mantenido aquel en el que se cumple el 80% de la planificación)	ud.	478	478	478	0	225	450	450	450	450	450	450	450	400	Anexo I	
	1.2.3.2.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	N.º señales mantenidas	ud.	100	100	174	0	50	100	100	100	100	100	100	100	1.124	Anexo I	
1.2.4.- Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural	1.2.4.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los equipamientos de uso público	N.º campañas promocionadas en Facebook	ud.	0	1	1	0	0	1	2	2	3	2	1	1	14	Anexo I	
	1.2.4.2.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los espacios protegidos	N.º de acciones divulgativas, participaciones y estudios de viabilidad	ud.	0	0	0	1	3	16	17	12	7	13	9	17	95	No Anexo I	
1.3.1.- Ejecución obra forestal	1.3.1.1.- Ejecución obra forestal	Grado de ejecución de la anualidad encomendada	%													SIN PROGRAMACIÓN	No Anexo I	
1.3.2.- Trabajos Preventivos	1.3.2.1.- Trabajos preventivos manuales	Superficie ejecutada en relación a la superficie planificada	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Anexo I
		Índice de incidencia respecto a la siniestralidad objetivo	%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Anexo I
	1.3.2.2.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)	N.º contratos formalizados respecto a los planificados en la fecha prevista	%	0	0	0	0	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I
		Superficie incluida en RAPCA frente a la media de superficie contratada de los últimos 5 años	%	0	0	0	18	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Anexo I
	1.3.2.3.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	Grado de ejecución	%	5	20	31,43	45,71	75	78,57	80	81,43	82,14	84,29	92,86	100	100	No Anexo I	
1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos	1.3.3.1.- Ejecución de aprovechamientos de madera y biomasa	T producto obtenido	t	6959	1608	2664	1862	1191	3356	1000		1000	1000	5000	5000	30640	Anexo I	
	1.3.3.2.- Ejecución de aprovechamientos de corcho	Kg producto obtenido	kg						150000	300000	50000					500000	Anexo I	
	1.3.3.3.- Ejecución de aprovechamientos de piña	Kg producto obtenido	kg	100000	20000	15000								170000	100000	405000	Anexo I	
	1.3.3.4.- Ejecución de otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina)	Ud. producto aprovechado	ha	5030	17446	6641	7871									36988	Anexo I	
	1.3.3.5.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	N.º contratos firmados	ud.	5	5	5	5	5	5			5	5	5	5	50	Anexo I	
	1.3.3.6.- Aprovechamientos Forestales de madera y biomasa fuera PGI	T producto obtenido	t	2922	3355	720		1518	1500	1500			1500	1500	1500	16015	Anexo I	
	1.3.3.7.- Aprovechamientos de corcho fuera PGI	Kg producto obtenido	kg						100000	105000						205000	Anexo I	
	1.3.3.8.- Aprovechamientos de piña fuera PGI	Kg producto obtenido	kg	10000										2500	2500	15000	Anexo I	
		1.3.3.9.- Otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina) fuera de PGI	Ud. producto aprovechado	ha													SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I
1.3.4.- Dotación, conservación y mantenimiento de elementos del patrimonio natural en terreno forestal	1.3.4.1.- Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, en ejecución de planes, programas o proyectos aprobados por la Consejería competente o por la entidad encomendante	Grado de ejecución respecto a planificado	%											100	100	100	No Anexo I	
1.3.5.- Actuaciones en infraestructuras de integración territorial	1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas	Porcentaje anualidad ejecutada	%	9,3	32,9	41,4	42,9	42,9	45,7	48,6	57,1	68,6	80,0	88,6	100,0	100,0	No Anexo I	
1.4.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	1.4.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	N.º Informes realizados	ud.				1			1						2	Anexo I	
	1.4.1.2.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	N.º ensayos realizados/total solicitado	%			70				70		80			80	75	Anexo I	
		N.º notas de divulgación realizadas/nº notas previstas	ud.				1							1		2	Anexo I	
		1.4.1.3.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	N.º incidencias resueltas/totales	%										100		100	Anexo I	
1.4.2.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies	1.4.2.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	N.º Informes realizados	ud.				1			1					2	Anexo I		

Sublínea funcional	ACTIVIDAD	Indicador Actividad	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Planificación 2020	Programa Gestión		
Amenazadas (CREAs)	1.4.2.2.- Mantenimiento de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	N.º incidencias resueltas/totales	%												100	100	Anexo I		
	1.4.2.3.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas	N.º ejemplares recuperados/total ingresados vivos(Sin contar tortugas moras)	%					40									40	Anexo I	
		N.º de notas sobre trabajos de recuperación de especies amenazadas realizadas/ nº de notas previstas	ud.				1								1		2	Anexo I	
1.4.3.- Gestión de la Red de Viveros	1.4.3.1.- Gestión y mantenimiento de la red de viveros	N.º plantas mantenidas	ud.	607140	607140	685335	656098	785578	787998	787998	787998	787998	937998	835000	700000	747190	Anexo I		
		N.º plantas trasplantadas	ud.		197												197	Anexo I	
		N.º inspecciones de supervisión por Parque	ud.	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Anexo I	
	1.4.3.2.- Producción de planta en la Red de Viveros	N.º plantas producidas	ud.		272495		129480	2420				150000			180000	734395	No Anexo I		
1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos	1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria	Análisis e Informes sobre Emergencias plagas y enfermedades	días	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	20	Anexo I		
		Atención a demanda	ud.	1	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	25	Anexo I	
		Informes según protocolos de Inspecciones organismos de cuarentena (Ministerio)	ud.					1									1	Anexo I	
		Informes según protocolos de Planes de Lucha integrada (supervisión y dirección técnica tratamientos)	ud.		1	1	1										3	Anexo I	
			Informes según protocolos Red Seda	ud.						40	100	100	100	64		404	Anexo I		
	1.4.4.2.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	N.º prospecciones fitosanitarias de organismos nocivos realizadas	ud.	0	30	30	30	30	55	45	45	45	45	45	30	0	400	Anexo I	
	1.4.4.3.- Actividades formativas y divulgativas sobre el estado, conocimiento y avances realizados	Jornadas/Reuniones	ud.	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	16	Anexo I	
	1.4.4.4.- Aplicación de los tratamientos y medidas que puedan ser necesarias en relación con las plagas, enfermedades u otros agentes nocivos que afecten puedan afectar negativamente a las masas forestales andaluzas	Grado de ejecución de las actuaciones encargadas	ud.					20						20	30	30	100	No Anexo I	
1.4.5.- Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal	1.4.5.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	Localización y seguimiento flora realizado/previsto	%						32							38	70	Anexo I	
		N.º Informes realizados	ud.				1				1					2	2	Anexo I	
		N.º Taxones colecciones/previsto	%													100	100	Anexo I	
	1.4.5.2.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	N.º Acciones propagadas/previsto	%			26											48	74	Anexo I
	1.4.5.3.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	N.º total de accesiones	ud.													1	1	Anexo I	
1.4.5.4.- Mantenimiento de Jardines botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal	N.º incidencias	ud.													1	1	Anexo I		
1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia	1.4.6.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	N.º ejemplares mantenidos en cautividad	ud.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Anexo I	
		N.º ejemplares mantenidos en cautividad	ud.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I
	1.4.6.3.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	N.º pollos nacidos/ Parejas	ud.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Anexo I
		Porcentaje de incidencias resueltas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I
1.4.7.- Gestión de Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	1.4.7.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	Kg alimento consumidos/ Kg de alimento aportado en función de los objetivos establecidos	%														SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I	
		N.º Informes realizados	ud.															SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I
1.4.8.- Gestión Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas	1.4.8.1.- Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales	N.º de ejemplares reproducidos/por reproducción prevista anual	%												20	20	Anexo I		
		Reintroducciones realizadas / previsto	%													50	50	Anexo I	
	1.4.8.2.- Mantenimiento de Centros de Cría en Cautividad (CCC)	N.º incidencias resueltas/totales	%												100	100	Anexo I		
	1.4.8.3.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC del Lince Ibérico	N.º ejemplares que se producen/previsto	ud.			2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Anexo I	
1.5.1.- Desarrollo de consultorías, inventarios, diagnósticos, planes y programas, estudios, memorias u otros informes sobre recuperación y conservación de especies de interés	1.5.1.1.- Trabajos de consultoría para la conservación de la biodiversidad	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	%			10			40			75			100	100	No Anexo I		
	1.5.1.2.- Trabajos de consultoría para la conservación de la geodiversidad	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	%			10			40			75			100	100	No Anexo I		
1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad	1.5.2.1.- Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna amenazada	N.º total de emergencias atendidas/total recibidas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I	
		N.º especies censadas/total previsto en cronograma	%			100									90		95	Anexo I	
	1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%			55,83				50			100			50	63,96	Anexo I	
		N.º Evaluaciones y controles / total previsto	%							20						40	60	Anexo I	
	1.5.2.4.- Seguimiento sobre las instalaciones de Zoos	N.º inspecciones realizadas/previstas	%												90	90	Anexo I		
	1.5.2.5.- Trabajos de ejecución del Plan de Vigilancia Epidemiológica y Emergencias sanitarias de fauna silvestre	N.º cotos muestreados/ total previstos	%							50					50	100	Anexo I		
	1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	%			25				51,66					78,3	78,3	No Anexo I		
1.5.2.7.- Detección de amenazas y ejecución de actuaciones para su control	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	%							25					25	50	No Anexo I			
1.5.3.- Gestión sostenible del medio marino	1.5.3.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	N.º varamientos atendidos/ total de avisos	%						50						90	70	Anexo I		
		N.º de notas realizadas/ nº de notas previstas	ud.					1						1		2	Anexo I		
	1.5.3.2.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	N.º Informes realizados	ud.				1									2	Anexo I		
1.5.3.3.- Seguimiento de actividades desde embarcación	N.º registros e incidencias durante transectos seguimientos/ total previstos	%													40	40	Anexo I		

Sublínea funcional	ACTIVIDAD	Indicador Actividad	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Planificación 2020	Programa Gestión
	1.5.3.4.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía.	N.º inspecciones realizadas para el seguimiento de habitats y especies/ total previstas	%								75				75	100	Anexo I
	1.5.3.5.- Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	N.º incidencias resueltas/totales	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I
1.6.1.- Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	1.6.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	N.º propuestas en relación a planes anuales de aprovechamientos	ud.										2	3	3	8	Anexo I
	1.6.1.2.- Apoyo técnico en la gestión de determinados aprovechamientos del monte	N.º de direcciones técnicas de aprovechamientos en Obras y/o servicios ejecutados por terceros	ud.													SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I
		N.º de señalamientos en Obras y/o servicios ejecutados por Terceros	ud.		0,25	0,25	0,25	0,25								1	Anexo I
	1.6.1.3.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	Ventas de nuevos productos	ud.									0,25	0,25	0,25	0,25	1	Anexo I
1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola	1.6.2.1.- Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola (planes de áreas cinegéticas, programas para la gestión o control de especies cinegéticas y piscícolas)	N.º planes redactados/previstos (entregados en plazo)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I
	1.6.2.2.- Apoyo técnico y administrativo para la redacción y tramitación de planes técnicos de caza en cotos propiedad de la Junta de Andalucía	N.º planes entregados en plazo	ud.			45	20						10	10	5	90	Anexo I
	1.6.2.3.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza en cotos de particulares	N.º planes técnicos de caza (PTC) tramitados en plazo	ud.	100	300	300	300	200	100	100	50	50				1500	Anexo I
	1.6.2.4.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	N.º instalaciones sujetas a seguimiento	ud.			10	10	8	5							33	Anexo I
	1.6.2.5.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	N.º actividades realizadas/programadas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I
	1.6.2.6.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	N.º censos realizados/ programados	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I
	1.6.2.7.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	N.º informes y tablas para JAHTC y JNHTC realizados	ud.								1					1	Anexo I
		N.º trofeos procesados	ud.		60	100	50	50							40	50	350
	1.6.2.8.- Gestión de montes, así como ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.	N.º Informes realizados	ud.						1				1	1	1	4	No Anexo I
1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos	1.6.3.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos	N.º cotos/ montes/Ha gestionados	ha	226860	226860	226860	226860	226860	226860	226860	226860	226860	226860	226860	226860	226860	Anexo I
	1.6.3.2.- Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos	N.º cotos adjudicados /licitados en plazo	%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Anexo I
	1.6.3.3.- Gestión y Manejo de montes publicos para la caza	N.º acciones de mejora de habitats realizados / propuestos	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I
	1.6.3.4.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	N.º acciones de caza adjudicados/licitados	%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Anexo I
	1.6.3.5.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	Balance económico/importes	€						500000	800000	950000	1030000	1100000	1200000	1300000	1300000	Anexo I
1.6.4.- Trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes	1.6.4.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	N.º Planes redactados o revisados	ud.					1,4								1,4	Anexo I
	1.6.4.2.- Inventario forestal de ordenaciones	N.º Inventarios realizados/previstos	%		14,3	12,7								33,3	11,1	71,4	Anexo I
	1.6.4.3.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	Planes supervisados	ud.	1	1	4	2	0	7	7	5	6	12	14	11	70	Anexo I
1.6.5.- Servicio del alcornoque y el corcho	1.6.5.1.- Plan de calas	Informes de calidad emitidos	ud.					3	30	18						51	Anexo I
		Informes del Mapa de Calidad del Corcho	ud.											1		1	Anexo I
	1.6.5.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	N.º de visitas atendidas	ud.	2	2	2	2	2	2	1	0	1	2	2	2	20	Anexo I
		N.º incidencias	ud.						1	1				1		3	Anexo I
1.6.6.- Apoyo técnico y administrativo para la autorización de cambios de uso	1.6.6.1.- Apoyo técnico y administrativo para la tramitación de cambios de uso	N.º Informes realizados	ud.	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	Anexo I
1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)	1.6.7.1.- Apoyo técnico al Catálogo de Montes de Andalucía	Informes según protocolo	ud.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	3	0	93	Anexo I
	1.6.7.2.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	Informes según protocolo	ud.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	18	Anexo I
	1.6.7.3.- Apoyo técnico en deslinde y amojonamiento de la propiedad pública forestal: montes, vías pecuarias (VVPP), dominio público hidráulico (DPH)	km amojonados	km													SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I
		km deslindeados	km	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,2	24,2	Anexo I
	1.6.7.4.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	N.º Informes realizados	ud.	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	69	806	Anexo I
	1.6.7.5.- Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa relacionados con las infraestructuras hidráulicas	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	%											100	100	No Anexo I	
1.6.8.- Apoyo técnico en la conservación y uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía	1.6.8.1.- Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	ud.				1			1						2	Anexo I
	1.6.8.2.- Actividades de formación y divulgación en recursos micológicos	Nº de jornadas y/o reuniones	ud.												10	10	Anexo I
1.7.1.- Formación, participación y educación ambiental.	1.7.1.1.- Plan de Formación Ambiental	N.º acciones formativas ejecutadas	ud.										12	12	15	39	No Anexo I
	1.7.1.2.- Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril, Cazorla	Ingresos anuales ejecutados / planificados	%	7,5	15											15	No Anexo I
1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas	Porcentaje de inversión certificada respecto a lo planificado	%	7,56	5,55	6	6,12	6,83	10,1	10,56	10,59	9,73	10,88	9,9	6,18	100	No Anexo I
	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOH	Porcentaje de inversión certificada respecto a lo planificado	%	4,13	1,14	3,95	7,28	9,75	9,81	10,64	10,01	12,21	17,89	9,48	3,71	100	No Anexo I
	1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00	100,00	No Anexo I
1.8.2.- Mantenimiento básico de presas/sistemas de explotación	1.8.2.1.- Mantenimiento y conservación básicos de presas/sistemas de explotación	N.º infraestructuras mantenidas	ud.												SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I	
1.8.3.- Mantenimiento de presas/sistemas de explotación	1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	No Anexo I
1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público	1.9.1.1.- Apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	N.º intervenciones	ud.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	120	No Anexo I

Sublínea funcional	ACTIVIDAD	Indicador Actividad	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Planificación 2020	Programa Gestión	
hidráulico	1.9.1.2.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	N.º Expedientes revisados en el sistema AguaCero	ud.	150	300	450	600	750	900	1050	1100	1200	1300	1400	1500	1500	No Anexo I	
	1.9.1.3.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.	N.º de Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados	%	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	60	No Anexo I	
		N.º de Informes Técnicos Realizados	ud.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	120	No Anexo I	
	1.9.1.4.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	N.º de Informes Técnicos Realizados	ud.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	120	No Anexo I	
	1.9.1.5.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	N.º de Informes Técnicos Realizados	ud.	10	20	30	42	54	65	75	95	105	120	130	153	153	No Anexo I	
	1.9.1.6.- Red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	N.º total de actuaciones (n.º intervenciones + n.º de toma de datos)	ud.	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	No Anexo I
	N.º estaciones/piezómetros con toma de datos	ud.	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	No Anexo I	
	N.º estaciones/piezómetros que han precisado intervención	ud.	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	No Anexo I	
1.9.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales del medio hídrico	1.9.2.1.- Actuaciones de emergencias ambientales en inundaciones, nevadas, tornados, etc	N.º intervenciones	ud.													SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I	
1.10.1.- Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA) y de las Unidades Móviles de Medida de la Calidad del Aire	1.10.1.1.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)	N.º Informes de calibración y/o verificación del LARCA	ud.	13	13	4	7	20	6	10	10	12	13	13	12	133	Anexo I	
		N.º operaciones de calibración del LARCA	ud.	11	12	3	4	19	6	9	9	10	11	12	11	117	Anexo I	
		N.º operaciones de verificación del LARCA	ud.	2	1	1	3	1	0	1	1	2	2	1	1	16	Anexo I	
	1.10.1.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)	N.º de campañas de la UMI	ud.	2	1	0	0	0	2	1	1	2	2	1	1	13	Anexo I	
		N.º operaciones de calibración y verificación de la UMI	ud.	0	1	9	0	25	22	1	1	1	1	1	1	63	Anexo I	
		N.º de análisis en el marco de las campañas de captadores difusivos	ud.	265	265	150	315	315	315	265	265	265	265	270	270	3225	Anexo I	
1.10.2.- Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisiones (UME)	1.10.2.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones	N.º incidencias	ud.	5	19	26	5	53	72	15	15	16	34	33	34	327	Anexo I	
	1.10.2.2.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	N.º de emisiones difusas medidas sobre el N.º de solicitudes recibidas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I	
		N.º informes de emisiones difusas	ud.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	Anexo I	
	1.10.2.3.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	N.º focos de emisiones canalizadas a la atmósfera analizadas sobre el N.º de solicitudes	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I
		N.º informes de emisiones canalizadas a la atmósfera	ud.	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	19	Anexo I	
		N.º focos en instalaciones industriales visitadas sobre el N.º solicitudes recibidas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I
1.10.3.- Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental	1.10.3.1.- Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación	N.º de días cubiertos por turnos	días	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	Anexo I	
		N.º partes de incidencias y mantenimiento	ud.	62	58	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	732	Anexo I	
	1.10.3.2.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	N.º informes emitidos	ud.	23	23	24	24	24	23	23	23	23	23	23	23	279	Anexo I	
	1.10.3.3.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	N.º informes emitidos	ud.	9	9	9	10	9	9	9	9	10	9	9	9	110	Anexo I	
1.10.4.- Apoyo en la medida de la contaminación acústica	1.10.4.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	N.º incidencias	ud.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	Anexo I	
	1.10.4.2.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	N.º de campañas	ud.	6	7	7	0	0	6	6	6	6	6	6	6	62	Anexo I	
	1.10.4.3.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	Grado de respuesta a las actuaciones no planificadas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I
1.10.5.- Apoyo en materia de contaminación lumínica	1.10.5.1.- Asesoramiento en materia de contaminación lumínica	Informes de asesoramiento solicitados por la Consejería	ud.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Anexo I	
1.10.6.- Trabajo relacionados con la Zona de Servidumbre de Protección y el Dominio Público Marítimo-Terrestre	1.10.6.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	Instalaciones y expedientes de Arena revisados	ud.	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	2184	Anexo I	
	1.10.6.2.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	N.º tasaciones económicas tramitadas	ud.	8	8	3	0	0	9	8	8	9	8	8	9	78	Anexo I	
1.10.7.- Gestión de la Unidad de Calidad Ambiental de la Bahía de Algeciras, UCAM	1.10.7.1.- Supervisión anual diaria de un itinerario fijo, con observación de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios, así como cualquier otra incidencia ambiental	N.º km recorridos	km	4030	3770	2000	0	0	3900	4030	4030	3900	4030	4030	3930	37650	Anexo I	
	1.10.7.2.- Cobertura mediante un servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas con motivo de posibles incidentes en horario nocturno	N.º incidencias atendidas sobre avisos recibidos	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I
1.10.8.- Apoyo en actuaciones de planificación, muestreo, análisis y evaluación de muestras en ejecución de los planes y programas de inspecciones ambientales	1.10.8.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º de actuaciones	ud.	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2	1	8	Anexo I	
		N.º de documentos elaborados	ud.	0	1	0	1	0	1	0	1	1	4	2	5	16	Anexo I	
	1.10.8.2.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma	N.º de emplazamientos investigados	ud.	1						2		1	3	3	1	11	Anexo I	

Sublínea funcional	ACTIVIDAD	Indicador Actividad	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Planificación 2020	Programa Gestión
	UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º de documentos elaborados	ud.	1	4	1		1		2	2	1	4	6	6	28	Anexo I
	1.10.8.3.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º de actuaciones	ud.													SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I
	1.10.9.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	N.º de documentos elaborados	ud.													SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I
1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental	1.10.9.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	N.º de documentos elaborados	ud.	53	191	116	153	111	58	66	35	10	62	59	65	979	Anexo I
	1.10.9.2.- Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos	Grado de ejecución acumulada respecto a lo planificación	%	35	38	42	45	60	65	65	65	70	80	90	100	100	No Anexo I
	1.10.9.3.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	N.º de documentos elaborados	ud.	53	62	44	71	39	49	23	14	21	20	20	21	437	Anexo I
	1.10.9.4.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	N.º de documentos elaborados	ud.	58	194	58	62	58	47	21	15	57	66	60	52	748	Anexo I
	1.10.9.5.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	N.º de documentos elaborados	ud.	22	4	0	10	5	18	12	3	11	33	32	24	174	Anexo I
	1.10.9.6.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	N.º de documentos elaborados	ud.													SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I
	1.10.9.7.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º de documentos elaborados	ud.	27	18	13	6	3	3	9	6	35	30	30	19	199	Anexo I
	1.10.9.8.- Asesoramiento técnico y consultoría en otras materias de calidad ambiental	Grado de ejecución de las actuaciones encargadas	%									25	25	25	25	100	No Anexo I
1.10.10.- Gestión de espacios degradados	1.10.10.1.- Soporte técnico a la Consejería competente en la redacción, revisión y seguimiento de los planes de calidad ambiental	N.º de planes de calidad ambiental redactados	ud.													SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I
1.10.11.- Gestión documental, digitalización y grabación de datos ambientales	1.10.11.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	N.º de documentos digitalizados	ud.	629	931	626	1330	1136	400	420	415	342	316	316	316	7177	Anexo I
	1.10.11.2.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	N.º de documentos grabados	ud.	1169	1086	668	707	961	430	215	178	415	415	415	315	6974	Anexo I
	1.10.11.3.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	N.º horas	Horas	126	133	133	105	105	105	105	105	133	133	133	126	1442	Anexo I
1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales	1.10.12.1.- Validación de datos referentes a residuos	N.º de documentos elaborados	ud.	0	0	3	3	5	1	3	6	0	0	0	6	27	Anexo I
	1.10.12.2.- Validación de datos referentes a calidad de suelos	N.º de documentos elaborados	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anexo I
	1.10.12.3.- Validación de datos en materia de PRTR	N.º de notificaciones PRTR analizadas	ud.	0	0	113	164	112	40	53	53	52	0	0	0	587	Anexo I
	1.10.12.4.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º de documentos elaborados	ud.	1	0	4	7	3	3	1	0	0	30	21	16	86	Anexo I
	1.10.12.5.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	N.º de informes de notificación de emisiones GEI analizados	ud.	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	Anexo I
1.10.13.- Evaluaciones ambientales de actividades	1.10.13.1.- Asesoramiento y realización de estudios sobre efectos medioambientales de actividades y soporte técnico y asesoramiento en la realización o aplicación de medidas en instalaciones, en el ámbito de la calidad del aire, agua, suelo y residuos.	N.º estudios realizados	ud.													SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I
	1.10.13.2.- Toma y análisis de muestras así como asesoramiento en su interpretación en el marco de las evaluaciones ambientales de actividades	N.º de muestras	ud.													SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I
1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones	1.10.14.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos	N.º incidencias	ud.													SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I
	1.10.14.2.- Mantenimiento requerido para el correcto funcionamiento de instalaciones y embarcaciones	N.º de Certificados positivos emitidos por Capitanía Marítima	ud.													SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I
	1.10.14.3.- Mantenimiento de la Acreditación ENAC	Acuerdos de la Comisión de Acreditación tras superar auditoría (cada 12 a 16 meses), donde se notifica el mantenimiento de la Acreditación	ud.													SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I
	1.10.14.4.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios	Incidentes atendidos/incidentes comunicados	%													SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I
	1.10.14.5.- Seguimiento y control de la calidad de aguas	N.º muestras	ud.	117	206	132	4	279	320	140	140	200	240	240	125	2143	No Anexo I
	1.10.14.6.- Seguimiento y control de vertidos	N.º muestras	ud.	771	828	376	79	459	820	700	700	820	820	820	700	7893	No Anexo I
1.11.1.- Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha contra el cambio climático	1.11.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	N.º de documentos elaborados	ud.	1	1	3	4			1		1	1	1	1	14	No Anexo I
	1.11.1.2.- Apoyo para la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre cambio climático	N.º de documentos elaborados	ud.	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3	6	No Anexo I
	1.11.1.3.- Asesoramiento técnico para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, de informes sobre inventarios y de huellas de carbono	N.º de documentos elaborados	ud.											1	1	2	No Anexo I
	1.11.1.4.- Ejecución de actuaciones propias para mejorar la actuación de la Agencia a los efectos del cambio climático	N.º de actuaciones	ud.						1						1	2	No Anexo I
1.12.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)	1.12.1.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)	N.º informes	ud.													SIN PROGRAMACIÓN	Anexo I
1.13.1.- Obras civiles e industriales	1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%	75	0	0	0	0	0	0	0	2,5	7,5	7,5	7,5	100	No Anexo I
	1.13.1.2.- Redacción de proyectos civiles e industriales	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%						100,00							100,00	No Anexo I
1.13.2.- Actuaciones en espacios degradados	1.13.2.1.- Gestión de obras de restauración medioambiental	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada	%	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100	No Anexo I
1.14.1.- Planificación Interna y seguimiento a nivel estratégico, táctico y operativo	1.14.1.1.- Elaboración y seguimiento de Planes Estratégicos de la Agencia, Programas de Gestión, Planes Anuales de Acción y demás planificación estratégica, táctica y operativa	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud.			1			1	1			1			4	No Anexo I

Sublínea funcional	ACTIVIDAD	Indicador Actividad	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Planificación 2020	Programa Gestión	
1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental	1.14.1.2.- Gestión de tarifas	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud.												1	1	No Anexo I	
	1.14.2.1.- Apoyo a las tareas de revisión de instrumentos de planificación ambiental de espacios protegidos de la Red Natura 2000, en particular, los Parques Naturales, y adecuación a las exigencias de la Red Ecológica Europea Natura 2000.	N.º de estudios/memorias/informes realizados	ud.			7									6	13	Anexo I	
	1.14.2.2.- Asesoramiento y soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas	N.º documentos elaborados	ud.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50	Anexo I
	1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de otros instrumentos de planificación de sectores y áreas específicas de la política ambiental (planes, programas y estrategias) no incluidos en el ANEXO I del programa de gestión y actividades de consultoría asociadas a su implementación o seguimiento.	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación	%	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	85	85	85	No Anexo I
1.15.1.- Impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	1.15.1.1.- Impulso y gestión de proyectos INTERNOS de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	Grado de cumplimiento de la programación anual de I+D+i (% de hitos alcanzados frente al total planificados)	%			20			40			70			90	90	No Anexo I	
	1.15.1.2.- Convenio de Investigación con Entidades Externas.	N.º convenios	ud.													SIN PROGRAMACIÓN	No Anexo I	
1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)	1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación	Grado de cumplimiento de las actuaciones	ud.	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83	91,3	100	100	Anexo I	
	1.15.2.2.- Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de gestión del conocimiento ambiental	Grado de cumplimiento de las actuaciones	ud.	7,97	7,97	7,97	8,37	8,76	9,16	8,37	7,97	8,37	8,37	7,97	8,75	100	Anexo I	
	1.15.2.3.- Revisión, mantenimiento y armonización de la información ambiental que se precise para el conocimiento y apoyo a la gestión y la toma de decisiones	Grado de cumplimiento de las actuaciones (media de los indicadores de eficacia)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I
	1.15.2.4.- Actuaciones orientadas a la interoperabilidad e integración de sistemas de información ambiental, normalización de los metadatos y los procedimientos empleados en la gestión del conocimiento ambiental, y generación de servicios	Eficacia de Conexiones con otras IDEs	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Anexo I
	1.15.2.5.- Alianzas con otros organismos de investigación a través de la participación y colaboración en proyectos con proyección europea.	Grado de cumplimiento de las actuaciones	%	62	63	65	66	67	68	69	70	75	80	82	85	85	85	Anexo I
	1.15.2.6.- Internacionalización de la experiencia de la REDIAM a través de la conexión de los sistemas de información ambiental de Andalucía con otras redes científicas contribuyendo a la construcción de e-infraestructuras distribuidas de rango europeo	Grado de cumplimiento de las actuaciones	%	2	4	6	8	10	12	15	20	40	70	90	100	100	100	Anexo I
1.15.3.- Asesoramiento y consultoría en materia de información ambiental	1.15.3.1.- Difusión y Servicios a Usuarios de Información Ambiental (REDIAM)	Grado de cumplimiento de las actuaciones	%	6,51	6,37	7,48	8,35	8,76	10,89	9,58	6,58	9,51	9,74	8,21	8,02	100	Anexo I	
1.16.1.- Sistema de Gestión Integrado	1.16.1.1.- Gestión de Mejoras	Grado de avance en la implantación de medidas desde el inicio del gestor de mejoras (N.º implantadas/nº comunicadas)	%			42			42			42			42	42	No Anexo I	
		Eficacia en la implantación de medidas desde inicio del Gestor de Mejoras (% de medidas implantadas verificadas que resultan eficaces respecto a las medidas implantadas)	%			37			37			37			37	37	No Anexo I	
	1.16.1.2.- Mantenimiento del Sistema de Gestión	Grado de cumplimiento en la Planificación del SGI de AMAYA (% de hitos alcanzados frente al total)	%	19	32	42	54	64	67	68	72	74	76	78	80	80	80	No Anexo I
		Grado de cumplimiento del PAIR 2019 (% de auditorías/revisiones realizadas frente a las planificadas)	%	0	13	15	23	40	62	64	71	78	85	92	100	100	100	No Anexo I
1.17.1.- Clusters	1.17.1.1.- Clusters	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%) (DE MARZO A DICIEMBRE 2018) 10% MENSUAL	%													SIN PROGRAMACIÓN	No Anexo I	
1.17.2.- Planes de desarrollo sostenible	1.17.2.1.- Impulso y participación en el rediseño de los planes de desarrollo sostenibles (PDS) de los parques naturales	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	No Anexo I	
1.18.1.- Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	1.18.1.1.- Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral	Avance global de los PGI en ejecución	%				30				45				75	75	Anexo I	
1.19.1.- Gestión y seguimiento de la participación en sociedades mercantiles, fundaciones y asociaciones	1.19.1.1.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS Y UTE	Cumplimiento en la entrega de Informes trimestrales según Planificación	ud.			1			1			1			1	4	No Anexo I	
		1.19.2.- Desarrollo de negocio	1.19.2.1.- Desarrollo de negocio	GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN COMERCIAL (%)	%												SIN PROGRAMACIÓN	No Anexo I
1.19.3.- Prospectiva y cooperación internacional	1.19.3.1.- Prospectiva, análisis, evaluación y seguimiento de la participación de la Agencia en proyectos con financiación exterior	Propuestas apoyadas (N.º)	ud.													SIN PROGRAMACIÓN	No Anexo I	
		1.19.3.2.- Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	8,33	16,67	25	33,33	41,67	50	58,33	66,67	75	83,33	91,67	100	100	No Anexo I
2.1.1.- Actos institucionales	2.1.1.1.- Actos institucionales	N.º de actos	ud.	2	3	4	0	0	0	1	0	0	2	3	0	15	No Anexo I	
2.1.2.- Consultoría en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural	2.1.2.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos en el medio natural.	N.º proyectos entregados	ud.	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	3	4	14	Anexo I	
	2.1.2.2.- Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	N.º proyectos/documentos entregados	ud.	0	0	0	0	2	5	3	0	3	0	0	0	13	No Anexo I	
	2.1.2.3.- Redacción de Proyectos técnicos encargados de Medio Natural	N.º documentos entregados	ud.	0	0	0	0	0	4	8	0	0	8	0	0	20	No Anexo I	
2.1.3.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural	2.1.3.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en actuaciones en el Medio Natural	N.º de Direcciones de obra	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anexo I	
		2.1.3.2.- Direcciones de obra encargadas en proyectos de Medio Natural	N.º de Direcciones de obra	ud.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	No Anexo I

Sublínea funcional	ACTIVIDAD	Indicador Actividad	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Planificación 2020	Programa Gestión
	2.1.3.3.- Direcciones de obra en proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	N.º de Direcciones de obra	ud.	1	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	4	No Anexo I
2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud	2.1.4.1.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios en el Medio Natural	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	49	49	49	49	49	49	25	25	25	49	49	49	130	Anexo I
	2.1.4.2.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios encargados por la CAGPyDS	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud.	13	17	14	13	11	10	11	10	7	15	15	15	32	No Anexo I
	2.1.4.3.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios de AMAYA	N.º coordinaciones en obras activas	ud.	1	1	2	3	3	3	3	3	2	1	1	1	10	No Anexo I
2.1.5.- Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistemas de gestión ambiental	2.1.5.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	N.º de visitas de seguimiento	ud.	0	2	1	0	0	2	3	1	3	3	3	2	20	Anexo I
		N.º montes certificados (PEFC/FSC)	ud.	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
	2.1.5.2.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	N.º de auditorías internas	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	9	Anexo I
		N.º de Espacios Naturales Protegidos certificados	ud.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	2.1.5.3.- Certificación forestal en montes que no son de la Junta de Andalucía	N.º hectáreas	ha	14999,72	14999,72	14999,72	14999,72	14999,72	14999,72	14999,72	14999,72	14999,72	14999,72	14999,72	14999,72	14999,72	No Anexo I
	2.1.5.4.- Proyectos demostrativos de Gestión Ambiental Sostenible (BRICK-BEACH)	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación	%									10	20	40	60	60	No Anexo I
2.2.1.- Comunicación interna	2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.	Grado de implantación del Plan de Comunicación Interna conforme a sus actuaciones planificadas	%			30			50			75			90	90	No Anexo I
2.2.2.- Comunicación externa	2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coordinación con Gabinete de Prensa.	Grado de implantación del Plan de Comunicación externa	%			30			50			75			90	90	No Anexo I
2.3.1.- Consultivo	2.3.1.1.- Consultivo	Grado de Cumplimiento de Plazo Medio en evacuación de informes (%)Fórmula: (Informes en Plazo/Total Informes)*100	%						100			100			100	100	No Anexo I
		Grado de Cumplimiento en Asesoramiento jurídico (%)Fórmula: (Total de Participaciones/Participaciones previstas)*100	%						100			100			100	100	No Anexo I
		Informes evacuados (N.º)	ud.							223					446	446	No Anexo I
2.3.2.- Contencioso	2.3.2.1.- Contencioso	Grado de dedicación a Contenciosos respecto al total de Asesoría Jurídica (%)Fórmula: (horas dedicadas a Contencioso/horas totales AJ)*100	%						70			70			70	70	No Anexo I
		Grado de Externalización de Asuntos (%)Fórmula: (Asuntos Externalizados/Total Asuntos)*100	%						25			29			33	33	No Anexo I
2.4.1.- Control Interno	2.4.1.1.- Auditoría de cuentas	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100			100			100	100	100	100			100	No Anexo I
	2.4.1.2.- Auditoría de cumplimiento	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	No Anexo I
	2.4.1.3.- Auditoría de programas	Cumplimiento calendario IGJA.	%								100	100				100	No Anexo I
	2.4.1.4.- Mesas de contratación	Participación en mesas de contratación	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	No Anexo I
2.5.1.- Auditoría Interna	2.5.1.1.-Plan Anual de Auditorías	Grado de ejecución del Plan	%													SIN PROGRAMACIÓN	No Anexo I
2.5.2.- Apoyo a Dirección Gerencia	2.5.2.1.- Análisis Estratégico	Trabajos realizados	ud.	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	No Anexo I
	2.5.2.2.- Estudios y Propuestas	Trabajos realizados	ud.	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	No Anexo I
2.5.3.- Responsabilidad social corporativa	2.5.3.1.- Acciones de Responsabilidad Corporativa	Número de acciones ejecutadas	ud.	9	18	27	36	45	54	63	63	72	81	90	100	100	No Anexo I
	2.5.3.2.- Código Ético	Acciones ejecutadas/demandadas	%	0	0	5	10	15	25	35	40	50	70	90	100	100	No Anexo I
	2.5.3.3.- Desempeño Ambiental	Grado de avance de ejecución del Plan	%	0	0	0	0	15	20	25	35	35	50	75	100	100	No Anexo I
2.6.1.- Transparencia	2.6.1.1.- Gestión de la Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	Grado de informes a solicitudes evacuados fuera de plazo	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	No Anexo I
		Plazo medio acumulado de respuesta a las solicitudes	días	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2.6.2.-Protección de Datos	2.6.2.1.- Protección de datos de carácter personal	Grado de respuesta a las solicitudes de asesoramiento	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	No Anexo I
3.1.1.- Desarrollo del modelo de gestión de Recursos Humanos	3.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación	Grado de avance de la ejecución del Plan	%	0	0	50	60	60	70	70	80	80	80	90	100	100	No Anexo I
		3.1.1.2.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	Grado de avance de la Acreditación	%			100									100	No Anexo I
		3.1.1.3.- Selección de personas	Grado de avance de la selección que se convoque en cada periodo del año	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.2.- Administración de personal	3.1.2.1.- Gestión del Plan de jubilaciones parciales	Grado de avance en la puesta en marcha del Plan	%									10	25	50	100	100	No Anexo I
	3.1.2.2.- Gestión de movilidad interna	Avance del diseño de la aplicación desarrollada para la gestión	%								50	75	100	100	100	100	No Anexo I
3.1.3.- Gestión de la prevención de riesgos laborales	3.1.3.1.- Prevención de riesgos laborales	Grado de cumplimiento de la Planificación de Actividades Preventivas	%			25			32			58			80	80	No Anexo I
		3.1.3.2.-Salud Laboral	Reconocimientos médicos realizados respecto del promedio de la plantilla de la Agencia	%	20	25	56	66	83	93	99	100	100	100	100	100	100
3.2.1.- Gestión de sistemas y procedimientos de contratación	3.2.1.1.- Gestión de contratos	Contratos centralizados (n.º Acuerdos marcos vigentes en el mes)	ud.	10	10	10	11	11	12	12	12	14	14	15	15	15	No Anexo I
		Licitaciones electrónicas porcentaje de expedientes licitados por Vortal sobre el total de expedientes publicados en el mes	%	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	60	60	60	60
3.3.1.- Gestión de instalaciones	3.3.1.1.- Gestión de instalaciones	Grado de cumplimiento de los planes de mantenimiento (SSCC-Gerencias-Almacenes)	%												100	100	No Anexo I
3.3.2.- Gestión de recursos y servicios	3.3.2.1.- Gestión de recursos materiales	Evaluación de Stock (stock de los almacenes regionales el último día del trimestre en relación al stock medio de los dos últimos años)	%			100			100			100			100	100	No Anexo I
		Dotación de flota (Número promedio de vehículos en el trimestre en relación al número de trabajadores activos en el mismo)	ud.			0,25			0,25			0,25			0,25	0,25	No Anexo I
		Facturación trimestral de la flota de vehículos (facturación del trimestre en relación a la facturación del mismo trimestre el año anterior)	%			100			100			100			100	100	100

Sublínea funcional	ACTIVIDAD	Indicador Actividad	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Planificación 2020	Programa Gestión
		Grado de reparación de maquinaria ligera (máquinas que han sido reparadas en el mes de estudio respecto las máquinas que entraron en reparación interna ese mes)	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	No Anexo I
3.4.1.- Presupuesto	3.4.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento	Emisión de informes sobre el grado de avance de ejecución presupuestaria	ud.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	No Anexo I
3.4.2.- Control económico	3.4.2.1.- Contabilidad financiera	Porcentaje de envío en tiempo y forma de las fichas CIMCA mensuales con información derivada de la contabilidad financiera.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	No Anexo I
	3.4.2.2.- Gestión de tesorería	Periodo Medio de Pago de las obligaciones a Proveedores	días	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	No Anexo I
3.5.1.- Gobernanza TIC	3.5.1.1.- Gobernanza TIC	Aprobación del Plan Estratégico de Gobernanza TIC y de las dos carteras de proyectos (SIC y STM)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	No Anexo I
3.5.2.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	3.5.2.1.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	Grado de avance de la Cartera de Proyectos STM (%)	%	0	0	10	0	30	0	50	0	60	0	70	80	80	No Anexo I
3.5.3.- Sistemas de Información Corporativos	3.5.3.1.- Sistemas de Información Corporativos	Grado de avance de la Cartera de Proyectos SIC (%)	%	0	0	10	0	30	0	50	0	60	0	70	80	80	No Anexo I
3.5.4.- Tecnologías y Proyectos Operativos	3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos	Grado de satisfacción de la dirección de INFOCA con los trabajos de sistemas en emergencias, realizado mediante encuesta al Director del COR y a la Subdirección de Incendios forestales y otras Emergencias Ambientales de AMAYA	%												80	80	Anexo I

Anexo II

Programación de las ACTUACIONES

Línea funcional	Sublínea funcional	ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	Indicadores Actuación	ACUMULACION	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	PLANIFICACIÓN 2020						
1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia	1.4.6.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	1.4.6.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	1.4.6.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	N.º ejemplares mantenidos en cautividad	PROMEDIO	ud.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
				N.º ejemplares mantenidos en cautividad	PROMEDIO	ud.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
				N.º ejemplares mantenidos en cautividad	PROMEDIO	ud.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
	1.4.6.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés, Sierra Nevada y Sierra de Las Nieves	1.4.6.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés, Sierra Nevada y Sierra de Las Nieves	1.4.6.2.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés, Sierra Nevada y Sierra de Las Nieves	1.4.6.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	N.º ejemplares mantenidos en cautividad	PROMEDIO	ud.					2000	5000	3000							10000				
					N.º ejemplares mantenidos en cautividad	PROMEDIO	Parejas	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
	1.4.6.3.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	1.4.6.3.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	1.4.6.3.2.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	1.4.6.3.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	N.º perdices nacidas criadas en la anualidad	SUMA																			
					N.º reproductores mantenidos y gestionados (Como la tabla es acumulativa, se incluye el N.º sólo en el mes de enero que es el inicio de la campaña)	PROMEDIO																			
					N.º reproductores mantenidos y gestionados (Como la tabla es acumulativa, se incluye el N.º sólo en el mes de enero que es el inicio de la campaña)	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	1.4.6.4.- Mantenimiento de las Estaciones de Referencia	1.4.6.4.1.- Funcionamiento básico ER Corzo	1.4.6.4.2.- Funcionamiento básico ER Cabra	1.4.6.4.3.- Funcionamiento básico ER Perdiz	Incidencias resueltas (%)	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
					Incidencias resueltas (%)	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
					Incidencias resueltas (%)	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	1.4.7.- Gestión de Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	1.4.7.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	1.4.7.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	1.4.7.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	Kg alimento consumidos/ Kg de alimento aportado en función de los objetivos establecidos	SUMA	%														SIN PROGRAMACIÓN				
					N.º alimoches censados en los comederos/previstos (250)	SUMA	%																	SIN PROGRAMACIÓN	
					N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	SUMA	ud.																		SIN PROGRAMACIÓN
					Revisión texto web Geo/Bio	SUMA	ud.																		SIN PROGRAMACIÓN
					N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	SUMA	ud.																		SIN PROGRAMACIÓN
					Revisión texto web Geo/Bio	SUMA	ud.																		
					N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	SUMA	ud.																		
					N.º de ejemplares reproducidos/por reproducción prevista anual	SUMA	%							1				1							
					Reintroducciones realizadas / previsto	SUMA	%																		
					N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	SUMA	ud.																		
	1.4.8.- Gestión Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas	1.4.8.1.- Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales	1.4.8.1.1.- Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales	1.4.8.1.1.- Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales	Revisión texto web Geo/Bio	SUMA	ud.																		
					N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	SUMA	ud.																		
N.º de ejemplares reproducidos/por reproducción prevista anual					SUMA	%																			
Reintroducciones realizadas / previsto					SUMA	%																			
N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos					SUMA	ud.																			
N.º de ejemplares reproducidos/por reproducción prevista anual					SUMA	%																			
Reintroducciones realizadas / previsto					SUMA	%																			
N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos					SUMA	ud.																			
N.º incidencias resueltas/totales					SUMA	%																			
N.º incidencias resueltas/totales					SUMA	%																			
1.4.8.2.- Mantenimiento de Centros de Cría en Cautividad (CCC)	1.4.8.2.1.- Mantenimiento de Centro de Cría en Cautividad (CCC)	1.4.8.2.1.1.- Mantenimiento de Centro de Cría en Cautividad (CCC)	1.4.8.2.1.- Mantenimiento de Centro de Cría en Cautividad (CCC)	Eficacia de adaptación ejemplares (%)	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	97,5	97,5	97,5	90	90	90	90	96,875					
				Éxito de gestación (%)	MAX	%	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				Éxito reproductor (UD)	MAX	ud.									0,25	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88			
				Ejemplares línce mantenidos centro (UD)	PROMEDIO	ud.	44	43	41	41	41	41	41	40	40	40	39	39	39	39	39	40,5			
				Parejas formadas (UD)	MAX	ud.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
				Éxito de preparación de cachorros (%)	MAX	%																			
				Revisión texto web Geo/Bio	SUMA	ud.																			
				N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	SUMA	ud.																			
				N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	SUMA	ud.																			
				1.4.8.3.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC del Lince Ibérico	1.4.8.3.1.- Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince Ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	1.4.8.3.1.1.- Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince Ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	1.4.8.3.1.- Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince Ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	Revisión texto web Geo/Bio	SUMA	ud.															
N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	SUMA	ud.																							
N.º de ejemplares reproducidos/por reproducción prevista anual	SUMA	%																							
Reintroducciones realizadas / previsto	SUMA	%																							
N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	SUMA	ud.																							
N.º de ejemplares reproducidos/por reproducción prevista anual	SUMA	%																							
Reintroducciones realizadas / previsto	SUMA	%																							
N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	SUMA	ud.																							
N.º incidencias resueltas/totales	SUMA	%																							
N.º incidencias resueltas/totales	SUMA	%																							
1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad	1.5.1.- Desarrollo de consultorías, inventarios, diagnósticos, planes y programas, estudios, memorias u otros informes sobre recuperación y conservación de especies de interés	1.5.1.1.- Trabajos de consultoría para la conservación de la biodiversidad	1.5.1.1.1.- Propuesta para la Implementación de un Manual de Gestión para la conservación de la biodiversidad	Productos finales de acuerdo al PPT	SUMA	ud.																			
				Grado de ejecución respecto a planificado	MAX	%																			
				Productos finales de acuerdo al PPT	SUMA	ud.																			
				Grado de ejecución respecto a planificado	MAX	%																			
				n.º de aves muertas en los humedales andaluces retiradas / n.º de aves de las que se solicita retirada	SUMA	%																			
				n.º de kg de peces retirados/n.º de Kg de peces de los que se solicita retirada	SUMA	%																			
				n.º de especies censadas / n.º especies previstas según cronograma	PROMEDIO	%																			
				N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	SUMA	ud.																			
				Revisión texto web Geo/Bio	SUMA	ud.																			
				N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	SUMA	ud.																			
1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad	1.5.2.1.- Programa de emergencias: control epidemiológico y seguimiento de fauna amenazada	1.5.2.1.1.- Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces competencia de la CMAyOT.	1.5.2.1.1.- Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces competencia de la CMAyOT.	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	PROMEDIO	%																			
				N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	SUMA	ud.																			
				Revisión texto web Geo/Bio	SUMA	ud.																			
				N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	SUMA	ud.																			
				n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	PROMEDIO	%																			
				N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	SUMA	ud.																			
				Revisión texto web Geo/Bio	SUMA	ud.																			
				N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	SUMA	ud.																			
				n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	PROMEDIO	%																			
				N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	SUMA	ud.																			
1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas	1.5.2.2.1.- APOYO TÉCNICO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL LOBO IBERICO EN ANDALUCIA	1.5.2.2.1.1.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	1.5.2.2.1.- APOYO TÉCNICO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL LOBO IBERICO EN ANDALUCIA	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	PROMEDIO	%																			
				N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	SUMA	ud.																			
				Revisión texto web Geo/Bio	SUMA	ud.																			
				N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	SUMA	ud.																			
				N.º de especies objeto de actuaciones in situ/ex situ/ según plan de trabajo anual.	PROMEDIO	%																			
				N.º de especies objeto de seguimiento/seguimiento según plan de trabajo anual	PROMEDIO	%																			
				N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	SUMA	ud.																			
				Revisión texto web Geo/Bio	SUMA	ud.																			
				N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM	SUMA	ud.																			
				N.º de especies objeto de actuaciones in situ/ex situ/ según plan de trabajo anual.	PROMEDIO	%																			
1.5.2.2.2.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	1.5.2.2.2.1.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	1.5.2.2.2.1.1.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento																							

Línea funcional	Sublínea funcional	ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	Indicadores Actuación	ACUMULACION	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	PLANIFICACIÓN 2020									
1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola	1.6.2.1.- Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola (planes de áreas cinegéticas, programas para la gestión o control de especies cinegéticas y piscícolas.)	1.6.2.1.- Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	1.6.2.1.1.- Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	Propuesta de plan presentado	SUMA	ud.		2					2						4									
				Cotos de titularidad J.A. con PTC en vigor (%)	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
				1.6.2.3.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza en cotos de particulares	1.6.2.3.1.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	1.6.2.3.1.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	N.º planes técnicos de caza (PTC) tramitados en plazo	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
							Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
				1.6.2.5.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	1.6.2.5.1.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	1.6.2.5.1.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	N.º actividades realizadas/programadas	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
							Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
				1.6.2.7.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	1.6.2.7.1.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	1.6.2.7.1.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	N.º trofeos procesados	SUMA	ud.			60	100	50	50						40	50	350					
							N.º informes y tablas para JAHTC y JNHTC realizados	SUMA	ud.															1	2			
				1.6.2.8.- Gestión de montes, así como ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.	1.6.2.8.1.- Servicio para la gestión de las poblaciones de trucha común en Andalucía	1.6.2.8.1.- Servicio para la gestión de las poblaciones de trucha común en Andalucía	N.º Informes realizados	SUMA	ud.								1						1					
							Ungulados en Sierra Nevada (E2)	SUMA	ud.										1					1				
				1.6.2.8.3.- Desarrollo del Plan de Gestión y Recuperación del Conejo de Monte en Andalucía	1.6.2.8.3.- Desarrollo del Plan de Gestión y Recuperación del Conejo de Monte en Andalucía	1.6.2.8.3.- Desarrollo del Plan de Gestión y Recuperación del Conejo de Monte en Andalucía	N.º Informes realizados	SUMA	ud.														0					
							Gestión de las poblaciones en Andalucía (Fase I)	SUMA	ud.														1	1				
				1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos	1.6.3.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos	1.6.3.1.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos PGI	N.º cotos/ montes/Ha gestionados	PROMEDIO	ha	86298	86298	86298	86298	86298	86298	86298	86298	86298	86298	86298	86298	86298	86298	86298				
							Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no PGI	PROMEDIO	ha	140562	140562	140562	140562	140562	140562	140562	140562	140562	140562	140562	140562	140562	140562	140562	140562			
							1.6.3.2.- Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos PGI	1.6.3.2.1.- Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos PGI	Superficie licitada y adjudicada (ha)	PROMEDIO	ha									24589					24589	24589		
									Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos no PGI	PROMEDIO	ha										65136					65136	65136	
							1.6.3.3.- Gestión y manejo de montes públicos para la caza	1.6.3.3.1.- Gestión y manejo de montes públicos para la caza	N.º acciones de mejora de hábitats realizados / propuestos	PROMEDIO	%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		
									Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	MAX	%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
							1.6.3.5.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	1.6.3.5.1.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	N.º canales de carne o kilos comercializados	MAX	Kg															SIN PROGRAMACIÓN		
									Balance económico/Importes	MAX	€															1300000	1300000	
							1.6.4.- Trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes	1.6.4.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	1.6.4.1.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	Superficie ordenada	MAX	ha	1600	3200	4265											4265		
										Grado de avance acumulado sobre la planificación	MAX	%	33	66	100												100	
										Ejecución de inventarios forestales.	MAX	%		14,3	12,7											33,3	11,1	71,4
										Planes supervisados	SUMA	ud.	1	1	4	2	0	7	7	5	6	12	14	11			70	
1.6.5.- Servicio del almacén y el corcho	1.6.5.1.- Plan de calas	1.6.5.1.1.- Plan de calas	Informes de calidad emitidos	SUMA	ud.						3	30	18						51									
			Informe de Mapa de calidad de corcho	SUMA	ud.														1	1								
			Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	SUMA	ud.									1	1					3								
			N.º visitas atendidas	SUMA	ud.	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	1	2	2	2	20								
			Tramitación de autorización de cambios de uso	SUMA	ud.	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30							
			Mantenimiento de base de datos SIG forestal	SUMA	ud.																SIN PROGRAMACIÓN							
			Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	SUMA	ud.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60							
			N.º informes entregados	SUMA	ud.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	30							
			Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal (tasación para permutas, adquisiciones, etc)	SUMA	ud.			1							1						3							
			1.6.7.2.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	1.6.7.2.1.- Mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	N.º informes tramitados	SUMA	ud.			1		1			1		1		1			6						
					Apoyo Técnico a la suscripción de nuevos convenios de cooperación	SUMA	ud.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
			1.6.7.3.- Apoyo técnico en deslinde y amojonamiento de la propiedad pública forestal: montes, vías pecuarias (VVPP), dominio público hidráulico (DPH)	1.6.7.3.1.- Deslinde de VVPP	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	MAX	%															100						
Km VVPP amojonados sobre lo planificado	MAX	km																		SIN PROGRAMACIÓN								
Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	MAX	%																		100								
1.6.7.4.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	1.6.7.4.1.- Mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	Expedientes tramitados	SUMA	ud.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36									
		N.º actualizaciones de ocupaciones realizadas	SUMA	ud.	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	69	773								
1.6.7.5.- Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa relacionados con las infraestructuras hidráulicas	1.6.7.5.1.- Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa relacionados con las infraestructuras hidráulicas	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	MAX	%															100									
		N.º actuaciones realizadas/N.º actuaciones planificadas	SUMA	%									36							86								
1.6.8.- Apoyo técnico en la conservación y uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía	1.6.8.1.- Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	1.6.8.1.1.- Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	SUMA	ud.							1							2									
			N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CMAOT y envío a la REDIAM	SUMA	ud.															2								
			N.º de jornadas y/o reuniones	SUMA	ud.															10								
			N.º de personas participantes	SUMA	ud.													80	240	80	432							
1.7.- Formación, participación y educación ambiental	1.7.1.- Formación, participación y educación ambiental.	1.7.1.1.- Plan de Formación Ambiental	Grado de cobertura de las plazas ofertadas (%)	PROMEDIO	%														80									
			N.º de personas participantes	SUMA	ud.															240								
1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas	1.8.1.1.1.- Agrupación de vertidos a núcleos del Bajo Guadalquivir (Cártama y Alhaurín El Grande)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%													100,00									
				Agrupación de vertidos de La Carlolina (Jaén)	SUMA	%				10,00	30,00	40,00	20,00								100,00							
				Agrupación de vertidos de Martos	SUMA	%	76,48	10,00	13,52													100,00						
				Agrupación de vertidos y EDAR de Duque-Alcaracejos	SUMA	%	11,51	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	3,49		100,00						
				Agrupación de vertidos y EDAR de Ibrós (Jaén)	SUMA	%													50,00	40,00	10,00	100,00						
				Agrupación de vertidos y EDAR de La Guardia (Jaén)	SUMA	%										10,00	15,00	15,00	25,00	25,00	10,00	100,00						
				Agrupación de vertidos y EDAR de Monturque (Córdoba)	SUMA	%									15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00		100,00						
				Agrupación de vertidos y EDAR de Nerva Riotinto	SUMA	%	10,93	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	4,07			100,00						
				Agrupación de vertidos y EDAR de Palenciana (Córdoba)	SUMA	%							10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	5,00		100,00					
				Agrupación de vertidos y EDAR de Santaella (Córdoba)	SUMA	%	1,33	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	3,67		100,00						
				Ampliación de la EDAR de La Antilla	SUMA	%	22,47	15,00	15,00	15,00	15,00	17,53										100,00						
				Colectores Bajo Guadalquivir: Alora, Coin y Pizarra	SUMA	%										10,00	15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	5,00	100,00					
				Proyecto de Obra EDAR y colectores de Vilches	SUMA	%								5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	5,00		100,00					
				Proyecto y ejecución de la EDAR de Cabra del Santo Cristo (Jaén)	SUMA	%	12,15	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	12,85										100,00					
				Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Villargordo (Jaén)	SUMA	%	1,64	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,36		100,00					

Línea funcional	Sublínea funcional	ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	Indicadores Actuación	ACUMULACION	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	PLANIFICACIÓN 2020	
			1.8.1.1.16.- Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Zujar (Granada)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%	9,16	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	6,00	5,00	5,00	4,84	100,00	
			1.8.1.1.17.- Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR de Algámitas (Sevilla)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%						15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	100,00	
			1.8.1.1.18.- Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR del Saucojo (Sevilla)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%						15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	100,00	
			1.8.1.1.19.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Antas (Almería)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%	4,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,72	100,00	
			1.8.1.1.20.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Torredonjimeno (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%							15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	15,00	100,00	
			1.8.1.1.21.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Villaverde del Río	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%							15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	15,00	100,00	
			1.8.1.1.22.- Proyecto y obra de EDAR en Nijar (Almería)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%										50,00	40,00	10,00	100,00	
			1.8.1.1.23.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de Arjonilla (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%	50,67	15,00	15,00	10,00	9,33								100,00	
			1.8.1.1.24.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Roda de Andalucía (Sevilla)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%						15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	100,00	
			1.8.1.1.25.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Victoria (Córdoba)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%	6,45	5,00	8,55	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	100,00	
			1.8.1.1.26.- Obra de desdoblamiento de abastecimiento del Embalse Retortillo a la ETAP de Ecija (Sevilla)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%				25,00	20,00	20,00	20,00	15,00					100,00	
			1.8.1.1.27.- Redacción de Proyecto y Ejecución de Obra de la EDAR y Concentración de Vertidos de Sabote (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%	48,30	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,70	100,00
			1.8.1.1.28.- Redacción de Proyecto y ejecución de obra de Mejora de la EDAR de Arcos de la Frontera (Cádiz)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%	31,94	20,00	20,00	15,00	13,06									100,00
			1.8.1.1.29.- Redacción de proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Villanueva de San Juan (Sevilla)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%							15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	15,00	100,00	
	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOH		1.8.1.1.30.- Edar Jerez de la Frontera	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%									100,00	30,00	20,00	5,00	100,00	
			1.8.1.2.1.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Burunchel en La Iruela (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%									100,00				100,00	
			1.8.1.2.2.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de de Escañuela (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%				50,00	50,00								100,00	
			1.8.1.2.3.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de El Guijo (Córdoba)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%			15,00	25,00	30,00	30,00							100,00	
			1.8.1.2.4.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Grazalema (Cádiz)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%	79,82	10,00	10,18										100,00	
			1.8.1.2.5.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Jedula en Arcos de la Frontera (Cádiz)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%					10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	5,00	100,00	
			1.8.1.2.6.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Montizón y sus núcleos (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%			10,00	15,00	20,00	20,00	15,00	10,00	10,00				100,00	
			1.8.1.2.7.- Redacción de proyectos para agrupación de vertidos y proyectos básicos de EDAR en Campotejar, Jerez del Marquesado, Guájares y Salar (Granada)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%		100,00											100,00	
			1.8.1.2.8.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Almedinilla (Córdoba)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%					10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	5,00	100,00	
			1.8.1.2.9.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Fuente Carreteros (Córdoba)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%										100,00			100,00	
			1.8.1.2.10.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Guadalcazar (Córdoba)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%										100,00			100,00	
			1.8.1.2.11.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Santa Eufemia (Córdoba)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%									100,00				100,00	
			1.8.1.2.12.- Proyecto de agrupación de vertidos de Casarabonela	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%			25,00	50,00	25,00								100,00	
			1.8.1.2.13.- Proyecto de agrupación de vertidos de Sierra Yeguas	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%			25,00	50,00	25,00								100,00	
			1.8.1.2.14.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Almargen	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%										100,00			100,00	
			1.8.1.2.15.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Arenas (Málaga)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%			15,00	20,00	25,00	25,00	15,00						100,00	
			1.8.1.2.16.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de benamargosa (Málaga)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%						15,00	15,00	15,00	20,00	15,00	15,00	5,00	100,00	
			1.8.1.2.17.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Guaro	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%							15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	10,00	100,00	
			1.8.1.2.18.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Molina (Málaga)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%				15,00	20,00	25,00	25,00	15,00					100,00	
			1.8.1.2.19.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Santa Elena (Jaén)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%										100,00			100,00	
			1.8.1.2.20.- Proyecto de colectores y EDAR de Carratraca	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%									100,00				100,00	
			1.8.1.2.21.- Proyecto de remodelación de EDAR de Aldeaquemada	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%										100,00			100,00	
			1.8.1.2.22.- Proyecto de reforma de la EDAR de Setenil	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%			30,00	30,00	40,00								100,00	
			1.8.1.2.23.- Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Galarzoza (HUELVA)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	5,00	100,00	
			1.8.1.2.24.- Proyecto de la E.D.A.R. del Colector de la MD del Embalse de la Villuela (MÁLAGA)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%						10,00	15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	5,00	100,00	
			1.8.1.2.25.- Proyectos de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Rosal de la Frontera (HUELVA)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	5,00	100,00	
			1.8.1.2.26.- Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Moctinejo (MÁLAGA)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%	15,15					10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	4,85	100,00	
			1.8.1.2.27.- Proyecto de ampliación de la E.D.A.R. de los Villares (JAÉN)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%										40,00	40,00	20,00	100,00	
	1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración		1.8.1.3.1.- Anteproyecto y pliego de bases de la EDAR y concentración de vertidos de La Iruela (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	
			1.8.1.3.2.- Redacción de proyecto AA.VV.- EDAR Los Blázquez	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	
			1.8.1.3.3.- Redacción del proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Navas de San Juan (Jaén)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	
			1.8.1.3.4.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Monda (Málaga)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	
			1.8.1.3.5.- Redacción de proyecto AA.VV.- EDAR Algallarín	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	SUMA	%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	
	1.8.2.- Mantenimiento básico de presas/sistemas de explotación	1.8.2.1.- Mantenimiento y conservación básicos de presas/sistemas de explotación	1.8.2.1.1.- Mantenimiento y conservación básicos de presas/sistemas de explotación	N.º infraestructuras mantenidas	OTRA FORMULA	ud.													SIN PROGRAMACIÓN	
	1.8.3.- Mantenimiento de presas/sistemas de explotación	1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación	1.8.3.1.1.- Mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito de las cuencas intracomunitarias de Andalucía 2018	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	MAX	%													SIN PROGRAMACIÓN	
			1.8.3.1.2.- Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito de las cuencas intracomunitarias de Andalucía 2019-2020	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	MAX	%	13	26	39	52	65	78	91	100	100	100	100	100	100	100
			1.8.3.1.3.- Mantenimiento presas agua bruta Málaga 2018-2019	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	MAX	%													SIN PROGRAMACIÓN	
			1.8.3.1.4.- Mantenimiento presas agua bruta Málaga 2019-2020	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	MAX	%	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100
			1.8.3.1.5.- Mantenimiento presas agua bruta Cádiz 2018-2019	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	MAX	%													SIN PROGRAMACIÓN	
			1.8.3.1.6.- Mantenimiento presas agua bruta Cádiz 2019-2020	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	MAX	%	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100
1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico	1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico	1.9.1.1.- Apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	1.9.1.1.1.- Apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	N.º Informes	MAX	ud.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	120	
			1.9.1.2.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	N.º Expedientes revisados en el sistema AguaCero	MAX	ud.	150	300	450	600	750	900	1050	1100	1200	1300	1400	1500	1500	
			1.9.1.2.2.- Asistencia técnica en materia de aprovechamientos de aguas	N.º Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados	PROMEDIO	%	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	120	
			1.9.1.3.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.	N.º Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados	PROMEDIO	%	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	60	

Línea funcional	Sublínea funcional	ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	Indicadores Actuación	ACUMULACION	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	PLANIFICACIÓN 2020
		1.9.1.4.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	1.9.1.4.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos	N.º Informes Técnicos Realizados	MAX	ud.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	120
		1.9.1.5.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	1.9.1.5.1.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	N.º Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados	MAX	%	50	50	50	50	50	60	40	40	50	60	65	70	70
		1.9.1.6.- Mantenimiento de la Red Piezométrica y Foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas.	1.9.1.6.1.- Mantenimiento de la Red Piezométrica y Foronómica de Demarcaciones Intracomunitarias	N.º estudios de supervisión de delimitación del DPH y zona de inundabilidad	MAX	ud.	10	20	30	42	54	65	75	95	105	120	130	153	153
				N.º estaciones/piezómetros que han precisado intervención	MAX	ud.	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
				N.º estaciones/piezómetros con toma de datos	PROMEDIO	ud.	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
		1.9.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales del medio hídrico	1.9.2.1.- Actuaciones de emergencias ambientales en inundaciones, nevadas, tornados, etc.	N.º intervenciones	SUMA	ud.													SIN PROGRAMACIÓN
1.10.- Control ambiental		1.10.1.- Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA) y de las Unidades Móviles de Medida de la Calidad del Aire	1.10.1.1.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire	N.º Informes de calibración y/o verificación del LARCA	SUMA	ud.	13	13	4	7	20	6	10	10	12	13	13	12	133
				N.º operaciones de calibración del LARCA	SUMA	ud.	11	12	3	4	19	6	9	9	10	11	12	11	117
				N.º operaciones de verificación del LARCA	SUMA	ud.	2	1	1	3	1	0	1	1	2	2	1	1	16
			1.10.1.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire	N.º campañas de la UMI	SUMA	ud.	2	1	0	0	0	2	1	1	2	2	1	1	13
				N.º operaciones de calibración y verificación de la UMI	SUMA	ud.	0	1	9	0	25	22	1	1	1	1	1	1	63
			1.10.1.3.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles (UCADA)	N.º análisis en el marco de las campañas de captadores difusivos	SUMA	ud.	265	265	150	315	315	315	265	265	265	265	270	270	3225
			1.10.2.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones	N.º incidencias	SUMA	ud.	5	19	26	5	53	72	15	15	16	34	33	34	327
			1.10.2.2.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	N.º emisiones difusas medidas sobre el N.º de solicitudes recibidas	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				N.º informes de emisiones difusas	SUMA	ud.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
			1.10.2.3.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	N.º focos de emisiones canalizadas a la atmósfera analizadas sobre el N.º de solicitudes	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				N.º informes de emisiones canalizadas a la atmósfera	SUMA	ud.	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	19
			1.10.2.4.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	N.º focos en instalaciones industriales visitadas sobre el N.º solicitudes recibidas	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				N.º partes de incidencias	SUMA	ud.	62	58	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	732
			1.10.3.1.- Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación	N.º días cubiertos por turnos	SUMA	días	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366
			1.10.3.2.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	N.º informes emitidos	SUMA	ud.	23	23	24	24	24	23	23	23	23	23	23	23	279
			1.10.3.3.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	N.º informes emitidos	SUMA	ud.	9	9	9	10	9	9	9	9	10	9	9	9	110
			1.10.4.- Apoyo en la medida de la contaminación acústica	N.º incidencias	SUMA	ud.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
			1.10.4.2.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	N.º campañas	SUMA	ud.	6	7	7	0	0	6	6	6	6	6	6	6	62
			1.10.4.3.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	Grado de respuesta a las actuaciones no planificadas	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			1.10.5.1.- Asesoramiento en materia de contaminación lumínica	Informes de asesoramiento solicitados por la Consejería	SUMA	ud.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			1.10.6.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	Instalaciones y expedientes de Arena revisados	SUMA	ud.	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	2184
			1.10.6.2.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	N.º tasaciones económicas tramitadas	SUMA	ud.	8	8	3	0	0	9	8	8	9	8	8	9	78
			1.10.7.1.- Supervisión anual diaria de un itinerario fijo, con observación de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios, así como cualquier otra incidencia ambiental	N.º partes elaborados	SUMA	ud.	31	29	15	0	0	30	31	31	30	31	30	31	289
			1.10.7.1.2.- Recorrido de un itinerario fijo	Km recorridos	SUMA	km	4030	3770	2000	0	0	3900	4030	4030	3900	4030	4030	3930	37650
			1.10.7.2.- Cobertura mediante un servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas con motivo de posibles incidentes en horario nocturno	N.º incidencias atendidas sobre avisos recibidos	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			1.10.7.2.2.- Realización de guardias para atención de posibles incidentes en horario nocturno	Cobertura con guardias sobre lo previsto (%)	PROMEDIO	%	100	100	50	0	0	100	100	100	100	100	100	100	79
			1.10.8.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º actuaciones	SUMA	ud.	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2	1	8
				N.º actuaciones (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	SUMA	ud.	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4
				N.º documentos elaborados	SUMA	ud.	0	1	0	0	1	0	1	1	4	2	5	5	16
				N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	SUMA	ud.	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	6
				N.º emplazamientos investigados	SUMA	ud.	1					2			1	3	3	1	11
				N.º emplazamientos investigados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	SUMA	ud.		2							2				4
				N.º documentos elaborados	SUMA	ud.	1	4	1		1		2		2	4	6	6	28
				N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	SUMA	ud.	1	1		1	1	1			2				8
			1.10.8.3.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y vertidos al mar en materia de residuos	N.º actuaciones	OTRA FORMULA	ud.													SIN PROGRAMACIÓN
				N.º documentos elaborados	OTRA FORMULA	ud.													SIN PROGRAMACIÓN
				Informe de actualización sobre las capacidades de gestión de las infraestructuras existentes en Andalucía (N.º)	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
				Informe anual sobre traslados transfronterizos de residuos (N.º)	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
				Informe de recogida y gestión de residuos de competencia municipal (N.º)	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				Informe sobre la entrega de planes de minimización (N.º)	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				Informe de actualización del inventario de equipos con PCB (N.º)	SUMA	ud.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				N.º informes de valoración de las actividades de los SCRAP	SUMA	ud.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	4
				N.º informes anuales de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los residuos peligrosos	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				N.º informes anuales de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los residuos no peligrosos	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
				N.º informes de apoyo en el seguimiento de los planes de prevención y gestión de residuos	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3
				N.º estadísticas para la elaboración del IMA	SUMA	ud.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
				N.º estadísticas para información periódica a la Comisión Europea	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
				N.º informes técnicos sobre notificaciones previas de traslados transfronterizos de residuos	SUMA	ud.	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	4	40
				N.º informes de avance de los CSM de residuos peligrosos	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				N.º informes de asesoramiento técnico en la revisión del PPGRPA 2012-2020	SUMA	ud.													SIN PROGRAMACIÓN
				N.º de fichas de instalaciones de residuos municipales	SUMA	ud.													SIN PROGRAMACIÓN
				N.º de informes de asesoramiento técnico en el desarrollo y pruebas de AULGAS	SUMA	ud.	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
				N.º de consultas en relación a los sistemas de información	SUMA	ud.	472	1334	254	130	140	100	40	30	0	100	200	200	3000
				N.º de expedientes de información analizados y/o cargados (ud.)	SUMA	ud.	43	175	104	139	94	50	60	30	5	50	50	50	850
				Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	SUMA	ud.	0	3	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	7
				Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	SUMA	ud.	3	5	1	0	1	2	1	1	2	2	1	1	20
				Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	SUMA	ud.	1	2	4	7	10	3	3	1	1	2	3	3	40
			1.10.9.2.- Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos	Grado de ejecución acumulada respecto a lo planificado	MAX	%	50		55			65						92	92
			1.10.9.2.2.- Apoyo en la implantación del Proyecto de Economía Circular en la Sierra de Cádiz	Grado de ejecución acumulada respecto a lo planificado	MAX	%	21	28	35	45	78							100	100

Línea funcional	Sublínea funcional	ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	Indicadores Actuación	ACUMULACION	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	PLANIFICACIÓN 2020							
		1.10.9.3.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	1.10.9.3.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	N.º de informes técnicos sobre estudios de caracterización, análisis de riesgos y proyectos de descontaminación de suelos	SUMA	ud.	6	3	6	6	11	10	5	3	5	5	5	5	70							
				N.º de fichas técnicas resumen de valoración de informes preliminares de situación y de informes de clausura	SUMA	ud.	45	59	38	65	28	37	15	11	15	15	15	15	15	15	15	358				
				N.º documentos para el informe de suelos contaminados	SUMA	ud.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
				N.º Guías prevención ambiental en materia de suelos para entidades locales (Medida 2 PASC)	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
				N.º de guías técnicas estudios de calidad de suelos (Medidas 9, 10 y 14 PASC)	SUMA	ud.																SIN PROGRAMACIÓN				
				N.º documentos de priorización de actuaciones en emplazamientos contaminados (Medida 6 PASC)	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	1								1				
				N.º documentos para la elaboración del inventario de emplazamientos inactivos potencialmente contaminados (Medida 5 PASC)	SUMA	ud.											2					2				
				N.º de emplazamientos investigados para la rehabilitación de antiguas zonas industriales (Medida 7 PASC)	SUMA	ud.															1	1				
				N.º documentos asociados al estudio de calidad del suelo de antiguas zonas industriales. (Medida 7 PASC)	SUMA	ud.										1						1				
				N.º de documentos para definir zonas con características geológicas particulares en las que calcular los fondos naturales y antrópicos (Medida 8 PASC)	SUMA	ud.																1	1			
				N.º de documentos para definir criterios para la reutilización de suelos contaminados y de los materiales excavados, así como para la gestión de los residuos resultantes (Medida 13 PASC)	SUMA	ud.																1	1			
				N.º de gestiones de asesoramiento para el mantenimiento de la aplicación informática SUCO (INSUPO en desarrollo)	SUMA	ud.	18	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12	15	15	15	15	180			
				N.º de consultas atendidas en relación con los sistemas de información de Suelos contaminados.	SUMA	ud.	12	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	120			
				Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	SUMA	ud.										1							1			
				Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	SUMA	ud.													1				1			
				Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	SUMA	ud.											1						1			
				N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT_LC)	SUMA	ud.	3	7	16	15	10	10	10	4	3	10	15	15	8	15	8	116				
				N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT_PM)	SUMA	ud.	0	1	3	5	5	5	2	0	5	6	6	4	4	4	4	42				
				N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT)	SUMA	ud.	21	9	13	15	15	10	5	5	15	15	15	11	11	11	11	149				
				N.º de borradores de informes previos elaborados (PR)	SUMA	ud.	21	9	13	15	15	10	5	5	15	15	15	11	11	11	11	149				
				N.º de informes web revisados	SUMA	ud.	0	4	10	10	10	10	5	0	10	10	6	5	5	5	5	80				
				N.º de informes técnicos de estudio de alegaciones en el marco de las inspecciones ambientales	SUMA	ud.	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2	2	20			
				N.º de informes de evaluación y estadístico sobre el grado de ejecución de los planes y programas de inspección	SUMA	ud.																	SIN PROGRAMACIÓN			
				N.º de protocolos de inspección	SUMA	ud.																	SIN PROGRAMACIÓN			
				N.º de instalaciones o actividades sometidas a evaluación de riesgos ambientales	SUMA	ud.	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150			
				N.º informes/registros de la aplicación de la evaluación de riesgos	SUMA	ud.	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11			
				N.º de guías de notificación y manual de validación PRTR revisados	SUMA	ud.	11	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24			
				N.º de informes resumen información PRTR	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1			
				N.º de informes técnicos de viabilidad y adaptación a la aplicación informática PRTR del Ministerio	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
				Otros documentos o informes técnicos (N.º)	SUMA	ud.	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5			
				N.º de planes de seguimiento o pliegos de exclusión elaborados	SUMA	ud.	6	1	0	2	2	3	2	2	2	30	30	20	20	20	20	100				
				N.º de informes técnicos sobre informes de mejora	SUMA	ud.	11	0	0	4	1	4	5	0	5	0	0	0	0	0	0	30				
				N.º de informes resumen sobre la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial en Andalucía	SUMA	ud.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2			
				Borrador de cuestionario art. 21 2003/87/CE (N.º)	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
				N.º de informes sobre actuación de verificadores y borrador de cuestionario art. 72 Reglamento	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7			
				Otros documentos o informes técnicos (N.º)	SUMA	ud.	5	2	0	4	1	4	4	4	1	4	4	3	2	4	4	4	34			
				N.º de documentos elaborados	SUMA	ud.																	SIN PROGRAMACIÓN			
				N.º de informes de liquidación de tasas por servicios de inspección (ST4)	SUMA	ud.	9	4	4	3	1	1	2	1	2	1	10	5	5	5	5	5	50			
				N.º total de informes de liquidación de tasas por servicios de inspección (ST3+ST4)	SUMA	ud.	18	14	9	3	2	2	7	5	25	25	25	14	14	14	14	14	149			
				Porcentaje de ejecución respecto a lo planificado (%)	SUMA	%													25	25	25	25	100			
				1.10.10.- Gestión de espacios degradados	1.10.10.1.- Soporte técnico a la Consejería competente en la redacción, revisión y seguimiento de los planes de calidad ambiental	1.10.10.1.1.- Soporte técnico a la Consejería competente en la redacción, revisión y seguimiento de los planes de calidad ambiental	N.º de planes de calidad ambiental redactados	OTRA FORMULA	ud.														SIN PROGRAMACIÓN			
				1.10.11.- Gestión documental, digitalización y grabación de datos ambientales	1.10.11.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	1.10.11.1.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	N.º documentos digitalizados (residuos)	SUMA	ud.	595	898	619	1330	1136	400	400	400	322	300	300	300	300	7000			
							N.º documentos digitalizados (calidad del suelo)	SUMA	ud.	34	33	7	0	0	0	20	15	20	16	16	16	16	16	177		
							N.º documentos grabados (residuos)	SUMA	ud.	1138	1027	642	635	812	400	200	166	400	400	400	300	300	300	6520		
							N.º documentos grabados (calidad del suelo)	SUMA	ud.	31	59	26	72	25	30	15	12	15	15	15	15	15	15	330		
							N.º documentos grabados (RCDE)	SUMA	ud.	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	
							N.º horas (residuos)	SUMA	horas	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1260	
							N.º horas (RCDE)	SUMA	horas	21	28	28	0	0	0	0	0	0	0	28	28	28	21	21	182	
							N.º documentos elaborados	SUMA	ud.	0	0	3	3	5	1	3	6	0	0	0	0	0	0	6	27	
							N.º documentos elaborados	SUMA	ud.															1	1	
							N.º notificaciones PRTR analizadas	SUMA	ud.	0	0	113	164	112	40	53	53	52	0	0	0	0	0	0	587	
				1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales	1.10.12.1.- Validación de datos referentes a residuos	1.10.12.1.1.- Validación de datos referentes a calidad de suelos	N.º documentos elaborados	SUMA	ud.	1	0	4	7	3	3	0	0	0	30	20	16	16	84			
							N.º documentos elaborados	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2		
							N.º informes de notificación analizados	SUMA	ud.	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	
							N.º estudios realizados	OTRA FORMULA	ud.																SIN PROGRAMACIÓN	
							N.º muestras	OTRA FORMULA	ud.																SIN PROGRAMACIÓN	
							N.º incidencias	SUMA	ud.																SIN PROGRAMACIÓN	
							N.º de Certificados positivos emitidos por Capitanía Marítima	SUMA	ud.																SIN PROGRAMACIÓN	
							Inversión ejecutada respecto a programada en mantenimiento preventivo y correctivo de los laboratorios	PROMEDIO	%																	SIN PROGRAMACIÓN
							Acuerdos de la Comisión de Acreditación tras superar auditoría (cada 12 a 16 meses), donde se notifica el mantenimiento de la Acreditación	SUMA	ud.																	SIN PROGRAMACIÓN
							Incidentes atendidos/incidentes comunicados	PROMEDIO	%																	SIN PROGRAMACIÓN
				1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones	1.10.14.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos	1.10.14.1.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos	N.º muestras	SUMA	ud.	14	31	20	4	107	120	20	20	20	0	0	0	0	356			
							N.º muestras	SUMA	ud.	103	175	112	0	172	200	120	120	120	120	0	0	0	0	1122		
							N.º muestras	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	125	485		
							N.º muestras	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	0	180		

Línea funcional	Sublínea funcional	ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	Indicadores Actuación	ACUMULACION	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	PLANIFICACIÓN 2020					
1.11.- Cambio climático	1.11.1.- Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha contra el cambio climático	1.10.14.6.- Seguimiento y control de vertidos	1.10.14.6.1.- Atención al Plan de Control de Vertidos	N.º muestras	SUMA	ud.	771	828	376	79	459	820	700	700	820	820	820	700	7893					
		1.11.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	1.11.1.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	N.º documentos elaborados	SUMA	ud.	1	1	3	4				1		1	1	1	1	14				
		1.11.1.2.- Apoyo para la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre cambio climático	1.11.1.2.1.- Elaboración de las bases para la redacción del Plan Andalúz de Acción por el Clima	N.º documentos elaborados	SUMA	ud.						1	1							2	4			
		1.11.1.3.- Asesoramiento técnico para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, de informes sobre inventarios y de huellas de carbono	1.11.1.3.1.- Asesoramiento técnico para mejora de aplicación web para inventarios de emisiones municipales	N.º documentos elaborados	SUMA	ud.						1								1	2			
		1.11.1.4.- Ejecución de actuaciones propias para mejorar la actuación de la Agencia a los efectos del cambio climático	1.11.1.4.1.- Consultoría interna en materia de cambio climático	N.º documentos elaborados	SUMA	ud.								1						1	2			
1.12.- Sostenibilidad Urbana	1.12.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)	1.12.1.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)	1.12.1.1.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)	N.º Informes	OTRA FORMULA	ud.														SIN PROGRAMACIÓN				
1.13.- Obras y servicios ambientales	1.13.1.- Obras civiles e industriales	1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales	1.13.1.1.1.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Baena (Córdoba)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	SUMA	%	100													100				
			1.13.1.1.2.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Deifontes (Granada)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	SUMA	%	100															100		
			1.13.1.1.3.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Cortes y Graena (Granada)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	SUMA	%	100																100	
			1.13.1.1.4.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Chipiona (Cádiz)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	SUMA	%								10	15	15	15	15	15	15	15	15	100	
			1.13.1.1.5.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Dehesas Viejas (Granada)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	SUMA	%											10	30	30	30	30	30	100	
		1.13.1.2.- Redacción de proyectos civiles e industriales	1.13.1.2.1.- Proyecto de clausura del vertedero de el Ejido (Almería)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	MAX	%																	SIN PROGRAMACIÓN	
			1.13.1.2.2.- Redacción del proyecto de sellado de vertedero de inertes en Alcalá de los Gazules (Cádiz)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	MAX	%																	SIN PROGRAMACIÓN	
			1.13.1.2.3.- Proyecto planta de tratamiento y vertedero de apoyo de RCD de Bornos (TI Cádiz)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	MAX	%								100									100	
			1.13.1.2.4.- Proyecto vertedero de apoyo de RCD de Olvera (TI Cádiz)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	MAX	%																	SIN PROGRAMACIÓN	
			1.13.1.2.5.- Proyecto planta de clasificación de envases de Villamartín (TI Cádiz)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	MAX	%									100								100	
	1.13.2.- Actuaciones en espacios degradados	1.13.2.1.- Gestión de obras de restauración medioambiental	1.13.2.1.1.- Ejecución de las actuaciones incluidas en el proyecto de clausura de la balsa de estériles y su integración en el medio natural. fase 3. antiguo complejo minero de Sotel Coronada. Calañas (Huelva)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	SUMA	%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	100		
			1.13.2.1.2.- Ejecución de las actuaciones incluidas en el proyecto de restauración del espacio degradado por minería metálica "Comenación Las Viñas", en Sotel-Coronada. Calañas (Huelva)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	SUMA	%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	100	
			1.14.1.1.- Elaboración y seguimiento de Planes Estratégicos de la Agencia, Programas de Gestión, Planes Anuales de Acción y demás planificación estratégica, táctica y operativa	1.14.1.1.1.- Elaboración y seguimiento del Programa de Gestión y Plan de Acción Anual	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	SUMA	ud.				1			1	1				1				4	
			1.14.1.2.- Gestión de tarifas	1.14.1.2.1.- Revisión y actualización de Tarifas	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	SUMA	ud.															1	1	
	1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental	1.14.2.1.- Apoyo a las tareas de revisión de instrumentos de planificación ambiental de espacios protegidos de la Red Natura 2000, en particular, los Parques Naturales, y adecuación a las exigencias de la Red Ecológica Europea Natura 2000.	1.14.2.1.1.- Consultoría de apoyo al desarrollo de la planificación en espacios de la Red Natura 2000.	N.º de informes técnicos entregados (N.º)	SUMA	ud.				1												1		
				N.º de documentos de planificación entregados (N.º)	SUMA	ud.				6													6	
				N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	SUMA	ud.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	50	
		1.14.2.2.- Asesoramiento y soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas	1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas	1.14.2.3.1.- Adecuación del Plan Forestal Andalúz (PFA) Horizonte 2021 y Memorias anuales seguimiento PMA-PFA 2016 2017	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	MAX	%	21	21	44	44	58	58	65	65	75	75	83	83	83	83	83	83	
				1.14.2.3.2.- Elaboración y actualización de la planificación del uso público en los espacios red Natura 2000	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	MAX	%	21,24	25	30	30	35	35	40	40	45	45	50	55	55	55	55	55	
1.14.2.3.3.- Seguimiento de indicadores RN2000 y estándares de buena gestión				Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	MAX	%	15,48	18	18	18	25	25	25	40	40	40	40	55	55	55	55	55		
1.14.2.3.4.- Evaluación de Servicios Ecosistémicos				Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	MAX	%	24,36	25	30	35	40	45	50	50	55	60	65	70	70	70	70	70		
1.14.2.3.5.- Consultoría asociada al Plan de Conectividad Ecológica e Infraestructura Verde				Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	MAX	%	0	2	5	8	10	15	20	20	25	30	35	40	40	40	40	40		
1.14.2.3.6.- Consultoría de apoyo en la tramitación de ayudas				Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.14.2.3.7.- Memorias anuales de seguimiento PMA-PFA (2018-2019-2020)				Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	MAX	%																33	33	
1.15.- Gestión del conocimiento e innovación	1.15.1.- Impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	1.15.1.1.- Impulso y gestión de proyectos INTERFUNDOS de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)	1.15.1.1.1.- Promoción y Dinamización Interna de la I+D+i	Grado de cumplimiento de la programación anual de I+D+i (% de hitos alcanzados frente al total planificados)	MAX	%			20			40			70					90	90			
		1.15.1.2.- Convenio de Investigación con Entidades Externas.	1.15.1.2.1.- Convenio de Investigación con Entidades Externas.	N.º convenios	SUMA	ud.																SIN PROGRAMACIÓN		
	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)	1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación	1.15.2.1.1.- Observación del Territorio	N.º Planes de Observación (monitorización) del territorio o Trabajos de Soporte a la Gestión en los que se participa	PROMEDIO	ud.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
				N.º Redes de monitorización (seguimiento Ambiental desarrolladas)	SUMA	ud.	8	13	12	7	7	8	7	7	8	7	8	7	7	8	8	8	99	
				N.º Visores Web mantenidos	PROMEDIO	ud.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				N.º Contenidos de información de Observación del territorio Integrados	SUMA	ud.	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	40
				N.º Promedio de días de retraso respecto al establecimiento mensual para la entrega de informe Clima.	PROMEDIO	ud.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Informe diario valores Máximos y mínimos observados	SUMA	ud.	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	366
				Envíos automáticos datos brutos: AEMET, EBD, INTA	SUMA	ud.	1178	1102	1178	1140	1178	1140	1178	1140	1178	1140	1178	1140	1178	1140	1178	1178	1178	13908
				Envíos automáticos productos elaborados	SUMA	ud.	62	58	62	60	62	60	62	60	62	60	62	60	62	60	62	62	62	732
				Informes de evolución del clima: mensual, estacional y anual	SUMA	ud.	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	53
				Envíos manuales de datos brutos y elaborados	SUMA	ud.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
				N.º sistemas que utilizan la información SIPNA	MAX	ud.	0	1	3	5	6	8	9	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13	13
				N.º polígonos SIPNA revisados	SUMA	ud.	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	92000	0	15000	0	0	0	141000
				N.º Visores Web mantenidos en el ámbito SIPNA (SIOSE, Hábitats, Vegetación).	PROMEDIO	ud.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				N.º Contenidos de información SIPNA nuevos integrados	SUMA	ud.	0	0	0	249	0	120	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	659
				N.º Contenidos de información SIPNA (carpetas) actualizados (modificados)	SUMA	ud.	0	0	290	214	154	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782
				N.º Redes de seguimiento de Biodiversidad (hábitats) diseñadas y mantenidas.	MAX	ud.	0	0	0,2	0,5	1,5	2	0	0	0	0	0	2,5	3	4	4	4	4	4
				N.º de hitos alcanzados en el proyecto de Escenarios de Cambio Climático	SUMA	ud.	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	18
N.º de hitos alcanzados en el proyecto Risk AquaSoil	SUMA	ud.	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5				
N.º de Peticiones personalizadas de modelización y simulación: Visibilidad, Paisaje, Inundaciones, Incendios Forestales, etc.	SUMA	ud.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	5				
1.15.2.1.5.- LIFE ADAPTAMED	Grado de avance de la Planificación (%)	MAX	%	5	15	30	40	50	65	70	75	80	85	90	100	100	100	100	100	100				
1.15.2.1.6.- Suelos. Cartografía digital de suelos (DSM) de la Península Ibérica mediante modelado predictivo de las variables edáficas con Machine Learning	Grado de avance de la Planificación (%)	MAX	%	1	2	3	5	20	30	40	50	60	75	90	100	100	100	100	100	100				
1.15.2.1.7.- Informe Hidrológico de Andalucía	Grado de avance de la Planificación (%)	MAX	%	2	4	6	8	10	12	15	20	20	40	70	90	100	100	100	100	100				
1.15.2.1.8.- Proyectos de análisis y explotación de la información ambiental integrada en la REDIAM mediante técnicas de la ciencia de datos.	N.º de proyectos realizados	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2				
	N.º productos de difusión realizados	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2				
	N.º proyectos integrados en la REDIAM	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2				
	N.º productos de ciencia replicable	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2				
1.15.2.2.- Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de gestión del conocimiento ambiental	1.15.2.2.1.- Diseño técnico y soporte Tecnológico	N.º de hitos cumplidos en el proceso de implantación de la infraestructura tecnológica de la REDIAM en el CICA	SUMA	ud.	0	0	0	1	2	3	3	1	0	1	1	0	2	0	2	11				
	1.15.2.2.2.- Desarrollos	N.º de desarrollos	SUMA	ud.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36			
		N.º de mantenimientos llevados a cabo	SUMA	ud.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108			
	1.15.2.2.3.- Infraestructura y Sistemas	N.º de acciones llevadas a cabo	SUMA	ud.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96			

Línea funcional	Sublínea funcional	ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	Indicadores Actuación	ACUMULACION	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	PLANIFICACIÓN 2020				
1.15.2.3.- Revisión, mantenimiento y armonización de la información ambiental que se precise para el conocimiento y apoyo a la gestión y la toma de decisiones	1.15.2.3.1.- Soporte, Gestión y Mantenimiento de Información Ambiental	1.15.2.3.1.- Soporte, Gestión y Mantenimiento de Información Ambiental	Número solicitudes de gestión información	SUMA	ud.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240				
			Relación de solicitudes de gestión de información recibidos y altas de protocolos de integración en GESPRIA	PROMEDIO	%	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
			Eficacia del proceso de integración	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Relación de solicitudes de gestión de información recibidos y altas de protocolos de modificación en GESPRIA	PROMEDIO	%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
			Eficacia del proceso de modificación	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Relación de solicitudes de gestión de información recibidos y altas de protocolos de eliminación en GESPRIA	PROMEDIO	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Eficacia del proceso de eliminación	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Relación de solicitudes servicios web	SUMA	ud.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
			N.º de Servicios OGC gestionados en la REDIAM	MAX	ud.	2610	2620	2630	2640	2650	2660	2670	2680	2690	2700	2710	2720	2730	2740	2750	2760	2720	
			N.º de Servicios OGC creados	SUMA	ud.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
			Relación de solicitudes configuración de visores	SUMA	ud.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Capacidad tecnológica y disponibilidad de recursos (Configuración visores Web)	PROMEDIO	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Eficacia (Configuración visores Web)	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	Relación de solicitudes integración de datos en sistemas de descarga	SUMA	ud.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120			
	N.º de contenidos de Información Ambiental puestos en descarga	SUMA	ud.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108			
	Porcentaje de contenidos de Información Ambiental puestos en descarga	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	1.15.2.4.- Actuaciones orientadas a la interoperabilidad e integración de sistemas de información ambiental, normalización de los metadatos y los procedimientos empleados en la gestión del conocimiento ambiental, y generación de servicios	1.15.2.4.1.- Conexión con la Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)	1.15.2.4.1.- Conexión con la Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)	N.º de conexiones con otras IDE	SUMA	ud.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
				Eficacia de Conexiones con otras IDEs	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	1.15.2.5.- Alianzas con otros organismos de investigación a través de la participación y colaboración en proyectos con proyección europea.	1.15.2.5.1.- EFAS 2ª GENERACION	1.15.2.5.1.- EFAS 2ª GENERACION	Grado de avance de la Planificación (%)	MAX	%	62	63	65	66	67	68	69	70	75	80	82	85	85	85			
				Grado de avance de la Planificación (%)	MAX	%	2	4	6	8	10	12	15	20	40	70	90	100	100	100	100		
	1.15.2.6.- Internacionalización de la experiencia de la REDIAM a través de la conexión de los sistemas de información ambiental de Andalucía con otras redes científicas contribuyendo a la construcción de e-estructuras distribuidas de rango europeo	1.15.2.6.1.- Apoyo al desarrollo de una e-estructura compatible LIFEWACTH	1.15.2.6.1.- Apoyo al desarrollo de una e-estructura compatible LIFEWACTH	Grado de avance de la Planificación (%)	MAX	%	2	4	6	8	10	12	15	20	40	70	90	100	100	100			
				Grado de cumplimiento de la Planificación del SGI de AMAYA (% de hitos alcanzados frente al total)	MAX	%	19	32	42	54	64	67	68	72	74	76	78	80	80	80			
	1.15.3.- Asesoramiento y consultoría en materia de información ambiental	1.15.3.1.- Difusión y Servicios a Usuarios de Información Ambiental (REDIAM)	1.15.3.1.1.- REDIAM Atiende	Atención de consultas internas de información atendidas	SUMA	ud.	15	15	15	15	15	15	15	15	5	15	15	15	15	170			
				Atención a demandas complejas o proyectos	SUMA	ud.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Atención necesidades socios y difusión información de interés				SUMA	ud.	4	4	4	4	4	4	4	2	0	4	4	4	4	4	42			
Atención de solicitudes de IA por parte de la ciudadanía atendidas en plazo				SUMA	ud.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	230		
N.º de sitios web de difusión y comunicación mantenidos (actualización >=7 días)				PROMEDIO	ud.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
N.º de contenidos de comunicación publicados				SUMA	ud.	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	29	363		
1.15.3.1.3.- Estadísticas e Indicadores. Informe de Medio Ambiente		1.15.3.1.3.- Estadísticas e Indicadores. Informe de Medio Ambiente	Grado de avance elaboración IMA	MAX	%	5	10	20	30	42	62	72	75	85	90	95	100	100	100	100			
			N.º de indicadores ambientales elaborados	SUMA	ud.	1	1	4	7	8	12	14	10	10	10	2	1	1	1	80			
			Tablas actualizadas para el Visor de Estadísticas Medioambientales (VEM)	SUMA	ud.	0	0	0	20	20	50	50	50	50	50	80	65	65	65	450			
			Medidas implantadas en la anualidad sobre el total de medidas comunicadas	ULTIMO	%			0				15				25				42	42		
			Verificación anual de medidas implantadas (N.º de medidas auditadas para verificación en la anualidad)	MAX	ud.			0					20			40				70	70		
			N.º de informes evacuados	SUMA	ud.								1			1				3	3		
1.16.- Sistema de gestión	1.16.1.- Sistema de Gestión Integrado	1.16.1.1.- Gestión de Mejoras	Grado de cumplimiento en la Planificación del SGI de AMAYA (% de hitos alcanzados frente al total)	MAX	%	0	13	15	23	40	62	64	71	78	85	92	100	100	100				
			Grado de cumplimiento del PAIR (% de auditorías/revisiones realizadas frente a las planificadas)	MAX	%	0	13	15	23	40	62	64	71	78	85	92	100	100	100	100			
1.17.- Desarrollo sostenible	1.17.1.- Clusters	1.17.1.1.- Clusters	GRADO DE AVANCE	MAX	%														SIN PROGRAMACIÓN				
			Entrega borradores DIA	SUMA	ud.	2	2													6			
			Entrega borradores EAE	SUMA	ud.					5	4									1	2		
			Entrega de versiones V1.0	SUMA	ud.											2					2		
			Entrega de versiones V1.2	SUMA	ud.					2	1										7		
			Entrega de versiones V1.4	SUMA	ud.																6		
	1.17.2.- Planes de desarrollo sostenible	1.17.2.1.- Impulso y participación en el rediseño de los planes de desarrollo sostenibles (PDS) de los parques naturales	1.17.2.1.1.- Elaboración de Planes de Desarrollo Sostenible	Reuniones de lanzamiento de PDS	MAX	ud.														SIN PROGRAMACIÓN			
				Entrega de los informes de seguimiento	SUMA	ud.															3		
				Jornadas de difusión e impulso a empresarios	SUMA	ud.	2															6	
				Solicitudes de renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible	SUMA	ud.											1					1	
				Encuestas de satisfacción de los ayuntamientos y licitadores	SUMA	ud.																6	
				N.º Programas anuales PGI elaborados	SUMA	ud.																7	
1.18.- Gestión Integral de montes	1.18.1.- Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	1.18.1.1.- Impulso, consolidación, control y seguimiento de los Programas de Gestión Integral (PGI)	1.18.1.1.1.- Promoción, divulgación y satisfacción de las bondades del modelo PGI	Encuestas de satisfacción de los ayuntamientos y licitadores	SUMA	ud.													6				
				N.º Programas anuales PGI elaborados	SUMA	ud.															7		
				N.º Memorias de seguimiento PGI elaboradas	SUMA	ud.						7										7	
				Número medio de licitadores en procedimientos de contratación en PGI	SUMA	ud.																5	
				Número de empresas con contratos en zonas PGI (ud)	SUMA	ud.																250	
				Generación de empleo directo e indirecto en montes PGI	SUMA	jornales																SIN PROGRAMACIÓN	
				N.º personas usuarias de los diversos servicios y actividades	SUMA	ud.																50	
				Volumen de reinversión en montes PGI (€)	SUMA	€			75000	75000	50000								50000	75000	75000	400000	
				Grado de avance del PGI de Córdoba (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	MAX	%								30								75	
				Grado de avance del PGI de Sevilla (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	MAX	%								30								75	
				Grado de avance del PGI de Cádiz (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	MAX	%								30								75	
				Grado de avance del PGI de Almería (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	MAX	%								30								75	
Grado de avance del PGI de Jaén (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	MAX	%								30								75					
Grado de avance del PGI de Huelva (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	MAX	%								30								75					
Grado de avance del PGI de Granada-Málaga (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	MAX	%								30								75					
Grado de avance del PGI de Córdoba (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	MAX	%								30								75					
Grado de avance del PGI de Sevilla (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	MAX	%								30								75					
Grado de avance del PGI de Cádiz (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	MAX	%								30								75					
Grado de avance del PGI de Almería (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	MAX	%								30								75					
Grado de avance del PGI de Jaén (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	MAX	%								30								75					
Grado de avance del PGI de Huelva (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	MAX	%								30								75					
Grado de avance del PGI de Granada-Málaga (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	MAX	%								30								75					
1.19.- Proyectos empresariales	1.19.1.- Gestión y seguimiento de la participación en sociedades mercantiles, fundaciones y asociaciones	1.19.1.1.- Control, seguimiento y gestión de las Empresas Participadas y UTE	1.19.1.1.1.- Control, seguimiento y gestión de las empresas participadas y UTE	Cumplimiento en la entrega de Informes trimestrales según Planificación	SUMA	ud.				1									1	4			
				Grado de avance en el cumplimiento del plan de desarrollo corporativo	MAX	%																SIN PROGRAMACIÓN	
				Propuestas apoyadas (N.º)	OTRA FORMULA	%																SIN PROGRAMACIÓN	
				Grado de cumplimiento de la Planificación (%)	MAX	%	8,33	16,67	25	33,33	41,67	50	58,33	66,67	75	83,33	91,67	100	100	100	100		
				Grado de cumplimiento de la Planificación (%)	MAX	%	85	100															100
				Grado de cumplimiento de la Planificación (%)	MAX	%																	100

Línea funcional	Sublínea funcional	ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	Indicadores Actuación	ACUMULACION	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	PLANIFICACIÓN 2020			
2.1.- Oficina técnica	2.1.1.- Actos institucionales	2.1.1.1.- Actos institucionales	2.1.1.1.1.- Organización de actividades de promoción de la fotografía de naturaleza en Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Cádiz. Inversión Territorial Integrada de Cádiz.	Grado de ejecución respecto a planificado	MAX	%	5	10	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40			
			2.1.1.1.2.- Actuaciones de transferencia de información en Gestión Ornitológica en el medio natural andaluz, en especial en ella Red Natura 2000	Grado de ejecución respecto a planificado	MAX	%	0	20	50	50	50	55	55	55	60	70	85	100	100	100		
			2.1.1.1.3.- Jornadas Pacto Andaluz por el Agua	Grado de ejecución respecto a planificado	MAX	%	15	35	35	35	35	45	45	45	60	70	90	100	100	100		
		2.1.2.- Consultoría y asistencia técnica en materia proyectos de actuaciones en el medio natural	2.1.2.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos de actuación en el medio natural.	2.1.2.1.1.- Comunicación de la ITI de Cádiz	Grado de ejecución respecto a planificado	MAX	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	30	35	35	
				2.1.2.1.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de Restauración del Medio Natural	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
				2.1.2.1.2.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de Uso Público	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	SUMA	ud.	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5
				2.1.2.1.3.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de Vías Pecuarias	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	SUMA	ud.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6
				2.1.2.1.4.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de INFOCA	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
			2.1.2.2.- Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	2.1.2.2.1.- Redacción de proyectos "Creación de Senderos y Rutas Cicloturísticas"	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
				2.1.2.2.2.- Redacción de proyectos "Turismo Ornitológico"	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	SUMA	ud.	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	7
				2.1.2.2.3.- Redacción de proyectos "Deportes de Viento"	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	SUMA	ud.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				2.1.2.2.4.- Redacción de proyectos "Creación de la Ruta de El Estrecho"	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
				2.1.2.2.5.- Redacción de proyectos "Dotación interpretativa y Adaptación Funcional Centro de Visitantes"	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
				2.1.2.3.- Redacción de Proyectos técnicos encargados por Restauración del Medio Natural	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	8	0	0	0	20
				2.1.3.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural	2.1.3.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en actuaciones en el Medio Natural	2.1.3.1.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de Restauración del Medio Natural	N.º de Direcciones de obra implantadas	MAX	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.3.1.2.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de Uso Público	N.º de Direcciones de obra implantadas	MAX			ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.3.1.3.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de Vías Pecuarias	N.º de Direcciones de obra implantadas	MAX			ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.3.1.4.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de INFOCA	N.º de Direcciones de obra implantadas	MAX			ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.3.2.- Direcciones de obra encargadas en proyectos de Medio Natural	2.1.3.2.1.- Dirección de Obra encargadas en proyectos de Restauración del Medio Natural	N.º de Direcciones de obra implantadas		MAX	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.1.3.2.3.- Direcciones de Obra encargadas en proyectos de INFOCA	N.º de Direcciones de obra implantadas		MAX	ud.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2.1.3.3.- Direcciones de obra en proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz	2.1.3.3.1.- Direcciones de obras del expediente "Creación de Senderos y Rutas Cicloturísticas"	N.º de Direcciones de obra implantadas		MAX	ud.	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	
		2.1.3.3.2.- Direcciones de obras del expediente "Creación de la Ruta del Río San Pedro"	N.º de Direcciones de obra implantadas		MAX	ud.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		2.1.4.1.1.- Coordinación de Seguridad y Salud en obras de la DGMNBEP	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros		OTRA FORMULA	ud.	24	24	24	24	24	24	24	10	10	10	10	24	24	24	24	45
		2.1.4.1.2.- Coordinación de Actividades Empresariales en los aprovechamientos cinegéticos -promovidos por la DGMNBEP	Grado de ejecución de la CAE		MAX	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	70	90	100	100	100	
	2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud	2.1.4.1.- Coordinación de Seguridad y Salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios en el Medio Natural	2.1.4.1.3.- Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios	N.º coordinaciones en aprovechamientos/ servicios ejecutados por terceros	OTRA FORMULA	ud.	25	25	25	25	25	25	15	15	15	25	25	25	25	85		
			2.1.4.1.4.- Coordinación de Actividades Empresariales en extinción de Incendios	N.º Reuniones CAE	SUMA	ud.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
			2.1.4.2.1.- Coordinación de Seguridad Salud de la ejecución las obras de la ITI de Cádiz	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	OTRA FORMULA	ud.	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	
			2.1.4.2.2.- Coordinación de Seguridad y Salud en obras de Vías Pecuarias	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	OTRA FORMULA	ud.	2	3	1	0	0	1	1	1	1	1	6	6	6	6	9	
		2.1.4.2.- Coordinación de Seguridad y Salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios encargados por la CAGPyDS	2.1.4.2.3.- Coordinación de Seguridad y Salud en la retirada de Amianto	N.º de actuaciones y CAE	MAX	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
			2.1.4.2.4.- Coordinación de Seguridad y Salud en la obra del CEDEFO de Cazorla. Jaén.	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	OTRA FORMULA	ud.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			2.1.4.2.5.- Coordinación de Seguridad y Salud para actuaciones de la DGPRH	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	OTRA FORMULA	ud.	12	13	13	13	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	15	
			2.1.4.2.6.- Coordinación de Seguridad y Salud para Obras de TAN "Puertas Verdes"	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	OTRA FORMULA	ud.	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
			2.1.4.3.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios de AMAYA	N.º coordinaciones en obras activas	OTRA FORMULA	ud.	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	10	
			2.1.5.- Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistemas de gestión ambiental	2.1.5.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	2.1.5.1.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	Grado de cumplimiento de la Planificación (%)	PROMEDIO	%	90	90	60	60	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	N.º visitas de seguimiento	SUMA			ud.	0	2	1	0	0	2	3	1	3	3	3	3	3	2	2	20	
	2.1.5.2.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	Grado de cumplimiento de la Planificación (%)			PROMEDIO	%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
	2.1.5.3.- Certificación forestal en montes que no son de la Junta de Andalucía	2.1.5.3.1.- Certificación Forestal de montes públicos que no son de la Junta de Andalucía		N.º auditorías internas	SUMA	ud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	2	2	9	
		Grado de cumplimiento de la Planificación (%)		PROMEDIO	%	90	90	60	60	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	77,5	
	2.1.5.4.- Proyectos demostrativos de Gestión Ambiental Sostenible (BRICK-BEACH)	2.1.5.4.1.- Obra Restauración Medio Ambiental Terrenos (Brick Beach)		Grado de ejecución acumulada respecto a planificación	MAX	%											10	20	40	60	60	
		2.1.5.4.2.- Producción Audiovisual		N.º Planificaciones	SUMA	ud.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	2.2.- Comunicación	2.2.1.- Comunicación interna	2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.	2.2.1.1.1.- Actos para el desarrollo de pertenencia a la organización (Concurso de dibujo y pintura, Concurso de fotografía, Jornada AMAYA a final de año, Jornada Campera AMAYA, etc.)	N.º eventos desarrollados sobre el total de eventos programados	SUMA	ud.					1							1	2		
				2.2.1.1.2.- Publicación de noticias en el Portal del Empleo	N.º Publicaciones sobre el total de publicaciones programadas	SUMA	ud.	40	40	40	40	40	40	40	20	20	40	40	40	40	40	440
				2.2.1.1.3.- Planes de Comunicación específicos para centros directivos de AMAYA	N.º de Acciones de Comunicación interna sobre áreas temáticas específicas	SUMA	ud.	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	22
				2.2.1.1.4.- Nuevo Portal del Empleo	Grado de Avance en la implementación del Portal	MAX	%	60	62	65	67	69	70	73	75	80	85	90	100	100	100	100
					Actualización de fotos de los empleados	MAX	%	30	35	35	35	35	35	35	35	40	45	50	50	50	50	50
					Grado de avance en el diseño de Identidad gráfica	MAX	%	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	90	90	90	90
					Grado de avance en la dotación de contenidos al Portal	MAX	%	0	0	0	0	0	0	0	25	30	35	40	45	50	50	50
Creación de los flujos de Actualización					MAX	%	15	25	35	45	55	65	65	65	75	85	95	100	100	100	100	
2.2.1.1.5.- Planificación Comunicativa Semanal de AMAYA				Acciones de Difusión y puesta en funcionamiento	MAX	%	15	25	25	25	25	25	25	35	40	45	65	85	95	100	100	100
				N.º Planificaciones	SUMA	ud.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		2.2.1.1.6.- Mantenimiento de la Identidad Corporativa	Actuaciones de adecuación de la identidad corporativa	SUMA	ud.	0	2	4	6	7	5	3	3	5	5	5	5	5	5	50		
		2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coordinación con Gabinete de Prensa.	2.2.2.1.1.- Elaboración de Notas de prensa	N.º notas de prensa	SUMA	ud.			2							2				2	8	
			2.2.2.1.2.- Mantenimiento y actualización de noticias en la web	N.º noticias web	SUMA	ud.			3					3			3			3	12	
2.2.2.- Comunicación externa		2.2.2.1.3.- Gestión y mantenimiento de las RRSS (Redes Sociales) de AMAYA	Métrica RRSS Facebook	SUMA	ud.	25	25	25	25	25	25	25	15	15	15	20	20	20	20	255		
			Métrica RRSS Twitter	SUMA	ud.	25	25	25	25	25	25	25	15	15	15	20	20	20	20	255		
	Métrica RRSS Youtube		SUMA	ud.	0	0	1	2	2	2	2	0	0	2	1	1	1	1	12			
	2.2.2.1.4.- Piezas de diseño gráfico para RRSS		Elaboración de productos de difusión específicos para RRSS (cartelería)	SUMA	ud.	0	0	15	15	15	15	15	5	5	15	15	15	15	15	130		
	2.2.2.1.5.- Producción Audiovisual		Producción de piezas de vídeo para difusión de áreas de actividad de la Agencia y/o de Consejería	SUMA	ud.	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	44		
2.3.- Asesoría jurídica	2.3.1.- Consultivo	2.3.1.1.- Consultivo	2.3.1.1.1.- Gestión y seguimiento de Informes	N.º Informes evacuados	MAX	ud.						150						300	300			
			Asistencias a mesas de contratación	MAX	ud.			200					350			550			750	750		
			Grado de Cumplimiento de Plazo Medio en evacuación de informes (%)	PROMEDIO	%												75			75	75	
			Grado de Evacuación informes con respecto a lo planificado (horas dedicadas/horas planificadas)*100	SUMA	%									30						30	30	
			Grado de Asesoramientos con respecto a lo planificado (horas dedicadas/horas planificadas)*100	PROMEDIO	%									30						30	30	
	2.3.2.- Contencioso	2.3.2.1.- Contencioso	2.3.2.1.1.- Gestión y seguimiento de Pleitos	Grado de externalización	MAX	%							25			30			40	40		

Línea funcional	Sublínea funcional	ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	Indicadores Actuación	ACUMULACION	UNIDAD	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	PLANIFICACIÓN 2020				
2.4.- Control Interno	2.4.1.- Control Interno	2.4.1.1.- Auditoría de cuentas	2.4.1.1.1.- Auditoría de cuentas	Cumplimiento calendario IGJA.	PROMEDIO	%							100	100	100					100			
		2.4.1.2.- Auditoría de cumplimiento	2.4.1.2.1.- Control transferencias de financiación	Cumplimiento calendario IGJA.	PROMEDIO	%	100				100			100				100				100	
		2.4.1.3.- Auditoría de programas	2.4.1.3.1.- Auditoría de programas	Cumplimiento calendario IGJA.	PROMEDIO	%					100	100	100					100	100			100	
		2.4.1.4.- Mesas de contratación	2.4.1.4.1.- Mesas de contratación	Participación en mesas de contratación	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	
2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico	2.5.1.- Auditoría Interna	2.5.1.1.- Plan Anual de Auditorías	2.5.1.1.1.- Elaboración y seguimiento del Plan Anual de Auditorías	Grado de ejecución del Plan	SUMA	%															SIN PROGRAMACIÓN		
		2.5.1.2.- Ejecución de actuaciones de auditoría interna	N.º Actuaciones	MAX	ud.																	SIN PROGRAMACIÓN	
	2.5.2.- Apoyo a Dirección Gerencia	2.5.2.1.- Análisis Estratégico	2.5.2.1.1.- Elaboración de análisis estratégicos	Número de estudios	MAX	ud.	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6			6	
		2.5.2.2.- Estudios y Propuestas	2.5.2.2.1.- Elaboración de estudios y propuestas	Número de estudios	MAX	ud.	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6			6	
	2.5.3.- Responsabilidad social corporativa	2.5.3.1.- Acciones de Responsabilidad Corporativa	2.5.3.1.1.- Ejecución del Plan de Actuaciones en RSC de la Agencia	2.5.3.1.1.1.- Ejecución del Plan de Actuaciones en RSC de la Agencia	Grado de avance de la Planificación	MAX	%	9	18	27	36	45	54	63	63	72	81	90	100	100		100	
			2.5.3.2.- Código Ético	2.5.3.2.1.- Acciones de Apoyo a Comité de Ética	Grado de Ejecución Acciones Programadas	MAX	%	0	5	10	15	25	35	40	50	70	90	100	100	100		100	
		2.5.3.3.- Desempeño Ambiental	2.5.3.3.1.- Diseño del Plan de trabajo para Identificación de los Aspectos Ambientales de la Agencia	2.5.3.3.1.1.- Gestión del Plan de jubilaciones parciales	Grado de Elaboración del Plan	MAX	%	15	30	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		34	
			2.5.3.3.2.- Ejecución del Plan de trabajo para Identificación de los Aspectos Ambientales de la Agencia	Grado de ejecución del Plan	MAX	%	0	0	0	0	0	0	15	20	25	35	50	75	100	100		34	
	2.6.- Transparencia y Protección de Datos	2.6.1.- Transparencia	2.6.1.1.- Gestión de Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	2.6.1.1.1.- Gestión de la Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	Grado de Informes a solicitudes evacuados fuera de plazo Plazo medio acumulado de respuesta a las solicitudes	PROMEDIO PROMEDIO	% días	95 20	95 20	95 20	95 20	95 20	95 20	95 20	95 20	95 20	95 20	95 20	95 20	95 20		95 20	
		2.6.2.- Protección de Datos	2.6.2.1.- Protección de datos de carácter personal	2.6.2.1.1.- Protección de datos de carácter personal	Grado de respuesta a las solicitudes de asesoramiento	PROMEDIO	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95		95	
3.1.- Recursos humanos	3.1.1.- Desarrollo del modelo de gestión de Recursos Humanos	3.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación	3.1.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación	Grado de avance de la ejecución del Plan	MAX	%	0	0	50	60	60	70	70	80	80	80	90	100		100			
		3.1.1.2.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	3.1.1.2.1.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	Grado de avance de la Acreditación	MAX	%				100												100	
	3.1.2.- Administración de personal	3.1.2.1.- Gestión del Plan de jubilaciones parciales	3.1.2.1.1.- Gestión del Plan de jubilaciones parciales	Grado de avance en la puesta en marcha del Plan	MAX	%										10	25	50	100		100		
		3.1.2.2.- Gestión de movilidad interna	3.1.2.2.1.- Gestión de movilidad interna	Avance del diseño de la aplicación desarrollada para la gestión	MAX	%										50	75	100	100		100		
3.1.- Recursos humanos	3.1.3.- Gestión de la prevención de riesgos laborales	3.1.3.1.- Prevención de riesgos laborales	3.1.3.1.1.- Reducción de Accidentes	Índice de incidencia (Nº accidentes / 1.000 trabajadores)	ULTIMO	ud.	3	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	56		56			
			3.1.3.1.2.- Plan de Acción PRL	Índice de frecuencia (Nº accidentes / 10º horas trabajadas)	ULTIMO	ud.	18	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30	30	29	29		29	
		3.1.3.2.- Salud Laboral	3.1.3.2.1.- Consultas Servicio Médico	3.1.3.2.1.1.- Reconocimientos Médicos	Grado de cumplimiento Plan de Acción PRL	MAX	%			20							70					85	
			3.1.3.2.2.- Reconocimientos Médicos	Grado de cumplimiento planificación centros fijos	MAX	%				15							50					75	
		3.1.3.2.- Salud Laboral	3.1.3.2.2.- Consultas Servicio Médico	3.1.3.2.2.1.- Reconocimientos Médicos	Nº de consultas atendidas en el Servicio Médico	PROMEDIO	ud.						30	30	30	30	30	30	30	30		30	
			3.1.3.2.2.- Reconocimientos Médicos	Grado de reconocimientos médicos realizados respecto del promedio de la plantilla de la Agencia	MAX	%	20	25	56	66	83	93	99	100	100	100	100	100	100	100		100	
3.2.- Contratación	3.2.1.- Gestión de sistemas y procedimientos de contratación	3.2.1.1.- Gestión de contratos	3.2.1.1.1.- Tramitación de contratos introduciendo nuevas fórmulas que permitan reducir los tiempos de tramitación	Contratos centralizados Licitaciones electrónicas	MAX MAX	ud. %	10 40	10 40	10 40	11 40	11 40	12 50	12 50	12 50	14 50	14 60	15 60	15 60		15 60			
3.3.- Gestión patrimonial	3.3.1.- Gestión de instalaciones	3.3.1.1.- Gestión de instalaciones	3.3.1.1.1.- Gestión de instalaciones	Grado de cumplimiento de los planes de mantenimiento (SSCC-Gerencias-Almacenes)	SUMA	ud.															100		
			3.3.2.- Gestión de recursos y servicios	3.3.2.1.- Gestión de recursos materiales	3.3.2.1.1.- Seguimiento Almacenes	Evaluación de Stock (stock de los almacenes regionales el último día del trimestre en relación al stock medio de los dos últimos años)	PROMEDIO	ud.			100			100		100						100	
	3.3.2.- Gestión de recursos y servicios	3.3.2.1.- Seguimiento de Flota	3.3.2.1.1.- Seguimiento de Flota	Dotación de flota (Número promedio de vehículos en el trimestre en relación al número de trabajadores activos en el mismo)	PROMEDIO	ud.			0,25				0,25		0,25							0,25	
			3.3.2.1.3.- Seguimiento Maquinaria	Facturación trimestral de la flota de vehículos (facturación del trimestre en relación a la facturación del mismo trimestre el año anterior)	PROMEDIO	ud.			100					100		100							100
3.4.- Gestión económica	3.4.1.- Presupuesto	3.4.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento	3.4.1.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento	Emisión de informes sobre el grado de avance de ejecución presupuestaria	SUMA	ud.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12		
			3.4.2.- Control económico	3.4.2.1.- Contabilidad financiera	3.4.2.1.1.- Contabilidad financiera	Porcentaje de envío en tiempo y forma de las fichas CIMCA mensuales con información derivada de la contabilidad financiera	PROMEDIO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	
	3.4.2.- Control económico	3.4.2.2.- Gestión de tesorería	3.4.2.2.1.- Gestión de tesorería	3.4.2.2.1.1.- Plan Estratégico de Gobernanza TIC	Periodo Medio de Pago de las obligaciones a Proveedores	PROMEDIO	días	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		30		
				3.4.2.2.1.1.- Plan Estratégico de Gobernanza TIC	Documento aprobado por la Dirección	MAX	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0		100
	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC	3.5.1.- Gobernanza TIC	3.5.1.1.- Gobernanza TIC	3.5.1.1.1.- Plan Estratégico de Gobernanza TIC	Grado de Ejecución o implantación del Plan estratégico en función del plan de trabajo aprobado	MAX	%	0	0	10	0	30	0	50	0	60	0	70	80		80		
				3.5.1.1.2.- Gestión Cartera de proyectos de la actividad de Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	Cartera de Proyectos aprobada por el Comité de Dirección	MAX	%	0	0	0	20	0	0	50	0	0	0	0	100	0		100	
				3.5.1.1.3.- Gestión Cartera de proyectos de la actividad de Sistemas de Información Corporativa	Grado de desviación sobre el plan inicial (número de proyectos planificados) en función del número de proyectos nuevos (no planificados).	MAX	%	0	0	0	0	0	0	5	0	0	10	0	0	0	15		15
				3.5.1.1.3.- Gestión Cartera de proyectos de la actividad de Sistemas de Información Corporativa	Grado de desviación sobre el plan inicial (número de proyectos planificados) en función del número de proyectos nuevos (no planificados).	MAX	%	0	0	0	20	0	0	50	0	0	0	0	100	0	0		100
		3.5.2.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	3.5.2.1.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	3.5.2.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento STM	3.5.2.1.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento STM	Contratos licitados a tiempo sobre el total de contratos anuales	PROMEDIO	%	0	0	95	0	0	85	0	0	70	0	0	70		80	
					3.5.2.1.1.2.- Servicios de Soporte y Mantenimiento STM	Grado de facturación conformada (número de facturas) sobre la prevista	PROMEDIO	%	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	
3.5.2.1.1.3.- Servicios de Soporte y Mantenimiento STM					Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Sistemas	PROMEDIO	%	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0		90
3.5.2.1.1.4.- Servicios de Soporte y Mantenimiento STM					Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Telefonía	PROMEDIO	%	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0		90
3.5.3.- Sistemas de Información Corporativos	3.5.3.1.- Sistemas de Información Corporativos	3.5.3.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento SIC	3.5.3.1.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento SIC	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Ordenadores	PROMEDIO	%	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90		90			
			3.5.3.1.1.2.- Servicios de Soporte y Mantenimiento SIC	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Impresión	PROMEDIO	%	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0		90	
			3.5.3.1.1.3.- Servicios de Soporte y Mantenimiento SIC	Grado de Avance de los proyectos aprobados en la cartera anual	MAX	%			10	10	30	30	50	50	60	60	70	80	80		80		
			3.5.3.1.1.4.- Servicios de Soporte y Mantenimiento SIC	Grado de Avance de los proyectos aprobados en la cartera anual	MAX	%	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0		90	
3.5.4.- Tecnologías y Proyectos Operativos	3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos	3.5.4.1.1.- Ejecución de Cartera de Proyectos de STM	3.5.4.1.1.1.- Ejecución de Cartera de Proyectos de STM	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Peoplesoft	PROMEDIO	%	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90		90			
			3.5.4.1.1.2.- Ejecución de Cartera de Proyectos de STM	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de SAP	PROMEDIO	%	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0		90	
			3.5.4.1.1.3.- Ejecución de Cartera de Proyectos de STM	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de otros Proyectos	PROMEDIO	%	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0		90	
			3.5.4.1.1.4.- Ejecución de Cartera de Proyectos de STM	Grado de Avance de los proyectos aprobados en la cartera anual	MAX	%			10	10	30	30	50	50	60	60	70	80	80		80		
			3.5.4.1.1.5.- Ejecución de Cartera de Proyectos de STM	Grado de Avance de los proyectos aprobados en la cartera anual	MAX	%	0	60	80	100													100
3.5.4.- Tecnologías y Proyectos Operativos	3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos	3.5.4.1.2.- Ejecución de la Cartera Anual de Proyectos y Contratos	3.5.4.1.2.1.- Ejecución de la Cartera Anual de Proyectos y Contratos	Grado de avance de los proyectos y contratos aprobados en la cartera anual para la gestión de las TICs de INFOCA	MAX	%					20				35						50		
			3.5.4.1.2.2.- Ejecución de la Cartera Anual de Proyectos y Contratos	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en los servicios prestados en la Gestión de las TICs INFOCA	PROMEDIO	%				60				60			60						60
			3.5.4.1.2.3.- Ejecución de la Cartera Anual de Proyectos y Contratos	Grado de avance de los proyectos y contratos del proyecto CILIFO asignados al área de Tecnologías de la Información	MAX	%							5	10	15	15	20	25	30				30
			3.5.4.1.2.4.- Ejecución de la Cartera Anual de Proyectos y Contratos	Grado de ejecución del proyecto	MAX	%						50	100										

Anexo III
Fichas Descriptivas de las
ACTIVIDADES

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales
Sublínea Funcional	1.1.1.- Gestión de recursos de extinción de incendios forestales
Actividad	1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º trabajadores que hay en una fecha/Nº trabajadores de acuerdo al Catálogo de Medios publicado											
Valor objetivo	96						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						96,00	96,00	96,00	96,00	96,00		

Definición	Grado de cumplimiento de los medios dedicados a la extinción, respecto a los que la Consejería nos pide en Bajo y Medio Riesgo											
Valor objetivo	96						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00						96,00	96,00

Definición												
Valor objetivo							Unidad de medida			Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales
Sublínea Funcional	1.1.1.- Gestión de recursos de extinción de incendios forestales
Actividad	1.1.1.2.- Gestión de los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.1.1.2.3.- Mantenimiento de los centros de defensa forestal	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.1.1.2.1.- Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.1.1.2.2.- Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Operatividad de VCIs											
Valor objetivo	85						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Definición	Operatividad de Nodrizas											
Valor objetivo	92						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00

Definición	Operatividad en la red de comunicaciones											
Valor objetivo	85						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales

Sublínea Funcional 1.1.1.- Gestión de recursos de extinción de incendios forestales

Actividad 1.1.1.3.- Actuaciones innovadoras con financiación europea

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.1.1.3.1.- Proyecto CILIFO	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias nominativas cofinanciadas

Indicadores de la actividad

Definición Presupuesto (€) ejecutado / planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	3,00	8,00	15,00	15,00	10,00	2,00	2,00	2,00	5,00	15,00	15,00	8,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales
Sublínea Funcional	1.1.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales
Actividad	1.1.2.1.- Revisión de planes de autoprotección y de contingencia e implantación de los mismos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.1.2.1.1.- Formalización administrativa de la figura de los Planes de Autoprotección	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.1.2.1.2.- Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección EENNPP	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º documentos de normativa o planificación/Nº de documentos previstos		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	2,50	2,50	10,00	10,00	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales

Sublínea Funcional 1.1.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales

Actividad 1.1.2.2.- Actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.1.2.3.- Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB / L.IF Y OTRAS EM.AMB.	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.1.2.2.2.- Formación en otras emergencias ambientales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.1.2.2.1.- Elaboración de protocolos / adaptación de normativa para otras emergencias ambientales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Horas de formación en otras emergencias ambientales

Valor objetivo 15700 **Unidad de medida** Horas **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Definición Presupuesto (€) ejecutado / planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea Funcional	1.2.1.- Ejecución de proyectos de dotación interpretativa y funcional en equipamientos de uso público
Actividad	1.2.1.1.- Ejecución de proyectos relativos a la instalación, conservación o mejoras funcionales de los equipamientos, incluyendo los contenidos interpretativos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.2.1.1.2.- SV. DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO LITORAL EN EL PARQUE NATURAL CABO DE GATA NIJAR	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.2.1.1.1.- Prevención de afecciones por uso público en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada (Almería y Granada)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.2.1.1.5.- Puesta en valor de elementos geológicos en el Geoparque de las Sierras Subbéticas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.2.1.1.4.- Mantenimiento y reparación del gran sendero GR247 Bosques del Sur dentro del P.N. de Cazorla, Segura y Las Villas, en la provincia de Jaén	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.2.1.1.3.- UADITUR. Señalización de itinerarios ambientales y culturales del Bajo Guadiana	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	SECRET.GRAL.ORDENAC.TER RIT. Y SOST.URB	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de avance de la Planificación acumulada		
Valor objetivo	80	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea Funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.2.2.1.2.- Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.2.2.1.1.- Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.2.2.1.3.- Apertura de los equipamientos al público	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.2.2.1.8.- Control del cumplimiento de normativa PRL y de seguridad en la prestación de servicios	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.2.2.1.4.- Mantenimiento y actualización de las Dotaciones Interpretativas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.2.2.1.5.- Mantenimientos normativos de las instalaciones	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.2.2.1.7.- Conservación y mejora de equipamientos con atención personalizada	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.2.2.1.6.- Gestión de suministros, tasas e impuestos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Equipamientos abiertos y gestionados por empresas adjudicatarias sobre el total de equipamientos incluidos en el Anexo II y los servicios incluidos en el Plan de Acción 2020 (Servicio de Transporte de Viajeros en el PjN Acanilados de Maro-Cerro Gordo (Málaga/Granada) y el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres en el EN Sierra Nevada (Sur/Norte)		
-------------------	---	--	--

Valor objetivo	63,17	Unidad de medida	%	Desv. Inv.	No
-----------------------	-------	-------------------------	---	-------------------	----

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	62,00	65,00	64,00	64,00	63,00	60,00	60,00

Definición

N.º de personas usuarias de equipamientos y servicios de uso público

Valor objetivo

440600

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	21.036,0 0	44.010,0 0	11.554,0 0	0,00	0,00	34.000,0 0	65.250,0 0	93.750,0 0	48.750,0 0	42.750,0 0	30.000,0 0	49.500,0 0

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.2.- Espacios protegidos y uso público

Sublínea Funcional 1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante

Actividad 1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.2.2.2.4.- Programas locales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.2.2.2.1.- Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.2.2.2.2.- Gestión de la plataforma on-line "reserva tu visita"	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.2.2.2.6.- Elección y suministros de productos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.2.2.2.3.- Programas regionales (La Naturaleza y Tú, Naturaleza para Todos)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.2.2.2.5.- Gestión y coordinación de la red de tiendas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.2.2.2.7.- Mejora y personalización de espacios expositivos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º participantes en actividades de dinamización

Valor objetivo 21278 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1.924,00	5.265,00	3.089,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición

Valor objetivo

Unidad de medida

Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.2.- Espacios protegidos y uso público

Sublínea Funcional 1.2.3.- Gestión y mantenimiento de la señalización y los equipamientos de uso público sin atención al visitante

Actividad 1.2.3.1.- Gestión y mantenimiento de los equipamientos de uso público sin atención al visitante

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.2.3.1.1.- Limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de equipamientos mantenidos (considerando equipamiento mantenido aquel en el que se cumple el 80% de la planificación)

Valor objetivo 400 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	478,00	478,00	478,00	0,00	225,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.2.- Espacios protegidos y uso público

Sublínea Funcional 1.2.3.- Gestión y mantenimiento de la señalización y los equipamientos de uso público sin atención al visitante

Actividad 1.2.3.2.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.2.3.2.1.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º señales mantenidas

Valor objetivo 1124 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	174,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.2.- Espacios protegidos y uso público

Sublínea Funcional 1.2.4.- Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural

Actividad 1.2.4.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los equipamientos de uso público

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.2.4.1.2.- Producción y distribución de publicaciones vinculadas al UP	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.2.4.1.1.- Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º campañas promocionadas en Facebook

Valor objetivo 14 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	3,00	2,00	1,00	1,00

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea Funcional	1.2.4.- Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural
Actividad	1.2.4.2.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los espacios protegidos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.2.4.2.4.- Servicio de redacción de proyectos y dirección técnica de proyectos de dotación interpretativa y adaptación funcional de centros de visitantes en espacios Naturales Protegidos, provincia de Cádiz (ITI Cádiz)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.2.4.2.2.- ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE SEÑALIZACIÓN EN 8 PROVINCIAS Y 2 PARQUES NACIONALES	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.2.4.2.1- Apoyo técnico al desarrollo de publicaciones de Uso Público en la Red Natura 2000	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.2.4.2.3.- Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de acciones divulgativas, participaciones y estudios de viabilidad		
Valor objetivo	95	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	16,00	17,00	12,00	7,00	13,00	9,00	17,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural

Sublínea Funcional 1.3.1.- Ejecución obra forestal

Actividad 1.3.1.1.- Ejecucion obra forestal

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de ejecución de la anualidad encomendada

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural

Sublínea Funcional 1.3.2.- Trabajos Preventivos

Actividad 1.3.2.1.- Trabajos preventivos manuales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.3.2.1.1.- Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Superficie ejecutada en relación a la superficie planificada

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Definición Índice de Incidencia respecto a la siniestralidad objetivo

Valor objetivo 85 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** Sí

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural

Sublínea Funcional 1.3.2.- Trabajos Preventivos

Actividad 1.3.2.2.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.3.2.2.1.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º contratos formalizados respecto a los planificados en la fecha prevista

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Definición Superficie incluida en RAPCA frente a la media de superficie contratada de los últimos 5 años

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** ha **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural

Sublínea Funcional 1.3.2.- Trabajos Preventivos

Actividad 1.3.2.3.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.3.2.3.1.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de ejecución

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	20,00	31,43	45,71	75,00	78,57	80,00	81,43	82,14	84,29	92,86	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea Funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.1.- Ejecución de aprovechamientos de madera y biomasa

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.3.3.1.1.- Aprovechamiento de madera y biomasa en montes PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	T producto obtenido											
Valor objetivo	30640						Unidad de medida	t		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	6.959,00	1.608,00	2.664,00	1.862,00	1.191,00	3.356,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea Funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.2.- Ejecución de aprovechamientos de corcho

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.3.3.2.1.- Aprovechamiento corcho en montes PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Kg producto obtenido											
Valor objetivo	500000						Unidad de medida	kg	Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						150.000,00	300.000,00	50.000,00				

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea Funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.3.- Ejecución de aprovechamientos de piña

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.3.3.3.1.- Aprovechamiento de piña en montes PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Kg producto obtenido		
Valor objetivo	405000	Unidad de medida kg	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100.000,00	20.000,00	15.000,00								170.000,00	100.000,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea Funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.4.- Ejecución de otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.3.3.4.1.- Aprovechamiento de aceituna en montes PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.3.3.4.3.- Otros aprovechamientos menores en montes PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.3.3.4.2.- Aprovechamiento de pastos en montes PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Ud. producto aprovechado											
Valor objetivo	36988					Unidad de medida	ha		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5.030,00	17.446,00	6.641,00	7.871,00								

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea Funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.5.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.3.3.5.1.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º contratos firmados											
Valor objetivo	50						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea Funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.6.- Aprovechamientos Forestales de madera y biomasa fuera PGI

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.3.3.6.1.- Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación

Indicadores de la actividad

Definición	T producto obtenido		
Valor objetivo	16015	Unidad de medida	t
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2.922,00	3.355,00	720,00		1.518,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea Funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.7.- Aprovechamientos de corcho fuera PGI

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.3.3.7.1.- Aprovechamiento corcho fuera montes PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación

Indicadores de la actividad

Definición	Kg producto obtenido											
Valor objetivo	205000						Unidad de medida	kg	Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						100.000, 00	105.000, 00					

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea Funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.8.- Aprovechamientos de piña fuera PGI

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.3.3.8.1.- Aprovechamiento de piña fuera montes PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación

Indicadores de la actividad

Definición	Kg producto obtenido											
Valor objetivo	15000						Unidad de medida	kg		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10.000,00										2.500,00	2.500,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea Funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.9.- Otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina) fuera de PGI

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.3.3.9.3.- Otros aprovechamientos menores fuera montes PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación
1.3.3.9.1.- Aprovechamiento de aceituna fuera montes PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación
1.3.3.9.2.- Aprovechamiento de pastos en montes fuera PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación

Indicadores de la actividad

Definición	Ud. producto aprovechado											
Valor objetivo	9999					Unidad de medida	ha		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea Funcional	1.3.4.- Dotación, conservación y mantenimiento de elementos del patrimonio natural en terreno forestal
Actividad	1.3.4.1.- Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, en ejecución de planes, programas o proyectos aprobados por la Consejería competente o por la entidad encomendante

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.3.4.1.1.- 0193_UADITUR	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCIÓN GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación
1.3.4.1.2.- Estudio de viabilidad patrimonial ITI Eurovelo	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCIÓN GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural

Sublínea Funcional 1.3.5.- Actuaciones en infraestructuras de integración territorial

Actividad 1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.3.5.1.5.- Proyecto Cinturón Verde de Córdoba. Fase I	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.3.5.1.4.- Proyecto de Adecuación de la Puerta Verde de Chiclana. Fase II	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.3.5.1.7.- Puerta Verde de Huelva-San Juan del Puerto-Camino Natural del Río Tinto. Fase II	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.3.5.1.1.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Jaén	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	SECRET.GRAL.ORDENAC.TER RIT. Y SOST.URB	Encargo
1.3.5.1.3.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes.Fase I. Almería	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.3.5.1.6.- Proyecto de restauración del antiguo puente del Ferrocarril sobre el Río Tinto. T. M. de Niebla (Huelva)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.3.5.1.2.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Sevilla	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición Porcentaje anualidad ejecutada

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	9,30	32,90	41,40	42,90	42,90	45,70	48,60	57,10	68,60	80,00	88,60	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural

Sublínea Funcional 1.4.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)

Actividad 1.4.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.1.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º Informes realizados

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural

Sublínea Funcional 1.4.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)

Actividad 1.4.1.2.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.1.2.1.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º ensayos realizados /total solicitado

Valor objetivo 75 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			70,00			70,00			80,00			80,00

Definición N.º notas de divulgación realizadas/nº notas previstas

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00							1,00	

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural

Sublínea Funcional 1.4.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)

Actividad 1.4.1.3.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.1.3.1.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º incidencias resueltas/totales

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural

Sublínea Funcional 1.4.2.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)

Actividad 1.4.2.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.2.1.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º Informes realizados

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural

Sublínea Funcional 1.4.2.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)

Actividad 1.4.2.2.- Mantenimiento de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.2.2.1.- Funcionamiento básico de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º incidencias resueltas/totales

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural

Sublínea Funcional 1.4.2.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)

Actividad 1.4.2.3.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.2.3.1.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º ejemplares recuperados/total ingresados vivos (sin contar tortugas moras)

Valor objetivo 40 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					40,00							

Definición N.º de notas sobre trabajos de recuperación de especies amenazadas realizadas/ nº de notas previstas

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00							1,00	

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural

Sublínea Funcional 1.4.3.- Gestión de la Red de Viveros

Actividad 1.4.3.1.- Gestión y mantenimiento de la red de viveros

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.3.1.3.- Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.4.3.1.2.- Trasplante y transporte de plantas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.4.3.1.1.- Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º plantas mantenidas

Valor objetivo 747190 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	607.140,00	607.140,00	685.335,00	656.098,00	785.578,00	787.998,00	787.998,00	787.998,00	787.998,00	937.998,00	835.000,00	700.000,00

Definición N.º plantas trasplantadas

Valor objetivo 197 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		197,00										

Definición N.º inspecciones de supervisión por Parque

Valor objetivo 10 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural

Sublínea Funcional 1.4.3.- Gestión de la Red de Viveros

Actividad 1.4.3.2.- Producción de planta en la Red de Viveros

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.3.2.1.- Producción de plantas en viveros	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición N.º plantas producidas

Valor objetivo 734395 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		272.495, 00		129.480, 00	2.420,00				150.000, 00			180.000, 00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea Funcional	1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos
Actividad	1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.4.1.4.- Implementación Programa de Vigilancia en las masas forestales de Andalucía. Prioridad B: Plagas sujetas a las medidas de la Unión adoptadas en virtud del artículo 16	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.4.4.1.2.- Realización de informes FIFO	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.4.4.1.5.- Valoración, análisis e informes sobre situaciones y emergencias de agentes nocivos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.4.4.1.6.- Asesoramiento técnico sobre agentes nocivos a las DDTT de la CAGPyDS	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.4.4.1.1.- Evaluación de las parcelas de la RED SEDA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.4.4.1.3.- Implementación de los 3 Planes de Lucha Integrada	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Análisis e Informes sobre Emergencias plagas y enfermedades											
Valor objetivo	20						Unidad de medida	días		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00

Definición	Atención a demanda											
Valor objetivo	25						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Definición Informes según protocolos de Inspecciones organismos de cuarentena (Ministerio)

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					1,00							

Definición Informes según protocolos de Planes de Lucha integrada (supervisión y dirección técnica tratamientos)

Valor objetivo 3 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		1,00	1,00	1,00								

Definición Informes según protocolos Red Seda

Valor objetivo 404 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						40,00	100,00	100,00	100,00	64,00		

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea Funcional	1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos
Actividad	1.4.4.2.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.4.2.1.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º prospecciones fitosanitarias de organismos nocivos realizadas		
Valor objetivo	400	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	30,00	30,00	30,00	55,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	30,00	0,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural

Sublínea Funcional 1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos

Actividad 1.4.4.3.- Actividades formativas y divulgativas sobre el estado, conocimiento y avances realizados

Actuaciones relacionadas

Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.4.3.1.- Realización y/o participación en informes de asesoramiento, publicaciones, comites, jornadas, foros y sesiones informativas.	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Jornadas/Reuniones

Valor objetivo 16 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea Funcional	1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos
Actividad	1.4.4.4.- Aplicación de los tratamientos y medidas que puedan ser necesarias en relación con las plagas, enfermedades u otros agentes nocivos que afecten puedan afectar negativamente a las masas forestales andaluzas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.4.4.1.- Informes del Servicio de diagnóstico de la Seca	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de ejecución de las actuaciones encargadas											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				20,00						20,00	30,00	30,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea Funcional	1.4.5.- Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal
Actividad	1.4.5.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.5.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Localización y seguimiento flora realizado/previsto											
Valor objetivo	70						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						32,00						38,00

Definición	N.º Informes realizados											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Definición	N.º Taxones colecciones/previsto											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea Funcional	1.4.5.- Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal
Actividad	1.4.5.2.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.5.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º Acciones propagadas/previsto											
Valor objetivo	74						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			26,00								48,00	

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea Funcional	1.4.5.- Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal
Actividad	1.4.5.3.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.5.3.1.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º total de accesiones											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea Funcional	1.4.5.- Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal
Actividad	1.4.5.4.- Mantenimiento de Jardines botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.5.4.1.- Mantenimiento básico de Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.4.5.4.2.- Mantenimiento básico de Jardines Botánicos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.4.5.4.3.- Mantenimiento básico de Laboratorio de Propagación Vegetal	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º incidencias											
Valor objetivo	1					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural

Sublínea Funcional 1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia

Actividad 1.4.6.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.6.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º ejemplares mantenidos en cautividad

Valor objetivo 10 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural

Sublínea Funcional 1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia

Actividad 1.4.6.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada y Sierra de Las Nieves

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.6.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra de Las Nieves	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.4.6.2.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º ejemplares mantenidos en cautividad

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural

Sublínea Funcional 1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia

Actividad 1.4.6.3.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja

Actuaciones relacionadas

Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.6.3.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º pollos nacidos/ Parejas

Valor objetivo 11 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea Funcional	1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia
Actividad	1.4.6.4.- Mantenimiento de las Estaciones de Referencia

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.6.4.1.- Funcionamiento básico ER Corzo	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.4.6.4.2.- Funcionamiento básico ER Cabra	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.4.6.4.3.- Funcionamiento básico ER Perdiz	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Porcentaje de incidencias resueltas											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural

Sublínea Funcional 1.4.7.- Gestión de Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)

Actividad 1.4.7.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.7.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Kg alimento consumidos/ Kg de alimento aportado en función de los objetivos establecidos

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición N.º informes realizados

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural

Sublínea Funcional 1.4.8.- Gestión Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas

Actividad 1.4.8.1.- Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.8.1.1.- Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de ejemplares reproducidos/por reproducción prevista anual

Valor objetivo 20 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										20,00		

Definición Reintroducciones realizadas / previsto

Valor objetivo 50 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										50,00		

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea Funcional	1.4.8.- Gestión Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas
Actividad	1.4.8.2.- Mantenimiento de Centros de Cría en Cautividad (CCC)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.8.2.1.- Mantenimiento de Centro de Cría en Cautividad (CCC)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º incidencias resueltas/totales											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural

Sublínea Funcional 1.4.8.- Gestión Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas

Actividad 1.4.8.3.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC del Lince Ibérico

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.4.8.3.1.- Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º ejemplares que se producen/previsto

Valor objetivo 7 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	2,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea Funcional	1.5.1.- Desarrollo de consultorías, inventarios, diagnósticos, planes y programas, estudios, memorias u otros informes sobre recuperación y conservación de especies de interés
Actividad	1.5.1.1.- Trabajos de consultoría para la conservación de la biodiversidad

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.5.1.1.1.- Propuesta para la Implementación de un Manual de Gestión para la conservación de la biodiversidad	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de ejecución con respecto a lo planificado		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			10,00			40,00			75,00			100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea Funcional	1.5.1.- Desarrollo de consultorías, inventarios, diagnósticos, planes y programas, estudios, memorias u otros informes sobre recuperación y conservación de especies de interés
Actividad	1.5.1.2.- Trabajos de consultoría para la conservación de la geodiversidad

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.5.1.2.1.- Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de ejecución con respecto a lo planificado		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			10,00			40,00			75,00			100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea Funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.1.- Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna amenazada

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.5.2.1.1.- Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces competencia de la CAGPyDS.	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.5.2.1.2.- Realizar el censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación y recomendaciones de gestión de las poblaciones de fauna de acuerdo a las directrices de la CAGPyDS	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º total de emergencias atendidas/total recibidas											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Definición	N.º especies censadas/total previsto en cronograma											
Valor objetivo	95						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00								90,00	

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad

Sublínea Funcional 1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad

Actividad 1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.5.2.2.10.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acantillados Costeros: seguimiento	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.5.2.2.9.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.5.2.2.8.- Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.5.2.2.7.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.5.2.2.4.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.5.2.2.5.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.5.2.2.6.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas: seguimiento	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.5.2.2.3.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.5.2.2.2.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.5.2.2.1.- APOYO TECNICO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL LOBO IBERICO EN ANDALUCIA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas											
Valor objetivo	63,96						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			55,83			50,00			100,00			50,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad

Sublínea Funcional 1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad

Actividad 1.5.2.3.- Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.5.2.3.3.- Mantenimiento de un sistema de seguimiento de tendidos eléctricos peligrosos para la fauna	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.5.2.3.2.- Apoyo técnico a la Estrategia de Control de venenos y otras amenazas a la fauna catalogada	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.5.2.3.4.- SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES DE GESTIÓN ADAPTATIVA FRENTE EL CAMBIO GLOBAL DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD DE SIERRA NEVADA PARA SU INCORPORACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.5.2.3.1.- Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.5.2.3.5.- LIFE ADAPTAMED GB	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias nominativas cofinanciadas

Indicadores de la actividad

Definición N.º Evaluaciones y controles / total previsto

Valor objetivo 60 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						20,00						40,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea Funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.4.- Seguimiento sobre las instalaciones de Zoos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.5.2.4.1.- Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º inspecciones realizadas/previstas											
Valor objetivo	90						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												90,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad

Sublínea Funcional 1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad

Actividad 1.5.2.5.- Trabajos de ejecución del Plan de Vigilancia Epidemiológica y Emergencias sanitarias de fauna silvestre

Actuaciones relacionadas

Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.5.2.5.1.- Apoyo técnico al PVE	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º cotos muestreados/ total previstos

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						50,00						50,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad

Sublínea Funcional 1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad

Actividad 1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.5.2.6.9.- Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.5.2.6.6.- SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL PINSAPO	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.5.2.6.3.- PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.5.2.6.10.- LIFE SAFE-CROSSING	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias nominativas cofinanciadas
1.5.2.6.1.- LIFE BLUE NATURA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.5.2.6.5.- CONSERVACIÓN ACTIVA DE POBLACIONES CATALOGADAS DE PECES E INVERTEBRADOS DE AGUAS CONTINENTALES	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.5.2.6.7.- Medidas de mejora de hábitats de estepa leñosa incluida en el programa de actuación del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.5.2.6.2.- LIFE COMUNICACION LOBO	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias nominativas cofinanciadas
1.5.2.6.8.- CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA ENDÉMICA ÁMBITO DISTRIBUCIÓN REDUCIDO PROVINCIA ALMERÍA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.5.2.6.4.- ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE HÁBITAT DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA.PROVINCIA ALMERÍA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición

Grado de ejecución con respecto a lo planificado

Valor objetivo

78,30

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			25,00			51,66						78,30

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea Funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.7.- Detección de amenazas y ejecución de actuaciones para su control

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.5.2.7.2.- CONTROL DE POBLACIONES DE GAVIOTA PATIAMARILLA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.5.2.7.1.- Actuaciones de gestión en campo sobre exóticas invasoras en Andalucía	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de ejecución con respecto a lo planificado		
Valor objetivo	50	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						25,00						25,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad

Sublínea Funcional 1.5.3.- Gestión sostenible del medio marino

Actividad 1.5.3.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz

Actuaciones relacionadas

Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.5.3.1.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º varamientos atendidos/ total de avisos

Valor objetivo 70 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						50,00						90,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad

Sublínea Funcional 1.5.3.- Gestión sostenible del medio marino

Actividad 1.5.3.2.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.5.3.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de notas realizadas/ nº de notas previstas

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					1,00					1,00		

Definición N.º Informes realizados

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad

Sublínea Funcional 1.5.3.- Gestión sostenible del medio marino

Actividad 1.5.3.3.- Seguimiento de actividades desde embarcación

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.5.3.3.1.- Seguimiento de actividades desde embarcación	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º registros e incidencias durante transectos seguimientos/ total previstos

Valor objetivo 40 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												40,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad

Sublínea Funcional 1.5.3.- Gestión sostenible del medio marino

Actividad 1.5.3.4.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía.

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.5.3.4.1.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias nominativas cofinanciadas

Indicadores de la actividad

Definición N.º inspecciones realizadas para el seguimiento de habitats y especies/ total previstas

Valor objetivo 75 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador								75,00				75,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad

Sublínea Funcional 1.5.3.- Gestión sostenible del medio marino

Actividad 1.5.3.5.- Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.5.3.5.1.- Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º incidencias resueltas/totales

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.1.- Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte

Actividad 1.6.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.1.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º propuestas en relación a planes anuales de aprovechamientos

Valor objetivo 8 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										2,00	3,00	3,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea Funcional	1.6.1.- Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte
Actividad	1.6.1.2.- Apoyo técnico en la gestión de determinados aprovechamientos del monte

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.1.2.1.- Licitaciones de aprovechamientos o ventas en cargadero	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.6.1.2.3.- Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.6.1.2.2.- Direcciones técnicas de aprovechamientos en Obras y/o servicios ejecutados por terceros	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de direcciones técnicas de aprovechamientos en Obras y/o servicios ejecutados por terceros											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición												
Valor objetivo							Unidad de medida			Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición	N.º de señalamientos en Obras y/o servicios ejecutados por Terceros											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		0,25	0,25	0,25	0,25							

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.1.- Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte

Actividad 1.6.1.3.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.1.3.1.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Ventas de nuevos productos

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									0,25	0,25	0,25	0,25

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola

Actividad 1.6.2.1.- Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola (planes de áreas cinegéticas, programas para la gestión o control de especies cinegéticas y piscícolas)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.2.1.1.- Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º planes redactados/previstos (entregados en plazo)

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea Funcional	1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola
Actividad	1.6.2.2.- Apoyo técnico y administrativo para la redacción y tramitación de planes técnicos de caza en cotos propiedad de la Junta de Andalucía

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.2.2.1.- Redacción de PTC y valoraciones en cotos públicos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º planes entregados en plazo											
Valor objetivo	90						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			45,00	20,00						10,00	10,00	5,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola

Actividad 1.6.2.3.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza en cotos de particulares

Actuaciones relacionadas

Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.2.3.1.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º planes técnicos de caza (PTC) tramitados en plazo

Valor objetivo 1500 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00	100,00	50,00	50,00			

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola

Actividad 1.6.2.4.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.2.4.1.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º instalaciones sujetas a seguimiento

Valor objetivo 33 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			10,00	10,00	8,00	5,00						

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola

Actividad 1.6.2.5.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.2.5.1.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º actividades realizadas/programadas

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola

Actividad 1.6.2.6.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.2.6.1.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º censos realizados/ programados

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola

Actividad 1.6.2.7.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza

Actuaciones relacionadas

Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.2.7.1.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º informes y tablas para JAHTC y JNHTC realizados

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							1,00					

Definición N.º trofeos procesados

Valor objetivo 350 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		60,00	100,00	50,00	50,00						40,00	50,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola

Actividad 1.6.2.8.- Gestión de montes, así como ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.2.8.2.- Ungulados en Sierra Nevada (E2)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.6.2.8.1.- Servicio para la gestion de las poblaciones de trucha comun en andalucia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.6.2.8.4.- Gestión de las poblaciones en Andalucía (Fase I)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.6.2.8.3.- Desarrollo del Plan de Gestión y Recuperación del Conejo de Monte en Andalucía	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición N.º Informes realizados

Valor objetivo 4 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						1,00				1,00	1,00	1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos

Actividad 1.6.3.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.3.1.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.6.3.1.2.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES / GESTION CINEGÉTICA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º cotos/ montes/Ha gestionados

Valor objetivo 226860 **Unidad de medida** ha **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	226.860,00	226.860,00	226.860,00	226.860,00	226.860,00	226.860,00	226.860,00	226.860,00	226.860,00	226.860,00	226.860,00	226.860,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos

Actividad 1.6.3.2.- Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.3.2.2.- Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos no PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.6.3.2.1.- Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º cotos adjudicados /licitados en plazo

Valor objetivo 85 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos

Actividad 1.6.3.3.- Gestion y Manejo de montes publicos para la caza

Actuaciones relacionadas

Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.3.3.1.- Gestión y manejo de montes públicos para la caza	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º acciones de mejora de habitats realizados / propuestos

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos

Actividad 1.6.3.4.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.3.4.1.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º acciones de caza adjudicados/licitados

Valor objetivo 85 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos

Actividad 1.6.3.5.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.3.5.1.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Balance económico/importes

Valor objetivo 1300000 **Unidad de medida** € **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						500.000,00	800.000,00	950.000,00	1.030.000,00	1.110.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.4.- Trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes

Actividad 1.6.4.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.4.1.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º Planes redactados o revisados

Valor objetivo 1,4 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					1,40							

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.4.- Trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes

Actividad 1.6.4.2.- Inventario forestal de ordenaciones

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.4.2.1.- Ejecución de inventarios forestales.	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º Inventarios realizados/previstos

Valor objetivo 71,4 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		14,30	12,70								33,30	11,10

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.4.- Trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes

Actividad 1.6.4.3.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.4.3.1.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Planes supervisados

Valor objetivo 70 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	4,00	2,00	0,00	7,00	7,00	5,00	6,00	12,00	14,00	11,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea Funcional	1.6.5.- Servicio del alcornocal y el corcho
Actividad	1.6.5.1.- Plan de calas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.5.1.2.- Mapa de calidad del corcho	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.6.5.1.1.- Plan de calas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Informes de calidad emitidos											
Valor objetivo	51						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					3,00	30,00	18,00					

Definición	Informes del Mapa de Calidad del Corcho											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador											1,00	

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea Funcional	1.6.5.- Servicio del alcornocal y el corcho
Actividad	1.6.5.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.5.2.2.- Gestión de la Suberoteca	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.6.5.2.1.- Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de visitas atendidas											
Valor objetivo	20						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00

Definición	N.º incidencias											
Valor objetivo	3						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						1,00	1,00				1,00	

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea Funcional	1.6.6.- Apoyo técnico y administrativo para la autorización de cambios de uso
Actividad	1.6.6.1.- Apoyo técnico y administrativo para la tramitación de cambios de uso

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.6.1.2.- Mantenimiento de base de datos SIG forestal	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.6.6.1.1.- Tramitación de autorización de cambios de uso	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º Informes realizados		
Valor objetivo	30	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea Funcional	1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)
Actividad	1.6.7.1.- Apoyo técnico al Catálogo de Montes de Andalucía

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.7.1.1.- Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.6.7.1.2.- Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal (tasación para permutas, adquisiciones, etc)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Informes según protocolo		
Valor objetivo	93	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	3,00	0,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)

Actividad 1.6.7.2.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.7.2.1.- Mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.6.7.2.2.- Apoyo Técnico a la suscripción de nuevos convenios de cooperación	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Informes según protocolo

Valor objetivo 18 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea Funcional	1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)
Actividad	1.6.7.3.- Apoyo técnico en deslinde y amojonamiento de la propiedad pública forestal: montes, vías pecuarias (VVPP), dominio público hidráulico (DPH)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.7.3.2.- Amojonamiento de VVPP	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	SECRET.GRAL.ORDENAC.TER RIT. Y SOST.URB	Transferencias de financiación de explotación
1.6.7.3.1.- Deslinde de VVPP	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	SECRET.GRAL.ORDENAC.TER RIT. Y SOST.URB	Transferencias de financiación de explotación
1.6.7.3.3.- Deslinde montes	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	km amojonados											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	km		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición	km deslindados											
Valor objetivo	24,2						Unidad de medida	km		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)

Actividad 1.6.7.4.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.7.4.1.- Mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
1.6.7.4.2.- Apoyo Técnico a las autorizaciones de Ocupaciones en monte Público	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º Informes realizados

Valor objetivo 806 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	69,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)

Actividad 1.6.7.5.- Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa relacionados con las infraestructuras hidráulicas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.7.5.1.- Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa relacionados con las infraestructuras hidráulicas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES / GESTION DE PROPIEDAD PUBLICA	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición Grado de ejecución con respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.8.- Apoyo técnico en la conservación y uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía

Actividad 1.6.8.1.- Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos

Actuaciones relacionadas

Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.8.1.1.- Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales

Sublínea Funcional 1.6.8.- Apoyo técnico en la conservación y uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía

Actividad 1.6.8.2.- Actividades de formación y divulgación en recursos micológicos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.6.8.2.1.- Actividades de formación y divulgación en recursos micológicos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Nº de jornadas y/o reuniones

Valor objetivo 10 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												10,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.7.- Formación, participación y educación ambiental

Sublínea Funcional 1.7.1.- Formación, participación y educación ambiental.

Actividad 1.7.1.1.- Plan de Formación Ambiental

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.7.1.1.1.- Plan de Formación Ambiental	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	VICECONSEJERÍA	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición N.º acciones formativas ejecutadas

Valor objetivo 39 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										12,00	12,00	15,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.7.- Formación, participación y educación ambiental

Sublínea Funcional 1.7.1.- Formación, participación y educación ambiental.

Actividad 1.7.1.2.- Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril,Cazorla

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.7.1.2.1.- Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril,Cazorla, Jaén 2017-2020	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación

Indicadores de la actividad

Definición Ingresos anuales ejecutados / planificados

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	7,50	15,00	22,50	30,00	37,50	45,00	52,50	60,00	67,50	75,00	82,50	90,00

Línea Funcional 1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas

Sublínea Funcional 1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas

Actividad 1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.8.1.1.26.- Obra de desdoblamiento de abastecimiento del Embalse Retortillo a la ETAP de Ecija (Sevilla)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.25.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Victoria (Córdoba)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.2.- Agrupación de vertidos de La Carolina (Jaén)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.13.- Proyecto de Obra EDAR y colectores de Vilches	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.17.- Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR de Algámitas (Sevilla)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.14.- Proyecto y ejecución de la EDAR de Cabra del Santo Cristo (Jaén)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.10.- Agrupación de vertidos y EDAR de Santaella (Córdoba)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.20.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Torredonjimeno (Jaén)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.30.- Edar Jerez de la Frontera	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.27.- Redacción de Proyecto y Ejecución de Obra de la EDAR y Concentración de Vertidos de Sabiote (Jaén)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.15.- Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Villargordo (Jaén)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.11.- Ampliación de la EDAR. de La Antilla	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.5.- Agrupación de vertidos y EDAR de Ibros (Jaén)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.1.- Agrupación de vertidos a núcleos del Bajo Guadalhorce(Cártama y Alhaurín El Grande)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.21.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Villaverde del Río	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo

1.8.1.1.19.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Antas (Almería)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.6.- Agrupación de vertidos y EDAR de La Guardia (Jaén)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.4.- Agrupación de vertidos y EDAR de Duque-Alcaracejos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.29.- Redacción de proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Villanueva de San Juan (Sevilla)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.24.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Roda de Andalucía (Sevilla)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.23.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de Arjonilla (Jaén)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.22.- Proyecto y obra de EDAR en Níjar (Almería)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.18.- Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR del Saucejo (Sevilla)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.16.- Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Zujar (Granada)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.8.- Agrupación de vertidos y EDAR de Nerva Riotinto	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.3.- Agrupación de vertidos de Martos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.9.- Agrupación de vertidos y EDAR de Palenciana (Córdoba)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.28.- Redacción de Proyecto y ejecución de obra de Mejora de la EDAR de Arcos de la Frontera (Cádiz)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.12.- Colectores Bajo Guadalhorce: Alora, Coín y Pizarra	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.1.7.- Agrupación de vertidos y EDAR de Monturque (Córdoba)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición

Porcentaje de inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo

100

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,81	4,60	5,68	2,48	3,27	6,16	7,72	6,89	13,05	18,14	17,02	9,18

Línea Funcional 1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas

Sublínea Funcional 1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas

Actividad 1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.8.1.2.26.- Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Moclinejo (MÁLAGA)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.21.- Proyecto de remodelación de EDAR de Aldeaquemada	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.12.- Proyecto de agrupación de vertidos de Casarabonela	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.4.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Grazalema (Cádiz)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.1.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Burunchel en La Iruela (Jaén)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.23.- Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Galaroza (HUELVA)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.27.- Proyecto de ampliación de la E.D.A.R. de los Villares (JAÉN)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.24.- Proyecto de la E.D.A.R. del Colector de la MD del Embalse de la Viñuela (MÁLAGA)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.9.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Fuente Carreteros (Córdoba)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.6.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Montizón y sus núcleos (Jaén)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.10.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Guadalcazar (Córdoba)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.19.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Santa Elena (Jaén)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.5.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Jedulaen Arcos de la Frontera (Cádiz)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.17.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Guaro	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.22.- Proyecto de reforma de la EDAR de Setenil	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo

1.8.1.2.20.- Proyecto de colectores y EDAR de Carratraca	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.15.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Arenas (Málaga)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.3.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de El Guijo (Córdoba)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.13.- Proyecto de agrupación de vertidos de Sierra Yeguas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.8.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Almedinilla (Córdoba)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.7.- Redacción de proyectos para agrupación de vertidos y proyectos básicos de EDAR en Campotéjar, Jerez del Marquesado, Guájares y Salar (Granada).	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.25.- Proyectos de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Rosal de la Frontera (HUELVA)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.18.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Molina (Málaga)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.16.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de benamargosa (Málaga)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.14.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Almargen	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.11.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Santa Eufemia (Córdoba)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.2.2.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de de Escañuela (Jaén)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.**

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	4,13	1,22	0,69	3,46	0,44	3,50	11,70	14,02	17,94	23,17	14,81	4,92

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea Funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.8.1.3.1.- Anteproyecto y pliego de bases de la EDAR y concentración de vertidos de La Iruela (Jaén).	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.3.3.- Redacción del proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Navas de San Juan (Jaén)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.3.4.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Monda (Málaga)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.3.5.- Redacción de proyecto AA.VV.- EDAR Algallarín	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.1.3.2.- Redacción de proyecto AA.VV.- EDAR Los Blázquez	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas

Sublínea Funcional 1.8.2.- Mantenimiento básico de presas/sistemas de explotación

Actividad 1.8.2.1.- Mantenimiento y conservación básicos de presas/sistemas de explotación

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.8.2.1.1.- Mantenimiento y conservación básicos de presas/sistemas de explotación	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º infraestructuras mantenidas

Valor objetivo SIN PROGRAMACIÓN 2020 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea Funcional	1.8.3.- Mantenimiento de presas/sistemas de explotación
Actividad	1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.8.3.1.5.- Mantenimiento presas agua bruta Cádiz 2018-2019	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.3.1.1.- Mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito de las cuencas intracomunitarias de Andalucía 2018	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.3.1.4.- Mantenimiento presas agua bruta Málaga 2019-2020	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.3.1.6.- Mantenimiento presas agua bruta Cádiz 2019-2020	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.3.1.3.- Mantenimiento presas agua bruta Málaga 2018-2019	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo
1.8.3.1.2.- Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito de las cuencas intracomunitarias de Andalucía 2019-2020)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico

Sublínea Funcional 1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico

Actividad 1.9.1.1.- Apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.9.1.1.1.- Apoyo de campo en el vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición N.º intervenciones

Valor objetivo 120 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico

Sublínea Funcional 1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico

Actividad 1.9.1.2.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.9.1.2.1.- Apoyo técnico para la tramitación de aprovechamientos de aguas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Encargo
1.9.1.2.2.- Asistencia técnica en materia de aprovechamientos de aguas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición N.º de Expedientes revisados en el sistema AquaCero

Valor objetivo 1500 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	150,00	300,00	450,00	600,00	750,00	900,00	1.050,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico
Sublínea Funcional	1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico
Actividad	1.9.1.3.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.9.1.3.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados											
Valor objetivo	60						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00

Definición	N.º de Informes Técnicos Realizados											
Valor objetivo	120						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico

Sublínea Funcional 1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico

Actividad 1.9.1.4.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.9.1.4.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición N.º de Informes Técnicos Realizados

Valor objetivo 120 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico
Sublínea Funcional	1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico
Actividad	1.9.1.5.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.9.1.5.1.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de Informes Técnicos Realizados		
Valor objetivo	153	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	20,00	30,00	42,00	54,00	65,00	75,00	95,00	105,00	120,00	130,00	154,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico
Sublínea Funcional	1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico
Actividad	1.9.1.6.- Red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.9.1.6.1.- Mantenimiento de la Red Piezométrica y Foronómica de Demarcaciones Intracomunitarias	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	N.º total de actuaciones (n.º intervenciones + n.º de toma de datos)											
Valor objetivo	965						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00

Definición	N.º estaciones/piezómetros con toma de datos											
Valor objetivo	515						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00

Definición	N.º estaciones/piezómetros que han precisado intervención											
Valor objetivo	450						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	425,00	450,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico

Sublínea Funcional 1.9.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales del medio hídrico

Actividad 1.9.2.1.- Actuaciones de emergencias ambientales en inundaciones, nevadas, tornados,etc

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.9.2.1.1.- Actuaciones de emergencias ambientales en inundaciones, nevadas, tornados,etc	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º intervenciones

Valor objetivo SIN PROGRAMACIÓN **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.1.- Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA) y de las Unidades Móviles de Medida de la Calidad del Aire
Actividad	1.10.1.1.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.1.1.1.- Calibración y verificación de equipos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º Informes de calibración y/o verificación del LARCA											
Valor objetivo	133						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	13,00	13,00	4,00	7,00	20,00	6,00	10,00	10,00	12,00	13,00	13,00	12,00

Definición	N.º operaciones de calibración del LARCA											
Valor objetivo	117						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	11,00	12,00	3,00	4,00	19,00	6,00	9,00	9,00	10,00	11,00	12,00	11,00

Definición	N.º operaciones de verificación del LARCA											
Valor objetivo	16						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	1,00	1,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.1.- Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA) y de las Unidades Móviles de Medida de la Calidad del Aire
Actividad	1.10.1.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.1.2.1.- Ejecución de campañas de medida	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación
1.10.1.2.2.- Calibración y verificación de la Red de Vigilancia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de campañas de la UMI											
Valor objetivo	13						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00

Definición	N.º operaciones de calibración y verificación de la UMI											
Valor objetivo	63						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	9,00	0,00	25,00	22,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.1.- Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA) y de las Unidades Móviles de Medida de la Calidad del Aire
Actividad	1.10.1.3.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles (UCADA)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.1.3.1.- Ejecución de campañas de captadores difusivos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de análisis en el marco de las campañas de captadores difusivos		
Valor objetivo	3225	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	265,00	265,00	150,00	315,00	315,00	315,00	265,00	265,00	265,00	265,00	270,00	270,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.2.- Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisiones (UME)

Actividad 1.10.2.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.2.1.1.- Manejo y mantenimiento	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º incidencias

Valor objetivo 327 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	19,00	26,00	5,00	53,00	72,00	15,00	15,00	16,00	34,00	33,00	34,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.2.- Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisiones (UME)
Actividad	1.10.2.2.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.2.2.1.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º informes de emisiones difusas											
Valor objetivo	7						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Definición	N.º de emisiones difusas medidas sobre el N.º de solicitudes recibidas											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.2.- Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisiones (UME)
Actividad	1.10.2.3.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.2.3.1.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º focos de emisiones canalizadas a la atmósfera analizadas sobre el N.º de solicitudes											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%			Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Definición	N.º informes de emisiones canalizadas a la atmósfera											
Valor objetivo	19						Unidad de medida	ud.			Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.2.- Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisiones (UME)

Actividad 1.10.2.4.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.2.4.1.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º focos en instalaciones industriales visitadas sobre el Nº solicitudes recibidas

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.3.- Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental

Actividad 1.10.3.1.- Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.3.1.1.- Cumplimentación de partes de incidencias	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación
1.10.3.1.2.- Supervisión continua de datos 24 h.	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de días cubiertos por turnos

Valor objetivo 366 **Unidad de medida** días **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	31,00	29,00	31,00	30,00	31,00	30,00	31,00	31,00	30,00	31,00	30,00	31,00

Definición N.º partes de incidencias y mantenimiento

Valor objetivo 732 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	62,00	58,00	62,00	60,00	62,00	60,00	62,00	62,00	60,00	62,00	60,00	62,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.3.- Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental
Actividad	1.10.3.2.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.3.2.1.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º informes emitidos											
Valor objetivo	279						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	23,00	23,00	24,00	24,00	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.3.- Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental

Actividad 1.10.3.3.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.3.3.1.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º informes emitidos

Valor objetivo 110 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	9,00	9,00	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.4.- Apoyo en la medida de la contaminación acústica

Actividad 1.10.4.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.4.1.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º incidencias

Valor objetivo 6 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.4.- Apoyo en la medida de la contaminación acústica

Actividad 1.10.4.2.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.4.2.1.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de campañas

Valor objetivo 62 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	6,00	7,00	7,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.4.- Apoyo en la medida de la contaminación acústica

Actividad 1.10.4.3.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales

Actuaciones relacionadas

Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.4.3.1.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de respuesta a las actuaciones no planificadas

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.5.- Apoyo en materia de contaminación lumínica

Actividad 1.10.5.1.- Asesoramiento en materia de contaminación lumínica.

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.5.1.1.- Asesoramiento en materia de contaminación lumínica	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Informes de asesoramiento solicitados por la Consejería

Valor objetivo 12 **Unidad de medida** ud **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.6.- Trabajo relacionados con la Zona de Servidumbre de Protección y el Dominio Público Marítimo-Terrestre

Actividad 1.10.6.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.6.1.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Instalaciones y expedientes de Arena revisados

Valor objetivo 2184 **Unidad de medida** ud **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.6.- Trabajo relacionados con la Zona de Servidumbre de Protección y el Dominio Público Marítimo-Terrestre
Actividad	1.10.6.2.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.6.2.1.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º tasaciones económicas tramitadas											
Valor objetivo	78						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	8,00	8,00	3,00	0,00	0,00	9,00	8,00	8,00	9,00	8,00	8,00	9,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.7.- Gestión de la Unidad de Calidad Ambiental de la Bahía de Algeciras, UCAM

Actividad 1.10.7.1.- Supervisión anual diaria de un itinerario fijo, con observación de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios, así como cualquier otra incidencia ambiental

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.7.1.1.- Elaboración de partes	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación
1.10.7.1.2.- Recorrido de un itinerario fijo	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º km recorridos

Valor objetivo 37650 **Unidad de medida** km **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	4.030,00	3.770,00	2.000,00	0,00	0,00	3.900,00	4.030,00	4.030,00	3.900,00	4.030,00	4.030,00	3.930,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.7.- Gestión de la Unidad de Calidad Ambiental de la Bahía de Algeciras, UCAM

Actividad 1.10.7.2.- Cobertura mediante un servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas con motivo de posibles incidentes en horario nocturno

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.7.2.1.- Atención a incidencias, conforme se desarrollen	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación
1.10.7.2.2.- Realización de guardias para atención de posibles incidentes en horario nocturno	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º incidencias atendidas sobre avisos recibidos

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.8.- Apoyo en actuaciones de planificación, muestreo, análisis y evaluación de muestras en ejecución de los planes y programas de inspecciones ambientales
Actividad	1.10.8.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.8.1.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de actuaciones											
Valor objetivo	8						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00

Definición	N.º de documentos elaborados											
Valor objetivo	16						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	2,00	5,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.8.- Apoyo en actuaciones de planificación, muestreo, análisis y evaluación de muestras en ejecución de los planes y programas de inspecciones ambientales
Actividad	1.10.8.2.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.8.2.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de documentos elaborados											
Valor objetivo	28						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	4,00	1,00		1,00		2,00	2,00	1,00	4,00	6,00	6,00

Definición	N.º de emplazamientos investigados											
Valor objetivo	11						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00						2,00		1,00	3,00	3,00	1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.8.- Apoyo en actuaciones de planificación, muestreo, análisis y evaluación de muestras en ejecución de los planes y programas de inspecciones ambientales
Actividad	1.10.8.3.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.8.3.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de actuaciones											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición	N.º de documentos elaborados											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental

Actividad 1.10.9.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.9.1.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de documentos elaborados

Valor objetivo 979 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	53,00	191,00	116,00	153,00	111,00	58,00	66,00	35,00	10,00	62,00	59,00	65,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental

Actividad 1.10.9.2.- Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.9.2.2.- Apoyo en la implantación del Proyecto de Economía Circular en la Sierra de Cádiz	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Encargo
1.10.9.2.1.- Elaboración del Plan Integral de Residuos de Andalucía	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición Grado de ejecución acumulada respecto a lo planificación

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	35,00	38,00	42,00	45,00	60,00	65,00	65,00	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental

Actividad 1.10.9.3.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.9.3.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de documentos elaborados

Valor objetivo 437 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	53,00	62,00	44,00	71,00	39,00	49,00	23,00	14,00	21,00	20,00	20,00	21,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental

Actividad 1.10.9.4.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR

Actuaciones relacionadas

Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.9.4.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de documentos elaborados

Valor objetivo 748 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	58,00	194,00	58,00	62,00	58,00	47,00	21,00	15,00	57,00	66,00	60,00	52,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental
Actividad	1.10.9.5.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.9.5.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de documentos elaborados		
Valor objetivo	174	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	22,00	4,00	0,00	10,00	5,00	18,00	12,00	3,00	11,00	33,00	32,00	24,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental

Actividad 1.10.9.6.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.9.6.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de documentos elaborados

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental

Actividad 1.10.9.7.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.9.7.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de documentos elaborados

Valor objetivo 199 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	27,00	18,00	13,00	6,00	3,00	3,00	9,00	6,00	35,00	30,00	30,00	19,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental
Actividad	1.10.9.8.- Asesoramiento técnico y consultoría en otras materias de calidad ambiental

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.9.8.1.- Estudio de calidad de los suelos del cerco industrial de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de ejecución de las actuaciones encargadas											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									25,00	25,00	25,00	25,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.10.- Gestión de espacios degradados
Actividad	1.10.10.1.- Soporte técnico a la Consejería competente en la redacción, revisión y seguimiento de los planes de calidad ambiental

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.10.1.1.- Soporte técnico a la Consejería competente en la redacción, revisión y seguimiento de los planes de calidad ambiental	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de planes de calidad ambiental redactados											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.11.- Gestión documental, digitalización y grabación de datos ambientales

Actividad 1.10.11.1.- Digitalización de documentos de información ambiental

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.11.1.1.- Digitalización de documentos de información ambiental	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de documentos digitalizados

Valor objetivo 7177 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	629,00	931,00	626,00	1.330,00	1.136,00	400,00	420,00	415,00	342,00	316,00	316,00	316,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.11.- Gestión documental, digitalización y grabación de datos ambientales
Actividad	1.10.11.2.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.11.2.1.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de documentos grabados											
Valor objetivo	6974						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1.169,00	1.086,00	668,00	707,00	961,00	430,00	215,00	178,00	415,00	415,00	415,00	315,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.11.- Gestión documental, digitalización y grabación de datos ambientales

Actividad 1.10.11.3.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.11.3.1.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º horas

Valor objetivo 1442 **Unidad de medida** horas **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	126,00	133,00	133,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	133,00	133,00	133,00	126,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales

Actividad 1.10.12.1.- Validación de datos referentes a residuos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.12.1.1.- Validación de datos referentes a residuos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de documentos elaborados

Valor objetivo 27 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	3,00	3,00	5,00	1,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales

Actividad 1.10.12.2.- Validación de datos referentes a calidad de suelos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.12.2.1.- Validación de datos referentes a calidad de suelos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de documentos elaborados

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales

Actividad 1.10.12.3.- Validación de datos en materia de PRTR

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.12.3.1.- Validación de datos en materia de PRTR	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de notificaciones PRTR analizadas

Valor objetivo 587 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	113,00	164,00	112,00	40,00	53,00	53,00	52,00	0,00	0,00	0,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales

Actividad 1.10.12.4.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales

Actuaciones relacionadas

Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.12.4.1.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de documentos elaborados

Valor objetivo 86 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	0,00	4,00	7,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,00	30,00	21,00	16,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales

Actividad 1.10.12.5.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.12.5.1.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de informes de notificación de emisiones GEI analizados

Valor objetivo 124 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.13.- Evaluaciones ambientales de actividades

Actividad 1.10.13.1.- Asesoramiento y realización de estudios sobre efectos medioambientales de actividades y soporte técnico y asesoramiento en la realización o aplicación de medidas en instalaciones, en el ámbito de la calidad del aire, agua, suelo y residuos.

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.13.1.1.- Asesoramiento y realización de estudios sobre efectos medioambientales de actividades y soporte técnico y asesoramiento en la realización o aplicación de medidas en instalaciones, en el ámbito de la calidad del aire, agua, suelo y residuos.	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º estudios realizados

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.13.- Evaluaciones ambientales de actividades

Actividad 1.10.13.2.- Toma y análisis de muestras así como asesoramiento en su interpretación en el marco de las evaluaciones ambientales de actividades

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.13.2.1.- Toma y análisis de muestras así como asesoramiento en su interpretación en el marco de las evaluaciones ambientales de actividades	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de muestras

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones

Actividad 1.10.14.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.14.1.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º incidencias

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones

Actividad 1.10.14.2.- Mantenimiento requerido para el correcto funcionamiento de instalaciones y embarcaciones

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.14.2.1.- Mantenimiento requeridos para el correcto funcionamiento de las embarcaciones de vigilancia del litoral	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Transferencias de financiación de explotación
1.10.14.2.2.- Realizar actuaciones de mantenimiento de instalaciones y equipos (LCCA)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de Certificados positivos emitidos por Capitanía Marítima

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones

Actividad 1.10.14.3.- Mantenimiento de la Acreditación ENAC

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.14.3.1.- Realizar actuaciones de mantenimiento de sistemas de calidad de los LCCA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Acuerdos de la Comisión de Acreditación tras superar auditoría (cada 12 a 16 meses), donde se notifica el mantenimiento de la Acreditación

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.10.- Control ambiental

Sublínea Funcional 1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones

Actividad 1.10.14.4.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.14.4.1.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Incidentes atendidos/incidentes comunicados

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones
Actividad	1.10.14.5.- Seguimiento y control de la calidad de aguas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.14.5.4.- Estudio y Evaluación del estado de los humedales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Encargo
1.10.14.5.2.- Seguimiento y control de parámetros físicos, químicos y biológicos de las aguas continentales de las Demarcaciones intracomunitarias excepto Guadalete-Barbate	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Encargo
1.10.14.5.1.- Seguimiento y control de parámetros físicos, químicos y biológicos de las aguas de la Demarcación Guadalete-Barbate	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Encargo
1.10.14.5.3.- Servicio para el control F-Q Y Biológico en las Aguas litorales Y F-Q en aguas continentales competencia de la Junta de Andalucía	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	N.º muestras		
Valor objetivo	2143	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	117,00	206,00	132,00	4,00	279,00	320,00	140,00	140,00	200,00	240,00	240,00	125,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea Funcional	1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones
Actividad	1.10.14.6.- Seguimiento y control de vertidos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.10.14.6.1.- Atención al Plan de Control de Vertidos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	N.º muestras											
Valor objetivo	7893						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	771,00	828,00	376,00	79,00	459,00	820,00	700,00	700,00	820,00	820,00	820,00	700,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.11.- Cambio climático

Sublínea Funcional 1.11.1.- Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha contra el cambio climático

Actividad 1.11.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.11.1.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición N.º de documentos elaborados

Valor objetivo 14 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	3,00	4,00			1,00		1,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.11.- Cambio climático
Sublínea Funcional	1.11.1.- Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha contra el cambio climático
Actividad	1.11.1.2.- Apoyo para la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre cambio climático

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.11.1.2.1.- Elaboración de las bases para la redacción del Plan Andaluz de Acción por el Clima	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.	Encargo
1.11.1.2.2.- Asesoramiento técnico y desarrollo de aplicaciones para determinados registros administrativos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de documentos elaborados											
Valor objetivo	6					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					2,00	1,00						3,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.11.- Cambio climático

Sublínea Funcional 1.11.1.- Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha contra el cambio climático

Actividad 1.11.1.3.- Asesoramiento técnico para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, de informes sobre inventarios y de huellas de carbono

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.11.1.3.1.- Asesoramiento técnico para mejora de aplicación web para inventarios de emisiones municipales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición N.º de documentos elaborados

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador											1,00	1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.11.- Cambio climático

Sublínea Funcional 1.11.1.- Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha contra el cambio climático

Actividad 1.11.1.4.- Ejecución de actuaciones propias para mejorar la actuación de la Agencia a los efectos del cambio climático

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.11.1.4.1.- Consultoría interna en materia de cambio climático	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º de actuaciones

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						1,00						1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.12.- Sostenibilidad Urbana

Sublínea Funcional 1.12.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)

Actividad 1.12.1.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.12.1.1.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	SECRET.GRAL.ORDENAC.TER RIT. Y SOST.URB	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º informes

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea Funcional	1.13.1.- Obras civiles e industriales
Actividad	1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.13.1.1.5.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Dehesas Viejas (Granada)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.	Encargo
1.13.1.1.2.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Deifontes (Granada)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.	Encargo
1.13.1.1.3.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Cortes y Graena (Granada)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.	Encargo
1.13.1.1.4.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Chipiona (Cádiz)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.	Encargo
1.13.1.1.1.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Baena (Córdoba)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	75,00								2,50	7,50	7,50	7,50

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea Funcional	1.13.1.- Obras civiles e industriales
Actividad	1.13.1.2.- Redacción de proyectos civiles e industriales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.13.1.2.5.- Proyecto planta de clasificación de envases de Villamartín (ITI Cádiz)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Encargo
1.13.1.2.1.- Proyecto de clausura del vertedero de el Ejido (Almería)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Encargo
1.13.1.2.2.- Redacción del proyecto de sellado de vertedero de inertes en Alcalá de los Gazules (Cádiz)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Encargo
1.13.1.2.4.- Proyecto vertedero de apoyo de RCD de Olvera (ITI Cádiz)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Encargo
1.13.1.2.3.- Proyecto de planta de tratamiento y vertedero de apoyo de RCD de Bornos (ITI de Cádiz)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Encargo
1.13.1.2.6.- Proyecto planta de compostaje de Villamartín (ITI Cádiz)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						100,00						

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea Funcional	1.13.2.- Actuaciones en espacios degradados
Actividad	1.13.2.1.- Gestión de obras de restauración medioambiental

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.13.2.1.1.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE CLAUSURA DE LA Balsa DE ESTÉRILES Y SU INTEGRACIÓN EN EL MEDIO NATURAL. FASE 3. ANTIGUO COMPLEJO MINERO DE SOTIEL-CORONADA. CALAÑAS (HUELVA)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	CLIENTE EXTERNO	Encargo
1.13.2.1.2.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO DEGRADADO POR MINERÍA METÁLICA "CEMENTACIÓN LAS VIÑAS", EN SOTIEL-CORONADA. CALAÑAS (HUELVA).	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES	CLIENTE EXTERNO	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	Porcentaje de inversión ejecutada respecto a la planificada		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.14.- Planificación
Sublínea Funcional	1.14.1.- Planificación Interna y seguimiento a nivel estratégico, táctico y operativo
Actividad	1.14.1.1.- Elaboración y seguimiento de Planes Estratégicos de la Agencia, Programas de Gestión, Planes Anuales de Acción y demás planificación estratégica, táctica y operativa

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.14.1.1.1.- Elaboración y seguimiento del Programa de Gestión y Plan de Acción Anual	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)		
Valor objetivo	4	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			1,00			1,00	1,00			1,00		

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.14.- Planificación
Sublínea Funcional	1.14.1.- Planificación Interna y seguimiento a nivel estratégico, táctico y operativo
Actividad	1.14.1.2.- Gestión de tarifas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.14.1.2.1.- Revisión y actualización de Tarifas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.14.- Planificación
Sublínea Funcional	1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental
Actividad	1.14.2.1.- Apoyo a las tareas de revisión de instrumentos de planificación ambiental de espacios protegidos de la Red Natura 2000, en particular, los Parques Naturales, y adecuación a las exigencias de la Red Ecológica Europea Natura 2000.

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.14.2.1.1.- Consultoría de apoyo al desarrollo de la planificación en espacios de la Red Natura 2000.	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de estudios/memorias/informes realizados		
Valor objetivo	13	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			7,00									6,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.14.- Planificación

Sublínea Funcional 1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental

Actividad 1.14.2.2.- Asesoramiento y soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.14.2.2.1.- Asesoramiento y soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición N.º documentos elaborados

Valor objetivo 50 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.14.- Planificación
Sublínea Funcional	1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental
Actividad	1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.14.2.3.7.- Memorias anuales de seguimiento PMA-PFA (2018-2019-2020)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.	Encargo
1.14.2.3.4.- Evaluación de Servicios Ecosistémicos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.14.2.3.2.- Elaboración y actualización de la planificación del uso público en los espacios red Natura 2000	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.14.2.3.5.- Consultoría asociada al Plan de Conectividad Ecológica e Infraestructura Verde	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	CLIENTE EXTERNO	Encargo
1.14.2.3.1.- Adecuación del Plan Forestal Andaluz (PFA) Horizonte 2021 y Memorias anuales seguimiento PMA-PFA 2016 2017	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.14.2.3.3.- Seguimiento de indicadores RN2000 y estándares de buena gestión	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
1.14.2.3.6.- Consultoría de apoyo en la tramitación de ayudas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación		
Valor objetivo	85	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	7,00	14,00	21,00	28,00	35,00	42,00	49,00	56,00	63,00	70,00	77,00	85,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.15.- Gestión del conocimiento e innovación

Sublínea Funcional 1.15.1.- Impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)

Actividad 1.15.1.1.- Impulso y gestión de proyectos INTERNOS de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.15.1.1.1.- Promoción y Dinamización Interna de la I+D+i	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de cumplimiento de la programación anual de I+D+i (% de hitos alcanzados frente al total planificados)

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			20,00			40,00			70,00			90,00

Ficha de actividad

Línea Funcional

Sublínea Funcional

Actividad

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación

Indicadores de la actividad

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.**

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.15.- Gestión del conocimiento e innovación

Sublínea Funcional 1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)

Actividad 1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.15.2.1.7.- Informe Hidrológico de Andalucía	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación
1.15.2.1.4.- Modelización y Procesos de Evaluación y Análisis de la Información Ambiental	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación
1.15.2.1.8.- Proyectos de análisis y explotación de la información ambiental integrada en la REDIAM mediante técnicas de la ciencia de datos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación
1.15.2.1.1.- Observación del Territorio	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación
1.15.2.1.3.- Sistema de Información del Patrimonio de Andalucía: SIPNA (SIOSE, vegetación y hábitats)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación
1.15.2.1.6.- Suelos. Cartografía digital de suelos (DSM) de la Península Ibérica mediante modelado predictivo de las variables edáficas con Machine Learning	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación
1.15.2.1.5.- LIFE ADAPTAMED	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	CLIENTE EXTERNO	Transferencias nominativas cofinanciadas
1.15.2.1.2.- Clima	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de cumplimiento de las actuaciones

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	8,30	16,60	24,90	33,20	41,50	49,80	58,10	66,40	74,70	83,00	91,30	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea Funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.2.- Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de gestión del conocimiento ambiental

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.15.2.2.3.- Infraestructura y Sistemas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación
1.15.2.2.1.- Diseño técnico y soporte Tecnológico	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación
1.15.2.2.2.- Desarrollos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de cumplimiento de las actuaciones		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	7,97	7,97	7,97	8,37	8,76	9,16	8,37	7,97	8,37	8,37	7,97	8,75

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.15.- Gestión del conocimiento e innovación

Sublínea Funcional 1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)

Actividad 1.15.2.3.- Revisión, mantenimiento y armonización de la información ambiental que se precise para el conocimiento y apoyo a la gestión y la toma de decisiones

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.15.2.3.1.- Soporte, Gestión y Mantenimiento de Información Ambiental	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación
1.15.2.3.2.- Desarrollo y Gestión de la Infraestructura de Datos Ambientales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de cumplimiento de las actuaciones (media de los indicadores de eficacia)

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea Funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.4.- Actuaciones orientadas a la interoperabilidad e integración de sistemas de información ambiental, normalización de los metadatos y los procedimientos empleados en la gestión del conocimiento ambiental, y generación de servicios

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.15.2.4.1.- Conexión con la Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Eficacia de Conexiones con otras IDEs		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.15.- Gestión del conocimiento e innovación

Sublínea Funcional 1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)

Actividad 1.15.2.5.- Alianzas con otros organismos de investigación a través de la participación y colaboración en proyectos con proyección europea.

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.15.2.5.1.- -EFAS 2ª GENERACION	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	CLIENTE EXTERNO	Otras fuentes de financiación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de cumplimiento de las actuaciones

Valor objetivo 85 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	62,00	63,00	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	75,00	80,00	82,00	85,00

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea Funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.6.- Internacionalización de la experiencia de la REDIAM a través de la conexión de los sistemas de información ambiental de Andalucía con otras redes científicas contribuyendo a la construcción de e-infraestructuras distribuidas de rango europeo

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.15.2.6.1.- Apoyo al desarrollo de una e-infraestructura compatible LIFEWACTH	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	CLIENTE EXTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de cumplimiento de las actuaciones											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00	40,00	70,00	90,00	100,00

Definición												
Valor objetivo							Unidad de medida			Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.15.- Gestión del conocimiento e innovación

Sublínea Funcional 1.15.3.- Asesoramiento y consultoría en materia de información ambiental

Actividad 1.15.3.1.- Difusión y Servicios a Usuarios de Información Ambiental (REDIAM)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.15.3.1.2.- Difusión y Comunicación en la REDIAM	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación
1.15.3.1.3.- Estadísticas e Indicadores. Informe de Medio Ambiente	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación
1.15.3.1.1.- REDIAM Atiende	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	VICECONSEJERÍA	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de cumplimiento de las actuaciones

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	6,51	6,37	7,48	8,35	8,76	10,89	9,58	6,58	9,51	9,74	8,21	8,02

Definición

Valor objetivo

Unidad de medida

Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.16.- Sistema de gestión integrado
Sublínea Funcional	1.16.1.- Sistema de Gestión Integrado
Actividad	1.16.1.1.- Gestión de Mejoras

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.16.1.1.1.- Gestión de Mejoras	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de avance en la implantación de medidas desde el inicio del gestor de mejoras (N.º implantadas/(nº implantadas+nº comunicadas))		
Valor objetivo	42	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						42,00			42,00			42,00

Definición	Eficacia en la implantación de medidas desde inicio del Gestor de Mejoras (% de medidas implantadas verificadas que resultan eficaces respecto a las medidas implantadas)		
Valor objetivo	37	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			37,00			37,00			37,00			37,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.16.- Sistema de gestión integrado
Sublínea Funcional	1.16.1.- Sistema de Gestión Integrado
Actividad	1.16.1.2.- Mantenimiento del Sistema de Gestión

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.16.1.2.2.- Mantenimiento de las Acreditaciones y Certificados de Calidad del SGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
1.16.1.2.1.- Mantenimiento General del SGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de cumplimiento en la Planificación del SGI de AMAYA (% de hitos alcanzados frente al total)											
Valor objetivo	80						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	19,00	32,00	42,00	54,00	64,00	67,00	68,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00

Definición	Grado de cumplimiento del PAIR 2019 (% de auditorías/revisiones realizadas frente a las planificadas)											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	13,00	15,00	23,00	40,00	62,00	64,00	71,00	78,00	85,00	92,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.17.- Desarrollo sostenible
Sublínea Funcional	1.17.1.- Clusters
Actividad	1.17.1.1.- Clusters

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.17.1.1.1.- Clusters	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC. / PART.EMPRESARIALES	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)(DE MARZO A DICIEMBRE 2018) 10% MENSUAL		
Valor objetivo	SIN PROGRAMACIÓN	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.17.- Desarrollo sostenible

Sublínea Funcional 1.17.2.- Planes de desarrollo sostenible

Actividad 1.17.2.1.- Impulso y participación en el rediseño de los planes de desarrollo sostenibles (PDS) de los parques naturales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.17.2.1.2.- Evaluación de la situación actual de los Planes de Desarrollo Sostenible	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.	Encargo
1.17.2.1.3.- Seguimiento PDS	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.	Encargo
1.17.2.1.1.- Elaboración de Planes de Desarrollo Sostenible	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.18.- Gestión Integral de montes
Sublínea Funcional	1.18.1.- Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)
Actividad	1.18.1.1.- Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.18.1.1.5.- Elaboración de las Memorias anuales de actividades PGI y balances económicos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación
1.18.1.1.6.- Impulso y consolidación de tejido empresarial	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación
1.18.1.1.2.- Fomento de la gestión forestal sostenible y optimización de la gestión de los productos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación
1.18.1.1.4.- Elaboración de los Programas anuales de mejoras, aprovechamientos y presupuestos anuales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación
1.18.1.1.1.- Promoción, divulgación y satisfacción de las bondades del modelo PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación
1.18.1.1.3.- Implementación, coordinación y seguimiento de PGI	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Otras fuentes de financiación

Indicadores de la actividad

Definición	Avance global de los PGI en ejecución											
Valor objetivo	75						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				30,00				45,00				75,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.19.- Proyectos empresariales

Sublínea Funcional 1.19.1.- Gestión y seguimiento de la participación en sociedades mercantiles, fundaciones y asociaciones

Actividad 1.19.1.1.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS Y UTE

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.19.1.1.1.- Control, seguimiento y gestión de las empresas participadas y UTE	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC. / PART.EMPRESARIALES	CLIENTE INTERNO	Otras fuentes de financiación

Indicadores de la actividad

Definición Cumplimiento en la entrega de Informes trimestrales según Planificación

Valor objetivo 4 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			1,00			1,00			1,00			1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.19.- Proyectos empresariales

Sublínea Funcional 1.19.2.- Desarrollo de negocio

Actividad 1.19.2.1.- Desarrollo de negocio

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.19.2.1.1.- Desarrollo de negocio	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC. / PART.EMPRESARIALES	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN COMERCIAL (%)

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional	1.19.- Proyectos empresariales
Sublínea Funcional	1.19.3.- Prospectiva y cooperación internacional
Actividad	1.19.3.1.- Prospectiva, análisis, evaluación y seguimiento de la participación de la Agencia en proyectos con financiación exterior

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.19.3.1.1.- Prospectiva, análisis, evaluación y seguimiento de la participación de la Agencia en proyectos con financiación exterior	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC. / PART.EMPRESARIALES	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Propuestas apoyadas (N.º)											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional 1.19.- Proyectos empresariales

Sublínea Funcional 1.19.3.- Prospectiva y cooperación internacional

Actividad 1.19.3.2.- Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
1.19.3.2.1.- Asesoramiento a la CAGPyDS en materia de políticas, programas de financiación europeos y asuntos de carácter Internacional.	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC. / PART.EMPRESARIALES	VICECONSEJERÍA	Encargo
1.19.3.2.2.- Apoyo técnico a la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas en la coordinación de la participación de las CC.AA. españolas en el consejo de ministros de medio ambiente de la U.E.	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC. / PART.EMPRESARIALES	VICECONSEJERÍA	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea Funcional	2.1.1.- Actos institucionales
Actividad	2.1.1.1.- Actos institucionales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.1.1.1.2.- Actuaciones de transferencia de información en Gestión Ornitorística en el medio natural andaluz, en especial en ella Red Natura 2000	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
2.1.1.1.4.- Comunicación de la ITI de Cádiz	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
2.1.1.1.3.- Jornadas Pacto Andaluz por el Agua	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Encargo
2.1.1.1.1.- Organización de actividades de promoción de la fotografía de naturaleza en Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Cádiz. Inversión Territorial Integrada de Cádiz.	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	DEL.TERR.CÁDIZ	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de actos		
Valor objetivo	15	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea Funcional	2.1.2.- Consultoría y asistencia técnica en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural
Actividad	2.1.2.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos en el medio natural.

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.1.2.1.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de Restauración del Medio Natural	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
2.1.2.1.4.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de INFOCA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
2.1.2.1.3.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de Vías Pecuarias	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
2.1.2.1.5.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de otros Proyectos Técnicos.	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
2.1.2.1.2.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de Uso Público	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º proyectos entregados		
Valor objetivo	14	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00		1,00	4,00	2,00		0,00	0,00	0,00	3,00	4,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea Funcional	2.1.2.- Consultoría y asistencia técnica en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural
Actividad	2.1.2.2.- Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.1.2.2.2.- Redacción de proyectos Turismo Ornitológico	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
2.1.2.2.3.- Redacción de proyectos Deportes de Viento	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
2.1.2.2.1.- Redacción de proyectos Creación de Senderos y Rutas Cicloturísticas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	N.º proyectos/documentos entregados		
Valor objetivo	13	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					2,00	5,00	3,00		3,00			

Ficha de actividad

Línea Funcional 2.1.- Oficina técnica

Sublínea Funcional 2.1.2.- Consultoría y asistencia técnica en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural

Actividad 2.1.2.3.- Redacción de Proyectos técnicos encargados de Medio Natural

Actuaciones relacionadas

Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.1.2.3.1.- Redacción de Proyectos técnicos encargados por Restauración del Medio Natural	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición N.º documentos entregados

Valor objetivo 20 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00				4,00	8,00			8,00	0,00	0,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea Funcional	2.1.3.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural
Actividad	2.1.3.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en actuaciones en el Medio Natural

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.1.3.1.3.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de Vías Pecuarias	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / COORD.TCA Y SEGURIDAD	SECRET.GRAL.ORDENAC.TER RIT. Y SOST.URB	Transferencias de financiación de explotación
2.1.3.1.4.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de INFOCA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	SECRET.GRAL.ORDENAC.TER RIT. Y SOST.URB	Transferencias de financiación de explotación
2.1.3.1.2.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de Uso Público	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	SECRET.GRAL.ORDENAC.TER RIT. Y SOST.URB	Transferencias de financiación de explotación
2.1.3.1.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de Restauración del Medio Natural	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	SECRET.GRAL.ORDENAC.TER RIT. Y SOST.URB	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de Direcciones de obra											
Valor objetivo	0					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador											0,00	0,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea Funcional	2.1.3.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural
Actividad	2.1.3.2.- Direcciones de obra encargadas en proyectos de Medio Natural

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.1.3.2.1.- Dirección de Obra encargadas en proyectos de Restauración del Medio Natural	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
2.1.3.2.2.- Direcciones de Obra encargadas en proyectos de INFOCA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de Direcciones de obra		
Valor objetivo	1	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea Funcional	2.1.3.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural
Actividad	2.1.3.3.- Direcciones de obra en proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.1.3.3.1.- Direcciones de obras del expediente "Creación de Senderos y Rutas Cicloturísticas"	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	DEL.TERR.CÁDIZ	Encargo
2.1.3.3.2.- Direcciones de obras del expediente "Creación de la Ruta del Río San Pedro"	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de Direcciones de obra		
Valor objetivo	4	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	2,00	12,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea Funcional	2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud
Actividad	2.1.4.1.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios en el Medio Natural

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.1.4.1.3.- Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
2.1.4.1.4.- Coordinación de Actividades Empresariales en extinción de Incendios	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
2.1.4.1.2.- Coordinación de Actividades Empresariales en los aprovechamientos cinegéticos promovidos por la DGMNBEP	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
2.1.4.1.1.- Coordinación de Seguridad y Salud en obras de la DGMNBEP	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros		
Valor objetivo	130	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	25,00	25,00	25,00	49,00	49,00	49,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea Funcional	2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud
Actividad	2.1.4.2.- Coordinación de Seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios encargados por la CAGPyDS

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.1.4.2.3.- Coordinación de Seguridad y Salud en la retirada de Amianto	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / COORD.TCA Y SEGURIDAD	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
2.1.4.2.2.- Coordinación de Seguridad y Salud en obras de Vías Pecuarias	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / COORD.TCA Y SEGURIDAD	SECRET.GRAL.ORDENAC.TER RIT. Y SOST.URB	Encargo
2.1.4.2.1.- Coordinación de Seguridad Salud de la ejecución las obras de la ITI de Cádiz	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / COORD.TCA Y SEGURIDAD	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
2.1.4.2.4.- Coordinación de Seguridad y Salud en la obra del CEDEFO de Cazoría. Jaén.	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo
2.1.4.2.6.- Coordinación de Seguridad y Salud para Obras de TAN "Puertas Verdes"	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / COORD.TCA Y SEGURIDAD	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias nominativas cofinanciadas
2.1.4.2.5.- Coordinación de Seguridad y Salud para actuaciones de la DGPRH	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros											
Valor objetivo	24						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	14,00	15,00	15,00	15,00	3,00	9,00	8,00	8,00	8,00	11,00	11,00	11,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea Funcional	2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud
Actividad	2.1.4.3.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios de AMAYA

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.1.4.3.1.- Coordinación de seguridad y salud en obras de la DGACA de AMAYA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / COORD.TCA Y SEGURIDAD	CLIENTE INTERNO	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	N.º coordinaciones en obras activas		
Valor objetivo	10	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea Funcional	2.1.5.- Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistemas de gestión ambiental
Actividad	2.1.5.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.1.5.1.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de visitas de seguimiento											
Valor objetivo	20						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00	2,00

Definición	N.º montes certificados (PEFC/FSC)											
Valor objetivo	39						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea Funcional	2.1.5.- Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistemas de gestión ambiental
Actividad	2.1.5.2.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.1.5.2.1.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	N.º de auditorías internas											
Valor objetivo	9						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	2,00

Definición	N.º de Espacios Naturales Protegidos certificados											
Valor objetivo	24						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea Funcional	2.1.5.- Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistemas de gestión ambiental
Actividad	2.1.5.3.- Certificación forestal en montes que no son de la Junta de Andalucía

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.1.5.3.1.- Certificación Forestal de montes públicos que no son de la Junta de Andalucía	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	N.º hectáreas											
Valor objetivo	14990,8						Unidad de medida	ha		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	14.999,7 2	14.999,7 2	14.999,7 2	14.999,7 2	14.999,7 2	14.999,7 2	14.999,7 2	14.999,7 2	14.999,7 2	14.999,7 2	14.999,7 2	14.999,7 2

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea Funcional	2.1.5.- Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistemas de gestión ambiental
Actividad	2.1.5.4.- Proyectos demostrativos de Gestión Ambiental Sostenible (BRICK-BEACH)

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.1.5.4.1.- Obra Restauración Medio Ambiental Terrenos (Brick Beach)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA	CLIENTE EXTERNO	Encargo

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación		
Valor objetivo	60	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									10,00	20,00	40,00	60,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.2.- Comunicación
Sublínea Funcional	2.2.1.- Comunicación interna
Actividad	2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.2.1.1.1.- Actos para el desarrollo de pertenencia a la organización (Concurso de dibujo y pintura, Concurso de fotografía, Jornada AMAYA a final de año, Jornada Campera AMAYA,¿).	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
2.2.1.1.4.- Nuevo Portal del Empleado	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
2.2.1.1.3.- Planes de Comunicación específicos para centros directivos de AMAYA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
2.2.1.1.2.- Publicación de noticias en el Portal del Empleado	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
2.2.1.1.6.- Mantenimiento de la identidad Corporativa	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
2.2.1.1.5.- Planificación Comunicativa Semanal de AMAYA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de implantación del Plan de Comunicación Interna conforme a sus actuaciones planificadas		
Valor objetivo	90	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				30,00		50,00			5,00			90,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.2.- Comunicación
Sublínea Funcional	2.2.2.- Comunicación externa
Actividad	2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coordinación con Gabinete de Prensa

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.2.2.1.4.- Piezas de diseño gráfico para RRSS	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
2.2.2.1.5.- Producción Audiovisual	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
2.2.2.1.1.- Elaboración de Notas de prensa	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
2.2.2.1.3.- Gestión y mantenimiento de las RRSS (Redes Sociales) de AMAYA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
2.2.2.1.2.- Mantenimiento y actualización de noticias en la web	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de implantación del Plan de Comunicación		
Valor objetivo	90	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			30,00			50,00			75,00			90,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.3.- Asesoría jurídica
Sublínea Funcional	2.3.1.- Consultivo
Actividad	2.3.1.1.- Consultivo

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.3.1.1.2.- Asesoramiento jurídico	DIRECCIÓN GERENCIA / SERVICIOS JURIDICOS	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
2.3.1.1.1.- Gestión y seguimiento de Informes	DIRECCIÓN GERENCIA / SERVICIOS JURIDICOS	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de Cumplimiento de Plazo Medio en evacuación de informes (%) Fórmula: (Informes en Plazo/Total Informes)*100											
Valor objetivo	75						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						75,00			75,00			75,00

Definición	Grado de Cumplimiento en Asesoramiento jurídico (%) Fórmula: (Total de Participaciones/Participaciones previstas)*100											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						100,00			100,00			

Definición	Informes evacuados (N.º)											
Valor objetivo	300						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						150,00						300,00

Definición	Asistencias a mesas de contratación											
Valor objetivo	750						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			200,00			350,00			550,00			750,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.3.- Asesoría jurídica
Sublínea Funcional	2.3.2.- Contencioso
Actividad	2.3.2.1.- Contencioso

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.3.2.1.1.- Gestión y seguimiento de Pleitos	DIRECCIÓN GERENCIA / SERVICIOS JURIDICOS	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de dedicación a Contenciosos respecto al total de Asesoría Jurídica (%) Fórmula: (horas dedicadas a Contencioso/horas totales AJ)*100											
Valor objetivo	70						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						70,00			70,00			70,00

Definición	Grado de Externalización de Asuntos (%) Fórmula: (Asuntos Externalizados/Total Asuntos)*100											
Valor objetivo	40						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	Sí	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						25,00			30,00			40,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.4.- Control Interno
Sublínea Funcional	2.4.1.- Control Interno
Actividad	2.4.1.1.- Auditoría de cuentas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.4.1.1.2.- Control transferencias de financiación	DIRECCIÓN GERENCIA / CONTROL INTERNO	CLIENTE EXTERNO	Transferencias de financiación de explotación
2.4.1.1.1.- Auditoría de cuentas	DIRECCIÓN GERENCIA / CONTROL INTERNO	CLIENTE EXTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Cumplimiento calendario IGJA.		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.4.- Control Interno
Sublínea Funcional	2.4.1.- Control Interno
Actividad	2.4.1.2.- Auditoría de cumplimiento

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.4.1.2.1.- Auditoría de cumplimiento	DIRECCIÓN GERENCIA / CONTROL INTERNO	CLIENTE EXTERNO	Transferencias de financiación de explotación
2.4.1.2.2.- Control de gastos de personal	DIRECCIÓN GERENCIA / CONTROL INTERNO	CLIENTE EXTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Cumplimiento calendario IGJA.		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.4.- Control Interno
Sublínea Funcional	2.4.1.- Control Interno
Actividad	2.4.1.3.- Auditoría de programas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.4.1.3.1.- Auditoría de programas	DIRECCIÓN GERENCIA / CONTROL INTERNO	CLIENTE EXTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Cumplimiento calendario IGJA.											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.4.- Control Interno
Sublínea Funcional	2.4.1.- Control Interno
Actividad	2.4.1.4.- Mesas de contratación

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.4.1.4.1.- Mesas de contratación	DIRECCIÓN GERENCIA / CONTROL INTERNO	CLIENTE EXTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Participación en mesas de contratación		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico
Sublínea Funcional	2.5.1.- Auditoría Interna
Actividad	2.5.1.1.- Plan Anual de Auditorías

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.5.1.1.1.- Elaboración y seguimiento del Plan Anual de Auditorías	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
2.5.1.1.2.- Ejecución de actuaciones de auditoría interna	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de ejecución del Plan											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												9.999,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico
Sublínea Funcional	2.5.2.- Apoyo a Dirección Gerencia
Actividad	2.5.2.1.- Análisis Estratégico

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.5.2.1.1.- Elaboración de análisis estratégicos	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Trabajos realizados		
Valor objetivo	6	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico
Sublínea Funcional	2.5.2.- Apoyo a Dirección Gerencia
Actividad	2.5.2.2.- Estudios y Propuestas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.5.2.2.1.- Elaboración de estudios y propuestas	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Trabajos realizados		
Valor objetivo	6	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico
Sublínea Funcional	2.5.3.- Responsabilidad social corporativa
Actividad	2.5.3.1.- Acciones de Responsabilidad Corporativa

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.5.3.1.1.- Ejecución del Plan de Actuaciones en RSC de la Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO	CLIENTE INTERNO	Otras fuentes de financiación

Indicadores de la actividad

Definición	Número de acciones ejecutadas		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	9,00	18,00	27,00	36,00	45,00	54,00	63,00	63,00	72,00	81,00	90,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico

Sublínea Funcional 2.5.3.- Responsabilidad social corporativa

Actividad 2.5.3.2.- Código Ético

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.5.3.2.1.-Acciones de Apoyo a Comité de Ética	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Acciones ejecutadas/demandadas

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			5,00	10,00	15,00	25,00	35,00	40,00	50,00	70,00	90,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico
Sublínea Funcional	2.5.3.- Responsabilidad social corporativa
Actividad	2.5.3.3.- Desempeño Ambiental

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.5.3.3.1.-Diseño del Plan de trabajo para Identificación de los Aspectos Ambientales de la Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
2.5.3.3.2.- Ejecución del Plan de trabajo para Identificación de los Aspectos Ambientales de la Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de avance de ejecución del Plan		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	20,00	25,00	35,00	35,00	50,00	75,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 2.6.- Transparencia y Protección de Datos

Sublínea Funcional 2.6.1.- Transparencia

Actividad 2.6.1.1.- Gestión de la Unidad de Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.6.1.1.1.- Gestión de la Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de Informes a solicitudes evacuados en plazo

Valor objetivo 95 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Definición Plazo medio acumulado de respuesta a las solicitudes

Valor objetivo 20 **Unidad de medida** días **Desv. Inv.** Sí

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 2.6.- Transparencia y Protección de Datos

Sublínea Funcional 2.6.2.- Protección de Datos

Actividad 2.6.2.1.- Protección de datos de carácter personal

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
2.6.2.1.1.- Protección de datos de carácter personal	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de respuesta a las solicitudes de asesoramiento

Valor objetivo 95 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 3.1.- Recursos humanos

Sublínea Funcional 3.1.1.- Desarrollo del modelo de gestión de Recursos Humanos

Actividad 3.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.1.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de avance de la ejecución del Plan

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			50,00	60,00	60,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	90,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 3.1.- Recursos humanos

Sublínea Funcional 3.1.1.- Desarrollo del modelo de gestión de Recursos Humanos

Actividad 3.1.1.2.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.1.1.2.1.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de avance de la Acreditación

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00									

Ficha de actividad

Línea Funcional 3.1.- Recursos humanos

Sublínea Funcional 3.1.1.- Desarrollo del modelo de gestión de Recursos Humanos

Actividad 3.1.1.3.- Selección de personas

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.1.1.3.1.- Selección de personas	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de avance de la selección que se convoque en cada periodo del año

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 3.1.- Recursos humanos

Sublínea Funcional 3.1.2.- Administración de personal

Actividad 3.1.2.1.- Gestión de Plan de jubilaciones parciales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.1.2.1.1.- Gestión de Plan de jubilaciones parciales	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de avance en la puesta en marcha del Plan

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									10,00	25,00	50,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 3.1.- Recursos humanos

Sublínea Funcional 3.1.2.- Administración de personal

Actividad 3.1.2.2.- Gestión de movilidad interna

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.1.2.2.1.- Gestión de movilidad interna	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Avance del diseño de la aplicación desarrollada para la gestión

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador								50,00	75,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	3.1.- Recursos humanos
Sublínea Funcional	3.1.3.- Gestión de la prevención de riesgos laborales
Actividad	3.1.3.1.- Prevención de riesgos laborales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.1.3.1.2.- Plan de Acción PRL	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS / PRL / PREVENCION RIESGOS LABORALES	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
3.1.3.1.3.- Planificación de visitas a centros fijos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS / PRL / PREVENCION RIESGOS LABORALES	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
3.1.3.1.1.- Reducción de Accidentes	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS / PRL / PREVENCION RIESGOS LABORALES	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de cumplimiento de la Planificación de Actividades Preventivas		
Valor objetivo	80	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			25,00			32,00			58,00			80,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	3.1.- Recursos humanos
Sublínea Funcional	3.1.3.- Gestión de la prevención de riesgos laborales
Actividad	3.1.3.2.- Salud Laboral

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.1.3.2.2.- Consultas Servicio Médico	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS / PRL / SALUD LABORAL	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
3.1.3.2.1.- Reconocimientos Médicos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS / PRL / SALUD LABORAL	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Reconocimientos médicos realizados respecto del promedio de la plantilla de la Agencia		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,20	25,00	56,00	66,00	83,00	93,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	3.2.- Contratación
Sublínea Funcional	3.2.1.- Gestión de sistemas y procedimientos de contratación
Actividad	3.2.1.1.- Gestión de contratos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.2.1.1.1.- Tramitación de contratos introduciendo nuevas fórmulas que permitan reducir los tiempos de tramitación	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GESTOR DE LA MEDIDA DEL PLAN ESTRAT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Licitaciones electrónicas porcentaje de expedientes licitados por Vortal sobre el total de expedientes publicados en el mes											
Valor objetivo	60						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00

Definición	Contratos centralizados (n.º Acuerdos marcos vigentes en el mes)											
Valor objetivo	15						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	14,00	14,00	15,00	15,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 3.3.- Gestión patrimonial

Sublínea Funcional 3.3.1.- Gestión de instalaciones

Actividad 3.3.1.1.- Gestión de instalaciones

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.3.1.1.1.- Gestión de instalaciones	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de cumplimiento de los planes de mantenimiento (SSCC-Gerencias-Almacenes)

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	3.3.- Gestión patrimonial
Sublínea Funcional	3.3.2.- Gestión de recursos y servicios
Actividad	3.3.2.1.- Gestión de recursos materiales

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.3.2.1.2.- Seguimiento de Flota	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
3.3.2.1.3.- Seguimiento Maquinaria	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
3.3.2.1.1.- Seguimiento Almacenes	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Dotación de flota (Número promedio de vehículos en el trimestre en relación al número de trabajadores activos en el mismo)

Valor objetivo 0,25 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** Sí

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			0,25			0,25			0,25			0,25

Definición Facturación trimestral de la flota de vehículos (facturación del trimestre en relación a la facturación del mismo trimestre el año anterior)

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** Sí

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00			100,00			100,00			100,00

Definición Grado de reparación de maquinaria ligera (máquinas que han sido reparadas en el mes de estudio respecto las máquinas que entraron en reparación interna ese mes)

Valor objetivo 95 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Definición Evaluación de Stock (stock de los almacenes regionales el último día del trimestre en relación al stock medio de los dos últimos años)

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** Sí

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00			100,00			100,00			100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	3.4.- Gestión económica
Sublínea Funcional	3.4.1.- Presupuesto
Actividad	3.4.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.4.1.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC.	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Emisión de informes sobre el grado de avance de ejecución presupuestaria		
Valor objetivo	12	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	3.4.- Gestión económica
Sublínea Funcional	3.4.2.- Control económico
Actividad	3.4.2.1.- Contabilidad financiera

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.4.2.1.1.- Contabilidad financiera	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC.	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Porcentaje de envío en tiempo y forma de las fichas CIMCA mensuales con información derivada de la contabilidad financiera.		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	Sí

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actividad

Línea Funcional 3.4.- Gestión económica

Sublínea Funcional 3.4.2.- Control económico

Actividad 3.4.2.2.- Gestión de tesorería

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.4.2.2.1.- Gestión de tesorería	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC.	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Periodo Medio de Pago de las obligaciones a Proveedores

Valor objetivo 30 **Unidad de medida** días **Desv. Inv.** Sí

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actividad

Línea Funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea Funcional	3.5.1.- Gobernanza TIC
Actividad	3.5.1.1.- Gobernanza TIC

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.5.1.1.2.- Gestión Cartera de proyectos de la actividad de Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
3.5.1.1.1.- Plan Estratégico de Gobernanza TIC	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
3.5.1.1.4.- Gestión y control de las adquisiciones	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
3.5.1.1.3.- Gestión Cartera de proyectos de la actividad de Sistemas de Información Corporativa	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Aprobación del Plan Estratégico de Gobernanza TIC y de las dos carteras de proyectos (SIC y STM)											
Valor objetivo	100					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador											100,00	

Ficha de actividad

Línea Funcional 3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC

Sublínea Funcional 3.5.2.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática

Actividad 3.5.2.1.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.5.2.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento STM	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
3.5.2.1.2.- Ejecución de Cartera de Proyectos de STM	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición Grado de avance de la Cartera de Proyectos STM

Valor objetivo 80 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	10,00	10,00	30,00	30,00	50,00	50,00	60,00	60,00	70,00	80,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea Funcional	3.5.3.- Sistemas de Información Corporativos
Actividad	3.5.3.1.- Sistemas de Información Corporativos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.5.3.1.2.- Ejecución de Cartera de Proyectos de SIC	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación
3.5.3.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento SIC	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	CLIENTE INTERNO	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de avance de la Cartera de Proyectos SIC		
Valor objetivo	80	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	10,00	10,00	30,00	30,00	50,00	50,00	60,00	60,00	70,00	80,00

Ficha de actividad

Línea Funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea Funcional	3.5.4.- Tecnologías y Proyectos Operativos
Actividad	3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos

Actuaciones relacionadas			
Nombre actuación	Gestor Agencia	Gestor externo	Fuente financiación
3.5.4.1.4.- Proyecto CILIFO (TICs)	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias nominativas cofinanciadas
3.5.4.1.5.- Adecuación de la nueva sede del Centro Operativo Regional	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
3.5.4.1.1.- Definición y aprobación de la Cartera Anual de Proyectos y Contratos para la gestión de las TICs de INFOCA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
3.5.4.1.2.- Ejecución de la Cartera Anual de Proyectos y Contratos	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación
3.5.4.1.3.- Servicios prestados en la gestión de las TICs de INFOCA	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	Transferencias de financiación de explotación

Indicadores de la actividad

Definición	Grado de satisfacción de la dirección de INFOCA con los trabajos de sistemas en emergencias, realizado mediante encuesta al Director del COR y a la Subdirección de Incendios forestales y otras Emergencias Ambientales de AMAYA											
Valor objetivo	80					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												80,00

Anexo IV
Fichas Descriptivas de las
ACTUACIONES

Ficha de actuación

Línea funcional	1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales
Sublínea funcional	1.1.1.- Gestión de recursos de extinción de incendios forestales
Actividad	1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales
Actuación	1.1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º trabajadores que hay en una fecha/Nº trabajadores de acuerdo al Catálogo de Medios publicado											
Valor objetivo	96						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00

Definición	Grado de cumplimiento de los medios dedicados a la extinción, respecto a los que la Consejería nos pide en Bajo y Medio Riesgo											
Valor objetivo	96						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00

Definición	Incidentes con baja en trabajos de extinción											
Valor objetivo	35						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	Sí	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	5,00	11,00	6,00	5,00	0,00	0,00

Definición	Incidentes sin baja totales en trabajos de extinción											
Valor objetivo	58						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	Sí	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	8,00	15,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales
Sublínea funcional	1.1.1.- Gestión de recursos de extinción de incendios forestales
Actividad	1.1.1.2.- Gestión de los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales
Actuación	1.1.1.2.1.- Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	% días con stock de RLP y RCP por debajo del mínimo establecido respecto al total de días											
Valor objetivo	73						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	65,00	65,00	65,00	65,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	65,00	65,00

Definición	% Inoperatividad de VCIs (días de inoperatividad/total de días)											
Valor objetivo	16,67						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	Sí	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	25,00	25,00	25,00	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00

Definición	% Inoperatividad de Nodrizas (días de in operatividad/total de días)											
Valor objetivo	11						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	Sí	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	15,00	15,00	15,00	15,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00	12,00

Definición	% días de repetidores inoperativos de la red de comunicaciones respecto al total de días											
Valor objetivo	15						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	Sí	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales
Sublínea funcional	1.1.1.- Gestión de recursos de extinción de incendios forestales
Actividad	1.1.1.2.- Gestión de los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales
Actuación	1.1.1.2.2.- Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución respecto a planificado

Valor objetivo 97 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales
Sublínea funcional	1.1.1.- Gestión de recursos de extinción de incendios forestales
Actividad	1.1.1.2.- Gestión de los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales
Actuación	1.1.1.2.3.- Mantenimiento de los centros de defensa forestal

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Mantenimiento de Infraestructuras (CEDEFOS): Cumplimiento Plan de Mantenimiento

Valor objetivo 85 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales
Sublínea funcional	1.1.1.- Gestión de recursos de extinción de incendios forestales
Actividad	1.1.1.3.- Actuaciones innovadoras con financiación europea
Actuación	1.1.1.3.1.- Proyecto CILIFO

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias nominativas cofinanciadas	Presupuesto Anualidad	
---------------------	--	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado				
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%	Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	3,00	8,00	15,00	15,00	10,00	2,00	2,00	2,00	5,00	15,00	15,00	8,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales
Sublínea funcional	1.1.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales
Actividad	1.1.2.1.- Revisión de planes de autoprotección y de contingencia e implantación de los mismos
Actuación	1.1.2.1.1.- Formalización administrativa de la figura de los Planes de Autoprotección

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º documentos normativos elaborados		
Valor objetivo	0,7	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ficha de actuación

Línea funcional	1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales
Sublínea funcional	1.1.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales
Actividad	1.1.2.1.- Revisión de planes de autoprotección y de contingencia e implantación de los mismos
Actuación	1.1.2.1.2.- Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección EENNPP

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º documentos Plan de Autoprotección revisados o elaborado

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Definición N.º actuaciones implantación realizadas

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales
Sublínea funcional	1.1.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales
Actividad	1.1.2.2.- Actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales
Actuación	1.1.2.2.1.- Elaboración de protocolos / adaptación de normativa para otras emergencias ambientales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	01/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º protocolos o documentos normativa elaborados

Valor objetivo 13 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales
Sublínea funcional	1.1.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales
Actividad	1.1.2.2.- Actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales
Actuación	1.1.2.2.2.- Formación en otras emergencias ambientales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Acciones formativas en otras emergencias ambientales

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00

Definición Ejercicios/Simulacros en otras emergencias ambientales

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.1.- INFOCA y otras emergencias ambientales
Sublínea funcional	1.1.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales
Actividad	1.1.2.2.- Actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales
Actuación	1.1.2.3.- Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB / L.IF Y OTRAS EM.AMB.
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										50,00	50,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.1.- Ejecución de proyectos de dotación interpretativa y funcional en equipamientos de uso público
Actividad	1.2.1.1.- Ejecución de proyectos relativos a la instalación, conservación o mejoras funcionales de los equipamientos, incluyendo los contenidos interpretativos
Actuación	1.2.1.1.1.- Prevención de afecciones por uso público en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada (Almería y Granada)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución respecto a planificado

Valor objetivo 80 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	80,00	80,00	80,00	80,00								

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.1.- Ejecución de proyectos de dotación interpretativa y funcional en equipamientos de uso público
Actividad	1.2.1.1.- Ejecución de proyectos relativos a la instalación, conservación o mejoras funcionales de los equipamientos, incluyendo los contenidos interpretativos
Actuación	1.2.1.1.2.- SV. DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO LITORAL EN EL PARQUE NATURAL CABO DE GATA NIJAR

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado			
Valor objetivo	60,24	Unidad de medida	%	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				20,72	20,72	20,72	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.1.- Ejecución de proyectos de dotación interpretativa y funcional en equipamientos de uso público
Actividad	1.2.1.1.- Ejecución de proyectos relativos a la instalación, conservación o mejoras funcionales de los equipamientos, incluyendo los contenidos interpretativos
Actuación	1.2.1.1.3.- UADITUR. Señalización de itinerarios ambientales y culturales del Bajo Guadiana

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL		
	Gestor externo	SECRET.GRAL.ORDERNAC.TERRIT. Y SOST.URB		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado			
Valor objetivo	80	Unidad de medida	%	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	80,00	80,00	80,00	80,00								

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.1.- Ejecución de proyectos de dotación interpretativa y funcional en equipamientos de uso público
Actividad	1.2.1.1.- Ejecución de proyectos relativos a la instalación, conservación o mejoras funcionales de los equipamientos, incluyendo los contenidos interpretativos
Actuación	1.2.1.1.4.- Mantenimiento y reparación del gran sendero GR247 Bosques del Sur dentro del P.N. de Cazorla, Segura y Las Villas, en la provincia de Jaén

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL		
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado			
Valor objetivo	80	Unidad de medida	%	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	327,25	179,15	27,60			26,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.1.- Ejecución de proyectos de dotación interpretativa y funcional en equipamientos de uso público
Actividad	1.2.1.1.- Ejecución de proyectos relativos a la instalación, conservación o mejoras funcionales de los equipamientos, incluyendo los contenidos interpretativos
Actuación	1.2.1.1.5.- Puesta en valor de elementos geológicos en el Geoparque de las Sierras Subbéticas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL		
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado			
Valor objetivo	80	Unidad de medida	%	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía
Actuación	1.2.2.1.1.- Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL		
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º de Comisiones Técnicas Provinciales realizadas			
Valor objetivo	16	Unidad de medida	%	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,00	5,00	0,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía
Actuación	1.2.2.1.2.- Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º revisiones de campo para el control de la calidad de los servicios realizados por la Agencia

Valor objetivo 73 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	18,00	23,00	33,00	43,00	53,00	63,00	73,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía
Actuación	1.2.2.1.3.- Apertura de los equipamientos al público

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º empleos generados asociado a los servicios prestados por empresas adjudicatarias

Valor objetivo 176 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	220,00	220,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía
Actuación	1.2.2.1.4.- Mantenimiento y actualización de las Dotaciones Interpretativas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º dotaciones interpretativas actualizadas (incluyendo señalización en otros equipamientos)

Valor objetivo 25 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía
Actuación	1.2.2.1.5.- Mantenimientos normativos de las instalaciones

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Equipamientos abiertos con tramitación de expediente de apertura completada (%)

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	85,39	85,39	85,39	85,39	85,39	85,39	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía
Actuación	1.2.2.1.6.- Gestión de suministros, tasas e impuestos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Equipamientos abiertos con seguimiento de facturación y consumo de las instalaciones (%)

Valor objetivo 40 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía
Actuación	1.2.2.1.7.- Conservación y mejora de equipamientos con atención personalizada

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Incidencias resueltas en relación a las recepcionadas

Valor objetivo 62 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	78,26	78,26	78,26	78,26	78,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía
Actuación	1.2.2.1.8.- Control del cumplimiento de normativa PRL y de seguridad en la prestación de servicios

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º revisiones realizadas por UP de campo

Valor objetivo 13 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	3,00	2,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía
Actuación	1.2.2.2.1.- Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Equipamientos donde los Planes anuales han sido aprobados(%)

Valor objetivo 85 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	80,00	81,40	81,40	81,40	81,40	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía
Actuación	1.2.2.2.2.- Gestión de la plataforma on-line "reserva tu visita"

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º reservas del Programa Propio gestionadas (confirmadas y anuladas) a través de RTV			
Valor objetivo	2001	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	80,00	200,00	146,00	0,00	0,00	0,00	175,00	400,00	150,00	350,00	250,00	250,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía
Actuación	1.2.2.2.3.- Programas regionales (La Naturaleza y Tú, Naturaleza para Todos)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º actividades organizadas anualmente

Valor objetivo 137 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	17,00	41,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	12,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía
Actuación	1.2.2.2.4.- Programas locales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º actividades organizadas anualmente

Valor objetivo 127 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	11,00	31,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	20,00	15,00	15,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía
Actuación	1.2.2.2.5.- Gestión y coordinación de la red de tiendas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º tiendas con el dispositivo Comerzzia

Valor objetivo 24 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	22,00	23,00	24,00	24,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía
Actuación	1.2.2.2.6.- Elección y suministros de productos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Productos personalizados en relación al total de productos producidos

Valor objetivo 30 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.2.- Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público con atención al visitante
Actividad	1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía
Actuación	1.2.2.2.7.- Mejora y personalización de espacios expositivos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Mejoras realizadas con respecto al total de Tiendas RENPA		
Valor objetivo	1	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.3.- Gestión y mantenimiento de la señalización y los equipamientos de uso público sin atención al visitante
Actividad	1.2.3.1.- Gestión y mantenimiento de los equipamientos de uso público sin atención al visitante
Actuación	1.2.3.1.1.- Limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Incidencias resueltas en relación a las recepcionadas

Valor objetivo 75 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.3.- Gestión y mantenimiento de la señalización y los equipamientos de uso público sin atención al visitante
Actividad	1.2.3.2.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público
Actuación	1.2.3.2.1.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Valoración de usuarios											
Valor objetivo	4						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	3,86	3,86	3,86			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Definición												
Valor objetivo							Unidad de medida			Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.4.- Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural
Actividad	1.2.4.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los equipamientos de uso público
Actuación	1.2.4.1.1.- Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición												
Valor objetivo							Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición	N.º acciones de promoción en ferias y eventos											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.4.- Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural
Actividad	1.2.4.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los equipamientos de uso público
Actuación	1.2.4.1.2.- Producción y distribución de publicaciones vinculadas al UP

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2019	Mes previsto fin (MM/AAAA)	01/2019
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º de Mapas de UP actualizados en sus contenidos total o parcialmente			
Valor objetivo	9999	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.4.- Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural
Actividad	1.2.4.2.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los espacios protegidos
Actuación	1.2.4.2.1- Apoyo técnico al desarrollo de publicaciones de Uso Público en la Red Natura 2000

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL		
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º acciones ejecutadas

Valor objetivo 51 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	9,00	6,00	3,00	8,00	6,00	14,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.4.- Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural
Actividad	1.2.4.2.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los espacios protegidos
Actuación	1.2.4.2.2.- ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE SEÑALIZACIÓN EN 8 PROVINCIAS Y 2 PARQUES NACIONALES

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º estudios de viabilidad

Valor objetivo 10 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	2,00				

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.4.- Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural
Actividad	1.2.4.2.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los espacios protegidos
Actuación	1.2.4.2.3.- Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL		
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º acciones ejecutadas

Valor objetivo 31 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.2.- Espacios protegidos y uso público
Sublínea funcional	1.2.4.- Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural
Actividad	1.2.4.2.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los espacios protegidos
Actuación	1.2.4.2.4.- Servicio de redacción de proyectos y dirección técnica de proyectos de dotación interpretativa y adaptación funcional de centros de visitantes en espacios Naturales Protegidos, provincia de Cádiz (ITI Cádiz)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de proyectos de dotación interpretativa

Valor objetivo 3 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.2.- Trabajos Preventivos
Actividad	1.3.2.1.- Trabajos preventivos manuales
Actuación	1.3.2.1.1.- Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición AL Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** ha **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Definición CA Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** ha **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Definición CO Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** ha **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Definición GR Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** ha **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Definición

HU Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio

Valor objetivo

90

Unidad de medida

ha

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Definición

JA Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio

Valor objetivo

90

Unidad de medida

ha

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Definición

MA Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio

Valor objetivo

90

Unidad de medida

ha

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Definición

SE Superficie ejecutada / Promedia superficie ejecutada los 4 años mas altos del ultimo quinquenio

Valor objetivo

90

Unidad de medida

ha

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Definición

Siniestralidad /Siniestralidad objetivo (número de accidentes de la actividad considerada por cada 1.000 trabajadores expuestos en relación al objetivo del índice de incidencia)

Valor objetivo

85

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

Sí

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.2.- Trabajos Preventivos
Actividad	1.3.2.2.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)
Actuación	1.3.2.2.1.- Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Contratos realizados sobre los planificados (%)											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Definición	Superficie incluida en RAPCA frente a la media de superficie planificada de los últimos 5 años											
Valor objetivo	90						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.2.- Trabajos Preventivos
Actividad	1.3.2.3.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales
Actuación	1.3.2.3.1.- Trabajos especiales de prevención de incendios forestales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.	

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado Endesa AT Málaga											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	45,00	60,00	70,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado Endesa AT Cádiz											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Málaga MT BT											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	20,00	30,00	45,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00	90,00	100,00

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Granada AT											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		5,00	20,00	45,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00	100,00

Definición

Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Jaén AT

Valor objetivo

100

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	35,00	55,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Definición

Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Huelva MT BT

Valor objetivo

100

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	15,00	25,00	40,00	50,00	60,00	60,00	60,00	65,00	80,00	90,00	100,00

Definición

Grado de ejecución respecto a planificado Endesa Sevilla MT BT

Valor objetivo

100

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	20,00	30,00	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	80,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.1.- Ejecución de aprovechamientos de madera y biomasa
Actuación	1.3.3.1.1.- Aprovechamiento de madera y biomasa en montes PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición T producto obtenido

Valor objetivo 30640 **Unidad de medida** t **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	6.959,00	1.608,00	2.664,00	1.862,00	1.191,00	3.356,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.2.- Ejecución de aprovechamientos de corcho
Actuación	1.3.3.2.1.- Aprovechamiento corcho en montes PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Kg producto obtenido				
Valor objetivo	500000	Unidad de medida	Kg	Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						150.000,00	300.000,00	50.000,00				

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.3.- Ejecución de aprovechamientos de piña
Actuación	1.3.3.3.1.- Aprovechamiento de piña en montes PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Kg producto obtenido

Valor objetivo 405000 **Unidad de medida** Kg **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100.000,00	20.000,00	15.000,00								170.000,00	100.000,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.4.- Ejecución de otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina)
Actuación	1.3.3.4.1.- Aprovechamiento de aceituna en montes PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Kg de aceituna recogidos											
Valor objetivo	5000					Unidad de medida	Kg		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador											5.000,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.4.- Ejecución de otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina)
Actuación	1.3.3.4.2.- Aprovechamiento de pastos en montes PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición ha licitadas

Valor objetivo 36988 **Unidad de medida** ha **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5.030,00	17.446,00	6.641,00	7.871,00								

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.4.- Ejecución de otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina)
Actuación	1.3.3.4.3.- Otros aprovechamientos menores en montes PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Ud. producto aprovechado		
Valor objetivo	12000	Unidad de medida	ha
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00			

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.5.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales
Actuación	1.3.3.5.1.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º contratos firmados			
Valor objetivo	50	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.6.- Aprovechamientos Forestales de madera y biomasa fuera PGI
Actuación	1.3.3.6.1.- Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición T producto obtenido

Valor objetivo 16015 **Unidad de medida** t **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2.922,00	3.355,00	720,00		1.518,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.7.- Aprovechamientos de corcho fuera PGI
Actuación	1.3.3.7.1.- Aprovechamiento corcho fuera montes PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Kg producto obtenido				
Valor objetivo	205000	Unidad de medida	Kg	Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						100.000,00	105.000,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.8.- Aprovechamientos de piña fuera PGI
Actuación	1.3.3.8.1.- Aprovechamiento de piña fuera montes PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Kg producto obtenido				
Valor objetivo	15000	Unidad de medida	Kg	Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10.000,00										2.500,00	2.500,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.9.- Otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina) fuera de PGI
Actuación	1.3.3.9.1.- Aprovechamiento de aceituna fuera montes PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Kg de aceituna recogidos											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	Kg		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.9.- Otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina) fuera de PGI
Actuación	1.3.3.9.2.- Aprovechamiento de pastos en montes fuera PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	ha licitadas											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ha	Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.3.- Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos
Actividad	1.3.3.9.- Otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina) fuera de PGI
Actuación	1.3.3.9.3.- Otros aprovechamientos menores fuera montes PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Ud. producto aprovechado

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.4.- Dotación, conservación y mantenimiento de elementos del patrimonio natural en terreno forestal
Actividad	1.3.4.1.- Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, en ejecución de planes, programas o proyectos aprobados por la Consejería competente o por la entidad encomendada
Actuación	1.3.4.1.1.- 0193_UADITUR

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución respecto a planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.4.- Dotación, conservación y mantenimiento de elementos del patrimonio natural en terreno forestal
Actividad	1.3.4.1.- Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, en ejecución de planes, programas o proyectos aprobados por la Consejería competente o por la entidad encomendada
Actuación	1.3.4.1.2.- Estudio de viabilidad patrimonial ITI Eurovelo

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución respecto a planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.5.- Actuaciones en infraestructuras de integración territorial
Actividad	1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas
Actuación	1.3.5.1.1.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Jaén

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM		
	Gestor externo	SECRET.GRAL.ORDERNAC.TERRIT. Y SOST.URB		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance en la anualidad ejecutada

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	50,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.5.- Actuaciones en infraestructuras de integración territorial
Actividad	1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas
Actuación	1.3.5.1.2.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes. Fase I. Sevilla

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance en la anualidad ejecutada				
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%	Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.5.- Actuaciones en infraestructuras de integración territorial
Actividad	1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas
Actuación	1.3.5.1.3.- Implementación del programa de puertas verdes en municipios de más de 20.000 habitantes.Fase I. Almería

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM		
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance en la anualidad ejecutada

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	15,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.5.- Actuaciones en infraestructuras de integración territorial
Actividad	1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas
Actuación	1.3.5.1.4.- Proyecto de Adecuación de la Puerta Verde de Chiclana. Fase II

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance en la anualidad ejecutada			
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						5,00	10,00	25,00	45,00	65,00	80,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.5.- Actuaciones en infraestructuras de integración territorial
Actividad	1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas
Actuación	1.3.5.1.5.- Proyecto Cinturón Verde de Córdoba. Fase I

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM		
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance en la anualidad ejecutada

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						5,00	10,00	25,00	45,00	65,00	80,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.5.- Actuaciones en infraestructuras de integración territorial
Actividad	1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas
Actuación	1.3.5.1.6.- Proyecto de restauración del antiguo puente del Ferrocarril sobre el Río Tinto. T. M. de Niebla (Huelva)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM		
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance en la anualidad ejecutada			
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						5,00	10,00	25,00	45,00	65,00	80,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.3.- Trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural
Sublínea funcional	1.3.5.- Actuaciones en infraestructuras de integración territorial
Actividad	1.3.5.1.- Actuaciones para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias encomendadas
Actuación	1.3.5.1.7.- Puerta Verde de Huelva-San Juan del Puerto-Camino Natural del Río Tinto. Fase II

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance en la anualidad ejecutada

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						5,00	10,00	25,00	45,00	65,00	80,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)
Actividad	1.4.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)
Actuación	1.4.1.1.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00							1,00	

Definición	Revisión texto web Geo/Bio											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)
Actividad	1.4.1.2.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre
Actuación	1.4.1.2.1.- Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º ensayos realizados /total solicitados											
Valor objetivo	75						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			70,00			70,00			80,00			80,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.1.- Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)
Actividad	1.4.1.3.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)
Actuación	1.4.1.3.1.- Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º incidencias resueltas/totales		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.2.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)
Actividad	1.4.2.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)
Actuación	1.4.2.1.1.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Definición N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						1,00						1,00

Definición Revisión texto web Geo/Bio

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.2.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)
Actividad	1.4.2.2.- Mantenimiento de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)
Actuación	1.4.2.2.1.- Funcionamiento básico de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º incidencias resueltas/totales		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.2.- Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)
Actividad	1.4.2.3.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas
Actuación	1.4.2.3.1.- Trabajos de recuperación de especies amenazadas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º ejemplares recuperados/total ingresados vivos (sin contar tortugas moras)

Valor objetivo 40 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			40,00									

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.3.- Gestión de la Red de Viveros
Actividad	1.4.3.1.- Gestión y mantenimiento de la red de viveros
Actuación	1.4.3.1.1.- Mantenimiento de planta en la Red de Viveros

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º plantas mantenidas por especie y centro

Valor objetivo 747190 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	607.140,0 0	607.140,0 0	685.335,0 0	656.098,0 0	785.578,0 0	787.998,0 0	787.998,0 0	787.998,0 0	787.998,0 0	937.998,0 0	835.000,0 0	700.000,0 0

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.3.- Gestión de la Red de Viveros
Actividad	1.4.3.1.- Gestión y mantenimiento de la red de viveros
Actuación	1.4.3.1.2.- Trasplante y transporte de plantas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º plantas trasplantadas

Valor objetivo 197 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		197,00										

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.3.- Gestión de la Red de Viveros
Actividad	1.4.3.1.- Gestión y mantenimiento de la red de viveros
Actuación	1.4.3.1.3.- Mantenimiento de la jardinería en parques forestales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º inspecciones de supervisión por Parque		
Valor objetivo	10	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.3.- Gestión de la Red de Viveros
Actividad	1.4.3.2.- Producción de planta en la Red de Viveros
Actuación	1.4.3.2.1.- Producción de plantas en viveros

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º plantas producidas por especie y centro

Valor objetivo 734395 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		272.495,0 0		129.480,0 0	2.420,00				150.000,0 0			180.000,0 0

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos
Actividad	1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria
Actuación	1.4.4.1.1.- Evaluación de las parcelas de la RED SEDA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º parcelas evaluadas / N.º total parcelas instaladas		
Valor objetivo	90	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						4,80	24,80	24,80	24,80	10,80		

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos
Actividad	1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria
Actuación	1.4.4.1.2.- Realización de informes FIFO

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Atención a demanda			
Valor objetivo	25	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos
Actividad	1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria
Actuación	1.4.4.1.3.- Implementación de los 3 Planes de Lucha Integrada

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º informes anuales PLI		
Valor objetivo	3	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		1,00	1,00	1,00								

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos
Actividad	1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria
Actuación	1.4.4.1.4.- Implementación Programa de Vigilancia en las masas forestales de Andalucía. Prioridad B: Plagas sujetas a las medidas de la Unión adoptadas en virtud del artículo 16

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES		
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Informe Anual Programa de Vigilancia.			
Valor objetivo	1	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					1,00							

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos
Actividad	1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria
Actuación	1.4.4.1.5.- Valoración, análisis e informes sobre situaciones y emergencias de agentes nocivos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES		
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Análisis e informes sobre situaciones y emergencias de agentes nocivos			
Valor objetivo	20	Unidad de medida	días	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos
Actividad	1.4.4.1.- Seguimiento de Daños y Alerta fitosanitaria
Actuación	1.4.4.1.6.- Asesoramiento técnico sobre agentes nocivos a las DDTT de la CAGPyDS

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Asesoramiento técnico sobre agentes nocivos a las DDTT de la CAGPyDS

Valor objetivo 24 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos
Actividad	1.4.4.2.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos
Actuación	1.4.4.2.1.- Ejecución de prospecciones de carácter obligatorio en toda la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES		
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.		
Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
Financiación	Transferencias de financiación de explotación		Presupuesto Anualidad	

Indicadores de la actuación

Definición	N.º prospecciones fitosanitarias de organismos nocivos realizadas											
Valor objetivo	404					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						40,00	100,00	100,00	100,00	64,00		

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos
Actividad	1.4.4.3.- Actividades formativas y divulgativas sobre el estado, conocimiento y avances realizados
Actuación	1.4.4.3.1.- Realización y/o participación en informes de asesoramiento, publicaciones, comites, jornadas, foros y sesiones informativas.

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Jornadas/Reuniones				
Valor objetivo	16	Unidad de medida	%	Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.4.- Gestión de la red de Equilibrios Biológicos
Actividad	1.4.4.4.- Aplicación de los tratamientos y medidas que puedan ser necesarias en relación con las plagas, enfermedades u otros agentes nocivos que afecten puedan afectar negativamente a las masas forestales andaluzas
Actuación	1.4.4.4.1.- Informes del Servicio de diagnóstico de la Seca

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º informes realizados del SDS		
Valor objetivo	80	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					10,00	10,00	10,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.5.- Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal
Actividad	1.4.5.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos
Actuación	1.4.5.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		1,00							1,00			

Definición	Revisión texto web Geo/Bio											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Definición	N.º taxones representados/previsto											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Definición

N.º visitantes registrados/previsto

Valor objetivo

75

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						29,00						46,00

Definición

N.º localizaciones y seguimientos flora realizado/previsto

Valor objetivo

70

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						32,00						38,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.5.- Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal
Actividad	1.4.5.2.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal
Actuación	1.4.5.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Acciones propagadas/previsto

Valor objetivo 74 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			26,00								48,00	

Definición N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00						1,00		

Definición Revisión texto web Geo/Bio

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CAGPyDS y envio a la REDIAM

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.5.- Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal
Actividad	1.4.5.3.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz
Actuación	1.4.5.3.1.- Mantenimiento operativo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO		
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º accesiones preparadas y conservadas en las colecciones/frente a entradas de accesiones											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Definición	N.º ensayos de viabilidad realizados/previsto											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Definición	N.º de accesiones conservadas/al total											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.5.- Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal
Actividad	1.4.5.4.- Mantenimiento de Jardines botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal
Actuación	1.4.5.4.1.- Mantenimiento básico de Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º incidencias resueltas/totales		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.5.- Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal
Actividad	1.4.5.4.- Mantenimiento de Jardines botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal
Actuación	1.4.5.4.2.- Mantenimiento básico de Jardines Botánicos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	01/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º incidencias resueltas/totales		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.5.- Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal
Actividad	1.4.5.4.- Mantenimiento de Jardines botánicos, Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y Laboratorio de Propagación Vegetal
Actuación	1.4.5.4.3.- Mantenimiento básico de Laboratorio de Propagación Vegetal

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º incidencias resueltas/totales		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia
Actividad	1.4.6.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo
Actuación	1.4.6.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º ejemplares mantenidos en cautividad

Valor objetivo 10 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia
Actividad	1.4.6.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada y Sierra de Las Nieves
Actuación	1.4.6.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra de Las Nieves

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º ejemplares mantenidos en cautividad

Valor objetivo 50 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia
Actividad	1.4.6.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada y Sierra de Las Nieves
Actuación	1.4.6.2.2.- Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º ejemplares mantenidos en cautividad		
Valor objetivo	50	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia
Actividad	1.4.6.3.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja
Actuación	1.4.6.3.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º perdices nacidas criadas en la anualidad											
Valor objetivo	10000					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					2.000,00	5.000,00	3.000,00					

Definición	N.º reproductores mantenidos y gestionados (Como la tabla es acumulativa, se incluye el N.º sólo en el mes de enero que es el inicio de la campaña)											
Valor objetivo	600					Unidad de medida	Parejas		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia
Actividad	1.4.6.4.- Mantenimiento de las Estaciones de Referencia
Actuación	1.4.6.4.1.- Funcionamiento básico ER Corzo

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Incidencias resueltas (%)

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia
Actividad	1.4.6.4.- Mantenimiento de las Estaciones de Referencia
Actuación	1.4.6.4.2.- Funcionamiento básico ER Cabra

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Incidencias resueltas (%)

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.6.- Gestión de las Estaciones de Referencia
Actividad	1.4.6.4.- Mantenimiento de las Estaciones de Referencia
Actuación	1.4.6.4.3.- Funcionamiento básico ER Perdiz

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Incidencias resueltas (%)

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.7.- Gestión de Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)
Actividad	1.4.7.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)
Actuación	1.4.7.1.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Kg alimento consumidos/ Kg de alimento aportado en función de los objetivos establecidos											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	Kg		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición	N.º alimoches censados en los comederos/previstos (250)											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición	Revisión texto web Geo/Bio											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición

N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM

Valor objetivo

9999

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.8.- Gestión Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas
Actividad	1.4.8.1.- Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales
Actuación	1.4.8.1.1.- Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Revisión texto web Geo/Bio											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CAGPyDS y envio a la REDIAM											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Definición	N.º de ejemplares reproducidos/por reproduccion prevista anual											
Valor objetivo	50						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												50,00

Definición	Reintroducciones realizadas / previsto											
Valor objetivo	50						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												50,00

Definición

N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos

Valor objetivo

2

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador								1,00				1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.8.- Gestión Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas
Actividad	1.4.8.2.- Mantenimiento de Centros de Cría en Cautividad (CCC)
Actuación	1.4.8.2.1.- Mantenimiento de Centro de Cría en Cautividad (CCC)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º incidencias resueltas/totales		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.4.- Gestión de redes para la protección y uso sostenible de medio natural
Sublínea funcional	1.4.8.- Gestión Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas
Actividad	1.4.8.3.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC del Lince Ibérico
Actuación	1.4.8.3.1.- Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA		
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.		
Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
Financiación	Transferencias de financiación de explotación		Presupuesto Anualidad	

Indicadores de la actuación

Definición	Eficacia de adaptación ejemplares (%)											
Valor objetivo	96,875						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,50	97,50	97,50	90,00	90,00	90,00

Definición	Éxito de gestación (%)											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Definición	Éxito reproductor (UD)											
Valor objetivo	0,875						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						0,25	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

Definición	Ejemplares lince mantenido centro (UD)											
Valor objetivo	40,5						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	44,00	43,00	41,00	41,00	41,00	40,00	40,00	40,00	39,00	39,00	39,00	39,00

Definición	Parejas formadas (UD)											
Valor objetivo	6						Unidad de medida	ud.			Desv. Inv.	No
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	6,00	6,00										6,00

Definición	Éxito de preparación de cachoros (%)											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%			Desv. Inv.	No
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Definición	Revisión texto web Geo/Bio											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	u			Desv. Inv.	No
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.			Desv. Inv.	No
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.			Desv. Inv.	No
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.1.- Desarrollo de consultorías, inventarios, diagnósticos, planes y programas, estudios, memorias u otros informes sobre recuperación y conservación de especies de interés
Actividad	1.5.1.1.- Trabajos de consultoría para la conservación de la biodiversidad
Actuación	1.5.1.1.1.- Propuesta para la Implementación de un Manual de Gestión para la conservación de la biodiversidad

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Productos finales de acuerdo al PPT											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.1.- Desarrollo de consultorías, inventarios, diagnósticos, planes y programas, estudios, memorias u otros informes sobre recuperación y conservación de especies de interés
Actividad	1.5.1.2.- Trabajos de consultoría para la conservación de la geodiversidad
Actuación	1.5.1.2.1.- Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Productos finales de acuerdo al PPT											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.1.- Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna amenazada
Actuación	1.5.2.1.1.- Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces competencia de la CAGPyDS.

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	n.º de aves muertas en los humedales andaluces retiradas / n.º de aves de las que se solicita retirada											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Definición	n.º de kg de peces retirados/nº de Kg de peces de los que se solicita retirada											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.1.- Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna amenazada
Actuación	1.5.2.1.2.- Realizar el censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación y recomendaciones de gestión de las poblaciones de fauna de acuerdo a las directrices de la CAGPyDS

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición n.º de especies censadas / n.º especies previstas según cronograma

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00						90,00			95,00

Definición N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos

Valor objetivo 4 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			1,00			1,00			1,00			1,00

Definición Revisión texto web Geo/Bio

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							1,00					

Definición N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.2.1.- APOYO TECNICO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL LOBO IBERICO EN ANDALUCIA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas											
Valor objetivo	82						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			80,00			66,00			100,00			

Definición	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					1,00						1,00	

Definición	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00								1,00

Definición	Revisión texto web Geo/Bio											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.2.2.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N° de especies objeto de actuaciones in situ/ex situ/ según plan de trabajo anual.

Valor objetivo 80 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			20,00			100,00			100,00			100,00

Definición N° de especies objeto de seguimiento/según plan de trabajo anual

Valor objetivo 81,25 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			25,00			100,00			100,00			100,00

Definición N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					1,00				1,00			

Definición Revisión texto web Geo/Bio

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición

N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM

Valor objetivo

2

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					1,00				1,00			

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.2.3.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N° de especies objeto de actuaciones in situ/ex situ/ según plan de trabajo anual.

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00			100,00			100,00			100,00

Definición N° de especies objeto de seguimiento/según plan de trabajo anual

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00			100,00			100,00			100,00

Definición N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00							1,00	

Definición Revisión texto web Geo/Bio

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición

N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CAGPyDS y envio a la REDIAM

Valor objetivo

2

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.2.4.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas											
Valor objetivo	87,5						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			75,00			75,00			100,00			100,00

Definición	N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00			100,00			100,00			100,00

Definición	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00							1,00	

Definición	Revisión texto web Geo/Bio											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición

N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CAGPyDS y envio a la REDIAM

Valor objetivo

2

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.2.5.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas											
Valor objetivo	91,25						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			65,00			100,00			100,00			100,00

Definición	N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo											
Valor objetivo	93,75						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			75,00			100,00			100,00			100,00

Definición	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00							1,00	

Definición	Revisión texto web Geo/Bio											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición

N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CAGPyDS y envio a la REDIAM

Valor objetivo

2

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.2.6.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas: seguimiento

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas

Valor objetivo 12 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Definición N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo

Valor objetivo 10 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						4,00	6,00					

Definición N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					1,00				1,00			

Definición Revisión texto web Geo/Bio

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición

N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM

Valor objetivo

2

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.2.7.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas											
Valor objetivo	93						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	70,00	60,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00

Definición	N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00			100,00			100,00			100,00

Definición	Revisión texto web Geo/Bio											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Definición

N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos

Valor objetivo

2

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00				1,00				

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.2.8.- Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas

Valor objetivo 76,67 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			30,00			100,00			100,00			

Definición N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo

Valor objetivo 78,33 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			35,00			100,00			100,00			

Definición N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					1,00						1,00	

Definición Revisión texto web Geo/Bio

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición

N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM

Valor objetivo

2

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.2.9.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	n.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00			100,00			100,00			100,00

Definición	N.º introducciones o traslocaciones realizadas/ N.º introducciones o traslocaciones previstas											
Valor objetivo	40						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			70,00			0,00			40,00			50,00

Definición	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						1,00			1,00			

Definición	Revisión texto web Geo/Bio											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición

N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM

Valor objetivo

2

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.2.- Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.2.10.- Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros: seguimiento

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Nº de especies objeto de actuaciones in situ/ex situ/ según plan de trabajo anual											
Valor objetivo	87,50						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			50,00			100,00			100,00			100,00

Definición	Nº de especies objeto de seguimiento/según plan de trabajo anual											
Valor objetivo	80						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			20,00			100,00			100,00			100,00

Definición	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						1,00			1,00			

Definición	Revisión texto web Geo/Bio											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición

N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM

Valor objetivo

2

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.3.- Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas
Actuación	1.5.2.3.1.- Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos											
Valor objetivo	2					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						1,00					1,00	

Definición	Revisión texto web Geo/Bio											
Valor objetivo	1					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM											
Valor objetivo	2					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Definición	N.º peticiones contestadas/total recibidas											
Valor objetivo	100					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00			100,00			100,00			100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.3.- Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas
Actuación	1.5.2.3.2.- Apoyo técnico a la Estrategia de Control de venenos y otras amenazas a la fauna catalogada

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00						1,00					

Definición	Revisión texto web Geo/Bio											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Definición	N.º inspecciones preventivas realizadas/ N.º total de inspecciones preventivas previstas											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00			100,00			100,00			100,00

Definición

N.º inspecciones urgentes desarrolladas/N.º avisos para inspecciones urgentes

Valor objetivo

100

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00			100,00			100,00			100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.3.- Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas
Actuación	1.5.2.3.3.- Mantenimiento de un sistema de seguimiento de tendidos electricos peligrosos para la fauna

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos											
Valor objetivo	2					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00							1,00	

Definición	Revisión texto web Geo/Bio											
Valor objetivo	1					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de informacion de la CAGPyDS y envio a la REDIAM											
Valor objetivo	2					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.3.- Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas
Actuación	1.5.2.3.4.- SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES DE GESTIÓN ADAPTATIVA FRENTE EL CAMBIO GLOBAL DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD DE SIERRA NEVADA PARA SU INCORPORACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO		
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.		
Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
Financiación	Transferencias de financiación de explotación		Presupuesto Anualidad	

Indicadores de la actuación

Definición N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												2,00

Definición Revisión texto web Geo/Bio

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.3.- Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas
Actuación	1.5.2.3.5.- LIFE ADAPTAMED GB

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias nominativas cofinanciadas	Presupuesto Anualidad	
---------------------	--	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado											
Valor objetivo	80						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			20,00			20,00			40,00			

Definición	N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.4.- Seguimiento sobre las instalaciones de Zoos
Actuación	1.5.2.4.1.- Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º inspecciones realizadas/previstas											
Valor objetivo	90						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						18,00						90,00

Definición	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.5.- Trabajos de ejecución del Plan de Vigilancia Epidemiológica y Emergencias sanitarias de fauna silvestre
Actuación	1.5.2.5.1.- Apoyo técnico al PVE

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00							1,00				

Definición Revisión texto web Geo/Bio

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición N.º Informes memoria temporada de caza en curso y actuaciones previstas temporada de caza siguiente

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							1,00					

Definición Cotos muestreados/previstos.

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	18,73	12,50	4,69	4,69	3,13			7,81	4,69	12,50	15,63	15,63

Definición

Ejemplares muestreados/previstos

Valor objetivo

100

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	18,73	12,50	4,69	4,69	3,13			7,81	4,69	12,50	15,63	15,63

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.6.1.- LIFE BLUE NATURA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución respecto a planificado

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												90,00

Definición N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.6.2.- LIFE COMUNICACION LOBO

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias nominativas cofinanciadas	Presupuesto Anualidad	
---------------------	--	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado											
Valor objetivo	62,50						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			25,00			50,00			75,00			100,00

Definición	N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			1,00									

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.6.3.- PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar

Valor objetivo 75 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												75,00

Definición Producto/s fina/es de acuerdo al PPT

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.6.4.- ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE HÁBITAT DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA.PROVINCIA ALMERÍA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar

Valor objetivo 75 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												75,00

Definición Producto/s fina/es de acuerdo al PPT

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.6.5.- CONSERVACIÓN ACTIVA DE POBLACIONES CATALOGADAS DE PECES E INVERTEBRADOS DE AGUAS CONTINENTALES

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar

Valor objetivo 50 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												50,00

Definición Producto/s fina/es de acuerdo al PPT

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.6.6.- SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL PINSAPO

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Definición	Producto/s fina/es de acuerdo al PPT											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.6.7.- Medidas de mejora de hábitats de estepa leñosa incluida en el programa de actuación del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Definición Producto/s fina/es de acuerdo al PPT

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.6.8.- CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA ENDÉMICA ÁMBITO DISTRIBUCIÓN REDUCIDO PROVINCIA ALMERÍA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Definición	Producto/s fina/es de acuerdo al PPT											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.6.9.- Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	85,00	95,00	100,00

Definición Producto/s final/es de acuerdo al PPT

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.6.- Ejecución de los programas de actuaciones para la conservación de especies amenazadas
Actuación	1.5.2.6.10.- LIFE SAFE-CROSSING

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias nominativas cofinanciadas	Presupuesto Anualidad	
---------------------	--	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución respecto a planificado

Valor objetivo 91 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			20,00	25,00	35,00	43,00	51,00	59,00	67,00	75,00	83,00	91,00

Definición N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.7.- Detección de amenazas y ejecución de actuaciones para su control
Actuación	1.5.2.7.1.- Actuaciones de gestión en campo sobre exóticas invasoras en Andalucía

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar

Valor objetivo 75 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												75,00

Definición Producto/s fina/es de acuerdo al PPT

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.2.- Gestión de planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad
Actividad	1.5.2.7.- Detección de amenazas y ejecución de actuaciones para su control
Actuación	1.5.2.7.2.- CONTROL DE POBLACIONES DE GAVIOTA PATIAMARILLA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Definición Producto/s fina/es de acuerdo al PPT

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.3.- Gestión sostenible del medio marino
Actividad	1.5.3.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz
Actuación	1.5.3.1.1.- Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º varamientos atendidos y registrados en la base de datos/total avisos		
Valor objetivo	70	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						50,00				90,00		

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.3.- Gestión sostenible del medio marino
Actividad	1.5.3.2.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino
Actuación	1.5.3.2.1.- Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	01/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos											
Valor objetivo	2					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					1,00					1,00		

Definición	Revisión texto web Geo/Bio											
Valor objetivo	1					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM											
Valor objetivo	2					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00			1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.3.- Gestión sostenible del medio marino
Actividad	1.5.3.3.- Seguimiento de actividades desde embarcación
Actuación	1.5.3.3.1.- Seguimiento de actividades desde embarcación

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º registros e incidencias durante transectos seguimientos/ total previstos

Valor objetivo 40 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												40,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.3.- Gestión sostenible del medio marino
Actividad	1.5.3.4.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía.
Actuación	1.5.3.4.1.- Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias nominativas cofinanciadas	Presupuesto Anualidad	
---------------------	--	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º inspecciones realizadas para el seguimiento de habitats y especies/ total previstos											
Valor objetivo	75						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador								50,00				100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.5.- Gestión de biodiversidad y geodiversidad
Sublínea funcional	1.5.3.- Gestión sostenible del medio marino
Actividad	1.5.3.5.- Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino
Actuación	1.5.3.5.1.- Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º incidencias resueltas/totales

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.1.- Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte
Actividad	1.6.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte
Actuación	1.6.1.1.1.- Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º propuestas en relación a planes anuales de aprovechamientos

Valor objetivo 8 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										2,00	3,00	3,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.1.- Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte
Actividad	1.6.1.2.- Apoyo técnico en la gestión de determinados aprovechamientos del monte
Actuación	1.6.1.2.1.- Licitaciones de aprovechamientos o ventas en cargadero

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.1.- Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte
Actividad	1.6.1.2.- Apoyo técnico en la gestión de determinados aprovechamientos del monte
Actuación	1.6.1.2.2.- Direcciones técnicas de aprovechamientos en Obras y/o servicios ejecutados por terceros

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º direcciones técnicas de aprovechamientos en Obras y/o servicios ejecutados por terceros		
Valor objetivo	9999	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.1.- Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte
Actividad	1.6.1.2.- Apoyo técnico en la gestión de determinados aprovechamientos del monte
Actuación	1.6.1.2.3.- Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º señalamientos en Obras y/o servicios ejecutados por Terceros

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		0,25	0,25	0,25	0,25							

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.1.- Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte
Actividad	1.6.1.3.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte
Actuación	1.6.1.3.1.- Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º contratos firmados

Valor objetivo 50 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola
Actividad	1.6.2.1.- Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola (planes de áreas cinegéticas, programas para la gestión o control de especies cinegéticas y piscícolas¿)
Actuación	1.6.2.1.1.- Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Propuesta de plan presentado											
Valor objetivo	4						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		2,00					2,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola
Actividad	1.6.2.2.- Apoyo técnico y administrativo para la redacción y tramitación de planes técnicos de caza en cotos propiedad de la Junta de Andalucía
Actuación	1.6.2.2.1.- Redacción de PTC y valoraciones en cotos públicos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Cotos de titularidad J.A. con PTC en vigor (%)

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola
Actividad	1.6.2.3.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza en cotos de particulares
Actuación	1.6.2.3.1.- Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º planes técnicos de caza (PTC) tramitados en plazo

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola
Actividad	1.6.2.4.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías
Actuación	1.6.2.4.1.- Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Granjas y piscifactorías atendidas frente al total encargado		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola
Actividad	1.6.2.5.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.
Actuación	1.6.2.5.1.- Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º actividades realizadas/programadas		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola
Actividad	1.6.2.6.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.
Actuación	1.6.2.6.1.- Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º censos realizados/ programados

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola
Actividad	1.6.2.7.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza
Actuación	1.6.2.7.1.- Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º trofeos procesados											
Valor objetivo	350						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		60,00	100,00	50,00	50,00						40,00	50,00

Definición	N.º informes y tablas para JAHTC y JNHTC realizados											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador								1,00				1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola
Actividad	1.6.2.8.- Gestión de montes, así como ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.
Actuación	1.6.2.8.1.- Servicio para la gestión de las poblaciones de trucha común en Andalucía

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Informes realizados

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola
Actividad	1.6.2.8.- Gestión de montes, así como ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.
Actuación	1.6.2.8.2.- Ungulados en Sierra Nevada (E2)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Informes realizados

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola
Actividad	1.6.2.8.- Gestión de montes, así como ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.
Actuación	1.6.2.8.3.- Desarrollo del Plan de Gestión y Recuperación del Conejo de Monte en Andalucía

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Informes realizados

Valor objetivo 0 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.2.- Planificación y seguimiento cinegético y piscícola
Actividad	1.6.2.8.- Gestión de montes, así como ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.
Actuación	1.6.2.8.4.- Gestión de las poblaciones en Andalucía (Fase I)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Informes realizados

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador											1,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos
Actividad	1.6.3.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos
Actuación	1.6.3.1.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º cotos/ montes/Ha gestionados			
Valor objetivo	86298	Unidad de medida	ha	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	86.298,00	86.298,00	86.298,00	86.298,00	86.298,00	86.298,00	86.298,00	86.298,00	86.298,00	86.298,00	86.298,00	86.298,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos
Actividad	1.6.3.1.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos
Actuación	1.6.3.1.2.- Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES / GESTION CINEGÉTICA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º cotos/ montes/Ha gestionados

Valor objetivo 140562 **Unidad de medida** ha **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	140.562,0 0	140.562,0 0	140.562,0 0	140.562,0 0	140.562,0 0	140.562,0 0	140.562,0 0	140.562,0 0	140.562,0 0	140.562,0 0	140.562,0 0	140.562,0 0

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos
Actividad	1.6.3.2.- Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos
Actuación	1.6.3.2.1.- Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Superficie licitada y adjudicada (ha)											
Valor objetivo	24589					Unidad de medida	ha		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						24.589,00					24.589,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos
Actividad	1.6.3.2.- Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos
Actuación	1.6.3.2.2.- Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos no PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Superficie licitada y adjudicada (ha)			
Valor objetivo	65136	Unidad de medida	ha	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							65.136,00				65.136,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos
Actividad	1.6.3.3.- Gestion y Manejo de montes publicos para la caza
Actuación	1.6.3.3.1.- Gestión y manejo de montes públicos para la caza

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º acciones de mejora de habitats realizados / propuestos

Valor objetivo 85 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos
Actividad	1.6.3.4.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC
Actuación	1.6.3.4.1.- Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º acciones de caza adjudicados/licitados

Valor objetivo 85 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.3.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos
Actividad	1.6.3.5.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos
Actuación	1.6.3.5.1.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Balance económico/importes				
Valor objetivo	1300000	Unidad de medida	€	Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1.300.000,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.4.- Trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes
Actividad	1.6.4.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones
Actuación	1.6.4.1.1.- Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Superficie ordenada											
Valor objetivo	4625			Unidad de medida	ha		Desv. Inv.	No				
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1.600,00	3.200,00	4.265,00									

Definición	Grado de avance acumulado sobre la planificación											
Valor objetivo	100			Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No				
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	33,00	66,00	100,00									

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.4.- Trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes
Actividad	1.6.4.2.- Inventario forestal de ordenaciones
Actuación	1.6.4.2.1.- Ejecución de inventarios forestales.

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance superficie inventariada frente a previsión anual aprobada

Valor objetivo 71,4 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		14,30	12,70								33,30	11,10

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.4.- Trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes
Actividad	1.6.4.3.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares
Actuación	1.6.4.3.1.- Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Planes supervisados

Valor objetivo 70 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	4,00	2,00	0,00	7,00	7,00	5,00	6,00	12,00	14,00	11,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.5.- Servicio del alcornocal y el corcho
Actividad	1.6.5.1.- Plan de calas
Actuación	1.6.5.1.1.- Plan de calas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Informes de calidad emitidos											
Valor objetivo	51					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					3,00	30,00	18,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.5.- Servicio del alcornocal y el corcho
Actividad	1.6.5.1.- Plan de calas
Actuación	1.6.5.1.2.- Mapa de calidad del corcho

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Informe de Mapa de calidad de corcho											
Valor objetivo	1					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador											1,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.5.- Servicio del alcornocal y el corcho
Actividad	1.6.5.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca
Actuación	1.6.5.2.1.- Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º incidencias		
Valor objetivo	3	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						1,00	1,00				1,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.5.- Servicio del alcornocal y el corcho
Actividad	1.6.5.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca
Actuación	1.6.5.2.2.- Gestión de la Suberoteca

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º visitas atendidas											
Valor objetivo	20						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.6.- Apoyo técnico y administrativo para la autorización de cambios de uso
Actividad	1.6.6.1.- Apoyo técnico y administrativo para la tramitación de cambios de uso
Actuación	1.6.6.1.1.- Tramitación de autorización de cambios de uso

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º expedientes tramitados frente a media histórica

Valor objetivo 30 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.6.- Apoyo técnico y administrativo para la autorización de cambios de uso
Actividad	1.6.6.1.- Apoyo técnico y administrativo para la tramitación de cambios de uso
Actuación	1.6.6.1.2.- Mantenimiento de base de datos SIG forestal

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)
Actividad	1.6.7.1.- Apoyo técnico al Catálogo de Montes de Andalucía
Actuación	1.6.7.1.1.- Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º actualizaciones gráficas y/o alfanuméricas realizadas

Valor objetivo 60 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Definición N.º informes entregados

Valor objetivo 30 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)
Actividad	1.6.7.1.- Apoyo técnico al Catálogo de Montes de Andalucía
Actuación	1.6.7.1.2.- Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal (tasación para permutas, adquisiciones, etc)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º Informes			
Valor objetivo	3	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			1,00				1,00				1,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)
Actividad	1.6.7.2.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios
Actuación	1.6.7.2.1.- Mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º informes tramitados			
Valor objetivo	6	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)
Actividad	1.6.7.2.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios
Actuación	1.6.7.2.2.- Apoyo Técnico a la suscripción de nuevos convenios de cooperación

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Informes

Valor objetivo 12 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)
Actividad	1.6.7.3.- Apoyo técnico en deslinde y amojonamiento de la propiedad pública forestal: montes, vías pecuarias (VVPP), dominio público hidráulico (DPH)
Actuación	1.6.7.3.1.- Deslinde de VVPP

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	SECRET.GRAL.ORDERNAC.TERRIT. Y SOST.URB

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)
Actividad	1.6.7.3.- Apoyo técnico en deslinde y amojonamiento de la propiedad pública forestal: montes, vías pecuarias (VVPP), dominio público hidráulico (DPH)
Actuación	1.6.7.3.2.- Amojonamiento de VVPP

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	SECRET.GRAL.ORDERNAC.TERRIT. Y SOST.URB

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Km VVPP amojonadas sobre lo planificado		
Valor objetivo	9999	Unidad de medida	km
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)
Actividad	1.6.7.3.- Apoyo técnico en deslinde y amojonamiento de la propiedad pública forestal: montes, vías pecuarias (VVPP), dominio público hidráulico (DPH)
Actuación	1.6.7.3.3.- Deslinde montes

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES		
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo			
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)
Actividad	1.6.7.4.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Publico
Actuación	1.6.7.4.1.- Mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Publico

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Expedientes tramitados			
Valor objetivo	36	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)
Actividad	1.6.7.4.- Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Publico
Actuación	1.6.7.4.2.- Apoyo Técnico a las autorizaciones de Ocupaciones en monte Público

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º actualizaciones de ocupaciones realizadas

Valor objetivo 773 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	69,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.7.- Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)
Actividad	1.6.7.5.- Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa relacionados con las infraestructuras hidráulicas
Actuación	1.6.7.5.1.- Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa relacionados con las infraestructuras hidráulicas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES / GESTION DE PROPIEDAD PUBLICA		
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de ejecución con respecto a lo planificado			
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.8.- Apoyo técnico en la conservación y uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía
Actividad	1.6.8.1.- Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos
Actuación	1.6.8.1.1.- Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º actuaciones realizadas/N.º actuaciones planificadas											
Valor objetivo	86						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						36,00						50,00

Definición	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						1,00						1,00

Definición	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la CAGPyDS y envío a la REDIAM											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.6.- Servicios técnicos y gestión de recursos naturales
Sublínea funcional	1.6.8.- Apoyo técnico en la conservación y uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía
Actividad	1.6.8.2.- Actividades de formación y divulgación en recursos micológicos
Actuación	1.6.8.2.1.- Actividades de formación y divulgación en recursos micológicos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / GEST. DE BIO Y GEO
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2019	Mes previsto fin (MM/AAAA)	01/2019
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Nº de jornadas y/o reuniones											
Valor objetivo	10						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												10,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.7.- Formación, participación y educación ambiental
Sublínea funcional	1.7.1.- Formación, participación y educación ambiental.
Actividad	1.7.1.1.- Plan de Formación Ambiental
Actuación	1.7.1.1.1.- Plan de Formación Ambiental

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de cobertura de las plazas ofertadas (%)											
Valor objetivo	80						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										80,00	80,00	80,00

Definición	N.º de personas participantes											
Valor objetivo	912						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										240,00	240,00	432,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.7.- Formación, participación y educación ambiental
Sublínea funcional	1.7.1.- Formación, participación y educación ambiental.
Actividad	1.7.1.2.- Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril,Cazorla
Actuación	1.7.1.2.1.- Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril,Cazorla, Jaén 2017-2020

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB. / USO PÚBLICO Y PART. SOCIAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	01/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º de personas usuarias del alojamiento y manutención		
Valor objetivo	19426	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1.860,00	1.721,00	2.063,00	3.334,00	1.504,00	1.775,00						

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.1.- Agrupación de vertidos a núcleos del Bajo Guadalhorce(Cártama y Alhaurín El Grande)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										40,00	40,00	20,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.2.- Agrupación de vertidos de La Carolina (Jaén)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			25,32						30,00	30,00	14,68	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.3.- Agrupación de vertidos de Martos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	84,71	12,07	3,22									

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.4.- Agrupación de vertidos y EDAR de Duque-Alcaracejos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	11,51	12,05	10,84	9,47	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	4,00	2,13

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.5.- Agrupación de vertidos y EDAR de Ibros (Jaén)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										50,00	40,00	10,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.6.- Agrupación de vertidos y EDAR de La Guardia (Jaén)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							10,00	15,00	15,00	25,00	25,00	10,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.7.- Agrupación de vertidos y EDAR de Monturque (Córdoba)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									20,00	30,00	30,00	20,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.8.- Agrupación de vertidos y EDAR de Nerva Riotinto

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,09	5,72	3,79	3,02	0,23	15,00	15,00	10,00	15,00	15,00	10,00	6,15

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.9.- Agrupación de vertidos y EDAR de Palenciana (Córdoba)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									20,00	30,00	30,00	20,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.10.- Agrupación de vertidos y EDAR de Santaella (Córdoba)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,33	3,03	4,31	3,59	10,00	15,00	15,00	10,00	15,00	10,00	10,00	2,74

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.11.- Ampliación de la EDAR. de La Antilla

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	12,40	10,07	11,08	4,69	3,00	5,00	5,00	5,00	10,00	15,00	15,00	3,76

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.12.- Colectores Bajo Guadalhorce: Alora, Coín y Pizarra

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						10,00	15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	5,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.13.- Proyecto de Obra EDAR y colectores de Vilches

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.14.- Proyecto y ejecución de la EDAR de Cabra del Santo Cristo (Jaén)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	12,15	4,23	61,13	3,11	7,00	7,00	5,38					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.15.- Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Villargordo (Jaén)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,64	9,70	13,85	9,19	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,62

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.16.- Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Zujar (Granada)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	9,16	4,49	11,15						20,00	25,00	20,00	10,20

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.17.- Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR de Algámitas (Sevilla)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	10,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.18.- Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR del Saucejo (Sevilla)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	10,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.19.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Antas (Almería)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	4,28	6,02	9,27	9,02	13,81	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	7,60

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.20.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Torredonjimeno (Jaén)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	15,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.21.- Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Villaverde del Río

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										40,00	40,00	20,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.22.- Proyecto y obra de EDAR en Níjar (Almería)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										50,00	40,00	10,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.23.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de Arjonilla (Jaén)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	50,67	61,70	79,53									

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.24.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Roda de Andalucía (Sevilla)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									20,00	30,00	35,00	15,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.25.- Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Victoria (Córdoba)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	6,45	9,55	4,43	2,87	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	6,70

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.26.- Obra de desdoblamiento de abastecimiento del Embalse Retortillo a la ETAP de Ecija (Sevilla)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		5,58	79,68							10,00	4,74	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.27.- Redacción de Proyecto y Ejecución de Obra de la EDAR y Concentración de Vertidos de Sabiote (Jaén)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	48,30	10,94	8,97	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	1,79

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.28.- Redacción de Proyecto y ejecución de obra de Mejora de la EDAR de Arcos de la Frontera (Cádiz)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	31,94	37,81	30,25									

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.29.- Redacción de proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Villanueva de San Juan (Sevilla)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									25,00	30,00	35,00	10,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.1.- Gestión de obras hidráulicas
Actuación	1.8.1.1.30.- Edar Jerez de la Frontera

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.1.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Burunchel en La Iruela (Jaén)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									100,00			

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.2.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de de Escañuela (Jaén)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				100,00								

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.3.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de El Guijo (Córdoba)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		16,03				30,00	30,00	20,00	3,97			

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.4.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Grazalema (Cádiz)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	79,82					10,00	10,18					

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.5.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Jedulaen Arcos de la Frontera (Cádiz)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	10,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.6.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Montizón y sus núcleos (Jaén)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							10,00	10,00	25,00	25,00	25,00	5,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.7.- Redacción de proyectos para agrupación de vertidos y proyectos básicos de EDAR en Campotéjar, Jerez del Marquesado, Guájares y Salar (Granada).

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		100,00										

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.8.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Almedinilla (Córdoba)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	5,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.9.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Fuente Carreteros (Córdoba)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										100,00		

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.10.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Guadalcazar (Córdoba)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										100,00		

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.11.- Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Santa Eufemia (Córdoba)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									100,00			

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.12.- Proyecto de agrupación de vertidos de Casarabonela

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				74,29					5,00	10,00	10,71	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.13.- Proyecto de agrupación de vertidos de Sierra Yeguas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				74,36	25,64							

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.14.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Almargen

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00									

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.15.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Arenas (Málaga)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							10,00	25,00	25,00	25,00	15,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.16.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de benamargosa (Málaga)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador								15,00	25,00	25,00	25,00	10,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.17.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Guaro

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	10,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.18.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Molina (Málaga)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							15,00	25,00	25,00	25,00	10,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.19.- Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Santa Elena (Jaén)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										100,00		

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.20.- Proyecto de colectores y EDAR de Carratraca

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									100,00			

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.21.- Proyecto de remodelación de EDAR de Aldeaquemada

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										100,00		

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.22.- Proyecto de reforma de la EDAR de Setenil

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						15,00	20,00	20,00	25,00	15,00	5,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.23.- Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Galaroza (HUELVA)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						10,00	15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	5,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.24.- Proyecto de la E.D.A.R. del Colector de la MD del Embalse de la Viñuela (MÁLAGA)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	5,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.25.- Proyectos de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Rosal de la Frontera (HUELVA)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						10,00	15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	5,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.26.- Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Moclinejo (MÁLAGA)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	15,15					10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	4,85

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.2.- Gestión de Redacción de Proyectos de OOHH
Actuación	1.8.1.2.27.- Proyecto de ampliación de la E.D.A.R. de los Villares (JAÉN)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / INFR. AGUA
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										40,00	40,00	20,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración
Actuación	1.8.1.3.1.- Anteproyecto y pliego de bases de la EDAR y concentración de vertidos de La Iruela (Jaén).

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración
Actuación	1.8.1.3.2.- Redacción de proyecto AA.VV.- EDAR Los Blázquez

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración
Actuación	1.8.1.3.3.- Redacción del proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Navas de San Juan (Jaén)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración
Actuación	1.8.1.3.4.- Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Monda (Málaga)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.1.- Gestión de actuaciones hidráulicas
Actividad	1.8.1.3.- Redacción de proyectos de saneamiento y depuración
Actuación	1.8.1.3.5.- Redacción de proyecto AA.VV.- EDAR Algallarín

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.2.- Mantenimiento básico de presas/sistemas de explotación
Actividad	1.8.2.1.- Mantenimiento y conservación básicos de presas/sistemas de explotación
Actuación	1.8.2.1.1.- Mantenimiento y conservación básicos de presas/sistemas de explotación

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN		
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º infraestructuras mantenidas											
Valor objetivo	SIN PROGRAMACIÓN 2020						Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.3.- Mantenimiento de presas/sistemas de explotación
Actividad	1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación
Actuación	1.8.3.1.1.- Mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito de las cuencas intracomunitarias de Andalucía 2018

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN		
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo SIN RPOGRAMACION 2020 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.3.- Mantenimiento de presas/sistemas de explotación
Actividad	1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación
Actuación	1.8.3.1.2.- Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito de las cuencas intracomunitarias de Andalucía 2019-2020)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	12,00	26,00	39,00	52,00	65,00	78,00	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.3.- Mantenimiento de presas/sistemas de explotación
Actividad	1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación
Actuación	1.8.3.1.3.- Mantenimiento presas agua bruta Málaga 2018-2019

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN		
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado			
Valor objetivo	SIN PROGRAMACION	Unidad de medida	%	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.3.- Mantenimiento de presas/sistemas de explotación
Actividad	1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación
Actuación	1.8.3.1.4.- Mantenimiento presas agua bruta Málaga 2019-2020

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.3.- Mantenimiento de presas/sistemas de explotación
Actividad	1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación
Actuación	1.8.3.1.5.- Mantenimiento presas agua bruta Cádiz 2018-2019

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN		
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo SIN PROGRAMACION **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.8.- Obras y actuaciones hidráulicas
Sublínea funcional	1.8.3.- Mantenimiento de presas/sistemas de explotación
Actividad	1.8.3.1.- Trabajos de conservación y reparación de presas/sistemas de explotación
Actuación	1.8.3.1.6.- Mantenimiento presas agua bruta Cádiz 2019-2020

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN		
	Gestor externo	D.G.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.DEL AGUA		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico
Sublínea funcional	1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico
Actividad	1.9.1.1.- Apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico
Actuación	1.9.1.1.1.- Apoyo de campo en el vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Informes

Valor objetivo 120 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico
Sublínea funcional	1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico
Actividad	1.9.1.2.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas
Actuación	1.9.1.2.1.- Apoyo técnico para la tramitación de aprovechamientos de aguas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Expedientes revisados en el sistema AguaCero

Valor objetivo 1500 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	150,00	300,00	450,00	600,00	750,00	900,00	1.050,00	1.100,00	1.500,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico
Sublínea funcional	1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico
Actividad	1.9.1.2.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas
Actuación	1.9.1.2.2.- Asistencia técnica en materia de aprovechamientos de aguas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados

Valor objetivo 120 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico
Sublínea funcional	1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico
Actividad	1.9.1.3.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.
Actuación	1.9.1.3.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico.

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados

Valor objetivo 60 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico
Sublínea funcional	1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico
Actividad	1.9.1.4.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.
Actuación	1.9.1.4.1.- Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Informes Técnicos Realizados

Valor objetivo 120 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico
Sublínea funcional	1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico
Actividad	1.9.1.5.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.
Actuación	1.9.1.5.1.- Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad.

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados											
Valor objetivo	70						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	40,00	40,00	50,00	60,00	65,00	70,00

Definición	N.º estudios de supervisión de delimitación del DPH y zona de inundabilidad											
Valor objetivo	134						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	20,00	30,00	42,00	54,00	65,00	75,00	95,00	105,00	120,00	130,00	153,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico
Sublínea funcional	1.9.1.- Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público hidráulico
Actividad	1.9.1.6.- Red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.
Actuación	1.9.1.6.1.- Mantenimiento de la Red Piezométrica y Foronómica de Demarcaciones Intracomunitarias

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º estaciones/piezómetros que han precisado intervención

Valor objetivo 450 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Definición N.º estaciones/piezómetros con toma de datos

Valor objetivo 515 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.9.- Cuencas y gestión del medio hídrico
Sublínea funcional	1.9.2.- Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales del medio hídrico
Actividad	1.9.2.1.- Actuaciones de emergencias ambientales en inundaciones, nevadas, tornados,etc
Actuación	1.9.2.1.1.- Actuaciones de emergencias ambientales en inundaciones, nevadas, tornados,etc

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º intervenciones											
Valor objetivo	SIN PROGRAMACIÓN 2020						Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.1.- Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA) y de las Unidades Móviles de Medida de la Calidad del Aire
Actividad	1.10.1.1.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)
Actuación	1.10.1.1.1.- Calibración y verificación de equipos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL	
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.	

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Informes de calibración y/o verificación del LARCA

Valor objetivo 133 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	13,00	13,00	4,00	7,00	20,00	6,00	10,00	10,00	12,00	13,00	13,00	12,00

Definición N.º operaciones de calibración del LARCA

Valor objetivo 117 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	11,00	12,00	3,00	4,00	19,00	6,00	9,00	9,00	10,00	11,00	12,00	11,00

Definición N.º operaciones de verificación del LARCA

Valor objetivo 16 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	1,00	1,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.1.- Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA) y de las Unidades Móviles de Medida de la Calidad del Aire
Actividad	1.10.1.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)
Actuación	1.10.1.2.1.- Ejecución de campañas de medida

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º campañas de la UMI

Valor objetivo 13 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.1.- Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA) y de las Unidades Móviles de Medida de la Calidad del Aire
Actividad	1.10.1.2.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)
Actuación	1.10.1.2.2.- Calibración y verificación de la Red de Vigilancia

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º operaciones de calibración y verificación de la UMI

Valor objetivo 63 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	9,00	0,00	25,00	22,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.1.- Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA) y de las Unidades Móviles de Medida de la Calidad del Aire
Actividad	1.10.1.3.- Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles (UCADA)
Actuación	1.10.1.3.1.- Ejecución de campañas de captadores difusivos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º análisis en el marco de las campañas de captadores difusivos

Valor objetivo 3225 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	265,00	265,00	150,00	315,00	315,00	315,00	265,00	265,00	265,00	265,00	270,00	270,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.2.- Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisiones (UME)
Actividad	1.10.2.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones
Actuación	1.10.2.1.1.- Manejo y mantenimiento

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º incidencias		
Valor objetivo	327	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	19,00	26,00	5,00	53,00	72,00	15,00	15,00	16,00	34,00	33,00	34,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.2.- Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisiones (UME)
Actividad	1.10.2.2.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas
Actuación	1.10.2.2.1.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL		
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º emisiones difusas medidas sobre el N.º de solicitudes recibidas

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Definición N.º informes de emisiones difusas

Valor objetivo 3 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.2.- Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisiones (UME)
Actividad	1.10.2.3.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera
Actuación	1.10.2.3.1.- Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL		
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.		
Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
Financiación	Transferencias de financiación de explotación		Presupuesto Anualidad	

Indicadores de la actuación

Definición	N.º focos de emisiones canalizadas a la atmósfera analizadas sobre el N.º de solicitudes											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Definición	N.º informes de emisiones canalizadas a la atmósfera											
Valor objetivo	19						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.2.- Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisiones (UME)
Actividad	1.10.2.4.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales
Actuación	1.10.2.4.1.- Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º focos en instalaciones industriales visitadas sobre el N.º solicitudes recibidas

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.3.- Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental
Actividad	1.10.3.1.- Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación
Actuación	1.10.3.1.1.- Cumplimentación de partes de incidencias

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º partes de incidencias y mantenimiento

Valor objetivo 732 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	62,00	58,00	62,00	60,00	62,00	60,00	62,00	62,00	60,00	62,00	60,00	62,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.3.- Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental
Actividad	1.10.3.1.- Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación
Actuación	1.10.3.1.2.- Supervisión continua de datos 24 h.

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL		
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º días cubiertos por turnos

Valor objetivo 366 **Unidad de medida** días **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	31,00	29,00	31,00	30,00	31,00	30,00	31,00	31,00	30,00	31,00	30,00	31,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.3.- Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental
Actividad	1.10.3.2.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire
Actuación	1.10.3.2.1.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL		
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º informes emitidos			
Valor objetivo	279	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	23,00	23,00	24,00	24,00	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.3.- Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental
Actividad	1.10.3.3.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral
Actuación	1.10.3.3.1.- Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL		
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.		
Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad		

Indicadores de la actuación

Definición	N.º informes emitidos											
Valor objetivo	110					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	9,00	9,00	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.4.- Apoyo en la medida de la contaminación acústica
Actividad	1.10.4.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)
Actuación	1.10.4.1.1.- Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º incidencias

Valor objetivo 6 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.4.- Apoyo en la medida de la contaminación acústica
Actividad	1.10.4.2.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.
Actuación	1.10.4.2.1.- Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL		
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º campañas			
Valor objetivo	62	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	6,00	7,00	7,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.4.- Apoyo en la medida de la contaminación acústica
Actividad	1.10.4.3.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales
Actuación	1.10.4.3.1.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de respuesta a las actuaciones no planificadas

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.5.- Apoyo en materia de contaminación lumínica
Actividad	1.10.5.1.- Asesoramiento en materia de contaminación lumínica.
Actuación	1.10.5.1.1.- Asesoramiento en materia de contaminación lumínica

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL		
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Informes de asesoramiento solicitados por la Consejería

Valor objetivo 12 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.6.- Trabajo relacionados con la Zona de Servidumbre de Protección y el Dominio Público Marítimo-Terrestre
Actividad	1.10.6.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación
Actuación	1.10.6.1.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Instalaciones y expedientes de Arena revisados

Valor objetivo 2184 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.6.- Trabajo relacionados con la Zona de Servidumbre de Protección y el Dominio Público Marítimo-Terrestre
Actividad	1.10.6.2.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT
Actuación	1.10.6.2.1.- Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º tasaciones económicas tramitadas		
Valor objetivo	78	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	8,00	8,00	3,00	0,00	0,00	9,00	8,00	8,00	9,00	8,00	8,00	9,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.7.- Gestión de la Unidad de Calidad Ambiental de la Bahía de Algeciras, UCAM
Actividad	1.10.7.1.- Supervisión anual diaria de un itinerario fijo, con observación de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios, así como cualquier otra incidencia ambiental
Actuación	1.10.7.1.1.- Elaboración de partes

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º partes elaborados		
Valor objetivo	289	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	31,00	29,00	15,00	0,00	0,00	30,00	31,00	31,00	30,00	31,00	30,00	31,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.7.- Gestión de la Unidad de Calidad Ambiental de la Bahía de Algeciras, UCAM
Actividad	1.10.7.1.- Supervisión anual diaria de un itinerario fijo, con observación de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios, así como cualquier otra incidencia ambiental
Actuación	1.10.7.1.2.- Recorrido de un itinerario fijo

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Km recorridos

Valor objetivo 37650 **Unidad de medida** km **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	4.030,00	3.770,00	2.000,00	0,00	0,00	3.900,00	4.030,00	4.030,00	3.900,00	4.030,00	4.030,00	3.930,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.7.- Gestión de la Unidad de Calidad Ambiental de la Bahía de Algeciras, UCAM
Actividad	1.10.7.2.- Cobertura mediante un servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas con motivo de posibles incidentes en horario nocturno
Actuación	1.10.7.2.1.- Atención a incidencias, conforme se desarrollen

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º incidencias atendidas sobre avisos recibidos		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.7.- Gestión de la Unidad de Calidad Ambiental de la Bahía de Algeciras, UCAM
Actividad	1.10.7.2.- Cobertura mediante un servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas con motivo de posibles incidentes en horario nocturno
Actuación	1.10.7.2.2.- Realización de guardias para atención de posibles incidentes en horario nocturno

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Cobertura con guardias sobre lo previsto (%)		
Valor objetivo	79	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.8.- Apoyo en actuaciones de planificación, muestreo, análisis y evaluación de muestras en ejecución de los planes y programas de inspecciones ambientales
Actividad	1.10.8.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020
Actuación	1.10.8.1.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES		
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.		
Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
Financiación	Transferencias de financiación de explotación		Presupuesto Anualidad	

Indicadores de la actuación

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.**

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.**

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.**

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	2,00	5,00

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.**

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.8.- Apoyo en actuaciones de planificación, muestreo, análisis y evaluación de muestras en ejecución de los planes y programas de inspecciones ambientales
Actividad	1.10.8.2.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020
Actuación	1.10.8.2.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES		
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.		
Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
Financiación	Transferencias de financiación de explotación		Presupuesto Anualidad	

Indicadores de la actuación

Definición	N.º emplazamientos investigados											
Valor objetivo	11						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00						2,00		1,00	3,00	3,00	1,00

Definición	N.º emplazamientos investigados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)											
Valor objetivo	4						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		2,00							2,00			

Definición	N.º documentos elaborados											
Valor objetivo	28						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	4,00	1,00		1,00		2,00	2,00	1,00	4,00	6,00	6,00

Definición	N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)											
Valor objetivo	8						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00			2,00		

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.8.- Apoyo en actuaciones de planificación, muestreo, análisis y evaluación de muestras en ejecución de los planes y programas de inspecciones ambientales
Actividad	1.10.8.3.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020
Actuación	1.10.8.3.1.- Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES		
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.		
Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
Financiación	Transferencias de financiación de explotación		Presupuesto Anualidad	

Indicadores de la actuación

Definición	N.º actuaciones											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición	N.º documentos elaborados											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental
Actividad	1.10.9.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos
Actuación	1.10.9.1.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Informe de actualización sobre las capacidades de gestión de las infraestructuras existentes en Andalucía (N.º)

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Definición Informe anual sobre traslados transfronterizos de residuos (N.º)

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Definición Informe de recogida y gestión de residuos de competencia municipal (N.º)

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Definición Informe sobre la entrega de planes de minimización (N.º)

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Definición	Informe de actualización del inventario de equipos con PCB (N.º)											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Definición	N.º informes de valoración de las actividades de los SCRAP											
Valor objetivo	4						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Definición	N.º informes anuales de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los residuos peligrosos											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Definición	N.º informes anuales de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los residuos no peligrosos											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Definición	N.º informes de apoyo en el seguimiento de los planes de prevención y gestión de residuos											
Valor objetivo	3						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Definición	N.º estadísticas para la elaboración del IMA											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Definición	N.º estadísticas para información periódica a la Comisión Europea											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Definición	N.º informes técnicos sobre notificaciones previas de traslados transfronterizos de residuos											
Valor objetivo	40						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00

Definición	N.º informes de avance de los GSM de residuos peligrosos											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Definición	N.º de informes de asesoramiento técnico en el desarrollo y pruebas de AUGIAS											
Valor objetivo	4						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Definición	Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)											
Valor objetivo	7						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Definición	Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)											
Valor objetivo	20						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	3,00	5,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00

Definición	Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)											
Valor objetivo	40						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	2,00	4,00	7,00	10,00	3,00	3,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00

Definición	N.º informes de asesoramiento técnico en la revisión del PPGRPA 2012-2020											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición

N.º de fichas de instalaciones de residuos municipales

Valor objetivo

9999

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición

N.º de consultas en relación a los sistemas de información

Valor objetivo

3000

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	472,00	1.334,00	254,00	130,00	140,00	100,00	40,00	30,00	0,00	100,00	200,00	200,00

Definición

N.º de expedientes de información analizados y/o cargados

Valor objetivo

850

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	43,00	175,00	104,00	139,00	94,00	50,00	60,00	30,00	5,00	50,00	50,00	50,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental
Actividad	1.10.9.2.- Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos
Actuación	1.10.9.2.1.- Elaboración del Plan Integral de Residuos de Andalucía

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución acumulada respecto a lo planificado

Valor objetivo 92 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	50,00		55,00			65,00			75,00			92,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental
Actividad	1.10.9.2.- Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos
Actuación	1.10.9.2.2.- Apoyo en la implantación del Proyecto de Economía Circular en la Sierra de Cádiz

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución acumulada respecto a lo planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	21,00	28,00	35,00	45,00	78,00							100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental
Actividad	1.10.9.3.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo
Actuación	1.10.9.3.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de informes técnicos sobre estudios de caracterización, análisis de riesgos y proyectos de descontaminación de suelos

Valor objetivo 70 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	6,00	3,00	6,00	6,00	11,00	10,00	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Definición N.º de fichas técnicas resumen de valoración de informes preliminares de situación y de informes de clausura

Valor objetivo 358 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	45,00	59,00	38,00	65,00	28,00	37,00	15,00	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Definición N.º documentos para el informe de suelos contaminados

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Definición N.º Guías prevención ambiental en materia de suelos para entidades locales (Medida 2 PASC)

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Definición	N.º de guías técnicas estudios de calidad de suelos (Medidas 9, 10 y 14 PASC)											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición	N.º documentos de priorización de actuaciones en emplazamientos contaminados (Medida 6 PASC)											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Definición	N.º documentos para la elaboración del inventario de emplazamientos inactivos potencialmente contaminados (Medida 5 PASC)											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Definición	Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Definición	Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Definición	Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Definición	N.º de emplazamientos investigados para la rehabilitación de antiguas zonas industriales (Medida 7 PASC)											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición	N.º documentos asociados al estudio de calidad del suelo de antiguas zonas industriales. (Medida 7 PASC)											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						1,00						

Definición	N.º de documentos para definir zonas con características geológicas particulares en las que calcular los fondos naturales y antrópicos (Medida 8 PASC)											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición	N.º de documentos para definir criterios para la reutilización de suelos contaminados y de los materiales excavados, así como para la gestión de los residuos resultantes (Medida 13 PASC)											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Definición	N.º de gestiones de asesoramiento para el mantenimiento de la aplicación informática SUCO (INSUPO en desarrollo)											
Valor objetivo	180						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	18,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Definición	N.º de consultas atendidas en relación con los sistemas de información de suelos contaminados.											
Valor objetivo	120						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	12,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental
Actividad	1.10.9.4.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR
Actuación	1.10.9.4.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT_LC)

Valor objetivo 116 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	3,00	7,00	16,00	15,00	10,00	10,00	4,00	3,00	10,00	15,00	15,00	8,00

Definición N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT_PM)

Valor objetivo 42 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	3,00	5,00	5,00	5,00	2,00	0,00	5,00	6,00	6,00	4,00

Definición N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT)

Valor objetivo 149 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	21,00	9,00	13,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00	15,00	15,00	15,00	11,00

Definición N.º de informes web revisados

Valor objetivo 80 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	0,00	10,00	10,00	6,00	5,00

Definición	N.º de informes de evaluación y estadístico sobre el grado de ejecución de los planes y programas de inspección											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición	N.º de protocolos de inspección											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición	N.º de instalaciones o actividades sometidas a evaluación de riesgos ambientales											
Valor objetivo	150						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Definición	N.º de guías de notificación y manual de validación PRTR revisados											
Valor objetivo	24						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	11,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00

Definición	N.º de informes resumen información PRTR											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Definición	N.º de informes técnicos de viabilidad y adaptación a la aplicación informática PRTR del Ministerio											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Definición	Otros documentos o informes técnicos (N.º)											
Valor objetivo	5						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00

Definición

N.º de borradores de informes previos elaborados (PR)

Valor objetivo

149

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	21,00	9,00	13,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00	15,00	15,00	15,00	11,00

Definición

N.º de informes técnicos de estudio de alegaciones en el marco de las inspecciones ambientales

Valor objetivo

20

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Definición

N.º Informes/registros de la aplicación de la evaluación de riesgos

Valor objetivo

11

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental
Actividad	1.10.9.5.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero
Actuación	1.10.9.5.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º de planes de seguimiento o pliegos de exclusión elaborados											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	6,00	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	30,00	30,00	20,00

Definición	N.º de informes técnicos sobre informes de mejora											
Valor objetivo	30						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	11,00	0,00	0,00	4,00	1,00	4,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

Definición	N.º de informes resumen sobre la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial en Andalucía											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Definición	Borrador de cuestionario art. 21 2003/87/CE (N.º)											
Valor objetivo	1						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Definición

N.º de informes sobre actuación de verificadores y borrador de cuestionario art. 72 Reglamento

Valor objetivo

7

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Definición

Otros documentos o informes técnicos (N.º)

Valor objetivo

34

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	2,00	0,00	4,00	1,00	4,00	4,00	1,00	4,00	3,00	2,00	4,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental
Actividad	1.10.9.6.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos
Actuación	1.10.9.6.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de documentos elaborados

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental
Actividad	1.10.9.7.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales
Actuación	1.10.9.7.1.- Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES		
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.		
Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
Financiación	Transferencias de financiación de explotación		Presupuesto Anualidad	

Indicadores de la actuación

Definición N.º de informes de liquidación de tasas por servicios de inspección (ST4)

Valor objetivo 50 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	9,00	4,00	4,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,00	10,00	5,00	5,00	5,00

Definición N.º total de informes de liquidación de tasas por servicios de inspección (ST3+ST4)

Valor objetivo 149 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	18,00	14,00	9,00	3,00	2,00	2,00	7,00	5,00	25,00	25,00	25,00	14,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.9.- Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de calidad ambiental
Actividad	1.10.9.8.- Asesoramiento técnico y consultoría en otras materias de calidad ambiental
Actuación	1.10.9.8.1.- Estudio de calidad de los suelos del cerco industrial de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Porcentaje de ejecución respecto a lo planificado (%)				
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%	Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									25,00	25,00	25,00	25,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.10.- Gestión de espacios degradados
Actividad	1.10.10.1.- Soporte técnico a la Consejería competente en la redacción, revisión y seguimiento de los planes de calidad ambiental
Actuación	1.10.10.1.1.- Soporte técnico a la Consejería competente en la redacción, revisión y seguimiento de los planes de calidad ambiental

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º de planes de calidad ambiental redactados		
Valor objetivo	9999	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.11.- Gestión documental, digitalización y grabación de datos ambientales
Actividad	1.10.11.1.- Digitalización de documentos de información ambiental
Actuación	1.10.11.1.1.- Digitalización de documentos de información ambiental

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES		
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º documentos digitalizados (residuos)

Valor objetivo 7000 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	595,00	898,00	619,00	1.330,00	1.136,00	400,00	400,00	400,00	322,00	300,00	300,00	300,00

Definición N.º documentos digitalizados (calidad del suelo)

Valor objetivo 177 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	34,00	33,00	7,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15,00	20,00	16,00	16,00	16,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.11.- Gestión documental, digitalización y grabación de datos ambientales
Actividad	1.10.11.2.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería
Actuación	1.10.11.2.1.- Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES		
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º documentos grabados (residuos)											
Valor objetivo	6520						Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1.138,00	1.027,00	642,00	635,00	812,00	400,00	200,00	166,00	400,00	400,00	400,00	300,00

Definición	N.º documentos grabados (calidad del suelo)											
Valor objetivo	330						Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	31,00	59,00	26,00	72,00	25,00	30,00	15,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Definición	N.º documentos grabados (RCDE)											
Valor objetivo	124						Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.11.- Gestión documental, digitalización y grabación de datos ambientales
Actividad	1.10.11.3.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental
Actuación	1.10.11.3.1.- Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º horas (residuos)

Valor objetivo 1260 **Unidad de medida** horas **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Definición N.º horas (RCDE)

Valor objetivo 182 **Unidad de medida** horas **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	21,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	21,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales
Actividad	1.10.12.1.- Validación de datos referentes a residuos
Actuación	1.10.12.1.1.- Validación de datos referentes a residuos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º documentos elaborados

Valor objetivo 27 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	3,00	3,00	5,00	1,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales
Actividad	1.10.12.2.- Validación de datos referentes a calidad de suelos
Actuación	1.10.12.2.1.- Validación de datos referentes a calidad de suelos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º documentos elaborados

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales
Actividad	1.10.12.3.- Validación de datos en materia de PRTR
Actuación	1.10.12.3.1.- Validación de datos en materia de PRTR

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º notificaciones PRTR analizadas

Valor objetivo 587 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	113,00	164,00	112,00	40,00	53,00	53,00	52,00	0,00	0,00	0,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales
Actividad	1.10.12.4.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales
Actuación	1.10.12.4.1.- Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º documentos elaborados

Valor objetivo 84 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	0,00	4,00	7,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	16,00

Definición Otros documentos o informes técnicos

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.12.- Asesoramiento y soporte técnico en la validación de datos ambientales
Actividad	1.10.12.5.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Actuación	1.10.12.5.1.- Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º informes de notificación analizados

Valor objetivo 124 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.13.- Evaluaciones ambientales de actividades
Actividad	1.10.13.1.- Asesoramiento y realización de estudios sobre efectos medioambientales de actividades y soporte técnico y asesoramiento en la realización o aplicación de medidas en instalaciones, en el ámbito de la calidad del aire, agua, suelo y residuos.
Actuación	1.10.13.1.1.- Asesoramiento y realización de estudios sobre efectos medioambientales de actividades y soporte técnico y asesoramiento en la realización o aplicación de medidas en instalaciones, en el ámbito de la calidad del aire, agua, suelo y residuos.

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES		
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.		
Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
Financiación	Transferencias de financiación de explotación		Presupuesto Anualidad	

Indicadores de la actuación

Definición	N.º estudios realizados											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.13.- Evaluaciones ambientales de actividades
Actividad	1.10.13.2.- Toma y análisis de muestras así como asesoramiento en su interpretación en el marco de las evaluaciones ambientales de actividades
Actuación	1.10.13.2.1.- Toma y análisis de muestras así como asesoramiento en su interpretación en el marco de las evaluaciones ambientales de actividades

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º muestras											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones
Actividad	1.10.14.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos
Actuación	1.10.14.1.1.- Manejo, mantenimiento y calibración de equipos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º incidencias											
Valor objetivo	9999					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones
Actividad	1.10.14.2.- Mantenimiento requerido para el correcto funcionamiento de instalaciones y embarcaciones
Actuación	1.10.14.2.1.- Mantenimiento requeridos para el correcto funcionamiento de las embarcaciones de vigilancia del litoral

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL		
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.		
Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
Financiación	Transferencias de financiación de explotación		Presupuesto Anualidad	

Indicadores de la actuación

Definición	N.º de Certificados positivos emitidos por Capitanía Marítima											
Valor objetivo	9999					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones
Actividad	1.10.14.2.- Mantenimiento requerido para el correcto funcionamiento de instalaciones y embarcaciones
Actuación	1.10.14.2.2.- Realizar actuaciones de mantenimiento de instalaciones y equipos (LCCA)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Inversión ejecutada respecto a programada en mantenimiento preventivo y correctivo de los laboratorios

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones
Actividad	1.10.14.3.- Mantenimiento de la Acreditación ENAC
Actuación	1.10.14.3.1.- Realizar actuaciones de mantenimiento de sistemas de calidad de los LCCA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Acuerdos de la Comisión de Acreditación tras superar auditoría (cada 12 a 16 meses), donde se notifica el mantenimiento de la Acreditación
-------------------	--

Valor objetivo	9999	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No
-----------------------	------	-------------------------	-----	-------------------	----

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones
Actividad	1.10.14.4.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios
Actuación	1.10.14.4.1.- Atención a Incidentes y Controles Extraordinarios

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Incidentes atendidos/incidentes comunicados		
Valor objetivo	9999	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones
Actividad	1.10.14.5.- Seguimiento y control de la calidad de aguas
Actuación	1.10.14.5.1.- Seguimiento y control de parámetros físicos, químicos y biológicos de las aguas de la Demarcación Guadalete-Barbate

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º muestras

Valor objetivo 356 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	14,00	31,00	20,00	4,00	107,00	120,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones
Actividad	1.10.14.5.- Seguimiento y control de la calidad de aguas
Actuación	1.10.14.5.2.- Seguimiento y control de parámetros físicos, químicos y biológicos de las aguas continentales de las Demarcaciones intracomunitarias excepto Guadalete-Barbate

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º muestras

Valor objetivo 1122 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	103,00	175,00	112,00	0,00	172,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones
Actividad	1.10.14.5.- Seguimiento y control de la calidad de aguas
Actuación	1.10.14.5.3.- Servicio para el control F-Q Y Biológico en las Aguas litorales Y F-Q en aguas continentales competencia de la Junta de Andalucía

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Nº. de muestras		
Valor objetivo	485	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	125,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones
Actividad	1.10.14.5.- Seguimiento y control de la calidad de aguas
Actuación	1.10.14.5.4.- Estudio y Evaluación del estado de los humedales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Nº. de muestras											
Valor objetivo	180						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									60,00	60,00	60,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.10.- Control ambiental
Sublínea funcional	1.10.14.- Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calidad Ambiental (LCCA) y embarcaciones
Actividad	1.10.14.6.- Seguimiento y control de vertidos
Actuación	1.10.14.6.1.- Atención al Plan de Control de Vertidos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / CONTROL AMBIENTAL
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	02/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º muestras

Valor objetivo 7893 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	771,00	828,00	376,00	79,00	459,00	820,00	700,00	700,00	820,00	820,00	820,00	700,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.11.- Cambio climático
Sublínea funcional	1.11.1.- Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha contra el cambio climático
Actividad	1.11.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático
Actuación	1.11.1.1.1.- Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el cambio climático

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES		
	Gestor externo	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y GAMB.CLIM.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º documentos elaborados

Valor objetivo 14 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	3,00	4,00			1,00		1,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.11.- Cambio climático
Sublínea funcional	1.11.1.- Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha contra el cambio climático
Actividad	1.11.1.2.- Apoyo para la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre cambio climático
Actuación	1.11.1.2.1.- Elaboración de las bases para la redacción del Plan Andaluz de Acción por el Clima

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y GAMB.CLIM.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º documentos elaborados											
Valor objetivo	4					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					1,00	1,00						2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.11.- Cambio climático
Sublínea funcional	1.11.1.- Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha contra el cambio climático
Actividad	1.11.1.2.- Apoyo para la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre cambio climático
Actuación	1.11.1.2.2.- Asesoramiento técnico y desarrollo de aplicaciones para determinados registros administrativos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º documentos elaborados

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					1,00							1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.11.- Cambio climático
Sublínea funcional	1.11.1.- Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha contra el cambio climático
Actividad	1.11.1.3.- Asesoramiento técnico para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, de informes sobre inventarios y de huellas de carbono
Actuación	1.11.1.3.1.- Asesoramiento técnico para mejora de aplicación web para inventarios de emisiones municipales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y GAMB.CLIM.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º documentos elaborados											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador											1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.11.- Cambio climático
Sublínea funcional	1.11.1.- Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha contra el cambio climático
Actividad	1.11.1.4.- Ejecución de actuaciones propias para mejorar la actuación de la Agencia a los efectos del cambio climático
Actuación	1.11.1.4.1.- Consultoría interna en materia de cambio climático

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º documentos elaborados											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						1,00						1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.12.- Sostenibilidad Urbana
Sublínea funcional	1.12.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)
Actividad	1.12.1.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)
Actuación	1.12.1.1.1.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de sostenibilidad urbana (Planes y Programas Ambientales)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	SECRET.GRAL.ORDENAC.TERRIT. Y SOST.URB

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º Informes											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea funcional	1.13.1.- Obras civiles e industriales
Actividad	1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales
Actuación	1.13.1.1.1.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Baena (Córdoba)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y GAMB.CLIM.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00											

Ficha de actuación

Línea funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea funcional	1.13.1.- Obras civiles e industriales
Actividad	1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales
Actuación	1.13.1.1.2.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Deifontes (Granada)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00											

Ficha de actuación

Línea funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea funcional	1.13.1.- Obras civiles e industriales
Actividad	1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales
Actuación	1.13.1.1.3.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Cortes y Graena (Granada)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00											

Ficha de actuación

Línea funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea funcional	1.13.1.- Obras civiles e industriales
Actividad	1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales
Actuación	1.13.1.1.4.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Chipiona (Cádiz)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y GAMB.CLIM.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea funcional	1.13.1.- Obras civiles e industriales
Actividad	1.13.1.1.- Dirección de obras civiles e industriales
Actuación	1.13.1.1.5.- Dirección de Obra del Sellado Vertedero Dehesas Viejas (Granada)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES
	Gestor externo	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y CAMB.CLIM.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									10,00	30,00	30,00	30,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea funcional	1.13.1.- Obras civiles e industriales
Actividad	1.13.1.2.- Redacción de proyectos civiles e industriales
Actuación	1.13.1.2.1.- Proyecto de clausura del vertedero de el Ejido (Almería)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea funcional	1.13.1.- Obras civiles e industriales
Actividad	1.13.1.2.- Redacción de proyectos civiles e industriales
Actuación	1.13.1.2.2.- Redacción del proyecto de sellado de vertedero de inertes en Alcalá de los Gazules (Cádiz)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea funcional	1.13.1.- Obras civiles e industriales
Actividad	1.13.1.2.- Redacción de proyectos civiles e industriales
Actuación	1.13.1.2.3.- Proyecto de planta de tratamiento y vertedero de apoyo de RCD de Bornos (ITI de Cádiz)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						100,00						

Ficha de actuación

Línea funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea funcional	1.13.1.- Obras civiles e industriales
Actividad	1.13.1.2.- Redacción de proyectos civiles e industriales
Actuación	1.13.1.2.4.- Proyecto vertedero de apoyo de RCD de Olvera (ITI Cádiz)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea funcional	1.13.1.- Obras civiles e industriales
Actividad	1.13.1.2.- Redacción de proyectos civiles e industriales
Actuación	1.13.1.2.5.- Proyecto planta de clasificación de envases de Villamartín (ITI Cádiz)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						100,00						

Ficha de actuación

Línea funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea funcional	1.13.1.- Obras civiles e industriales
Actividad	1.13.1.2.- Redacción de proyectos civiles e industriales
Actuación	1.13.1.2.6.- Proyecto planta de compostaje de Villamartín (ITI Cádiz)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT
	Gestor externo	D.G.PREVENCIÓN Y CAL. AMB.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						100,00						

Ficha de actuación

Línea funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea funcional	1.13.2.- Actuaciones en espacios degradados
Actividad	1.13.2.1.- Gestión de obras de restauración medioambiental
Actuación	1.13.2.1.1.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE CLAUSURA DE LA Balsa DE ESTÉRILES Y SU INTEGRACIÓN EN EL MEDIO NATURAL. FASE 3. ANTIGUO COMPLEJO MINERO DE SOTIEL CORONADA. CALAÑAS (HUELVA)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES		
	Gestor externo	CLIENTE EXTERNO		
Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad		

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada											
Valor objetivo	100					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.13.- Obras y servicios ambientales
Sublínea funcional	1.13.2.- Actuaciones en espacios degradados
Actividad	1.13.2.1.- Gestión de obras de restauración medioambiental
Actuación	1.13.2.1.2.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO DEGRADADO POR MINERÍA METÁLICA "CEMENTACIÓN LAS VIÑAS", EN SOTIEL-CORONADA. CALAÑAS (HUELVA).

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT / SERVICIOS AMBIENTALES		
	Gestor externo	CLIENTE EXTERNO		
Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad		

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada											
Valor objetivo	100					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.14.- Planificación
Sublínea funcional	1.14.1.- Planificación Interna y seguimiento a nivel estratégico, táctico y operativo
Actividad	1.14.1.1.- Elaboración y seguimiento de Planes Estratégicos de la Agencia, Programas de Gestión, Planes Anuales de Acción y demás planificación estratégica, táctica y operativa
Actuación	1.14.1.1.1.- Elaboración y seguimiento del Programa de Gestión y Plan de Acción Anual

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)

Valor objetivo 4 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			1,00			1,00	1,00			1,00		

Ficha de actuación

Línea funcional	1.14.- Planificación
Sublínea funcional	1.14.1.- Planificación Interna y seguimiento a nivel estratégico, táctico y operativo
Actividad	1.14.1.2.- Gestión de tarifas
Actuación	1.14.1.2.1.- Revisión y actualización de Tarifas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.14.- Planificación
Sublínea funcional	1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental
Actividad	1.14.2.1.- Apoyo a las tareas de revisión de instrumentos de planificación ambiental de espacios protegidos de la Red Natura 2000, en particular, los Parques Naturales, y adecuación a las exigencias de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
Actuación	1.14.2.1.1.- Consultoría de apoyo al desarrollo de la planificación en espacios de la Red Natura 2000.

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de informes técnicos entregados (N.º)

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			1,00									

Definición N.º de documentos de planificación entregados (N.º)

Valor objetivo 12 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			6,00									6,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.14.- Planificación
Sublínea funcional	1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental
Actividad	1.14.2.2.- Asesoramiento y soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas
Actuación	1.14.2.2.1.- Asesoramiento y soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)

Valor objetivo 50 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.14.- Planificación
Sublínea funcional	1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental
Actividad	1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas
Actuación	1.14.2.3.1.- Adecuación del Plan Forestal Andaluz (PFA) Horizonte 2021 y Memorias anuales seguimiento PMA-PFA 2016 2017

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo

Valor objetivo 83 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	21,00	21,00	44,00	44,00	58,00	58,00	65,00	65,00	75,00	75,00	83,00	83,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.14.- Planificación
Sublínea funcional	1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental
Actividad	1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas
Actuación	1.14.2.3.2.- Elaboración y actualización de la planificación del uso público en los espacios red Natura 2000

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo

Valor objetivo 55 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	21,24	25,00	30,00	30,00	35,00	35,00	40,00	40,00	45,00	45,00	50,00	55,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.14.- Planificación
Sublínea funcional	1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental
Actividad	1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas
Actuación	1.14.2.3.3.- Seguimiento de indicadores RN2000 y estándares de buena gestión

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo

Valor objetivo 55 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	15,48	18,00	18,00	18,00	25,00	25,00	25,00	40,00	40,00	40,00	55,00	55,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.14.- Planificación
Sublínea funcional	1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental
Actividad	1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas
Actuación	1.14.2.3.4.- Evaluación de Servicios Ecosistémicos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo

Valor objetivo 28 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	24,36		35,00			45,00			55,00			70,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.14.- Planificación
Sublínea funcional	1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental
Actividad	1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas
Actuación	1.14.2.3.5.- Consultoría asociada al Plan de Conectividad Ecológica e Infraestructura Verde

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I		
	Gestor externo	CLIENTE EXTERNO		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo

Valor objetivo 40 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	2,00	5,00	8,00	10,00	15,00	20,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.14.- Planificación
Sublínea funcional	1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental
Actividad	1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas
Actuación	1.14.2.3.6.- Consultoría de apoyo en la tramitación de ayudas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I
	Gestor externo	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y GAMB.CLIM.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.14.- Planificación
Sublínea funcional	1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidencia ambiental
Actividad	1.14.2.3.- Apoyo técnico en la revisión y/o redacción de instrumentos de planificación con incidencia ambiental (planes, programas y estrategias) y otras actividades de consultoría asociadas
Actuación	1.14.2.3.7.- Memorias anuales de seguimiento PMA-PFA (2018-2019-2020)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I
	Gestor externo	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y GAMB.CLIM.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo

Valor objetivo 33 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												33,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.1.- Impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)
Actividad	1.15.1.1.- Impulso y gestión de proyectos INTERNOS de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)
Actuación	1.15.1.1.1.- Promoción y Dinamización Interna de la I+D+i

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+i
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de cumplimiento de la programación anual de I+D+i (% de hitos alcanzados frente al total planificados)

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			20,00			40,00			70,00			90,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación
Actuación	1.15.2.1.1.- Observación del Territorio

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º Planes de Observación (monitorización) del territorio o Trabajos de Soporte a la Gestión en los que se participa											
Valor objetivo	5						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Definición	N.º Redes de monitorización (seguimiento Ambiental desarrolladas)											
Valor objetivo	99						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	8,00	13,00	12,00	7,00	7,00	8,00	7,00	7,00	8,00	7,00	7,00	8,00

Definición	N.º Visores Web mantenidos											
Valor objetivo	5						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Definición	N.º Contenidos de información de Observación del territorio Integrados											
Valor objetivo	40						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación
Actuación	1.15.2.1.2.- Clima

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º Promedio de días de retraso respecto al establecido mensual											
Valor objetivo	1					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Definición	Informe diario valores máximos y mínimos observados											
Valor objetivo	366					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	31,00	29,00	31,00	30,00	31,00	30,00	31,00	31,00	30,00	31,00	30,00	31,00

Definición	Envíos automáticos datos brutos: AEMET, EBD, INTA											
Valor objetivo	13908					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1.178,00	1.102,00	1.178,00	1.140,00	1.178,00	1.140,00	1.178,00	1.178,00	1.140,00	1.178,00	1.140,00	1.178,00

Definición	Envíos automáticos productos elaborados											
Valor objetivo	732					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	62,00	58,00	62,00	60,00	62,00	60,00	62,00	62,00	60,00	62,00	60,00	62,00

Definición

Informes de evolución del clima: mensual, estacional y anual
--

Valor objetivo

53

Unidad de medida	ud.
-------------------------	-----

Desv. Inv.	No
-------------------	----

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	5,00

Definición

Envíos manuales de datos brutos y elaborados
--

Valor objetivo

48

Unidad de medida	ud.
-------------------------	-----

Desv. Inv.	No
-------------------	----

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación
Actuación	1.15.2.1.3.- Sistema de Información del Patrimonio de Andalucía:SIPNA (SIOSE, vegetación y hábitats)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º sistemas que utilizan la información

Valor objetivo 13 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		1,00	3,00	5,00	6,00	8,00	9,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00

Definición N.º polígonos SIPNA revisados

Valor objetivo 141000 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Definición N.º de Visores Web mantenidos en el ámbito SIPNA (SIOSE, Hábitats, Vegetación)

Valor objetivo 3 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Definición N.º de Contenidos de información SIPNA nuevos integrados

Valor objetivo 659 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00

Definición N.º Contenidos de información SIPNA (carpetas) actualizados (modificados)

Valor objetivo 782 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	290,00	214,00	154,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Definición N.º de Redes de seguimiento de Biodiversidad (hábitats) diseñadas y mantenidas

Valor objetivo 4 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,20	0,50	1,50	2,00	0,00	0,00	0,00	2,50	3,00	4,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación
Actuación	1.15.2.1.4.- Modelización y Procesos de Evaluación y Análisis de la Información Ambiental

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de hitos alcanzados en el proyecto de Escenarios de Cambio Climático

Valor objetivo 18 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	6,00

Definición N.º de hitos alcanzados en el proyecto Risk AquaSoil

Valor objetivo 5 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Definición N.º de peticiones personalizadas de modelización y simulación: Visibilidad, Paisaje, Inundaciones, Incendios Forestales, etc

Valor objetivo 5 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación
Actuación	1.15.2.1.5.- LIFE ADAPTAMED

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	CLIENTE EXTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias nominativas cofinanciadas	Presupuesto Anualidad	
---------------------	--	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance de la Planificación (%)

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	15,00	30,00	40,00	50,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación
Actuación	1.15.2.1.6.- Suelos. Cartografía digital de suelos (DSM) de la Península Ibérica mediante modelado predictivo de las variables edáficas con Machine Learning

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance de la Planificación

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	2,00	3,00	5,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	75,00	90,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación
Actuación	1.15.2.1.7.- Informe Hidrológico de Andalucía

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance de la Planificación

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00	40,00	70,00	90,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.1.- Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de monitorización y modelos de simulación
Actuación	1.15.2.1.8.- Proyectos de análisis y explotación de la información ambiental integrada en la REDIAM mediante técnicas de la ciencia de datos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º de proyectos realizados											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										1,00	1,00	

Definición	N.º de productos de difusión realizados											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										1,00	1,00	

Definición	N.º de proyectos integrados en la REDIAM											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										1,00	1,00	

Definición	N.º de productos de ciencia replicable											
Valor objetivo	2						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										1,00	1,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.2.- Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de gestión del conocimiento ambiental
Actuación	1.15.2.2.1.- Diseño técnico y soporte Tecnológico

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de hitos cumplidos en el proceso de implantación de la infraestructura tecnológica de la REDIAM en el CICA

Valor objetivo 11 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00	2,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.2.- Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de gestión del conocimiento ambiental
Actuación	1.15.2.2.2.- Desarrollos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º de desarrollos											
Valor objetivo	36						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Definición	N.º de mantenimientos llevados a cabo											
Valor objetivo	108						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.2.- Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de gestión del conocimiento ambiental
Actuación	1.15.2.2.3.- Infraestructura y Sistemas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de acciones llevadas a cabo

Valor objetivo 96 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.3.- Revisión, mantenimiento y armonización de la información ambiental que se precise para el conocimiento y apoyo a la gestión y la toma de decisiones
Actuación	1.15.2.3.1.- Soporte, Gestión y Mantenimiento de Información Ambiental

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º de solicitudes de gestión de información											
Valor objetivo	240						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Definición	Relación de solicitudes de gestión de información recibidas y altas de protocolos de integración en GESPRIA											
Valor objetivo	24						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Definición	Eficacia del proceso de integración											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Definición	Relación de solicitudes de gestión de información recibidos y altas de protocolos de modificación en GESPRIA											
Valor objetivo	75						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Definición

Eficacia del proceso de modificación

Valor objetivo

100

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Definición

Relación de solicitudes de gestión de información recibidas y altas de protocolos de eliminación en GESPRIA

Valor objetivo

1

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Definición

Eficacia del proceso de eliminación

Valor objetivo

100

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.3.- Revisión, mantenimiento y armonización de la información ambiental que se precise para el conocimiento y apoyo a la gestión y la toma de decisiones
Actuación	1.15.2.3.2.- Desarrollo y Gestión de la Infraestructura de Datos Ambientales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION		
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA		
Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
Financiación	Transferencias de financiación de explotación		Presupuesto Anualidad	

Indicadores de la actuación

Definición	Relación de solicitudes servicios web											
Valor objetivo	240						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Definición	N.º de Servicios OGC gestionados en la REDIAM											
Valor objetivo	2720						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2.610,00	2.620,00	2.630,00	2.640,00	2.650,00	2.660,00	2.670,00	2.680,00	2.690,00	2.700,00	2.710,00	2.720,00

Definición	N.º de Servicios OGC creados											
Valor objetivo	120						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Definición	Relación de solicitudes configuración de visores											
Valor objetivo	12						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Definición	Capacidad tecnológica y disponibilidad de recursos (Configuración visores Web)											
Valor objetivo	80						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Definición	Eficacia (Configuración visores Web)											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Definición	Relación de solicitudes integración de datos en sistemas de descarga											
Valor objetivo	120						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Definición	N.º de contenidos de Información Ambiental puestos en descarga											
Valor objetivo	108						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Definición	Porcentaje de contenidos de Información Ambiental puestos en descarga											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.4.- Actuaciones orientadas a la interoperabilidad e integración de sistemas de información ambiental, normalización de los metadatos y los procedimientos empleados en la gestión del conocimiento ambiental, y generación de servicios
Actuación	1.15.2.4.1.- Conexión con la Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION		
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA		
Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
Financiación	Transferencias de financiación de explotación		Presupuesto Anualidad	

Indicadores de la actuación

Definición	N.º de conexiones con otras IDE											
Valor objetivo	12						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Definición	N.º de Contenidos incluidos en catálogos de la IDE Andalucía											
Valor objetivo	4300						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	4.100,00	4.120,00	4.140,00	4.160,00	4.180,00	4.200,00	4.200,00	4.220,00	4.240,00	4.260,00	4.280,00	4.300,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.5.- Alianzas con otros organismos de investigación a través de la participación y colaboración en proyectos con proyección europea.
Actuación	1.15.2.5.1.- -EFAS 2ª GENERACION

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION		
	Gestor externo	CLIENTE EXTERNO		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance de la Planificación (%)			
Valor objetivo	85	Unidad de medida	%	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	62,00	63,00	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	75,00	80,00	82,00	85,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.2.- Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental (REDIAM)
Actividad	1.15.2.6.- Internacionalización de la experiencia de la REDIAM a través de la conexión de los sistemas de información ambiental de Andalucía con otras redes científicas contribuyendo a la construcción de e-infraestructuras distribuidas de rango europeo
Actuación	1.15.2.6.1.- Apoyo al desarrollo de una e-infraestructura compatible LIFEWACTH

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	CLIENTE EXTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance de la Planificación (%)

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00	40,00	70,00	90,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.3.- Asesoramiento y consultoría en materia de información ambiental
Actividad	1.15.3.1.- Difusión y Servicios a Usuarios de Información Ambiental (REDIAM)
Actuación	1.15.3.1.1.- REDIAM Atiende

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Atención de consultas internas de información atendidas											
Valor objetivo	170						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Definición	Atención a demandas complejas o proyectos											
Valor objetivo	12						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Definición	Atención necesidades socios y difusión información de interés											
Valor objetivo	42						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Definición	Atención de solicitudes de IA por parte de la ciudadanía atendidas en plazo											
Valor objetivo	230						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.3.- Asesoramiento y consultoría en materia de información ambiental
Actividad	1.15.3.1.- Difusión y Servicios a Usuarios de Información Ambiental (REDIAM)
Actuación	1.15.3.1.2.- Difusión y Comunicación en la REDIAM

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de sitios web de difusión y comunicación mantenidos (actualización >=7 días)

Valor objetivo 5 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Definición N.º de contenidos de comunicación publicados

Valor objetivo 363 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	31,00	28,00	31,00	30,00	31,00	30,00	31,00	31,00	30,00	31,00	30,00	29,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.15.- Gestión del conocimiento e innovación
Sublínea funcional	1.15.3.- Asesoramiento y consultoría en materia de información ambiental
Actividad	1.15.3.1.- Difusión y Servicios a Usuarios de Información Ambiental (REDIAM)
Actuación	1.15.3.1.3.- Estadísticas e Indicadores. Informe de Medio Ambiente

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance elaboración IMA

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	10,00	20,00	30,00	42,00	62,00	72,00	75,00	85,00	90,00	95,00	100,00

Definición N.º de indicadores ambientales elaborados

Valor objetivo 80 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	4,00	7,00	8,00	12,00	14,00	10,00	10,00	10,00	2,00	1,00

Definición Tablas actualizadas para el Visor de Estadísticas Medioambientales (VEM)

Valor objetivo 450 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	80,00	65,00	65,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.16.- Sistema de gestión integrado
Sublínea funcional	1.16.1.- Sistema de Gestión Integrado
Actividad	1.16.1.1.- Gestión de Mejoras
Actuación	1.16.1.1.1.- Gestión de Mejoras

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Medidas implantadas en la anualidad sobre el total de medidas comunicadas

Valor objetivo 42 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						15,00			25,00			42,00

Definición Verificación anual de medidas implantadas (N.º de medidas auditadas para verificación en la anualidad)

Valor objetivo 70 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						20,00			40,00			70,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.16.- Sistema de gestión integrado
Sublínea funcional	1.16.1.- Sistema de Gestión Integrado
Actividad	1.16.1.2.- Mantenimiento del Sistema de Gestión
Actuación	1.16.1.2.1.- Mantenimiento General del SGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de cumplimiento en la Planificación del SGI de AMAYA (% de hitos alcanzados frente al total)

Valor objetivo 80 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	19,00	32,00	42,00	54,00	64,00	67,00	68,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.16.- Sistema de gestión integrado
Sublínea funcional	1.16.1.- Sistema de Gestión Integrado
Actividad	1.16.1.2.- Mantenimiento del Sistema de Gestión
Actuación	1.16.1.2.2.- Mantenimiento de las Acreditaciones y Certificados de Calidad del SGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de cumplimiento del PAIR (% de auditorías/revisiones realizadas frente a las planificadas)

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	13,00	15,00	23,00	40,00	62,00	64,00	71,00	78,00	85,00	92,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.17.- Desarrollo sostenible
Sublínea funcional	1.17.1.- Clusters
Actividad	1.17.1.1.- Clusters
Actuación	1.17.1.1.1.- Clusters

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC. / PART.EMPRESARIALES
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	GRADO DE AVANCE											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.17.- Desarrollo sostenible
Sublínea funcional	1.17.2.- Planes de desarrollo sostenible
Actividad	1.17.2.1.- Impulso y participación en el rediseño de los planes de desarrollo sostenibles (PDS) de los parques naturales
Actuación	1.17.2.1.1.- Elaboración de Planes de Desarrollo Sostenible

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I
	Gestor externo	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y GAMB.CLIM.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Entrega borradores DIE

Valor objetivo 6 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	2,00										2,00

Definición Entrega borradores EAE

Valor objetivo 12 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					5,00	4,00					1,00	2,00

Definición Entrega de versiones V1.0

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												2,00

Definición Entrega versiones V1.2

Valor objetivo 7 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					2,00	1,00					2,00	2,00

Definición

Entrega de versiones V1.4

Valor objetivo

6

Unidad de medida

ud.

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										2,00	2,00	2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.17.- Desarrollo sostenible
Sublínea funcional	1.17.2.- Planes de desarrollo sostenible
Actividad	1.17.2.1.- Impulso y participación en el rediseño de los planes de desarrollo sostenibles (PDS) de los parques naturales
Actuación	1.17.2.1.2.- Evaluación de la situación actual de los Planes de Desarrollo Sostenible

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I		
	Gestor externo	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y GAMB.CLIM.		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Reuniones de lanzamiento de PDS											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.17.- Desarrollo sostenible
Sublínea funcional	1.17.2.- Planes de desarrollo sostenible
Actividad	1.17.2.1.- Impulso y participación en el rediseño de los planes de desarrollo sostenibles (PDS) de los parques naturales
Actuación	1.17.2.1.3.- Seguimiento PDS

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / PLAN. CAL. I+D+I
	Gestor externo	SECRET.GRAL.MEDIO AMB. Y GAMB.CLIM.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Entrega de los informes de seguimiento

Valor objetivo 3 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												3,00

Definición Jornadas de difusión e impulso a empresarios

Valor objetivo 6 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00									2,00	2,00	

Definición Solicitudes de renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									1,00			

Ficha de actuación

Línea funcional	1.18.- Gestión Integral de montes
Sublínea funcional	1.18.1.- Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)
Actividad	1.18.1.1.- Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral
Actuación	1.18.1.1.1.- Promoción, divulgación y satisfacción de las bondades del modelo PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Encuestas de satisfacción de los ayuntamientos y licitadores

Valor objetivo 6 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												6,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.18.- Gestión Integral de montes
Sublínea funcional	1.18.1.- Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)
Actividad	1.18.1.1.- Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral
Actuación	1.18.1.1.2.- Fomento de la gestión forestal sostenible y optimización de la gestión de los productos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Volumen de reinversión en montes PGI (€)

Valor objetivo 400000 **Unidad de medida** € **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		75.000,00	75.000,00	50.000,00						50.000,00	75.000,00	75.000,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.18.- Gestión Integral de montes
Sublínea funcional	1.18.1.- Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)
Actividad	1.18.1.1.- Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral
Actuación	1.18.1.1.3.- Implementación, coordinación y seguimiento de PGI

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance del PGI de Córdoba (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)											
Valor objetivo	75					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					30,00				50,00			75,00

Definición	Grado de avance del PGI de Sevilla (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)											
Valor objetivo	75					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					30,00				50,00			75,00

Definición	Grado de avance del PGI de Cádiz (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)											
Valor objetivo	75					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					30,00				50,00			75,00

Definición	Grado de avance del PGI de Almería (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)											
Valor objetivo	75					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					30,00				50,00			75,00

Definición	Grado de avance del PGI de Jaén (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)											
Valor objetivo	75					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					30,00				50,00			75,00

Definición	Grado de avance del PGI de Huelva (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)											
Valor objetivo	75					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					30,00				50,00			75,00

Definición	Grado de avance del PGI de Granada-Málaga (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)											
Valor objetivo	75					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					30,00				50,00			75,00

Definición	Grado de avance del PGI de Córdoba (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)											
Valor objetivo	75					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					30,00				50,00			75,00

Definición	Grado de avance del PGI de Sevilla (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)											
Valor objetivo	75					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					30,00				50,00			75,00

Definición	Grado de avance del PGI de Cádiz (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)											
Valor objetivo	75					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					30,00				50,00			75,00

Definición	Grado de avance del PGI de Almería (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)											
Valor objetivo	75					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					30,00				50,00			75,00

Definición

Grado de avance del PGI de Jaén (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)

Valor objetivo

75

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					30,00				50,00			75,00

Definición

Grado de avance del PGI de Huelva (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)

Valor objetivo

75

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					30,00				50,00			75,00

Definición

Grado de avance del PGI de Granada-Málaga (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)

Valor objetivo

75

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					30,00				50,00			75,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.18.- Gestión Integral de montes
Sublínea funcional	1.18.1.- Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)
Actividad	1.18.1.1.- Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral
Actuación	1.18.1.1.4.- Elaboración de los Programas anuales de mejoras, aprovechamientos y presupuestos anuales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Programas anuales PGI elaborados

Valor objetivo 7 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												7,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.18.- Gestión Integral de montes
Sublínea funcional	1.18.1.- Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)
Actividad	1.18.1.1.- Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral
Actuación	1.18.1.1.5.- Elaboración de las Memorias anuales de actividades PGI y balances económicos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Memorias de seguimiento PGI elaboradas

Valor objetivo 7 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				7,00								

Ficha de actuación

Línea funcional	1.18.- Gestión Integral de montes
Sublínea funcional	1.18.1.- Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)
Actividad	1.18.1.1.- Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral
Actuación	1.18.1.1.6.- Impulso y consolidación de tejido empresarial

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Número medio de licitadores en procedimientos de contratación en PGI

Valor objetivo 5 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												5,00

Definición Número de empresas con contratos en zonas PGI (ud)

Valor objetivo 250 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												250,00

Definición Generación de empleo directo e indirecto en montes PGI

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** jornales **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición N.º personas usuarias de los diversos servicios y actividades

Valor objetivo 50 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										50,00		

Ficha de actuación

Línea funcional	1.19.- Proyectos empresariales
Sublínea funcional	1.19.1.- Gestión y seguimiento de la participación en sociedades mercantiles, fundaciones y asociaciones
Actividad	1.19.1.1.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS Y UTE
Actuación	1.19.1.1.1.- Control,seguimiento y gestión de las empresas participadas y UTE

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC. / PART.EMPRESARIALES
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Cumplimiento en la entrega de Informes trimestrales según Planificación (%)

Valor objetivo 4 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			1,00			1,00			1,00			1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	1.19.- Proyectos empresariales
Sublínea funcional	1.19.2.- Desarrollo de negocio
Actividad	1.19.2.1.- Desarrollo de negocio
Actuación	1.19.2.1.1.- Desarrollo de negocio

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC. / PART.EMPRESARIALES
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance en el cumplimiento del plan de desarrollo corporativo		
Valor objetivo	SIN PROGRAMACIÓN 2019	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.19.- Proyectos empresariales
Sublínea funcional	1.19.3.- Prospectiva y cooperación internacional
Actividad	1.19.3.1.- Prospectiva, análisis, evaluación y seguimiento de la participación de la Agencia en proyectos con financiación exterior
Actuación	1.19.3.1.1.- Prospectiva, análisis, evaluación y seguimiento de la participación de la Agencia en proyectos con financiación exterior

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC. / PART.EMPRESARIALES
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Propuestas apoyadas (N.º)											
Valor objetivo	9999					Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No		
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.19.- Proyectos empresariales
Sublínea funcional	1.19.3.- Prospectiva y cooperación internacional
Actividad	1.19.3.2.- Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales
Actuación	1.19.3.2.1.- Asesoramiento a la CAGPyDS en materia de políticas, programas de financiación europeos y asuntos de carácter Internacional.

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC. / PART.EMPRESARIALES
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)			
Valor objetivo	9999	Unidad de medida	%	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	1.19.- Proyectos empresariales
Sublínea funcional	1.19.3.- Prospectiva y cooperación internacional
Actividad	1.19.3.2.- Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales
Actuación	1.19.3.2.2.- Apoyo técnico a la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas en la coordinación de la participación de las CC.AA. españolas en el consejo de ministros de medio ambiente de la U.E.

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC. / PART.EMPRESARIALES
	Gestor externo	VICECONSEJERÍA

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de cumplimiento de la Planificación (%)			
Valor objetivo	9999	Unidad de medida	%	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.1.- Actos institucionales
Actividad	2.1.1.1.- Actos institucionales
Actuación	2.1.1.1.1.- Organización de actividades de promoción de la fotografía de naturaleza en Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Cádiz. Inversión Territorial Integrada de Cádiz.

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	DEL.TERR.CÁDIZ

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución respecto a planificado

Valor objetivo 40 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	5,00	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.1.- Actos institucionales
Actividad	2.1.1.1.- Actos institucionales
Actuación	2.1.1.1.2.- Actuaciones de transferencia de información en Gestión Ornitorística en el medio natural andaluz, en especial en ella Red Natura 2000

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución respecto a planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	20,00	50,00	50,00	50,00	55,00	55,00	55,00	60,00	70,00	85,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.1.- Actos institucionales
Actividad	2.1.1.1.- Actos institucionales
Actuación	2.1.1.1.3.- Jornadas Pacto Andaluz por el Agua

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución respecto a planificado

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	15,00	35,00	35,00	35,00	35,00	45,00	45,00	45,00	60,00	70,00	90,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.1.- Actos institucionales
Actividad	2.1.1.1.- Actos institucionales
Actuación	2.1.1.1.4.- Comunicación de la ITI de Cádiz

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución respecto a planificado

Valor objetivo 35 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.2.- Consultoría y asistencia técnica en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural
Actividad	2.1.2.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos en el medio natural.
Actuación	2.1.2.1.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de Restauración del Medio Natural

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)		
-------------------	---	--	--

Valor objetivo	1	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No
-----------------------	---	-------------------------	-----	-------------------	----

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador											1,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.2.- Consultoría y asistencia técnica en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural
Actividad	2.1.2.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos en el medio natural.
Actuación	2.1.2.1.2.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de Uso Público

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)		
-------------------	---	--	--

Valor objetivo	5	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No
-----------------------	---	-------------------------	-----	-------------------	----

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					3,00	1,00					1,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.2.- Consultoría y asistencia técnica en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural
Actividad	2.1.2.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos en el medio natural.
Actuación	2.1.2.1.3.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de Vías Pecuarias

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)		
-------------------	---	--	--

Valor objetivo	6	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No
-----------------------	---	-------------------------	-----	-------------------	----

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00	1,00							4,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.2.- Consultoría y asistencia técnica en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural
Actividad	2.1.2.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos en el medio natural.
Actuación	2.1.2.1.4.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de Proyectos Técnicos de INFOCA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)		
-------------------	---	--	--

Valor objetivo	1	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No
-----------------------	---	-------------------------	-----	-------------------	----

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador											1,00	

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.2.- Consultoría y asistencia técnica en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural
Actividad	2.1.2.1.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos en el medio natural.
Actuación	2.1.2.1.5.- Consultoría y apoyo técnico para la redacción de otros Proyectos Técnicos.

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)		
-------------------	---	--	--

Valor objetivo	1	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No
-----------------------	---	-------------------------	-----	-------------------	----

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						1,00						

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.2.- Consultoría y asistencia técnica en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural
Actividad	2.1.2.2.- Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz
Actuación	2.1.2.2.1.- Redacción de proyectos Creación de Senderos y Rutas Cicloturísticas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)		
Valor objetivo	2	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									2,00			

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.2.- Consultoría y asistencia técnica en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural
Actividad	2.1.2.2.- Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz
Actuación	2.1.2.2.2.- Redacción de proyectos Turismo Ornitológico

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)

Valor objetivo 7 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					1,00	5,00	1,00					

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.2.- Consultoría y asistencia técnica en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural
Actividad	2.1.2.2.- Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz
Actuación	2.1.2.2.3.- Redacción de proyectos Deportes de Viento

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					1,00							

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.2.- Consultoría y asistencia técnica en materia de proyectos de actuaciones en el medio natural
Actividad	2.1.2.3.- Redacción de Proyectos técnicos encargados de Medio Natural
Actuación	2.1.2.3.1.- Redacción de Proyectos técnicos encargados por Restauración del Medio Natural

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)

Valor objetivo 20 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						4,00	8,00			8,00		

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.3.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural
Actividad	2.1.3.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en actuaciones en el Medio Natural
Actuación	2.1.3.1.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de Restauración del Medio Natural

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	SECRET.GRAL.ORDENAC.TERRIT. Y SOST.URB

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º de Direcciones de obra implantadas		
Valor objetivo	9999	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.3.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural
Actividad	2.1.3.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en actuaciones en el Medio Natural
Actuación	2.1.3.1.2.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de Uso Público

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA		
	Gestor externo	SECRET.GRAL.ORDENAC.TERRIT. Y SOST.URB		

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º de Direcciones de obra implantadas			
Valor objetivo	9999	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv. No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.3.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural
Actividad	2.1.3.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en actuaciones en el Medio Natural
Actuación	2.1.3.1.3.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de Vías Pecuarias

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / COORD.TCA Y SEGURIDAD
	Gestor externo	SECRET.GRAL.ORDENAC.TERRIT. Y SOST.URB

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º de Direcciones de obra implantadas											
Valor objetivo	9999						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.3.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural
Actividad	2.1.3.1.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en actuaciones en el Medio Natural
Actuación	2.1.3.1.4.- Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra nombradas por la Consejería competente, en actuaciones de INFOCA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	SECRET.GRAL.ORDENAC.TERRIT. Y SOST.URB

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de Direcciones de obra implantadas

Valor objetivo 0 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.3.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural
Actividad	2.1.3.2.- Direcciones de obra encargadas en proyectos de Medio Natural
Actuación	2.1.3.2.1.- Dirección de Obra encargadas en proyectos de Restauración del Medio Natural

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de Direcciones de obra implantadas

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.3.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural
Actividad	2.1.3.2.- Direcciones de obra encargadas en proyectos de Medio Natural
Actuación	2.1.3.2.2.- Direcciones de Obra encargadas en proyectos de INFOCA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de Direcciones de obra implantadas

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.3.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural
Actividad	2.1.3.3.- Direcciones de obra en proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz
Actuación	2.1.3.3.1.- Direcciones de obras del expediente "Creación de Senderos y Rutas Cicloturísticas"

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	DEL.TERR.CÁDIZ

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de Direcciones de obra implantadas

Valor objetivo 3 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.3.- Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras en Medio Natural
Actividad	2.1.3.3.- Direcciones de obra en proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz
Actuación	2.1.3.3.2.- Direcciones de obras del expediente "Creación de la Ruta del Río San Pedro"

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de Direcciones de obra implantadas

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud
Actividad	2.1.4.1.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios en el Medio Natural
Actuación	2.1.4.1.1.- Coordinación de Seguridad y Salud en obras de la DGMNBEP

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros

Valor objetivo 45 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	10,00	10,00	10,00	24,00	24,00	24,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud
Actividad	2.1.4.1.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios en el Medio Natural
Actuación	2.1.4.1.2.- Coordinación de Actividades Empresariales en los aprovechamientos cinegéticos promovidos por la DGMNBEP

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución de la CAE

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador								50,00	70,00	90,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud
Actividad	2.1.4.1.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios en el Medio Natural
Actuación	2.1.4.1.3.- Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º coordinaciones en aprovechamientos/ servicios ejecutados por terceros

Valor objetivo 85 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	15,00	15,00	15,00	25,00	25,00	25,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud
Actividad	2.1.4.1.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios en el Medio Natural
Actuación	2.1.4.1.4.- Coordinación de Actividades Empresariales en extinción de Incendios

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º Reuniones CAE											
Valor objetivo	2					Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No		

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				1,00	1,00							

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud
Actividad	2.1.4.2.- Coordinación de Seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios encargados por la CAGPyDS
Actuación	2.1.4.2.1.- Coordinación de Seguridad Salud de la ejecución las obras de la ITI de Cádiz

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / COORD.TCA Y SEGURIDAD
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros

Valor objetivo 3 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud
Actividad	2.1.4.2.- Coordinación de Seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios encargados por la CAGPyDS
Actuación	2.1.4.2.2.- Coordinación de Seguridad y Salud en obras de Vías Pecuarias

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / COORD.TCA Y SEGURIDAD
	Gestor externo	SECRET.GRAL.ORDENAC.TERRIT. Y SOST.URB

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros

Valor objetivo 9 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud
Actividad	2.1.4.2.- Coordinación de Seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios encargados por la CAGPyDS
Actuación	2.1.4.2.3.- Coordinación de Seguridad y Salud en la retirada de Amianto

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / COORD.TCA Y SEGURIDAD
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de actuaciones y CAE

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										1,00	1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud
Actividad	2.1.4.2.- Coordinación de Seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios encargados por la CAGPyDS
Actuación	2.1.4.2.4.- Coordinación de Seguridad y Salud en la obra del CEDEF0 de Cazorla. Jaén.

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros

Valor objetivo 1 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud
Actividad	2.1.4.2.- Coordinación de Seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios encargados por la CAGPyDS
Actuación	2.1.4.2.5.- Coordinación de Seguridad y Salud para actuaciones de la DGPRH

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.PLANIF. Y GEST.DOM.PUB.HID.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros

Valor objetivo 15 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	12,00	13,00	13,00	13,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud
Actividad	2.1.4.2.- Coordinación de Seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios encargados por la CAGPyDS
Actuación	2.1.4.2.6.- Coordinación de Seguridad y Salud para Obras de TAN "Puertas Verdes"

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / COORD.TCA Y SEGURIDAD
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias nominativas cofinanciadas	Presupuesto Anualidad	
---------------------	--	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros

Valor objetivo 4 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.4.- Coordinación de Seguridad y Salud
Actividad	2.1.4.3.- Coordinación de seguridad y salud y Coordinación de Actividades Empresariales en obras y servicios de AMAYA
Actuación	2.1.4.3.1.- Coordinación de seguridad y salud en obras de la DGACA de AMAYA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / COORD.TCA Y SEGURIDAD
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º coordinaciones en obras activas

Valor objetivo 10 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.5.- Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistemas de gestión ambiental
Actividad	2.1.5.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente
Actuación	2.1.5.1.1.- Certificación forestal de montes de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de cumplimiento de la Planificación (%)

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	90,00	90,00	60,00	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Definición N.º visitas de seguimiento

Valor objetivo 20 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00	2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.5.- Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistemas de gestión ambiental
Actividad	2.1.5.2.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
Actuación	2.1.5.2.1.- Sistemas de gestión ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de cumplimiento de la Planificación (%)

Valor objetivo 85 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Definición N.º auditorías internas

Valor objetivo 9 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.5.- Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistemas de gestión ambiental
Actividad	2.1.5.3.- Certificación forestal en montes que no son de la Junta de Andalucía
Actuación	2.1.5.3.1.- Certificación Forestal de montes públicos que no son de la Junta de Andalucía

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de cumplimiento de la Planificación (%)

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	90,00	90,00	60,00	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.1.- Oficina técnica
Sublínea funcional	2.1.5.- Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistemas de gestión ambiental
Actividad	2.1.5.4.- Proyectos demostrativos de Gestión Ambiental Sostenible (BRICK-BEACH)
Actuación	2.1.5.4.1.- Obra Restauración Medio Ambiental Terrenos (Brick Beach)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / O.TCA Y D. FACULTATIVA
	Gestor externo	CLIENTE EXTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Encargo	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución acumulada respecto a planificación

Valor objetivo 60 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									10,00	20,00	40,00	60,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.2.- Comunicación
Sublínea funcional	2.2.1.- Comunicación interna
Actividad	2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.
Actuación	2.2.1.1.1.- Actos para el desarrollo de pertenencia a la organización (Concurso de dibujo y pintura, Concurso de fotografía, Jornada AMAYA a final de año, Jornada Campera AMAYA,¿).

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º eventos desarrollados sobre el total de eventos programados

Valor objetivo 2 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					1,00							1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.2.- Comunicación
Sublínea funcional	2.2.1.- Comunicación interna
Actividad	2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.
Actuación	2.2.1.1.2.- Publicación de noticias en el Portal del Empleado

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Publicaciones sobre el total de publicaciones programadas

Valor objetivo 440 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.2.- Comunicación
Sublínea funcional	2.2.1.- Comunicación interna
Actividad	2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.
Actuación	2.2.1.1.3.- Planes de Comunicación específicos para centros directivos de AMAYA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º de Acciones de Comunicación Interna sobre áreas temáticas específicas

Valor objetivo 22 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.2.- Comunicación
Sublínea funcional	2.2.1.- Comunicación interna
Actividad	2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.
Actuación	2.2.1.1.4.- Nuevo Portal del Empleado

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de Avance en la implementación del Portal											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	60,00	62,00	65,00	67,00	69,00	70,00	73,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00

Definición	Actualizacion de fotos de los empleados											
Valor objetivo	50						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00

Definición	Grado de avance en el diseño de identidad grafica											
Valor objetivo	90						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00

Definición	Grado de avance en la dotacion de contenidos al portal											
Valor objetivo	50						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00

Definición

Creación de los flujos de Actualizacion

Valor objetivo

100

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	15,00	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00	65,00	65,00	75,00	85,00	95,00	100,00

Definición

Acciones de Difusion y puesta en funcionamiento

Valor objetivo

100

Unidad de medida

%

Desv. Inv.

No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00	35,00	40,00	45,00	65,00	85,00	95,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.2.- Comunicación
Sublínea funcional	2.2.1.- Comunicación interna
Actividad	2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.
Actuación	2.2.1.1.5.- Planificación Comunicativa Semanal de AMAYA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION	
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO	

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Planificaciones

Valor objetivo 48 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.2.- Comunicación
Sublínea funcional	2.2.1.- Comunicación interna
Actividad	2.2.1.1.- Plan de Comunicación interna.
Actuación	2.2.1.1.6.- Mantenimiento de la identidad Corporativa

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION	
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO	

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Actuaciones de adecuación de la identidad corporativa

Valor objetivo 50 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	2,00	4,00	6,00	7,00	5,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.2.- Comunicación
Sublínea funcional	2.2.2.- Comunicación externa
Actividad	2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coordinación con Gabinete de Prensa
Actuación	2.2.2.1.1.- Elaboración de Notas de prensa

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º notas de prensa

Valor objetivo 8 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00			2,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.2.- Comunicación
Sublínea funcional	2.2.2.- Comunicación externa
Actividad	2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coordinación con Gabinete de Prensa
Actuación	2.2.2.1.2.- Mantenimiento y actualización de noticias en la web

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º noticias web		
Valor objetivo	12	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			3,00			3,00			3,00			3,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.2.- Comunicación
Sublínea funcional	2.2.2.- Comunicación externa
Actividad	2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coordinación con Gabinete de Prensa
Actuación	2.2.2.1.3.- Gestión y mantenimiento de las RRSS (Redes Sociales) de AMAYA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición												
Valor objetivo							Unidad de medida			Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Definición	Métrica RRSS Facebook											
Valor objetivo	255						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00

Definición	Métrica RRSS Twitter											
Valor objetivo	255						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00

Definición	Métrica RRSS Youtube											
Valor objetivo	12						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.2.- Comunicación
Sublínea funcional	2.2.2.- Comunicación externa
Actividad	2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coordinación con Gabinete de Prensa
Actuación	2.2.2.1.4.- Piezas de diseño gráfico para RRSS

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.**

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	5,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.2.- Comunicación
Sublínea funcional	2.2.2.- Comunicación externa
Actividad	2.2.2.1.- Plan de Comunicación externa. Coordinación con Gabinete de Prensa
Actuación	2.2.2.1.5.- Producción Audiovisual

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Producción de piezas de vídeo para difusión de áreas de actividad de la Agencia y/o de Consejería

Valor objetivo 44 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.3.- Asesoría jurídica
Sublínea funcional	2.3.1.- Consultivo
Actividad	2.3.1.1.- Consultivo
Actuación	2.3.1.1.1.- Gestión y seguimiento de Informes

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SERVICIOS JURIDICOS
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición N.º Informes evacuados

Valor objetivo 446 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						223,00						446,00

Definición Grado de Cumplimiento de Plazo Medio en evacuación de informes (%)

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						100,00			100,00			100,00

Definición Grado de Evacuación informes con respecto a lo planificado (horas dedicadas/horas planificadas)*100

Valor objetivo 30 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						30,00						30,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.3.- Asesoría jurídica
Sublínea funcional	2.3.1.- Consultivo
Actividad	2.3.1.1.- Consultivo
Actuación	2.3.1.1.2.- Asesoramiento jurídico

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SERVICIOS JURIDICOS
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de Asesoramientos con respecto a lo planificado (horas dedicadas/horas planificadas)*100

Valor objetivo 30 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						30,00						30,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.3.- Asesoría jurídica
Sublínea funcional	2.3.2.- Contencioso
Actividad	2.3.2.1.- Contencioso
Actuación	2.3.2.1.1.- Gestión y seguimiento de Pleitos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SERVICIOS JURIDICOS
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de externalización		
Valor objetivo	29	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	Sí

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						25,00			29,00			33,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.4.- Control Interno
Sublínea funcional	2.4.1.- Control Interno
Actividad	2.4.1.1.- Auditoría de cuentas
Actuación	2.4.1.1.1.- Auditoría de cuentas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / CONTROL INTERNO
	Gestor externo	CLIENTE EXTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Cumplimiento calendario IGJA.

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador							100,00	100,00	100,00			

Ficha de actuación

Línea funcional	2.4.- Control Interno
Sublínea funcional	2.4.1.- Control Interno
Actividad	2.4.1.1.- Auditoría de cuentas
Actuación	2.4.1.1.2.- Control transferencias de financiación

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / CONTROL INTERNO
	Gestor externo	CLIENTE EXTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Cumplimiento calendario IGJA.

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00			100,00			100,00			100,00		

Ficha de actuación

Línea funcional	2.4.- Control Interno
Sublínea funcional	2.4.1.- Control Interno
Actividad	2.4.1.2.- Auditoría de cumplimiento
Actuación	2.4.1.2.1.- Auditoría de cumplimiento

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / CONTROL INTERNO
	Gestor externo	CLIENTE EXTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Cumplimiento calendario IGJA.

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00									

Ficha de actuación

Línea funcional	2.4.- Control Interno
Sublínea funcional	2.4.1.- Control Interno
Actividad	2.4.1.2.- Auditoría de cumplimiento
Actuación	2.4.1.2.2.- Control de gastos de personal

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / CONTROL INTERNO
	Gestor externo	CLIENTE EXTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Cumplimiento calendario IGJA.

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.4.- Control Interno
Sublínea funcional	2.4.1.- Control Interno
Actividad	2.4.1.3.- Auditoría de programas
Actuación	2.4.1.3.1.- Auditoría de programas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / CONTROL INTERNO
	Gestor externo	CLIENTE EXTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Cumplimiento calendario IGJA.

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador								100,00	100,00			

Ficha de actuación

Línea funcional	2.4.- Control Interno
Sublínea funcional	2.4.1.- Control Interno
Actividad	2.4.1.4.- Mesas de contratación
Actuación	2.4.1.4.1.- Mesas de contratación

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / CONTROL INTERNO
	Gestor externo	CLIENTE EXTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Participación en mesas de contratación

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico
Sublínea funcional	2.5.1.- Auditoría Interna
Actividad	2.5.1.1.- Plan Anual de Auditorías
Actuación	2.5.1.1.1.- Elaboración y seguimiento del Plan Anual de Auditorías

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución del Plan

Valor objetivo 9999 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico
Sublínea funcional	2.5.1.- Auditoría Interna
Actividad	2.5.1.1.- Plan Anual de Auditorías
Actuación	2.5.1.1.2.- Ejecución de actuaciones de auditoría interna

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º Actuaciones		
Valor objetivo	9999	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico
Sublínea funcional	2.5.2.- Apoyo a Dirección Gerencia
Actividad	2.5.2.1.- Análisis Estratégico
Actuación	2.5.2.1.1.- Elaboración de análisis estratégicos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.**

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico
Sublínea funcional	2.5.2.- Apoyo a Dirección Gerencia
Actividad	2.5.2.2.- Estudios y Propuestas
Actuación	2.5.2.2.1.- Elaboración de estudios y propuestas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.**

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico
Sublínea funcional	2.5.3.- Responsabilidad social corporativa
Actividad	2.5.3.1.- Acciones de Responsabilidad Corporativa
Actuación	2.5.3.1.1.- Ejecución del Plan de Actuaciones en RSC de la Agencia

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Otras fuentes de financiación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	-------------------------------	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance de la Planificación

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	9,00	18,00	27,00	36,00	45,00	54,00	63,00	63,00	72,00	81,00	90,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico
Sublínea funcional	2.5.3.- Responsabilidad social corporativa
Actividad	2.5.3.2.- Código Ético
Actuación	2.5.3.2.1.-Acciones de Apoyo a Comité de Ética

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de Ejecución Acciones Programadas

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		5,00	10,00	15,00	25,00	35,00	40,00	50,00	70,00	90,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico
Sublínea funcional	2.5.3.- Responsabilidad social corporativa
Actividad	2.5.3.3.- Desempeño Ambiental
Actuación	2.5.3.3.1.-Diseño del Plan de trabajo para Identificación de los Aspectos Ambientales de la Agencia

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de Elaboración del Plan

Valor objetivo 34 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	15,00	30,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.5.- Desarrollo Corporativo Estratégico
Sublínea funcional	2.5.3.- Responsabilidad social corporativa
Actividad	2.5.3.3.- Desempeño Ambiental
Actuación	2.5.3.3.2.- Ejecución del Plan de trabajo para Identificación de los Aspectos Ambientales de la Agencia

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / Sº DES. CORP. ESTRATEGICO
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de ejecución del Plan

Valor objetivo 34 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	20,00	25,00	35,00	35,00	50,00	75,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.6.- Transparencia y Protección de Datos
Sublínea funcional	2.6.1.- Transparencia
Actividad	2.6.1.1.- Gestión de la Unidad de Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua
Actuación	2.6.1.1.1.- Gestión de la Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de Informes a solicitudes evacuados en plazo

Valor objetivo 95 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Definición Plazo medio acumulado de respuesta a las solicitudes

Valor objetivo 20 **Unidad de medida** días **Desv. Inv.** Sí

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ficha de actuación

Línea funcional	2.6.- Transparencia y Protección de Datos
Sublínea funcional	2.6.2.- Protección de Datos
Actividad	2.6.2.1.- Protección de datos de carácter personal
Actuación	2.6.2.1.1.- Protección de datos de carácter personal

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de respuesta a las solicitudes de asesoramiento

Valor objetivo 95 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.1.- Recursos humanos
Sublínea funcional	3.1.1.- Desarrollo del modelo de gestión de Recursos Humanos
Actividad	3.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación
Actuación	3.1.1.1.1.- Elaboración y ejecución del Plan de Formación

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance de la ejecución del Plan

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			50,00	60,00	60,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	90,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.1.- Recursos humanos
Sublínea funcional	3.1.1.- Desarrollo del modelo de gestión de Recursos Humanos
Actividad	3.1.1.2.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA
Actuación	3.1.1.2.1.- Proceso de Acreditación de las Cualificaciones Profesionales en INFOCA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance de la Acreditación		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00									

Ficha de actuación

Línea funcional	3.1.- Recursos humanos
Sublínea funcional	3.1.1.- Desarrollo del modelo de gestión de Recursos Humanos
Actividad	3.1.1.3.- Selección de personas
Actuación	3.1.1.3.1.- Selección de personas

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance de la selección que se convoque en cada periodo del año

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.1.- Recursos humanos
Sublínea funcional	3.1.2.- Administración de personal
Actividad	3.1.2.1.- Gestión de Plan de jubilaciones parciales
Actuación	3.1.2.1.1.- Gestión de Plan de jubilaciones parciales

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance en la puesta en marcha del Plan		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador									10,00	25,00	50,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.1.- Recursos humanos
Sublínea funcional	3.1.2.- Administración de personal
Actividad	3.1.2.2.- Gestión de movilidad interna
Actuación	3.1.2.2.1.- Gestión de movilidad interna

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Avance del diseño de la aplicación desarrollada para la gestión				
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%	Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador								50,00	75,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.1.- Recursos humanos
Sublínea funcional	3.1.3.- Gestión de la prevención de riesgos laborales
Actividad	3.1.3.1.- Prevención de riesgos laborales
Actuación	3.1.3.1.1.- Reducción de Accidentes

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS / PRL / PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Índice de incidencia (N.º accidentes / 1.000 trabajadores)

Valor objetivo 56 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** Sí

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	3,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	56,00

Definición Índice de frecuencia (N.º accidentes / 106 horas trabajadas)

Valor objetivo 29 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** Sí

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	18,00	40,00	40,00	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	29,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.1.- Recursos humanos
Sublínea funcional	3.1.3.- Gestión de la prevención de riesgos laborales
Actividad	3.1.3.1.- Prevención de riesgos laborales
Actuación	3.1.3.1.2.- Plan de Acción PRL

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS / PRL / PREVENCION RIESGOS LABORALES
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de cumplimiento Plan de Acción PRL				
Valor objetivo	85	Unidad de medida	%	Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			20,00			40,00			70,00			85,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.1.- Recursos humanos
Sublínea funcional	3.1.3.- Gestión de la prevención de riesgos laborales
Actividad	3.1.3.1.- Prevención de riesgos laborales
Actuación	3.1.3.1.3.- Planificación de visitas a centros fijos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS / PRL / PREVENCION RIESGOS LABORALES
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de cumplimiento planificación centros fijos		
Valor objetivo	75	Unidad de medida	%
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			15,00			30,00			50,00			75,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.1.- Recursos humanos
Sublínea funcional	3.1.3.- Gestión de la prevención de riesgos laborales
Actividad	3.1.3.2.- Salud Laboral
Actuación	3.1.3.2.1.- Reconocimientos Médicos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS / PRL / SALUD LABORAL
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de reconocimientos médicos realizados respecto del promedio de la plantilla de la Agencia

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	20,00	25,00	56,00	66,00	83,00	93,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.1.- Recursos humanos
Sublínea funcional	3.1.3.- Gestión de la prevención de riesgos laborales
Actividad	3.1.3.2.- Salud Laboral
Actuación	3.1.3.2.2.- Consultas Servicio Médico

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS / PRL / SALUD LABORAL
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	N.º de consultas atendidas en el Servicio Médico		
Valor objetivo	30	Unidad de medida	ud.
		Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.2.- Contratación
Sublínea funcional	3.2.1.- Gestión de sistemas y procedimientos de contratación
Actividad	3.2.1.1.- Gestión de contratos
Actuación	3.2.1.1.1.- Tramitación de contratos introduciendo nuevas fórmulas que permitan reducir los tiempos de tramitación

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.
	Gestor externo	GESTOR DE LA MEDIDA DEL PLAN ESTRAT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Contratos centralizados											
Valor objetivo	6						Unidad de medida	ud.		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	14,00	14,00	15,00	15,00

Definición	Licitaciones electrónicas											
Valor objetivo	50						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.3.- Gestión patrimonial
Sublínea funcional	3.3.1.- Gestión de instalaciones
Actividad	3.3.1.1.- Gestión de instalaciones
Actuación	3.3.1.1.1.- Gestión de instalaciones

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de cumplimiento de los planes de mantenimiento (SSCC-Gerencias-Almacenes)		
Valor objetivo	100	Unidad de medida	ud. <input type="text"/> Desv. Inv. <input type="text"/> No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.3.- Gestión patrimonial
Sublínea funcional	3.3.2.- Gestión de recursos y servicios
Actividad	3.3.2.1.- Gestión de recursos materiales
Actuación	3.3.2.1.1.- Seguimiento Almacenes

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Evaluación de Stock (stock de los almacenes regionales el último día del trimestre en relación al stock medio de los dos últimos años)		
-------------------	--	--	--

Valor objetivo	100	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	Sí
-----------------------	-----	-------------------------	-----	-------------------	----

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00			100,00			100,00			100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.3.- Gestión patrimonial
Sublínea funcional	3.3.2.- Gestión de recursos y servicios
Actividad	3.3.2.1.- Gestión de recursos materiales
Actuación	3.3.2.1.2.- Seguimiento de Flota

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Dotación de flota (Número promedio de vehículos en el trimestre en relación al número de trabajadores activos en el mismo)											
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Valor objetivo	0,25	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	Sí
-----------------------	------	-------------------------	-----	-------------------	----

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			0,25			0,25			0,25			0,25

Definición	Facturación trimestral de la flota de vehículos (facturación del trimestre en relación a la facturación del mismo trimestre el año anterior)											
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Valor objetivo	100	Unidad de medida	ud.	Desv. Inv.	No
-----------------------	-----	-------------------------	-----	-------------------	----

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			100,00			100,00			100,00			100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.3.- Gestión patrimonial
Sublínea funcional	3.3.2.- Gestión de recursos y servicios
Actividad	3.3.2.1.- Gestión de recursos materiales
Actuación	3.3.2.1.3.- Seguimiento Maquinaria

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de reparación de maquinaria ligera (máquinas que han sido reparadas en el mes de estudio respecto las máquinas que entraron en reparación interna ese mes)

Valor objetivo 95 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	95,00	95,00	95,00	95,00	59,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.4.- Gestión económica
Sublínea funcional	3.4.1.- Presupuesto
Actividad	3.4.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento
Actuación	3.4.1.1.1.- Elaboración de presupuestos y su seguimiento

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC.
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Emisión de informes sobre el grado de avance de ejecución presupuestaria

Valor objetivo 12 **Unidad de medida** ud. **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.4.- Gestión económica
Sublínea funcional	3.4.2.- Control económico
Actividad	3.4.2.1.- Contabilidad financiera
Actuación	3.4.2.1.1.- Contabilidad financiera

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC.
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Porcentaje de envío en tiempo y forma de las fichas CIMCA mensuales con información derivada de la contabilidad financiera		
-------------------	--	--	--

Valor objetivo	100	Unidad de medida	%	Desv. Inv.	Sí
-----------------------	-----	-------------------------	---	-------------------	----

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.4.- Gestión económica
Sublínea funcional	3.4.2.- Control económico
Actividad	3.4.2.2.- Gestión de tesorería
Actuación	3.4.2.2.1.- Gestión de tesorería

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS / SUBDIREC REC.FINANC.
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.**

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Definición

Valor objetivo **Unidad de medida** **Desv. Inv.**

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador												

Ficha de actuación

Línea funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea funcional	3.5.1.- Gobernanza TIC
Actividad	3.5.1.1.- Gobernanza TIC
Actuación	3.5.1.1.1.- Plan Estratégico de Gobernanza TIC

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Documento aprobado por la Dirección											
Valor objetivo	100						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador										100,00		

Definición	Grado de Ejecución o implantación del Plan estratégico en función del plan de trabajo aprobado											
Valor objetivo	80						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			10,00	10,00	30,00	30,00	50,00	50,00	60,00	60,00	70,00	80,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea funcional	3.5.1.- Gobernanza TIC
Actividad	3.5.1.1.- Gobernanza TIC
Actuación	3.5.1.1.2.- Gestión Cartera de proyectos de la actividad de Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Cartera de Proyectos aprobada por el Comité de Dirección

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				20,00	20,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	

Definición Grado de desviación sobre el plan inicial (número de proyectos planificados), en función del número de proyectos nuevos (no planificados)

Valor objetivo 15 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** Sí

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	15,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea funcional	3.5.1.- Gobernanza TIC
Actividad	3.5.1.1.- Gobernanza TIC
Actuación	3.5.1.1.3.- Gestión Cartera de proyectos de la actividad de Sistemas de Información Corporativa

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Cartera de Proyectos aprobada por el Comité de Dirección

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	

Definición Grado de desviación sobre el plan inicial (número de proyectos planificados), en función del número de proyectos nuevos (no planificados).

Valor objetivo 15 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** Sí

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	15,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea funcional	3.5.1.- Gobernanza TIC
Actividad	3.5.1.1.- Gobernanza TIC
Actuación	3.5.1.1.4.- Gestión y control de las adquisiciones

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Contratos licitados a tiempo sobre el total de contratos anuales											
Valor objetivo	80						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			95,00			85,00			70,00			70,00

Definición	Grado de facturación conformada (número de facturas) sobre la prevista											
Valor objetivo	90						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			90,00			90,00			90,00			90,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea funcional	3.5.2.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática
Actividad	3.5.2.1.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática
Actuación	3.5.2.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento STM

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Sistemas											
Valor objetivo	90						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			90,00			90,00			90,00			90,00

Definición	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Telefonía											
Valor objetivo	90						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			90,00			90,00			90,00			90,00

Definición	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Ordenadores											
Valor objetivo	90						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			90,00			90,00			90,00			90,00

Definición	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Impresión											
Valor objetivo	90						Unidad de medida	%		Desv. Inv.	No	
Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			90,00			90,00			90,00			90,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea funcional	3.5.2.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática
Actividad	3.5.2.1.- Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática
Actuación	3.5.2.1.2.- Ejecución de Cartera de Proyectos de STM

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de Avance de los proyectos aprobados en la cartera anual

Valor objetivo 80 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			10,00	10,00	30,00	30,00	50,00	50,00	60,00	60,00	70,00	80,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea funcional	3.5.3.- Sistemas de Información Corporativos
Actividad	3.5.3.1.- Sistemas de Información Corporativos
Actuación	3.5.3.1.1.- Servicios de Soporte y Mantenimiento SIC

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Peoplesoft

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			90,00			90,00			90,00			90,00

Definición Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de SAP

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			90,00			90,00			90,00			90,00

Definición Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de otros Proyectos

Valor objetivo 90 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			90,00			90,00			90,00			90,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea funcional	3.5.3.- Sistemas de Información Corporativos
Actividad	3.5.3.1.- Sistemas de Información Corporativos
Actuación	3.5.3.1.2.- Ejecución de Cartera de Proyectos de SIC

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	CLIENTE INTERNO

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de Avance de los proyectos aprobados en la cartera anual

Valor objetivo 80 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			10,00	10,00	30,00	30,00	50,00	50,00	60,00	60,00	70,00	80,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea funcional	3.5.4.- Tecnologías y Proyectos Operativos
Actividad	3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos
Actuación	3.5.4.1.1.- Definición y aprobación de la Cartera Anual de Proyectos y Contratos para la gestión de las TICs de INFOCA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance en la definición y aprobación de la Cartera anual de proyectos y contratos

Valor objetivo 100 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador		60,00	80,00	100,00								

Ficha de actuación

Línea funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea funcional	3.5.4.- Tecnologías y Proyectos Operativos
Actividad	3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos
Actuación	3.5.4.1.2.- Ejecución de la Cartera Anual de Proyectos y Contratos

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de avance de los proyectos y contratos aprobados en la cartera anual para la gestión de las TICs de INFOCA

Valor objetivo 50 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador					20,00	20,00	20,00	20,00	35,00	35,00	35,00	50,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea funcional	3.5.4.- Tecnologías y Proyectos Operativos
Actividad	3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos
Actuación	3.5.4.1.3.- Servicios prestados en la gestión de las TICs de INFOCA

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en los servicios prestados en la Gestión de las TICs INFOCA

Valor objetivo 60 **Unidad de medida** % **Desv. Inv.** No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador			60,00			60,00			60,00			60,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea funcional	3.5.4.- Tecnologías y Proyectos Operativos
Actividad	3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos
Actuación	3.5.4.1.4.- Proyecto CILIFO (TICs)

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias nominativas cofinanciadas	Presupuesto Anualidad	
---------------------	--	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de avance de los proyectos y contratos del proyecto CILIFO asignados al área de Tecnologías de la Información		
-------------------	---	--	--

Valor objetivo	30	Unidad de medida	%	Desv. Inv.	No
-----------------------	----	-------------------------	---	-------------------	----

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador						5,00	10,00	15,00	15,00	20,00	25,00	30,00

Ficha de actuación

Línea funcional	3.5.- Dirección y desarrollo de proyectos y servicios TIC
Sublínea funcional	3.5.4.- Tecnologías y Proyectos Operativos
Actividad	3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos
Actuación	3.5.4.1.5.- Adecuación de la nueva sede del Centro Operativo Regional

Responsable	Gestor Agencia	DIRECCIÓN GERENCIA / SUBDIRECCION GENERAL / SUBD. S. TCOS Y PLANIFICACION / TECN. INFORMACION
	Gestor externo	D.G.GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESP.PROT.

Calendario	Mes previsto inicio (MM/AAAA)	01/2020	Mes previsto fin (MM/AAAA)	12/2020
-------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Financiación	Transferencias de financiación de explotación	Presupuesto Anualidad	
---------------------	---	------------------------------	--

Indicadores de la actuación

Definición	Grado de ejecución del proyecto				
Valor objetivo	100	Unidad de medida	%	Desv. Inv.	No

Valor objetivo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador				50,00	100,00							

Anexo V

Fichas Adecuación del Programa de Gestión



**Medio Natural, Biodiversidad
 Y Espacios Protegidos**

PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	C.O.R. Prevención y Extinción de Incendios	
Responsable CAGPyDS	Juan Sanchez Ruiz	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Área de Operaciones de Extinción	
Responsable AMAYA	Juan Antonio Blanco González	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.1.- INFOCA Y OTRAS EMERGENCIAS AMBIENTALES
Sublínea Funcional	1.1.1.- GESTIÓN DE RECURSOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Actividad	1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Se ha eliminado el indicador de la actividad 1.1.1.1.- Gestión de los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales, que se definía como "N.º trabajadores en presencia que hay en una fecha/Nº trabajadores de acuerdo al Catálogo de Medios Publicado".

Justificación:

Era un indicador para el que no tenemos herramientas para medirlo actualmente, y no se ha tenido capacidad de valorarlo en la vigencia del programa de gestión, por lo que se ha decidido eliminarlo.

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS:

Jaime González Seco

COORD. AMAYA:

M.ª Dolores Gómez Ruíz

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

No procede

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

M.^a Dolores Gómez Ruíz



**Medio Natural, Biodiversidad
 Y Espacios Protegidos**

PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Servicio de Coordinación y Gestión RENPA	
Responsable CAGPyDS	M ^a . Victoria Alhama Chapresto	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Logística de Incendios Forestales y Otras Emergencias Ambientales	
Responsable AMAYA	Juan Antonio Blanco González	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.1.- INFOCA Y OTRAS EMERGENCIAS AMBIENTALES
Sublínea Funcional	1.1.2.- TRABAJOS DE PREVENCIÓN Y EJECUCIÓN EN EMERGENCIAS AMBIENTALES
Actividad	1.1.2.1.- Revisión de planes de autoprotección y de contingencia e implantación de los mismos

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Se propone el cambio del indicador en la actividad, 1.1.2.1.- Revisión de planes de autoprotección y de contingencia e implantación de los mismos, que se definía como "N.º planes revisados/Número de planes previstos de revisar", por el nuevo "N.º documentos de normativa o planificación/Nº de documentos previstos".

Justificación:

Se ha optado por cambiar dicho indicador, ya que se va a trabajar en la regulación administrativa de la figura de los planes, así como se puede abordar la elaboración de nuevos planes, lo que quedaría fuera de la definición del anterior indicador.

Fuente de Financiación

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: Jaime González Seco

COORD. AMAYA: M.^a Dolores Gómez Ruíz

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

No procede

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

M.^a Dolores Gómez Ruíz



**Medio Natural, Biodiversidad
 Y Espacios Protegidos**

PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	C.O.R. Prevención y Extinción de Incendios	
Responsable CAGPyDS	Juan Sánchez Ruiz	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Logística de Incendios Forestales y Otras Emergencias Ambientales	
Responsable AMAYA	Juan Antonio Blanco González	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.1.- INFOCA Y OTRAS EMERGENCIAS AMBIENTALES
Sublínea Funcional	1.1.1.- GESTIÓN DE RECURSOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Actividad	1.1.2.2.- Actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Se propone cambiar el indicador de la actividad, 1.1.2.2.- Actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales, por el indicador N.º Informes con la formulación de las propuestas de implantación final de cada Plan, por el de Presupuesto (€) ejecutado / planificado

Justificación:

Se juzga más importante y significativo controlar la ejecución presupuestaria de los trabajos a realizar respecto a la planificación del número de documentos que se elaboren.

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

día	mes	año
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: Jaime González Seco

COORD. AMAYA: M.ª Dolores Gómez Ruíz

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

No procede

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

M.^a Dolores Gómez Ruíz



**Medio Natural, Biodiversidad
 Y Espacios Protegidos**

PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Servicio de Uso Público y Fomento Socioeconómico	
Responsable CAGPyDS	Javier Navarrete Mazariegos	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Uso Público y Participación Social	
Responsable AMAYA	Rafael Lara Alonso	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.2.- ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO
Sublínea Funcional	1.2.2.- GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO CON ATENCIÓN AL VISITANTE
Actividad	1.2.2.1.- Gestión de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Se propone la modificación del indicador de la Actividad, siendo el anterior "N.º equipamientos gestionados" y el nuevo propuesto "Equipamientos abiertos y gestionados por empresas adjudicatarias sobre el total de equipamientos incluidos en el Anexo II y los servicios incluidos en el Plan de Acción 2020 (Servicio de Transporte de Viajeros en el PjN Acantilados de Maro-Cerro Gordo (Málaga/Granada) y el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres en el EN Sierra Nevada (Sur/Norte)" con valor de referencia de un 52,5%. Además, se introduce un nuevo indicador para esta actividad, denominado "N.º de personas usuarias de equipamientos y servicios de uso público" y con valor de referencia de 743.000 personas usuarias.

Justificación:

El anterior indicador no reflejaba ninguna actividad o tarea de la Agencia, ya que dependía exclusivamente del número de equipamientos recogido en el Anexo III del Programa de Gestión. La propuesta de indicador que se realiza representa el cumplimiento por parte de la Agencia del objetivo de contar el mayor número de equipamientos posible gestionados por empresas adjudicatarias, de forma que se favorezca el desarrollo de nuevos modelos de negocio y se genere más empleo vinculado a los equipamientos de uso público. Además se introducen y enumeran los servicios que, sin contar con instalación física, se vienen gestionando por parte de la Agencia. La introducción del nuevo indicador se realiza a petición de la Consejería, considerándose como representativo de la actividad de la Agencia en este apartado.

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: Jaime González Seco

COORD. AMAYA: M.ª Dolores Gómez Ruíz

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

No procede

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

M.ª Dolores Gómez Ruíz



**Medio Natural, Biodiversidad
 Y Espacios Protegidos**

PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Servicio de Uso Público y Fomento Socioeconómico	
Responsable CAGPyDS	Javier Navarrete Mazariegos	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Uso Público y Participación Social	
Responsable AMAYA	Rafael Lara Alonso	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.2.- ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO
Sublínea Funcional	1.2.2.- GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO CON ATENCIÓN AL VISITANTE
Actividad	1.2.2.2.- Dinamización de los equipamientos y servicios de atención personalizada al visitante de los espacios naturales protegidos de Andalucía

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Se eliminan los indicadores "Nº de Tiendas RENPA" y "Nº de actividades"

Justificación:

En el primer caso, se debe a que el indicador no define la actividad de la Agencia, ya que viene determinado por el número de equipamientos incluidos en el Anexo III del Programa de Gestión. En el caso del segundo, dicho indicador ya se encuentra recogido en el apartado de Actuaciones, siendo redundante.

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

día	mes	año
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: Jaime González Seco

COORD. AMAYA: M.ª Dolores Gómez Ruíz

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

No procede

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

M.ª Dolores Gómez Ruíz



**Medio Natural, Biodiversidad
 Y Espacios Protegidos**

PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Servicio de Uso Público y Fomento Socioeconómico	
Responsable CAGPyDS	Javier Navarrete Mazariegos	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Uso Público y Participación Social	
Responsable AMAYA	Rafael Lara Alonso	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.2.- ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO
Sublínea Funcional	1.2.3.- GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO SIN ATENCIÓN AL VISITANTE
Actividad	1.2.3.1.- Gestión y mantenimiento de los equipamientos de uso público sin atención al visitante

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Se especifica el indicador "Nº de equipamientos mantenidos" con la siguiente anotación "(considerando equipamiento mantenido aquel en el que se cumple el 80% de la planificación)". Además, se elimina el siguiente indicador "Toneladas de residuos recogidas"

Justificación:

Esta especificación ya se recogía en los protocolos de funcionamiento y ahora se plasma en el indicador de la actividad. La eliminación se debe a que no se cuenta aún con las herramientas adecuadas para su medición fiable.

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

día	mes	año
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: Jaime González Seco

COORD. AMAYA: M.ª Dolores Gómez Ruíz

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

No procede

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

M.ª Dolores Gómez Ruíz



**Medio Natural, Biodiversidad
 Y Espacios Protegidos**

PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Servicio de Uso Público y Fomento Socioeconómico	
Responsable CAGPyDS	Javier Navarrete Mazariegos	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Uso Público y Participación Social	
Responsable AMAYA	Rafael Lara Alonso	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.2.- ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO
Sublínea Funcional	1.2.3.- GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO SIN ATENCIÓN AL VISITANTE
Actividad	1.2.3.2.- Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Se elimina el siguiente indicador "Valoración de usuarios".

Justificación:

Se elimina dicho indicador ya que se encuentra recogido en el apartado de Actuaciones, siendo redundante.

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: Jaime González Seco

COORD. AMAYA: M.ª Dolores Gómez Ruíz

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

No procede

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

M.ª Dolores Gómez Ruíz



**Medio Natural, Biodiversidad
Y Espacios Protegidos**

PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Servicio de Uso Público y Fomento Socioeconómico	
Responsable CAGPyDS	Javier Navarrete Mazariegos	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Uso Público y Participación Social	
Responsable AMAYA	Rafael Lara Alonso	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.2.- ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO
Sublínea Funcional	1.2.4.- COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL
Actividad	1.2.4.1.- Diseño y ejecución de acciones de comunicación y promoción de los equipamientos de uso público

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Se modifica el indicador "Impacto en redes sociales" por el indicador "N.º campañas promocionadas en Facebook", siendo el valor de referencia 14. Además se elimina el indicador "Nº de acciones".

Justificación:

Esta modificación se debe a que el indicador anterior no dependía de la actividad de la Agencia, sino que los algoritmos de las distintas plataformas de redes sociales que, además, en los últimos años han sido muy cambiantes. Se decide modificar por otro que refleja la actividad de la Agencia y depende, a su vez, de la disponibilidad presupuestaria. Además, la eliminación del indicador se debe a que no era representativo de la actividad de la Agencia, siendo el resultado de una suma de acciones completamente inconexa entre ellas.

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: Jaime González Seco

COORD. AMAYA: M.ª Dolores Gómez Ruíz

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

No procede

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

M.ª Dolores Gómez Ruíz



**Medio Natural, Biodiversidad
 Y Espacios Protegidos**

PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad	
Responsable CAGPyDS	Fernando Ortega Alegre	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Gestión de la Biodiversidad y Geodiversidad	
Responsable AMAYA	Magdalena Vara Ocón	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.4.- GESTIÓN DE REDES PARA LA PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE MEDIO NATURAL
Sublínea Funcional	1.4.7.- GESTIÓN DE RED ANDALUZA DE COMEDEROS DE AVES CARROÑERAS (RACAC)
Actividad	1.4.7.1.- Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC)

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Se propone y acuerda eliminar la sublínea 1.4.7.- Gestión de Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC) del PG y del PAA 2020 por la suspensión de la actividad por parte de la Agencia como consecuencia del Plan de Ajuste presupuestario. Aún así a través del Plan de Recuperación de Necrófagas se controlará el seguimiento del indicador 167 (N.º de Alimocho censados en comederos/previstos), que se propone incluir en la actividad 1.5.2.2.7. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas

Justificación:

Reducción presupuestaria debido al plan de ajuste. Se controlará el seguimiento del indicador 167 (N.º de Alimocho censados en comederos/previstos), que se propone incluir en la actividad 1.5.2.2.7. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

día	mes	año
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: Jaime González Seco

COORD. AMAYA: M.ª Dolores Gómez Ruíz

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

No procede

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

M.ª Dolores Gómez Ruíz



**Medio Natural, Biodiversidad
 Y Espacios Protegidos**

PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad	
Responsable CAGPyDS	Fernando Ortega Alegre	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Gestión de la Biodiversidad y Geodiversidad	
Responsable AMAYA	Magdalena Vara Ocón	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.4.- GESTIÓN DE REDES PARA LA PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE MEDIO NATURAL
Sublínea Funcional	1.4.8.- GESTIÓN RED ANDALUZA DE CENTROS DE CRÍA EN CAUTIVIDAD DE ESPECIES AMENAZADAS
Actividad	1.4.8.1.- Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprínidos
	ANEXO I
	SI

Descripción de la Propuesta:

Es necesario que se realice el cambio del nombre de la actividad 1.4.8.1 actualmente "Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprínidos" por el siguiente: "Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales".

Justificación:

Se propone este cambio de nombre para clarificar el alcance de la Actividad.

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

día	mes	año
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: Jaime González Seco

COORD. AMAYA: M.ª Dolores Gómez Ruíz

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

No procede

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

M.ª Dolores Gómez Ruíz



**Medio Natural, Biodiversidad
 Y Espacios Protegidos**

PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Servicio de Gestión Forestal Sostenible	
Responsable CAGPyDS	Jose Fco. J. Cobos Aguirre	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Promoción y Gestión Recursos Naturales	
Responsable AMAYA	M. ^a José Arias García	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.6.- SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES	
Sublínea Funcional	1.6.1.- GESTIÓN Y APOYO TÉCNICO EN LA PLANIFICACIÓN DE DETERMINADOS APROVECHAMIENTOS DEL MONTE	
Actividad	1.6.1.2.- Apoyo técnico en la gestión de determinados aprovechamientos del monte	
	ANEXO I	SI

Descripción de la Propuesta:

Se propone eliminar el indicador de N.º de Licitaciones.

Justificación:

En la actividad "1.3.3.5.- Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales", hay un indicador de N.º contratos firmados, que refleja la actividad de comercialización. Por lo que se propone la eliminación del indicador incluido en la actividad "1.6.1.2.- Apoyo técnico en la gestión de determinados aprovechamientos del monte" - indicador: N.º de licitaciones", al ser similares.

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

día	mes	año
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: Jaime González Seco

COORD. AMAYA: M.^a Dolores Gómez Ruíz

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

No procede

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

M. ^a Dolores Gómez Ruíz



**Medio Natural, Biodiversidad
 Y Espacios Protegidos**

PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental	
Responsable CAGPyDS	Guillermo Luis Ceballos Watling	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Promoción y Gestión Recursos Naturales	
Responsable AMAYA	M.ª José Arias García	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.6.- SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES
Sublínea Funcional	1.6.3.- GESTIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS
Actividad	1.6.3.5.- Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos

ANEXO I

Descripción de la Propuesta:

Se propone eliminar el indicador de N.º de canales de carne o kilos comercializados

Justificación:

Se propone eliminar el indicador de N.º de canales de carne o kilos comercializados por tratarse de un indicador que no responde a la actividad principal contemplada dentro de Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos. Queda como indicador el Balance económico/importes.

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

día	mes	año
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: Jaime González Seco

COORD. AMAYA: M.ª Dolores Gómez Ruíz

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

No procede

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

No procede

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

M.^a Dolores Gómez Ruíz



PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Calidad del Aire	
Responsable CAGPyDS	Juan Contreras González	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Control Ambiental	
Responsable AMAYA	Ana Gómez Jaén	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.10.- CONTROL AMBIENTAL
Sublínea Funcional	1.10.3.- GESTIÓN DEL CENTRO DE DATOS DE CALIDAD AMBIENTAL
Actividad	1.10.3.1.- Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Incluir en el indicador no solo los partes de incidencias, sino también los de mantenimiento

Justificación:

Mejor representación de la actividad realizada

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS:

--

COORD. AMAYA:

--

Maria Luisa López Cánovas

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

Ninguna

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

Ninguna

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

Ninguna

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

Maria Luisa López Cánovas



PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Calidad del Aire	
Responsable CAGPyDS	Juan Contreras González	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Control Ambiental	
Responsable AMAYA	Ana Gómez Jaén	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.10.- CONTROL AMBIENTAL
Sublínea Funcional	1.10.4.- APOYO EN LA MEDIDA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Actividad	1.10.4.3.- Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales
	ANEXO I <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>

Descripción de la Propuesta:

Modificar la unidad del conteo anual de actuaciones, por el porcentaje de las mismas atendidas

Justificación:

Se trata de una actuación difícilmente planificable, ya que son fundamentalmente asistencias a juicios por parte de los técnicos de la unidad para actuar como peritos técnicos. No es posible planificar a principios de año cuál va a ser el número de estas actuaciones que serán requeridas. Se sustituye el indicador por % de solicitudes atendidas frente a las solicitadas.

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

día	mes	año
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS:

--

COORD. AMAYA:

--

Maria Luisa López Cánovas

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

Ninguna

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

Disminución de un técnico de los 4 disponibles, ya realizado a final de 2019

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

Ninguna

<i>Fecha de la propuesta</i>	<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
	7	julio	2020

COORD. AMAYA:

Maria Luisa López Cánovas



PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Calidad del Aire	
Responsable CAGPyDS	Juan Contreras González	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Control Ambiental	
Responsable AMAYA	Ana Gómez Jaén	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.10.- CONTROL AMBIENTAL	
Sublínea Funcional	1.10.5.- APOYO EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA	
Actividad	1.10.5.1.- Asesoramiento a Entidades Locales	
	ANEXO I	SI

Descripción de la Propuesta:

Sustituir la actividad de "Asesoramiento a entidades locales" por "Asesoramiento en materia de contaminación lumínica" a la Consejería competente en concreto a la aplicación de la normativa vigente y desarrollo reglamentario.

Se elimina la actuaciones de formación, ya que en la anualidad 2020 no se prevé la realización de la misma.

Justificación:

Adecuación de la actividad planificada por la Consejería.

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS:

COORD. AMAYA:

Maria Luisa López Cánovas

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

Ninguna

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

Disminución de 3 a 1 técnicos

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

Ninguna

<i>Fecha de la propuesta</i>	<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
	7	julio	2020

COORD. AMAYA:

Maria Luisa López Cánovas



PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Calidad Hídrica	
Responsable CAGPyDS	Francisco Sempere Jiménez	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Control Ambiental	
Responsable AMAYA	Ana Gómez Jaén	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.10.- CONTROL AMBIENTAL
Sublínea Funcional	1.10.6.- TRABAJO RELACIONADOS CON LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN Y EL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
Actividad	1.10.6.1.- Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Modificar el indicador de la actividad a "Número de instalaciones y expedientes de Arena revisados"

Justificación:

Finalizada la digitalización de usos en las bases de datos gestionadas por AMAYA, el paso siguiente es la revisión de la información contenida en otras bases de datos. Se plantea como objetivo realizar durante 2020 el 50% de la información disponible en la Aplicación Arena. Se estima que a final de año puedan revisarse 2184 fichas.

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS:

--

COORD. AMAYA:

María Luisa López Cánovas

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

Ninguna

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

Ninguna

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

Ninguna

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

Maria Luisa López Cánovas



PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Sv. Información y Análisis Ambiental	
Responsable CAGPyDS	Elena Ortega Díaz	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Tecnologías de la Información	
Responsable AMAYA	José Antonio Fernández Adarve	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.15.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
Sublínea Funcional	1.15.2.- GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS Y REDES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (REDIAM)
Actividad	1.15.2.3.- Revisión, mantenimiento y armonización de la información ambiental que se precise para el conocimiento y apoyo a la gestión y la toma de decisiones

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Modificar el indicador propuesto de **Número de acciones** por otro que permita evaluar mejor el desarrollo de la actividad. El nuevo indicador propuesto sería **Grado de cumplimiento de las actuaciones** y su cálculo será la media aritmética del grado de ejecución de las actuaciones subordinadas a esta actividad.

Justificación:

El número de acciones no refleja si la actividad se ha desarrollado de forma adecuada

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: José Manuel Moreira Madueño

COORD. AMAYA: Antonio Jesús Crespo Curado

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

Antonio Jesús Crespo Curado



PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Sv. Información y Análisis Ambiental	
Responsable CAGPyDS	Elena Ortega Díaz	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Tecnologías de la Información	
Responsable AMAYA	José Antonio Fernández Adarve	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.15.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
Sublínea Funcional	1.15.2.- GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS Y REDES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (REDIAM)
Actividad	1.15.2.2.- Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de gestión del conocimiento ambiental

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Modificar el indicador propuesto de **Número de herramientas** por otro que permita evaluar mejor el desarrollo de la actividad. El nuevo indicador propuesto sería **Grado de cumplimiento de las actuaciones** y su cálculo será la media aritmética de los porcentajes de cumplimiento de los indicadores de las actuaciones subordinadas a esta actividad.

Justificación:

El número de herramientas no refleja si la actividad se ha desarrollado de forma adecuada

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: José Manuel Moreira Madueño

COORD. AMAYA: Antonio Jesús Crespo Curado

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

Antonio Jesús Crespo Curado



PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Sv. Información y Análisis Ambiental	
Responsable CAGPyDS	Elena Ortega Díaz	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Tecnologías de la Información	
Responsable AMAYA	José Antonio Fernández Adarve	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.15.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
Sublínea Funcional	1.15.2.- GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS Y REDES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (REDIAM)
Actividad	1.15.2.3.- Revisión, mantenimiento y armonización de la información ambiental que se precise para el conocimiento y apoyo a la gestión y la toma de decisiones

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Modificar el indicador propuesto de **N.º de acciones** por otro que permita evaluar mejor el desarrollo de la actividad. El nuevo indicador propuesto sería **Grado de cumplimiento de las actuaciones (media de los indicadores de eficacia)** y su cálculo será la media aritmética de los **grado de ejecución** de los indicadores de eficacia de las actuaciones subordinadas a esta actividad.

Justificación:

El número de acciones no refleja si la actividad se ha desarrollado de forma adecuada

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: José Manuel Moreira Madueño

COORD. AMAYA: Antonio Jesús Crespo Curado

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

Antonio Jesús Crespo Curado

PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Sv. Información y Análisis Ambiental	
Responsable CAGPyDS	Elena Ortega Díaz	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Tecnologías de la Información	
Responsable AMAYA	José Antonio Fernández Adarve	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.15.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
Sublínea Funcional	1.15.2.- GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS Y REDES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (REDIAM)
Actividad	1.15.2.4.- Actuaciones orientadas a la interoperabilidad e integración de sistemas de información ambiental, normalización de los metadatos y los procedimientos empleados en la gestión del conocimiento ambiental, y generación de servicios

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Modificar el indicador propuesto de **N.º servicios OGC gestionados (WMS, WFS, WCS)** por otro que permita evaluar mejor el desarrollo de la actividad. El nuevo indicador propuesto sería **Eficacia de Conexiones con otras IDEs** y su cálculo será según el indicador correspondiente a las actuaciones subordinadas a esta actividad.

Justificación:

El número de servicios OGC gestionados (WMS, WFS, WCS) no refleja si la actividad se ha desarrollado de forma adecuada

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS:

José Manuel Moreira Madueño

COORD. AMAYA:

Antonio Jesús Crespo Curado

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

<i>Fecha de la propuesta</i>	<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
	7	julio	2020

COORD. AMAYA:

Antonio Jesús Crespo Curado



PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Sv. Información y Análisis Ambiental	
Responsable CAGPyDS	Elena Ortega Díaz	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Tecnologías de la Información	
Responsable AMAYA	José Antonio Fernández Adarve	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.15.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
Sublínea Funcional	1.15.2.- GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS Y REDES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (REDIAM)
Actividad	1.15.2.5.- Alianzas con otros organismos de investigación a través de la participación y colaboración en proyectos con proyección europea.

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Modificar los indicadores propuestos de **N.º de demandas atendidas y N.º de alianzas** por otro que permita evaluar mejor el desarrollo de la actividad. El nuevo indicador propuesto sería **Grado de cumplimiento de las actuaciones** y su cálculo será la media aritmética de los **grado de ejecución** de los indicadores de las actuaciones subordinadas a esta actividad.

Justificación:

El número de demandas atendidas y de alianzas no refleja si la actividad se ha desarrollado de forma adecuada

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

día	mes	año
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: José Manuel Moreira Madueño

COORD. AMAYA: Antonio Jesús Crespo Curado

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

Antonio Jesús Crespo Curado



PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Sv. Información y Análisis Ambiental	
Responsable CAGPyDS	Elena Ortega Díaz	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Tecnologías de la Información	
Responsable AMAYA	José Antonio Fernández Adarve	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.15.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
Sublínea Funcional	1.15.2.- GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS Y REDES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (REDIAM)
Actividad	1.15.2.6.- Internacionalización de la experiencia de la REDIAM a través de la conexión de los sistemas de información ambiental de Andalucía con otras redes científicas contribuyendo a la construcción de e-infraestructuras distribuidas de rango europeo

ANEXO I

SI

Descripción de la Propuesta:

Modificar los indicadores propuestos de **N.º de acciones y N.º de alianzas** por otro que permita evaluar mejor el desarrollo de la actividad. El nuevo indicador propuesto sería **Grado de cumplimiento de las actuaciones** y su cálculo será la media aritmética de los **grado de ejecución** de los indicadores de las actuaciones subordinadas a esta actividad.

Justificación:

El número de acciones y de alianzas no refleja si la actividad se ha desarrollado de forma adecuada

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS:

José Manuel Moreira Madueño

COORD. AMAYA:

Antonio Jesús Crespo Curado

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

<i>Fecha de la propuesta</i>	<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
	7	julio	2020

COORD. AMAYA:

Antonio Jesús Crespo Curado



PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	Sv. Información y Análisis Ambiental	
Responsable CAGPyDS	Elena Ortega Díaz	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Tecnologías de la Información	
Responsable AMAYA	José Antonio Fernández Adarve	Vto. Bueno:

Línea Funcional	1.15.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	
Sublínea Funcional	1.15.3.- ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA EN MATERIA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	
Actividad	1.15.3.1.- Difusión y Servicios a Usuarios de Información Ambiental (REDIAM)	
	ANEXO I	SI

Descripción de la Propuesta:

Modificar los indicadores propuestos de **Número de demandas atendidas y de productos de difusión** por otro que permita evaluar mejor el desarrollo de la actividad. El nuevo indicador propuesto sería **Grado de cumplimiento de las actuaciones** y su cálculo será la media aritmética del grado de ejecución de las actuaciones subordinadas a esta actividad.

Justificación:

El número de demandas atendidas y de productos de difusión no refleja si la actividad se ha desarrollado de forma adecuada

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta	<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
	7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: José Manuel Moreira Madueño

COORD. AMAYA: Antonio Jesús Crespo Curado

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

Antonio Jesús Crespo Curado



PROPUESTA ADECUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMAYA

2018/2020

Modelo de Ficha para proponer nuevas Actividades Propias o para adaptar, ampliar o reducir las Actividades Propias ya previstas

SERVICIO CAGPyDS	C.O.R. Prevención y Extinción de Incendios	
Responsable CAGPyDS	Juan Sanchez Ruiz	Vto. Bueno:
Área AMAYA	Tecnologías de la Información	
Responsable AMAYA	José Antonio Fernández Adarve	Vto. Bueno:

Línea Funcional	3.5.- DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y SERVICIOS TIC	
Sublínea Funcional	3.5.4.- TECNOLOGÍAS Y PROYECTOS OPERATIVOS	
Actividad	3.5.4.1.- Tecnologías y Proyectos Operativos	
	ANEXO I	<input checked="" type="checkbox"/> SI

Descripción de la Propuesta:

Modificar el indicador propuesto de **Grado de avance sobre el total de actuaciones planificadas y aprobadas entre AMAYA y CAGPyDS (media) (%)** por otro que permita evaluar mejor el desarrollo de la actividad. El nuevo indicador propuesto sería **Grado de satisfacción de la dirección de INFOCA con los trabajos de sistemas en emergencias, realizado mediante encuesta al Director del COR y a la Subdirección de Incendios forestales y otras Emergencias Ambientales de AMAYA.**

Justificación:

El nuevo indicador propuesto refleja mejor si la actividad se ha desarrollado de forma satisfactoria.

Fuente de Financiación

TRANSF. DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. CAGPyDS: Jaime González Seco

COORD. AMAYA: M.ª Dolores Gómez Ruíz

Repercusión de la propuesta en los Recursos Materiales

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Humanos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Repercusión de la propuesta en los Recursos Económicos

Ninguna repercusión, sólo es un cambio para mejorar el seguimiento de la actividad

Fecha de la propuesta

<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>
7	julio	2020

COORD. AMAYA:

M.^a Dolores Gómez Ruíz

Anexo VI

**Adaptación de vehículos
contemplados en el Anexo II
del Programa de gestión**

ANEXO II. VEHÍCULOS DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE GESTIONADOS POR LA AGENCIA

TIPO / MODELO	MATRÍCULAS				
AUTOBOMBA					
IVECO FF AD260 T38 W	3681FBV	3718FBV	3785FBV	3852FBV	
	3653FBV	3698FBV	3763FBV	3800FBV	
IVECO FF140E28W	0706FBV	0923FBV	1531FBV	3147FBV	3364FBV
	0732FBV	0997FBV	1543FBV	3205FBV	3380FBV
	0747FBV	1030FBV	1551FBV	3213FBV	3400FBV
	0772FBV	1038FBV	1563FBV	3252FBV	3413FBV
	0783FBV	1047FBV	1591FBV	3262FBV	3434FBV
	0803FBV	1058FBV	1601FBV	3274FBV	3464FBV
	0843FBV	1120FBV	3068FBV	3289FBV	3474FBV
	0857FBV	1500FBV	3084FBV	3318FBV	3490FBV
	0875FBV	1511FBV	3104FBV	3332FBV	3516FBV
	0892FBV	1519FBV	3126FBV	3347FBV	3526FBV
	0978FBV				
	IVECO-4X4	0797GWJ	6606GWJ	9459GWJ	
0817GWJ		6823GWJ	9833GWJ		
6564GWJ		7868GWJ	SE2401CJ		
IVECO-ML135E23W	SE6739DF	SE6741DF	SE9761DF	SE9763DF	9739FST
	SE6740DF	SE6742DF	SE9762DF	SE9760DF	2224BYS
	2239BYS	7330BYF	7402BYF	7976BBR	7977BBR
ML140E24W	1794CFY	2777CTH	2778CTH	2784CTH	
	2791CTH	2794CTH	6769CFV		
ATEGO 1823 AK	0234CSG	0251CSG	2808CTH		
MERCEDES-674145	SE8054CJ				
RENAULT D14 HIGH K 280E6	0817LGH	0865LGH	0985LGH	0996LHG	0999LGH
	1011LGH	1015LGH	1019LGH	1022LGH	1028LGH
	1030LGH	1045LGH	5209LGH	5226LGH	5247LGH
	5275LGH	5341LGH	5347LGH	8572LGH	
RENAULT 110.170 TI	SE7993BX	SE7997BX	SE7999BX	SE8000BX	
	SE7991BX	SE7996BX			
RENAULT G-340 TI.34	SE8913CX	SE8915CX	SE8917CX	SE9649CX	
	SE8914CX	SE8916CX	SE8918CX		
RENAULT M-180-11	SE2402CJ	SE2404CJ	SE2406CJ	SE2408CJ	
	SE2403CJ	SE2405CJ	SE2407CJ	SE2401CJ	
NODRIZAS					
ML380 E38W	4730CGT				
FURGÓN					
NISSAN PATROL	SE4673CH				
MAQUINARIA					
TRACTOR	E5889BBW	E5891BBW	E5894BBW	H08952	
	E5890BBW	E5892BBW	E5895BBW	SE56795VE	
PICK UP C.S. (3 PLAZAS)					
NISSAN-PICK UP	8575BNT	9838BRH	8576BNT		
	8580BNT	9839BRH			
TRACTOR					
MODELO E08383BDS	E08383BDS				
VIVEROHU	E5893BBW				
EMBARCACIONES					
	8ª AM-2-5-96	8ª SE-2-4-05	AL-8ª-1-05		
	8ª CA-3-9-97	8ª SE-2-2-12	8ª-AL-2-2-05		

Anexo VII

**Adaptación de Centros e
Instalaciones contemplados
en el Anexo III del Programa
de gestión**



**ANEXO III. CENTROS E INSTALACIONES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
 PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE GESTIONADOS POR LA AGENCIA**

ALMERÍA

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO

TÉRMINO MUNICIPAL	TIPO DE EQUIPAMIENTO	DENOMINACIÓN	SERVICIOS
Abrucena	Aula de la naturaleza	Paredes	Actividades educativas
Almería	Centro de Visitantes	Las Amoladeras	Recepción e información, interpretación ambiental
Bayárcal	Punto de Información	De la Ragua	Recepción e información
Carboneras	Punto de Información	Los Muertos	Recepción e información
Laujar de Andarax	Casa rural	Monterrey	Alojamiento
	Centro de Visitantes	Laujar de Andarax	Recepción e información, interpretación ambiental
Níjar	Casa rural	Villa Cepillo I	Alojamiento
	Ecomuseo	Casa de los Volcanes	Recepción, información, interpretación ambiental especializada
	Punto de Información	Isleta del Moro	Recepción e información
	Punto de Información	La Amatista	Recepción e información
	Punto de Información	Las Sirenas	Recepción e información
	Punto de Información	Noria del Pozo de los Frailes	Recepción e información
Sorbás	Punto de Información	Rodalquilar	Recepción e información
	Centro de Visitantes	Los Yesares	Recepción e información, interpretación ambiental
Vélez Blanco	Centro de Visitantes	Almacén de Trigo	Recepción e información, interpretación ambiental

TORRES DE VIGILANCIA

CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO	CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO
ALHAMA			SERÓN		
Pozo de Fiñana	AV201	Fiñana	La Jarosa	AV301	Vélez Blanco
Montaire	AV202	Fiñana	El Gabar	AV302	Vélez Blanco
Morrón del Peral	AV203	Abrucena	Puerto de Lúcar	AV102	Lúcar
El Picacho	AV204	Bayarcal	La Roza	AV101	Oria
Ohanes	AV206	Ohanes	La Tetica	AV105	Bacares
Julio Verne	AV207	Fondón			
La Matanza	AV209	Felix			
Sierra Alhamilla	AV210	Tabernas			
La Rellana	AV211	Níjar			

CENTROS E INSTALACIONES

EQUIPAMIENTO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
J B UMBRIA DE LA VIRGEN	Ctra. María-Puebla de D. Fadrique, Km 0.5 04838 María. Almería	JARDIN BOTÁNICO
CEDEFO ALHAMA DE ALMERIA	C/ gor, s/n bda. De huechar, s/n-04400 Alhama de Almería	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO PISTA ATERRIZAJE EL GERGA	Paraje los llanos de gergal.- gergal	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO SERON	Avda. de Lepanto. Ctra. del cementerio, s/n -04890 Serón	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO VELEZ BLANCO. SUBCENTRO VÉLEZ BLANCO	Ctra. Los toperos s/n .- Vélez blanco	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CREA LAS ALMOHALLAS	Antigua Casa Forestal Las Almohallas Camino de los Úbeda 04830 Vélez Blanco, Almería	CENTROS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
J B EL ALBARDINAL	C/ Fundación s/n 04115 Rodalquilar-Níjar Almería	JARDIN BOTÁNICO
RODALQUILAR	Calle Bocamina, s/n. Poblado de Rodalquilar 04115 Rodalquilar	VIVEROS

CÁDIZ

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO

TÉRMINO MUNICIPAL	TIPO DE EQUIPAMIENTO	DENOMINACIÓN	SERVICIOS
Algeciras	Centro de Visitantes ⁴	Huerta Grande	Recepción e información, interpretación ambiental ⁴
	Casa Rural ⁴	Huerta Grande ⁴	Alojamiento ⁴
Barbate	Kiosco/Restaurante - Área Recreativa	Majales del Sol	Apoyo a la recreación y restauración
	Mirador	Torre Vigía Torre del Tajo	Orientación e interpretación Ambiental
	Punto de Información	Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate	Recepción e información
El Bosque	Centro de Visitantes	El Bosque	Recepción e información, interpretación ambiental
Grazalema	Camping	Tajo Rodillo	Alojamiento
	Casa rural	Grazalema 1 y 2	Alojamiento
	Ecomuseo	Molino del Agua de Benamahoma	Recepción, información, interpretación ambiental especializada
Jerez de la Frontera	Kiosco/Restaurante - Área Recreativa	La Suara	Apoyo a la recreación y restauración
San Fernando	Centro de Visitantes	Parque Natural Bahía de Cádiz	Recepción e información, interpretación ambiental

⁴ Adaptaciones no sustanciales del Programa de Gestión aprobadas por Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2020.

TÉRMINO MUNICIPAL	TIPO DE EQUIPAMIENTO	DENOMINACIÓN	SERVICIOS
San Roque	Centro ecoturístico	La Alcaidesa	Actividades educativas, alojamiento
Tarifa	Punto de Información	Parque Natural del Estrecho	Recepción e información, interpretación ambiental

TORRES DE VIGILANCIA

CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO	CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO
ALGODONALES¹			ALCALA GAZULES		
Sierra Lijar	KV 103	Algodonales	Pico de la Gallina	KV202	Jerez de la Frontera
La Algaida	KV104	Sanlúcar de Barrameda	Puerto las Yeguas	KV203	Alcalá de los Gazules
Pinsapar	KV105	Grazalema	Loma del Padrón	KV204	Alcalá de los Gazules
Higuerón	KV106	Grazalema	Roche	KV205	Conil de la Frontera
Albarracín	KV107	Benaocaz	Breñas	KV206	Barbate
PUERTO SERRANO			Montecoches	KV302	Los Barrios
Toleta ¹	KV102		Sierra del Arca	KV304	San Roque
			Sierra de Fates	KV306	Tarifa

CENTROS E INSTALACIONES

EQUIPAMIENTO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
J B EL ALJIBE	Ctra. Alcalá de los Gazules-Benalup Casas Viejas Km 1 11180 Alcalá de los Gazules	JARDIN BOTÁNICO
J B EL CASTILLEJO	Avda. El Castillejo, s/n 11670 El Bosque	JARDIN BOTÁNICO
J B SAN FERNANDO	C/Coghen, 13 11100 S Fernando	JARDIN BOTÁNICO
CEGMA DEL ESTRECHO	Darsena Del Saladillo S/N Algeciras Cadiz	CENTRO DE GESTIÓN DEL MEDIO MARINO
CEDEFO ALCALA DE LOS GAZULES	Ctra. Alcalá-Benalup, Km 1-11180 Alcalá Los Gazules	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO ALGODONALES	Paraje Del Dornajo, S/N -11680 Algodonales	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y HELIPISTA SITUADA EN LA COOP. DE ALGODONALES
CEDEFO SUBCENTRO DEL ESTRECHO	Ctra. Vieja De Algeciras.- Los Barrios. Descansadero De Matavacas	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CREA DUNAS DE SAN ANTON.	Casa Forestal. Camino De Los Enamorados S/N 1500 Puerto De Sta María (Cádiz)	CENTROS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
E.R. CORZO	El Picacho Ctra. Alcalá de los Gazules - Pto. De Galis (A-375) Alcalá de los Gazules	ESTACIÓN DE REFERENCIA/GRANJA CINEGÉTICA ¹

⁴ Adaptaciones no sustanciales del Programa de Gestión aprobadas por Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2020.

¹ Adaptación no sustancial del Programa de Gestión, aprobada por Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2018.

EQUIPAMIENTO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
SUBEROTECA	Ctra. Ca-2112 Alcalá de los Gazules - Benalup Casas Viejas Km.1	LABORATORIOS FIJOS
LABORATORIOS PALMONES	C/ Trasmallo S/N.- Barriada De Palmones.- Los Barrios	LABORATORIOS FIJOS
MAJARROMAQUE	Poblado José Antonio 11579 Jerez De La Frontera	VIVEROS
LA ALCAIDESA	Monte La Alcaldesa. CA-10065, Carretera de Arenillas, Km. 8,5 11310 San Roque	VIVEROS

CÓRDOBA

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO

TÉRMINO MUNICIPAL	TIPO DE EQUIPAMIENTO	DENOMINACIÓN	SERVICIOS
Aguilar de la Frontera	Centro de Visitantes	Laguna de Zóñar	Recepción e información, interpretación ambiental
Cabra	Centro de Visitantes	Santa Rita	Recepción e información, interpretación ambiental, apoyo a la recreación y restauración
Cabra	Kiosco/Restaurante - Área Recreativa	Santa Rita	Apoyo a la recreación y restauración
Cardeña ⁴	Centro de Visitantes	Venta Nueva	Recepción e información, interpretación ambiental, apoyo a la recreación y restauración
Hornachuelos	Centro de Visitantes	Huerta del Rey	Recepción e información, interpretación, ambiental
Hornachuelos	Kiosco/Restaurante - Área Recreativa	Huerta del Rey	Apoyo a la recreación y restauración

TORRES DE VIGILANCIA

CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO	CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO
ADAMUZ			VILLAVICIOSA		
Santa María	CV101	Cardeña	Las Traviesas	CV212	Hornachuelos
El Aguila	CV102	Cardeña	Las Erillas	CV213	Villanueva del Rey
Retamoso	CV103	Montoro	La Señora	CV214	Villaviciosa de Córdoba
Valdelosdoblados	CV104	Montoro	El Moro	CV215	Bélmez
La Sierrezuela	CV106	Adamuz	Santa Eufemia	CV216	Santa Eufemia
Los Puntales	CV107	Obejo	El Sordo	CV201	Espiel
Mirador	CV108	Córdoba	La Lozana	CV202	Espiel
Zuheros	CV110	Zuheros	Puente Nuevo	CV203	Espiel
Albayate	CV111	Priego de Córdoba	Los Villares	CV204	Córdoba
Rute	CV112	Rute	El Quejigo	CV205	Córdoba
Palenciana	CV113	Palenciana	El Caballo	CV206	Villaviciosa de Córdoba

⁴ Adaptaciones no sustanciales del Programa de Gestión aprobadas por Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2020.

CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO	CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO
Cabra	CV118	Cabra	La Serrezuela	CV207	Posada
Cerro del Puente	CV119	Benamejé	Vista Alegre	CV208	Hornachuelos
Alcornocosa	CV120	Montoro	La Atalaya	CV210	Villaviciosa de Córdoba
Fuenfría	CV109	Obejo			

CENTROS E INSTALACIONES

EQUIPAMIENTO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CENTRO DE CRIA LOS VILLARES	CARRETERA DE CÓRDOBA A OBEJO, KM 7	CENTRO DE CRÍA Y CONSERVACION DE PECES AMENAZADOS
CEDEFO CARCABUEY	A-339 CABRA-ALCALA LA REAL KM.17,5 - CARCABUEY	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO MONTES DE ADAMUZ	CTRA. A-421, KM. 33-ADAMUZ	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	CTRA. VIEJA DE ALGECIRAS.- LOS BARRIOS. DESCANSADERO DE MATAVACAS	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
COP CORDOBA ⁴	Los Villares. Ctra. de Obejo Km.9	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y HELIPISTA
PISTA LA ZARCA	FINCA LA ZARZA.- ESPIEL	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CREA LOS VILLARES Y CENTRO AUXILIAR DE IRRECUPERABLES	Carretera de Obejo-Córdoba (CO 3408) Km 7 CORDOBA	CENTROS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
JARDÍN MICOLÓGICO "LA TRUFA"	Crta. Co-8211, km 7,5 Zagrilla Priego de Córdoba	JARDIN BOTÁNICO
BGVA	Jardín Botánico de Córdoba	BANCO DE GERMOPLASMA VEGETAL DE ANDALUCÍA

GRANADA

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO

TÉRMINO MUNICIPAL	TIPO DE EQUIPAMIENTO	DENOMINACIÓN	SERVICIOS
Arenas del Rey	Punto de Información	La Resinera	Recepción e información
Baza	Aula de la naturaleza	Narváez	Actividades educativas y restauración
	Centro de Visitantes	Narváez	Recepción e información, interpretación ambiental
	Refugio	Canaleja Alta	Alojamiento
Castriil	Centro de Visitantes	Castriil	Recepción e información, interpretación ambiental

⁴ Adaptaciones no sustanciales del Programa de Gestión aprobadas por Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2020.

TÉRMINO MUNICIPAL	TIPO DE EQUIPAMIENTO	DENOMINACIÓN	SERVICIOS
Capileira ³	Punto de Información	Capileira	Recepción e información
Granada	Kiosco/Restaurante - Área Recreativa	Llano de la Perdiz	Apoyo a la recreación y restauración
Güejar Sierra	Centro de Visitantes	El Dornajo	Recepción e información, interpretación ambiental
Huétor Santillán	Kiosco/Restaurante - Área Recreativa	Fuente de los Potros	Apoyo a la recreación y restauración
Nevada	Hotel de Montaña	Nevada	Alojamiento
Padul	Aula de la naturaleza	El Aguadero (Los Humedales de Padul)	Actividades educativas
Víznar	Centro de Visitantes	Puerto Lobo	Recepción e información, interpretación ambiental
	Kiosco/Restaurante - Área Recreativa	Puerto Lobo	Apoyo a la recreación y restauración

TORRES DE VIGILANCIA

CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO	CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO
RESINERA			PUERTO LOBO		
Pozo Herrero	GV201	Albuñuelas	El Calar	GV101	Puebla de Don Fadrique
Tres Lindes	GV202	Guajares	Choza del Foguero	GV102	Huescar
Lopera	GV203	Otivar	Casa Varela	GV104	Puebla de Don Fadrique
Salto del Caballo	GV204	Alhama de Granada	Cerro Almendro	GV105	Huescar
La Torrecilla	GV205	Zafarraya	Perico Ruiz	GV106	Huescar
SIERRA NEVADA			Castril	GV107	Castril
Cerro Salchicha	GV301	Orgiva	Orce	GV108	Orce
La Atalaya	GV302	Soportujar	Zújar ³	GV109	Zujar
El Portichuelo	GV303	Busquistar	Cerro Pingano	GV110	Valle del Zabali (Charches y Alcudia de Guadix)
Cerro Gordo	GV304	Alpujarra de la Sierra	Puntal Alto ⁴	GV111	Baza
Valor	GV305	Valor	Santa Bárbara	GV112	Baza
Cerrajón de Murtas	GV307	Murtas	Cerro Padilla ⁴	GV113	Baza
Cortijo Burgos	GV308	Motril	El Marchal	GV114	El Marchal
			Jeres del Marquesado	GV115	Jeres del Marquesado
			Puerto La Ragua	GV116	Ferreira
			Buenavista	GV118	Beas de Granada
			Puerto Lobo	GV119	Víznar
			Las Minas	GV120	Huétor Santillán

³ Adaptación no sustancial del Programa de Gestión, aprobada por Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2019.

⁴ Adaptaciones no sustanciales del Programa de Gestión aprobadas por Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2020.

CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO	CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO
			Sierra de la Peza	GV121	La Peza
			Umbría de los Muñoces	GV123	Quentar
			Boca La Pesca (La Zulia)	GV124	La Zulia
			Maiselvilla	GV125	Huejar Sierra
			Cerro de los Pollos	GV126	Monachil
			La Sierrecilla	GV127	Iznalloz
			Moclín	GV128	Moclín
			Parapanda	GV129	Illora

CENTROS E INSTALACIONES

EQUIPAMIENTO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CEDEFO BASE LOS MORALILLOS	Finca Los Moralillos.- Jerez del Marquesado	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO LA RESINERA	Ctra. Fornes.- Arenas del Rey	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO PISTA HERNAN VALLE	Cortijo Conejo.- Guadix	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO PISTA LA RESINERA	Ctra. Fornes.- Arenas del Rey	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO PISTA ORCE	Finca Solana de las Yeguas.- Orce	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO- PUERTO LOBO	Ctra. Puerto Lobo-Viznar, Km. 2 - 18179 Viznar	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO SIERRA NEVADA ¹	Ctra. Los Tablones A Orgiva, Km. 21,5- Los Tablones	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CREA EL BLANQUEO	Ant. Ctra. Sierra Nevada Km.7, entre Cenes de la Vega y Pinos Genil. Granada	CENTROS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
J B HOYA DE PEDRAZA	Ctra. S ^a Nevada (A 395) 18193 Monachil	JARDIN BOTÁNICO
J B LA CORTIJUELA	Paraje la Cortijuela. Subida por La Zulia y Cumbres Verdes 18193 Monachil	JARDIN BOTÁNICO
LABORATORIOS MOTRIL	Paraje conocido como Cortijo del Conde.-Motril	LABORATORIOS FIJOS
LA RESINERA	Finca La Resinera 18126 Arenas del Rey	VIVEROS
ER DE UNGULADOS DE SIERRA NEVADA	Dílar	ESTACION DE REFERENCIA

¹ Adaptación no sustancial del Programa de Gestión, aprobada por Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2018.

HUELVA

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO

Término Municipal	Tipo de equipamiento	Denominación	Servicios
Almonte	Punto de Información	Cuesta Maneli	Información y orientación
	Punto de Información	Pico del Loro	Información y orientación
Aracena	Centro de Visitantes	Cabildo Viejo	Recepción, información e interpretación ambiental
Ayamonte	Ecomuseo	Molino Mareal El Pintado	Recepción, información, interpretación ambiental especializada
Huelva	Centro de Visitantes	Anastasio Senra	Recepción e información, interpretación ambiental
	Kiosco/Restaurante - Área Recreativa	Calatilla	Apoyo a la recreación y restauración
Moguer	Kiosco/Restaurante - Área Recreativa	Mazagón	Apoyo a la recreación y restauración
	Punto de Información	Arenosillo	Información y orientación

TORRES DE VIGILANCIA

CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO	CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO
GALAROZA			VALVERDE DEL CAMINO-CABEZUELOS		
Metálica	HV109	Santa Bárbara	Las Cumbres	HV301	Cartaya
El Centinela	HV108	Aroche	Malatao	HV211	Cartaya
Cerro de la Plata	HV103	Rosal de la Frontera	El Sardón	HV205	El Granado
La Atalaya	HV102	Aroche	La Peña	HV202	La Puebla de Guzmán
San Cristóbal Norte	HV 104	Almonaster la Real	Los Barreros	HV204	Zalamea La Real
Sierra Pelada	HV107	Cortegana	Torre del Agua	HV206	Escacena del Campo
San Cristóbal Sur	HV105	Almonaster la Real	El Cejo	HV207	Escacena del Campo
El Bujo	HV101	Arroyomolinos de León	Los Gatos	HV209	Niebla
Santa Bárbara	HV106	Higuera de la Sierra	Alto las Jaras	HV306	Almonte
Las Majadillas	HV 201	Nerva	La Asomadilla	HV304	Almonte
			Doña María	HV305	Hinojos
			Abalarío	HV309	Almonte
			Manecorro	HV310	Almonte
			Marismillas	HV312	Almonte
			La Laguna	HV308	Moguer
			El Cobujón	HV208	Calañas
			Sotiel (Sierra Ortíz)	HV203	Calañas

CENTROS E INSTALACIONES

EQUIPAMIENTO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CEDEDFO-PISTA DE ATERRIZAJE DE LAS ARENAS	MONTE BALDÍOS DE NIEBLA. CTRA. VALVERDE DEL CAMINO, KM 6.- NIEBLA	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO CABEZUDOS	CTRA. HU4200 ALMONTE-MAZAGÓN, KM. 15, ALMONTE	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO GALAROZA	CTRA. GALAROZA-VALDEARCO, KM. 1-GALAROZA	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO VALVERDE DEL CAMINO	CTRA. CALAÑAS, S/N- 21600 VALVERDE DEL CAMINO	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CREA CEGMA	Carretera del Dique Juan Carlos I Km 3 HUELVA	CENTROS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
J B DUNAS DE ODIEL	Ctra. Huelva-Mazagón (N-442), KM 13.7 21810 Palos de la Frontera	JARDIN BOTÁNICO
LABORATORIO DE HUELVA	URBANIZACIÓN INFANTA ELENA.- CTRA. INFANTA ELENA S/N	LABORATORIOS FIJOS
DIQUE JUAN CARLOS I		SALA EXPOSICIONES DIQUE JUAN CARLOS I
LAS TOBAS, ALBERQUILLAS	Crta. Estación de la Junta Km. 1,2 21220 Higuera de la Sierra	VIVEROS

JAÉN

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO

TÉRMINO MUNICIPAL	TIPO DE EQUIPAMIENTO	DENOMINACIÓN	SERVICIOS
Andújar	Centro de Visitantes	Viñas de Peñallana	Recepción e información, interpretación ambiental
	Punto de Información	Cercado del Ciprés	Recepción, información y actividades aire libre
Cambil	Centro de Visitantes	Mata-Bejid	Recepción e información, interpretación ambiental
Cazorla	Punto de Información	Cazorla	Recepción e información
	Punto de Información	Cerrada del Utrero	Recepción e información
Hornos	Casa rural	Los Parrales	Alojamiento, apoyo a la recreación y restauración
Jódar	Centro de Visitantes	Castillo de Jódar	Recepción e información, interpretación ambiental
Santa Elena	Centro de Visitantes	Llano de las Américas	Recepción e información, interpretación ambiental
Santiago Pontones	Casa rural	Don Domingo	Alojamiento
	Centro de Visitantes	Río Borosa	Recepción e información, interpretación ambiental
	Centro de Visitantes	Torre del Vinagre	Recepción e información, interpretación ambiental y restauración
	Kiosco/Restaurante - Área Recreativa	Nacimiento del Segura	Apoyo a la recreación y restauración
Siles	Kiosco/Restaurante - Área Recreativa	Peña del Olivar	Apoyo a la recreación y restauración
Torres	Kiosco/Restaurante - Área Recreativa	Fuenmayor	Apoyo a la recreación y restauración

TORRES DE VIGILANCIA

CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO	CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO
CAZORLA			HUELMA		
La Piedra del Cambrón	JV201	Siles	Sierra Ahillos	JV401	ALCAUDETE
Puntal Ajedrea	JV202	Siles	Jabalruz	JV402	Jaén
Peñalta	JV203	Orcera	Peña del Altar	JV403	Valdepeñas de Jaén
Navalperal	JV204	Siles	Barranco del Monasterio	JV404	Campillo de Arenas
Yelmo	JV205	Segura de la Sierra	Las Pedrizas	JV406	CAMBIL
La Morra	JV206	Beas de Segura	Sierra de Bédmar	JV407	Bedmar-Garciez
La Misa	JV207	Santiago Pontones	El Chantre	JV408	Cabra de Santo Cristo
La Campana	JV209	Santiago Pontones	Peña del Cambrón	JV409	Quesada
Quijarón	JV301	Villanueva del Arzobispo	SANTA ELENA		
Iznatoraf	JV302	Iznatoraf	Talancón	JV108	Montizón
Caballo de Torraso	JV303	Villanueva del Arzobispo	Valquemado	JV101	Andújar
Morrones	JV304	Iznatoraf	Centenillo	JV102	Baños de la Encina
Majal Alto	JV305	Santiago Pontones	Collado de la Estrella	JV103	Santa Elena
Peñon Juan Diaz	JV308	La Iruela	Descuernavacas	JV105	Santisteban del Puerto
Navazalto	JV306	Villacarrillo	Dehesa Carnicera	JV106	Santisteban del Puerto
Las Banderillas	JV307	Santiago Pontones	Monuera	JV109	Aldeaquemada
Poyos de la Mesa	JV309	Cazorla			
Banderín	JV310	Cazorla			
Cabañas	JV311	Quesada			
Puerto de Tiscar	JV313	Quesada			

CENTROS E INSTALACIONES

EQUIPAMIENTO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
J B TORE DEL VINAGRE	Ctra. del Tranco km 48 23478 Coto Ríos	JARDIN BOTÁNICO
ESCUELA CAPATACES		5 APARTAMENTOS
CEDEFO EL VADILLO	Poblado De El Vadillo -Castril - Cazorla	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO HUELMA	Ctra. Cambil-Huelma, Paraje La Fuensanta-Huelma	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO NAVALCABALLO.	Monte Navalcaballo.- Orcera	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO PISTA BEAS DE SEGURA	Monte El Cornicabral.- Beas De Segura	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS

EQUIPAMIENTO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CEDEFO SANTA ELENA	Ctra. De Miranda Del Rey, S/N.- Santa Elena	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
COP JAEN	Casa Forestal de Caño Quebrado. Ctra del Parador Nacional de Sta. Catalina cruce con la Ctra del Sanatorio Neveral. 23007 Jaén	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
C.C. LINCE IBERICO	Jaén	CENTROS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
CASA FORESTAL DE LAS BEATAS	Chiclana De Segura	Refugio y almacén PGI ¹
CASA FORESTAL DE PALANCO	Viiches	Refugio y almacén PGI ¹
CASA FORESTAL DEL PUNTAL	La Carolina	Refugio y almacén PGI ¹
CASA FORESTAL TORRECILLAS	Jaén	Refugio y almacén PGI ¹
CREA QUIEBRAJANO	Carretera del pantano de Quebrajano s/n Monte la sierra Jaén	CENTROS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
E.R. PERDIZ LUGAR NUEVO	Ctra del Santuario Virgen de la Cabeza A-6177 , Km 22 23740 Andújar	ESTACIÓN DE REFERENCIA/GRANJA CINEGETICA
BASE DE LOS COLLADOS	(A 4 KM del Cedefo Vadillo) perteneciente al municipio de Cazorla, coordenadas 37° 54' 55.77" n y 2°	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
LUGAR NUEVO	Ctra del Santuario Virgen de la Cabeza A-6177 , Km 22 23740 Andújar	VIVEROS
E.R. PISCICOLA DEL BOROSA	Ctra. del Tranco km 48 23478 Coto Ríos	ESTACION DE REFERENCIA

MÁLAGA

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO

TÉRMINO MUNICIPAL	TIPO DE EQUIPAMIENTO	DENOMINACIÓN	SERVICIOS
Antequera	Centro de Visitantes	Torcal Alto	Recepción e información, interpretación ambiental y restauración
Cortes de la Frontera	Centro de Visitantes	Cortes de la Frontera	Recepción e información, interpretación ambiental
Fuente de Piedra	Centro de Visitantes	José Antonio Valverde	Recepción e información, interpretación ambiental
Málaga	Aula de la Naturaleza ⁴	Las Contadoras	Actividades educativas y alojamiento
	Ecomuseo	Lagar de Torrijos	Recepción, información, interpretación ambiental especializada

⁴ Adaptaciones no sustanciales del Programa de Gestión aprobadas por Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2020.

¹ Adaptación no sustancial del Programa de Gestión, aprobada por Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2018.

TÉRMINO MUNICIPAL	TIPO DE EQUIPAMIENTO	DENOMINACIÓN	SERVICIOS
	Hotel de Montaña	Humaina	Alojamiento
Ojén	Kiosco/Restaurante - Área Recreativa	Llanos de Purla	Apoyo a la recreación y restauración
Ronda	Casa rural	Los Quejigales	Alojamiento
Sedella	Centro de Visitantes	Sedella	Recepción e información, interpretación ambiental

TORRES DE VIGILANCIA

CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO	CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO
RONDA			COLMENAR		
Pilones	MV201	Ronda	Guerrero	MV101	Antequera
Ventilla	MV202	El Burgo	Alcaucín	MV102	Alcaucín
Las Abejas	MV203	Yunquera	Canillas	MV103	Competa
Las Golondrinas	MV204	Tolox	Fuente La Reina	MV104	Málaga
Juana Díaz	MV205	Ojén	El Águila (Castillejos)	MV105	Mijas
Allanadillas	MV206	Igualeja	Alaminos	MV106	Coin
Porrejón	MV207	Jubrique	La Robla	MV107	Casarabonela
Ventorro (Ventorro Las Corchas)	MV208	Benarraba	Ermittilla	MV108	Ardales
El Castillo	MV209	Cortes de la Frontera	El Chorro	MV109	Ardales
El Jardón	MV210	Juzcar			

CENTROS E INSTALACIONES

EQUIPAMIENTO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CEDEFO BASE BRIGADA ESPECIALIZADA DE CÁRTAMA	Rio Grande Paraje Casa Palma-Cártama	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO COLMENAR	Camino De Rengles, S/N-Colmenar	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO RONDA	Ctra. Algodonales-Ronda, Km. 4,5 - Ronda	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CREA EL BOTICARIO	Carretera de Colmenar Km 553 Finca El Boticario (Parque Natural Montes de Málaga) 29014 MALAGA	CENTROS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
E.R. CABRA MONTES-OJEN	Casa vieja de El Juanar, Ctra. Refugio del Juanar (MA-469) Sierra Blanca, s/n.Ojen	ESTACIÓN DE REFERENCIA/GRANJA CINEGÉTICA ¹

⁴ Adaptaciones no sustanciales del Programa de Gestión aprobadas por Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2020.

¹ Adaptación no sustancial del Programa de Gestión, aprobada por Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2018.

EQUIPAMIENTO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CENTRO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA FAUNA SILVESTRE (CAD)	Avda. Lope de Vega, 9	LABORATORIOS FIJOS
JARDIN BOTÁNICO DETUNDA CUEVAS DE NERJA	Carretera de Maro s/n 29787 Nerja - Málaga	JARDIN BOTÁNICO

SEVILLA

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO

TÉRMINO MUNICIPAL	TIPO DE EQUIPAMIENTO	DENOMINACIÓN	SERVICIOS
Almadén de la Plata	Centro de Visitantes	Cortijo el Berrocal	Recepción e información, interpretación ambiental
	Kiosco/Restaurante - Área Recreativa	Cortijo el Berrocal	Apoyo a la recreación y restauración
Aznalcázar	Centro de Visitantes	Guadimar	Recepción e información, interpretación ambiental y restauración
Constantina	Centro de Visitantes	El Robledo	Recepción e información, interpretación ambiental
San Nicolás del Puerto	Camping	El Martinete	Alojamiento
	Carril cicloturista	Vía Verde Sierra Norte de Sevilla	Rutas interpretativas
	Kiosco/Restaurante - Área Recreativa	El Martinete	Apoyo a la recreación y restauración
	Punto de Información	Cerro del Hierro	Recepción e información

TORRES DE VIGILANCIA

CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO	CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO
EL PEDROSO¹			MADROÑALEJO		
Cruz Alta	SV111	Castilblanco de los Arroyos	Los Higueros	SV112	Osuna
La Padrona	SV120	Real de la Jara	Sierra de Gilena	SV113	Gilena
Sierra Lima	SV101	El Pedroso	Sierra de Almadenes	SV115	Los Corrales
Sierra del Viento	SV102	Guadalcanal	Jerre	SV116	Coripe
Cerro Gallego	SV103	Alanis	Sierra San Pablo	SV117	Montellano
Upa	SV104	Cazalla de la Sierra	Madroñalejo	SV201	Aznalcollar
Cortijo Campo ⁴	SV105	Castilblanco de los Arroyos	Sierra Blanquilla	SV202	El Madroño
El Retortillo	SV107	Navas de la Concepción	Cerro Negro	SV203	Castillo de las Guardas
Cerro de San Cristóbal	SV108	Puebla de los Infantes	La Canaleja	SV204	El Garrobo
Matallana	SV109	Lora del Río	Los Montes	SV205	Puebla del Río

¹ Adaptación no sustancial del Programa de Gestión, aprobada por Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2018.

⁴ Adaptaciones no sustanciales del Programa de Gestión aprobadas por Acuerdo del Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2020.

CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO	CEDEFO / INSTALACION	CODIGO	MUNICIPIO
Dehesa Boyal	SV110	Alcolea del Río			

CENTROS E INSTALACIONES

EQUIPAMIENTO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CEDEFO EL PEDROSO	Ctra.Constantina-El Pedroso, Km. 9	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CEDEFO MADROÑALEJO. BASE BRICA	Finca El Madroñalejo.- Ctra. Aznalcóllar-El Álamo Km 8.- Aznalcóllar	CENTROS DE DEFENSA FORESTAL CON EQUIPAMIENTO PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
C.C. AGUILA IMPERIAL	San Jerónimo	CENTRO DE CRIA DEL AGUILA IMPERIAL
CREA SAN JERÓNIMO	Sevilla	CENTROS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
J B EL ROBLEDO	Ctra. Constantina-El Pedroso, Km 1 41450 Constantina	JARDIN BOTÁNICO
LABORATORIO DE PROPAGACIÓN VEGETAL	Ctra de la Rinconada A-3102 Km 4, SEVILLA	LABORATORIO DE PROPAGACIÓN VEGETAL
LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN	C/ Johan G. Gutenberg, Edif. Ama	LABORATORIOS FIJOS
APRISCOS PARA GANADO	Zona Noroccidental Provincia Sevilla Y Monte Madroñalejo En El Municipio De Aznalcollar	
SAN JERÓNIMO	San Jerónimo, SEVILLA Carretera C-433 Sevilla-La Rinconada Km 1,5 41015 Complejo De Servicios Ambientales De S. Jerónimo SEVILLA	VIVEROS

SS.CC.

EQUIPAMIENTO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
PLATAFORMA MOVIL		(Tipo remolque de vehículo) dotada de paneles solares, acumuladores de electricidad, caja estanca de equipos electrónicos y mástil telescópico de altura variable (4-15 metros), antenas de comunicaciones, cámaras de monitorización y autovigilancia, diversos sensores para autovigilancia (Infrarrojos, volumétricos, magnéticos, mensaje alarma SMS, etc) y conexión inalámbrica a centro de control
UNIDAD DE CENTRO DE GESTION Y CONTROL		ARMARIO RACKS CON SERVIDORES INFORMATICOS,...
UMMT 8UDS:	6606GWJ, 9459GWJ, 9833GWJ, 0817GWJ, 823GWJ, 6564GWJ 0797GWJ. 7868GWJ	UNIDAD MÓVIL
UNASIF	Calle Tabladilla S/N	UNIDAD MÓVIL (situado sobre un camión)