

Programa de Gestión y Plan de Acción Anual

Ejercicio 2024

Informe de desarrollo y ejecución
a 31 de agosto de 2024

Este documento ha sido elaborado por la Subdirección de Servicios Técnicos y Planificación, adscrita a la Dirección Gerencia, de acuerdo con la información que obra en las bases de datos corporativas según la información que ha sido facilitada por las distintas direcciones y áreas de la Agencia, en relación con sus respectivas actividades y los acuerdos alcanzados con las diferentes direcciones y servicios de las Consejerías competentes de adscripción en el seno de los subgrupos de trabajo del grupo de trabajo permanente.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY CRISTINA GARCIA MONTE	27/11/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 1/79	



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024
	CRISTINA GARCIA MONTE	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 2/79





Sumario

1.- ANTECEDENTES.....	5
2.- OBJETO.....	5
3.- METODOLOGÍA.....	6
4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN (AGOSTO 2024).....	6
4.1.- Avance del Cumplimiento de los Objetivos del Programa de Gestión.....	6
4.2.- Avance en el desarrollo de las Actividades del Programa de Gestión.....	13
5.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (AGOSTO 2024).....	14
5.1.- Ejecución de actuaciones en el ámbito de la Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad (DMAyS).....	14
5.2.- Ejecución de actuaciones en el ámbito de la Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental (DGACA).....	39
5.3.- Ejecución de actuaciones en el ámbito de la Subdirección de Servicios Técnicos y Planificación (SSTP).....	51
5.4.- Actuaciones de servicios horizontales y otras actividades.....	58
ANEXO I.- OBSERVACIONES EN LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS Y ACTUACIONES INFORMADOS COMO “NO EVALUABLES” O CON AVANCE EJECUCIÓN DEL “0%”.....	63
ANEXO II.- OBSERVACIONES EN LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS QUE SE INFORMAN CON UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO BAJO (<45%)”.....	78

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 3/79	



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024
	CRISTINA GARCIA MONTE	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 4/79





1.- ANTECEDENTES

La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del Sector Público de Andalucía, autorizó la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (en adelante, la Agencia), como agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9 /2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Su objeto es contribuir a la protección y mejora del medio ambiente y la biodiversidad, la gestión integral del ciclo del agua, la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y la transición hacia un nuevo modelo socioeconómico y productivo más sostenible y eficiente, mediante la prestación de servicios, la producción de bienes de interés público y la ejecución de actuaciones susceptibles o no de contraprestación que se deriven directa o indirectamente de la ejecución de las políticas ambientales y de agua de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Agencia está adscrita a las Consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente; de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, de acuerdo con lo señalado por el Decreto del Presidente 6/2024, de 29 de julio, por el que se modifica el Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías. A dichas consejerías corresponde el control de la eficacia sin perjuicio de las competencias que la Ley otorga a la Consejería competente en materia de Hacienda y Administración Pública.

El 21 de enero de 2022 se publicó en BOJA el Acuerdo de 18 de enero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Gestión de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía para el periodo 2022-2025, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Este Programa de Gestión define los objetivos a conseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar así como los recursos personales, materiales y presupuestarios necesarios para la consecución de los objetivos. También especifica los efectos asociados a su grado de cumplimiento en cuanto a la exigencia de responsabilidad por la gestión a los órganos de gobierno y dirección y al personal directivo de la Agencia. Además contempla los mecanismos y el procedimiento para realizar las modificaciones o adaptaciones que sean necesarias así como la fórmula para el control de su eficacia.

El Programa de gestión establece en su epígrafe 7 la obligación de elaborar cada año un Plan de Acción Anual ajustado a las previsiones presupuestarias aprobadas en el correspondiente Presupuesto de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio. En este sentido, el 5 de febrero de 2024 el Consejo Rector aprobó el Plan de Acción Anual 2024 en el que se concreta la programación de los objetivos estratégicos y operativos para la anualidad y se definen, para cada una de las actividades que los desarrollan, las actuaciones a ejecutar y las unidades organizativas responsables, junto con el detalle de los indicadores que permitirán medir los resultados a obtener de forma cuantificable.

En el Programa de Gestión se definen a su vez los mecanismos para el seguimiento de su propia ejecución y de sus planificaciones anuales, a través de reportes de la evolución de las actuaciones a los grupos de trabajo constituidos dependientes de la Comisión de Seguimiento prevista en el artículo 6 de los Estatutos de la Agencia. Estos grupos de trabajo se reúnen cada vez que sea necesario y, como mínimo, elaboran cada cuatro meses un informe que permite a la citada Comisión analizar los resultados del cumplimiento y acordar, si procede, medidas correctoras.

2.- OBJETO

Es objeto del presente informe presentar los resultados del desarrollo y ejecución del Programa de Gestión y del Plan de Acción Anual 2024 a fecha de 31 de agosto de dicha anualidad (segundo cuatrimestre).

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY CRISTINA GARCIA MONTE	27/11/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 5/79	



3.- METODOLOGÍA

Para la elaboración de este informe se ha solicitado a los responsables de la ejecución que cumplimenten el valor de los indicadores de seguimiento para actuaciones y objetivos, a fecha 31 de agosto de 2024. Con estos datos se ha analizado el valor ejecutado respecto al valor objetivo anual, expresado en porcentaje, permitiendo obtener un **grado de avance en el cumplimiento o ejecución de la anualidad en el segundo cuatrimestre**.

De este análisis se han extraído:

- por un lado, aquellos indicadores cuya ejecución no está programada en este periodo de seguimiento, encargos aún no recibidos o bien trabajos que todavía no han iniciado su ejecución a pesar estar planificados inicialmente (justificando su no inicio), considerando sus indicadores como **“no evaluables”**
- por otro, aquellos que no cuentan con programación en la anualidad y por tanto no tienen actividad, identificados mediante la etiqueta **“no aplica”**

A efectos de evaluar el grado de avance en la ejecución de objetivos y actuaciones de la Agencia se han ajustado al 100% aquellos niveles de ejecución que sobrepasan las previsiones anuales, para evitar distorsiones en caso de agregación posterior de los datos. El resultado detallado de este análisis se presenta en los apartados siguientes.

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN (AGOSTO 2024)

4.1.- Avance del Cumplimiento de los Objetivos del Programa de Gestión

El Programa de Gestión define los objetivos a conseguir, tanto los estratégicos como los operativos, siendo el Plan de Acción Anual el que concreta la programación de los mismos y establece, para las actividades que los desarrollan, sus actuaciones, indicadores y valores anuales a alcanzar.

Objetivos Estratégicos

A continuación se presenta el grado de avance en la consecución de los objetivos estratégicos del Programa de Gestión a fecha de 31 de agosto de 2024 (segundo cuatrimestre), respecto a las previsiones de ejecución para la anualidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	Unidad de medida	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
OE.1 Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía.	Empleos equipamientos de uso público	Número	200	306	100 %
	Personal empleado Plan INFOCA (trabajadores operativos día (GE+BRICA+VCI)	Número	1580	1373,5	85,24 %
OE.2 Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	Número	50	81	100,00 %
	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	Número	30	14	46,67 %
	Programas y planes de recuperación	Número	15	15	100 %
	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	Ha.	8805	6302,38	71,58 %
OE.3 Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	Número	1800	1875	100,00 %
	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	Porcentaje	80	46,05	57,56 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY

27/11/2024

CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 6/79





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	Unidad de medida	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
OE.4 Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos.	Informes, consultas, estudios	Número	3108	2244	72,20 %
OE.5 Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	Número	5100	4961	97,27 %
	Procedimientos administrativos telematizados	Porcentaje	100	50	50 %
	Procedimientos internos automatizados	Porcentaje	100	25	25 %
OE.6 Desarrollar la perspectiva de género en todos los ámbitos organizativos y funcionales de la organización.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	Porcentaje	100	100	100 %

Los objetivos estratégicos programados coinciden con los incorporados en la memoria cualitativa de los programas presupuestarios aprobados en la Ley 12/2023, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2024 (MIEP GIRO).

El seguimiento de estos indicadores muestra un avance acorde a lo esperable para el segundo cuatrimestre, si bien hay dos indicadores que, pese a lo avanzado de la anualidad, presentan valores inferiores al 50%:

- OE.2 Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo, indicador *Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento*

Los trabajos asociados a este indicador están condicionados por el número de planes o estrategias que la Consejería competente recibe cada año para su evaluación ambiental, lo que a su vez depende de los promotores de dichos planes. Por tanto, al tratarse de una actividad condicionada por factores externos a la propia Consejería, el valor objetivo anual se estima a partir del número de documentos realizados el año anterior, la previsión de nuevos planes y los planes ya en tramitación con los trámites que quedan pendientes de cumplir, junto con los plazos asociados a los mismos. En lo que va de anualidad, el número de documentos recibidos ha sido considerablemente inferior a la demanda de años anteriores, lo cual repercute en el seguimiento del indicador.

- OE.5 Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, indicador *Procedimientos internos automatizados*

La Agencia está trabajando con la Dirección General de Contratación de la Junta de Andalucía para incorporar en GEC-GIRO alguna funcionalidad que permita medir el cumplimiento de plazos en la contratación de obras, servicios y suministros, por lo que el avance está condicionado por factores externos a la propia Agencia.

Objetivos operativos

En cuanto al avance en la consecución de los objetivos operativos, se presentan los valores alcanzados para el segundo periodo cuatrimestral de referencia, detallando esta información por unidad organizativa impulsora de los mismos.

En el Anexo I se aporta información complementaria para aquellos cuyo avance de ejecución es 0% o No Evaluable.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 7/79	



En el ámbito de la Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad (DMAyS)

Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
OO.01 - Gestionar los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales.	Personal empleado Plan INFOCA (trabajadores operativos día (GE+BRICA+VCI)	Num	1580	1346,75	85,24 %
OO.02 - Renovar y modernizar los Recursos Materiales para la Extinción de Incendios Forestales.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	€	1803786,8	No evaluable	No evaluable
OO.03 - Desarrollar actuaciones innovadoras con financiación europea.	Presupuesto ejecutado para formación, investigación e innovación	%	100	21,03	21,03 %
OO.04 - Revisar los planes de autoprotección y de contingencia e implementarlos.	Estudios y trabajos técnicos relacionados con el desarrollo normativo y planificación	Num	2	0	0,00 %
OO.05 - Desarrollar actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales.	Acciones formativas en otras emergencias ambientales	ud	5	5	100,00 %
	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	€	4600	No evaluable	No evaluable
OO.06 - Conservar y mejorar los equipamientos de uso público.	Equipamiento uso público	Num	800	889	100,00 %
OO.07 - Gestionar equipamientos de uso público y ecoturístico.	Empleos equipamientos de uso público	Num	200	306	100,00 %
OO.08 - Promover la participación social en el ámbito medio ambiental.	Acciones de difusión y divulgación	Num	42	93	100,00 %
OO.09 - Reforzar la protección frente al fuego en los espacios forestales a través de la prevención.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	ha	8805	6302,38	71,58 %
OO.10 - Desarrollar una gestión ordenada y racional de los aprovechamientos forestales de los montes andaluces asignados a AMAYA.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	Num	50	81	100,00 %
OO.11 - Dotar, conservar y mantener elementos del patrimonio natural en terreno público forestal, pecuario o hidráulico.	Actuaciones de apoyo desarrolladas	Num	Sin programación	No aplica	No aplica
OO.12 - Realizar actuaciones en infraestructuras de integración territorial.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	km	21,87	11	50,30 %
OO.13 - Gestionar las redes para la protección y uso sostenible de medio natural.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	Num	29	29	100,00 %
OO.14 - Gestionar la Red de Equilibrios Biológicos.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	Num	6	6	100,00 %
OO.15 - Realizar trabajos de prospección de la podredumbre radical de los quercus en Andalucía.	Solicitudes tramitadas	Num	Sin programación	No aplica	No aplica
OO.16 - Poner en valor la biodiversidad y geodiversidad e impulsar la transferencia del conocimiento a profesionales y ciudadanía.	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	Num	2	2	100,00 %
OO.17 - Conservar y mejorar los	Programas y planes de recuperación	Num	14	14	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY
CRISTINA GARCIA MONTE

27/11/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 8/79





Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
hábitats, reduciendo y controlando las amenazas sobre especies de flora y fauna silvestre.					
OO.18 - Gestionar de forma sostenible el medio marino.	Programas y planes de recuperación	Num	1	1	100,00 %
OO.19 - Potenciar los aprovechamientos forestales a través de la planificación.	Informes de disponibilidad de recursos	Num	3	1	33,33 %
OO.20 - Planificar y realizar el seguimiento cinegético y piscícola.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	%	90	89	98,89 %
OO.21 - Gestionar los aprovechamientos cinegéticos con criterios de sostenibilidad.	Gestión cinegética de montes públicos	ha	400000	495735	100,00 %
OO.22 - Asegurar la persistencia y estabilidad de los ecosistemas forestales a través de un uso sostenible.	Superficie de montes públicos ordenados	ha	302625	302625	100,00 %
OO.23 - Fomento de actuaciones para conservación y mejoras en la gestión en dehesas.	Estudios y trabajos técnicos	Num	Sin programación	No aplica	No aplica
OO.24 - Promocionar los valores del corcho y su calidad en Andalucía.	Actuaciones en materia de calidad comercial	Num	60	102	100,00 %
OO.25 - Colaborar en la mejora de la asignación de los usos del suelo en el medio rural y forestal.	Informes de asesoramiento	Num	18	14	77,78 %
OO.26 - Apoyar la custodia y salvaguarda de los terrenos propiedad pública (montes, DPH, VPPP).	Elementos del patrimonio natural y cultural mejorados	Num	138	239	100,00 %
OO.27 - Mejorar el conocimiento de las especies micológicas amenazadas de Andalucía.	N.º de actuaciones realizadas/N.º de actuaciones planificadas	%	80	69,44	86,80 %
OO.28 - Gestionar los Programas de Gestión Integral de Montes (PGI).	Gestión de fincas agrarias	ha	163700	163700	100,00 %
OO.67 - Incrementar el uso de las energías renovables, reducir la emisión de gases efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética en las infraestructuras públicas.	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	0	0,00 %

En el ámbito de la Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental (DGAYCA):

Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
OO.29 - Satisfacer las necesidades de la población en materia de depuración de aguas residuales.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	%	80	45,3	56,62 %
OO.30 - Conseguir la recuperación del buen estado ambiental de las cuencas para el año 2027.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	%	90	46,41	51,57 %
OO.31 - Mantener y conservar los sistemas de explotación hidráulica para asegurar la prestación de servicios.	Presas mantenidas y conservadas	Num	14	14	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY

27/11/2024

CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 9/79





Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
OO.32 - Colaborar en el impulso de la gestión del Dominio Público Hidráulico.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	Num	1800	1875	100,00 %
OO.33 - Asegurar el buen funcionamiento de la red piezométrica y fonométrica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	Num	450	450	100,00 %
OO.34 - Garantizar niveles de calidad exigidos por las directivas europeas en los datos de calidad del aire de estaciones de vigilancia.	Informes emitidos	Num	146	116	79,45 %
OO.35 - Participar en el Programa Integral de Inspección en materia de calidad ambiental a través de la unidad móvil de emisiones (UME).	Campañas de medida	Num	18	10	55,56 %
OO.36 - Supervisar permanentemente los datos de las estaciones de vigilancia de calidad ambiental, con atención a incidentes.	Partes de incidencias y mantenimiento	Num	730	488	66,85 %
OO.37 - Prestar apoyo técnico en materia de contaminación acústica.	Campañas de medida	Num	66	63	95,45 %
OO.38 - Prestar asesoramiento en materia de contaminación lumínica.	Informes emitidos	Num	12	8	66,67 %
OO.39 - Mejorar la gestión en materias relacionadas con el Dominio Público Marítimo-Terrestre y su Zona de Servidumbre de Protección.	Porcentaje de expedientes, instalaciones y ocupaciones asociados frente a los pendientes de asociar.	%	100	79	79,00 %
OO.40 - Supervisar presencialmente la calidad ambiental en la zona de Bahía de Algeciras.	Partes de incidencias y mantenimiento	Num	730	444	60,82 %
OO.41 - Incrementar actuaciones de control de cumplimiento de valores de referencia sobre muestras de residuos, aguas residuales y suelo.	Informes, consultas, estudios	Num	54	19	35,19 %
OO.42 - Promover el conocimiento técnico en calidad ambiental.	Informes, consultas, estudios	Num	2074	1235	59,55 %
OO.43 - Mejorar la eficacia de gestión documental y el tratamiento de datos mediante digitalización y grabación de información ambiental.	Informes, consultas, estudios	Num	12011	16117	100,00 %
OO.44 - Reforzar el conocimiento sobre los datos de emisiones y transferencias de contaminantes al medio ambiente.	Informes, consultas, estudios	Num	815	823	100,00 %
OO.45 - Asesorar y prestar apoyo técnico en el seguimiento y control de la calidad de aguas y de los vertidos.	Muestras tomadas	Num	12600	8857	70,29 %
OO.46 - Contribuir en la ejecución de medidas de lucha contra el cambio climático.	Informes, consultas, estudios	Num	165	167	100,00 %
OO.47 - Optimizar la gestión de actuaciones civiles e industriales relacionadas con residuos, la economía circular y espacios degrada-	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	%	100	38,84	38,84 %

<p>Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN</p>			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 10/79	



Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
dos.					
OO.48 - Impulsar la Investigación y la innovación en materia de reutilización, saneamiento y abastecimiento	Informes, consultas, estudios	%	100	100	100,00 %

En el ámbito de la Subdirección de Servicios Técnicos y Planificación (SSTyP):

Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
OO.49 - Producir, gestionar y difundir la información ambiental.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	Num	5100	4961	97,27 %
	Gestión de contenidos en el repositorio único de la REDIAM	Num	185	152	82,16 %
	N.º de contenidos de información SIPNA (carpetas) actualizadas (modificados)	Num	17	1	5,88 %
	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	Num	2500	2476	99,04 %
	Solicitudes de información ambiental	Num	340	222	65,29 %
OO.50 - Analizar la información ambiental y transferir el conocimiento generado para el impulso de la gestión del medio natural.	N.º de informes técnicos en el ámbito de la Observación del Territorio	Num	17	12	70,59 %
OO.51 - Contribuir al desarrollo y ejecución de la planificación ambiental.	Informes emitidos	Num	62	14	22,58 %
OO.52 - Potenciar la Evaluación Ambiental Estratégica de instrumentos de planificación no urbanística (planes, programas y estrategias).	Informes emitidos	Num	45	22	48,89 %
OO.53 - Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales a través de planes de desarrollo sostenible (PDS).	Nº de actuaciones realizadas	Num	11	1,3	11,82 %
OO.54 - Impulsar la certificación forestal sostenible y la certificación de la gestión ambiental.	Auditorías de sistemas de gestión y control	Num	11	1	9,09 %
OO.55 - Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación.	Grado de cumplimiento de Programación Anual de I+D+i (% de hitos alcanzados frente al total)	%	90	60	66,67 %
OO.56 - Optimizar el funcionamiento del sistema de gestión de la Agencia.	Informes emitidos	Num	21	11	52,38 %
OO.57 - Asesorar a la Consejería competente en materia de medio ambiente con carácter técnico en proyectos de prospectiva y cooperación internacional.	Informes semestrales	Num	2	1	50,00 %
OO.58 - Comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural así como realizar actividades de comunicación y sensibilización vinculadas a proyectos ambientales de todas las direcciones generales de la Consejería.	Eventos presenciales y telemáticos	Num	3	2	66,67 %
OO.59 - Prestar asistencia técnica en la redacción de proyectos para la mejora, conservación y protección del medio natural y rural.	Estudios y proyectos en el Medio Natural y Rural	Num	56	45	80,36 %
OO.60 - Velar por la conservación y protección del medio natural en ejecución de obras promovidas por la Consejería competente.	Proyectos que mejoran la infraestructura	Num	12	7	58,33 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GHEY

27/11/2024

CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 11/79





Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
OO.61 - Dotar a obras y servicios de los medios necesarios en coordinación de seguridad y salud y de actividades empresariales.	Procesos implantados	%	75	100	100,00 %
OO.62 - Desarrollar, promover, incentivar e impulsar las iniciativas encaminadas a favorecer la comunicación interna y externa respecto a las actividades de la Agencia.	Grado de implantación de las acciones de comunicación interna y externa conforme a las actuaciones planificadas	%	90	80	88,89 %
OO.63 - Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información de la Agencia.	Grado de ejecución de la Cartera de Proyectos Anual, calculada como media del grado de ejecución de las Carteras de Proyectos Anuales aprobadas para las actividades "Sistemas, Puesto de trabajo y Seguridad Digital (SPS) y Sistemas de Información Corporativos"	%	80	No evaluable	No evaluable
OO.64 - Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información vinculados a la gestión de las emergencias.	Grado de ejecución de la Cartera de Proyectos Anual aprobada	%	80	No evaluable	No evaluable
OO.65 - Asesorar para el cumplimiento de la aplicación del principio DNSH en el contexto del MRR.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	%	100	100	100,00 %
OO.66 - Coordinar, tramitar y efectuar el seguimiento de subvenciones y otros incentivos económicos en el Área de Medio Ambiente y Agua.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	%	90	87,91	97,68 %

En el ámbito de la Dirección de Servicios Corporativos

Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
OO.68 - Incluir el principio de igualdad de oportunidades en los procesos de selección y promoción profesional.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	%	100	100	100 %

Para 2024 se han definido **68 objetivos operativos** con **73 indicadores** de seguimiento, tres de los cuales están “sin programación” en esta anualidad:

- OO.11 - Dotar, conservar y mantener elementos del patrimonio natural en terreno público forestal, pecuario o hidráulico.
- OO.15 - Realizar trabajos de prospección de la podredumbre radical de los quercus en Andalucía.
- OO.23 - Fomento de actuaciones para conservación y mejoras en la gestión en dehesas.

Así mismo, hay cuatro objetivos operativos que tienen indicadores que se informan como “no evaluables”, bien por no estar prevista su ejecución en el periodo analizado⁽¹⁾ o bien no haberse recibido aún los encargos previstos o encontrarse pendientes de directrices de actuación⁽²⁾:

- OO.02 - Renovar y modernizar los Recursos Materiales para la Extinción de Incendios Forestales⁽¹⁾.
- OO.05 - Desarrollar actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales⁽¹⁾.
- OO.63 - Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información de la Agencia⁽²⁾.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 12/79	



- OO.64 - Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información vinculados a la gestión de las emergencias⁽²⁾.

En la siguiente tabla se resume el avance de la ejecución con respecto a la anualidad de los indicadores de los objetivos operativos, clasificados según niveles de cumplimiento por unidades organizativas:

Unidad Organizativa	N.º de indicadores según cumplimiento				
	Alto (>75%)	Medio (45-75%)	Bajo (<45%)	Sin programación	No evaluable
DMAyS - Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad	19	2	4	3	2
DGAyCA - Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental	10	8	2	-	-
SSTyP - Subdirección de Servicios Técnicos y Planificación	8	8	4	-	2
DSC - Dirección de Servicios Corporativos	1	-	-	-	-
SUBTOTAL	38	18	10	3	4
TOTAL		66		7	

Considerando los indicadores evaluables del periodo analizado, tendríamos:

- el 57,58% de los indicadores asociados a los objetivos operativos presentan un nivel de cumplimiento ALTO (>75%)
- el 27,27% se sitúa en el nivel de cumplimiento MEDIO (entre el 45% y 75%)
- el 15,15% tienen nivel de cumplimiento BAJO (<45%)

Este avance en la ejecución de los objetivos operativos se considera aceptable para el segundo periodo cuatrimestral considerando que ha transcurrido dos terceras partes de la anualidad (66,66%) y aún existen actividades que o bien se inician en el último trimestre o bien sus indicadores se materializan a final de año, por lo que no es posible contar en este periodo con una medición de los mismos pese a haberse iniciado los trabajos.

En el anexo II se aporta información complementaria para aquellos indicadores que presentan cumplimiento BAJO (<45%).

4.2.- Avance en el desarrollo de las Actividades del Programa de Gestión

El Programa de Gestión define 202 Actividades, de las cuáles, 186 están vinculadas con la consecución de objetivos operativos, y las 16 restantes se desarrollan en el marco de las materias horizontales de la Agencia.

Actividades en 2024 (N.º):	202
Medio ambiente y Sostenibilidad	88
Gestión del Agua y Calidad Ambiental	63
Servicios Técnicos y Planificación	35
Servicios horizontales y otras actividades	16

La tabla siguiente muestra el desarrollo de dichas actividades en el periodo de seguimiento de este informe, identificando entre sus actuaciones programadas cuántas de ellas han tenido ejecución y cuántas aparecen como no evaluables.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 13/79	



	N.º Actividades	N.º Actuaciones programadas (1)	N.º Actuaciones en ejecución (2)	N.º Actuaciones No evaluables (3)
Medio Ambiente y Sostenibilidad	88	172 (de 179 totales)	156	16
Gestión del Agua y Calidad Ambiental	63	114 (de 117 totales)	86	28
Servicios Técnicos y Planificación	35	70 (de 73 totales)	58	12
Servicios horizontales y otras actividades	16	33	29	4
TOTAL	202	389	329	60

(1) Programadas: con valor objetivo anual definido

(2) Con ejecución: con ejecución en el periodo analizado y por tanto con valor de seguimiento

(3) No evaluables: con programación inicial pero que finalmente no han tenido ejecución en el periodo analizado por diversos motivos (encargos no recibidos, trabajos no iniciados por motivos justificados como, retrasos en permisos/auto-ricizaciones, climatología, factores externos a la Agencia, replanteamiento de la actividad por parte de la Consejería, o bien tareas a demanda que no han requerido la prestación del servicio, etc.)

5.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (AGOSTO 2024)

Al igual que se ha realizado para el Programa de Gestión, se analiza el grado de avance en la ejecución de las actuaciones programadas en cada actividad a partir del avance de sus indicadores, en el segundo cuatrimestre del año, con respecto al valor previsto en la anualidad.

En el Anexo I se aporta información complementaria para aquellos que cuyo avance de ejecución es 0% o No Evaluable.

5.1.- Ejecución de actuaciones en el ámbito de la Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad (DMAyS)

Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
01.01 ACT - Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales.	01.01.01 Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	Formación (n.º trabajadores habilitados en periodo de riesgo medio y alto incluyendo GE, BRICA y VCI)	ud	2500	2484	99,36 %
		Índice de frecuencia accidentes con baja	ud	1403	1055,25	100,00 %
		Índice de frecuencia desplazamientos/sobreesfuerzos (causa singular)	ud	1800	1481,98	82,33 %
		N.º de TOP en turno Presencial durante periodo de medio y alto riesgo	ud	39	39	100,00 %
		Personal empleado Plan INFOCA (trabajadores operativos día (GE+BRICA+VCI)	ud	1580	1346,75	85,24 %
		Satisfacción del cliente	%	100	No evaluable	No evaluable
02.01 ACT - Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones), así como la puesta a disposición en la gestión de la emergencia de los recursos	02.01.01 Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	ud	1803786,8	No evaluable	No evaluable
		N.º de días de inoperatividad de la Red de repetidores	ud	3713	312	100,00 %
		N.º de días de inoperatividad de VCI+Nodrizas	ud	7447	1746	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY

27/11/2024

CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 14/79





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
y servicios necesarios para el desarrollo de las funciones atribuidas la Sección de Logística definida en el Sistema de Manejo de Emergencias del Plan INFOCA.		N.º de días de inoperatividad en periodo de riesgo medio y alto (por debajo de los niveles de stockaje mínimo establecidos).	ud	5243	82	100,00 %
02.02 ACT - Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal.	02.02.01 Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal	Importe total modific presupuest menos importe incorporaciones frente pto inicial	%	0	19,32	100,00 %
		No conformidades resueltas en plazo (Maquinaria Ligera y Utillaje)	%	75	0	0,00 %
02.03 ACT - Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante y centros para la defensa, protección y uso sostenible de medio natural incluidos en el anexo III del PG.	02.03.01 Mantenimiento de los centros de defensa forestal	N.º Fichas de control de mantenimiento LEGAL anual realizado en plazo en Infraestructuras no aeronáuticas (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, excepto CDF Cazorla y Madroñalejo)	ud	327	0	0,00 %
		N.º Fichas de control de mantenimiento OPERATIVO anual realizado en plazo en Infraestructuras no aeronáuticas (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, excepto CDF Cazorla y Madroñalejo)	ud	1201	0	0,00 %
02.04 ACT - Refuerzo y renovación de infraestructuras y equipamientos para la lucha contra incendios forestales.	02.04.01 Refuerzo y renovación de infraestructuras y equipamientos para la lucha contra incendios forestales. (Envolvente propia)	Superficie de suelo protegida o regenerada	ha	4645481	0	0,00 %
03.01 ACT - Ejecución de proyectos europeos en marco de los incendios forestales y otras emergencias ambientales.	03.01.01 Ejecución del proyecto FIREPOCTEP+ (Paisaje resiliente ante los grandes incendios forestales: respuesta a la emergencia, mejora de la interoperabilidad y de la capacitación operativa y social frente al cambio climático)	Grado de ejecución del proyecto	%	51	12,6	24,71 %
		N.º de entregables propios a los largo del proyecto	ud	1	No evaluable	No evaluable
	03.01.02 Ejecución del proyecto EDERA (Demonstración de alertas tempranas de los impactos de las lluvias a nivel pan-europeo)	Grado de ejecución del proyecto	%	90	60	66,67 %
		N.º de entregables propios a los largo del proyecto	ud	1	No evaluable	No evaluable
	03.01.03 Ejecución del proyecto GOBEYOND (Sistema de alerta temprana y respuesta a emergencias por impactos multirriesgo con base geológica o meteorológica como apoyo al despliegue rápido de operativos de respuesta en Europa y fuera de ella)	Grado de ejecución del proyecto	%	20	13,33	66,65 %
		N.º de entregables propios a los largo del proyecto	ud	1	No evaluable	No evaluable
04.01 ACT - Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección EENNPP.	04.01.01 Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección EENNPP	Acciones formativas en otras emergencias ambientales	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º protocolos o docu-	ud	2	0	0,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BP63P8H7R57	PÁG. 15/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		mentos normativa elaborados				
05.01 ACT - Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales.	05.01.01 Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales	Importe total modific presupuest menos importe incorporaciones frente pto inicial	%	4600	No evaluable	No evaluable
05.02 ACT - Formación en otras emergencias ambientales.	05.02.01 Formación en otras emergencias ambientales	Acciones formativas en otras emergencias ambientales	ud	5	5	100,00 %
06.01 ACT - Redacción y ejecución de proyectos de conservación y mejora de equipamientos de uso público.	06.01.01 Adecuación y puesta en valor de los Monumentos Naturales Málaga (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	100	100,00 %
	06.01.02 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Almería (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	33,6	42,00 %
	06.01.03 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Cádiz (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	30,3	37,88 %
	06.01.04 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Córdoba (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	138,9	100,00 %
	06.01.05 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Granada (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	93,8	100,00 %
	06.01.06 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Huelva (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	77,7	97,12 %
	06.01.07 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Jaén (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	87,4	100,00 %
	06.01.08 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Málaga (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	13,6	17,00 %
	06.01.09 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Sevilla (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	99,7	100,00 %
	06.01.10 Señalización de Uso Público en Doñana (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	61	76,25 %
	06.01.11 Señalización de Uso Público en Sierra Nevada (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	96,9	100,00 %
	06.01.12 Señalización de Uso Público en la Reserva de la Biosfera Sierra de las	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	10	12,50 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY
CRISTINA GARCIA MONTE

27/11/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 16/79





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	Nieves (Encargo)					
06.02 ACT - Mantenimiento básico y limpieza de los equipamientos de uso público sin atención al visitante.	06.02.01 Actuaciones de Limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	Equipamientos de uso público sin atención al visitante mantenidos sobre el total de equipamientos ofertados y mantenibles por la AMAYA	%	80	87,94	100,00 %
06.03 ACT - Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante y centros para la defensa, protección y uso sostenible de medio natural incluidos en el anexo III del PG.	06.03.01 Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante incluidos en el Anexo III del PG.	Incidenias resueltas en relación a las recepcionadas	%	60	73,49	100,00 %
07.01 ACT - Coordinación de la red de equipamientos y servicios de uso público en espacios naturales.	07.01.01 Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	% equipamientos y servicios del Anexo III y PGI abiertos y gestionados por empresas gestoras sobre el total de equipamientos abiertos	%	85	89,86	100,00 %
	07.01.02 Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	Número de personas usuarias de equipamientos y servicios del Anexo III y PGI	ud	600000	565476	94,25 %
	07.01.03 Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	N.º campañas/acciones promocionales en diferentes medios sobre las planificadas	ud	12	2	16,67 %
07.02 ACT - Gestión de los servicios básicos de uso público.	07.02.01 Gestión del servicio de recepción, información y promoción	N.º usuarios del servicio de recepción, información y promoción	ud	335000	229865	68,62 %
	07.02.02 Gestión y coordinación de la red de tiendas	% de productos servidos (€) respecto a los pedidos solicitados (€)	ud	80	99,91	100,00 %
	07.02.03 Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	N.º usuarios de los servicios de dinamización y educación ambiental	Num	40000	39620	99,05 %
07.03 ACT - Gestión de los servicios complementarios y ecoturísticos.	07.03.01 Gestión de los servicios complementarios y ecoturísticos	N.º usuarios de los servicios complementarios y ecoturísticos	ud	230000	295991	100,00 %
08.01 ACT - Gestión de las dotaciones interpretativas, señalización y publicaciones en equipamientos de uso público.	08.01.01 Mejora de espacios funcionales, dotaciones y recursos interpretativas (incluye señalización y publicaciones de UP), en equipamientos de uso público	N.º de acciones ejecutadas para la mejora de dotaciones y recursos (documentos de avance de proyectos redactados, dotaciones ejecutadas, señales maquetadas, publicaciones editadas)	ud	30	53	100,00 %
08.02 ACT - Diseño y ejecución de acciones de comunicación, sensibilización y divulgación ambiental.	08.02.01 Puesta en valor de elementos geológicos en el Geoparque de las Sierras Subbéticas, provincia de Córdoba (Encargo)	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	12,1	15,12 %
08.03 ACT - Redacción y ejecución de proyectos de interpretación del patrimonio.	08.03.01 Servicio de redacción de proyectos constructivos, de dotación interpretativa y direcciones facultativas de la ejecución de un nuevo centro de visitantes del Parque Nacional Sierra	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	100	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BP63P8H7R57	PÁG. 17/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	de las Nieves, en el paraje ¿Conejeras y madroñales¿, T.M. de Parauta (Málaga) (Encargo)					
09.01 ACT - Trabajos preventivos manuales.	09.01.01 Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	Eficiencia en los preventivos manuales en Almería	%	90	82,14	91,27 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Andalucía	%	90	111,83	100,00 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Cádiz	%	90	65,81	73,12 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Córdoba	%	90	112,31	100,00 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Granada	%	90	96,64	100,00 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Huelva	%	90	140,77	100,00 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Jaén	%	90	122,68	100,00 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Málaga	%	90	87,06	96,73 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Sevilla	%	90	107,84	100,00 %
		Superficie ejecutada en Preventivos financiada por los fondos Next Generation	ha	2531	18936,7	100,00 %
		Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Almería	ha	440	238,7	54,25 %
		Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Cádiz	ha	336	257,04	76,50 %
		Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Córdoba	ha	693	464,35	67,01 %
		Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Granada	ha	607	432,44	71,24 %
		Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Huelva	ha	646	542,81	84,03 %
		Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Jaén	ha	2537	1739,35	68,56 %
		Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Málaga	ha	348	233,55	67,11 %
Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Sevilla	ha	667	500,44	75,03 %		
09.02 ACT - Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía.	09.02.01 Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)	Contratos realizados sobre los planificados (%)	%	90	84,4	93,78 %
		Superficie incluida en RAPCA	ha	1101,09	5649,4	100,00 %
10.01 ACT - Aprovechamiento de madera y biomasa.	10.01.01 Aprovechamiento de madera y biomasa en montes PGI	T producto obtenido	t	80000	56494	70,62 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BP63P8H7R57	PÁG. 18/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
10.02 ACT - Aprovechamientos de corcho.	10.02.01 Aprovechamiento corcho en montes PGI	Kg producto obtenido	kg	2000000	1453205,9	72,66 %
10.03 ACT - Aprovechamientos de piña.	10.03.01 Aprovechamiento de piña en montes PGI	Kg producto obtenido	kg	175000	45740	26,14 %
10.04 ACT - Otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina).	10.04.01 Aprovechamiento de pastos y montaneras en montes PGI	N.º de hectáreas licitadas	ha	20000	17983,77	89,92 %
	10.04.02 Otros aprovechamientos menores en montes PGI (aromáticas, resina, micológico, aceituna, brezo, leñas, currucas y otros)	N.º contratos	ud	15	4	26,67 %
10.05 ACT - Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI.	10.05.01 Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI	T producto obtenido	t	10000	6596,4	65,96 %
10.06 ACT - Aprovechamiento corcho fuera montes PGI.	10.06.01 Aprovechamiento corcho fuera montes PGI	Kg producto obtenido	kg	140000	83060	59,33 %
10.07 ACT - Aprovechamiento de piña fuera montes PGI.	10.07.01 Aprovechamiento de piña fuera montes PGI	Kg producto obtenido	kg	Sin programación	No aplica	No aplica
10.08 ACT - Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales.	10.08.01 Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	N.º contratos firmados	ud	50	81	100,00 %
11.01 ACT - Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, pecuario o hidráulico	11.01.01 Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, pecuario o hidráulico	Grado de ejecución respecto a planificado	%	Sin programación	No aplica	No aplica
12.01 ACT - Adecuación red de vías pecuarias.	12.01.01 Adecuación del Camino de Santiago en la CCAA a través de vías pecuarias. Camino Mozárabe Sevilla (Encargo)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	11	11	100,00 %
	12.01.02 Proyecto de construcción de pasarela peatonal en el cinturón verde de Córdoba, primer tramo de la Fase III. (Envolvente propia)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	0,28	0	0,00 %
	12.01.03 Proyecto en el cinturón verde de Córdoba, segundo tramo Fase III. (Envolvente propia)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	1,65	0	0,00 %
	12.01.04 Proyecto de dos cruces en el cinturón verde de Córdoba, de la Fase III. (Envolvente propia)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	0	0,00 %
	12.01.05 Proyecto de conexión desde la Palomera, en el camino del Puente de Hierro, hasta la Vereda de la Alcaidía, Fase IV. (Envolvente propia)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	1,65	0	0,00 %
12.02 ACT - Retirada del medio natural de residuos y elementos que contengan amianto para su gestión.	12.02.01 Actuación de retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, sin reposición	N.º de actuaciones realizadas	ud	32	117	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
VERIFICACIÓN	CRISTINA GARCIA MONTE Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 19/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	12.02.02 Actuación de retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, con reposición	N.º de actuaciones realizadas	ud	191	0	0,00 %
12.03 ACT - Mejora de la eficiencia energética de Centros de Defensa Forestal y otras instalaciones de gestión del medio natural.	12.03.01 Mejora de la eficiencia energética de Centros de Defensa Forestal y otras instalaciones de gestión del medio natural	Capacidad adicional para producir energía renovable	ud	0,3	0	0,00 %
13.01 ACT - Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD).	13.01.01 Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	3	100,00 %
	13.01.02 Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	N.º ensayos realizados	ud	50000	32413	64,83 %
		N.º ensayos realizados / total solicitados	%	85	75,63	88,97 %
	13.01.03 Mantenimiento legal del CAD: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	15	13	86,67 %
13.02 ACT - Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas Marinas y Terrestres (CREAs y CEGMAs).	13.02.01 Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	13	100,00 %
	13.02.02 Mantenimiento legal de los CREAs: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 20/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.					
	13.02.03 Trabajos de recuperación de especies amenazadas	N.º ejemplares recuperados (sin contar tortugas moras)	ud	3700	2399	64,84 %
		N.º ejemplares recuperados/total ingresados vivos (sin contar tortugas moras)	%	50	43,66	87,32 %
	13.02.04 Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
	13.02.05 Mantenimiento legal de los Centros de Gestión del Medio Marino: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %
	13.02.06 Trabajos vinculados al núcleo zoológico Cercado del Cipres	N.º de animales adaptados a la instalación	ud	2	2	100,00 %
		N.º de parejas formadas en la instalación	ud	1	1	100,00 %
13.03 ACT - Gestión la Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas.	13.03.01 Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales	N.º de ejemplares reproducidos	ud	400	1800	100,00 %
		N.º de ejemplares reproducidos/por reproducción prevista anual	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		Reintroducciones realizadas	ud	1	3	100,00 %
		Reintroducciones realizadas / previsto	%	100	75	75,00 %
	13.03.02 Mantenimiento legal de los CCC: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funciona-	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 21/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	miento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.					
	13.03.03 Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	Eficacia de adaptación ejemplares (%)	%	100	97,87	97,87 %
		Ejemplares lince mantenido centro (UD)	ud	41	48	100,00 %
		Éxito de gestación (%)	%	90	62,5	69,44 %
		Éxito de preparación de cachoros (%)	%	100	100	100,00 %
		Éxito reproductor (UD)	ud	2	8	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	No evaluable	No evaluable
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No evaluable
		Parejas formadas (UD)	ud	6	9	100,00 %
	13.03.04 Mantenimiento legal del CCC La Olivilla: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Ficha de control de mantenimiento	ud	1	0,5	50,00 %
13.04 ACT - Gestión y mantenimiento de la red de viveros.	13.04.01 Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	N.º plantas mantenidas (más de 1 savia)	ud	578698	443743,75	76,68 %
	13.04.02 Trasplante y transporte de plantas	N.º plantas trasplantadas	ud	100	50	50,00 %
	13.04.03 Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	N.º inspecciones de supervisión por Parque	ud	12	9	75,00 %
	13.04.04 Producción de plantas en viveros	N.º plantas producidas	ud	550000	No evaluable	No evaluable
13.05 ACT - Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Laboratorio de Propagación Vegetal.	13.05.01 Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º localizaciones realizadas	ud	600	635	100,00 %
		N.º localizaciones y seguimientos flora realizado/	%	100	100	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY
CRISTINA GARCIA MONTE

27/11/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 22/79





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		previsto				
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
		N.º seguimientos realizados	ud	800	588	73,50 %
		N.º taxones representados	ud	2250	No evaluable	No evaluable
		N.º taxones representados/previsto	%	100	No evaluable	No evaluable
		N.º visitantes registrados	ud	90000	No evaluable	No evaluable
		N.º visitantes registrados/previsto	%	95	No evaluable	No evaluable
	13.05.02 Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	N.º Accesiones propagadas	ud	400	95	23,75 %
		N.º Accesiones propagadas/previsto	%	85	18	21,18 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No evaluable
	13.05.03 Mantenimiento legal en JJBB: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable
13.06 ACT - Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia.	13.06.01 Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	N.º ejemplares mantenidos en cautividad	ud	10	14,13	100,00 %
	13.06.02 Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra de Las Nieves	N.º ejemplares mantenidos en cautividad	ud	50	37,25	74,50 %
	13.06.03 Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	N.º perdices nacidas criadas en la anualidad	ud	10000	10734	100,00 %
		N.º reproductores mantenidos y gestionados	Parejas	600	749,13	100,00 %
13.07 ACT - Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante y centros para la defensa, protección y uso sostenible de	13.07.01 Mantenimiento operativo del CAD: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpie-	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	13	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY
CRISTINA GARCIA MONTE

27/11/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 23/79





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
medio natural incluidos en el anexo III del PG.	za y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.					
	13.07.02 Mantenimiento operativo de los CREAS: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable
	13.07.03 Mantenimiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	2	100,00 %
	13.07.04 Mantenimiento operativo de los CCC: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %
	13.07.05 Mantenimiento operativo del CCC La Olivilla: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	5	100,00 %
	13.07.06 Mantenimiento operativo en JJBB: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consis-	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GHEY

27/11/2024

CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 24/79





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	tente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.					
	13.07.07 Mantenimiento básico ER Corzo	Incidencias resueltas (%)	%	100	100	100,00 %
	13.07.08 Mantenimiento básico ER Cabra	Incidencias resueltas (%)	%	100	100	100,00 %
	13.07.09 Mantenimiento básico ER Perdiz	Incidencias resueltas (%)	%	100	100	100,00 %
14.01 ACT - Control del estado fitosanitario de las masas forestales andaluzas.	14.01.01 Evaluación de las parcelas de la RED SEDA / RED PINSAPO.	N.º parcelas evaluadas / N.º total parcelas instaladas	%	90	46,04	51,16 %
	14.01.02 Realización de informes FIFO	Informes FIFO elaborados	ud	20	7	35,00 %
	14.01.03 Programas de vigilancia de plagas cuarentenarias realizados	Programas de vigilancia de plagas cuarentenarias realizados	ud	15	No evaluable	No evaluable
14.02 ACT - Aplicación de los programas oficiales de gestión integrada de plagas (Planes de Lucha Integrada).	14.02.01 Elaboración de los Informes Finales correspondientes a cada uno de los Planes de Lucha Integrada establecidos (procesionaria, lagarta peluda y perforadores floeófagos)	Informes finales Planes de Lucha Integrada establecidos (procesionaria, lagarta peluda y perforadores floeófagos)	ud	3	3	100,00 %
14.03 ACT - Servicio integral de apoyo especializado en Sanidad Forestal.	14.03.01 Asistencia técnica especializada en Sanidad Forestal a la Consejería competente en la materia en diversos ámbitos (jornadas, reuniones, visitas de campo, consultas propias y de terceros...), cuando así lo requieran los distintos centros directivos	N.º de asistencias y apoyos técnicos prestados	ud	61	62	100,00 %
	14.03.02 Elaboración de documentación técnica e información fitosanitaria a demanda, programada o extraordinaria	N.º de informes y documentos técnicos elaborados en materia de Sanidad Forestal.	ud	35	32	91,43 %
14.04 ACT - Aplicación de tratamientos no aéreos contra plagas.	14.04.01 Actuaciones de control integrado contra plagas para la conservación de espacios naturales (Encargo)	% apto del informe para la realización de los controles de calidad de los tratamientos efectuados	%	90	100	100,00 %
14.05 ACT - Control y supervisión de tratamientos aéreos contra plagas.	14.05.01 Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra procesionaria	% de jornadas de tratamiento supervisadas respecto al total de ellas	%	100	No evaluable	No evaluable
	14.05.02 Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra lagarta peluda	% de jornadas de tratamiento supervisadas respecto al total de ellas	%	100	No evaluable	No evaluable
15.01 ACT - Desarrollo de los trabajos de prospección en campo y emisión de los informes de diagnóstico de	15.01.01 Informes del Servicio de diagnóstico de la Seca (Encargo)	N.º infomes realizados del SDS	ud	Sin programación	No aplica	No aplica

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 25/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
seca.						
16.01 ACT - Actualización del inventario, informes y actuaciones de divulgación en Geodiversidad.	16.01.01 Actualización del inventario, informes y actuaciones de divulgación en Geodiversidad.	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
17.01 ACT - Realización del censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación de las poblaciones de fauna.	17.01.01 Realizar el censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación y recomendaciones de gestión de las poblaciones de fauna de acuerdo a las directrices de la CAGPyDS	Mantenimiento de la BBDD de mortalidad de aves en tendidos eléctricos y entrega periódica a la REDIAM	ud	4	1	25,00 %
		N.º de apoyos realizados a censos de fauna de otros planes y programa	ud	7	14	100,00 %
		N.º de apoyos realizados a censos de fauna de otros planes y programas/nº de apoyos solicitados	%	100	62,5	62,50 %
		N.º de especies censadas	ud	116	No evaluable	No evaluable
		N.º de especies censadas / n.º especies previstas según cronograma	%	100	No evaluable	No evaluable
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	4	2	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	3	100,00 %
17.02 ACT - Apoyo técnico al Plan de vigilancia epidemiológico (PVE).	17.02.01 Apoyo técnico al PVE	Cotos muestreados/previstos.	%	100	57	57,00 %
		Ejemplares muestreados/previstos	%	100	42,13	42,13 %
		N.º Informes memoria temporada de caza en curso y actuaciones previstas temporada de caza siguiente	ud	1	1	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	4	100,00 %
17.03 ACT - Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces.	17.03.01 Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces competencia de la CAGPyDS.	N.º de aves muertas en los humedales andaluces retiradas	ud	136	176	100,00 %
		N.º de aves muertas en los humedales andaluces retiradas / n.º de aves de las que se solicita retirada	%	100	100	100,00 %
		Nº de emergencias de mortandad de fauna atendidas, incluyendo mortandades de fauna acuática, y epidemiológicas	ud	8	5	62,50 %
		Nº de emergencias de mortandad de fauna atendidas, incluyendo mortandades de fauna acuática, y epidemiológicas / n.º de	%	100	100	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 26/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	
		emergencias solicitadas					
		N.º de kg de peces retirados	ud	7038	380	5,40 %	
		N.º de kg de peces retirados/nº de Kg de peces de los que se solicita retirada	%	100	100	100,00 %	
17.04 ACT - Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas.	17.04.01 Apoyo técnico al programa de seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía	Nº de informes realizados como respuesta a las solicitudes de la Consejería competente/total de los solicitados	%	100	No evaluable	No evaluable	
	17.04.02 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	No evaluable	
		Información volcada en FAMEWeb/Información levantada en campo	%	100	10	10,00 %	
		N.º de colectas de germoplasma según necesidades de actuaciones	ud	3	35	100,00 %	
		N.º de especies objeto de localización o seguimiento/según plan de trabajo anual	%	100	103	100,00 %	
		N.º de especies objeto de localización y prospección	ud	22	17	77,27 %	
		N.º de especies objeto de seguimiento	ud	37	24	64,86 %	
		Nº de evaluaciones post-actuación/según plan de trabajo anual	%	100	No evaluable	No evaluable	
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %	
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No evaluable	
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable	
		17.04.03 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	No evaluable
			Información volcada en FAMEWeb/Información levantada en campo	%	100	22	22,00 %
			N.º de actividades de participación social en zonas de actuación	ud	3	4	100,00 %
			Nº de colectas de germoplasma según plan de trabajo anual	ud	3	5	100,00 %
			N.º de especies objeto de	ud	12	13	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY
CRISTINA GARCIA MONTE

27/11/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 27/79





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		seguimiento				
		Nº de especies objeto de seguimiento/según plan de trabajo anual	%	100	108	100,00 %
		Nº de prospecciones nuevo territorios según plan de trabajo anual	ud	5	6	100,00 %
		Nº de seguimientos de localidades según plan de trabajo anual	ud	89	66	74,16 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º nuevas localidades registradas	ud	5	4	80,00 %
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable
	17.04.04 Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud	128	189	100,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	%	100	100	100,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud	18	27	100,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	3	100,00 %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	No evaluable
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indica-	ud	1	No evaluable	No evaluable

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 28/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		dores de idoneidad de los ecosistemas.				
	17.04.05 Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	1	100,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	%	100	100	100,00 %
		N.º ejemplares de aves vinculadas a humedales manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud	25	98	100,00 %
		N.º ejemplares de aves vinculadas a humedales manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No evaluable
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	No evaluable
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable
		17.04.06 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	1
	Kg de alimento aportado en función de los objetivos establecidos		kg	10000	30094	100,00 %
	N.º alimoche censados en los comederos		ud	700	482	68,86 %
	N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas		ud	12	8	66,67 %
	N.º de aportes realizados		ud	250	228	91,20 %
	N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)		ud	10	29	100,00 %
	N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº		%	100	100	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY
CRISTINA GARCIA MONTE

27/11/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BP63P8H7R57

PÁG. 29/79





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		de ejemplares necesarios de manejo				
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	4	100,00 %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	1	100,00 %
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	1	100,00 %
	17.04.07 Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	%	100	100	100,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud	10	10	100,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesarios de manejo	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No evaluable
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	No evaluable
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable
	17.04.08 Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	%	100	60	60,00 %
		N.º ejemplares manejados	ud	10	40	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 30/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)				
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesarios de manejo	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	No evaluable
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable
	17.04.09 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	1	100,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	%	12	60	60,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud	100	8	8,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º introducciones o traslocaciones realizadas	ud	4	3	75,00 %
		N.º introducciones o traslocaciones realizadas/ N.º introducciones o traslocaciones previstas	%	100	75	75,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	2	100,00 %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	No evaluable
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable
	17.04.10 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de	Actualización de los datos poblacionales y de con-	ud	1	0,2	20,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 31/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	Dunas, Arenales y Acantilados Costeros: seguimiento	servación de las especies de los planes				
		Información volcada en FAMEWeb/Información levantada en campo	%	100	0,3	0,30 %
		Nº de especies objeto de seguimiento	ud	10	22	100,00 %
		Nº de especies objeto de seguimiento/según plan de trabajo anual	%	100	59	59,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
		N.º nuevas localidades registradas	ud	15	No evaluable	No evaluable
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable
		17.04.11 Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Pinsapo	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable
		N.º de actividades de participación social en zonas de actuación	ud	6	3	50,00 %
		Nº de evaluaciones post-actuación	ud	6	3	50,00 %
		Nº de evaluaciones post-actuación/según plan de trabajo anual	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	50,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	No evaluable
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable
	17.04.12 Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico	N.º Actuaciones realizadas/ Nº Actuaciones planificadas a realizar	%	100	70	70,00 %
		Producto/s final/es de acuerdo al PPT	ud	1	No evaluable	No evaluable

<p>Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN</p>			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BP63P8H7R57	PÁG. 32/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	
	17.04.13 LIFE LINX CONNECT	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	70	70,00 %	
		N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs	ud	1	No evaluable	No evaluable	
	17.04.14 INTEMARES	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	90	90,00 %	
		N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs	ud	1	No evaluable	No evaluable	
	17.04.15 LIFE CERCETA	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	70	70,00 %	
		N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs	ud	1	No evaluable	No evaluable	
	17.04.16 Realización de medidas compensatorias de carácter agrícola en la ZEPA Campiña de Sevilla (Encargo)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	90	90,00 %	
		N.º de informes realizados	ud	1	No evaluable	No evaluable	
	17.05 ACT - Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas.	17.05.01 Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
			N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No evaluable
			N.º peticiones contestadas	ud	12	26	100,00 %
			N.º peticiones contestadas/total recibidas	%	100	100	100,00 %
17.05.02 Apoyo técnico a la Estrategia de Control de venenos y otras amenazas a la fauna catalogada		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %	
		N.º inspecciones preventivas realizadas	ud	200	177	88,50 %	
		N.º inspecciones preventivas realizadas/ N.º total de inspecciones preventivas previstas	%	100	100	100,00 %	
		N.º inspecciones urgentes desarrolladas/N.º avisos para inspecciones urgentes	%	100	100	100,00 %	
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	2	100,00 %	
17.05.03 Servicio de actualización de los criterios y directrices de gestión adaptativa frente el cambio global de los ecosistemas y la biodiversidad de Sierra Nevada para su incorporación a los instrumentos de orde-		N.º de Actividades de participación en difusión y comunicación de los resultados obtenidos	ud	2	2	100,00 %	
		Nº de jornadas de campo realizadas/nº de jornada previstas	%	100	100	100,00 %	
		N.º Informes realizados de	ud	2	2	100,00 %	

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY
CRISTINA GARCIA MONTE

27/11/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BP63P8H7R57

PÁG. 33/79





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	nación y gestión	acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM				
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	3	100,00 %
17.06 ACT - Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos.	17.06.01 Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	1	2	100,00 %
		N.º inspecciones realizadas	ud	30	4	13,33 %
		N.º inspecciones realizadas/previstas	%	100	13,33	13,33 %
18.01 ACT - Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz.	18.01.01 Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	N.º varamientos atendidos y registrados en la base de datos	ud	287	203	70,73 %
		N.º varamientos atendidos y registrados en la base de datos/total avisos	%	100	100	100,00 %
18.02 ACT - Plan de Recuperación y Conservación de Invertebrados Amenazados y Fanerógamas del Medio Marino Andaluz	18.02.01 Plan de Recuperación y Conservación de Invertebrados Amenazados y Fanerógamas del Medio Marino Andaluz	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies del Plan	ud	1	1	100,00 %
	18.02.02 Seguimiento de actividades desde embarcación	N.º registros e incidencias durante transectos seguimientos/ total previstos	%	75	100	100,00 %
19.01 ACT - Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte.	19.01.01 Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	N.º propuestas en relación a planes anuales de aprovechamientos	ud	3	1	33,33 %
20.01 ACT - Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola	20.01.01 Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	N.º de planes y consultas resueltas/Nº planes y consultas solicitadas	%	100	88,63	88,62 %
20.02 ACT - Apoyo técnico y administrativo para la redacción y tramitación de planes técnicos de caza en cotos propiedad de la Junta de Andalucía.	20.02.01 Redacción de PTC y valoraciones en cotos públicos	PTC y valoraciones realizadas/PTC totales y valoraciones solicitadas	%	100	100	100,00 %
20.03 ACT - Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza en cotos de particulares.	20.03.01 Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	N.º modificaciones de PTC tramitadas en plazo/N.º modificaciones de PTC presentados	%	70	43	61,43 %
		N.º PTC tramitados en plazo/ N.º PTC presentados.	%	80	62	77,50 %
20.04 ACT - Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías.	20.04.01 Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	N.º granjas atendidas/N.º total granjas	%	100	100	100,00 %
20.05 ACT - Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	20.05.01 Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas	N.º actividades realizadas/programadas	%	Sin programación	No aplica	No aplica
20.06 ACT - Seguimiento de especies cinegéticas y pis-	20.06.01 Seguimiento de especies cinegéticas y pis-	N.º censos cinegéticos realizados/N.º programa-	%	100	100	100,00 %

<p>Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN</p>			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BP63P8H7R57	PÁG. 34/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
cícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	cícolas. Realización de censos de caza mayor y menor y piscícola	dos				
		N.º censos piscícolas realizados/N.º programados	%	100	100	100,00 %
20.07 ACT - Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza.	20.07.01 Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza.	N.º de solicitudes de consultas realizadas por la CHTC/N.º consultas recibidas	%	100	100	100,00 %
		N.º de trofeos procesados/N.º recibidos	%	100	100	100,00 %
21.01 ACT - Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos.	21.01.01 Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos PGI	Superficie gestionada	ha	87456	87444	99,99 %
	21.01.02 Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no PGI	Superficie gestionada	ha	120010	125710	100,00 %
21.02 ACT - Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos.	21.02.01 Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos	Superficie adjudicada/licitada	%	80	0	0,00 %
21.03 ACT - Gestión y manejo de montes públicos para la caza.	21.03.01 Gestión y manejo de montes públicos para la caza	N.º acciones de mejora de habitats realizados / propuestos	%	85	51,02	60,02 %
21.04 ACT - Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC.	21.04.01 Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	N.º acciones de caza adjudicados/licitados	%	85	88,32	100,00 %
21.05 ACT - Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos.	21.05.01 Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	Ingresos facturados en aprovechamientos cinegéticos	€	950000	1065263,44	100,00 %
21.06 ACT - Elaboración de informes de seguimiento.	21.06.01 Elaboración de informes de seguimiento de la Oferta Pública de Caza	N.º de informes realizados	ud	2	No evaluable	No evaluable
	21.06.02 Seguimiento de la adjudicación de aprovechamiento cinegético a terceros	N.º de informes realizados	ud	7	No evaluable	No evaluable
	21.06.03 Supervisión en campo de permisos de caza	N.º visitas de campo	ud	7	No evaluable	No evaluable
22.01 ACT - Redacción y/o Revisión de Proyectos y Planes técnicos de ordenación de montes públicos gestionados por la junta de Andalucía.	22.01.01 Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	Grado de avance acumulado sobre la planificación	%	100	100	100,00 %
		Superficie ordenada	ha	400	400	100,00 %
	22.01.02 Apoyo a trámites asociados al seguimiento de la ordenación de montes gestionados por la Consejería competente en la materia	N.º de apoyos a la tramitación y al seguimiento de la ordenación de montes gestionados por la Consejería	ud	20	36	100,00 %
	22.01.03 Asistencia técnica especializada en ordenación de montes a la Consejería competente en la materia	N.º de líneas de trabajo de apoyo técnico a la Consejería	ud	2	1,33	66,50 %
22.02 ACT - Consultoría y asistencia técnica a las direcciones facultativas en Servicios de redacción de Proyectos de ordenación de	22.02.01 Seguimiento de Proyectos y Planes técnicos de ordenación de montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía	Grado de cumplimiento de hitos definidos para el seguimiento	%	100	98	98,00 %
		Superficie ordenada obje-	ha	302225	302225	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY

27/11/2024

CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 35/79





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
montes.		to de seguimiento				
22.03 ACT - Realización de trabajos de inventario forestal y señalamiento.	22.03.01 Ejecución de inventarios forestales	Grado de avance superficie inventariada frente a previsión anual aprobada	%	Sin programación	No aplica	No aplica
	22.03.02 Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	N.º señalamientos realizados	ud	3	5	100,00 %
22.04 ACT - Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares.	22.04.01 Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos y Planes técnicos de ordenación de montes de gestión ajena a la Junta de Andalucía	N.º Planes supervisados	ud	95	87	91,58 %
	22.04.02 Apoyo a la Consejería competente en el seguimiento de la ordenación de montes de gestión ajena la Junta de Andalucía	N.º de apoyos a trámites asociados al seguimiento de la ordenación de montes no gestionados por la Consejería	ud	35	44	100,00 %
23.01 ACT - Apoyo técnico para el desarrollo de las actuaciones en dehesa.	23.01.01 Apoyo técnico para el desarrollo de las actuaciones en dehesa	N.º Estudios y trabajos técnicos	ud	Sin programación	No aplica	No aplica
24.01 ACT - Consultoría y asistencia técnica en la elaboración de informes de calidad de corcho y gestión de alcornoques.	24.01.01 Plan de calas	Informes de calidad emitidos	ud	60	102	100,00 %
	24.01.02 Elaboración informes de humedad del corcho	Informes de humedad emitidos	ud	17	29	100,00 %
	24.01.03 Elaboración informes de asesoramiento en la gestión de alcornoques	N.º de visitas de asesoramiento realizadas	ud	10	18	100,00 %
	24.01.04 Elaboración informes de evolución de calidad de corcho	Informes de evolución de calidad emitidos	ud	20	15	75,00 %
	24.01.05 Mapa de calidad del corcho	Informe de Mapa de calidad de corcho	ud	1	No evaluable	No evaluable
	24.01.06 Establecimiento y seguimiento de rodales selectos	N.º visitas realizadas en campo	ud	25	No evaluable	No evaluable
24.02 ACT - Difusión y divulgación de los valores del corcho.	24.02.01 Gestión de la Suberoteca	N.º visitas atendidas	ud	20	32	100,00 %
24.03 ACT - Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante y centros para la defensa, protección y uso sostenible de medio natural incluidos en el anexo III del PG.	24.03.01 Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	N.º incidencias	ud	5	9	100,00 %
25.01 ACT - Tramitación de autorización de cambios de uso.	25.01.01 Tramitación de autorización de cambios de uso	N.º expedientes tramitados	ud	18	14	77,78 %
		N.º informes entregados	ud	46	78	100,00 %
26.01 ACT - Apoyo técnico al inventario y valoración de bienes patrimoniales, montes, DPH, WVPP.	26.01.01 Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	N.º actualizaciones gráficas y/o alfanuméricas realizadas	ud	120	123	100,00 %
		N.º consultas atendidas respecto al número de solicitudes recibidas en propiedad forestal	%	80	82	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
VERIFICACIÓN	CRISTINA GARCIA MONTE	PÁG. 36/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		N.º de expedientes de adquisición revisados	ud	1500	733	48,87 %
		N.º informes entregados	ud	20	16	80,00 %
	26.01.02 Apoyo a la Consejería competente en la tramitación de las declaraciones de Utilidad Pública	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	Sin programación	No aplica	No aplica
		ha propuestas para la declaración de UP	ha	Sin programación	No aplica	No aplica
	26.01.03 Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal (tasación para permutas, adquisiciones, etc)	N.º Informes	ud	6	6	100,00 %
	26.01.04 Apoyo a la Consejería competente en el mantenimiento y actualización del Inventario de VVPP	N.º actualizaciones gráficas y/o alfanuméricas realizadas	ud	25	No evaluable	No evaluable
		N.º de consultas atendidas en relación las VVPP	ud	25	7	28,00 %
N.º informes entregados		ud	60	313	100,00 %	
26.02 ACT - Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios.	26.02.01 Apoyo a la Consejería competente en la tramitación de nuevos convenios de cooperación	N.º informes tramitados	ud	36	7	19,44 %
	26.02.02 Apoyo a la Consejería competente en la tramitación de las rescisiones de convenios	N.º informes tramitados	ud	20	11	55,00 %
	26.02.03 Elaboración de informes de valoración del vuelo creado en virtud de los de los consorcios y convenios de repoblación	N.º informes tramitados	ud	2	0	0,00 %
26.03 ACT - Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública (montes, vías pecuarias, dominio público hidráulico).	26.03.01 Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública Forestal (deslinde, amojonamiento, y recuperación)	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	80	104	100,00 %
		km de montes	km	101	106	100,00 %
	26.03.02 Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública Pecuaria (deslinde, amojonamiento, desafectación, modificación de trazado y recuperación)	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	80	62,94	78,68 %
		Longitud de VVPP en expedientes finalizados	km	53,34	33,26	62,35 %
26.04 ACT - Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de ocupaciones en terreno público.	26.04.01 Apoyo Técnico a las autorizaciones de Ocupaciones en monte público	N.º Expedientes resueltos	ud	33	57	100,00 %
		N.º Expedientes en tramitación	ud	73	56	76,71 %
	26.04.02 Mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	N.º actualizaciones de ocupaciones realizadas	ud	73	50	68,49 %
26.05 ACT - Apoyo al seguimiento de actuaciones del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana.	26.05.01 Apoyo al seguimiento de actuaciones del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana	N.º informes entregados	ud	65	52	80,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BP63P8H7R57	PÁG. 37/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
27.01 ACT - Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos.	27.01.01 Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	N.º Actuaciones realizadas	ud	36	25	69,44 %
		N.º actuaciones realizadas/N.º actuaciones planificadas	%	80	69,44	86,80 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No evaluable
	27.01.02 Actuaciones de formación y divulgación en recursos micológicos	Nº de jornadas y/o reuniones	ud	2	No evaluable	No evaluable
28.01 ACT - Fomento de la gestión forestal sostenible y optimización de la gestión de los productos.	28.01.01 Inversión en el territorio del beneficio procedente de la gestión forestal sostenible	Volumen de inversión en montes PGI	€	1500000	138916	9,26 %
28.02 ACT - Elaboración de los Programas anuales de mejoras, aprovechamientos y presupuestos anuales.	28.02.01 Análisis de situación actual, detección de áreas de mejora, valoración y ajuste a la disponibilidad de presupuestaria	N.º Programas anuales PGI elaborados	ud	7	7	100,00 %
28.03 ACT - Elaboración de las Memorias anuales de actividades PGI y balances económicos.	28.03.01 Evaluación, análisis de la información de seguimiento e integración en la memoria anual de actividades	N.º Memorias de seguimiento PGI elaboradas	ud	7	7	100,00 %
28.04 ACT - Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral.	28.04.01 Implementación, coordinación y seguimiento de PGI	Grado de avance del PGI de Almería (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	0	0,00 %
		Grado de avance del PGI de Almería (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	19,93	26,57 %
		Grado de avance del PGI de Cádiz (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	18,89	25,19 %
		Grado de avance del PGI de Cádiz (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	1,44	1,92 %
		Grado de avance del PGI de Córdoba (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	35,07	46,76 %
		Grado de avance del PGI de Córdoba (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	40,57	54,09 %
		Grado de avance del PGI de Granada-Málaga (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	0	0,00 %
		Grado de avance del PGI de Granada-Málaga (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	57,55	76,73 %
		Grado de avance del PGI de Huelva (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	46,92	62,56 %
		Grado de avance del PGI de Huelva (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	59,99	79,99 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 38/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		Grado de avance del PGI de Jaén (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	58,74	78,32 %
		Grado de avance del PGI de Jaén (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	8,77	11,69 %
		Grado de avance del PGI de Sevilla (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	32,71	43,61 %
		Grado de avance del PGI de Sevilla (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	1,32	1,76 %
	28.04.02 Impulso y consolidación de tejido empresarial	Generación de empleo directo e indirecto en montes PGI	jornales	4000	7920,33	100,00 %
		N.º personas usuarias de los diversos servicios y actividades	ud	1000	203	20,30 %
		Número de empresas con contratos en zonas PGI (ud)	ud	100	119	100,00 %
		Número medio de licitadores en procedimientos de contratación en PGI	ud	3	4	100,00 %
67.01 ACT - Renovación de equipamientos ligados a la gestión del medio natural y dotación de equipos para reducción de consumo energético y generación de energías renovables.	67.01.01 Renovación de equipamientos ligados a la gestión del medio natural y dotación de equipos para reducción de consumo energético y generación de energías renovables (Envolvente propia)	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	0	0,00 %

5.2.- Ejecución de actuaciones en el ámbito de la Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental (DGACA)

Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
29.01 ACT - Gestión de actuaciones hidráulicas.	29.01.01 Agrupación de vertidos a núcleos del Bajo Guadalhorce(Cártama y Alhaurín El Grande) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	0	0,00 %
	29.01.02 Agrupación de vertidos y EDAR de Ibros (Jaén) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	59,41	59,41 %
	29.01.04 Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Zujar (Granada) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.05 Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR del Saucejo (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.06 Proyecto y obra de	Grado de avance obra e	%	100	100	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY

27/11/2024

CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 39/79





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	agrupación de vertidos y EDAR de Torredonjimeno (Jaén) (Encargo)	inversión certificada respecto a lo planificado				
	29.01.07 Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Villaverde del Río (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	81,71	81,71 %
	29.01.08 Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Roda de Andalucía (Sevilla)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	29.01.09 Obra de desdoblamiento de abastecimiento del Embalse Retortillo a la ETAP de Ecija (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.10 Agrupación de vertidos y Edar de Jabalquinto (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	53,45	53,45 %
	29.01.11 Agrupación de vertidos y Edar de Lahiguera (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	90,04	90,04 %
	29.01.12 Agrupación de vertidos y Edar de Rus, La Yedra y Canena (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	0,58	0,58 %
	29.01.13 Modificado nº3 del Saneamiento y Edar de Iznájar - La Celada - El Higueral (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	57,63	57,63 %
	29.01.14 Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Almedinilla (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	88,78	88,78 %
	29.01.15 Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Arenas (Málaga) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.16 Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de benamargosa (Málaga) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	77	77,00 %
	29.01.17 Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Guaro (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.18 Proyecto de la E.-D.A.R. del Colector de la MD del Embalse de la Viñuela (MÁLAGA) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.19 Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Moclinejo (MÁLAGA) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.20 Obra de Depósito regulador de agua de Ayamonte (Huelva) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.21 Obra de Agrupación de Vertidos de La Carolina (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.22 Obra de colectores y Edar en Teba y bombeo	Grado de avance inversión certificada respecto a	%	100	No evaluable	No evaluable

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
VERIFICACIÓN	CRISTINA GARCIA MONTE	PÁG. 40/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	de incorporación (Málaga) (Encargo)	lo planificado				
29.02 ACT - Elaboración de informes técnicos de cualquier índole a petición de la Junta de Andalucía. (Encargo)	29.02.01 Elaboración de informes técnicos de cualquier índole a petición de la Junta de Andalucía. (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	Sin programación	No aplica	No aplica
	29.02.02 Asistencia técnica de apoyo al servicio para el desarrollo e implementación de herramientas digitales en materia de infraestructuras hidráulicas para la gestión y seguimiento por la Administración y el acceso a los ciudadanos. (Encargo)	Porcentaje de actuaciones de mantenimiento realizadas respecto a las solicitadas	%	100	35,77	35,77 %
	29.02.03 Gestión de los inventarios de aglomeraciones urbanas e infraestructuras hidráulicas de la Consejería competente	Informe mensual de seguimiento de los trabajos	ud	12	No evaluable	No evaluable
29.03 ACT - Redacción de proyectos de saneamiento y depuración.	29.03.01 Redacción del proyecto de agrupación de vertidos y edar del núcleo de Conquista en la provincia de Córdoba. (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	12,93	12,93 %
	29.03.02 AAVV y EDAR de Valsequillo (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.03.03 AAVV y EDAR Obejo (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
29.04 ACT - Dirección de Obra y/o Asistencia Técnica a la Dirección de Obra en Obras Hidráulicas.	29.04.01 Asistencia técnica y dirección de obra de la terminación de la EDAR de Martos (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	40,13	40,13 %
	29.04.02 Dirección de obra y asistencia técnica para la obra de Mejora de la garantía de abastecimiento en Alta al núcleo de Burguillos (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	29.04.03 Servicio de Director de Obra para la obra de AAVV y Edar de La Carlota (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.04.04 Servicio de Director de Obra para la obra de AAVV y Edar de Rute (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.04.05 Servicio de Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de Sustitución del colector La Ribera de Cartaya, de transporte de aguas residuales urbanas de Cartaya a la Edar de La Antilla (Huelva) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	87,31	87,31 %
	29.04.06 Dirección de obra y asistencia técnica para la obra de Nuevos colectores	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	92,9	92,90 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY
CRISTINA GARCIA MONTE

27/11/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 41/79





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	en el núcleo de San Pedro de Alcántara (Málaga) (Encargo)					
	29.04.07 Dirección de obra y asistencia técnica para la obra de Ampliación de colectores en los núcleos de Fuengirola, Nuevo colector de Saneamiento integral del Sector de Fuengirola, Tramo Carvajal ¿ Arroyo Pajares (Málaga) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	58,35	58,35 %
	29.04.08 Dirección de obra de la nueva Edar de la aglomeración de Puerto Real (Cádiz) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	35,8	35,80 %
30.01 ACT - Redacción de estudios y planes para restauración de zonas afectadas por drenajes ácidos de minas.	30.01.01 Redacción de estudios y planes para restauración de zonas afectadas por drenajes ácidos de minas	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	Sin programación	No aplica	No aplica
30.02 ACT - Ejecución de infraestructuras para el establecimiento de medidas preventivas, destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes, sobre las explotaciones agrarias	30.02.01 Actuaciones para el establecimiento de medidas preventivas, destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes, sobre las explotaciones agrarias en las márgenes del río Antas, T.M. de Antas, Garrucha y Vera (Almería). (Envolvente propia)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	52,6	52,60 %
	30.02.02 Servicio de actuaciones para el establecimiento de medidas preventivas destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales sobre las explotaciones agrarias en las márgenes del Dominio Público Hidráulico. (Envolvente propia)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	85	45,74	53,81 %
30.03 ACT - Actuaciones en cauces para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales	30.03.01 Acondicionamiento senderos fluviales. (Envolvente propia)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	75	28,49	37,99 %
31.01 ACT - Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua bruta y zonas regables asociadas.	31.01.01 Mantenimiento presas agua bruta Málaga (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	31.01.02 Mantenimiento presas agua bruta Campo de Gibraltar (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	31.01.03 Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua bruta y zonas regables asociadas.	Nº presas/zonas regables con mantenimiento básico	Num	14	No evaluable	No evaluable
32.01 ACT - Tareas de apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico.	32.01.01 Apoyo de campo en el vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico (Encargo)	N.º Informes	ud	200	675	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY CRISTINA GARCIA MONTE	27/11/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 42/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
32.02 ACT - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas.	32.02.01 Apoyo técnico para la tramitación de aprovechamientos de aguas (Encargo)	N.º Expedientes asistidos técnica y administrativamente en materia de aprovechamientos de aguas	ud	1000	1829	100,00 %
		N.º Expedientes revisados en el sistema AguaCero	ud	800	831	100,00 %
		N.º Informes/documentos Técnicos realizados respecto a los solicitados	%	75	78,03	100,00 %
32.03 ACT - Apoyo técnico y administrativo a la tramitación de procedimientos de autorizaciones de actuaciones en D.P.H.	32.03.01 Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico. (Encargo)	N.º Informes técnicos/documentos Realizados	ud	210	275	100,00 %
		N.º Informes/documentos Técnicos realizados respecto a los solicitados	%	70	62,98	89,97 %
32.04 ACT - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	32.04.01 Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos	N.º Informes Técnicos Realizados	ud	100	283	100,00 %
32.05 ACT - Realización de estudios e informes de supervisión para delimitación de Dominio Público Hidráulico, Zona Policía y Zona Inundabilidad.	32.05.01 Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad. (Encargo)	N.º Informes de supervisión de estudios hidrológicos-hidráulicos	ud	80	64	80,00 %
		N.º Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados	%	75	89	100,00 %
32.06 ACT - Realización de informes sectoriales en materia de aguas en instrumentación de planificación urbanística.	32.06.01 Realización de informes sectoriales en materia de aguas en instrumentos de ordenación urbanística (Encargo)	N.º Informes de planeamiento urbanístico	ud	50	32	64,00 %
33.01 ACT - Toma de datos de la red piezométría y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	33.01.01 Explotación de la Red Piezométrica y Foronómica de Demarcaciones Intracomunitarias (Encargo)	N.º estaciones/piezómetros con toma de datos	ud	515	515	100,00 %
33.02 ACT - Mantenimiento y conservación de la red piezométría y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	33.02.01 Mantenimiento de la Red Piezométrica y Foronómica de Demarcaciones Intracomunitarias (Encargo)	N.º estaciones/piezómetros que han precisado intervención	ud	450	450	100,00 %
34.01 ACT - Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA).	34.01.01 Calibración y verificación de equipos	N.º Informes de calibración y/o verificación del LARCA	ud	146	116	79,45 %
		N.º operaciones de calibración del LARCA	ud	130	97	74,62 %
		N.º operaciones de verificación del LARCA	ud	16	19	100,00 %
34.02 ACT - Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de las unidades móviles de medida de Inmisión y Calidad del Aire (UMI).	34.02.01 Ejecución de campañas de medida	N.º campañas de la UMI	ud	24	21	87,50 %
	34.02.02 Calibración y verificación de la Red de Vigilancia	N.º operaciones de calibración y verificación de la UMI	ud	65	33	50,77 %
34.03 ACT - Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la unidad de captadores difusivos y apoyo analítico a las unidades	34.03.01 Ejecución de campañas de captadores difusivos	N.º análisis en el marco de las campañas de captadores difusivos	ud	4418	2903	65,71 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 43/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
móviles.						
35.01 ACT - Mantenimiento operativo de la unidad móvil de emisiones (UME).	35.01.01 Manejo y mantenimiento	N.º de operaciones sobre los equipos	ud	100	57	57,00 %
35.02 ACT - Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de las campañas para elaboración de informes de medida de emisiones difusas.	35.02.01 Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	N.º emisiones difusas medidas sobre el N.º de solicitudes recibidas	%	100	100	100,00 %
		N.º informes de emisiones difusas	ud	3	1	33,33 %
35.03 ACT - Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas para elaboración de informes de medida de emisiones canalizadas.	35.03.01 Tramitación de solicitudes de campañas de emisiones canalizadas a la atmósfera	N.º de instalaciones en las que se ha gestionado la medida de emisiones canalizadas a la atmósfera sobre el número de solicitudes	%	100	80	80,00 %
35.04 ACT - Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales.	35.04.01 Tramitación de solicitudes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	N.º de instalaciones en las que se ha gestionado la evaluación de acondicionamiento de focos sobre el número de solicitudes recibidas	%	100	No evaluable	No evaluable
36.01 ACT - Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación.	36.01.01 Cumplimentación de partes de incidencias 36.01.02 Supervisión continua de datos 24 h.	N.º partes de incidencias	ud	365	244	66,85 %
		N.º días cubiertos por turnos	días	365	244	66,85 %
36.02 ACT - Soporte técnico y asesoramiento para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire.	36.02.01 Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	N.º informes emitidos	ud	325	218	67,08 %
36.03 ACT - Soporte técnico y asesoramiento en explotación de datos de la Red de Vigilancia y Control de Calidad de Aguas Litorales y Vertidos.	36.03.01 Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	N.º informes emitidos	ud	69	45	65,22 %
37.01 ACT - Mantenimiento operativo de la unidad móvil de medida de la contaminación acústica (UMMCA).	37.01.01 Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	Operaciones de mantenimiento y revisión sobre las Unidades Móviles para garantizar su correcta operatividad	ud	6	5	83,33 %
37.02 ACT - Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamiento.	37.02.01 Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	N.º campañas	ud	66	63	95,45 %
37.03 ACT - Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales.	37.03.01 Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	Grado de respuesta a las actuaciones no planificadas	%	100	100	100,00 %
38.01 ACT - Asesoramiento en materia de contaminación lumínica.	38.01.01 Asesoramiento en materia de contaminación lumínica	Elaboración de informes de asesoramiento como apoyo a la elaboración y tramitación del futuro Reglamento	ud	12	8	66,67 %
39.01 ACT - Mantenimiento	39.01.01 Mantenimiento y	Porcentaje de expedien-	%	100	79	79,00 %

<p>Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN</p>			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 44/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación.	actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	tes, instalaciones y ocupaciones asociados frente a los pendientes de asociar.				
39.02 ACT - Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT.	39.02.01 Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	N.º tasaciones económicas tramitadas	ud	80	62	77,50 %
40.01 ACT - Supervisión anual diaria de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios o cualquier otra incidencia ambiental.	40.01.01 Elaboración de partes	N.º partes elaborados	ud	730	444	60,82 %
	40.01.02 Recorrido de un itinerario fijo	Km recorridos	km	37650	29353	77,96 %
40.02 ACT - Cobertura mediante servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas por posibles incidentes en horario nocturno.	40.02.01 Atención a incidencias, conforme se desarrollen	N.º incidencias atendidas sobre avisos recibidos	%	100	97	97,00 %
	40.02.02 Realización de guardias para atención de posibles incidentes en horario nocturno	Cobertura con guardias sobre lo previsto (%)	%	100	100	100,00 %
41.01 ACT - Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos.	41.01.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º actuaciones	ud	4	2	50,00 %
		N.º actuaciones (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	2	No evaluable	No evaluable
		N.º documentos elaborados	ud	8	4	50,00 %
		N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	4	No evaluable	No evaluable
41.02 ACT - Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas.	41.02.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º documentos elaborados	ud	8	2	25,00 %
		N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	4	No evaluable	No evaluable
		N.º emplazamientos investigados	ud	4	No evaluable	No evaluable
		N.º emplazamientos investigados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	2	No evaluable	No evaluable
41.03 ACT - Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales.	41.03.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º actuaciones	ud	15	3	20,00 %
		N.º documentos elaborados	ud	30	8	26,67 %
42.01 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos.	42.01.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	Informe anual sobre traslados transfronterizos de residuos (N.º)	ud	1	1	100,00 %
		Informe de actualización del inventario de equipos con PCB (N.º)	ud	1	1	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 45/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		Informe de actualización sobre las capacidades de gestión de las infraestructuras existentes en Andalucía (N.º)	ud	1	No evaluable	No evaluable
		Informe de recogida y gestión de residuos de competencia municipal (N.º)	ud	1	No evaluable	No evaluable
		Informe sobre la entrega de planes de minimización (N.º)	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º de documentos para el apoyo técnico en el diseño e implantación de la plataforma SIRA	ud	5	5	100,00 %
		N.º de universos para la evaluación de riesgos del PITTRA	ud	2	No evaluable	No evaluable
		N.º estadísticas para información periódica a la Comisión Europea	ud	2	4	100,00 %
		N.º estadísticas para la elaboración del IMA	ud	2	2	100,00 %
		N.º informes anuales de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los residuos	ud	3	2	66,67 %
		N.º informes de apoyo en el seguimiento del PI-REC2030	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º informes de valoración de las actividades de los SCRAP	ud	10	12	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	ud	3	2	66,67 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	ud	12	13	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	ud	16	20	100,00 %
42.02 ACT - Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos.	42.02.01 Coordinación técnica de proyectos de economía circular (Encargo)	Grado de ejecución acumulada respecto a lo planificado	%	Sin programación	No aplica	No aplica
	42.02.02 Asistencia técnica de apoyo a la ejecución del Proyecto de Compra Pública de Innovación ¿Optimización energética y economía circular para la depuración en núcleos medianos (Proyecto NOVAEDAR) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
42.03 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo.	42.03.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	N.º de actuaciones de alimentación de los sistemas de información geográfica ligados a los inventarios de suelos potencialmente contaminados y suelos contaminados (Me-	ud	1	1	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 46/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		Medida 18 PASC)				
		N.º de actuaciones de promoción del PASC (Medida 17 PASC)	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º de consultas atendidas en relación con los sistemas de información de suelos contaminados.	ud	200	122	61,00 %
		N.º de documentos de identificación de los expedientes de calidad del suelo tramitados, con afección a las aguas subterráneas	ud	1	1	100,00 %
		N.º de documentos para definir zonas con características geológicas particulares en las que calcular los fondos naturales y antrópicos (Medida 8 PASC)	ud	1	0	0,00 %
		N.º de fichas técnicas resumen de valoración de informes preliminares de situación y de informes de clausura	ud	300	239	79,67 %
		N.º de gestiones de asesoramiento para el mantenimiento de la aplicación informática SUCO (INSU-PO en desarrollo)	ud	200	218	100,00 %
		N.º de informes sobre el estado de los expedientes de suelos	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º de informes técnicos sobre estudios de caracterización, análisis de riesgos y proyectos de descontaminación de suelos	ud	70	44	62,86 %
		N.º de propuestas técnicas para la caracterización y mapeo de los suelos de Andalucía	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º documentos para el informe de suelos contaminados	ud	2	2	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	ud	1	No evaluable	No evaluable
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	ud	1	2	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	ud	3	2	66,67 %
42.04 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR.	42.04.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	N.º de borradores de informes previos elaborados (PR)	ud	120	92	76,67 %
		N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT)	ud	120	92	76,67 %
		N.º de documentos de	ud	120	73	60,83 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BP63P8H7R57	PÁG. 47/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT_LC)				
		N.º de guías de notificación y manual de validación PRTR revisados	ud	13	1	7,69 %
		N.º de informes resumen información PRTR	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º de informes técnicos complementarios, o de estudio de alegaciones, en el marco de las inspecciones ambientales	ud	12	10	83,33 %
		N.º de instalaciones o actividades sometidas a evaluación de riesgos ambientales	ud	655	No evaluable	No evaluable
		N.º de protocolos de inspección	ud	1	2	100,00 %
		N.º Informes/registros de la aplicación de la evaluación de riesgos	ud	556	No evaluable	No evaluable
		Otros documentos o informes técnicos (N.º)	ud	6	No evaluable	No evaluable
42.05 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero.	42.05.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	N.º de borradores de cuestionario art. 21 Directiva 2003/87/CE	ud	1	1	100,00 %
		N.º de informes de mejora evaluados	ud	25	20	80,00 %
		N.º de informes resumen sobre la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial en Andalucía	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º de informes sobre actuación de verificadores y borrador de cuestionario art. 73 Reglamento de Ejecución 2067/2018	ud	8	7	87,50 %
		N.º de otros documentos o informes técnicos	ud	35	12	34,29 %
		N.º de planes de seguimiento elaborados	ud	45	90	100,00 %
42.06 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos.	42.06.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	N.º de informes elaborados	ud	5	7	100,00 %
42.07 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales.	42.07.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º de otros documentos o informes técnicos	ud	5	10	100,00 %
		N.º total de informes de liquidación de tasas por servicios de inspección	ud	140	116	82,86 %
42.08 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en prevención ambiental.	42.08.01 Mantenimiento de inventario de autorizaciones ambientales integradas	% de resoluciones incorporadas al inventario respecto a las emitidas	%	100	100	100,00 %
	42.08.02 Mantenimiento de bases de datos EuRegistry	Nº de archivos xml elaborados/año	ud	3	2	66,67 %
	42.08.03 Apoyo en el seguimiento de datos a requerimiento del Ministerio	% de consultas resueltas respecto a las requeridas	%	100	No evaluable	No evaluable

<p>Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN</p>			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GHEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 48/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	42.08.04 Apoyo en la validación de cuestionarios elaborados por el Ministerio, relacionadas con las revisiones de los documentos BREF	N.º de cuestionarios analizados	ud	2	6	100,00 %
	42.08.05 Elaboración de cuestionarios sobre las Conclusiones MTD publicadas	N.º de cuestionarios analizados	ud	5	2	40,00 %
	42.08.06 Asistencia técnica a consultas sobre Conclusiones MTD	Consultas resueltas respecto a las requeridas	%	100	No evaluable	No evaluable
	42.08.07 Elaboración de modelo de resolución para adaptación a las Conclusiones sobre las MTD	N.º de modelos de resolución elaborados	ud	1	No evaluable	No evaluable
43.01 ACT - Tratamiento de documentos de información ambiental.	43.01.01 Digitalización de documentos de información ambiental	N.º documentos digitalizados (calidad del suelo)	ud	300	194	64,67 %
		N.º documentos digitalizados (residuos)	ud	5000	5528	100,00 %
43.02 ACT - Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería.	43.02.01 Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería.	N.º documentos grabados (calidad del suelo)	ud	300	197	65,67 %
		N.º documentos grabados (residuos)	ud	6000	9955	100,00 %
		N.º instalaciones actualizadas en BBDD	ud	111	114	100,00 %
43.03 ACT - Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental.	43.03.01 Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental.	N.º de documentos gestionados	ud	300	129	43,00 %
44.01 ACT - Validación de datos referentes a residuos.	44.01.01 Validación de datos referentes a residuos	N.º documentos de control trimestral de TT elaborados	ud	4	2	50,00 %
44.02 ACT - Validación de datos referentes a calidad de suelos.	44.02.01 Validación de datos referentes a calidad de suelos	N.º documentos elaborados	ud	1	No evaluable	No evaluable
44.03 ACT - Validación de datos en materia de PRTR.	44.03.01 Validación de datos en materia de PRTR	N.º notificaciones PRTR analizadas	ud	615	623	100,00 %
44.04 ACT - Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales.	44.04.01 Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º de informes de análisis de alegaciones y recursos a la liquidación	ud	5	1	20,00 %
		N.º documentos de comprobación de unidades contaminantes elaborados	ud	79	83	100,00 %
44.05 ACT - Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero.	44.05.01 Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	N.º informes analizados	ud	111	114	100,00 %
45.01 ACT - Seguimiento y control de la calidad de las aguas.	45.01.01 Seguimiento y control de la calidad de las aguas	N.º muestras	ud	3000	2303	76,77 %
45.02 ACT - Seguimiento y control de vertidos.	45.02.01 Atención al Plan de Control de Vertidos	N.º muestras	ud	9600	6554	68,27 %
46.01 ACT - Validación técnica registro SACE.	46.01.01 Validación técnica de solicitudes de inscripción de huellas de carbono (Encargo)	N.º de huellas validadas	ud	94	103	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 49/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
46.02 ACT - Mantenimiento técnico y metodológico de las herramientas de cambio climático.	46.02.01 Mantenimiento técnico y metodológico de la aplicación para el cálculo de la huella de carbono municipal (Encargo)	N.º cargas de serie anual	ud	1	No evaluable	No evaluable
	46.02.02 Mantenimiento técnico y metodológico de la calculadora SACE (Encargo)	N.º de actualizaciones	ud	1	1	100,00 %
46.03 ACT - Asesoramiento técnico para la elaboración del Inventario Andaluz de Emisiones.	46.03.01 Elaboración de informe anual sobre el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de Andalucía (Encargo)	N.º de informes de inventario	ud	1	1	100,00 %
	46.03.02 Elaboración de inventario municipal de gases de efecto invernadero de Andalucía (Encargo)	N.º de informes anuales de la huella de carbono municipal	ud	1	No evaluable	No evaluable
46.04 ACT - Asesoramiento técnico en el desarrollo y seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2030.	46.04.01 Asesoramiento técnico para la elaboración de los Programas operativos (Encargo)	N.º desarrollos operativos	ud	1	No evaluable	No evaluable
	46.04.02 Asesoramiento técnico para el seguimiento del cumplimiento del PAAC (Encargo)	N.º de informes de seguimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable
46.05 ACT - Otras funciones de apoyo a la actividad de Oficina Andaluza de Cambio Climático.	46.05.01 Elaboración de documentos o informes técnicos de apoyo a la OACC (informes sobre planes, programas u otros documentos de planificación/estratégicos desde la perspectiva del marco instrumental del cambio climático) e informes/documentos para la participación de la OACC en grupos de trabajo, jornadas, actos o eventos técnicos e institucionales (Encargo)	N.º de informes	ud	65	72	100,00 %
	46.05.02 Apoyo en el asesoramiento a entidades locales para elaboración de planes municipales de cambio climático (Encargo)	N.º bases técnicas para PMCC asesoradas	ud	756	No evaluable	No evaluable
47.01 ACT - Dirección de obras civiles, industriales o de restauración medioambiental.	47.01.01 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Sellado Vertedero Torremolinos (Málaga) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	77,69	77,69 %
	47.01.02 Asistencia técnica a la dirección facultativa, control de calidad y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de adecuación a la normativa de la Línea AT 132 KV: DEHESA-GRANADO-BOCACHANZA (Huelva) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	No evaluable	No evaluable
47.02 ACT - Redacción de	47.02.01 Redacción del pro-	Grado de avance obra e	%	100	100	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY

27/11/2024

CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 50/79





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
proyectos civiles, industriales o de restauración medioambiental.	yecto de clausura y restauración del depósito de procesos de tratamiento de industrias extractivas abandonado ¿0858-7-0003¿ y ¿0858-7-0004¿, Mina de El Soldado, Villanueva del Duque, (Córdoba)	inversión ejecutada respecto a la planificada				
48.01 ACT- Impulso de proyectos de IDI, la gestión de instalaciones y equipamientos, así como la transferencia de resultados y soluciones tecnológicas a entidades locales y al sector empresarial, desarrollando en general actividades de asesoramiento técnico de servicios y de cooperación.	48.01.01 SARASWATI 2.0.- Identificación de las mejores tecnologías para el tratamiento descentralizado de las aguas residuales y recuperación de recursos en el Mediterráneo.	Porcentaje de informes emitidos/informes reglamentarios	%	100	100	100,00 %
	48.01.02 LIFE INTEXT.- Tecnologías Innovadoras Híbridas INTensivas-EXTensivas para la recuperación de recursos de las aguas residuales en pequeñas poblaciones.	Porcentaje de informes emitidos/informes reglamentarios	%	100	100	100,00 %
	48.01.03 REUTIVAR 2.0.- Avances en la sostenibilidad del riego del olivar con aguas regeneradas.	Porcentaje de informes emitidos/informes reglamentarios	%	100	100	100,00 %
	48.01.04 NbSPRO-TE.- Soluciones basadas en la Naturaleza frente a contaminantes emergentes: Protegiendo las aguas para la transición ecológica.	Porcentaje de informes emitidos/informes reglamentarios	%	100	100	100,00 %
	48.01.05 NATMED.- Soluciones basadas en la naturaleza en infraestructuras existentes para la gestión resiliente del agua en el Mediterráneo.	Porcentaje de informes emitidos/informes reglamentarios	%	100	100	100,00 %

5.3.- Ejecución de actuaciones en el ámbito de la Subdirección de Servicios Técnicos y Planificación (SSTP)

Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
49.01 ACT - Producción de Información Ambiental.	49.01.01 Observación del Territorio	N.º Contenidos de información de Observación del territorio Integrados o modificados	ud	50	50	100,00 %
		N.º Informes técnicos en el ámbito de la Observación del Territorio	ud	17	12	70,59 %
		N.º Planes de Observación (monitorización) del territorio o Trabajos de Soporte a la Gestión en los que se participa	ud	7	9,88	100,00 %
		Nº variables ambientales monitorizadas mediante redes de seguimiento ambiental basadas principal-	ud	6	6	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY

27/11/2024

CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 51/79





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		mente en información de Observación del Territorio y datos-insitu.				
	49.01.02 Clima	Envíos automáticos productos elaborados	ud	730	486	66,58 %
		N.º Promedio de días de retraso respecto al establecido mensual	ud	2	3,5	25,00 %
	49.01.03 Sistema de Información del Patrimonio de Andalucía:SIPNA (SIOSE, vegetación y hábitats)	Apoyo a procedimientos ligados a subvenciones mediante la revisión y generación de información cartográfica	ud	2	2	100,00 %
		Indicadores calculados a partir del SIPNA	ud	10	3	30,00 %
		Informes y evaluaciones elaborados a partir de información SIPNA a demanda de actividades de gestión	ud	11	11	100,00 %
		N.º Contenidos de información SIPNA (carpetas) actualizados (modificados)	ud	17	1	5,88 %
		N.º de Contenidos de información SIPNA nuevos integrados	ud	7	5	71,43 %
		N.º de Visores Web mantenidos en el ámbito SIPNA (SIOSE, Hábitats, Vegetación)	ud	9	8	88,89 %
		N.º polígonos SIPNA revisados	ud	28000	17136	61,20 %
		Seguimiento de trabajos externos orientados a la mejora y puesta en valor del SIPNA	ud	5	3	60,00 %
	49.01.04 Aguas	Nº de contenidos de información de Aguas actualizados o mantenidos	ud	102	264	100,00 %
		Nº de Indicadores de Aguas mantenidos	ud	2	2	100,00 %
		Nº de procesos de adquisición de datos referentes a Redes de seguimiento de Aguas monitorizados (redes hidrométricas, calidad de aguas)	ud	8	8	100,00 %
		N.º de productos de Aguas (informes o resultados) derivados de la explotación de la información	ud	11	11	100,00 %
		Nº de productos de difusión de Aguas (servicios de mapas, visores, aplicaciones web, contenidos del boletín REDIAM)	ud	107	237	100,00 %
49.02 ACT - Infraestructura Tecnológica.	49.02.01 Diseño técnico y soporte Tecnológico	N.º de acciones llevadas a cabo para el soporte de la infraestructura REDIAM-INDALO en CICA	ud	40	37	92,50 %

<p>Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN</p>			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 52/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	49.02.02 Desarrollos	N.º de desarrollos	ud	72	51	70,83 %
	49.02.03 Infraestructura y Sistemas	N.º de acciones llevadas a cabo	ud	30	20	66,67 %
49.03 ACT - Normalización de Información Ambiental.	49.03.01 Soporte, Gestión y Mantenimiento de Información Ambiental	Eliminación de contenidos en el repositorio único de la REDIAM	ud	36	46	100,00 %
		Integración de contenidos en el repositorio único de la REDIAM	ud	103	82	79,61 %
		Modificación de contenidos en el repositorio único de la REDIAM	ud	46	24	52,17 %
49.04 ACT - Servicios de Información Ambiental.	49.04.01 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura de Datos Ambientales	Gestión de servicios OGC	ud	450	253	56,22 %
		Parametrización de visores	ud	8	7	87,50 %
49.05 ACT - Proyectos Europeos.	49.05.01 Proyecto Europeo REFLORESTA	Grado de avance de la Planificación (%)	%	80	63	78,75 %
49.06 ACT - Integración en redes.	49.06.01 Apoyo al desarrollo de una e-infraestructura compatible INDALO	Nº de DATASET integrados en INDALO	ud	Sin programación	No aplica	No aplica
		Nº de SERVICES integrados en INDALO	ud	Sin programación	No aplica	No aplica
		Nº de WORKFLOWS integrados en INDALO	ud	Sin programación	No aplica	No aplica
49.07 ACT - Atención a Solicitudes.	49.07.01 REDIAM Atiende	Solicitudes de información ambiental atendidas	ud	340	222	65,29 %
	49.07.02 Difusión y Comunicación en la REDIAM	N.º de contenidos de comunicación propuestos (blog, web, boletín, rrss)	ud	50	17	34,00 %
	49.07.03 Estadísticas e Indicadores. Informe de Medio Ambiente	Grado de avance elaboración IMA	%	100	60	60,00 %
		N.º de indicadores ambientales elaborados	ud	45	40	88,89 %
		N.º de indicadores ambientales revisados	ud	10	No evaluable	No evaluable
Tablas actualizadas de Estadísticas Medioambientales	%	100	87	87,00 %		
50.01 ACT - Análisis de la información ambiental y generación de conocimiento.	50.01.01 Modelización y Procesos de Evaluación y Análisis de la Información Ambiental	Desarrollo de la Clasificación Climática de Andalucía según estimaciones derivadas del 6º IPCC.	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º de estudios desarrollados en el Análisis y Evaluación de los resultados obtenidos con los Escenarios de Cambio Climático según el 6º IPCC	ud	4	4	100,00 %
		N.º de nuevas variables y modelos desarrollados a partir de la información generada en los ELCC del 6º IPCC	ud	5	3	60,00 %
		N.º de peticiones personalizadas de modelización y simulación: Visibilidad, Paisaje, Inundaciones, Incendios Forestales, ELCC 6º IPCC, etc	ud	4	5	100,00 %
		50.01.02 Proyectos de análisis	N.º de productos de ciencia	ud	5	9,3

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BP63P8H7R57	PÁG. 53/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	lisis y explotación de la información ambiental integrada en la REDIAM mediante técnicas de la ciencia de datos	cia replicable N.º de proyectos de ciencia de datos realizados	ud	2	2,2	100,00 %
50.02 ACT - Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+i y con el sector productivo.	50.02.01 Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+i y con el sector productivo	N.º de proyectos realizados	ud	Sin programación	No aplica	No aplica
51.01 ACT - Apoyo en la elaboración y actualización de la planificación ambiental.	51.01.01 Consultoría de apoyo al desarrollo de la planificación en espacios de la Red Natura 2000.	N.º de documentos de planificación entregados (N.º)	ud	27	14	51,85 %
	51.01.02 Elaboración y actualización de la planificación del uso público en los espacios red Natura 2000 (Encargo)	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	72,4	71,1	98,20 %
	51.01.03 Consultoría de apoyo a la programación del uso público en espacios de Red Natura 2000	Documentos entregados (N.º)	ud	34	No evaluable	No evaluable
51.02 ACT - Seguimiento de la planificación ambiental.	51.02.01 Elaboración de las memorias anuales de seguimiento PMA-PFA 2023 (Encargo)	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	1	No evaluable	No evaluable
51.03 ACT - Ejecución de la planificación ambiental y otras actividades de consultoría especializada.	51.03.01 Evaluación Integral de los servicios Ecosistémicos en Andalucía y el desarrollo de las herramientas para la consulta geográfica y temática ζ MRR (Encargo)	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	59	22	37,29 %
52.01 ACT - Asesoramiento y soporte técnico en la EAE de instrumentos de planificación no urbanísticos.	52.01.01 Asesoramiento y soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	45	22	48,89 %
53.01 ACT - Dinamización socioeconómica y promoción de la sostenibilidad en espacios naturales protegidos de Andalucía	53.01.01 Dinamización socioeconómica sostenible de espacios naturales (Encargo)	Acciones de participación social y voluntariado realizadas (n.º actuaciones)	Num	Sin programación	No aplica	No aplica
		Actuaciones de dinamización en EENNPP programadas y ejecutadas (n.º actuaciones)	Num	3	1,3	43,33 %
		Campañas de promoción en EENNPP y marca Parque Natural realizadas (n.º actuaciones)	Num	8	No evaluable	No evaluable
54.01 ACT - Mantenimiento del sistema de gestión ambiental en EENNPP de Andalucía.	54.01.01 Mantenimiento del sistema de gestión ambiental en EENNPP de Andalucía	Grado de cumplimiento de la planificación acumulado (%)	%	85	65,2	76,71 %
		N.º auditorías internas	ud	9	No evaluable	No evaluable
54.02 ACT - Impulso y mantenimiento del esquema de Certificación forestal sostenible.	54.02.01 Desarrollo y mantenimiento del sistema de certificación forestal sostenible de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	Ampliación del alcance del certificado, evaluable a través del incremento en el n.º montes o n.º hectáreas certificadas PEFC/FSC	%	25	0	0,00 %
		N.º acciones para impulsar la valorización de los productos certificados que	ud	3	2	66,67 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 54/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		salen del monte				
		N.º visitas de seguimiento	ud	16	15	93,75 %
55.01 ACT - Actuaciones de innovación y desarrollo tecnológico.	55.01.01 Promoción y Dinamización Interna de la I+D+i	Grado de cumplimiento de la programación anual de I+D+i (% de hitos alcanzados frente al total planificados)	ud	90	60	66,67 %
56.01 ACT - Elaboración de instrumentos de planificación de la Agencia y su seguimiento.	56.01.01 Elaboración y seguimiento del Programa de Gestión y Plan de Acción Anual	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	6	6	100,00 %
	56.01.02 Mantenimiento de las Acreditaciones y Certificados de Calidad del SGI	Grado de cumplimiento del PAIR (% de auditorías/revisiones realizadas frente a las planificadas)	%	100	60	60,00 %
		N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	12	4	33,33 %
	56.01.03 Gestión de Mejoras	N.º de informes evacuados	ud	2	1	50,00 %
	56.01.04 Revisión y actualización de Tarifas	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	1	No evaluable	No evaluable
57.01 ACT - Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales. Seguimiento de la actividad de organismos internacionales.	57.01.01 Asesoramiento a la CAGPyDS en materia de políticas, programas de financiación europeos y asuntos de carácter Internacional (Encargo)	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	100	66	66,00 %
57.02 ACT - Proyectos de cooperación Internacional.	57.02.01 Proyectos de cooperación Internacional	Grado de ejecución respecto a planificado	%	Sin programación	No aplica	No aplica
58.01 ACT - Organización de eventos y servicios orientados a comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural y medioambiental andaluz.	58.01.01 Organización de eventos y servicios orientados a comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural y medioambiental andaluz	Eventos presenciales y telemáticos	ud	3	3	100,00 %
59.01 ACT - Consultoría para la redacción de proyectos y documentos técnicos.	59.01.01 Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos vinculados a la gestión del medio natural y rural.	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	ud	33	39	100,00 %
	59.01.02 Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos promotora AMAYA	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	ud	11	6	54,55 %
	59.01.03 Servicio de redacción de proyectos de cortafuegos mecanizados (Encargo)	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud	4	No evaluable	No evaluable
	59.01.04 Servicio de redacción de proyectos para la ejecución de TTSS en Montes públicos (Encargo)	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud	8	0	0,00 %
60.01 ACT - Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mis-	60.01.01 Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en actuaciones vinculadas a la gestión del medio natural y rural.	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud	12	7	58,33 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 55/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
mo.						
61.01 ACT - Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en obras.	61.01.01 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de la DG Política Forestal y Biodiversidad	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	101	76	75,25 %
	61.01.02 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de la DG de Espacios Naturales Protegidos	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	14	11	78,57 %
	61.01.03 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de Vías Pecuarias (Encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	21	23	100,00 %
	61.01.04 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de la DGRRH (encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	12	6	50,00 %
	61.01.05 Coordinación de Seguridad y Salud en obras del Plan itinerario y Canales Guadalhorce (encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	313	184	58,79 %
	61.01.06 Coordinación de Seguridad y Salud en obras promotora AMAYA	N.º coordinaciones en obras activas	ud	4	6	100,00 %
	61.01.07 Coordinación de seguridad y salud en obras RED PIEZOMÉTRICA Y FORMÉTRICA	N.º coordinaciones en obras activas	ud	5	6	100,00 %
61.02 ACT - Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios.	61.02.01 Coordinación de Actividades Empresariales en los aprovechamientos cinegéticos promovidos por la DG Política Forestal y Biodiversidad	Grado de ejecución de la CAE	%	100	No evaluable	No evaluable
	61.02.02 Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios	N.º coordinaciones en aprovechamientos/ servicios ejecutados por terceros	ud	70	75	100,00 %
	61.02.03 Coordinación de Actividades Empresariales en extinción de Incendios	N.º Reuniones CAE	ud	2	2	100,00 %
62.01 ACT - Gestión y desarrollo de contenidos en el portal del empleado, Senda y en las redes sociales corporativas.	62.01.01 Publicación de noticias en el Portal del Empleado	N.º Publicaciones sobre el total de publicaciones programadas	ud	400	295	73,75 %
	62.01.02 Fase III Nuevo Portal del Empleado	Evaluación, diagnóstico y mejora de funcionalidades	%	100	100	100,00 %
		Implantación de evolutivos en Senda	ud	5	5	100,00 %
		Puesta en funcionamiento versión optimizada	%	100	60	60,00 %
	62.01.03 Planificación Comunicativa Semanal de AMAYA	N.º Planificaciones	ud	48	36	75,00 %
	62.01.04 Mantenimiento de la identidad Corporativa	Actuaciones de adecuación de la identidad corporativa	ud	50	62	100,00 %
	62.01.05 Creación nueva web	Grado de ejecución del lanzamiento a producción	%	100	100	100,00 %
62.01.06 Gestión y mantenimiento de las RRSS (Redes Sociales) de AMAYA	Métrica RRSS Facebook	ud	120	72	60,00 %	
	Métrica RRSS Twitter	ud	150	79	52,67 %	
	Métrica RRSS Youtube	ud	25	46	100,00 %	

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY

27/11/2024

CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 56/79





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	62.01.07 Piezas de diseño	Elaboración de productos de difusión	ud	200	159	79,50 %
	62.01.08 Producción Audiovisual	Producción de piezas de vídeo para difusión de áreas de actividad de la Agencia y/o de Consejería	ud	5	31	100,00 %
62.02 ACT - Cobertura logística y apoyo en los eventos corporativos AMAYA.	62.02.01 Actos para el desarrollo de pertenencia a la organización (Concurso de dibujo y pintura, Concurso de fotografía, Jornada AMAYA a final de año, Jornada Campera AMAYA,¿).	N.º eventos desarrollados sobre el total de eventos programados	ud	3	2	66,67 %
62.03 ACT - Cobertura logística y apoyo en los eventos institucionales de la Consejería.	62.03.01 Apoyo en eventos con la Consejería y la Junta de Andalucía	N.º eventos desarrollados sobre el total de eventos programados	ud	10	8	80,00 %
62.04 ACT - Atención al ciudadano.	62.04.01 Atención telefónica	N.º de llamadas atendidas	ud	10000	5264	52,64 %
	62.04.02 Agencia atiende	Notificaciones resueltas/notificaciones recibidas	%	80	87,6	100,00 %
63.01 ACT - Desarrollo y ejecución de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información (GTI).	63.01.01 Plan Estratégico de Gobernanza TIC	Redacción del Documento Plan Estratégico de Gobernanza TIC	%	20	No evaluable	No evaluable
	63.01.02 Gestión de la Cartera de Proyectos Anual	Elaboración y aprobación de la Cartera de Proyectos Anual	%	100	No evaluable	No evaluable
63.02 ACT - Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática (STM).	63.02.01 Servicios de Soporte y Mantenimiento SPS	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en Puesto de Trabajo (ordenadores, impresión y telefonía)	%	90	89,35	99,28 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en Seguridad Digital	%	90	87,43	97,14 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en Sistemas	%	90	83,96	93,29 %
	63.02.02 Ejecución de Cartera de Proyectos de SPS	Grado de avance de la Cartera de Proyectos SPS en función del plan de trabajo definido para la anualidad	%	90	No evaluable	No evaluable
63.03 ACT - Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas de Información Corporativos (SIC).	63.03.01 Servicios de Soporte y Mantenimiento SIC	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de otros Proyectos	%	90	76,15	84,61 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Peoplesoft	%	90	88,17	97,97 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de SAP	%	90	93,2	100,00 %
	63.03.02 Ejecución de Cartera de Proyectos de SIC	Grado de avance de la Cartera de Proyectos SIC en función del plan de trabajo definido para la anualidad	%	80	No evaluable	No evaluable
64.01 ACT - Gestión de las Tecnologías de la Información en Emergencias (TIE).	64.01.01 Elaboración y aprobación de la Cartera de Proyectos Anual para la gestión de las TICs de INFO-	Grado de avance en la elaboración y aprobación de la Cartera de Proyectos Anual para la gestión de	%	100	No evaluable	No evaluable

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BP63P8H7R57	PÁG. 57/79	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
	CA	las TICs de INFOCA				
	64.01.02 Ejecución de la Cartera de Proyectos Anual para la gestión de las TICs de INFOCA	Grado de avance en la ejecución de la Cartera de Proyectos para la gestión de las TICs de INFOCA en función del plan de trabajo definido para la anualidad	%	80	No evaluable	No evaluable
	64.01.03 Servicios prestados en la gestión de las TICs de INFOCA	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en los servicios prestados en la Gestión de las TICs INFOCA	%	60	33,68	56,13 %
	64.01.04 Satisfacción de los responsables de INFOCA en la Consejería y en la Agencia con la gestión de las TICs de INFOCA	Grado de satisfacción de la dirección de INFOCA con los trabajos de sistemas en emergencias, realizado mediante encuesta al Director del COR	%	80	No evaluable	No evaluable
65.01 ACT - Apoyo a los órganos gestores de la Administración de la Junta de Andalucía para el cumplimiento del principio DNSH.	65.01.01 Acciones de apoyo y asesoramiento a los órganos gestores de la Administración de la Junta de Andalucía en el cumplimiento del principio DNSH (Encargo)	N.º consultas atendidas en la anualidad	ud	50	43	86,00 %
66.01 ACT- Apoyo en la tramitación de expedientes de Ayudas en el Área de Medio Ambiente y Agua.	66.01.01 Apoyo en la tramitación de expedientes de Ayudas en el Área de Medio Ambiente y Agua (Encargo).	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	%	90	87,91	97,68 %

5.4.- Actuaciones de servicios horizontales y otras actividades

Servicios horizontales y otras actividades	Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
OO.68 - Incluir el principio de igualdad de oportunidades en los procesos de selección y promoción profesional.	68.01 ACT- Elaboración de procedimiento para la consideración de la perspectiva de género en convocatorias de selección de personal	68.01.01 Elaboración de procedimiento para la consideración de la perspectiva de género en convocatorias de selección de personal	Procedimientos de gestión de la igualdad de género implantados	ud	1	0,2	20,00 %
En materia de recursos humanos	69.01 ACT - Administración de Personal.	69.01.01 Gestión de Expedientes de contratación de Personal y Otros	N.º de Expedientes tramitados en la Plataforma E Informes de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea	ud	10	60	100,00 %
		69.01.02 Gestión de mejoras en bases de datos y aplicaciones informáticas	Avance del diseño de las aplicaciones desarrolladas para la gestión	%	60	40	66,67 %
	69.02 ACT - Desarrollo profesional	69.02.01 Realización de cursos específicos para reciclaje de trabajadores a nuevos puestos	Porcentaje de empleados formados	%	100	50	50,00 %
		69.02.02 Selección	Grado de avance de la	%	80	70	87,50 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY

27/11/2024

CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BP63P8H7R57

PÁG. 58/79





Servicios horizontales y otras actividades	Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		de personas	selección que se convoque en cada periodo del año				
	69.03 ACT - Prevención de Riesgos Laborales.	69.03.01 Desarrollo e implementación de medidas para el sistema de PRL	Colaboraciones en la formación de PRL (número de temarios y tutorías en los que participa el Servicio)	%	100	100	100,00 %
Grado de cumplimiento Plan de Acción PRL (este cumplimiento no son tareas específicas del SPRL sino que refleja la ejecución de la Agencia en general)			%	80	23	28,75 %	
Grado de reconocimientos médicos realizados según el promedio de la plantilla de la Agencia respecto a los RM obligatorios			%	100	91	91,00 %	
Realización/Revisión de las Evaluaciones de Riesgo y Planes autoprotección de actividades y centros fijos			ud	49	49	100,00 %	
69.03.02 Mejoras en la gestión de la PRL			Campañas en materia de cultura preventiva	ud	2	2	100,00 %
		Consultas técnicas atendidas (CAU)	%	100	100	100,00 %	
		69.03.03 Gestiones en materia de requerimientos legales	Colaboraciones horizontales con los Servicios Jurídicos de la Agencia (asistencia a juicios, revisión de requisitos, informes)	%	100	100	100,00 %
			Elaboración de pliegos de prescripciones técnicas de EPIs y Maquinaria conjuntamente con las áreas operativas	%	100	100	100,00 %
			Respuestas a la Inspección de trabajo y RT	%	100	100	100,00 %
En materia de contratación		70.01 ACT - Contratación de obras, servicios y suministros.	70.01.01 Elaboración del Plan Anual de Contratación en aplicación del art. 28 LCSP	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones	ud	1	1
	70.01.02 Desarrollar e implementar norma interna de contratos basados con criterios aritméticos e importe menor		Procedimientos internos implantados	ud	1	0,5	50,00 %
	70.01.03 Desarrollar e implementar un		Procedimientos internos implantados	ud	1	0,25	25,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BP63P8H7R57	PÁG. 59/79	



Servicios horizontales y otras actividades	Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	
		sistema que nos permita medir el cumplimiento de plazos						
	70.02 ACT - Gestión de recursos materiales y servicios.	70.02.01 Renovación de arrendamientos de sedes administrativas	Informes preceptivos sobre arrendamientos	ud	4	1	25,00 %	
		70.02.02 Revisión de los inventarios de existencias	Gestiones en el inventario	ud	4	No evaluable	No evaluable	
		70.02.03 Conciliación de la facturación de alquiler de vehículos	Informes de seguimiento del registro de facturas	ud	12	5	41,67 %	
	70.03 ACT - Renovación de equipamientos en edificios administrativos para reducción de consumo energético y generación de energías renovables.	70.03.01 Renovación de equipamientos en edificios administrativos para reducción de consumo energético y generación de energías renovables. (Envolvente propia)	Actuaciones para fomentar e impulsar la mejora energética	ud	3	2	66,67 %	
En materia de gestión de recursos financieros	71.01 ACT - Contabilidad.	71.01.01 Tramitación de documentos contables de autorización y compromiso	Período medio de tramitación de propuestas de documentos contables desde su solicitud por los órganos gestores	días	15	No evaluable	No evaluable	
		71.01.02 Reconocimiento de obligaciones y pago	Período medio de tramitación de órdenes de pago ante la Tesorería General de la JA a partir de la conformidad (aprobación) de las facturas	días	15	19,16	72,27 %	
		71.01.03 Implantación del procedimiento de anticipo de caja fija	Nuevos procedimientos administrativos implantados en el sistema de gestión	ud	1	1	100,00 %	
	71.02 ACT - Presupuestación.	71.02.01 Elaboración de presupuestos	Elaboración de presupuestos en el plazo establecido por la Orden de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea	ud	1	1	100,00 %	
		71.02.02 Tramitación de modificaciones presupuestarias	Período medio de tramitación de modificaciones presupuestarias solicitadas por los órganos gestores	días	30	5,85	100,00 %	
	71.03 ACT - Fondos Europeos.	71.03.01 Convocatoria de concurso para dotación de la Coordinación de Fondos Europeos	Convocatorias		ud	1	No evaluable	No evaluable
			71.03.02 Diseño de procedimientos de coordinación de	Porcentaje de formularios (FE08 y FE14) para la certificación	%	90	84	93,33 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 60/79	



Servicios horizontales y otras actividades	Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		Fondos Europeos	de FEDER tramitados respecto del total				
			Porcentaje de informes de subsanación a altas de operaciones resueltos	%	90	100	100,00 %
En materia de transparencia.	72.01 ACT - Transparencia.	72.01.01 Gestión de la Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	Grado de Informes a solicitudes evacuados en plazo	%	95	100	100,00 %
			Plazo medio acumulado de respuesta a las solicitudes	días	20	7	100,00 %
En materia de protección de datos de carácter personal.	73.01 ACT - Protección de datos de carácter personal.	73.01.01 Protección de datos de carácter personal	Grado de respuesta a las solicitudes de asesoramiento	%	95	100	100,00 %
En materia de servicios jurídicos.	74.01 ACT - Función consultiva.	74.01.01 Gestión y seguimiento de Informes	Asistencias a mesas de contratación	ud	750	523	69,73 %
			Grado de Cumplimiento de Plazo Medio (10 días) en evacuación de informes (%)	%	100	100	100,00 %
			N.º Informes evacuados	ud	300	179	59,67 %
		74.01.02 Asesoramiento jurídico	Grado de Cumplimiento en Asesoramiento jurídico (%):Fórmula: (Total de Participaciones/ Participaciones previstas)*100	%	100	100	100,00 %
	74.02 ACT - Representación y defensa jurídica.	74.02.01 Gestión y seguimiento de Pleitos	Grado de dedicación a Contenciosos respecto al total de Asesoría Jurídica (%)Fórmula: (horas dedicadas a Contencioso/ horas totales AJ)*100	%	70	70	100,00 %
			Grado de Externalización de Asuntos (%)Fórmula: (Asuntos Externalizados/Total Asuntos)*100	%	35	28	100,00 %
En materia de control interno.	75.01 ACT - Control interno.	75.01.01 Plan anual de auditoría	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100	100	100,00 %
		75.01.02 Mesas de contratación	Participación en mesas de contratación	%	100	100	100,00 %
En materia de Gestión y Control de actuaciones directas financiadas con FEADER	76.01 ACT - Gestión y control de las actuaciones directas ejecutadas por la Agencia cofinanciadas con FEADER conforme a los sistemas implementados para emitir la solicitud de pago a FEADER.	76.01.01 Elaboración de los documentos necesarios para gestionar y controlar las actuaciones directas financiadas con FEADER de forma eficaz y eficiente.	N.º de cuadros de verificabilidad y controlabilidad en relación al número de expedientes	%	100	100	100,00 %
			Revisión/actualización del manual de procedimientos específicos	ud	1	No evaluable	No evaluable
		76.01.02 Realización de los controles establecidos dejando pista de auditoría	N.º de controles administrativos realizados sobre el n.º total de controles adminis-	%	100	No evaluable	No evaluable

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 61/79	



Servicios horizontales y otras actividades	Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Ejecución a 31 de agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)
		suficiente.	trativos planificados en la anualidad				
			N.º de controles sobre el terreno realizados sobre el n.º total de controles sobre el terreno planificados en la anualidad	%	100	No evaluable	No evaluable
		76.01.03 Emisión de las solicitudes de pago para la declaración a FEADER.	N.º de solicitudes de pago emitidas en relación a las justificaciones de gastos controladas en la anualidad	%	100	No evaluable	No evaluable
		76.01.04 Mantenimiento de la delegación de las funciones de autorización y control de pagos incluidos en operaciones del PDR-A	Superar el seguimiento y verificación de la delegación de funciones realizado por el DOP	ud	1	1	100,00 %

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY

27/11/2024

CRISTINA GARCIA MONTE

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 62/79





ANEXO I.- OBSERVACIONES EN LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS Y ACTUACIONES INFORMADOS COMO “NO EVALUABLES” O CON AVANCE EJECUCIÓN DEL “0%”.

Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
OO.02 - Renovar y modernizar los Recursos Materiales para la Extinción de Incendios Forestales.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	€	1803786,8	No evaluable	En este objetivo se incluyen las inversiones previstas para 2024 con fondos MRR, estando el contrato afectado por un reajuste de anualidades presupuestario que no pudo tramitarse pero ha sido ya aceptado. En función de este reajuste, la mayor parte del presupuesto previsto para inversión se traslada a 2025 y la prevista a realizar en 2024 lo será a final de año. Detectada la necesidad de actualizar y/o modificar el indicador establecido.
OO.04 - Revisar los planes de autoprotección y de contingencia e implementarlos.	Estudios y trabajos técnicos relacionados con el desarrollo normativo y planificación	Num	2	0,00 %	Está pendiente la validación por parte de la Dirección Facultativa del documento entregado, por lo que se está retrasando respecto a lo planificado.
OO.05 - Desarrollar actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	€	4600	No evaluable	No se ha realizado la contratación relacionada con esta inversión. Se espera a final del año.
OO.63 - Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información de la Agencia.	Grado de ejecución de la Cartera de Proyectos Anual, calculada como media del grado de ejecución de las Carteras de Proyectos Anuales aprobadas para las actividades "Sistemas, Puesto de trabajo y Seguridad Digital (SPS) y Sistemas de Información Corporativos"	%	80	No evaluable	Esta cartera, debido al Decreto de segregación de actividades de AMAYA y ASEMA, no se terminó de impulsar a la espera de que se aclararan los procesos de segregación y la posibilidad de compartir sistemas y necesidades entre ambos organismos. Finalmente se va a proceder con su impulso con las siguientes dos consideraciones: - Se excluyen de la Cartera de Proyectos TIC aquellas necesidades relacionadas con INFOCA, que se están tratando de forma separada y con vistas a su desarrollo ya en ASEMA. - Se amplía el alcance de esta Cartera de Proyectos TIC al ejercicio 2025, para dar mayor tiempo de ejecución a los proyectos reflejados en ella. La intención es elevar esta Cartera de Proyectos al próximo Comité de Dirección, publicándose después esta información en SENDA para su consulta y seguimiento.
OO.64 - Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información vinculados a la gestión de las emergencias.	Grado de ejecución de la Cartera de Proyectos Anual aprobada	%	80	No evaluable	En esta cartera de proyectos TIC se ha decidido eliminar todos aquellos proyectos vinculados con INFOCA, ya que éstos se están tratando de forma segregada y con vistas a su ejecución ya en ASEMA. Al no existir esta Cartera aprobada no se puede evaluar.
OO.67 - Incrementar el uso de las energías renovables, reducir la emisión de gases efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética en las infraestructuras públicas.	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	0,00 %	La licitación CONTR 2023 752236 se encuentra en el proceso de adjudicación y formalización. Durante el cuatrimestre se han recibido 3 recursos que han sido desestimados por el TARCA, situación que ha ahondado en el retraso en la finalización del proceso de licitación.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 63/79	



Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
01.01.01 Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	Satisfacción del cliente	%	100	No evaluable	La valoración se realiza solo una vez a final de año, valorada por los 8 centros operativos provinciales.
02.01.01 Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	ud	1803786,8	No evaluable	En este objetivo se incluye las inversiones previstas para 2024 con MRR, estando el contrato afectado por un reajuste de anualidades presupuestario que no pudo tramitarse pero ha sido ya aceptado, y por el que la mayor parte del presupuesto previsto para inversión se traslada a 2025 y ala prevista a realizar en 2024 lo será a final de año. Detectada la necesidad de actualizar y/o modificar el indicador establecido.
02.02.01 Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal	No conformidades resueltas en plazo (Maquinaria Ligera y Utillaje)	%	75	0,00 %	Detectada la necesidad de actualizar y/o modificar el indicador establecido. Pendiente de propuesta.
02.03.01 Mantenimiento de los centros de defensa forestal	N.º Fichas de control de mantenimiento LEGAL anual realizado en plazo en Infraestructuras no aeronáuticas (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, excepto CDF Cazorra y Madroñalejo)	ud	327	0,00 %	Detectada la necesidad de actualizar y/o modificar el indicador establecido. Pendiente de propuesta.
	N.º Fichas de control de mantenimiento OPERATIVO anual realizado en plazo en Infraestructuras no aeronáuticas (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, excepto CDF Cazorra y Madroñalejo)	ud	1201	0,00 %	Detectada la necesidad de actualizar y/o modificar el indicador establecido. Pendiente de propuesta.
02.04.01 Refuerzo y renovación de infraestructuras y equipamientos para la lucha contra incendios forestales. (Envolvente propia)	Superficie de suelo protegida o regenerada	ha	4645481	0,00 %	Indicador relacionado con inversiones de FF.EE. y su traslación directa a superficie de territorio. No se indica actividad aplicada para este cuatrimestre.
03.01.01 Ejecución del proyecto FIREPOCTEP+ (Paisaje resiliente ante los grandes incendios forestales: respuesta a la emergencia, mejora de la interoperabilidad y de la capacitación operativa y social frente al cambio climático)	N.º de entregables propios a los largo del proyecto	ud	1	No evaluable	El entregable está previsto a final de proyecto.
03.01.02 Ejecución del proyecto EDERA (Demonstración de alertas tempranas de los impactos de las lluvias a nivel pan-europeo)	N.º de entregables propios a los largo del proyecto	ud	1	No evaluable	El entregable está previsto a final del año.
03.01.03 Ejecución del proyecto GOBEYOND (Sistema de alerta temprana y respuesta a emergencias por impactos multirriesgo con base geológica o meteorológica como apoyo al despliegue rápido de operativos de respuesta en Europa y fuera de ella)	N.º de entregables propios a los largo del proyecto	ud	1	No evaluable	El entregable está previsto en el último cuatrimestre.
04.01.01 Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección EENPP	Acciones formativas en otras emergencias ambientales	ud	1	No evaluable	Se ha retrasado la acción formativa para el último cuatrimestre.
	N.º protocolos o documentos normativa elaborados	ud	2	0,00 %	Está pendiente la validación por parte de la Dirección Facultativa del documento entregado, por lo que se está retrasado res-

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 64/79	



Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
					pecto a lo planificado.
05.01.01 Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales	Importe total modific presupuest menos importe incorporaciones frente pto inicial	%	4600	No evaluable	No se ha realizado la contratación relacionada con esta inversión. Se espera a final del año.
12.01.02 Proyecto de construcción de pasarela peatonal en el cinturón verde de Córdoba, primer tramo de la Fase III. (Envolvente propia)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	0,28	0,00 %	No iniciada. La Fiscalización del Doc. D por la Intervención para poder formalizar el contrato esta supeditada al nombramiento de la Dirección de Obra, cuyo expediente se encuentra en solicitud de documento contable D. Inicio previsto tercer cuatrimestre.
12.01.03 Proyecto en el cinturón verde de Córdoba, segundo tramo Fase III. (Envolvente propia)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	1,65	0,00 %	No iniciada. La Fiscalización del Doc. D por la Intervención para poder formalizar el contrato esta supeditada al nombramiento de la Dirección de Obra, cuyo expediente se encuentra en solicitud de documento contable D. Inicio previsto tercer cuatrimestre.
12.01.04 Proyecto de dos cruces en el cinturón verde de Córdoba, de la Fase III. (Envolvente propia)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	0,00 %	No iniciada. La Fiscalización del Doc. D por la Intervención para poder formalizar el contrato esta supeditada al nombramiento de la Dirección de Obra, cuyo expediente se encuentra en solicitud de documento contable D. Inicio previsto tercer cuatrimestre.
12.01.05 Proyecto de conexión desde la Palomera, en el camino del Puente de Hierro, hasta la Vereda de la Alcaidía, Fase IV. (Envolvente propia)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	1,65	0,00 %	No iniciada. La Fiscalización del Doc. D por la Intervención para poder formalizar el contrato esta supeditada al nombramiento de la Dirección de Obra, cuyo expediente se encuentra en solicitud de documento contable D. Inicio previsto tercer cuatrimestre.
12.02.02 Actuación de retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, con reposición	N.º de actuaciones realizadas	ud	191	0,00 %	CONTR 2024 519224 Declarado Desierto. Nueva Licitación (CONTR 2024 797681) en fase documento contable D (solicitado con fecha 3/09/2024) para publicación en Plataforma de contratación.
12.03.01 Mejora de la eficiencia energética de Centros de Defensa Forestal y otras instalaciones de gestión del medio natural	Capacidad adicional para producir energía renovable	ud	0,3	0,00 %	Los contratos asociados a este indicador aun no se han resuelto.
13.02.02 Mantenimiento legal de los CREAS: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	Este indicador se evalúa a final de año ya que, aunque se van haciendo los mantenimientos legales correspondientes, valora la ejecución en todos los centros de la Red de CREAS que se hacen a lo largo del año.
13.03.03 Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	No evaluable	Esta pendiente el informe final 2023. Además hay un informe semestral de seguimiento atrasado (Julio 24), que por acumulación de tareas no ha podido redactarse. Ambos informes se redactarán en Octubre 2024.
	N.º notas de divulgación o	ud	1	No evaluable	Tras el cierre de la temporada de cría se

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 65/79	



Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
	información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos				elabora nota divulgativa explicando los resultados de la campaña del año en cuestión. Se espera lanzar la nota divulgativa a finales septiembre.
13.04.04 Producción de plantas en viveros	N.º plantas producidas	ud	550000	No evaluable	Por acuerdo con el jefe de servicio, se da la producción anual de planta en el mes de octubre. Durante los meses anteriores se producen todos los pasos intermedios hasta llegar a la planta producida (siembra, germinado, desermanado, riego, abono...), con las condiciones requeridas.
13.05.01 Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	N.º taxones representados	ud	2250	No evaluable	El número de taxones representados se recopila a final de año, ya que puede haber marras y que no se establezcan los taxones que se incorporan a la colección.
	N.º taxones representados/previsto	%	100	No evaluable	El número de taxones representados se recopila a final de año.
	N.º visitantes registrados	ud	90000	No evaluable	Los visitantes totales se recopilan a final de año.
	N.º visitantes registrados/previsto	%	95	No evaluable	Los visitantes totales se recopilan a final de año.
13.05.02 Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No se ha realizado ninguna nota este cuatrimestre del año; se prevé su realización en el último cuatrimestre.
13.05.03 Mantenimiento legal en JJBB: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	Este indicador se evalúa a final de año ya que, aunque se van haciendo los mantenimientos legales correspondientes, valora la ejecución en todos los centros de la Red de Jardines y centros de flora que se hacen a lo largo del año.
13.07.02 Mantenimiento operativo de los CREAS: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	Este indicador se evalúa a final de año ya que, aunque se van haciendo los mantenimientos operativos correspondientes, valora la ejecución en todos los centros de la Red de CREAS que se hacen a lo largo del año.
13.07.06 Mantenimiento operativo en JJBB: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	Este indicador se evalúa a final de año ya que, aunque se van haciendo los mantenimientos operativos correspondientes, valora la ejecución en todos los centros de la Red de Jardines y centros de flora que se hacen a lo largo del año.
14.01.03 Programas de vigilancia de plagas cuarentenarias realizados	Programas de vigilancia de plagas cuarentenarias realizados	ud	15	No evaluable	No se pueden evaluar los programas hasta diciembre porque no se consideran realizados hasta que acaban las inspecciones.
14.05.01 Control y supervisión de	% de jornadas de trata-	%	100	No evaluable	Los tratamientos aéreos contra procesio-

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 66/79	



Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra procesionaria	miento supervisadas respecto al total de ellas				naria aún no se han realizado. Está previsto su inicio en este mes de octubre, que será cuando se lleve a cabo el Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados.
14.05.02 Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra lagarta peluda	% de jornadas de tratamiento supervisadas respecto al total de ellas	%	100	No evaluable	No se han llevado a cabo los tratamientos aéreos contra lagarta peluda. La Consejería no consideró necesario la realización y ejecución de los mismos y por tanto no ha sido necesario nuestra participación en los meses de mayo y junio.
17.01.01 Realizar el censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación y recomendaciones de gestión de las poblaciones de fauna de acuerdo a las directrices de la CAGPyDS	N.º de especies censadas	ud	116	No evaluable	Se evalúa anualmente.
17.01.01 Realizar el censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación y recomendaciones de gestión de las poblaciones de fauna de acuerdo a las directrices de la CAGPyDS	N.º de especies censadas / n.º especies previstas según cronograma	%	100	No evaluable	Se evalúa anualmente.
17.04.01 Apoyo técnico al programa de seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía	Nº de informes realizados como respuesta a las solicitudes de la Consejería competente/total de los solicitados	%	100	No evaluable	Se ha parado el seguimiento dado que no hay lobos; en caso de notificación de posibles ataques se procederá a su estudio.
17.04.02 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	Este indicador se corresponde con el Manual de Biodiversidad se cumplimenta a 31/10, aunque se está valorando su necesidad para los planes de flora.
	Nº de evaluaciones post-actuación/según plan de trabajo anual	%	100	No evaluable	No ha habido actuaciones a las que hacer evaluación.
	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No se ha hecho ninguna nota este cuatrimestre; se prevé sacar una nota para el último cuatrimestre.
	Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	Este indicador se corresponde con el Manual de Biodiversidad se cumplimenta a 31/10 aunque se está valorando su necesidad para los planes de flora.
17.04.03 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	Este indicador se corresponde con el Manual de Biodiversidad se cumplimenta a 31/10 aunque se está valorando su necesidad para los planes de flora.
	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No se ha realizado ninguna nota este cuatrimestre.
	Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	Este indicador se corresponde con el Manual de Biodiversidad se cumplimenta a 31/10 aunque se está valorando su necesidad para los planes de flora.
17.04.04 Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	Se realiza al final de la temporada reproductora en septiembre.
	Revisión de los contenidos	ud	1	No evaluable	No hay actualización.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 67/79	



Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
	de la tabla "Análisis espacial por Plan"				
	Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No es necesaria actualización.
17.04.05 Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No se ha hecho ninguna nota en este cuatrimestre. Se prevé el cumplimiento del indicador tal y como está planificado a final de año.
	Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	Evaluable en octubre.
	Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	Evaluable en octubre.
17.04.07 Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	Este indicador procede una vez al año, en la producción del informe anual de seguimiento. No obstante, en el primer cuatrimestre de 2024 se ha procedido a actualizar los censos de avutarda común y decisión común.
	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	Previsión en último cuatrimestre.
	Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	Este indicador se cumplimenta en el último cuatrimestre.
	Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No procede.
17.04.08 Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	Evaluable en diciembre de 2024.
	Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	Se realiza en el tercer cuatrimestre.
	Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	Se realiza en el tercer cuatrimestre.
17.04.09 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento	Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	La actualización se realizará en el último cuatrimestre del año.
	Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	La actualización se realizará en el último cuatrimestre del año.
17.04.10 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros: seguimiento	N.º nuevas localidades registradas	ud	15	No evaluable	Este indicador se evalúa en el último cuatrimestre
	Revisión y actualización si es menester de las buenas	ud	1	No evaluable	Este indicador se corresponde con el Manual de Biodiversidad; se cumplimenta a

<p>Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN</p>			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 68/79	



Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
	prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.				31/10 aunque se está valorando su necesidad para los planes de flora.
17.04.11 Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Pinsapo	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	Este indicador se corresponde con el Manual de Biodiversidad; se cumplimenta a 31/10 aunque se está valorando su necesidad para los planes de flora.
	Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	Este indicador se corresponde con el Manual de Biodiversidad; se cumplimenta a 31/10 aunque se está valorando su necesidad para los planes de flora.
	Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	Este indicador se corresponde con el Manual de Biodiversidad; se cumplimenta a 31/10 aunque se está valorando su necesidad para los planes de flora.
17.04.12 Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico	Producto/s final/es de acuerdo al PPT	ud	1	No evaluable	El informe final se presenta en octubre 2024.
17.04.13 LIFE LINX CONNECT	N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs	ud	1	No evaluable	La fecha prevista para la entrega del informe de progreso es el 15 de noviembre 2024 (período 1/07/2023-31/06/2024).
17.04.14 INTEMARES	N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs	ud	1	No evaluable	Evaluable en diciembre de 2024.
17.04.15 LIFE CERCETA	N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs	ud	1	No evaluable	En este año 2024 no se ha de entregar ningún informe de seguimiento.
17.04.16 Realización de medidas compensatorias de carácter agrícola en la ZEPA Campiña de Sevilla (Encargo)	N.º de informes realizados	ud	1	No evaluable	No procede la realización de informes puesto que éstos tienen carácter anual.
17.05.01 Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	Se está redactando la nota, planificada para el último cuatrimestre.
21.02.01 Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos	Superficie adjudicada/licitada	%	80	0,00 %	A fecha de 31 de agosto no se ha adjudicado ningún aprovechamiento cinegético.
21.06.01 Elaboración de informes de seguimiento de la Oferta Pública de Caza	N.º de informes realizados	ud	2	No evaluable	Los informes se presentan en el último cuatrimestre del año.
21.06.02 Seguimiento de la adjudicación de aprovechamiento cinegético a terceros	N.º de informes realizados	ud	7	No evaluable	Los informes se presentan en el último cuatrimestre del año.
21.06.03 Supervisión en campo de permisos de caza	N.º visitas de campo	ud	7	No evaluable	La información se presenta en el último cuatrimestre del año.
24.01.05 Mapa de calidad del corcho	Informe de Mapa de calidad de corcho	ud	1	No evaluable	Se completa a finales de diciembre.
24.01.06 Establecimiento y seguimiento de rodales selectos	N.º visitas realizadas en campo	ud	25	No evaluable	Se completa a finales de diciembre.
26.01.04 Apoyo a la Consejería competente en el mantenimiento y actualización del Inventario de VVPP	N.º actualizaciones gráficas y/o alfanuméricas realizadas	ud	25	No evaluable	Se incluirán las actualizaciones en el último cuatrimestre.
26.02.03 Elaboración de informes de valoración del vuelo creado en virtud de los de los consorcios y convenios de repoblación	N.º informes tramitados	ud	2	0,00 %	Las valoraciones se realizan a demanda de la administración para aquellos casos que los titulares del consorcio soliciten su rescisión. No hay ninguna solicitud de este tipo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 69/79	



Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
27.01.01 Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	Previsión en el último cuatrimestre.
27.01.02 Actuaciones de formación y divulgación en recursos micológicos	Nº de jornadas y/o reuniones	ud	2	No evaluable	No se ha solicitado participación para realizar jornadas en este cuatrimestre. Se prevé que en el último se participe en alguna si es que se organizan a nivel de ayuntamientos.
28.04.01 Implementación, coordinación y seguimiento de PGI	Grado de avance del PGI de Almería (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	0,00 %	Los gastos son generados por las obras de mejoras que están en ejecución o pendientes de ejecutar.
	Grado de avance del PGI de Granada-Málaga (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	0,00 %	Los gastos son generados por las obras de mejoras que están en ejecución o pendientes de ejecutar.
29.01.01 Agrupación de vertidos a núcleos del Bajo Guadalhorce(Cártama y Alhaurín El Grande) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	0,00 %	A finales de abril nos traslada el DA que se han obtenido los permisos de los propietarios afectados por la línea eléctrica que falta por ejecutar y se procede a organizar el reinicio de los trabajos para la principios de Mayo/24. Previsto certificar en noviembre.
29.01.04 Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Zujar (Granada) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Pendiente de fiscalización de la solicitud de modificación de encomienda para atender a la CFO tramitada (336.419,33€ de adicional de obra y 111.392,95€ de RRRP) el 17/09/23, con informe favorable del DA de fecha 29/09/23.
29.01.05 Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR del Saucejo (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Pendiente de tramitar pago de la CFO fiscalizada al existir un error en la distribución de los documentos contables (entre externos y MP).
29.01.09 Obra de desdoblamiento de abastecimiento del Embalse Retortillo a la ETAP de Ecija (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Pendiente de fiscalización de la solicitud de modificación de encargo remitida al DA el 22-03-2024 para atender la CFO (+396.975,95€ sobre la encomienda vigente). Informe favorable DA remitido a la DG el 25-03-2024.
29.01.15 Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Arenas (Málaga) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Documento remitido al DA para su revisión el 22/07/24, pendiente recibir informe de supervisión.
29.01.17 Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Guaro (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	El 14/08/24 se recibe el informe de supervisión y se procede a realizar las correcciones correspondientes con previsión de entrega en septiembre/24.
29.01.18 Proyecto de la E.D.A.R. del Colector de la MD del Embalse de la Viñuela (MÁLAGA) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Proyecto paralizado; pendiente definir solución a desarrollar incluyendo una nueva alternativa denominada cero (ubicación en zona Monte Público junto al centro de conservación de carreteras).
29.01.19 Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Moclinejo (MÁLAGA) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Se reactiva la redacción a finales de Abril/24 una vez definida que la pedanía de El Valdés se recoja y se conecte con la Edar de El Rincón de la Victoria. Por tanto se habrán de redactar dos documentos (la Edar y AAVV de Moclinejo y el Colector de El Valdés a la Edar de Añoreta). Dada la negativa del consultor a redactar 2 documentos (se requiere cartografía y geotecnia adicional) el DA propone vía email de fecha 10/06/24 finalizar el proyecto de

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 70/79	



Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
					Moclinejo no incluyendo conexión del saneamiento de El Valdés en este encargo, a la espera que se tramite el correspondiente convenio para El Valdés y para ello solicita autorización a la DG. Pendiente de respuesta.
29.01.20 Obra de Depósito regulador de agua de Ayamonte (Huelva) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Pendiente de fiscalización de la solicitud de modificación de encomienda para la CFO tramitada que cuenta con Informe favorable DA de 14-03-2023.
29.01.21 Obra de Agrupación de Vertidos de La Carolina (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Pendiente fiscalización de la solicitud de modificación del encargo para atender la CFO enviada el 15/11/23.
29.01.22 Obra de colectores y Edar en Teba y bombeo de incorporación (Málaga) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	El 26/08/24 se tramita la solicitud de modificación de encargo para atender la CFO por importe total de 143.995,42€. Pendiente de fiscalización.
29.02.03 Gestión de los inventarios de aglomeraciones urbanas e infraestructuras hidráulicas de la Consejería competente	Informe mensual de seguimiento de los trabajos	ud	12	No evaluable	Pendiente de inicio. Según nos traslada la DG estos trabajos durante el año 2024 estarán incluidos en el encargo existente del GOTA (29.02.02).
29.03.02 AAVV y EDAR de Valsequillo (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Proyecto pendiente gestión de los condicionantes de vertido con CHGuadiana.
29.03.03 AAVV y EDAR Obejo (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Se ha recibido escrito de EMPROACSA opinándose ahora a la ubicación de la EDAR, cuando conoce su ubicación desde hace más de 2 años. Pendiente directrices a seguir tras la consulta del DA a la DG dada la situación sobrevenida.
29.04.03 Servicio de Director de Obra para la obra de AAVV y Edar de La Carlota (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Obra pendiente de inicio. Se entrega Proyecto Constructivo resultante de la licitación (PCRL) a finales de Junio. Informe negativo de supervisión de 11-07-2024. Remitido PCRL corregido el 8-08-2024. Pendiente informe favorable del Departamento de supervisión de proyectos (DSP).
29.04.04 Servicio de Director de Obra para la obra de AAVV y Edar de Rute (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Obra pendiente de inicio. Remitido el PCRL a supervisión en julio-24. Informes negativos de supervisión de 7-08-2024 de importante magnitud. Nos traslada el DA que la previsión de entrega del PCRL corregido se prevé a finales de Septiembre/24.
31.01.03 Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua bruta y zonas regables asociadas.	Nº presas/zonas regables con mantenimiento básico	Num	14	No evaluable	Nueva actividad propia (definida la actuación e indicadores, pendiente del protocolo que se apruebe para su coordinación y seguimiento).
35.04.01 Tramitación de solicitudes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	N.º de instalaciones en las que se ha gestionado la evaluación de acondicionamiento de focos sobre el número de solicitudes recibidas	%	100	No evaluable	No se han solicitado y por tanto se considera "No evaluable".
41.01.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º actuaciones (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	2	No evaluable	No solicitado.
	N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias,	ud	4	No evaluable	No solicitado.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 71/79	



Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
	incidentes, etc.)				
41.02.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	4	No evaluable	No solicitado.
	N.º emplazamientos investigados	ud	4	No evaluable	Previstas en mensualidades posteriores. En cualquier caso su ejecución definitiva depende de la Delegación Territorial que realiza la inspección a la que se da soporte.
	N.º emplazamientos investigados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	2	No evaluable	No solicitado.
42.01.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	Informe de actualización sobre las capacidades de gestión de las infraestructuras existentes en Andalucía (N.º)	ud	1	No evaluable	Previsto en el último trimestre del año.
	Informe de recogida y gestión de residuos de competencia municipal (N.º)	ud	1	No evaluable	Previsto a final de año.
	Informe sobre la entrega de planes de minimización (N.º)	ud	1	No evaluable	Previsto para final de año (suele elaborarse en el mes de diciembre).
	N.º de universos para la evaluación de riesgos del PITRA	ud	2	No evaluable	Se elabora en el último trimestre del año.
	N.º informes de apoyo en el seguimiento del PIREC2030	ud	1	No evaluable	No solicitado.
42.02.02 Asistencia técnica de apoyo a la ejecución del Proyecto de Compra Pública de Innovación ¿Optimización energética y economía circular para la depuración en núcleos medianos (Proyecto NO-VAEDAR) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	Pendiente de recibir encargo.
42.03.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	N.º de actuaciones de promoción del PASC (Medida 17 PASC)	ud	1	No evaluable	Suele realizarse a demanda del Departamento de Calidad del Suelo, a lo largo del año. No requerido a fecha de seguimiento.
	N.º de documentos para definir zonas con características geológicas particulares en las que calcular los fondos naturales y antrópicos (Medida 8 PASC)	ud	1	0,00 %	No se ha podido abordar por coincidencia con otros trabajos técnicos.
	N.º de informes sobre el estado de los expedientes de suelos	ud	1	No evaluable	Previsto en el último trimestre del año.
	N.º de propuestas técnicas para la caracterización y mapeo de los suelos de Andalucía	ud	1	No evaluable	Esta tarea está en curso, con previsión de entregarse en el último trimestre del año.
	Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	ud	1	No evaluable	No se han solicitado.
42.04.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	N.º de informes resumen información PRTR	ud	1	No evaluable	Se elabora una vez finalizada la validación, en el último trimestre del año.
	N.º de instalaciones o actividades sometidas a evaluación de riesgos ambientales	ud	655	No evaluable	Se realiza en el último trimestre del año.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 72/79	



Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
	N.º Informes/registros de la aplicación de la evaluación de riesgos	ud	556	No evaluable	Se realiza en el último trimestre del año.
	Otros documentos o informes técnicos (N.º)	ud	6	No evaluable	No solicitado.
42.05.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	N.º de informes resumen sobre la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial en Andalucía	ud	1	No evaluable	Se elabora en el último cuatrimestre del año.
42.08.03 Apoyo en el seguimiento de datos a requerimiento del Ministerio	% de consultas resueltas respecto a las requeridas	%	100	No evaluable	No requerido.
42.08.06 Asistencia técnica a consultas sobre Conclusiones MTD	Consultas resueltas respecto a las requeridas	%	100	No evaluable	No requerido.
42.08.07 Elaboración de modelo de resolución para adaptación a las Conclusiones sobre las MTD	N.º de modelos de resolución elaborados	ud	1	No evaluable	No requerido.
44.02.01 Validación de datos referentes a calidad de suelos	N.º documentos elaborados	ud	1	No evaluable	Previsto para diciembre de 2024.
46.02.01 Mantenimiento técnico y metodológico de la aplicación para el cálculo de la huella de carbono municipal (Encargo)	N.º cargas de serie anual	ud	1	No evaluable	Se está iniciando la tramitación de una contratación externa de este Servicio. A fecha actual no se ha podido abordar por problemas relacionados con el código réplica.
46.03.02 Elaboración de inventario municipal de gases de efecto invernadero de Andalucía (Encargo)	N.º de informes anuales de la huella de carbono municipal	ud	1	No evaluable	Se va a tramitar contratación externa para la realización de esta actividad. No se ha podido iniciar por problemática de los códigos réplica.
46.04.01 Asesoramiento técnico para la elaboración de los Programas operativos (Encargo)	N.º desarrollos operativos	ud	1	No evaluable	En el mes de julio se han enviado las peticiones de información. Se considerará ejecutada cuando se entregue el borrador de desarrollo operativo para aprobación (previsto en el último trimestre del año).
46.04.02 Asesoramiento técnico para el seguimiento del cumplimiento del PAAC (Encargo)	N.º de informes de seguimiento	ud	1	No evaluable	Previsto en segundo semestre del año. No se ha podido iniciar por problema código réplica y por no disponer de la información necesaria. Solicitada a las Consejerías, fecha máxima de entrega 1 de octubre.
46.05.02 Apoyo en el asesoramiento a entidades locales para elaboración de planes municipales de cambio climático (Encargo)	N.º bases técnicas para PMCC asesoradas	ud	756	No evaluable	Ejecución iniciada en febrero. Plazo para entregar los Planes Municipales de Cambio Climático hasta noviembre de 2024.
47.01.02 Asistencia técnica a la dirección facultativa, control de calidad y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de adecuación a la normativa de la Línea AT 132 KV: DEHESA-GRANADO-BOCACHANZA (Huelva) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	No evaluable	Obra parada por causas ajenas a la Agencia; se reiniciará tras el periodo de alto riesgo de incendios.
49.07.03 Estadísticas e Indicadores. Informe de Medio Ambiente	N.º de indicadores ambientales revisados	ud	10	No evaluable	Desde el centro directivo responsable de esta actividad se ha decidido posponer la revisión de los indicadores a 2025, por no ser viable afrontar este trabajo en 2024.
50.01.01 Modelización y Procesos de Evaluación y Análisis de la Información Ambiental	Desarrollo de la Clasificación Climática de Andalucía según estimaciones derivadas del 6ºIPCC.	ud	1	No evaluable	Este producto está pendiente hasta la finalización de la corrección de los datos observados del Subsistema (no prevista inicialmente durante la planificación anual) de los que depende, por lo que se ha retrasado. Se espera poder obtenerlo al final del

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 73/79	



Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
					2024 o ya en 2025.
51.01.03 Consultoría de apoyo a la programación del uso público en espacios de Red Natura 2000	Documentos entregados (N.º)	ud	34	No evaluable	Se propone esta actuación para ejecutarse por atribución a partir del tercer cuatrimestre, para dar continuidad a los trabajos que se contemplaban en el encargo finalizado de la actuación 51.01.02.
51.02.01 Elaboración de las memorias anuales de seguimiento PMA-PFA 2023 (Encargo)	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	1	No evaluable	Encargo recibido en agosto 2024. Entrega prevista a final de año.
53.01.01 Dinamización socioeconómica sostenible de espacios naturales (Encargo)	Campañas de promoción en EENNPP y marca Parque Natural realizadas (n.º actuaciones)	Num	8	No evaluable	Está previsto que se ejecuten en el tercer cuatrimestre.
54.01.01 Mantenimiento del sistema de gestión ambiental en EENNPP de Andalucía	N.º auditorías internas	ud	9	No evaluable	Las auditorías se hacen en el tercer cuatrimestre.
54.02.01 Desarrollo y mantenimiento del sistema de certificación forestal sostenible de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	Ampliación del alcance del certificado, evaluable a través del incremento en el nº montes o nº hectáreas certificadas PEFC/FSC	%	25	0,00 %	Aunque aún no se ha materializado la incorporación de nuevos montes, si bien se está trabajado en la solicitud de adhesión del monte MA-50015-AY - Sierra Bermeja (TM Genalguacil) y el monte MA-30.040-AY - Dehesa del Mercadillo (TM Ronda), ambos en la provincia de Málaga, así como de varios montes del PN Los Alcornocales (Cádiz) y de los montes GR-11108-JA Montes del Puerto de la Mora, GR-10029-JA Dehesa de Beas y GR-11002-JA Puerto Lobo, en el PN Sierra de Huétor (Granada). Se encuentran en su mayoría en una fase avanzada, con la tabla de preevaluación en ejecución o finalizada, pendientes en algunos casos de documentación o visitas más detalladas para terminar de definir el Informe de preevaluación de la adhesión.
56.01.04 Revisión y actualización de Tarifas	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	1	No evaluable	Finalizada la revisión de los errores de redacción en las vigentes, si bien el inicio de los trabajos de revisión está previsto para 2025, tras la segregación AMAYA - ASEMA.
59.01.03 Servicio de redacción de proyectos de cortafuegos mecanizados (Encargo)	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud	4	No evaluable	El encargo aún no ha llegado.
59.01.04 Servicio de redacción de proyectos para la ejecución de TTSS en Montes públicos (Encargo)	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud	8	0,00 %	El encargo llegó el 6 de agosto y está prevista la entrega de los proyectos en diciembre; actualmente están en desarrollo.
61.02.01 Coordinación de Actividades Empresariales en los aprovechamientos cinegéticos promovidos por la DG Política Forestal y Biodiversidad	Grado de ejecución de la CAE	%	100	No evaluable	Se inicia la actuación a partir del mes de septiembre.
63.01.01 Plan Estratégico de Gobernanza TIC	Redacción del Documento Plan Estratégico de Gobernanza TIC	%	20	No evaluable	Es necesario realizar un plan estratégico en relación a la creación de la nueva Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias. Se tiene inventariada una matriz de impactos muy extensa con las posibles alternativas de parametrización o desarrollo de sistemas de información encaminadas a "compartir" en el corto plazo estos sistemas entre las dos Agencias. En 2023 resultó prematuro realizar este plan ya que se trataba de recoger por un lado las tareas

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 74/79	



Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
					de parametrización necesarias para compartir sistemas entre AMAYA y ASEMA en el corto y medio plazo, y por otro lado reflejar la evolución estratégica que deban tener los sistemas de información de una u otra Agencia. Aunque se tenía previsto desarrollar este plan a lo largo de 2024, el retraso en la aprobación de los estatutos de ASEMA donde se preveían disposiciones transitorias que aclararan el funcionamiento en una u otra Agencia ha provocado que no sea posible tampoco acometer en este Ejercicio. Se propone por tanto desestimar este indicador.
63.01.02 Gestión de la Cartera de Proyectos Anual	Elaboración y aprobación de la Cartera de Proyectos Anual	%	100	No evaluable	Falta el trámite de aprobación del Comité de dirección a la Cartera de Proyectos que se elaboró en 2023. En dicho proceso de aprobación se propone además que esta Cartera se extienda a todo el ejercicio 2025. Esta cartera, debido al Decreto de segregación de actividades de AMAYA y ASEMA, no se terminó de impulsar a la espera de que se aclararan los procesos de segregación y la posibilidad de compartir sistemas y necesidades entre ambos organismos. Finalmente se va a proceder con su impulso con las siguientes dos consideraciones: Se excluyen de la Cartera de Proyectos TIC aquellas necesidades relacionadas con INFOCA, que se están tratando de forma separada y con vistas a su desarrollo ya en ASEMA. Se amplía el alcance de esta Cartera de Proyectos TIC al ejercicio 2025, para dar mayor tiempo de ejecución a los proyectos reflejados en ella. La intención es elevar esta Cartera de Proyectos en el próximo Comité de Dirección, publicándose después esta información en SENDA para su consulta y seguimiento.
63.02.02 Ejecución de Cartera de Proyectos de SPS	Grado de avance de la Cartera de Proyectos SPS en función del plan de trabajo definido para la anualidad	%	90	No evaluable	Se ha elevado la Cartera de Proyectos al siguiente Comité de Dirección, a partir del cual podrán empezar a medirse los avances en el desarrollo de la misma. En dicho escrito se ha propuesto ampliar el alcance de esta Cartera de Proyectos a los ejercicios 2024 y 2025 completos, de manera que de tiempo a la ejecución de las necesidades contempladas en el mismo. Esta cartera, debido al Decreto de segregación de actividades de AMAYA y ASEMA, no se terminó de impulsar a la espera de que se aclararan los procesos de segregación y la posibilidad de compartir sistemas y necesidades entre ambos organismos. Finalmente se va a proceder con su impulso con las siguientes dos consideraciones: Se excluyen de la Cartera de Proyectos TIC aquellas necesidades relacionadas con INFOCA, que se están tratando de forma separada y con vistas a su desarrollo ya en ASEMA. Se amplía el alcance de esta Cartera de

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 75/79	



Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
					Proyectos TIC al ejercicio 2025, para dar mayor tiempo de ejecución a los proyectos reflejados en ella. La intención es elevar esta Cartera de Proyectos en el próximo Comité de Dirección, publicándose después esta información en SENDA para su consulta y seguimiento.
63.03.02 Ejecución de Cartera de Proyectos de SIC	Grado de avance de la Cartera de Proyectos SIC en función del plan de trabajo definido para la anualidad	%	80	No evaluable	Se ha elevado la Cartera de Proyectos al siguiente Comité de Dirección, a partir del cual podrán empezar a medirse los avances en el desarrollo de la misma. En dicho escrito se ha propuesto ampliar el alcance de esta Cartera de Proyectos a los ejercicios 2024 y 2025 completos, de manera que de tiempo a la ejecución de las necesidades contempladas en el mismo. Esta cartera, debido al Decreto de segregación de actividades de AMAYA y ASEMA, no se terminó de impulsar a la espera de que se aclararan los procesos de segregación y la posibilidad de compartir sistemas y necesidades entre ambos organismos. Finalmente se va a proceder con su impulso con las siguientes dos consideraciones: Se excluyen de la Cartera de Proyectos TIC aquellas necesidades relacionadas con INFOCA, que se están tratando de forma separada y con vistas a su desarrollo ya en ASEMA. Se amplía el alcance de esta Cartera de Proyectos TIC al ejercicio 2025, para dar mayor tiempo de ejecución a los proyectos reflejados en ella. La intención es elevar esta Cartera de Proyectos en el próximo Comité de Dirección, publicándose después esta información en SENDA para su consulta y seguimiento.
64.01.01 Elaboración y aprobación de la Cartera de Proyectos Anual para la gestión de las TICs de INFOCA	Grado de avance en la elaboración y aprobación de la Cartera de Proyectos Anual para la gestión de las TICs de INFOCA	%	100	No evaluable	Se ha elevado la Cartera de Proyectos al siguiente Comité de Dirección, a partir del cual podrán empezar a medirse los avances en el desarrollo de la misma. No obstante, en esta cartera de proyectos TIC se ha decidido eliminar todos aquellos proyectos vinculados con INFOCA, ya que éstos se están tratando de forma segregada y con vistas a su ejecución ya en ASEMA.
64.01.02 Ejecución de la Cartera de Proyectos Anual para la gestión de las TICs de INFOCA	Grado de avance en la ejecución de la Cartera de Proyectos para la gestión de las TICs de INFOCA en función del plan de trabajo definido para la anualidad	%	80	No evaluable	En la cartera de proyectos TIC se ha decidido eliminar todos aquellos proyectos vinculados con INFOCA, ya que éstos se están tratando de forma segregada y con vistas a su ejecución ya en ASEMA.
64.01.04 Satisfacción de los responsables de INFOCA en la Consejería y en la Agencia con la gestión de las TICs de INFOCA	Grado de satisfacción de la dirección de INFOCA con los trabajos de sistemas en emergencias, realizado mediante encuesta al Director del COR	%	80	No evaluable	Esta encuesta suele realizarse a finales de año para medir la satisfacción general en el ejercicio completo.
67.01.01 Renovación de equipamientos ligados a la gestión del medio natural y dotación de equipos para reducción de consumo energético y generación de energías renovables (Envolvente pro-	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	0,00 %	La licitación CONTR 2023 752236 se encuentra en el proceso de adjudicación y formalización. Durante el cuatrimestre se han recibido 3 recursos que han sido desestimados por el TARCJA, eso ha ahondado en el retraso en la finalización del proceso

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 76/79	



Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo 2024	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
pia)					de licitación.
70.02.02 Revisión de los inventarios de existencias	Gestiones en el inventario	ud	4	No evaluable	La revisión de los inventarios corresponde al último cuatrimestre, coincidiendo con el cierre del ejercicio contable.
71.01.01 Tramitación de documentos contables de autorización y compromiso	Período medio de tramitación de propuestas de documentos contables desde su solicitud por los órganos gestores	días	15	No evaluable	
71.03.01 Convocatoria de concurso para dotación de la Coordinación de Fondos Europeos	Convocatorias	ud	1	No evaluable	Postpuesto a los cambios previstos en la organización con motivo de la separación de ASEMA.
76.01.01 Elaboración de los documentos necesarios para gestionar y controlar las actuaciones directas financiadas con FEADER de forma eficaz y eficiente.	Revisión/actualización del manual de procedimientos específicos	ud	1	No evaluable	No ha sido necesario actualizar el Manual de procedimientos específico.
76.01.02 Realización de los controles establecidos dejando pista de auditoría suficiente.	N.º de controles administrativos realizados sobre el n.º total de controles administrativos planificados en la anualidad	%	100	No evaluable	No se han presentado por parte de las UGs cuentas justificativas por lo que no se han realizados controles administrativos en fase de pago.
	N.º de controles sobre el terreno realizados sobre el n.º total de controles sobre el terreno planificados en la anualidad	%	100	No evaluable	Los controles sobre el terreno (CST) se realizan sobre las cuentas justificativas que han superado los controles administrativos. Puesto que no se han presentado cuentas justificativas, no se han realizado ni controles administrativos ni CST.
76.01.03 Emisión de las solicitudes de pago para la declaración a FEADER.	N.º de solicitudes de pago emitidas en relación a las justificaciones de gastos controladas en la anualidad	%	100	No evaluable	No se han realizado solicitudes de pago a FEADER.

<p>Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN</p>			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 77/79	



ANEXO II.- OBSERVACIONES EN LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS QUE SE INFORMAN CON UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO BAJO (<45%)”.

Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Obj. 2024	Ejecución a 31 agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
OO.03 - Desarrollar actuaciones innovadoras con financiación europea.	Presupuesto ejecutado para formación, investigación e innovación	%	100	21,03	21,03 %	Los proyectos se van ejecutando conforme a lo previsto.
OO.04 - Revisar los planes de autoprotección y de contingencia e implementarlos.	Estudios y trabajos técnicos relacionados con el desarrollo normativo y planificación	Num	2	0	0,00 %	Está pendiente la validación por parte de la Dirección Facultativa del documento entregado, por lo que se está retrasando respecto a lo planificado.
OO.19 - Potenciar los aprovechamientos forestales a través de la planificación.	Informes de disponibilidad de recursos	Num	3	1	33,33 %	El nº de propuestas depende de que las Delegaciones Provinciales nos las encarguen. Se contaba con una en Sevilla y otra en Jaén, que por el momento no han salido, solo está en marcha la de Granada.
OO.67 - Incrementar el uso de las energías renovables, reducir la emisión de gases efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética en las infraestructuras públicas.	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	0	0,00 %	La licitación CONTR 2023 752236 se encuentra en el proceso de adjudicación y formalización. Durante el cuatrimestre se han recibido 3 recursos que han sido desestimados por el TARCJA, situación que ha ahondado en el retraso en la finalización del proceso de licitación.
OO.41 - Incrementar actuaciones de control de cumplimiento de valores de referencia sobre muestras de residuos, aguas residuales y suelo.	Informes, consultas, estudios	Num	54	19	35,19 %	El avance refleja una baja ejecución dado que se trata, en especial en el caso de actuaciones no planificadas, de trabajos que se realizan a demanda de la Consejería.
OO.47 - Optimizar la gestión de actuaciones civiles e industriales relacionadas con residuos, la economía circular y espacios degradados.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	%	100	38,84	38,84 %	Se ha considerado el avance en las direcciones de obra, que se ve muy afectada por la parada de una de ellas, por causas ajenas a la Agencia.
OO.49 - Producir, gestionar y difundir la información ambiental.	N.º de contenidos de información SIPNA (carpetas) actualizadas (modificados)	Num	17	1	5,88 %	La actualización de los contenidos relacionados con SIPNA se ha decidido realizarla a final de año, de forma sincronizada con la necesidad de dar la respuesta a los Formularios Normalizados de Red Natura. En estos momentos hemos comenzado a la preparación de estas actualizaciones para intentar acabar a final de año.
OO.51 - Contribuir al desarrollo y ejecución de la planificación ambiental.	Informes emitidos	Num	62	14	22,58 %	Se aumenta el valor objetivo anual por la nueva actuación 51.01.03 Consultoría de apoyo a la programación del uso público en espacios de Red Natura 2000, que contribuye al indicador con 34 documentos cuya fecha de entrega prevista es a lo largo del tercer cuatrimestre.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY	27/11/2024	
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57	PÁG. 78/79	



Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Obj. 2024	Ejecución a 31 agosto	Avance ejecución % (2º Cuatrimestre)	Observación
OO.53 - Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales a través de planes de desarrollo sostenible (PDS).	Nº de actuaciones realizadas	Num	11	1,3	11,82 %	La mayor parte de las actuaciones previstas que contribuyen a este objetivo (acciones de promoción de la marca parque natural) se realizan en el último cuatrimestre del año. Por otra parte, el indicador refleja el avance de las tres actuaciones de dinamización en curso, cuyos informes finales está previsto se entreguen en diciembre.
OO.54 - Impulsar la certificación forestal sostenible y la certificación de la gestión ambiental.	Auditorías de sistemas de gestión y control	Num	11	1	9,09 %	Las auditorías restantes están previstas para el tercer cuatrimestre, entre los meses de octubre y noviembre.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DE LA LUZ GIRALDEZ SANCHEZ - GEY
CRISTINA GARCIA MONTE

27/11/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jmGE68763X9BW84BPL63P8H7R57

PÁG. 79/79

