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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

1 . 1  ANTECEDENTES  

Con fecha 22.06.16 EXPLOTACIONES RIO DE AGUAS S.L. presenta en  la actual Delegación Territorial de 

Sostenibilidad, Medio  ambiente  y  Economía  Azul  (DTSMAEA)  la  solicitud  de  Autorización  Ambiental 

Unificada (AAU) para el “PROYECTO DE CONTINUACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE FRENTES DE LA 

CONCESIÓN VOLCÁNICA Nº 39.585”, en el término municipal de Cuevas del Almanzora en  la provincia 

de Almería. A dicha solicitud se acompañó de la documentación complementaria correspondiente. 

Con  fecha  28.07.16,  se  solicita  Informe  vinculante  a  la  Delegación  Territorial  de  Cultura,  Turismo  y 

Deporte, sobre  la posible afección al Patrimonio Histórico de  la actividad proyectada, según recoge el 

artículo 32.2 de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Con fecha 28.07.16, en orden a la emisión del informe referido en el artículo 31.4 de la Ley 7/2007, de 9 

de  julio, se da  traslado del expediente al Excmo. Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y al Órgano 

Sustantivo, Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la cual informa con fecha 

10.10.16. 

El expediente fue sometido a información pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía Nº 143, de 27 de  julio de 2016. Durante el período de  información pública no  se 

presentaron alegaciones al proyecto. 

Con  fecha 20.10.16  se  remite escrito al promotor  solicitando que  complete el expediente. Con  fecha 

20.02.17 el promotor presenta escritos aportando nueva documentación. 

Con fecha 29.03.17 el promotor solicita copia de los informes existentes en el expediente. La cual se le 

envía con fechas 03.04.17 y 24.04.17.  

Con fecha 13.07.2017 se emite Dictamen Ambiental por el que SE  INFORMA DESFAVORABLEMENTE el 

“PROYECTO DE CONTINUACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE FRENTES DE LA CONCESIÓN VOLCÁNICA 

Nº  39.585”  en  el  término  municipal  de  Cuevas  del  Almanzora,  debido  a  la  afección  a  los  valores 

ambientales presentes en la zona, de forma resumida: 

• Recursos naturales asociados a la Red Natura 2000. 

• Hábitats de Interés comunitario. Se diferencian 7 hábitats, 4 de ellos prioritarios según 

la Directiva Hábitats, destacando entre ellos el 1510 de Estepas salinas mediterráneas 

(Limonietalia) por su rareza y su reducida extensión. 

• Zona de actuación afectada por el ámbito del Plan de recuperación y conservación de 

dunas, arenales y acantilados  costeros. Concretamente afectaría a  la especie  Linaria 

nigricans (Espuelilla blanca de Almería), catalogada como VULNERABLE en el Catálogo 

Andaluz de Especies Amenazadas (Decreto 23/2013). 
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• Los terrenos que engloba  la ampliación de  la cantera y otros aledaños se encuentran 

incluidos en el ámbito de las medidas correctoras y compensatorias que se impusieron 

al AVE por su afección a  los espacios de Red Natura 2000 existentes en  la zona y en 

especial por su afección a la tortuga mora. 

Con fecha 14.07.2017 se da traslado al promotor (fecha acuse de recibo servicio de Correos 19.07.2017) 

del Dictamen Ambiental  emitido  en  fecha  13.07.2017,  disponiendo  de  un  plazo  de  15  días  a  contar 

desde el siguiente a  la recepción de  la notificación para examinar el expediente y en su caso, alegar y 

presentar  los  documentos  y  justificaciones  que  estimen  pertinentes,  en  relación  con  el  Dictamen 

Ambiental que se adjuntaba. 

Con fecha 09.08.2017 se recibe escrito en la DTSMAEA presentado por Explotaciones Río de Aguas S.L. 

de alegaciones al dictamen ambiental de fecha 13.07.2017. En el escrito se formulan seis alegaciones al 

Dictamen Ambiental y se solicita que se tengan en cuenta en  la resolución del procedimiento de AAU 

para que el proyecto sea llevado a cabo en la totalidad de la superficie requerida o en aquella que pueda 

consensuarse. Los seis aspectos alegados se resumen en: 

• De acuerdo con los antecedentes del proyecto, cabe considerarlo como viable, teniendo 

como  referencia  la autorización del proyecto de  explotación de  la  cantera Neptuno, 

colindante con el proyecto evaluado. 

• Inexistencia  del  corredor  agroforestal  semiárido  que,  según  indica  el  Dictamen 

Ambiental, posibilita  la conexión entre  la ZEC Sierra del Alto Almagro y  la ZEC Sierras 

de Almagrera, Los Pinos y El Aguilón. 

• La zona de ampliación de frentes queda fuera del ámbito territorial marcado como de 

especial protección por sus valores ambientales, naturales y paisajísticos. 

• Respecto a la especie Linaria nigricans, se ha hecho un seguimiento durante los últimos 

3 años para contrastar claramente la zona donde quedaba descrita. En cualquier caso, 

la  zona  donde  se  identifica  esta  especie  queda  fuera  de  la  zona  propuesta  de 

actuación. 

• La  zona  donde  realmente  tiene  presencia  la  tortuga mora  queda  fuera  del  área  de 

actuación  y  se  han  incluido  diversas medidas  que minimizan  el  impacto  sobre  esta 

especie. El promotor expresa  la posibilidad de  creación de un área de  reserva  real y 

controlada. 

• Se remarca lo informado en el Dictamen Ambiental donde se indica “que el reajuste es 

insuficiente” y donde se concluye que es “mucha superficie y que la ampliación debería 

reajustarse a los límites de Neptuno y una reducida ampliación” 

Con fecha 05.11.2017 se emite oficio de respuesta a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo en relación con la documentación presentada en ese organismo para la ampliación de 
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frentes en  la concesión de explotación de  la sección C) “Volcánica”, n.º 39.585,  informando que dicho 

proyecto está tramitando la autorización ambiental unificada. 

Con  fecha 21.11.2018  se  recibe escrito de Explotaciones Río de Aguas S.L.,  como  complemento a  las 

alegaciones  realizadas, al que adjunta documento “Propuesta de actuaciones en consideración de  los 

condicionantes establecidos en el dictamen ambiental sobre el expediente AAU/AL/0016/16” y solicita 

que se consideren oportunas  las alegaciones propuestas. La propuesta se dirige a presentar un ajuste 

del perímetro de explotación, que se reduce para contemplar una superficie total de ocupación cercana 

a las 16 ha que, considerando las 46 ha del proyecto original, se propone una reducción aproximada del 

65%  de  la  superficie  total  inicialmente  propuesta.  Además,  se  proponen  actuaciones  para  integrar 

ambientalmente  la  superficie  de  explotación  una  vez  finalizada  la  explotación,  que  consisten  en:  a) 

actuaciones de restauración paisajística del entorno afectado; b) creación de una reserva ecológica para 

la tortuga mora en la zona de explotación. 

Con fecha 07.03.2019 Explotaciones Río de Aguas S.L. presenta copia del escrito remitido a ADIF y de las 

comunicaciones mantenidas por  la empresa con dicho organismo, que  les  informa de que  los terrenos 

de la explotación minera no están incluidos en el área de expropiación, según la relación contenida en el 

BOE de 1 de febrero de 2018, en el que se sometió a información pública a efectos de expropiaciones la 

relación de bienes y derechos afectados por  la ejecución de  las obras para  la construcción de  la  línea 

ferroviaria de alta velocidad entre Murcia y Almería, y concretamente del tramo Pulpí‐Vera. Así mismo, 

se  indica que  los  terrenos para  la  creación de  las  zonas de  reserva del  tramo  Pulpí‐Vera no quedan 

actualmente  delimitados.  Se  propone  la  creación  de  una  zona  de  reserva  de  tortuga  mora  a 

consecuencia de la explotación de los recursos mineros asociados al Proyecto. 

Con fecha 08.03.2021 Explotaciones Río de Aguas, S.L., presenta el plan de  labores correspondiente al 

año 2021. 

Con fecha 10.03.2023 se solicita al promotor que actualice el programa de trabajo de la explotación, de 

manera que se adapte a la explotación propuesta en la documentación de fecha 21.11.2018. Con fecha 

15.03.2023 el promotor presenta documentación complementaria. 

La valoración de  las consideraciones aportadas por el promotor en su escrito de alegaciones, así como 

las  propuestas  realizadas,  modifican  el  sentido  de  la  evaluación  ambiental,  por  lo  que,  con  fecha 

16.03.2023 se emite nuevo Dictamen Ambiental.  

Finalmente,  con  fecha  21  de  abril  de  2023  se  emite  la  RESOLUCIÓN  SOBRE  EL  EXPEDIENTE  DE 

AUTORIZACIÓN  AMBIENTAL UNIFICADA  AAU/AL/0016/16,  PROMOVIDO  POR  EXPLOTACIONES  RIO DE 

AGUAS S.L., RELATIVO AL “PROYECTO DE CONTINUACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE FRENTES DE LA 

CONCESIÓN  VOLCÁNICA  Nº  39.585”,  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  CUEVAS  DEL  ALMANZORA 

(ALMERÍA), en la que se resuelve OTORGAR a los efectos ambientales previstos en la Ley 7/2007, de 9 de 

julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  AUTORIZACIÓN  AMBIENTAL UNIFICADA  para  la 

realización del Proyecto de referencia. 
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1 . 2  OBJETO  

En base a los antecedentes establecidos, el propósito del presente Plan se dirige a establecer el diseño 

de la restauración del perímetro de explotación  ajustado a una superficie total de ocupación cercana a 

las  16  ha,  y  de  las    actuaciones  asociadas  al mismo,  integrando  ambientalmente  las  obras    con  el 

entorno natural próximo a  la zona de actuación, en base a medidas de corrección de revegetación del 

impacto  paisajístico,  principalmente,  que  se  pueda  generar  como  consecuencia  de  la  explotación 

pretendida. 

La zona global de actuación quedaría como se refleja en la Figura 1. Ajuste de perímetro de explotación. 

 

Figura 1. Ajuste de perímetro de explotación 

El  Real  Decreto  2994/1982,  de  15  de  octubre,  sobre  restauración  del  espacio  natural  afectado  por 

actividades mineras fue posteriormente derogado por el Real Decreto 975/2009, de 12 de  junio sobre 

gestión de  los  residuos de  industrias extractivas y de protección y  rehabilitación del espacio afectado 

por  actividades  mineras.  Esta  norma  de  carácter  básico  excepto  en  su  anexo  V,  incorpora  al 

ordenamiento  jurídico  español  la  Directiva  2006/21/CE  europea  sobre  gestión  de  los  residuos  de 

industrias  extractivas,  y  unificar  y  mejorar  normas  anteriores  como  entre  otros  el  Real  Decreto 

1116/1984 de 9 de mayo sobre restauración del espacio natural afectado de explotaciones mineras de 

carbón a cielo abierto.  

El objetivo de esta norma es el establecimiento de medidas, pautas procedimentales y orientaciones 

para prevenir o  reducir en  la medida de  lo posible  los efectos adversos sobre el medio ambiente, en 

particular sobre las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora y el paisaje, y los riesgos que para la salud 

Perímetro descartado

Perímetro ajustado
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humana  puedan  producir  la  investigación  y  aprovechamiento  de  los  yacimientos minerales  y  demás 

recursos  geológicos  y,  en  todo  caso,  en  la  tramitación  de  las  solicitudes  que  se  presenten  ante  las 

Administraciones autonómicas competentes en materia de minas para la autorización de los planes de 

restauración.  

Esas pautas se encuentran en  los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 975/2009 en concreto el art. 4.4 

dispone: “El plan de restauración estará estructurado tal y como se describe a continuación, y contendrá, 

como mínimo: 

 Parte I: Descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las labores mineras. 

 Parte  II: Medidas previstas para  la  rehabilitación del espacio natural afectado por  la 

investigación y explotación de recursos minerales. 

 Parte III: Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e instalaciones anejos 

a la investigación y explotación de recursos minerales. 

 Parte IV: Plan de Gestión de Residuos. 

 Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de rehabilitación.” 

En  los apartados siguientes se desarrollan  las partes prescriptivas para el plan de restauración, ultimar 

esta  introducción con el procedimiento administrativo de autorización del plan de restauración que se 

detalla en la figura DIII.1. 

Procedimiento de autorización del plan de restauración del espacio natural afectado por actividades minera.

Inicio Ordenación Instrucción Finalización 

Solicitud de 
autorización del 

Plan de 
Restauración.

Actos de 
instrucción 

necesarios para 
determinar, 
conocer y 

comprobar los 
hechos que 

pronuncien la 
resolución. (art. 75 

LAC)

Aprobación de 
plan de 

restauración

Correcta la 
solicitud

Creación del 
expediente 

administrativo en 
formato 

electrónico (art. 70 
LPAC)

Solicitud de 
subsanación 10 
días al órgano 

solictante

Tramitación conjunta con 
solicitud de titulo minero

Si

No

Subsanación correcta

Requiere:
1) Petición de informes a 
otros órganos y 
Administraciones. Y de 
modo prescriptivo al 
órgano ambiental.
2) Trámite de información 
pública. Posibilidad de 
hacerlo incluido en 
procedimiento de EIA. 
(días≥30) 
3) Presentación y 
valoración por autoridad 
competente de 
observaciones y 
opiniones de terceros 
interesados.

Actos de instrucción.

Incluirá:
1) Identidad de entidad explotadora.
2) Propuesta de categoría de instalación de 
residuos (si procede).
3) Plan de restauración y plan de gestión de 
residuos y ubicación de instalaciones (Si hay 
generación e instalación de residuos) y que 
incluye:
 Parte I: Descripción detallada del entorno 

previsto para desarrollar las labores 
mineras.

 Parte II: Medidas previstas para la 
rehabilitación del espacio natural afectado 
por la investigación y explotación de 
recursos minerales.

 Parte III: Medidas previstas para la 
rehabilitación de los servicios e 
instalaciones anejos a la investigación y 
explotación de recursos minerales.

 Parte IV: Plan de Gestión de Residuos.
 Parte V: Calendario de ejecución y coste 

estimado de los trabajos de rehabilitación.
4) Propuesta de garantía financiera o 
equivalente
5) Información para que la autoridad competente 
pueda elaborar plan de emergencia exterior (Si 
existe instalación tipo A)

Condición de otorgamiento de titulo 
minero.

Propuesta de 
resolución

 

Figura DIII.1: Procedimiento de autorización de plan de restauración. (Fuente propia) 
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2. PARTE  I. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ENTORNO PREVISTO PARA DESARROLLAR 
LAS LABORES MINERAS 

Según se recoge en el punto 2 del  Artículo 12, contenido en el Capítulo III del Real Decreto 975/2009, de 

12 de  junio, sobre gestión de  los residuos de  las  industrias extractivas y de protección y rehabilitación 

del  espacio  afectado  por  actividades  mineras,  modificado  en  función  del  artículo  único  del  R.D. 

777/2012,  de  4  de  mayo,  la  parte  I  del  plan  de  restauración,  a  fin  de  evitar  duplicidades,  podrá 

entenderse cumplimentada si la entidad explotadora presenta a la autoridad competente en la materia 

documento similar y con los mismos contenidos durante la fase de evaluación de impacto ambiental, en 

caso de que ésta sea necesaria. 

De esta forma y, debido a que el Expediente al que se asocia el presente documento integra un Estudio 

de  Impacto Ambiental  como parte del  inicio al  trámite de Autorización Ambiental Unificada  (AAU), a 

continuación  se  justifica  la  inclusión  de  los  apartados  referidos  en  el  Real  Decreto  975/2009, 

estableciéndose  una  referencia  cruzada  con  los  puntos  del  Estudio  de  impacto  ambiental  que  los 

contienen: 

a) Descripción  del medio  físico:  geología,  hidrología  e  hidrogeología,  edafología,  climatología, 

vegetación, fauna, paisaje y demás elementos que permitan definir el medio.   Contenido  en  el 

CAPÍTULO 3.‐ INVENTARIO AMBIENTAL 

b) Definición  del medio  socioeconómico  de  la  zona:  aprovechamientos  preexistentes,  situación 

geográfica, usos del suelo, demografía, empleo,  infraestructuras, espacios de  interés histórico, 

arqueológico y paleontológico y puntos de interés.   Contenido  en  el  apartado  3.7  Espacios 

Protegidos y de Interés  y, CAPÍTULO 4.‐ MEDIO SOCIOECONÓMICO 

c) Cuando proceda, identificación del área de aprovechamiento y de su entorno, con expresión de 

los lugares previstos para la propia explotación, accesos, instalaciones anejas, etc. Contenido en 

el CAPÍTULO 2.‐ MEMORIA DE LA ACTUACIÓN, el propio Proyecto de Explotación y CAPÍTULO 

11.‐ PLANOS. 

d) Epítome de  las características del aprovechamiento del recurso, como por ejemplo descripción 

de los métodos de explotación, preparación, concentración o beneficio posteriores a los que se 

someta  el  recurso  mineral,  residuos  mineros  resultantes,  superficies  afectadas  y  medidas 

necesarias  para  evitar  o  reducir  las  emisiones  de  polvo.  Contenido  en  el  CAPÍTULO  2.‐ 

MEMORIA DE LA ACTUACIÓN y CAPÍTULO 7.‐ MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 
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3. PARTE  II. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

AFECTADO POR LA INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES 

3 . 1  INTRODUCC IÓN  

En función de  lo recogido en el Real Decreto 975/2009, en esta parte se deben recoger  los siguientes 

puntos, en función del alcance de su aplicación. 

   1. Remodelado del terreno. 

o a) Cuando  la  entidad  explotadora  rellene  con  residuos mineros  propios  o  ajenos  el 

hueco de explotación creado, ya sea en superficie o por laboreo de interior, describirá 

las  medidas  necesarias  tenidas  en  cuenta  para  asegurar  la  compatibilidad  de  la 

ubicación del hueco con el depósito de  residuos mineros, asegurar  la estabilidad de 

estos  residuos,  prevenir  la  contaminación  del  suelo,  de  las  aguas  superficiales  y 

subterráneas  en  virtud  de  la  legislación  vigente  a  tal  efecto  y  garantizar  su 

mantenimiento  y  control  posterior  a  la  rehabilitación,  todo  ello  de  conformidad 

mutatis mutandis, con lo dispuesto en los artículos del 20 al 35 del real decreto. 

o b) Además, en el  caso de que esté previsto en el plan de  restauración dejar que  se 

inunde el hueco de explotación tras el agotamiento del recurso, se deberán tomar las 

medidas necesarias para evitar o minimizar el deterioro del estado de  las aguas y  la 

contaminación del  suelo de conformidad con  lo dispuesto, mutatis mutandis, en  los 

artículos del 20 al 35. Asimismo,  la entidad explotadora proporcionará a  la autoridad 

competente la información necesaria para garantizar el cumplimiento de la legislación 

en materia de aguas. 

o c) Cuando  la  entidad  explotadora  rellene  con  residuos mineros  ajenos  el  hueco  de 

explotación, ya sea en superficie o por  laboreo de  interior,  registrará y certificará el 

origen y naturaleza de estos residuos, asegurando su compatibilidad medioambiental 

con  el  hueco  en  el  que  se  van  a  depositar,  y  anotándose  en  el  Libro  de  Registro 

definido en el artículo 32, que estará a disposición de la autoridad competente. 

o d) Cuando  la entidad explotadora  rellene  con  residuos de procedencia no minera el 

hueco  de  explotación,  ya  sea  en  superficie  o  por  laboreo  de  interior,  registrará  y 

certificará,  sin  perjuicio  de  la  normativa  vigente  de  residuos  y,  en  particular,  la 

correspondiente  a  la  eliminación mediante  depósito  en  vertedero,  que  les  será  de 

aplicación, el origen y naturaleza de estos residuos, anotándose en el Libro de Registro 

definido en el artículo 32, que estará a disposición de la autoridad competente. 

 2. Procesos de revegetación. 

o a) Objetivos de la revegetación. 

o b) Labores de preparación de la superficie a revegetar. 
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o c) Extensión  posterior  de  tierra  vegetal  y  combinación  adecuada  de  materiales 

apropiados para hidrosiembra, cuando proceda. 

o d) Selección de especies para  revegetación del área, con  justificación de  la selección 

hecha  en  orden  a  las  probabilidades  de  éxito  según  las  características  climáticas  y 

edáficas y de su idoneidad para la rehabilitación del medio. 

o e) Descripción de siembras y plantaciones. 

 3. En  el  caso  de  las  obras  públicas  en  las  que  se  utilicen  plantas móviles  de  beneficio,  la 

rehabilitación de la superficie afectada únicamente se referirá a la restitución del terreno a su 

cota y condiciones naturales. Para otras alternativas de rehabilitación será exigible, por parte 

de la autoridad competente, la autorización del correspondiente plan de restauración. 

 4. Descripción de otras posibles actuaciones de rehabilitación. 

o a) Rehabilitación  de  pistas  mineras,  accesos  y  entorno  afectado.  Descripción  de 

medidas  destinadas  a  la  integración  paisajística,  estabilidad  de  taludes  y  desvío  de 

escorrentía superficial. 

o b) Rellenos superficiales. 

o c) Medidas  para  evitar  la  posible  erosión. Medidas  para  reducir  la  posible  erosión 

eólica, por escorrentía concentrada y por escorrentía difusa. 

o d) Protección del paisaje. Medidas para adecuar  las formas geométricas al entorno e 

integrar en el paisaje todos los terrenos afectados por la actividad. 

5. Anteproyecto de abandono definitivo de labores. 

En  función  de  lo  descrito,  a  continuación  se  describen  los  apartados  de  aplicación  del  proyecto  de 

construcción asociado al presente documento. 

3 . 2  REMODELADO  DEL  TERRENO  

3.2.1 Introducción. Establecimiento de fases de restauración 

Para el diseño de  las plataformas en  las  fases  intermedias y  final,  la remodelación, el perfilado de  los 

taludes y el relleno de huecos, se realiza como una labor más del proyecto de explotación. Por ello se irá 

restaurando el terreno, conforme avancen los distintos frentes de explotación. 

La explotación se va a realizar en 3 fases, a su vez diferenciadas en diferentes subfases como se detalla 

en tabla. Dichas 3 fases son las que aparecen reflejadas en los planos del Proyecto de Explotación. Para 

la  restauración  se establecen el mismo número de Fases principales, para  las que a  la  finalización de 

cada una de ellas se irán realizando las actuaciones de integración. 

En la tabla siguiente se establece un cuadro resumen de las Fases y Subfases establecidas en la fase de 

explotación, recogiendo los volúmenes de extracción y superficies totales de actuación. 
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Fase  Subfase 
Duración 
(años) 

Duración 
acumulada 
(años) 

Superficies de 
actuación 

(ha2) 

Volúmenes generados en explotación  (m3) 

Desmonte 
Estériles 
(TV+MR) 

Tierra 
vegetal (TV) 

Material 
relleno (MR)

Fase 1 
Subfase 1  6  6  2.07  230015  10350  3105  7245 

Subfase 2  5  6.54  3.15  347526  15750  4725  11025 

Total Fase 1  12.54  5.22 ha  3.15  26100  7830  18270 

Fase 2  Subfase 3  2  14.54  3.86 ha  82000  0  0  0 

Total Fase 2  2  3.86  7.52 ha  0  0  0 

Fase 3 

Subfase 4  5  19.54  1.65  240429  8250  2475  5775 

Subfase 5  5  24.54  1.65  240429  8250  2475  5775 

Subfase 6  5  29.54  1.65  240429  8250  2475  5775 

Subfase 7  5  34.54  1.65  240429  8250  2475  5775 

Subfase 8  2.46  2.46  0.92  109752  4600  1380  3220 

Total Fase 3  22.46  7.52  1.071.468  37600  11280  26320 

Totales  37  16.60  1.731.155  63.700  19110  44590 

Distribución de Fases y Subfases en explotación. Volúmenes y superficies de actuación resultantes. 

En  base  a  la  Tabla  anterior,  relacionamos  la  correspondencia  entre  las  fases  de  explotación  y 

restauración, asignando las superficies restaurables  por cada una de ellas, manteniéndose sin restaurar 

aquellos terrenos que, una vez explotados, permanecerán inalterables con objeto de dar continuidad a 

las  labores  de  explotación  en  avance.  Éstos  serán  restaurados  con  posterioridad  a  la  última  fase  de 

explotación, cuando queden definitivamente liberados. 

Fases 
Superficie afectada 

(ha) 
Superficie afectada 

decapada (ha) 

Fase 1‐ Subfase 1  5.93  2.07 

Fase 1‐ Subfase 2  9.08  3.15 

Fase 1‐ Subfase 3  9.08  0 

Fase 1‐ Subfase 4  10.73  1.65 

Fase 2‐ Subfase 5  12.38  1.65 

Fase 2‐ Subfase 6  14.03  1.65 

Fase 2‐ Subfase 7  15.68  1.65 

Fase 2‐ Subfase 8  16.6  0.92 

Totales (ha)  16.60  12.74. 

Correspondencia de Fases y Subfases en explotación con Fases de Restauración. Superficies de actuación 

3.2.2 Empleo de Rellenos 

Como podemos apreciar en  la Tabla de Distribución de Fases y Subfases en explotación. Volúmenes y 

superficies  de  actuación  resultantes,  se  ha  establecido  una  superficie  de  actuación  de  16,6  ha, 

marcándose un volumen de estériles de 63.700 m3 procedente de un decapado de 0,2 m de espesor de 

material no aprovechable en una superficie de 12.74 ha, de los cuales: 
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• 70% (cota 0 a ‐0,3 m de espesor) se corresponden con tierra vegetal, 19.110 m3. 

• 30% restante (cota entre ‐0,3 y ‐0,5 m) será material con destino a relleno, 44.590m3. 

En  los  planos  se marcan  las  zonas  de  relleno  y  de  acopios  de  tierra  vegetal.  Estos materiales  serán 

reutilizados  para  conformar  superficies  idóneas  para  la  restauración  (rellenos)  y  aportar  un  sustrato 

favorable de las actuaciones de restauración (tierra vegetal). 

No  se  prevé  ningún  tratamiento  por  vía  húmeda  y  por  tanto  no  se  generarán  residuos  de  estas 

operaciones (lodos). 

En cuanto a la aplicación del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 

industrias  extractivas  y  de  protección  y  rehabilitación  del  espacio  afectado  por  actividades mineras, 

hemos de señalar que en la Parte IV Plan de Gestión de Residuos del presente documento, se realiza la 

caracterización de los mismos y de su depósito, así como la justificación de la no necesidad de presentar 

proyecto de legalización del mismo. 

3 . 3  PROCESOS  DE  REVEGETAC IÓN .  

3.3.1 Objetivos de la revegetación 

El propósito de  la  revegetación  consiste en  integrar en el medio natural  las  transformaciones que  se 

llevarán  a  cabo  en  los  frentes  de  explotación.  Los  objetivos  que  se  pretenden  satisfacer  son  los 

siguientes: 

• Mejorar las condiciones del medio físico. 

• Reducir el impacto visual de los cambios realizados en la zona. 

• Conseguir un elemento de enlace entre la actuación y el entorno natural. 

• Mantener la cobertura vegetal en las zonas de erosión. 

• Potenciación del acceso, contemplación y disfrute del paisaje desde el entorno próximo. 

• Lograr un estado admisible de naturalidad, equiparable al estado que presentaba antes. 

• Permitir el desarrollo paulatino de la diversidad biológica propia de la zona. 

• Conseguir el efecto de integración paisajística de la zona alterada. 

Por tanto, el propósito fundamental de la presente actuación es la de integrar paisajísticamente, con el 

entorno natural próximo a  la zona de actuación, unos terrenos sobre  los que haya  llevado a cabo una 

intensa  labor de extracción de material y, de este modo, se habrá producido una variación  importante 

de  la  geometría  inicial, mediante  ataluzamientos  y  explanadas,  así  como  otros  tipos  de  superficies 

resultantes,  derivadas del propio proceso de ejecución. 
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Debido a  la  localización y a  la  fisionomía de  la explotación objeto de  restauración,  se ha optado por 

dirigir  la  integración  en  una  dirección  claramente marcada  hacia  una  geometría  similar  a  los  cerros 

colindantes. 

Establecidas las zonas susceptibles de restauración en plataforma, bermas, talud de desmonte, talud de 

relleno, y  canales de drenaje derivados de  la  continuidad de  la  salida natural de aguas existente,    su 

integración ambiental se ejecutará considerando las siguientes unidades: 

• Labores previas de preparación de la superficie a revegetar. Extendido de Tierra vegetal 

• Plantaciones 

• Hidrosiembra 

• Tratamiento cromático 

3.3.2 Preparación de los terrenos restaurables.  Gestión de la tierra vegetal 

3.3.2.1 Introducción 

El Plan de Restauración se iniciará en los terrenos correspondientes a zonas disponibles de adecuación 

ya finalizadas en las épocas óptimas para el desarrollo del mismo. 

El relleno y el extendido de estériles provenientes de  la propia cantera serán considerados como una 

fase más dentro de la explotación de la cantera por lo que en el momento del inicio de la restauración el 

terreno estará adecuado para el inicio de las labores previas de extendido de tierra vegetal y plantación. 

Debido  a  la  localización  y  a  la  fisionomía  de  la  explotación  objeto  de  restauración,  con  un  elevado 

predominio  de  afloramientos  rocosos  lo  cual  favorece  la  estabilidad  de  taludes  y  bermas,  y  con  un 

impacto visual mínimo, se ha optado por proceder a  la restauración de plataformas, bermas,  taludes, 

rellenos   y canales de drenaje mediante plantación/hidrosiembra de especies vegetales y, tratamiento 

de  envejecimiento mediante  oxidación,  de  los  taludes  de  desmonte  en  los  que  la  pendiente  de  los 

mismos, >45º (100%, 1/1 (H/V)), no permite otro tipo de restauración. 

Como  hemos  referido  anteriormente,  la  explotación  se  va  a  realizar  en  fases  y    subfases  bien 

diferenciadas, que quedan reflejadas en los planos del Proyecto de Explotación. La restauración se va a 

llevar a cabo también en el mismo número de fases. 

Las actuaciones de preparación del terreno se basan en las siguientes actuaciones que quedan descritas 

seguidamente. 

 Gestión  de  la  tierra  vegetal:  extracción,  mantenimiento  y  posterior  extendido  sobre  zonas 

susceptibles de revegetación. 

 Subsolado lineal en plataformas y bermas creadas 

 Apertura de banquetas y hoyos de forma manual en zonas de relleno. 
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 Envejecimiento de taludes de desmonte con tendido > 100% (45º, 1/1: H/V) 

 Hidrosiembra sobre taludes de desmonte con tendido < 100% (45º, 1/1: H/V) 

El drenaje de la cantera se ha establecido por la parte norte de la zona de explotación, integrándose en 

función de la superficie de actuación por la que va cortando; berma o plataforma. De este modo no se 

contempla de forma específica la restauración de canales de drenaje. 

La tabla de reparto de superficies por cada una de las zonas de actuación se recoge a continuación. 

Fases 
Superficie 
afectada 
(m2) 

Superficie 
afectada 
decapada 

(m2) 

Actuaciones de Restauración 

Plataforma 
(m2) 

Berma 
(m2) 

Talud 1:1 
(m2) 

Talud 
<1:1 (m2) 

Relleno de 
estériles 
(m2) 

Total 
superficie 
restaurada 

(m2) 

Fase 1‐ Subfase 1  5.93  2.07  ‐ 

Fase 1‐ Subfase 2  9.08  3.15  47.672  4.528  52.200 

Fase 2‐ Subfase 3  9.08  0 

Fase 2‐ Subfase 4  10.73  1.65 

Fase 2‐ Subfase 5  12.38  1.65  ‐ 

Fase 2‐ Subfase 6  14.03  1.65  ‐ 

Fase 2‐ Subfase 7  15.68  1.65  ‐ 

Fase 2‐ Subfase 8  16.6  0.92  58.587  32.638  19.547  3.028  113.800 

Totales (Ha)  16.60  12.74  10.62  3.34  2.32  0.30  0  16.60 

Reparto de superficies por cada una de las zonas de actuación 

3.3.2.2 Gestión de la tierra vegetal 

En compatibilidad con  la creación de una morfología de adecuada revegetación, sobre  las plataformas 

resultantes  susceptibles  de  ser  plantadas  se  realizará  un  extendido  de  tierra  vegetal  con  medios 

mecánicos o manuales de, al menos, 30 cm de espesor. Para ello se utilizará la tierra procedente de la 

montera  retirada al  inicio de  los  trabajos. Esto permitirá contar con una capa de  suelo  fértil y con  la 

existencia de abundantes semillas naturales. 

Como hemos referido en el apartado Empleo de Rellenos, la excavación deberá ser de aproximadamente 

30 cm y, sobre terreno desbrozado previamente o, sobre terreno no desbrozado en el caso de que  la 

vegetación sea escasa o nula. 

El  acopio  de  la  tierra  vegetal  hasta  su  reutilización  se marca  en  los  planos  y,  como  requisitos  de 

mantenimiento se establece que se ha de recoger en caballeros de altura no superior a 3 m y mantener 

separada de piedras, escombros, desechos, basuras y restos de troncos y ramas.  

En  el  caso  de  que  se  determine  que  la  tierra  vegetal  extraída  tiene  potencial  presencia  de  Linaria 

nigricans,  la altura máxima será de 1,5 m y dispuesta en un margen de  la zona de acopios del mismo 

material. 
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Una vez establecidos los cordones de acopio referidos anteriormente, la operativa de mantenimiento y 

finalización del proceso deberá llevarse a cabo mediante los siguientes puntos: 

 Evitar el acceso de maquinaría pesada a las zonas de acopio. 

 Se procederá al mantenimiento en vivo, esto es, sembrado con semillas y abonado (hasta un 4% 

de  materia  orgánica  en  caso  de  considerarlo  necesario  la  Dirección  Ambiental)  y  riegos 

periódicos, de modo que se mantenga sus cualidades de fertilidad y estructura en  las mejores 

condiciones. 

 Transporte para la restauración de zonas degradadas y afectadas por la obra. 

 Distribución en esas superficies. 

Antes de extenderse se comprobará que no existen interferencias exteriores y que se han realizado con 

los permisos requeridos las actividades previas de excavación.  

En caso de considerarse necesario por la Dirección de la Obra, las superficies sobre las que se extenderá 

la  tierra vegetal se escarificarán  ligeramente con anterioridad,  labor que consiste en romper  la costra 

superficial del suelo. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez rugosa. La profundidad 

de esta labor será de veinte (20 cm.) centímetros. 

Lo mismo  que  para  el  acopio,  se  evitará  el  paso  sobre  la  tierra  de maquinaria  pesada  que  pueda 

ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda. 

En  caso  de  operar  sobre  taludes,  la  carga  y  distribución  se  hará  con  pala  cargadora  y  camiones 

basculantes, que dejarán  la tierra en  la parte superior de  los taludes. Cuando  la pendiente no permita 

que la tierra vegetal se sostenga por sí misma, se tendrá que recurrir a técnicas especiales. 

En  los  taludes de gran pendiente o de gran dimensión  transversal,  se excavarán pequeñas  zanjas de 

quince por quince centímetros  (15 x 15 cm.) de  sección a  la distancia que determine  la Dirección de 

Obra  (1 m, aproximadamente), para evitar el corrimiento de  la tierra extendida. El Contratista vendrá 

obligado a extender una capa de tierra vegetal, si está se hubiese corrido de su emplazamiento por no 

seguir  las  instrucciones  anteriores  o  por  no  haber  tomado  las medidas  necesarias  para  impedir  las 

erosiones previsibles por los riegos o precipitaciones normales. 

Terminadas las operaciones señaladas, se procederá a la comprobación de las dimensiones resultantes y 

a efectuar el refino de explanaciones y taludes. 

La  unidad  terminada  debe  quedar  reflejada mediante  el  extendido  homogéneo  de  la  tierra  vegetal 

previamente acopiada  con un espesor no menor de 30  cm en  la  totalidad de  la  superficie  tratada  y, 

ligeramente compactada (evitando posibles arrastres, pero con posibilidad de meteorización). Lo mejor 

sería la aplicación de una  ligera compactación con la Pala de una  Cargadora o cazo de Retroexcavadora, 

con posterioridad a un riego. 
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3.3.2.3 Subsolado lineal en plataformas y bermas creadas 

Se trata de una preparación mecanizada del suelo, que se realizará con un máquina tipo bulldozer de 

unos 270 CV, dotada de cadenas y de 1 a 3 rejones subsoladores  (ripper)  los cuales dispondrán en su 

extremo de un desgarrador, con objeto de que no se produzca inversión de horizontes. 

Las zonas a revegetar mediante este proceso de preparación del terreno serán las plataformas y bermas 

creadas,  sobre  las  que  previamente  se  habrá  realizado  el  extendido  de  tierra  vegetal  descrito  en  el 

apartado anterior. 

Así mismo podrá utilizarse esta preparación del terreno para las zonas susceptibles de ser revegetadas 

como  consecuencia de  la  instalación de elementos asociados a  la explotación,  cuando éstas  sean  sin 

pendiente. 

Acabada  esta  preparación,  se  realiza  un  acondicionamiento manual  de  rellanos  sobre  los  surcos.  Se 

formará así una plataforma o banqueta horizontal o con ligera contrapendiente, con el fin de recoger el 

agua de escorrentía. Esta operación se realizará manualmente y con azada. 

3.3.2.4 Acondicionamiento de banquetas  

Esta  operación  se  realizará mediante  apertura  de  banquetas  y  hoyos de  forma manual  en  zonas de 

relleno, en el caso de que se pudieran producir, con las indicaciones que se marcan en los dos gráficos 

siguientes: 

    

Gráfico. Perfil y Planta de banquetas en Talud de relleno 

 De este modo, la creación de banquetas consta de 2 fases: 

 Creación  del Marco  de  Banqueta:  base  de  1m  x  0,35m  en  contrapendiente,  con  pequeño 

desmontado de 0,25m en la parte superior de la banqueta y terraplenado de 0,25m en la parte 

inferior. 

 Disposición de banquetas: al tresbolillo, separadas 0,75 m en línea y 0,5 m entre líneas. 

     0,75 m 
 
 
 
 
0,5 m 
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Considerando  los  dos  puntos  anteriores,  la  superficie  de  ocupación  por  banqueta  será  de 

aproximadamente 2,3 m2. 

Posteriormente a la creación de las banquetas, la creación de hoyos de forma manual se llevará a cabo 

mediante 2 fases: 

 Apertura de hoyos de 35x35x35 cm (todo el ancho de la banqueta).  

 Tapado de hoyos respetando los perfiles del horizonte del suelo al proceder a esta fase y con al 

menos 15 días de margen desde  la apertura de  los mismos, para una correcta meteorización 

del volumen abierto por el extendido de tierra vegetal previamente realizado. 

3.3.2.5 Envejecimiento de taludes de desmonte 

Debido  a  que  los  taludes  (situados  al  Oeste  de  la  zona  de  explotación,  ver  plano  de  Actuaciones) 

obtenidos  tras  el  perfilado  tendrán  un  alto  contenido  de  material  rocoso  y  elevada  pendiente 

(superiores  a 1H: 1V),  la  restauración queda  limitada  al  envejecimiento de  taludes  al no  ser  factible 

realizar  revegetación,  dejándolos  con  tonos  naturales  que  simulan  el  envejecimiento  natural  que 

ocurriría con el paso del tiempo. 

Se  utiliza  una  solución  para  este  tratamiento  que  suministra  un  aporte  nutricional  en  forma  de 

micronutrientes y nitrógeno soluble en agua. La solución no contiene sustancias químicas y su uso es 

ecológicamente seguro al no afectar ni a los  animales ni a las plantas. 

El  tratamiento  se  realiza mediante pulverización, que  se puede  llevar  a  cabo  con un equipo  agrícola 

normal de los utilizados en los tratamientos fitosanitarios. El equipo consta de un tanque de 1.000 litros 

de capacidad, donde se prepara la mezcla y una bomba que proporciona una presión de trabajo de 4 a 6 

atmósferas. 

Antes de la aplicación del producto se deben realizar varios ensayos de distintas concentraciones, con el 

fin de conseguir la tonalidad de envejecimiento más adecuada con el entorno. Ya que concentraciones 

altas, provocan un color oscuro y concentraciones bajas provocan tonalidades claras. Para aumentar la 

integración con el paisaje circundante se utilizarán tonos de color marrón. 

Es  imprescindible que  la superficie a tratar esté  limpia de polvo e  impurezas, porque si después de un 

tratamiento se producen procesos de erosión de la superficie debido a vientos o escorrentías por lluvias, 

arrastraría  las  partículas  sueltas  sobre  las  que  realizamos  el  tratamiento  dejando  manchas  en  la 

superficie tratada. El sistema de  limpieza de  las superficies se realiza mediante  la aplicación de agua o 

aire a presión con lanzas y mangueras de pulverizar. 

La  concentración  de  la  dosis  normal  es  de  1  litro  de  producto  puro  disuelto  en  6  litros  de  agua 

quedándonos 7 litros de disolución. 
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3.3.3 Selección de especies 

3.3.3.1 Introducción 

La  elección  de  las  especies  que  se  van  a  utilizar  en  la  restauración  de  la  zona  se  hace  en  base  al 

conocimiento  de  las  condiciones  del medio  físico  (clima,  edafología,  altitud,  etc.),  así  como  de  las 

condiciones  ecológicas  locales  y  de  las  características  de  las  especies  que  son  susceptibles  de  ser 

empleadas. 

Entre  las  especies  propuestas,  tan  sólo  se  incluyen  especies  autóctonas,  restringiéndolo  a  nivel  de 

ecosistema o  formación vegetal. Aplicar este concepto de  forma  restrictiva,  tiene  la ventaja de evitar 

errores a la hora de seleccionar especies para un lugar concreto. 

Las  especies  autóctonas  tienen  una  serie  de  características  que  las  hacen  ideales  para  proyectos 

relacionados con la restauración o gestión de la vegetación, como son: 

 Adaptación al clima, suelo, etc., de las zonas que ocupan con lo que disminuirían la posibilidad 

de fracaso con respecto a otras especies. 

 Necesitan un bajo mantenimiento. 

 Se autoperpetúan en el tiempo. 

 Forman parte del ecosistema, con lo cual están integradas en los procesos que se dan en él. 

 No obstante, presentan una serie de inconvenientes técnicos como son: 

 Necesitan de un conocimiento específico. 

 Baja disponibilidad a nivel comercial de plantas y semillas. 

 Desconocimiento  sobre  técnicas  de  propagación,  mantenimiento  en  vivero,  métodos  de 

introducción (épocas de actuación, preparación del suelo, mantenimiento) y evolución de una 

masa después de la actuación. 

En  los últimos años se ha empezado a trabajar con plantas autóctonas, por  lo que se están aportando 

muchos datos y experiencias sobre el manejo de estas especies, de manera que muchos de los posibles 

inconvenientes se han subsanado. 

Una  especie  destinada  a  la  restauración  de  la  vegetación  debe  reunir  genéricamente  las  siguientes 

características: 

1º. Adaptación al medio. 

Cada especie tiene unas limitaciones climáticas y biológicas. Entre los parámetros que debemos conocer 

para  saber  si  una  especie  se  puede  introducir  con  éxito  en  un  lugar  están:  humedad,  pendiente, 

temperatura, luz y exposición, altitud, características del suelo (químicas y físicas), etc. Algunos de estos 

factores es posible adaptarlos a los requerimientos de las especies, otros no es posible modificarlos. En 
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principio las especies autóctonas están adaptadas al clima en general, pero pueden no estar adaptadas a 

una determinada estación. 

2º. Adecuación a los objetivos propuestos. 

De entre las especies posibles (teniendo en cuenta su adaptación al medio), debemos elegir las que se 

adaptan  a  los  objetivos  propuestos.  Aunque  nuestro  objetivo  fundamental  sea  la  diversificación  o 

naturalización, podemos  tener una  serie de objetivos  secundarios que pueden  ir desde  la producción 

(aprovechamiento  de  madera,  obtención  de  maderas  valiosas,  etc.)  hasta  la  protección  (contra 

incendios, erosión, avenidas, etc.). 

En  función de uno o más objetivos  secundarios  se puede parcelar  la  zona de actuación y  seleccionar 

distintas especies y actuaciones. 

3º. Disponibilidad de plantas y semillas. 

De entre las especies posibles debemos seleccionar aquellas que se encuentran disponibles en viveros. 

En este aspecto es muy importante controlar la procedencia de las plantas, para garantizar la adaptación 

al medio  y  para  evitar  la  introducción  de material  genético  extraño  (sobre  todo  si  trabajamos  con 

especies amenazadas y en espacios naturales protegidos). 

4º. Aspectos logísticos. 

Presupuesto, necesidades de mantenimiento, transporte, etc., aspectos que pueden condicionar, en un 

momento dado la elección final de una determinada especie. 

Las recomendaciones para hacer una correcta selección de las especies son las siguientes: 

1. Buen conocimiento de los factores del medio físico y biótico que condicionan a la vegetación. 

2. Conocimiento de  las especies  (flora y  fauna) que habitan en  los  lugares de actuación y de su 

comportamiento. 

3. Conocimiento de la historia de una determinada formación vegetal. 

4. Apostar por “calidad” y no por “cantidad”. 

5. Tener en cuenta todas las especies, independientemente de su tamaño. 

6. Selección adecuada de las especies (a la zona y a los objetivos marcados). 

7. Utilizar el mayor número de especies posible. 

8. Utilizar las actuaciones menos agresivas y que menos daños colaterales produzcan. 

9. En todas las actuaciones evitar regularidades y patrones repetitivos que denoten artificialidad. 
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3.3.3.2 Elección de especies a utilizar 

Tomando como punto de partida las series de vegetación y la vegetación actual  descritas en el Estudio 

de impacto ambiental asociado al presente Proyecto y, en base a la caracterización de estados iníciales 

descrita  en  la  publicación  “Modelos  de  Restauración  Forestal”  editada  por  la  Consejería  de Medio 

Ambiente, las principales comunidades de vegetación existentes en la zona de actuación y su ámbito de 

de influencia, son las siguientes: 

Comunidad  Especies directrices  Fisonomía 

Cambronal 
Lycium intrincatu 

Rhamnus lycioides subsp. angustifolia 
Chamaerops humilis 

Matorral arbustivo denso formado por arbustos 
esclerófilos termófilos. 

Retamal 

Retama sphaerocarpa 
Genista spartioides 
Genista ramossisima 

Formaciones de cobertura media‐alta y porte 
arbustivo (2m), donde dominan genisteas áfilas 
y con tallos clorofílicos (biotipo retamoide). 

Genista cinerea subsp. murcica 
Comunidad retamoide parecida a la anterior 
(almeriense oriental y murciano meridional) 

Genista ramossisima 
Phlomis purpurea subsp. almeriensis 

Parecida a las anteriores, habita en yesos y 
margas del sector Almeriense (Los Gallardos‐

Sorbas‐Turre). 

Comunidad de Ulex 
parviflorus y Phlomis 

almeriensis 

Ulex parviflorus 
Phlomis purpurea subsp. almeriensis 

Aulagar denso (coberturas de hasta 90 %) 
dominado por Ulex parviflorus, junto al que se 
presentan especies como Phlomis purpurea 
subsp. almeriensis, Genista ramossisima, etc. 

Espartal 
Stipa tenacissima 
Lapiedra martinezii 

Pastizal vivaz de gramíneas donde domina el 
esparto, su cobertura es media. 

Romeral gipsícola 
Teucrium balthazaris 
Santolina viscosa 

Comunidad de matorral bajo (romeral), de 
cobertura media‐baja, en la que aparecen 

especies muy adaptadas al sustrato. 

Tomillar 
Rosmarinus officinalis 
Sideritis ibanyezii 
Sideritis foetens 

Tomillar‐romeral de cobertura media‐baja 
dominado por el romero (Rosmarinus 

officinalis) 

Tomillar‐romeral 
gipsícola 

Teucrium balthazaris 
Santolina viscosa 

Comunidad de matorral bajo de cobertura 
media‐baja, dominada por especies adaptadas 

al yeso. 

Tomillar aclarado 
Sideritis osteoxylla 
Teucrium charidemi 

Tomillar muy aclarado (coberturas 
normalmente menores del 50 %). Sierra del 

Cabo de Gata. 

Tomillar de taludes 
Limonium insigne 
Anabasis hispanica 

Tomillar de baja cobertura dominado y porte 
escaso, donde aparecen numerosos 
endemismos murciano‐almerienses. 

Albardinar 
Lygeum spartum 

Dactylis glomerata subsp. hispanica 
Limonium insigne 

Pastizal vivaz denso (60‐70 %) dominado por el 
albardín. 

Yesqueral 
Brachypodium retusum 

Dactylis glomerata subsp. santai 

Formaciones de pastizal vivaz‐tomillar, con 
abundante presencia de hemicriptófitos y 
nanocaméfitos, donde domina el yesquero 

(Brachypodium retusum). 
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Comunidad  Especies directrices  Fisonomía 

Cerrillar 
Aristida coerulescens 
Hyparrhenia hirta 

Pastizal hemicriptófito denso de talla mediana, 
dominado por gramíneas. 

Matorral nitrófilo 
Ballota hirsuta 

Lavatera maritima 

Matorrales de porte medio, con coberturas 
bajas, que aparecen con relativa frecuencia en 

sitios algo alterados. 

Comunidad de 
Withania frutescens y 
Lycium intrincatum 

Whitania frutescens 
Lycium intrincatum 

Comunidad aerohalófila y nitrófila de zonas 
influidas por salpicadura marítima. 

Tomillar subnitrófilo 
Artemisia barrelieri 
Salsola genistoides 

Tomillar abierto donde dominan las bojas, junto 
a otros elementos de bajo porte. La comunidad 
tiene en conjunto baja cobertura y diversidad. 

Malezas halonitrófilas 
Salsola genistoides 
Atriplex glauca 

Matorral de porte medio y cobertura media 
baja, dominado por Salsola genistoides, junto a 

otras especies características de medios 
nitrificados y con cierta cantidad de sales. 

Azufaifal 
Ziziphus lotus 

Lycium intricatum 

Matorral denso, formado por caducifolios por 
sequía, espinosos de elevado porte (hasta 3 m) 

dominado por el azufaifo. 

Tomillar 
Sideritis ibanyezii 

Teucrium lanigerum 
Matorral rico en labiadas de escaso porte y 

cobertura. 

Romeral‐tomillar 
Sideritis pusilla subsp. pusilla 

Phlomis purpurea subsp. almeriensis 
Teucrium almeriense 

Matorral ralo de caméfitos y hemicriptófitos 
con cobertura poco elevada (distribución 
dispersa). De distribución almeriense 

occidental. 

Tomillar de arenas 
Teucrium dunense 

Helianthemum almeriense var. 
scopulorum 

Tomillar muy aclarado (coberturas 
normalmente menores del 50%), que ocupa 
paleodunas consolidadas que aparecen 

puntualmente en esta serie. 

Pastizal terofítico 
efímero 

Eryngium ilicifolium 
Plantago ovata 
Stipa capensis 

Pastizales terofíticos efímeros de pequeño 
tamaño, con cobertura variable, y ricos en 

especies. 

En base a  las  comunidades de  vegetación existentes  y a  las especies  identificadas en el apartado de 

vegetación actual del Estudio de  Impacto ambiental del Expediente,  se han determinado  las especies 

vegetales susceptibles de ser utilizadas para  la restauración de  la explotación minera, siendo éstas  las 

descritas a continuación y detallándose las siguientes características: 

 Especie: especie vegetal recomendada clasificada por porte. 

 Zonas‐aplicación: zona preferible para su restauración con dicha especie vegetal. 

 Forma: sistema de aplicación: plantación (P) o siembra (S) y/o recomendada (*). 

Especies  Zonas‐aplicación  Forma 

PORTE ARBUSTIVO 

Chamaerops humilis (palmito) 
Restauración del palmital‐lentiscal/azufaifal, suelos 
profundos 

P 

Juniperus oxycedrus (enebro de la miera)  Restauración zonas degradadas  P 
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Especies  Zonas‐aplicación  Forma 

Olea europea var. sylvestris (acebuche) 
Restauración del palmital‐lentiscal/azufaifal, suelos 
profundos 

P 

Rhamnus lycioides (espino negro) 
Restauración del palmital‐lentiscal/azufaifal, suelos 
profundos 

P 

Ziziphus lotus (azufaifo)   Restauración del azufaifal, especie directriz  P 

PORTE DE MATORRAL ALTO 

Ephedra fragilis (coyunturera)  Restauración zonas degradadas, suelos profundos  P, S 

Genista ramossisima (hiniesta)  Restauración del palmital‐lentiscal, suelos profundos  P, S* 

Genista spartioides (hiniesta) 
Restauración del palmital‐lentiscal, suelos profundos, 
facies xéricas 

P, S* 

Launea arborescens 
Restauración zonas degradadas (cultivos abandonados, 
taludes carreteras) 

P, S 

Lycium intricatum (cambronera)  Restauración zonas degradadas  P, S 

Retama sphaerocarpa (retama)  Restauración del encinar, suelos profundos, facies xéricas  P, S* 

Whitania frutescens 
Restauración zonas degradadas (cultivos abandonados, 
taludes carreteras), suelos profundos 

P, S 

PORTE DE MATORRAL BAJO 

Anthyllis cytisoides (albaida)  Restauración zonas degradadas, pascícola  S 

Capparis spinosa (alcaparra) 
Restauración zonas degradadas. Control erosión. 
Aprovechamiento frutos 

P, S* 

Cistus albidus (jara blanca)  Restauración zonas degradadas  S 

Genista umbellata (bolina)  Restauración zonas degradadas (sierras costeras)  P, S* 

Lavandula multifida (lavanda)  Restauración zonas degradadas  P*, S 

Limonium insigne  Especie rara  S 

Phlomis purpurea subsp. almeriensis 
(matagallo) 

Restauración zonas degradadas  P, S 

Rosmarinus officinalis (romero)  Restauración zonas degradadas, esencial y melífera  P, S 

Santolina viscosa  Zonas de yesos. Especie rara  S 

Thymelaea hirsuta (bufalaga)  Restauración zonas degradadas  P, S 

Thymus hyemalis (tomillo)  Restauración zonas degradadas, esencial  S 

HIERBAS ANUALES Y VIVACES 

Aristida coerulescens  Restauración de zonas degradadas, control de erosión  S 

Avenula murcica  Restauración zonas degradadas, pascícola  S 

Brachypodium retusum (yesquero)  Restauración zonas degradadas, pascícola  S 

Dactylis glomerata subsp. santai (grama de 
jopillos) 

Restauración zonas degradadas, pascícola  S 

Hyparrhenia hirta 
Restauración de zonas degradadas, control de erosión, 
pascícola 

S 
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Especies  Zonas‐aplicación  Forma 

Lygeum spartum (albardín)  Restauración zonas degradadas, aprovechamiento fibra  S 

Stipa parviflora  Restauración zonas degradadas, pascícola  S 

Stipa tenacissima (esparto, atocha)  Restauración zonas degradadas, aprovechamiento fibra  P 

3.3.3.3 Listado definitivo de especies 

Una  vez  establecidas  las  características  de  la  zona  de  actuación  y  la  aproximación  en  cuanto  a  la 

vegetación presente y viable  identificada, se establece un  listado definitivo de especies que se podrán 

emplear   para  la revegetación que quedará particularizada a  la geometría resultante de  los terrenos a 

explotar y susceptibles de ser restaurados. 

De  estas  especies  quedan  fuera  las  que  con mayor  dificultad  se  puedan  localizar  en  los  lugares  de 

obligada elección, viveros acreditados y ubicados, principalmente,  en la provincia de Almería, con el fin 

de no crear una cubierta vegetal con una pluriespecificidad fuera de lugar para los objetivos planteados. 

Así mismo añadimos algunas especies que cumplan con los criterios limitantes y que puedan acogerse a 

criterios de plantaciones en zonas generadas a consecuencia de explotaciones mineras. 

El listado se compone de las siguientes especies: 

Estrato  Especies 

Arbustivo 

Olea europaea var, sylvestris 

Salsola genistoides 

Periploca laevigata angustifolia 

Ziziphus lotus 

Subarbustivo / herbáceas 

 

Stipa tenacíssima 

Dactylis glomerata 

Lygeum spartum 

Anthyllis cytisoides 

Listado definitivo de especies aplicables 

3.3.4 Descripción de siembras y plantaciones 

3.3.4.1 Introducción 

La plantación  se  realizará  cuando  las  condiciones  climáticas  lo permitan;  en  todo  caso  la  época  será 

entre el 1 de noviembre y finales de febrero. 

La ejecución de los trabajos de plantación se ajustará a las siguientes prescripciones: 

 Apertura de hoyos de 35 x 35 x 35 cm en banquetas. 

 Apertura de rellanos de 40 x 40 x 40 cm en líneas de subsolado. 
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 Plantación  al  tresbolillo  con  las  densidades  que  se  describen  y  con  planta  de  dos  savias  en 

bandeja forestal de 200 ‐ 350 cc. 

 Abonado con NPK 15‐15‐15 con dosis de 40 gr por pie. 

 Aporcado de los pies. 

 Para  toda  la  plantación  se  colocarán  protectores  individuales  biodegradables  de  tipo malla, 

anclados al suelo mediante dos tutores de bambú de 6‐8 y 45 cm de longitud. 

 Una vez realizada la plantación se dará un riego de apoyo y ocho de mantenimiento a final de 

primavera y en el verano  siguiente a  la misma. Los  riegos  se  realizarán a primera hora de  la 

mañana o a última de la tarde. 

 La restauración se  iniciará en el primer otoño sobre  los terrenos correspondientes a  fases de 

adecuación ya finalizadas y el siguiente otoño tras la plantación, si procede, se llevará a cabo la 

reposición de marras. Por tanto se procederá a realizar una reposición de la planta no arraigada 

en el año anterior, y para ello se prevé en los correspondientes presupuestos una partida para 

la realización de estos trabajos por un importe del 20 % del valor de la plantación, implícito en 

las unidades de obra de plantaciones. 

Las especies elegidas y sus densidades son las que se describen según la superficie de destino. 

3.3.4.2 Plataforma 

Una  vez  acondicionada  la  plataforma  de  excavación  según  lo  descrito  en  el  apartado  de  labores  de 

preparación de la superficie a revegetar, partiendo por tanto del ahoyado ya realizado, se procederá a la 

plantación de las especies seleccionadas. 

La disposición será al tresbolillo entre líneas del subsolado ejecutado, estableciéndose las plantaciones 

continuas de cada especie de 10 en 10 unidades (ver Plano de detalle). 

La densidad utilizada será de 10.000 plantas/ha y las especies seleccionadas para su implantación en la 

explanada  son  Olea  europaea  var,  sylvestris,  25%,  Salsola  genistoides,  25%,  Ziziphus  lotus,  25%  y 

Periploca laevigata angustifolia, 25%. 

3.3.4.3 Zonas de relleno  

Una vez acondicionada  la geometría   de  la zona de excavación según  lo descrito en el apartado   2.3.2 

Labores de preparación de los terrenos restaurables.  Gestión de la tierra vegetal, partiendo por tanto de 

las banquetas realizadas, se procederá a la plantación de las especies seleccionadas. 

Considerando lo descrito anteriormente en cuanto a que la superficie de ocupación por banqueta será 

de  aproximadamente  2,3  m2  y,  estableciendo  el  marco  de  ocupación  de  banqueta  en  2,3m2,  

determinamos un número de 4.350 banquetas por Ha, de forma que, considerando la plantación de dos 

(2) plantas por banqueta en el caso de zonas de relleno, tenemos 8.700 plantas/Ha. 

La selección de especies y su distribución porcentual será: 
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 Olea europaea var, sylvestris  25% 

 Salsola genistoides  25% 

 Ziziphus lotus  25% 

 Periploca laevigata angustifolia  25% 

El diseño de distribución de  las 4 especies descritas  (todas ellas de dos savias), se efectuará mediante 

plantación al tresbolillo de cada una de las especies detalladas. El esquema de diseño viene reflejado en 

este mismo documento  (ver    apartado 3.3.2.4 Acondicionamiento de banquetas  )  y en  los planos de 

detalle. 

Es  importante  destacar  que  este  tipo  de  actuación  se  llevará  a  cabo  en  función  de  lo  que  pueda 

dictaminar la dirección ambiental de los trabajos, en el caso de que éste tipo de superficies se pudieran 

generar. En principio no previsto. 

3.3.4.4 Canales de drenaje 

No se establecen diferenciaciones para  la  restauración de  la salida de agua de  la cantera. El canal de 

drenaje  se  orientará  por  el  norte  de  la  explotación,  integrándose  en  función  de  la  superficie  de 

actuación por la que va cortando. 

Según lo descrito, la actuación de preparación del terreno en esa franja será similar a lo referido para la 

zona por la que atraviese, y seguirá por tanto lo indicado en el apartado de Labores de preparación de la 

superficie a revegetar, en cuanto a bermas y plataformas. 

3.3.5 Hidrosiembra 

Se realizará hidrosiembra sobre los taludes de desmonte con tendidos por debajo o iguales a 1/1 (H/V), 

susceptibles por tanto de ser restaurados. 

La  Hidrosiembra  consistirá  en  una mezcla  de  semillas  de  herbáceas  y  arbustivas  Stipa  tenacissima, 

Dactylis  glomerata,    Lygeum  spartum  y,  Anthyllis  cytisoides  en  proporciones  iguales  y  con  una 

dosificación aproximada de: 

Primera Fase: 

 Semillas....................................................................................................  25  g/m2 

 Mulch de fibra corta.............................................…………………………………              100  g/m2 

 Estabilizador‐fijador de suelos de  tipo  arcilloso‐húmico o similar.......               60  g/m2 

 Abono complejo de lenta liberación.........................................................   60  g/m2 

 Corrector orgánico líquido.......................................................................              0,6 ml/m2 

 Agua........................................................................................................               2   l/m2 
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Fase de tapado: 

 Mulch de fibra corta.....................................................................................  60  g/m2 

 Estabilizador‐fijador de suelos de tipo arcilloso‐húmico o similar.............  50  g/m2 

 Abono complejo de lenta liberación........................................................  30  g/m2 

 Agua..........................................................................................................  2   l/m2 

3 . 4  REHAB I L I TAC IÓN  DE   LA  SUPERF I C I E  AFECTADA    POR  PLANTAS  
MÓVI LES  

Según se recoge en el RD de referencia, en el caso de  las obras públicas en  las que se utilicen plantas 

móviles de beneficio,  la rehabilitación de  la superficie afectada únicamente se referirá a  la restitución 

del terreno a su cota y condiciones naturales. 

En  el  caso  de  que  se  generen  zonas  en  este  alcance,  serán  restauradas  siguiendo  las  directrices 

establecidas en cuanto a las plataformas. 

3 . 5  DESCR IPC IÓN  DE  OTRAS  POS IB LES  ACTUAC IONES  DE  
REHAB I L I TAC IÓN  

Según se recoge en el punto 4 del artículo 13 del Real Decreto 975/2009, se deberá considerar: 

a) Rehabilitación  de  pistas  mineras,  accesos  y  entorno  afectado.  Descripción  de  medidas 

destinadas  a  la  integración  paisajística,  estabilidad  de  taludes  y  desvío  de  escorrentía 

superficial. 

b) Rellenos superficiales. 

c) Medidas para  evitar  la posible  erosión. Medidas para  reducir  la posible  erosión  eólica, por 

escorrentía concentrada y por escorrentía difusa. 

d) Protección del paisaje. Medidas para adecuar las formas geométricas al entorno e integrar en 

el paisaje todos los terrenos afectados por la actividad. 

Todos estos aspectos han sido considerados en los apartados anteriores. 

3 . 6  ANTEPROYECTO  DE  ABANDONO  DEF IN I T IVO  DE   LABORES  

El Anteproyecto de Abandono definitivo de las labores de explotación minera ha sido redactado por el 

Ingeniero  Técnico  de  Minas,  D.  Fernando  Aguado  Barrionuevo,  adjuntándose  en  el  Anejo  nº  1 

Anteproyecto de abandono definitivo de labores. 
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de la explotación. De igual modo no se contemplan Instalaciones auxiliares como naves, edificios, obra 

civil, etc., que no sean portátiles. 

Los  equipos  autopropulsados  trabajaran  sobre  las  superficies  que  ya  han  sido  contempladas  como 

susceptibles de restauración e integración paisajística.  

Así mismo se prevé la necesidad de instalaciones eléctricas (Líneas de aérea de media tensión, caseta de 

entronque,  centro  de  trasformación,  etc.),  ni  de  abastecimiento  del  agua  (ya  que  se  tomará 

directamente sobre tubería). 

Si se contempla la instalación de una Báscula de pesaje, que será instalada sobre una de las plataformas 

posteriormente a restaurar. 

De este modo, no proceden más actuaciones de revegetación e hidrosiembras que las que ya han sido 

establecidas en  la Parte  II. Medidas previstas para  la rehabilitación del espacio natural afectado por  la 

investigación y explotación de recursos minerales del presente Plan de Restauración. 

4 . 3  INSTALAC IONES  DE  RES IDUOS  MINEROS  

Al igual que lo recogido en el apartado anterior, éste apartado no procede debido a que no van a existir 

Instalaciones de residuos mineros tal y como se expone en la Parte IV Plan de Gestión de Residuos. 

En el documento referido se deduce que  los rellenos a realizar en  la explotación, si bien son residuos 

mineros, al ser no‐peligrosos éstos no pueden entenderse como una  instalación de residuos, debido a 

que se trata de actuaciones de rehabilitación al utilizarse para conformar las superficies de restauración 

y  sobre  los  cuales  se  va  extender  la  tierra  vegetal  que  albergará  las  plantaciones  e  hidrosiembras 

establecidas. 
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5. PARTE IV: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

5 . 1  INTRODUCC IÓN  

El plan de gestión de residuos es la parte del plan de restauración que se desarrolla sobre los residuos 

que  resulten directamente de  las actividades de  investigación y aprovechamiento, ya que  si bien hay 

otros  residuos  en  las  actividades  mineras  (residuos  alimentarios,  residuos  peligrosos  como  aceites 

usados, pilas, baterías …) estos se rigen por su normativa específica como la Ley 7/2022, de 8 de abril de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular, y sus disposiciones de desarrollo1. En lo que 

respecta  a  residuos mineros  el  Real  Decreto  975/2009  los  define  como  aquellos  residuos  sólidos  o 

aquellos lodos que quedan tras la investigación y aprovechamiento de un recurso geológico, tales como 

los  estériles  de mina,  gangas  del  todo  uno,  rechazos,  subproductos  abandonados  e  incluso  la  tierra 

vegetal y cobertera en determinadas condiciones, siempre que constituyan residuos tal y como define la 

Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Según  se  recoge  en  el Artículo 18   del Real Decreto 975/2009, de 12 de  junio,  sobre  gestión de  los 

residuos  de  las  industrias  extractivas  y  de  protección  y  rehabilitación  del  espacio  afectado  por 

actividades mineras, el plan de gestión de residuos mineros incluirá, como mínimo: 

a) Caracterización  de  los  residuos  mineros  que  se  van  a  generar  durante  la  investigación  y 

aprovechamiento y que se van a depositar en  las  instalaciones. En todo caso se deberá hacer una 

relación  de  las  cantidades  totales  estimadas  de  residuos mineros  que  se  producirán  durante  la 

investigación y aprovechamiento. 

b) Clasificación  propuesta  para  las  instalaciones  de  residuos mineros,  de  acuerdo  con  los  criterios 

establecidos en el anexo II del DR. 

c) Descripción de la actividad que genera los residuos mineros y de cualquier tratamiento posterior al 

que éstos se sometan. 

d) Descripción  de  la  forma  en  que  el medio  ambiente  y  la  salud  humana  puedan  verse  afectados 

negativamente  por  el  depósito  de  residuos mineros  y  de  las medidas  preventivas  que  se  deban 

tomar a fin de minimizar el  impacto medioambiental durante  la explotación u operación, cierre y 

clausura y mantenimiento y control posterior de las instalaciones de residuos. 

e) Los procedimientos de control y seguimiento propuestos. 

f) Definición  del  proyecto  constructivo  y  de  gestión  de  las  instalaciones  de  residuos mineros,  con 

especial  atención  a  las medidas  necesarias  para  la  protección  de  las  aguas  y  a  la  prevención o 

minimización de la contaminación del suelo y del aire. 

g) El anteproyecto de cierre y clausura de las instalaciones de residuos mineros, incluido en el proyecto 

constructivo. 

h) Un  estudio  de  las  condiciones  del  terreno  que  vaya  a  verse  afectado  por  las  instalaciones  de 

residuos. 

                                                 
1
 Vid. Artículos 16 y 17 del Real Decreto 975/2009 de 12 de junio. 
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Por  otro  lado,  el  plan  de  gestión  de  residuos mineros  deberá  aportar  suficiente  información  para 

permitir  a  la  autoridad  competente  evaluar  la  capacidad  de  la  entidad  explotadora  de  cumplir  los 

objetivos  de  dicho  plan  y  sus  obligaciones  con  arreglo  al  real  decreto  de  referencia.  Dicho  plan 

justificará, en particular, la manera en que la opción y el método elegidos de conformidad con prevenir 

o reducir la producción de residuos mineros y su nocividad. 

Se desarrollan seguidamente los puntos referidos. 

5 . 2  DESCR IPC IÓN  

A continuación se describe  el plan de gestión de residuos mineros de la actuación recogida, incluyendo 

los siguientes apartados: 

1. Cuantificación de los residuos mineros 

2. Clasificación de residuos mineros 

3. Caracterización de residuos mineros 

a. Información general. 

b. Información geológica del yacimiento. 

c. Residuos y manipulación prevista 

d. Comportamiento geotécnico de los residuos. 

e. Características y comportamiento geoquímico de los residuos. 

4. Clasificación de las instalaciones de residuos 

a. Elección del emplazamiento 

b. Construcción del depósito 

c. Explotación y control 

5. Conclusiones 

5.2.1 Cuantificación de los residuos mineros. 

La superficie ocupada por  la explotación es de 16,6 ha, con un recubrimiento de 0,5 m de estériles  los 

cuales se detallan en la siguiente tabla: 

Fase  
 

Superficies de 
actuación 

(ha) 

Volúmenes de estériles Volúmenes de mineral. 
m

3 

Estériles 
(TV+MR)m

3 
Tierra vegetal 

(TV)m
3 

Material 
relleno 
(MR)m

3 

FASE I  5.22 ha  26100  7830  18270  577.541 

SUBFASE 1  2.07  10350  3105  7245  230015 

SUBFASE 2  3.15  15750  4725  11025  347526 

FASE II (zona 
central) 

3.86 ha  0  0  0 
82000 

SUBFASE 3  3.86 ha  0  0  0  82000 

FASE II (resto)  7.52 ha  37600  11280  26320  1.071.468 

SUBFASE 4  1.65  8250  2475  5775  240429 

SUBFASE 5  1.65  8250  2475  5775  240429 

SUBFASE 6  1.65  8250  2475  5775  240429 

SUBFASE 7  1.65  8250  2475  5775  240429 

SUBFASE 8  0.92  4600  1380 3220 109752 

TOTAL  16.60  63.700  19110  44590  1.731.155 
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Los estériles correspondientes a  los recubrimientos existentes en  la zona señalada, están constituidos 

por materiales sedimentarios y por material muy meteorizado. 

5.2.2 Clasificación de los residuos mineros. 

En  el  anexo  1,  del  Real  Decreto  777/2012  de  4  de Mayo,  por  el  que  se modifica  el  Real  Decreto 

975/2009, de 12 de Junio, sobre gestión de  los residuos de  las  industrias extractivas y de protección y 

rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras en los puntos 1.1.1 y 1.1.2 se recogen los 

criterios para considerar un residuo de las industrias extractivas como inertes. 

En el punto 1.2.1 del referido anexo se establece  la manera de clasificar  los residuos de  las  industrias 

extractivas de acuerdo con lo recogido en el cuadro nº 1 del anexo 1. 

En  principio  para  el  caso  que  nos  ocupa,  según  lo  señalado  en  el  punto  1.2.2  del  anexo  1  del  Real 

Decreto,  los  residuos  producidos  corresponderían  a  aquellos  procedentes  de  trabajos  de  excavación 

sobre  el  nivel  freático  en  explotaciones  mineras  no  metálicas,  cumpliendo  con  las  características 

recogidas en  la  tabla B del anexo  I  con  código  LER 010102 por  lo que  según  lo dispuesto en el Real 

Decreto 975/2009 de 12 de Junio tienen  la condición de  inertes, no siendo necesaria  la realización de 

pruebas adicionales. 

5.2.3 Caracterización de los residuos mineros. 

La caracterización de los mismos se realiza de acuerdo con lo contemplado en el apartado 2.3 del anexo 

1 del Real Decreto 777/2012. 

5.2.3.1 Información general. 

Corresponde  a  los  estériles  de  recubrimiento  de  las  capas  de  arcillas  especiales  a  aprovechar 

constituidas principalmente por Bentonitas y puzolanas y están constituidos por rocas  ígneas con alto 

grado de meteorización. 

Son materiales  de  poca  densidad  y muy  estables,  constituidos  por  silicatos  de  Aluminio  y  con  una 

composición mineralógica  en  la  que  aparecen  en mayor  cuantía  arcillas  y  en menor  cuantía  calcita, 

cuarzo y feldespato. 

El volumen de estériles previstos a obtener durante la totalidad de la vida de la explotación es de 63.700 

m3, excluyendo  la  tierra  vegetal, que  serán depositados en  la  zona  señalada en diferentes planos, al 

objeto de posibilitar la restauración de la misma. 

5.2.3.2 Información geológica del yacimiento. 

El  mineral  a  explotar  corresponde  con  arcillas  especiales,  constituidas  fundamentalmente  por 

bentonitas,  y  por  dacitas  y  riodacitas  puzolánicas.  Sus  características,  usos  y  aplicaciones  vienen 

recogidas en el apartado 3 de la memoria del proyecto. En el apartado 5 de la memoria del Proyecto de 

Explotación “Estudio geológico” se detalla la naturaleza y características del yacimiento. 
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5.2.3.3 Residuos y manipulación prevista. 

Como se ha referido anteriormente, la totalidad de los estériles previstos a generar durante toda la vida 

de la explotación, serán depositados durante la vida de la explotación como rellenos al objeto de hacer 

posible de manera inmediata a final del año 20, la restauración de la fase I de explotación. 

Por  tanto  los  estériles  depositados  no  sufrirán  ningún  tipo  de manipulación  o  tratamiento  salvo  los 

propios de la restauración. 

5.2.3.4 Comportamiento geotécnico de los residuos. 

La  escasa  entidad  de  los  rellenos  depositados,  la  red  de  drenaje  diseñada,  las  características  de  los 

materiales  que  los  componen  y  la  poca  densidad  de  los mismos,  1,5  tn/m3  conjuntamente  con  la 

relación de los trabajos de restauración proyectados garantizan su estabilidad geotécnica. 

5.2.3.5 Características  comportamiento geoquímico de los residuos. 

La  composición química  y mineralógica de  los  residuos  y  el hecho de no haber manipulación  alguna 

sobre ellos mediante productos químicos garantiza el óptimo comportamiento de los mismos. 

5.2.4 Clasificación de los residuos mineros. 

Según se recoge en el RD 975/2009 Artículo 3 punto 7 letra g “Los huecos de explotación rellenados con 

residuos mineros tras el aprovechamiento del mineral con fines de rehabilitación o de construcción no 

tienen  la consideración de  instalaciones de residuos mineros si bien están sujetos a  lo dispuesto en el 

Artículo 13. 

Aunque entendemos que el párrafo anterior se refiere a grandes rellenos de Huecos (o a rellenos totales 

de huecos) y no a adecuación de  superficies para  su posterior  restauración, con  reducidas alturas de 

rellenos que más bien encuadraríamos como actuación de rehabilitación de  las  incluidas en el Artículo 

13 punto 4 b, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 13 punto 1 del referido Real Decreto se 

adoptarán las correspondientes medidas. 

5.2.4.1 Elección del emplazamiento. 

Se  trata de un  relleno  realizado  en  los diferentes planos, que  se  restauraran  en  tres  fases,  la  fase  I 

empezara  la  zona Este extraída durante  los primeros 20 años, posteriormente  la  fase  II  restaurara  la 

zona central, finalmente durante  la fase tres se restaurarán  los taludes finales. En concordancia con el 

artículo 20 la elección del emplazamiento nos parece adecuada habiendo quedado descritos, situación, 

topografía, volumen, etc., en el proyecto confeccionado. 

En relación con  los artículos 21, 22, 23 y 24 (Estudio geológico‐geotecnico del emplazamiento, estudio 

hidrológico  del  emplazamiento  y  estudio  hidrogeológico  del  emplazamiento),  en  el  proyecto  de 

explotación se incluyen descripciones de estos aspectos que entendemos suficientes para los rellenos de 

los que se trata. 
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5.2.4.2 Construcción del depósito. 

Los  materiales  a  emplear  están  constituidos  por  materiales  meteorizados  de  la  primera  capa  del 

yacimiento, por  lo que podemos afirmar que se trata de materiales químicamente estables, que no se 

verán afectados por su puesta al descubierto ni por acciones atmosféricas/meteorológicas. Físicamente 

los materiales  utilizados  para  estos  rellenos  corresponden  generalmente  a materiales  granulares  de 

distintas dimensiones. Por tanto no producirán Lixiviados ni contaminación de  las aguas o el suelo, no 

siendo necesarias medidas correctoras en este aspecto. Por tanto entendemos (art. 25 punto 2) no es 

exigible  lo establecido en  los artículos 25, 26, 27 28  y 29  (Estudio de  los materiales a emplear en  la 

construcción, Estudios de estabilidad geotécnica, Estudios sismológicos y sismo‐resistentes y Proyecto 

constructivo). 

Por otro lado la geometría de los rellenos (distribuciones uniformes y escasa cuantía) no necesita ningún 

tipo de construcción complementaria, garantizan la estabilidad de los mismos y no se verían afectados 

por efectos sísmicos. 

5.2.4.3 Explotación y control. 

En  cuanto  a  los  artículos  30,  31,  32,  33,  34  y  35,  por  la misma  argumentación  del  párrafo  anterior 

entendemos que los referidos artículos no le son de aplicación (ni los residuos son peligrosos, ni puede 

considerarse  una  instalación  de  residuos).  Los  rellenos  se  desarrollan  en  el  interior  de  la  superficie 

autorizada  para  la  explotación,  por  tanto  durante  el  desarrollo  de  esta  dispondrán  de  la  preceptiva 

dirección  facultativa,  y  se  realizaran  los  seguimientos  e  inspecciones  como  a  cualquier  tipo de  labor 

incluida en la explotación. 

Los rellenos quedan incluidos en el conjunto de la explotación y por tanto en el anteproyecto de cierre 

que se adjunta al Plan de restauración. Como mantenimiento o control solo son necesarias las medidas 

de protección hidrológica y control de erosión que se recogen en otros apartados del proyecto que nos 

ocupa. 

5.2.5 Conclusiones. 

Según se deduce del presente Plan, los rellenos a realizar en la explotación no pueden entenderse como 

una instalación de residuos, debido a que se trata de actuaciones de rehabilitación y que con lo recogido 

en  este  anejo  se  da  cumplimiento  el  RD  975/2009  en  lo  referente  a  rellenos  y/o  instalaciones  de 

residuos. 
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6. PARTE V: CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y COSTE ESTIMADO DE LOS TRABAJOS DE 

REHABILITACIÓN. 

6 . 1  PROGRAMA  DE  ACTUAC IONES  

6.1.1 Introducción 

La plantación  se  realizará  cuando  las  condiciones  climáticas  lo permitan;  en  todo  caso  la  época  será 

entre el 1 de noviembre y finales de febrero. Previamente se deberán haber conformado los terrenos a 

restaurar, mediante actuaciones de adecuación geométrica y extendido de tierra vegetal. 

Independientemente  de  los  riegos  de  apoyo  y  de  mantenimiento  establecidos  en  el  presente 

documento, al siguiente otoño tras la plantación, si procede, se llevará a cabo la reposición de marras. 

Por tanto se procederá a realizar una reposición de la planta no arraigada en plantación anterior, y para 

ello se prevé en los correspondientes presupuestos una partida para la realización de estos trabajos por 

un importe del 20 % del valor de la plantación, implícito en las unidades de obra de plantaciones. En los 

apartados  siguientes  se  adjuntan  los  diagramas  del  programa  de  actuaciones  de  ejecución  y  de 

mantenimiento a llevar a cabo. 

6.1.2 Fase de ejecución 

Fases de restauración 
Superficie de 
actuación (ha) 

Calendario de actuaciones en función de la Explotación 

Año 13  Año 14  Año 36  Año 37 

Oct  Nov‐Dic  En‐feb  Oct  Nov‐Dic  En‐feb 

Fase 1   5,22                   

Fase 2  11,38          

   Acondicionamiento terreno y Extendido de tierra vegetal 
Integración ambiental; Plantaciones e hidrosiembras   

6.1.3 Fase de mantenimiento 

Sobre los hitos de ejecución, se añade a continuación el establecimiento del mantenimiento mediante la 

reposición de marras contemplado. 

Fases de 
restauración 

Superficie de 
actuación (ha) 

Calendario de actuaciones en función de la Explotación 

Año 13  Año 14  Año 36  Año 37 

Oct  Nov‐Dic En‐feb Nov‐Dic Oct Nov‐Dic  En‐feb  Nov‐Dic

Fase 1   5,22                         

Fase 2  11,38       

 
   Acondicionamiento terreno y Extendido de tierra vegetal 

   Integración ambiental; Plantaciones e hidrosiembras. 

   Mantenimiento de las actuaciones de integración ambiental 
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6 . 2  PRESUPUESTO  DE   LOS  TRABA JOS  DE  RESTAURAC IÓN  

6.2.1 General 

Partimos de la siguiente tabla. 

Fase 
Restauración/Subfase 

Explotación 

Superficie 
afectada 
(m2) 

Superficie 
afectada 
decapada 

(m2) 

Actuaciones de Restauración 

Plataforma 
(m2) 

Berma 
(m2) 

Talud 1:1 
(m2) 

Talud 
<1:1 (m2) 

Relleno de 
estériles 
(m2) 

Total 
superficie 
restaurada 

(m2) 

Fase 1‐ Subfase 1  5.93  2.07  ‐ 

Fase 1‐ Subfase 2  9.08  3.15  47.672  4.528  52.200 

Fase 2‐ Subfase 3  9.08  0 

Fase 2‐ Subfase 4  10.73  1.65 

Fase 2‐ Subfase 5  12.38  1.65  ‐ 

Fase 2‐ Subfase 6  14.03  1.65  ‐ 

Fase 2‐ Subfase 7  15.68  1.65  ‐ 

Fase 2‐ Subfase 8  16.6  0.92  58.587  32.638  19.547  3.028  113.800 

Totales (Ha)  16.60  12.74  10.62  3.34  2.32  0.30  0  16.60 

En  las  siguientes  páginas  se  adjuntan  las mediciones,  los  precios  descompuestos,  los  presupuestos 

parciales y general de la inversión estimada, de la que se extrae una tabla resumen a continuación. 

Las  actuaciones  contempladas  en  el  presupuesto  son  exclusivamente  las  referidas  a  revegetación 

(plantaciones  e  hidrosiembras)    y  restauración  (tratamiento  en  roca),  ya  que  la  gestión  de  la  tierra 

vegetal está incluida en las propias labores de explotación. 

Tabla resumen del Presupuesto de la Revegetación 

 Descripción    Parciales (€)   Totales (€) 

 Fase 1. Restauración a los 14 años de explotación   101.485,84 

 Plantaciones  18.7017,4    

 Tratamiento de envejecimiento de rocas   3.758,24    

 Fase 2. Restauración entre los 14,54 y los 37 años de explotación   207.541,17 

 Plantaciones  187.017,40   

 Hidrosiembra en dos fases en taludes   4.299,76   

 Tratamiento de envejecimiento de rocas   16.224,01   

Final. Restauración a los 37 años de explotación  

 Plantaciones         356.278,50       

 Hidrosiembra en dos fases en taludes                4.602,56       

 Tratamiento de envejecimiento de rocas             22.389,75       

Total (€)  309.027,01 

La  distribución  de  la  inversión  por  unidades  de  integración  y  por  Fases,  tanto  en  cantidad  como  en 

distribución porcentual,    se  refleja en  los siguientes cuadros, en donde claramente se observa que el 

grueso de la inversión queda asignado a la ejecución de las plantaciones de la Fase 2. 
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El  Presupuesto  de  Ejecución Material  del  presente  Plan  de  Restauración  asciende  a  la  cantidad  de 

TRESCIENTOS NUEVE MIL VEINTISIETE EUROS, CON UN CÉNTIMO DE EURO (309.027,01  €). 

En  consideración del 13 % de Gastos Generales, 6 % de Beneficio  Industrial e,  incorporando el 21 % 

I.V.A., asciende el presupuesto de ejecución por contrata proyectado, a la cantidad de CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(444.967,99 €). 

Almería, enero de 2025, los autores del Plan 

 

 

Fdo.: Fernando Aguado Barrionuevo  Fdo.: Rodrigo de Mingo Díaz 

I.T. de Minas. Ingeniero de materiales. TS de PRL 
 

Ingeniero de montes. TS de PRL 
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6.2.2 Mediciones 
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Plan de Restauración Pág.: 1

MEDICIONES Ref.: promed1

Gestión de la tierra vegetal Fec.:

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE
Nº de partes

iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Plan de Restauración
Proyecto de continuación mediante la ampliación de frentes en el paraje "Jaula", de la explotación de recursos sección C)
Volcánica nº 39.585.

01 Fase 1. Restauración a los 14 años de explotación

01.01 Gestión de la tierra vegetal

X01100180 m3 m3 de Tierra Vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sembrado y abonado y riegos
periódicos), su transporte para la restauración de zonas degradadas y afectadas por la obra y,
finalmente su distribución en esas superficies.

Extendido tierra vegetal Plataforma F1 restauración 0,30

Total partida: X01100180 ...........................................................................................................................

01.02 Actuaciones de revegetación

01.02.01
X03200260

ud Plantación de Olea europaea de 2 savias en envase de 250 cc (o superior) incluido el precio de la
planta, transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro
de planta en tajo, protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de
6-8 y 45 cm de longitud, riego de implantación, mano de obra y medios auxiliares.

11.918 11.918,00

Total partida: 01.02.01 .......................................................................................................... 11.918,00

01.02.02
X03200330

ud Plantación de Periploca laevigata angustifolia de 2 savias en envase de 250 cc (o superior)
incluido el precio de la planta, transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de
retentor, tapado, suministro de planta en tajo, protector biodegradable tipo malla anclado
mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45 cm de longitud, riego de implantación, mano de obra
y medios auxiliares.

11.918 11.918,00

Total partida: 01.02.02 .......................................................................................................... 11.918,00

01.02.03
X03200410

ud Plantación de Salsola genistoides de 2 savias en envase de 250 cc (o superior) incluido el precio
de la planta , transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado,
suministro de planta en tajo, protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de
bambú de 6-8 y 45 cm de longitud, riego de implantación, mano de obra y medios auxiliares.

11.918 11.918,00

Total partida: 01.02.03 .......................................................................................................... 11.918,00

01.02.04
X03200430

ud Plantación de Ziziphus lotus de 2 savias en envase de 250 cc (o superior) incluido el precio de la
planta, transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro
de planta en tajo, protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de
6-8 y 45 cm de longitud, riego de implantación mano de obra y medios auxiliares.

11.918 11.918,00

Total partida: 01.02.04 .......................................................................................................... 11.918,00

01.02.05
EJ3301

m2 Tratamiento de envejecimiento de rocas mediante oxidación con sustratro tipo Colorok o similar,
proyectado con cuba de hidrosiembra sobre superficie lavada y preparada. Medida la unidad
ejecutada.

Aplicación en talud >100% 4.528 4.528,00

Total partida: 01.02.05 ............................................................................................................ 4.528,00

Menfis 8.1.12 - Versión evaluación
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Plan de Restauración Pág.: 2

MEDICIONES Ref.: promed1

Gestión de la tierra vegetal Fec.:

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE
Nº de partes

iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02 Fase 2. Restauración a los 37 años de explotación

02.01 Gestión de la tierra vegetal

X01100180 m3 m3 de Tierra Vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sembrado y abonado y riegos
periódicos), su transporte para la restauración de zonas degradadas y afectadas por la obra y,
finalmente su distribución en esas superficies.

Extendido tierra vegetal Plataforma fase 2 restauración 0,30
Extendido tierra vegetal Bermas fase 2 restauración 0,30

Total partida: X01100180 ...........................................................................................................................

02.02 Actuaciones de revegetación

02.02.01
X03200260

ud Plantación de Olea europaea de 2 savias en envase de 250 cc (o superior) incluido el precio de la
planta, transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro
de planta en tajo, protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de
6-8 y 45 cm de longitud, riego de implantación, mano de obra y medios auxiliares.

Plantación en plataforma 14.647 14.647,00
Plantación en Berma 8.160 8.160,00

Total partida: 02.02.01 .......................................................................................................... 22.807,00

02.02.02
X03200330

ud Plantación de Periploca laevigata angustifolia de 2 savias en envase de 250 cc (o superior)
incluido el precio de la planta, transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de
retentor, tapado, suministro de planta en tajo, protector biodegradable tipo malla anclado
mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45 cm de longitud, riego de implantación, mano de obra
y medios auxiliares.

Plantación en Plataforma 14.647 14.647,00
Plantación en Berma 8.160 8.160,00

Total partida: 02.02.02 .......................................................................................................... 22.807,00

02.02.03
X03200410

ud Plantación de Salsola genistoides de 2 savias en envase de 250 cc (o superior) incluido el precio
de la planta , transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado,
suministro de planta en tajo, protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de
bambú de 6-8 y 45 cm de longitud, riego de implantación, mano de obra y medios auxiliares.

Plantación en Plataforma 14.647 14.647,00
Plantación en Berma 8.160 8.160,00

Total partida: 02.02.03 .......................................................................................................... 22.807,00

02.02.04
X03200430

ud Plantación de Ziziphus lotus de 2 savias en envase de 250 cc (o superior) incluido el precio de la
planta, transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro
de planta en tajo, protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de
6-8 y 45 cm de longitud, riego de implantación mano de obra y medios auxiliares.

Plantación en Plataforma 14.647 14.647,00
Plantación en Berma 8.160 8.160,00

Total partida: 02.02.04 .......................................................................................................... 22.807,00

02.02.05
X04200100

m2 Hidrosiembra en dos fases en taludes susceptibles de restauración, según composición y
características especificadas en Memoria y Pliego, incluidos materiales, maquinaria y medios
auxiliares

3.028 3.028,00

Total partida: 02.02.05 ............................................................................................................ 3.028,00

02.02.06
EJ3301

m2 Tratamiento de envejecimiento de rocas mediante oxidación con sustratro tipo Colorok o similar,
proyectado con cuba de hidrosiembra sobre superficie lavada y preparada. Medida la unidad
ejecutada.

19.547 19.547,00

Total partida: 02.02.06 .......................................................................................................... 19.547,00

Menfis 8.1.12 - Versión evaluación
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6.2.3 Precios descompuestos. CP1 y CP2 
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Plan de Restauración Pág.: 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

Fase 1. Restauración a los 14 años de explotación Fec.:

Código Descripción de las unidades de obra Precio

2 Fase 1. Restauración a los 14 años de explotación

2.1 Gestión de la tierra vegetal

X01100180 m3 m3 de Tierra Vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sembrado y abonado y riegos periódicos), su
transporte para la restauración de zonas degradadas y afectadas por la obra y, finalmente su distribución en
esas superficies.

0,00

2.2 Actuaciones de revegetación

X03200260 ud Plantación de Olea europaea de 2 savias en envase de 250 cc (o superior) incluido el precio de la planta,
transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en tajo,
protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45 cm de longitud, riego de
implantación, mano de obra y medios auxiliares.

2,05

DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

X03200330 ud Plantación de Periploca laevigata angustifolia de 2 savias en envase de 250 cc (o superior) incluido el precio de
la planta, transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en
tajo, protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45 cm de longitud,
riego de implantación, mano de obra y medios auxiliares.

2,05

DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

X03200410 ud Plantación de Salsola genistoides de 2 savias en envase de 250 cc (o superior) incluido el precio de la planta ,
transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en tajo,
protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45 cm de longitud, riego de
implantación, mano de obra y medios auxiliares.

2,05

DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

X03200430 ud Plantación de Ziziphus lotus de 2 savias en envase de 250 cc (o superior) incluido el precio de la planta,
transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en tajo,
protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45 cm de longitud, riego de
implantación mano de obra y medios auxiliares.

2,05

DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

EJ3301 m2 Tratamiento de envejecimiento de rocas mediante oxidación con sustratro tipo Colorok o similar, proyectado con
cuba de hidrosiembra sobre superficie lavada y preparada. Medida la unidad ejecutada.

0,83

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Menfis 8.1.12 - Versión evaluación
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Plan de Restauración Pág.: 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

Fase 2. Restauración a los 37 años de explotación Fec.:

Código Descripción de las unidades de obra Precio

3 Fase 2. Restauración a los 37 años de explotación

3.1 Gestión de la tierra vegetal

X01100180 m3 m3 de Tierra Vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sembrado y abonado y riegos periódicos), su
transporte para la restauración de zonas degradadas y afectadas por la obra y, finalmente su distribución en
esas superficies.

0,00

3.2 Actuaciones de revegetación

X03200260 ud Plantación de Olea europaea de 2 savias en envase de 250 cc (o superior) incluido el precio de la planta,
transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en tajo,
protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45 cm de longitud, riego de
implantación, mano de obra y medios auxiliares.

2,05

DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

X03200330 ud Plantación de Periploca laevigata angustifolia de 2 savias en envase de 250 cc (o superior) incluido el precio de
la planta, transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en
tajo, protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45 cm de longitud,
riego de implantación, mano de obra y medios auxiliares.

2,05

DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

X03200410 ud Plantación de Salsola genistoides de 2 savias en envase de 250 cc (o superior) incluido el precio de la planta ,
transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en tajo,
protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45 cm de longitud, riego de
implantación, mano de obra y medios auxiliares.

2,05

DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

X03200430 ud Plantación de Ziziphus lotus de 2 savias en envase de 250 cc (o superior) incluido el precio de la planta,
transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en tajo,
protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45 cm de longitud, riego de
implantación mano de obra y medios auxiliares.

2,05

DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

X04200100 m2 Hidrosiembra en dos fases en taludes susceptibles de restauración, según composición y características
especificadas en Memoria y Pliego, incluidos materiales, maquinaria y medios auxiliares

1,42

UN EURO CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

EJ3301 m2 Tratamiento de envejecimiento de rocas mediante oxidación con sustratro tipo Colorok o similar, proyectado con
cuba de hidrosiembra sobre superficie lavada y preparada. Medida la unidad ejecutada.

0,83

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Menfis 8.1.12 - Versión evaluación
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Plan de Restauración Pág.: 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

Fec.:

Nº Orden Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1 EJ3301 m2 Tratamiento de envejecimiento de rocas mediante
oxidación con sustratro tipo Colorok o similar,
proyectado con cuba de hidrosiembra sobre superficie
lavada y preparada. Medida la unidad ejecutada.

MTT0002b l Oxidante de rocas tipo Colorok o similar 0,020 13,01 0,26
MQ40002a h Hidrosembradora 6000 l 0,010 40,00 0,40
MO40003 h Peón especialista hidrosembradora 0,010 17,21 0,17

Clase: Mano de Obra 0,17
Clase: Maquinaria 0,40

Clase: Material 0,26
Coste Total 0,83

2 X01100180 m3 m3 de Tierra Vegetal, incluyendo su mantenimiento en
vivo (sembrado y abonado y riegos periódicos), su
transporte para la restauración de zonas degradadas y
afectadas por la obra y, finalmente su distribución en
esas superficies.

MO6000000 h Peón Ordinario 13,09
MQ0418a h Retroexcavadora mixta 53,66
MQ0410aa h Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3 27,59
MTR110210 m3 Organ-humus 29,11
MTR100130 kg Composición de semillas 20,00
MQ0625ac h Camión basculante rígido de 20 t 64,77
MT0110 m3 Agua 0,54

3 X03200260 ud Plantación de Olea europaea de 2 savias en envase
de 250 cc (o superior) incluido el precio de la planta,
transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado,
aporte de retentor, tapado, suministro de planta en
tajo, protector biodegradable tipo malla anclado
mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45 cm de
longitud, riego de implantación, mano de obra y
medios auxiliares.

MO2000020 h Oficial 1ª Jardinero 0,005 18,50 0,09
MO6000020 h Peón Jardinero 0,015 17,53 0,26
C04040011 h Tractor s/cadenas con convertidor 66 kw 0,002 50,16 0,10
MTR210200 ud Olea europaea var.sylvestris 1,000 1,00 1,00
MTR100160 l Riego de implantación 15,000 0,04 0,60

Clase: Mano de Obra 0,35
Clase: Maquinaria 0,10

Clase: Material 1,60
Coste Total 2,05

4 X03200330 ud Plantación de Periploca laevigata angustifolia de 2
savias en envase de 250 cc (o superior) incluido el
precio de la planta, transporte, subsolado, apertura de
hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro
de planta en tajo, protector biodegradable tipo malla
anclado mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45
cm de longitud, riego de implantación, mano de obra y
medios auxiliares.

MO2000020 h Oficial 1ª Jardinero 0,005 18,50 0,09
MO6000020 h Peón Jardinero 0,015 17,53 0,26
C04040011 h Tractor s/cadenas con convertidor 66 kw 0,002 50,16 0,10
MTR200220 ud Periploca laevigata 1,000 1,00 1,00
MTR100160 l Riego de implantación 15,000 0,04 0,60

Clase: Mano de Obra 0,35
Clase: Maquinaria 0,10

Clase: Material 1,60
Coste Total 2,05
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Plan de Restauración Pág.: 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

Fec.:

Nº Orden Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

5 X03200410 ud Plantación de Salsola genistoides de 2 savias en
envase de 250 cc (o superior) incluido el precio de la
planta , transporte, subsolado, apertura de hoyo,
abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de
planta en tajo, protector biodegradable tipo malla
anclado mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45
cm de longitud, riego de implantación, mano de obra y
medios auxiliares.

MO2000020 h Oficial 1ª Jardinero 0,005 18,50 0,09
MO6000020 h Peón Jardinero 0,015 17,53 0,26
C04040011 h Tractor s/cadenas con convertidor 66 kw 0,002 50,16 0,10
MTR210260 ud Salsola genistoides 1,000 1,00 1,00
MTR100160 l Riego de implantación 15,000 0,04 0,60

Clase: Mano de Obra 0,35
Clase: Maquinaria 0,10

Clase: Material 1,60
Coste Total 2,05

6 X03200430 ud Plantación de Ziziphus lotus de 2 savias en envase de
250 cc (o superior) incluido el precio de la planta,
transporte, subsolado, apertura de hoyo, abonado,
aporte de retentor, tapado, suministro de planta en
tajo, protector biodegradable tipo malla anclado
mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45 cm de
longitud, riego de implantación mano de obra y medios
auxiliares.

MO2000020 h Oficial 1ª Jardinero 0,005 18,50 0,09
MO6000020 h Peón Jardinero 0,015 17,53 0,26
C04040011 h Tractor s/cadenas con convertidor 66 kw 0,002 50,16 0,10
MTR200160 ud Ziziphus lotus 1,000 1,00 1,00
MTR100160 l Riego de implantación 15,000 0,04 0,60

Clase: Mano de Obra 0,35
Clase: Maquinaria 0,10

Clase: Material 1,60
Coste Total 2,05

7 X04200100 m2 Hidrosiembra en dos fases en taludes susceptibles de
restauración, según composición y características
especificadas en Memoria y Pliego, incluidos
materiales, maquinaria y medios auxiliares

MQ40002a h Hidrosembradora 6000 l 0,010 40,00 0,40
MO40003 h Peón especialista hidrosembradora 0,010 17,21 0,17
MTR130180 kg Mulch de fibra corta 0,100 4,00 0,40
MTR100130 kg Composición de semillas 0,020 20,00 0,40
MT0110 m3 Agua 0,002 0,54
MTR100110 kg Abono complejo de lenta liberación 0,006 6,00 0,04
MTR110120 l Corrector orgánico líquido 0,001 7,00 0,01

Clase: Mano de Obra 0,17
Clase: Maquinaria 0,40

Clase: Material 0,85
Coste Total 1,42
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6.2.4 Presupuestos parciales 

   



Menfis 8.1.12 - Versión evaluación

Plan de Restauración Pág.: 1

PRESUPUESTO Ref.: propre1

Fase 1. Restauración a los 14 años de explotación Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Plan de Restauración

Proyecto de continuación mediante la ampliación de
frentes en el paraje "Jaula", de la explotación de recursos
sección C) Volcánica nº 39.585.

01 Fase 1. Restauración a los 14 años de explotación

01.02 Actuaciones de revegetación

01.02.01
X03200260

ud Plantación de Olea europaea de 2 savias en envase de 250 cc (o superior)
incluido el precio de la planta, transporte, subsolado, apertura de hoyo,
abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en tajo, protector
biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45
cm de longitud, riego de implantación, mano de obra y medios auxiliares.

11.918,00 2,05 € 24.431,90 €

01.02.02
X03200330

ud Plantación de Periploca laevigata angustifolia de 2 savias en envase de 250
cc (o superior) incluido el precio de la planta, transporte, subsolado, apertura
de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en tajo,
protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de
6-8 y 45 cm de longitud, riego de implantación, mano de obra y medios
auxiliares.

11.918,00 2,05 € 24.431,90 €

01.02.03
X03200410

ud Plantación de Salsola genistoides de 2 savias en envase de 250 cc (o
superior) incluido el precio de la planta , transporte, subsolado, apertura de
hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en tajo,
protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de
6-8 y 45 cm de longitud, riego de implantación, mano de obra y medios
auxiliares.

11.918,00 2,05 € 24.431,90 €

01.02.04
X03200430

ud Plantación de Ziziphus lotus de 2 savias en envase de 250 cc (o superior)
incluido el precio de la planta, transporte, subsolado, apertura de hoyo,
abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en tajo, protector
biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45
cm de longitud, riego de implantación mano de obra y medios auxiliares.

11.918,00 2,05 € 24.431,90 €

01.02.05
EJ3301

m2 Tratamiento de envejecimiento de rocas mediante oxidación con sustratro tipo
Colorok o similar, proyectado con cuba de hidrosiembra sobre superficie
lavada y preparada. Medida la unidad ejecutada.

4.528,00 0,83 € 3.758,24 €

Total Capítulo 01.02 ................................................ 101.485,84 €

Total Capítulo 01 ................................................ 101.485,84 €
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Plan de Restauración Pág.: 2

PRESUPUESTO Ref.: propre1

Actuaciones de revegetación Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02 Fase 2. Restauración a los 37 años de explotación

02.02 Actuaciones de revegetación

02.02.01
X03200260

ud Plantación de Olea europaea de 2 savias en envase de 250 cc (o superior)
incluido el precio de la planta, transporte, subsolado, apertura de hoyo,
abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en tajo, protector
biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45
cm de longitud, riego de implantación, mano de obra y medios auxiliares.

22.807,00 2,05 € 46.754,35 €

02.02.02
X03200330

ud Plantación de Periploca laevigata angustifolia de 2 savias en envase de 250
cc (o superior) incluido el precio de la planta, transporte, subsolado, apertura
de hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en tajo,
protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de
6-8 y 45 cm de longitud, riego de implantación, mano de obra y medios
auxiliares.

22.807,00 2,05 € 46.754,35 €

02.02.03
X03200410

ud Plantación de Salsola genistoides de 2 savias en envase de 250 cc (o
superior) incluido el precio de la planta , transporte, subsolado, apertura de
hoyo, abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en tajo,
protector biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de
6-8 y 45 cm de longitud, riego de implantación, mano de obra y medios
auxiliares.

22.807,00 2,05 € 46.754,35 €

02.02.04
X03200430

ud Plantación de Ziziphus lotus de 2 savias en envase de 250 cc (o superior)
incluido el precio de la planta, transporte, subsolado, apertura de hoyo,
abonado, aporte de retentor, tapado, suministro de planta en tajo, protector
biodegradable tipo malla anclado mediante dos tutores de bambú de 6-8 y 45
cm de longitud, riego de implantación mano de obra y medios auxiliares.

22.807,00 2,05 € 46.754,35 €

02.02.05
X04200100

m2 Hidrosiembra en dos fases en taludes susceptibles de restauración, según
composición y características especificadas en Memoria y Pliego, incluidos
materiales, maquinaria y medios auxiliares

3.028,00 1,42 € 4.299,76 €

02.02.06
EJ3301

m2 Tratamiento de envejecimiento de rocas mediante oxidación con sustratro tipo
Colorok o similar, proyectado con cuba de hidrosiembra sobre superficie
lavada y preparada. Medida la unidad ejecutada.

19.547,00 0,83 € 16.224,01 €

Total Capítulo 02.02 ................................................ 207.541,17 €

Total Capítulo 02 ................................................ 207.541,17 €

Total Presupuesto ................................................ 309.027,01 €

Menfis 8.1.12 - Versión evaluación
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6.2.5 Presupuesto general 
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  Plan de Restauración Pág.: 1 

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores3 

  Fec.: 

 
Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe 

 

01 2 Fase 1. Restauración a los 14 años de explotación 101.485,84

01.02 2.2 Actuaciones de revegetación 101.485,84

02 3 Fase 2. Restauración a los 37 años de explotación 207.541,17

02.02 3.2 Actuaciones de revegetación 207.541,17

   
 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL .............................................................................................................. 

 

 
309.027,01

   
 

13 % Gastos Generales ............................................................................................................................. 
 

40.173,51

    6 % Beneficio Industrial .............................................................................................................................. 18.541,62

    TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA .................................................................................................... 367.742,14

   
 

21 % I.V.A. ................................................................................................................................................. 
 

77.225,85

    TOTAL PRESUPUESTO C/IVA ................................................................................................................. 444.967,99

 

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 
 
 

En Almería,  Enero de 2025   
 
 
 

El IT de Minas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Rodrigo de Mingo Díaz Fdo.: Fernando Aguado Barrionuevo 
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7. ANEJOS 
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7 .1  ANEJO  Nº  1  ANTEPROYECTO  DE  ABANDONO  DEF IN IT IVO  DE  
LABORES  

   



Anteproyecto de abandono definitivo de labores. 

ÍNDICE ANTEPROYECTO ABANDONO 

 
6.1.27.6  Anteproyecto de abandono definitivo de labores. ________________________________ 1 

6.1.27.6.1  Introducción. ___________________________________________________________ 1 
6.1.27.6.2  Objeto del anteproyecto. _________________________________________________ 1 
6.1.27.6.3  Medidas de seguridad, conservación y mantenimiento. _________________________ 2 

6.1.27.6.3.1  Accesos que permanecerán cerrados. ___________________________________ 2 
6.1.27.6.3.2  Accesos que se conservarán.  __________________________________________ 2 
6.1.27.6.3.3  Señalización y/o cercado de la explotación. _______________________________ 2 
6.1.27.6.3.4  Taludes y plataformas de trabajo.  ______________________________________ 2 

6.1.27.6.3.4.1  Bancos.  _______________________________________________________ 3 
6.1.27.6.3.4.2  Conservación de taludes y plataformas. ______________________________ 3 

6.1.27.6.3.5  Abandono de escombreras. ___________________________________________ 3 
6.1.27.6.3.6  Abandono de depósitos de lodos.  ______________________________________ 3 
6.1.27.6.3.7  Desagüe. __________________________________________________________ 3 
6.1.27.6.3.8  Medidas de seguridad específicas para la minería de interior. ________________ 3 
6.1.27.6.3.9  Riesgo de incendio y explosión. ________________________________________ 3 
6.1.27.6.3.10  Maquinaria e instalaciones. __________________________________________ 3 

6.1.27.6.3.10.1  Instalaciones eléctricas.  _________________________________________ 3 
6.1.27.6.3.11  Limpieza de la zona. ________________________________________________ 3 
6.1.27.6.3.12  Medidas de protección ambiental. _____________________________________ 4 

6.1.27.6.4  Programa de actuaciones.  ________________________________________________ 4 
6.1.27.6.5  Conclusiones. __________________________________________________________ 4 

	

 

Introducción. 

El anteproyecto de abandono definitivo de labores de aprovechamiento supone un documento 
necesario a presentar para su aprobación una vez  finalizado el aprovechamiento del recurso 
minero.  Este  plan  que  se  presenta  en  la  autoridad  competente  en  materia  de  seguridad 
minera, que suele ser la Comunidad Autónoma, contiene las medidas de seguridad minera que 
deben de adoptarse para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Una vez autorizado 
el plan,  con  las modificaciones que estime  la autoridad  competente,  la entidad explotadora 
ejecuta los correspondientes trabajos  y, una vez finalizados, lo debe comunicar a la autoridad, 
solicitando  la  autorización  de  abandono  definitivo  de  la  explotación  que  solo  se  concede 
después de que  la autoridad competente en materia de seguridad minera, en el plazo de un 
año haya realizado una inspección final in situ, haya evaluado todos los informes presentados 
por  la entidad explotadora  y haya  comunicado a  la entidad explotadora  su autorización del 
abandono  y  siempre  que  se  haya  certificado  a  través  de  un  organismo  de  control  que  la 
situación final del terreno afectado por la explotación de recursos minerales y sus instalaciones 
y servicios auxiliares no suponen ningún peligro para la seguridad de las personas. 

Objeto del anteproyecto. 

El objeto del presente proyecto es dar cumplimiento a  lo descrito en el artículo 15.1 del Real 
Decreto 975/2009, de 12 junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de 
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades minera, que indica: “Dentro de 
la  Parte  II  del  plan  de  restauración  y  en  estrecha  relación  con  el  resto  de  las  labores  de 



rehabilitación,  la entidad explotadora presentara un anteproyecto de abandono definitivo de 
labores de aprovechamiento”. 

En la confección del anteproyecto de abandono se ha tenido en cuenta lo preceptuado por la 
legislación aplicable al coso, que es: 

 Reglamento general de Normas Básicas de Seguridad Minera e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

 Ley y Reglamento de Minas 

Medidas de seguridad, conservación y mantenimiento. 

El propósito de anteproyecto de abandono definitivo de  labores es establecer previsiones y 
medidas adecuadas para el abandono, gradual, cuidadoso y planificado del área de operación. 

Esta labor se desarrolla mediante la aplicación sistemática de las acciones que en el desarrollo 
de  los  siguientes puntos  se describen, con el  fin de  lograr un equilibrio entre  las  superficies 
finales de  explotación  y  las medidas necesarias para que dichas  zonas  sean  seguras  tras  su 
abandono definitivo. 

Las medidas generales de seguridad a adoptar en el abandono definitivo se van a centrar en 
los siguientes aspectos: 

Accesos que permanecerán cerrados. 

Todos los accesos que existan se cerrarán. El modo de realizar el corte será mediante viajes de 
fino procedente del acopio de material 0‐6 en toda la anchura del acceso, de forma que impida 
el paso de vehículos y personas. Dichos cortes quedarán señalizados, con carteles indicadores, 
siendo bien legibles desde una distancia adecuada. Se detallan los accesos abiertos en el plano 
nº 20. 

Accesos que se conservarán. 

No se van a conservar accesos a la explotación tras el abandono definitivo. 

Señalización y/o cercado de la explotación. 

En  los accesos que se ha mencionado en el apartado anterior se realizará  la señalización del 
corte de  los mismos como se ha descrito. La ubicación de  las señales puede apreciarse en el 
plano nº 20. 

A  fin de completar esta señalización se colocarán carteles  indicadores del  riesgo situados de 
forma estratégica. 

En  los carteles se deberá de advertir  la prohibición de acceder a  la cantera y  la existencia de 
peligro de la misma. 

 

 

 

 

 

 

Taludes y plataformas de trabajo. 



Tal y como se contempla en los planos de restauración de situación final los taludes finales son 
estables,  si bien  se  realizara estudio  geotécnico en  el  abandono definitivo que  certifique  lo 
previsto en el anteproyecto de abandono. 

Bancos. 

En  todos  los  bancos  se  crearán muros  de  seguridad  de  tamaño  suficiente  elaborados  con 
material procedente de la explotación. 

Conservación de taludes y plataformas. 

Se hará una vigilancia por  la empresa explotadora del estado de  los taludes y plataformas de 
trabajo. 

En  el  caso  que  se  observe  deterioro  en  los  mismos,  que  pueda  suponer  riesgo  para  la 
seguridad, se procederá a su oportuna reparación. 

Abandono de escombreras. 

En la explotación objeto del proyecto no existen escombreras definitivas.  

Abandono de depósitos de lodos. 

En la explotación objeto del proyecto no existen depósitos de lodos. 

Desagüe. 

Para evitar  la  inundación o encharcamiento dentro de  la superficie que ocupa  la explotación 
minera la explotación minera, antes de aportar el suelo fértil sobre los terrenos de relleno, la 
superficie  de  contacto  será  nivelada  con  una  caída  suficiente  y  dirigida  hacia  la  pendiente 
natural  para  evitar  pérdidas  de  suelo,  asegurar  que  el  grosor  de  suelo  extendido  sea 
homogéneo en toda  la superficie y favorecer  la evacuación del agua de escorrentía, evitando 
que se formen zonas inundables o de encharcamiento. 

Medidas de seguridad específicas para la minería de interior. 

No proceden al ser una explotación minera a cielo abierto medidas de seguridad previstas para 
evitar daños en  la superficie o en  trabajos subterráneos propios o colindantes, cerramientos 
de  entrada  de  galería  o  pozos  y  desagües  precisos  para  evitar  aguas  colgadas.  Ni  son 
necesarios planos de precisión con cotas de labores, posibles despiles bajo las labores y datos 
de riesgos de daños futuros derivados del abandono. 

Riesgo de incendio y explosión. 

No se dispondrán de minipolvorines que requieran desmontaje. 

Maquinaria e instalaciones. 

En  la explotación no se contempla el uso de maquinaria  fija, que requiera de desmontaje,  la 
maquinaria móvil, será trasladada a otras instalaciones propiedad de la empresa. 

Instalaciones eléctricas. 

No  se  contempla  desmontaje  de  instalaciones  eléctricas,  debido  a  su  inexistencia,  y  las 
instalaciones auxiliares serán del tipo portátil. 

Limpieza de la zona. 

Se  procederá  a  la  limpieza  de  toda  zona  afectada  de  elementos  como  basuras,  acopios  de 
sacos  y  chatarra  acumulada  en  la  zona  abandonar.  Dichos  residuos  irán  a  vertederos 
autorizados gestionados por organismos autorizados para su gestión. 



Medidas de protección ambiental. 

La Dirección Facultativa  se encarga del  control de  los  trabajos de  restauración que  se están 
llevando a cabo en  la explotación. Para ello  se  realiza  semanalmente un control visual de  la 
calidad de las tierras que se están aportando y mediciones topográficas periódicas con las que 
se  cuantifican  las  tierras  aportadas.  Así mismo,  en  los  periodos  en  los  que  se  proceda  al 
extendido de tierra vegetal, se designará una persona encargada del control del extendido de 
las  tierras,  en  el  caso de que  alguna  tongada de  tierras no  cumpla  con  las  especificaciones 
exigidas, estas serán retiradas de la explotación y trasladadas a vertedero autorizado. 

Programa de actuaciones. 

Por parte de la empresa explotadora se dispondrá de un programa de seguimiento y control de 
las medidas de seguridad descritas en este proyecto para adecuar  la cantera a  la paralización 
temporal de  las  labores. En él  se  fijará  la periodicidad  con que  se  realizará  cada una de  las 
medidas correctoras recogidas en los apartados anteriores. 

Dadas  las  dimensiones  del  hueco  de  explotación  no  se  procederá  a  su  relleno  ya  que  esta 
operación  obviamente  supondría  degradar  otras  áreas,  para  la  obtención  de  los materiales 
necesarios.  

En cuanto a los taludes del frente de explotación, se le realizará el tratamiento necesario para 
una suspensión temporal segura. Se perfilarán las cabezas de los mismos que así lo requieran. 
Y se rellenara hasta el talud definitivo de restauración. 

Conclusiones. 

En  los  apartados  anteriores  se  han  descrito  las  actuaciones  a  realizar  para  el  abandono 
definitivo de las labores de la C.E. Volcánica N.º 39.585. 

De su análisis se desprende que se cortarán  todos  los accesos de  forma segura, así como el 
acceso a los frentes abandonados y restaurados, y que todas las instalaciones se trasladarán a 
otros centros de trabajo. 

Considerando  el  ingeniero  redactor  del  presente  proyecto  suficientemente  descritas  las 
operaciones que constituyen el objeto del mismo. 
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7.2.1 Descripción 

Para el control de la ejecución de las obras se establecerá un programa de pruebas, que se desarrollará 

en dos fases: la primera durante la realización de los trabajos y la segunda finalizados los mismos. 

El resultado de estas comprobaciones deberá estar en concordancia con las condiciones establecidas en 

los procesos operativos correspondientes. 

La dirección podrá efectuarlas en el momento y frecuencia que crea oportuno; asimismo podrá llevar a 

cabo  cualquier  otra  comprobación  que  estime  necesaria  para  verificar  la  correcta  ejecución  de  los 

trabajos. 

Finalizada una  fase, y en  los  tres siguientes años a su ejecución, se procederá a  realizar un muestreo 

sistemático en todos y cada uno de los terrenos restaurados en que se estime que el porcentaje real de 

marras es superior al 20% del total de plantas. 

7.2.2 Controles 

Las pruebas a que se someterán las obras en su fase de ejecución serán las siguientes: 

1) En la fase de Actuaciones Previas 

 Comprobación de  la total ausencia de basuras y escombros en  la totalidad del área 

de actuación.  

2) En la fase de gestión de la tierra vegetal 

 Comprobación de la maquinaria adecuada. Retroexcavadora para arreglos puntuales 

y Motoniveladora para la adecuación final 

 Acopios en los que se eviten pérdidas  (riegos, cubiertas, etc.) 

 Contenido en Materia orgánica >3% 

 Profundidad de extracción 30 cm 

 Profundidad de extendido 30 cm 

3) En la fase de preparación del terreno: 

 Comprobación de la superficie de las banquetas. 

 Comprobación de la superficie y volumen de hoyos. 

 Comprobación número de hoyos. 
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4) En la fase de plantación: 

 Descalce de plantas 1 ó 2 días después de  la plantación para comprobar  la posición 

de su raíz y el envase en que fue transportada la planta del vivero. 

 Intento  de  arranque  de  plantas  para  comprobar  si  el  terreno  ha  quedado  bien 

compactado en torno a la misma. 

 Características de la planta y cuidados de la misma en el tajo. 

5) En la fase de Hidrosiembra: 

 Comprobación  de  la  distribución  de  porcentajes  de  mezcla  de  semillas  y  portes 

suplementarios. 

 Comprobación de la superficie cubierta del talud hidrosembrado.   
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8. PLANOS 
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8 .1  PLANO  Nº1 .  LOCAL IZAC IÓN  Y  S ITUAC IÓN  
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8 .2  PLANO  Nº2 .  PLANTA  DE  ACTUAC IONES  POR  FASES
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8 .3  PLANO  Nº3 .  DETALLES



    

Proyecto de continuación mediante la ampliación de frentes en el paraje "Jaula", de la explotación de  Recursos Sección C) VOLCANICA Nº 39.585. TM de Cuevas del Almanzora (Almería). 

PLAN DE RESTAURACIÓN 
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          Medidas en plano 
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