

# Programa de Gestión y Plan de Acción Anual

## Ejercicio 2022

Informe de desarrollo y ejecución  
a 31 de diciembre de 2022

*Este documento ha sido elaborado por la Subdirección de Servicios Técnicos y Planificación, adscrita a la Dirección Gerencia, de acuerdo con la información que obra en las bases de datos corporativas según la información que ha sido facilitada por las distintas direcciones y áreas de la Agencia, en relación con sus respectivas actividades y los acuerdos alcanzados con las diferentes direcciones y servicios de las Consejerías competentes de adscripción en el seno de los subgrupos de trabajo del grupo de trabajo permanente.*

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	20/04/2023	PÁGINA 1/128
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	20/04/2023	PÁGINA 2/128
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



## Sumario

1.- ANTECEDENTES.....	5
2.- OBJETO.....	6
3.- METODOLOGÍA.....	6
4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN (anualidad 2022).....	7
4.1.- Cumplimiento de los objetivos del Programa de Gestión.....	7
4.2.- Desarrollo de las Actividades del Programa de Gestión.....	13
5.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (anualidad 2022).....	14
Anexo I. Desarrollo y ejecución de Objetivos Estratégicos y Operativos del Programa de Gestión (anualidad 2022) .	67
Anexo II. Desarrollo y ejecución de las actuaciones del Plan de Acción Anual (anualidad 2022).....	75

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	20/04/2023	PÁGINA 3/128
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 4/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



## 1.- ANTECEDENTES

La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del Sector Público de Andalucía, autorizó la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (en adelante, la Agencia), como agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9 /2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Su objeto es contribuir a la protección y mejora del medio ambiente y la biodiversidad, la gestión integral del ciclo del agua, la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y la transición hacia un nuevo modelo socioeconómico y productivo más sostenible y eficiente, mediante la prestación de servicios, la producción de bienes de interés público y la ejecución de actuaciones susceptibles o no de contraprestación que se deriven directa o indirectamente de la ejecución de las políticas ambientales y de agua de la Administración de la Junta de Andalucía.

De acuerdo con el Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y el Decreto 162/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, la Agencia ha estado adscrita a ambas consejerías, durante 2022, a las que corresponde el control de la eficacia, sin perjuicio de las competencias que la ley otorga a las consejerías competentes en materia de Hacienda y Administración Pública.

El 21 de enero de 2022 se publicó en BOJA el Acuerdo de 18 de enero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Gestión de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía para el periodo 2022-2025, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Este Programa de Gestión define los objetivos a conseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar así como los recursos personales, materiales y presupuestarios necesarios para la consecución de los objetivos y los efectos asociados a su grado de cumplimiento en cuanto a la exigencia de responsabilidad por la gestión a los órganos de gobierno y dirección y el personal directivo de la Agencia. Además contempla los mecanismos y el procedimiento para realizar las modificaciones o adaptaciones que sean necesarias así como la fórmula para el control de su eficacia.

El Programa de gestión establece en su epígrafe 7 la obligación de elaborar cada año un Plan de Acción Anual ajustado a las previsiones presupuestarias aprobadas en el correspondiente Presupuesto de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio. En este sentido, el 30 de mayo de 2022 el Consejo Rector aprobó el Plan de Acción Anual 2022, que concreta la programación de objetivos (estratégicos y operativos) y define, para las actividades que los desarrollan, sus actuaciones e indicadores, concretando las unidades organizativas responsables de su ejecución y el detalle de los indicadores que permitan medir los resultados a obtener de forma cuantificable.

En el Programa de Gestión se definen los mecanismos para el seguimiento de su propia ejecución y de sus planificaciones anuales, a través de reportes de la evolución de las actuaciones a los grupos de trabajo que se constituyan dependientes de la Comisión de Seguimiento prevista en el artículo 6 de los Estatutos de la Agencia. Los subgrupos de trabajo se reunirán cada vez que sea necesario y, como mínimo, cada cuatro meses se elaborará un informe que permita a la citada Comisión analizar los resultados del cumplimiento y acordar, si procede, medidas correctoras.

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	20/04/2023	PÁGINA 5/128
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



## 2.- OBJETO

Es objeto del presente informe presentar los resultados del desarrollo y ejecución del Programa de Gestión y del Plan de Acción Anual 2022, a fecha de 31 de diciembre de dicha anualidad, presentándose también en el anexo correspondiente los resultados obtenidos en los cuatrimestres correspondientes (a fecha de 30 de abril y 31 de agosto, respectivamente).

## 3.- METODOLOGÍA

El Programa de Gestión, para desarrollar la misión de la Agencia y cumplir con la finalidad de esta, establece objetivos estratégicos, definiendo a su vez objetivos operativos, y concretando las actividades que se despliegan por las distintas unidades organizativas de la Agencia.

Por otro lado, el Plan de Acción Anual desciende un nivel y concreta, para cada actividad, las **ACTUACIONES** que se van a llevar a cabo durante la anualidad junto con sus indicadores de gestión, constituyendo el marco de actuación de la Agencia para dicho ejercicio.

Para la elaboración de este informe se ha solicitado a los responsables de la ejecución que cumplimenten el valor de los indicadores de seguimiento, a fecha 31 de diciembre de 2022, detallando a su vez el avance de ejecución de los mismos en el primer y segundo cuatrimestre.

Con estos datos se ha analizado el valor ejecutado respecto al valor objetivo anual, expresado en porcentaje, permitiendo obtener un **grado de cumplimiento o ejecución de la anualidad**.

De este análisis se han extraído:

- por un lado, aquellas actividades y actuaciones cuya ejecución no está programada en el periodo de seguimiento, encargos no recibidos, o bien, trabajos que no han iniciado su ejecución en este periodo de análisis, a pesar de estar planificados (justificando su no inicio) y considerando sus indicadores como **“no evaluables”**
- por otro, aquellas que no cuentan con programación en la anualidad, identificadas mediante la etiqueta **“no aplica”**

A efectos de evaluar el grado de ejecución de objetivos y actuaciones de la Agencia, se han aplicado los siguientes criterios:

- Se han ajustado al 100% aquellos niveles de ejecución que sobrepasan las previsiones anuales, para evitar distorsiones en caso de agregación posterior de los datos.
- Se han aplicado promedios para evaluar niveles de ejecución en objetivos y actuaciones con más de un indicador.

El resultado detallado de este análisis se presenta en los siguientes anexos:

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	20/04/2023	PÁGINA 6/128
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



## Anexo I. Desarrollo y ejecución de los Objetivos Estratégicos y Operativos del Programa de Gestión (anualidad 2022)

## Anexo II. Desarrollo y ejecución de las actuaciones del Plan de Acción Anual (anualidad 2022)

### 4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN (anualidad 2022)

#### 4.1.- Cumplimiento de los objetivos del Programa de Gestión

El Programa de Gestión define los objetivos a conseguir, tanto los estratégicos como los operativos, siendo el Plan de Acción Anual el que concreta la programación de los mismos, estableciendo, para las actividades que los desarrollan, sus actuaciones, indicadores y valores anuales a alcanzar.

#### Objetivos Estratégicos

A continuación se presenta el grado de consecución de los objetivos estratégicos del Programa de Gestión a fecha de 31 de diciembre de 2022, respecto a las previsiones de ejecución para la anualidad completa.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	Unidad de medida	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución (%)
OE.1 Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía.	Empleos equipamientos de uso público	Número	176	197	100 %
	Personal empleado Plan INFOCA (trabajadores operativos día (GE+BRICA+VCI)	Número	1580	1465,82	92,77 %
	Términos municipales sujetos a planes de desarrollo sostenible	Número	198	212	100 %
OE.2 Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	Número	50	98	100 %
	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	Número	30	32	100 %
	Programas y planes de recuperación	Número	35	35	100 %
	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	Ha.	7279	6508,27	89,41 %
OE.3 Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	Número	2100	3158	100 %
	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	Porcentaje	80	83,23	100 %
OE.4 Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos.	Estudios y trabajos técnicos	Número	202	280	100 %
	Informes, consultas, estudios	Número	2206	2608	100 %
OE.5 Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	Número	4500	4955	100 %
	Procedimientos administrativos telematizados	Porcentaje	100	100	100 %
	Procedimientos internos automatizados	Porcentaje	100	100	100 %
OE.6 Contribuir a la consolidación del sector minero de Andalucía desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental.	Superficie restaurada en rehabilitaciones	Ha.	30	30	100 %

NOTA: En el Anexo I se contemplan estos mismos datos de seguimiento incluyendo el avance alcanzado a fecha de 30 de abril y 31 de agosto (primer trimestre y segundo cuatrimestre).

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	20/04/2023	PÁGINA 7/128
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Estos 6 objetivos estratégicos coinciden con los incorporados en la memoria cualitativa de los programas presupuestarios aprobados en la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023 (MIEP GIRO).

Para su seguimiento se han determinado un total de 15 indicadores, cuyo **nivel medio de cumplimiento del 98,81%** para 2022.

**La eficacia de la Agencia en el cumplimiento de los objetivos estratégicos atendiendo a la escala de nivel de cumplimiento establecida en el Programa de Gestión se califica como ALTA (>75%), encontrándose todos los indicadores por encima de dicho valor.**

### **Objetivos operativos**

En cuanto al grado de ejecución o consecución de los indicadores asociados a los objetivos operativos, se presentan a continuación los valores alcanzados para la anualidad por unidad organizativa impulsora de los mismos, contemplándose en el Anexo I dichos datos de seguimiento e incluyendo los avances realizados a fecha de 30 de abril y 31 de agosto (primer trimestre y segundo cuatrimestre).

#### **En el ámbito de la Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad (DMAyS):**

Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
Gestionar los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales.	Personal empleado Plan INFOCA (trabajadores operativos día (GE+BRICA+VCI)	Num	1580	1465,82	92,77 %
Renovar y modernizar los Recursos Materiales para la Extinción de Incendios Forestales.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	Num	35852	13558	37,82%
Desarrollar actuaciones innovadoras con financiación europea.	Presupuesto ejecutado para formación, investigación e innovación	%	100	84	84,00 %
Revisar los planes de autoprotección y de contingencia e implementarlos.	Estudios y trabajos técnicos relacionados con el desarrollo normativo y planificación	Num	2	0,8	40,00 %
Desarrollar actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales.	Acciones formativas en otras emergencias ambientales	Num	5	5	100,00 %
Conservar y mejorar los equipamientos de uso público.	Equipamiento uso público	Num	400	883	100 %
Gestionar equipamientos de uso público y ecoturístico.	Empleos equipamientos de uso público	Num	176	202	100 %
Promover la participación social en el ámbito medio ambiental.	Acciones de difusión y divulgación	Num	109	417	100 %
Reforzar la protección frente al fuego en los espacios forestales a través de la prevención.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	ha	7279	6508,27	89,41 %
Desarrollar una gestión ordenada y racional de los aprovechamientos forestales de los montes andaluces asignados a AMAYA.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	Num	50	98	100 %
Dotar, conservar y mantener elementos del patrimonio natural en terreno público forestal, pecuario o hidrauli-	Actuaciones de apoyo desarrolladas	Num	1	1	100 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	20/04/2023	PÁGINA 8/128
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	





Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
co.					
Realizar actuaciones en infraestructuras de integración territorial.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	km	113	75	66,37 %
Gestionar las redes para la protección y uso sostenible de medio natural.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	Num	4	4	100 %
Gestionar la Red de Equilibrios Biológicos.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	Num	6	6	100 %
Realizar trabajos de prospección de la podredumbre radical de los quercus en Andalucía.	Solicitudes tramitadas	Num	25	84	100 %
Poner en valor la biodiversidad y geodiversidad e impulsar la transferencia del conocimiento a profesionales y ciudadanía.	Ejecución del presupuesto operativo	%	100	100	100 %
Conservar y mejorar los hábitats, reduciendo y controlando las amenazas sobre especies de flora y fauna silvestre.	Programas y planes de recuperación	Num	33	33	100 %
Gestionar de forma sostenible el medio marino.	Programas y planes de recuperación	Num	2	2	100 %
Potenciar los aprovechamientos forestales a través de la planificación.	Informes de disponibilidad de recursos	Num	4	2	50,0 %
Planificar y realizar el seguimiento cinegético y piscícola.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	%	90	95,8	100 %
Gestionar los aprovechamientos cinegéticos con criterios de sostenibilidad.	Gestión cinegética de montes públicos	ha	400000	453221,48	100 %
Asegurar la persistencia y estabilidad de los ecosistemas forestales a través de un uso sostenible.	Superficie de montes públicos ordenados	ha	1715	1600	93,29 %
Fomento de actuaciones para conservación y mejoras en la gestión en dehesas.	Estudios y trabajos técnicos	Num	Sin programación	No aplica	No aplica
Promocionar los valores del corcho y su calidad en Andalucía.	Actuaciones en materia de calidad comercial	Num	60	82	100 %
Colaborar en la mejora de la asignación de los usos del suelo en el medio rural y forestal.	Informes de asesoramiento	Num	18	29	100 %
Apoyar la custodia y salvaguarda de los terrenos propiedad pública (montes, DPH, VVPP).	Elementos del patrimonio natural y cultural mejorados	Num	219	216	98,63 %
Mejorar la productividad del recurso micológico en Andalucía a través de la conservación y uso sostenible de las setas y trufas.	Informes sobre situación de los aprovechamientos forestales	Num	4	4	100 %
Gestionar los Programas de Gestión Integral de Montes (PGI).	Gestión de fincas agrarias	ha	161000	161000	100 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 9/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



**En el ámbito de la Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental (DGAyCA):**

Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
Satisfacer las necesidades de la población en materia de depuración de aguas residuales.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	%	80	83,23	100 %
Conseguir la recuperación del buen estado ambiental de las cuencas para el año 2027.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	%	100	144	100 %
Mantener y conservar los sistemas de explotación hidráulica para asegurar la prestación de servicios.	Presas mantenidas y conservadas	Num	14	14	100 %
Colaborar en el impulso de la gestión del Dominio Público Hidráulico.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	Num	2100	3158	100 %
Asegurar el buen funcionamiento de la red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	Num	450	450	100 %
Garantizar niveles de calidad exigidos por las directivas europeas en los datos de calidad del aire de estaciones de vigilancia.	Informes emitidos	Num	146	173	100 %
Participar en el Programa Integral de Inspección en materia de calidad ambiental a través de la unidad móvil de emisiones (UME).	Campañas de medida	Num	20	16	80,0 %
Supervisar permanentemente los datos de las estaciones de vigilancia de calidad ambiental, con atención a incidentes.	Partes de incidencias y mantenimiento	Num	730	730	100 %
Prestar apoyo técnico en materia de contaminación acústica.	Campañas de medida	Num	66	72	100 %
Prestar asesoramiento en materia de contaminación lumínica.	Informes emitidos	Num	12	12	100 %
Mejorar la gestión en materias relacionadas con el Dominio Público Marítimo-Terrestre y su Zona de Servidumbre de Protección.	Informes emitidos	Num	47	47	100 %
Supervisar presencialmente la calidad ambiental en la zona de Bahía de Algeciras.	Partes de incidencias y mantenimiento	Num	730	538	73,70 %
Incrementar actuaciones de control de cumplimiento de valores de referencia sobre muestras de residuos, aguas residuales y suelo.	Informes, consultas, estudios	Num	52	79	100 %
Promover el conocimiento técnico en calidad ambiental.	Informes, consultas, estudios	Num	2206	2608	100 %
Mejorar la eficacia de gestión documental y el tratamiento de datos mediante digitalización y grabación de información ambiental.	Informes, consultas, estudios	Num	18918	37048	100 %
Reforzar el conocimiento sobre los datos de emisiones y transferencias de contaminantes al medio ambiente.	Informes, consultas, estudios	Num	793	842	100 %
Asesorar y prestar apoyo técnico en el seguimiento y control de la calidad de aguas, de los vertidos y del estado de los humedales.	Campañas de medida	Num	2	2	100 %
	Muestras tomadas	Num	12600	13759	100 %
Contribuir en la ejecución de medidas	Informes, consultas, estudios	Num	202	280,8	100 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 10/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
de lucha contra el cambio climático.					
Optimizar la gestión de actuaciones civiles e industriales relacionadas con residuos, la economía circular y espacios degradados.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	%	100	65,15	65,15 %
Mejorar la integración ambiental de la actividad minera e impulsar la investigación en esta materia.	Superficie restaurada en rehabilitaciones	ha	30	30	100 %

**En el ámbito de la Subdirección de Servicios Técnicos y Planificación (SSTyP):**

Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
Producir, gestionar y difundir la información ambiental.	Cartografías temáticas mantenidas	Num	6	6	100 %
	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	Num	4500	4955	100 %
	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	Num	2800	2506	89,50 %
	Solicitudes de información ambiental	Num	300	236	78,67 %
Analizar la información ambiental y transferir el conocimiento generado para el impulso de la gestión del medio natural.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	Num	8	14	100 %
Contribuir al desarrollo y ejecución de la planificación ambiental.	Informes emitidos	Num	32	26	81,25 %
Potenciar la Evaluación Ambiental Estratégica de instrumentos de planificación no urbanística (planes, programas y estrategias).	Informes emitidos	Num	40	75	100 %
Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales a través de planes de desarrollo sostenible (PDS).	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	Num	30	35	100 %
Impulsar la certificación forestal sostenible y la certificación de la gestión ambiental.	Auditorías de sistemas de gestión y control	Num	11	11	100 %
Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación.	Grado de cumplimiento de Programación Anual de I+D+i (% de hitos alcanzados frente al total)	%	90	90	100 %
Optimizar el funcionamiento del sistema de gestión de la Agencia.	Informes emitidos	Num	13	12	92,31 %
Asesorar a la Consejería competente en materia de medio ambiente con carácter técnico en proyectos de prospectiva y cooperación internacional.	Informes trimestrales	Num	4	4	100 %
Comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural así como realizar actividades de comunicación y sensibilización vinculadas a proyectos ambientales de todas las direcciones generales de la Consejería.	Eventos presenciales y telemáticos	Num	5	4	80,0 %
Prestar asistencia técnica en la redacción de proyectos para la mejora, conservación y protección del medio natural y rural.	Estudios y proyectos en el Medio Natural y Rural	Num	250	260	100 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 11/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
Velar por la conservación y protección del medio natural en ejecución de obras promovidas por la Consejería competente.	Proyectos que mejoran la infraestructura	Num	10	11	100 %
Dotar a obras y servicios de los medios necesarios en coordinación de seguridad y salud y de actividades empresariales.	Procesos implantados	%	90	89,5	99,44 %
Desarrollar, promover, incentivar e impulsar las iniciativas encaminadas a favorecer la comunicación interna y externa respecto a las actividades de la Agencia.	Grado de implantación de las acciones de comunicación interna y externa conforme a las actuaciones planificadas	%	90	85	94,44 %
Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información de la Agencia.	Grado de ejecución de la Cartera de Proyectos Anual, calculada como media del grado de ejecución de las Carteras de Proyectos Anuales aprobadas para las actividades "Sistemas, Puesto de trabajo y Seguridad Digital (SPS) y Sistemas de Información Corporativos"	%	70	76,42	100 %
Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información vinculados a la gestión de las emergencias.	Grado de ejecución de la Cartera de Proyectos Anual aprobada	%	70	81,5	100 %
Velar por la aplicación del principio DNSH en el contexto del MRR.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	%	100	100	100 %

Para 2022 se han definido **65 objetivos operativos** (uno de ellos “sin programación”) que cuentan con un total de **69 indicadores** para su seguimiento.

La evaluación de estos **indicadores muestra un grado medio de ejecución del 93,10%**, con la siguiente distribución según la escala de cumplimiento del Programa de Gestión:


- el 91,18 % de los indicadores asociados a los objetivos operativos presentan un nivel de cumplimiento ALTO (>75%)
- el 5,88% se sitúa en el nivel de cumplimiento MEDIO (entre el 45% y 75%)
- tan solo el 2,94% tienen nivel de cumplimiento BAJO (<45%)

Unidad Organizativa	Alto (>75%)	Medio (45-75%)	Bajo (<45%)	Sin programación
DMAyS - Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad	23	2	2	1
DGAyCA - Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental	19	2		
SSTyP - Subdirección de Servicios Técnicos y Planificación	20			
SUBTOTAL	62	4	2	1
<b>TOTAL</b>			<b>69</b>	

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 12/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Por otra parte, el gráfico adjunto muestra la eficacia de los objetivos operativos en las distintas unidades organizativas:



NOTA: 1 objetivo operativo "sin programación"

#### 4.2.- Desarrollo de las Actividades del Programa de Gestión

En 2022 el Programa de Gestión define 211 actividades, de las cuáles 196 están vinculadas con la consecución de objetivos operativos y las 15 restantes se desarrollan en el marco de materias horizontales de la Agencia.

A continuación se muestra la distribución de Actividades en diferentes ámbitos de la Agencia:

<b>Actividades (N.º):</b>	211
Medio ambiente y Sostenibilidad	91
Gestión del Agua y Calidad Ambiental	68
Servicios Técnicos y Planificación	37
Servicios horizontales y otras actividades	15

En este apartado se pretende analizar el desarrollo de dichas actividades en la anualidad, identificando entre sus actuaciones programadas cuantas de ellas han tenido ejecución, y cuantas se han considerado como no evaluables.

	N.º Actividades	N.º Actuaciones programadas (1)	N.º Actuaciones con ejecución (2)	N.º Actuaciones No evaluables (3)
Medio Ambiente y Sostenibilidad	91	187	185	2
Gestión del Agua y Calidad Ambiental	68	132	111	21
Servicios Técnicos y Planificación	37	86	83	3
Servicios horizontales y otras actividades	15	33	31	2
<b>TOTAL</b>	<b>211</b>	<b>438</b>	<b>410</b>	<b>28</b>

(1) Programadas: con valor objetivo anual definido

(2) Con ejecución: ejecutadas en la anualidad y con valor de seguimiento

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 13/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



(3) No evaluables: con programación inicial pero que finalmente no han tenido ejecución en la anualidad por diversos motivos (encargos no recibidos, trabajos no iniciados por motivos justificados (retrasos en permisos/autorizaciones, climatología, factores externos a la Agencia, replanteamiento de la actividad por parte de la Consejería, tareas a demanda que no han requerido la prestación del servicio, etc. )

## 5.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (anualidad 2022)

Al igual que se ha realizado para el Programa de Gestión, se analiza el grado de ejecución de las actuaciones programadas en cada actividad a partir de la media del grado de avance de sus indicadores con respecto al valor previsto en la anualidad, detallándose también el avance realizado en los dos primeros cuatrimestres.

### Avance en la ejecución de las actuaciones del Plan de Acción Anual 2022 (anualidad 2022)

#### En el ámbito de la Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad (DMAyS)

Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
01.01 ACT - Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales.	01.01.01 Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	Formación (n.º trabajadores habilitados en periodo de riesgo medio y alto incluyendo GE, BRICA y VCI)	ud	2500	2500	100,00 %
		Índice de frecuencia accidentes con baja	ud	1403	1833,11	69,34 %
		Índice de frecuencia desplazamientos/sobreesfuerzos (causa singular)	ud	1800	1818,82	100,00 %
		N.º de TOP en turno Presencial durante periodo de medio y alto riesgo	ud	39	39	100,00 %
		Personal empleado Plan INFOCA (trabajadores operativos día (GE+BRICA+VCI)	ud	1580	1435,82	90,87 %
		Satisfacción del cliente	%	100	88,89	88,89 %
02.01 ACT - Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones), así como la puesta a disposición en la gestión de la emergencia de los recursos y servicios necesarios para el desarrollo de las funciones atribuidas la Sección de Logística definida en el Sistema de Manejo de Emergencias del Plan INFOCA.	02.01.01 Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	ud	35852	13558	37,82 %
		N.º de días de inoperatividad de la Red de repetidores	ud	3713	429	100,00 %
		N.º de días de inoperatividad de VCI+Nodrizas	ud	7447	2124	100,00 %
		N.º de días de inoperatividad en periodo de riesgo medio y alto (por debajo de los niveles de stockaje mínimo establecidos).	ud	5243	930	100,00 %
02.02 ACT - Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal.	02.02.01 Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal	Importe total modific presupuest menos importe incorporaciones frente pto inicial	%	0	0,38	100,00 %
		No conformidades resueltas en plazo (Maquinaria Ligera y Utillaje)	%	75	68,83	91,77 %
02.03 ACT - Mantenimiento operativo de los equipamien-	02.03.01 Mantenimiento de los centros de defensa fores-	N.º Fichas de control de mantenimiento LEGAL	ud	266	247	92,86 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 14/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
tos de uso público con atención al visitante y centros para la defensa, protección y uso sostenible de medio natural incluidos en el anexo III del PG.	tal	anual realizado en plazo en Infraestructuras no aeronáuticas (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, excepto CDF Ca-zorla y Madroñalejo)				
		N.º Fichas de control de mantenimiento OPERATIVO anual realizado en plazo en Infraestructuras no aeronáuticas (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, excepto CDF Ca-zorla y Madroñalejo)	ud	1107	1063	96,03 %
03.01 ACT - Ejecución de los proyectos CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales) y FIREPOCTEP (Fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de incendios forestales y mejora de los recursos para la generación de empleo rural)	03.01.01 Proyecto CILIFO	Actividades formativas en contratos de formación y aprendizaje finalizadas con éxito	ud	151	151	100,00 %
04.01 ACT - Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección EENPP.	04.01.01 Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección EENPP	Acciones formativas en otras emergencias ambientales	ud	1	1	100,00 %
		N.º protocolos o documentos normativa elaborados	ud	2	0,8	40,00 %
05.01 ACT - Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales.	05.01.01 Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales	Importe total modific presupuest menos importe incorporaciones frente pto inicial	%	Sin programación	No evaluable	No aplica
05.02 ACT - Formación en otras emergencias ambientales.	05.02.01 Formación en otras emergencias ambientales	Acciones formativas en otras emergencias ambientales	ud	5	5	100,00 %
06.01 ACT - Redacción y ejecución de proyectos de conservación y mejora de equipamientos de uso público.	06.01.01 Adecuación y puesta en valor de los Monumentos Naturales Málaga (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	28,7	35,88 %
	06.01.02 Proyecto de Actuaciones para el Uso Público en Infraestructuras Recreativas y de Información Turística en Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Almería (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	51,7	64,62 %
	06.01.03 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Almería (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	39,3	49,12 %
	06.01.04 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Cádiz (Encargo)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80	9,3	11,62 %
	06.01.05 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Córdoba (Encargo)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80	77	96,25 %
	06.01.06 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	60,1	75,12 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 15/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	Protegidos de la Provincia de Granada (Encargo)					
	06.01.07 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Huelva (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	26,2	32,75 %
	06.01.08 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Jaén (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	18	22,50 %
	06.01.09 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Málaga (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	22,3	27,88 %
	06.01.10 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Sevilla (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	94,2	100,00 %
	06.01.11 Señalización de Uso Público en Doñana (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	14,5	18,12 %
	06.01.12 Señalización de Uso Público en Sierra Nevada (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	62,2	77,75 %
06.02 ACT - Mantenimiento básico y limpieza de los equipamientos de uso público sin atención al visitante.	06.02.01 Actuaciones de Limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	Equipamientos de uso público sin atención al visitante mantenidos sobre el total de equipamientos ofertados y mantenibles por la AMAYA	%	75	85,8	100,00 %
06.03 ACT - Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante y centros para la defensa, protección y uso sostenible de medio natural incluidos en el anexo III del PG.	06.03.01 Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante incluidos en el Anexo III del PG.	Incidencias resueltas en relación a las recepcionadas	%	60	59,95	99,92 %
07.01 ACT - Coordinación de la red de equipamientos y servicios de uso público en espacios naturales.	07.01.01 Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	% equipamientos y servicios del Anexo III y PGI abiertos y gestionados por empresas gestoras sobre el total de equipamientos abiertos	%	75	87	100,00 %
	07.01.02 Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	Número de personas usuarias de equipamientos y servicios del Anexo III y PGI	ud	466000	668065	100,00 %
	07.01.03 Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	N.º campañas/acciones promocionales en diferentes medios sobre las planificadas	ud	12	15	100,00 %
	07.01.04 Control del cumplimiento de normativa PRL y de seguridad en la prestación de servicios	N.º revisiones específicas PRL desarrolladas por el equipo de UP	ud	24	26	100,00 %
07.02 ACT - Gestión de los servicios básicos de uso público.	07.02.01 Gestión del servicio de recepción, información y promoción	N.º usuarios del servicio de recepción, información y promoción	ud	208000	304404	100,00 %
	07.02.02 Gestión y coordinación de la red de tiendas	% de productos servidos (€) respecto a los pedidos solicitados (€)	ud	75	95	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 16/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	





Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	07.02.03 Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	N.º usuarios de los servicios de dinamización y educación ambiental	%	28000	52236	100,00 %
07.03 ACT - Gestión de los servicios complementarios y ecoturísticos.	07.03.01 Gestión de los servicios complementarios y ecoturísticos	N.º usuarios de los servicios complementarios y ecoturísticos	ud	230000	311425	100,00 %
08.01 ACT - Gestión de las dotaciones interpretativas, señalización y publicaciones en equipamientos de uso público.	08.01.01 Mejora de espacios funcionales, dotaciones y recursos interpretativos (incluye señalización y publicaciones de UP), en equipamientos de uso público	N.º de acciones ejecutadas para la mejora de dotaciones y recursos (documentos de avance de proyectos redactados, dotaciones ejecutadas, señales maquetadas, publicaciones editadas)	ud	43	62	100,00 %
08.02 ACT - Diseño y ejecución de acciones de comunicación, sensibilización y divulgación ambiental.	08.02.01 Desarrollo, edición y ejecución de publicaciones impresas y digitales para la promoción del uso público en los espacios naturales de Andalucía (Encargo)	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	87,24	100,00 %
	08.02.02 Puesta en valor de elementos geológicos en el Geoparque de las Sierras Subbéticas, provincia de Córdoba (Encargo)	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	84,23	100,00 %
08.03 ACT - Redacción y ejecución de proyectos de interpretación del patrimonio.	08.03.01 Redacción de proyecto, dirección de obra, dirección técnica y coordinación de seguridad y salud del "proyecto de dotación interpretativa y adaptación funcional de centros de visitantes en espacios Naturales Protegidos, provincia de Cádiz" (Encargo)	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	100	100,00 %
08.04 ACT - Gestión y secretaría técnica de programas y acciones de formación, participación y educación ambiental.	08.04.01 Desarrollo de un programa de educación para la sostenibilidad de los espacios naturales, su protección y gestión sostenible en el centro de capacitación y experimentación forestal de Cazorla (Encargo)	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	24,11	30,14 %
09.01 ACT - Trabajos preventivos manuales.	09.01.01 Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	Eficiencia en los preventivos manuales en Almería	%	60	136,89	100,00 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Andalucía	%	60	112,34	100,00 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Cádiz	%	60	79,87	100,00 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Córdoba	%	60	119	100,00 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Granada	%	60	111,21	100,00 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Huelva	%	60	104,06	100,00 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Jaén	%	60	118,79	100,00 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Málaga	%	60	73,69	100,00 %
		Eficiencia en los preventivos manuales en Sevilla	%	60	106,37	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 17/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		vos manuales en Sevilla				
		Superficie ejecutada en Preventivos financiada por los fondos Next Generation	ha	300	No evaluable	No evaluable
		Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Almería	ha	480	524,9	100,00 %
		Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Cádiz	ha	361	347,2	96,18 %
		Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Córdoba	ha	849	729,08	85,88 %
		Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Granada	ha	741	666,88	90,00 %
		Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Huelva	ha	776	645,34	83,16 %
		Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Jaén	ha	2624	2544,78	96,98 %
		Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Málaga	ha	417	368,57	88,39 %
		Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Sevilla	ha	732	685,52	93,65 %
09.02 ACT - Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía.	09.02.01 Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)	Contratos realizados sobre los planificados (%)	%	90	88,63	98,48 %
		Superficie incluida en RAPCA	ha	5444	5792,9	100,00 %
10.01 ACT - Aprovechamiento de madera y biomasa.	10.01.01 Aprovechamiento de madera y biomasa en montes PGI	T producto obtenido	t	55000	46808,48	85,11 %
10.02 ACT - Aprovechamientos de corcho.	10.02.01 Aprovechamiento corcho en montes PGI	Kg producto obtenido	kg	30000	512400	100,00 %
10.03 ACT - Aprovechamientos de piña.	10.03.01 Aprovechamiento de piña en montes PGI	Kg producto obtenido	kg	130000	278788	100,00 %
10.04 ACT - Otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina).	10.04.01 Aprovechamiento de pastos y montaneras en montes PGI	N.º de hectáreas licitadas	ha	7500	8749,53	100,00 %
	10.04.02 Otros aprovechamientos menores en montes PGI (aromáticas, resina, micológico, aceituna, brezo, leñas, currucas y otros)	N.º contratos	ud	5	18	100,00 %
10.05 ACT - Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI.	10.05.01 Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI	T producto obtenido	t	2000	11401,78	100,00 %
10.06 ACT - Aprovechamiento corcho fuera montes PGI.	10.06.01 Aprovechamiento corcho fuera montes PGI	Kg producto obtenido	kg	80000	7740	9,68 %
10.07 ACT - Aprovechamiento de piña fuera montes PGI.	10.07.01 Aprovechamiento de piña fuera montes PGI	Kg producto obtenido	kg	Sin programación	No aplica	No Aplica
10.08 ACT - Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos	10.08.01 Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos	N.º contratos firmados	ud	50	91	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 18/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
forestales.	forestales					
11.01 ACT - Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal, pecuario o hidráulico	11.01.01 VALUETUR (Encargo)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	26	26	100,00 %
12.01 ACT - Actuaciones para la mejora en Seguridad y Accesibilidad de la Infraestructura Verde - Programa de Puertas Verdes.	12.01.01 Puerta Verde de Roquetas de Mar: Cañada real de la Costa	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	0,47	0,47	100,00 %
	12.01.02 Puerta Verde de Algeciras	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	8	8	100,00 %
	12.01.03 Puerta Verde de la Línea de la Concepción	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	3	3	100,00 %
	12.01.04 Corredor Verde Vereda de Trassierra	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	2	3	100,00 %
	12.01.05 Puerta Verde de Córdoba, conexión Campus Universitario de Rabanales	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	2	2	100,00 %
	12.01.06 Corredor Verde vereda del Camino del Loro	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	15	15	100,00 %
	12.01.07 Puerta Verde Huelva-Gibraleón-San Juan del Puerto	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	3	3	100,00 %
	12.01.08 Puerta Verde de Linares	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	2	3	100,00 %
12.02 ACT - Adecuación red de vías pecuarias.	12.02.01 Cinturón Verde de Córdoba. Fase II	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	2	3	100,00 %
	12.02.02 Puerta Verde de Martos	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	20	20	100,00 %
	12.02.03 Camino de la Plata o Camino Mozárabe a través de vías pecuarias en la provincia de Sevilla. "Camino de Santiago"	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	18	0	0,00 %
	12.02.04 Restauración del puente situado en la vega del Realejo sobre el arroyo Garganta Barrida. T.M. de Ubrique (Cádiz)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	Sin programación	No aplica	No Aplica
	12.02.05 Adecuación del Camino de Santiago en la CCAA a través de vías pecuarias	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	116	0	0,00 %
12.03 ACT - Actuaciones necesarias para adecuación urgente de VVPP.	12.03.01 Actuaciones necesarias para adecuación urgente de VVPP.	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	Sin programación	No aplica	No Aplica
12.04 ACT - Retirada del medio natural de residuos y elementos que contengan amianto para su gestión.	12.04.01 Actuación de retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, sin reposición	N.º de actuaciones realizadas	ud	27	No evaluable	No evaluable
	12.04.02 Actuación de retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, con reposición	N.º de actuaciones realizadas	ud	Sin programación	No aplica	No Aplica
12.05 ACT - Mejora de la eficiencia energética de Centros de Defensa Forestal y otras	12.05.01 Mejora de la eficiencia energética de Centros de Defensa Forestal y otras instala-	Capacidad adicional para producir energía renovable	ud	Sin programación	No aplica	No Aplica

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 19/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
instalaciones de gestión del medio natural.	laciones de gestión del medio natural					
13.01 ACT - Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD).	13.01.01 Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la RE-DIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	3	100,00 %
	13.01.02 Servicio de análisis, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	N.º ensayos realizados	ud	50000	52953	100,00 %
		N.º ensayos realizados /total solicitados	%	100	170	100,00 %
	13.01.03 Mantenimiento legal del CAD: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	2	100,00 %
13.02 ACT - Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas Marinas y Terrestres (CREAs y CEGMAs).	13.02.01 Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la RE-DIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	13	100,00 %
	13.02.02 Mantenimiento legal de los CREAs: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %
		13.02.03 Trabajos de recuperación de especies amenazadas	N.º ejemplares recuperados (sin contar tortugas moras)	ud	3700	4601
	N.º ejemplares recuperados/total ingresados vivos (sin contar tortugas moras)		%	100	57,83	57,83 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 20/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	13.02.04 Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la RE-DIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	2	100,00 %
	13.02.05 Mantenimiento legal de los Centros de Gestión del Medio Marino: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %
	13.02.06 Trabajos vinculados al núcleo zoológico Cercado del Cipres	N.º de animales adaptados a la instalación	ud	2	2	100,00 %
		N.º de parejas formadas en la instalación	ud	1	1	100,00 %
	13.03 ACT - Gestión la Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas.	13.03.01 Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales	N.º de ejemplares reproducidos	ud	2	3
N.º de ejemplares reproducidos/por reproducción prevista anual			%	100	100	100,00 %
N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la RE-DIAM			ud	2	2	100,00 %
Reintroducciones realizadas			ud	1	5	100,00 %
Reintroducciones realizadas / previsto			%	100	500	100,00 %
13.03.02 Mantenimiento legal de los CCC: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.		Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %
13.03.03 Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince		Eficacia de adaptación ejemplares (%)	%	100	100	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 21/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	Ejemplares lince mantenido centro (UD)	ud	41	53	100,00 %
		Éxito de gestación (%)	%	90	88,88	98,76 %
		Éxito de preparación de cachorros (%)	%	100	100	100,00 %
		Éxito reproductor (UD)	ud	2	1,88	94,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
		Parejas formadas (UD)	ud	6	9	100,00 %
	13.03.04 Mantenimiento legal del CCC La Olivilla: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Ficha de control de mantenimiento	ud	1	100	100,00 %
13.04 ACT - Gestión y mantenimiento de la red de viveros.	13.04.01 Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	N.º plantas mantenidas (más de 1 savia)	ud	883068	885507	100,00 %
	13.04.02 Trasplante y transporte de plantas	N.º plantas trasplantadas	ud	50	31	62,00 %
	13.04.03 Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	N.º inspecciones de supervisión por Parque	ud	12	13	100,00 %
	13.04.04 Producción de plantas en viveros	N.º plantas producidas	ud	532208	532208	100,00 %
13.05 ACT - Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Laboratorio de Propagación Vegetal.	13.05.01 Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º localizaciones realizadas	ud	600	717	100,00 %
		N.º localizaciones y seguimientos flora realizado/previsto	%	100	100	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
		N.º seguimientos realizados	ud	800	732	91,50 %
		N.º taxones representados	ud	2205	2269	100,00 %
		N.º taxones representados/previsto	%	100	103	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 22/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %	
		N.º visitantes registrados	ud	71000	89566	100,00 %	
		N.º visitantes registrados/previsto	%	100	100	100,00 %	
	13.05.02 Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal		N.º Acciones propagadas	ud	400	235	58,75 %
			N.º Acciones propagadas/previsto	%	85	85	100,00 %
			N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
			N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	0	0,00 %
	13.05.03 Mantenimiento legal en JJB: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %	
	13.05.04 Mantenimiento legal en LPV: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %	
	13.06 ACT - Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia.	13.06.01 Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	N.º ejemplares mantenidos en cautividad	ud	10	13	100,00 %
13.06.02 Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra de Las Nieves		N.º ejemplares mantenidos en cautividad	ud	50	51	100,00 %	
13.06.03 Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja			N.º perdices nacidas criadas en la anualidad	ud	10000	10760	100,00 %
			N.º reproductores mantenidos y gestionados	Parejas	600	765,33	100,00 %
13.07 ACT - Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante y centros para	13.07.01 Mantenimiento operativo del CAD: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instala-	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	4	100,00 %	

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 23/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
la defensa, protección y uso sostenible de medio natural incluidos en el anexo III del PG.	lación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.					
	13.07.02 Mantenimiento operativo de los CREAS: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %
	13.07.03 Mantenimiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %
	13.07.04 Mantenimiento operativo de los CCC: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %
	13.07.05 Mantenimiento operativo del CCC La Olivilla: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %
	13.07.06 Mantenimiento operativo en JJBB: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 24/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		





Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	ción de bienes patrimoniales.					
	13.07.07 Mantenimiento operativo en LPV: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	100,00 %
	13.07.08 Mantenimiento básico ER Corzo	Incidencias resueltas (%)	%	100	100	100,00 %
	13.07.09 Mantenimiento básico ER Cabra	Incidencias resueltas (%)	%	100	100	100,00 %
	13.07.10 Mantenimiento básico ER Perdiz	Incidencias resueltas (%)	%	100	100	100,00 %
14.01 ACT - Control del estado fitosanitario de las masas forestales andaluzas.	14.01.01 Evaluación de las parcelas de la RED SEDA / RED PINSAPO.	N.º parcelas evaluadas / N.º total parcelas instaladas	%	90	95,29	100,00 %
	14.01.02 Realización de informes FIFO	Informes FIFO elaborados	ud	20	12	60,00 %
	14.01.03 Programas de vigilancia de plagas cuarentenarias realizados	Programas de vigilancia de plagas prioritarias realizados	ud	10	10	100,00 %
14.02 ACT - Aplicación de los programas oficiales de gestión integrada de plagas (Planes de Lucha Integrada).	14.02.01 Elaboración de los Informes Finales correspondientes a cada uno de los Planes de Lucha Integrada establecidos (procesionaria, lagarta peluda y perforadores floeófagos)	Informes finales Planes de Lucha Integrada establecidos (procesionaria, lagarta peluda y perforadores floeófagos)	ud	3	3	100,00 %
14.03 ACT - Servicio integral de apoyo especializado en Sanidad Forestal.	14.03.01 Asistencia técnica especializada en Sanidad Forestal a la Consejería competente en la materia en diversos ámbitos (jornadas, reuniones, visitas de campo, consultas propias y de terceros.), cuando así lo requieran los distintos centros directivos	N.º de asistencias y apoyos técnicos prestados	ud	61	68	100,00 %
	14.03.02 Elaboración de documentación técnica e información fitosanitaria a demanda, programada o extraordinaria	N.º de informes y documentos técnicos elaborados en materia de Sanidad Forestal.	ud	35	47	100,00 %
14.04 ACT - Aplicación de tratamientos no aéreos contra plagas.	14.04.01 Actuaciones de control integrado contra plagas para la conservación de espacios naturales (Encargo)	% apto del informe para la realización de los controles de calidad de los tratamientos efectuados	%	90	100	100,00 %
14.05 ACT - Control y supervisión de tratamientos aéreos contra plagas.	14.05.01 Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra procesionaria	% de jornadas de tratamiento supervisadas respecto al total de ellas	%	100	100	100,00 %
	14.05.02 Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra lagarta peluda	% de jornadas de tratamiento supervisadas respecto al total de ellas	%	100	100	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 25/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
15.01 ACT - Desarrollo de los trabajos de prospección en campo y emisión de los informes de diagnóstico de seca.	15.01.01 Informes del Servicio de diagnóstico de la Seca (Encargo)	N.º infomes realizados del SDS	ud	50	84	100,00 %
16.01 ACT - Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad y Biodiversidad.	16.01.01 Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad (Encargo)	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	91,12	100,00 %
		Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	91,12	91,12 %
		Productos finales de acuerdo al PPT	ud	1	1	100,00 %
17.01 ACT - Realización del censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación de las poblaciones de fauna.	17.01.01 Realizar el censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación y recomendaciones de gestión de las poblaciones de fauna de acuerdo a las directrices de la CAGPyDS	Mantenimiento de la BBDD de mortalidad de aves en tendidos eléctricos y entrega periódica a la REDIAM	ud	4	4	100,00 %
		N.º de apoyos realizados a censos de fauna de otros planes y programa	ud	7	12	100,00 %
		N.º de apoyos realizados a censos de fauna de otros planes y programas/nº de apoyos solicitados	%	100	100	100,00 %
		N.º de especies censadas	ud	116	183	100,00 %
		N.º de especies censadas / n.º especies previstas según cronograma	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	4	4	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
17.02 ACT - Apoyo técnico al Plan de vigilancia epidemiológico (PVE).	17.02.01 Apoyo técnico al PVE	Cotos muestreados/previstos.	%	100	289,06	100,00 %
		Ejemplares muestreados/previstos	%	100	131,63	100,00 %
		N.º Informes memoria temporada de caza en curso y actuaciones previstas temporada de caza siguiente	ud	1	1	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	2	100,00 %
17.03 ACT - Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces.	17.03.01 Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces competencia de la CAGPyDS.	N.º de aves muertas en los humedales andaluces retiradas	ud	136	652	100,00 %
		N.º de aves muertas en los humedales andaluces retiradas / n.º de aves de las que se solicita retirada	%	100	100	100,00 %
		Nº de emergencias de mortandad de fauna atendidas, incluyendo mortandades de fauna acuática, y epidemiológicas	ud	8	31	100,00 %
		Nº de emergencias de mor-	%	100	100	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 26/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		tandad de fauna atendidas, incluyendo mortandades de fauna acuática, y epidemiológicas / n.º de emergencias solicitadas				
		N.º de kg de peces retirados	ud	7038	20000	100,00 %
		N.º de kg de peces retirados/nº de Kg de peces de los que se solicita retirada	%	100	70	70,00 %
17.04 ACT - Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas.	17.04.01 Apoyo técnico al programa de seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	1	100,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	No evaluable
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable
		17.04.02 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	37
	N.º de colectas de germaplasma según necesidades de actuaciones		ud	3	31	100,00 %
	N.º de especies objeto de localización o seguimiento/según plan de trabajo anual		%	100	100	100,00 %
	N.º de especies objeto de localización y prospección		ud	22	33	100,00 %
	N.º de especies objeto de seguimiento		ud	37	25	67,57 %
	Nº de evaluaciones post-actuación/según plan de trabajo anual		%	100	100	100,00 %
	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM		ud	2	2	100,00 %
	N.º notas de divulgación o		ud	1	1	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 27/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos				
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	1	100,00 %
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	1	100,00 %
	17.04.03 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	1	100,00 %
		N.º de actividades de participación social en zonas de actuación	ud	3	5	100,00 %
		Nº de colectas de germoplasma según plan de trabajo anual	ud	3	5	100,00 %
		N.º de especies objeto de seguimiento	ud	11	13	100,00 %
		Nº de especies objeto de seguimiento/según plan de trabajo anual	%	100	100	100,00 %
		Nº de prospecciones nuevo territorios según plan de trabajo anual	ud	5	20	100,00 %
		Nº de seguimientos de localidades según plan de trabajo anual	ud	100	154	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	3	100,00 %
		N.º nuevas localidades registradas	ud	10	27	100,00 %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	1	100,00 %
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	1	100,00 %
	17.04.04 Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	1	100,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud	128	168	100,00 %
		N.º de actividades de diag-	%	100	100	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 28/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		nostico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas				
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud	18	24	100,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la RE-DIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	4	100,00 %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	1	100,00 %
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	1	100,00 %
	17.04.05 Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	1	100,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%	100	86,67	86,67 %
		N.º ejemplares de aves vinculadas a humedales manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud	25	234	100,00 %
		N.º ejemplares de aves vinculadas a humedales manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la RE-DIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	5	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 29/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	1	100,00 %
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	1	100,00 %
	17.04.06 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves neórfagas: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	1	100,00 %
		Kg alimento consumidos/ Kg de alimento aportado en función de los objetivos establecidos	kg	100000	258579	100,00 %
		N.º alimoches censados en los comederos	ud	700	623	89,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	ud	12	12	100,00 %
		N.º de aportes realizados	ud	1800	492	27,33 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud	10	28	100,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	4	100,00 %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	1	100,00 %
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	1	100,00 %
	17.04.07 Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	4	100,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%	100	100	100,00 %
		N.º ejemplares manejados	ud	10	165	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 30/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)				
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la RE-DIAM	ud	2	4	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	3	100,00 %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	1	100,00 %
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	1	100,00 %
	17.04.08 Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	100	100,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%	100	100	100,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud	10	18	100,00 %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/nº de ejemplares necesitados de manejo	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la RE-DIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	100	100,00 %
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	100	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 31/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		temas.				
	17.04.09 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	1	100,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud	12	13	100,00 %
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º introducciones o traslocaciones realizadas	ud	4	5	100,00 %
		N.º introducciones o traslocaciones realizadas/ N.º introducciones o traslocaciones previstas	%	100	100	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	1	100,00 %
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	1	100,00 %
		17.04.10 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	1
	Nº de especies objeto de seguimiento		ud	10	10	100,00 %
	Nº de especies objeto de seguimiento/según plan de trabajo anual		%	100	98	98,00 %
	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM		ud	2	2	100,00 %
	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos		ud	1	1	100,00 %
	N.º nuevas localidades registradas		ud	15	15	100,00 %
	Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"		ud	1	1	100,00 %
	Revisión y actualización si		ud	1	1	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 32/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		





Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.				
	17.04.11 Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Pinsapo	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	1	100,00 %
		N.º de actividades de participación social en zonas de actuación	ud	6	6	100,00 %
		Nº de evaluaciones post-actuación	ud	6	5	83,33 %
		Nº de evaluaciones post-actuación/según plan de trabajo anual	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	1	100,00 %
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	1	100,00 %
	17.04.12 Conservación activa de poblaciones catalogadas de peces e invertebrados de aguas continentales	N.º Actuaciones realizadas	ud	6	2,4	40,00 %
		N.º Actuaciones realizadas/ N.º Actuaciones planificadas a realizar	%	100	42,03	42,03 %
		Producto/s fina/es de acuerdo al PPT	ud	1	0,42	42,00 %
	17.04.13 Medidas de mejora de hábitats de estepa leñosa incluida en el programa de actuación del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias	N.º Actuaciones realizadas/ N.º Actuaciones planificadas a realizar	%	100	75	75,00 %
		Producto/s fina/es de acuerdo al PPT	ud	1	1	100,00 %
	17.04.14 Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del linco ibérico	N.º Actuaciones realizadas/ N.º Actuaciones planificadas a realizar	%	100	100	100,00 %
		Producto/s final/es de acuerdo al PPT	ud	1	1	100,00 %
	17.04.15 LIFE SAFE-CROSSING	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs	ud	1	1	100,00 %
	17.04.16 LIFE LINX CONNECT	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	40	40,00 %
		N.º Informes realizados según cronograma entregas	ud	1	1	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 33/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		LIFEs				
	17.04.17 INTEMARES	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	37,99	37,99 %
		N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs	ud	1	0	0,00 %
	17.04.18 LIFE CERCETA	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	50	50,00 %
		N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFEs	ud	1	1	100,00 %
	17.04.19 Realización de medidas compensatorias de carácter agrícola en la ZEPA Campiña de Sevilla	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	100	100,00 %
		N.º de informes	ud	3	3	100,00 %
17.05 ACT - Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas.	17.05.01 Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
		N.º peticiones contestadas	ud	12	12	100,00 %
		N.º peticiones contestadas/total recibidas	%	100	100	100,00 %
	17.05.02 Apoyo técnico a la Estrategia de Control de venenos y otras amenazas a la fauna catalogada	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º inspecciones preventivas realizadas	ud	200	221	100,00 %
		N.º inspecciones preventivas realizadas/ N.º total de inspecciones preventivas previstas	%	100	100	100,00 %
		N.º inspecciones urgentes desarrolladas/N.º avisos para inspecciones urgentes	%	100	100	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
	17.05.03 Servicio de actualización de los criterios y directrices de gestión adaptativa frente el cambio global de los ecosistemas y la biodiversidad de Sierra Nevada para su incorporación a los instrumentos de ordenación y gestión	N.º de Actividades de participación en difusión y comunicación de los resultados obtenidos	ud	2	3	100,00 %
		Nº de jornadas de campo realizadas/nº de jornada previstas	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos	ud	1	8	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 34/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		realizados o resultados obtenidos				
	17.05.04 Actuaciones de gestión en campo sobre exóticas invasoras en Andalucía	N.º Actuaciones realizadas	ud	6	10	100,00 %
		N.º Actuaciones realizadas/N.º Actuaciones planificadas a realizar	%	100	100	100,00 %
		Producto/s fina/es de acuerdo al PPT	ud	1	1	100,00 %
17.06 ACT - Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos.	17.06.01 Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º inspecciones realizadas	ud	30	22	73,33 %
		N.º inspecciones realizadas/previstas	%	100	73,33	73,33 %
18.01 ACT - Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz.	18.01.01 Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	N.º varamientos atendidos y registrados en la base de datos	ud	287	154	53,66 %
		N.º varamientos atendidos y registrados en la base de datos/total avisos	%	100	100	100,00 %
18.02 ACT - Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía.	18.02.01 Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	1	100,00 %
		N.º inspecciones realizadas para el seguimiento de habitats y especies/ total previstos	%	100	55	55,00 %
	18.02.02 Seguimiento de actividades desde embarcación	N.º registros e incidencias durante transectos seguimientos/ total previstos	%	75	82	100,00 %
19.01 ACT - Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte.	19.01.01 Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	N.º propuestas en relación a planes anuales de aprovechamientos	ud	5	7	100,00 %
20.01 ACT - Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola	20.01.01 Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	N.º de planes y consultas resueltas/N.º planes y consultas solicitadas	%	100	100	100,00 %
20.02 ACT - Apoyo técnico y administrativo para la redacción y tramitación de planes técnicos de caza en cotos propiedad de la Junta de Andalucía.	20.02.01 Redacción de PTC y valoraciones en cotos públicos	PTC y valoraciones realizadas/PTC totales y valoraciones solicitadas	%	100	100	100,00 %
20.03 ACT - Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza en cotos de particulares.	20.03.01 Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	N.º modificaciones de PTC tramitadas en plazo/N.º modificaciones de PTC presentados	%	70	69	98,57 %
		N.º PTC tramitados en plazo/ N.º PTC presentados.	%	80	89	100,00 %
20.04 ACT - Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías.	20.04.01 Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	N.º granjas y piscifactorías atendidas/N.º total granjas y piscifactorías	%	100	100	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 35/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
20.05 ACT - Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	20.05.01 Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas	N.º actividades realizadas/programadas	%	Sin programación	No aplica	No Aplica
20.06 ACT - Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	20.06.01 Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor y piscícola	N.º censos cinegéticos realizados/N.º programados	%	100	100	100,00 %
		N.º censos piscícolas realizados/N.º programados	%	100	100	100,00 %
20.07 ACT - Gestión de montes y ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats .	20.07.01 Servicio para la gestión de las poblaciones de trucha común en Andalucía (Encargo)	N.º Informes realizados	ud	Sin programación	No aplica	No Aplica
	20.07.02 Ungulados en Sierra Nevada (E2) (Encargo)	N.º Informes realizados	ud	1	1	100,00 %
	20.07.03 Gestión de las poblaciones de anguila en Andalucía (Encargo)	N.º Informes realizados	ud	Sin programación	No aplica	No Aplica
20.08 ACT - Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza.	20.08.01 Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	N.º de solicitudes de consultas realizadas por la CHTC/N.º consultas recibidas	%	100	100	100,00 %
		N.º de trofeos procesados/N.º recibidos	%	100	100	100,00 %
21.01 ACT - Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos.	21.01.01 Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos PGI	Superficie gestionada	ha	86298	86298	100,00 %
	21.01.02 Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no PGI	Superficie gestionada	ha	140562	146538	100,00 %
21.02 ACT - Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos.	21.02.01 Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos	Superficie adjudicada/licitada	%	80	62,79	78,49 %
21.03 ACT - Gestión y manejo de montes públicos para la caza.	21.03.01 Gestión y manejo de montes públicos para la caza	N.º acciones de mejora de hábitats realizados / propuestos	%	85	72,09	84,81 %
21.04 ACT - Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC.	21.04.01 Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	N.º acciones de caza adjudicados/licitados	%	85	93,49	100,00 %
21.05 ACT - Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos.	21.05.01 Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	Ingresos facturados en aprovechamientos cinegéticos	€	950000	1504961,97	100,00 %
21.06 ACT - Elaboración de informes de seguimiento.	21.06.01 Elaboración de informes de seguimiento de la Oferta Pública de Caza	N.º de informes realizados	ud	2	2	100,00 %
	21.06.02 Seguimiento de la adjudicación de aprovechamiento cinegético a terceros	N.º de informes realizados	ud	7	7	100,00 %
	21.06.03 Supervisión en campo de permisos de caza	N.º visitas de campo	ud	7	7	100,00 %
22.01 ACT - Redacción y/o Revisión de Proyectos y Planes técnicos de ordenación de montes públicos gestionados por la junta de Andalucía.	22.01.01 Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	Grado de avance acumulado sobre la planificación	%	100	93	93,00 %
		Superficie ordenada	ha	1715	1600	93,29 %
	22.01.02 Apoyo a trámites asociados al seguimiento de la ordenación de montes ges-	N.º de apoyos a la tramitación y al seguimiento de la ordenación de montes ges-	ud	20	54	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 36/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	tionados por la Consejería competente en la materia	tionados por la Consejería				
	22.01.03 Asistencia técnica especializada en ordenación de montes a la Consejería competente en la materia	N.º de líneas de trabajo de apoyo técnico a la Consejería	ud	2	2	100,00 %
22.02 ACT - Consultoría y asistencia técnica a las direcciones facultativas en Servicios de redacción de Proyectos de ordenación de montes.	22.02.01 Seguimiento de Proyectos y Planes técnicos de ordenación de montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía	Grado de cumplimiento de hitos definidos para el seguimiento	%	100	100	100,00 %
		Superficie ordenada objeto de seguimiento	ha	140000	140000	100,00 %
22.03 ACT - Realización de trabajos de inventario forestal y señalamiento.	22.03.01 Ejecución de inventarios forestales	Grado de avance superficie inventariada frente a previsión anual aprobada	%	Sin programación	No aplica	No Aplica
	22.03.02 Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	N.º señalamientos realizados	ud	3	2	66,67 %
22.04 ACT - Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares.	22.04.01 Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos y Planes técnicos de ordenación de montes de gestión ajena a la Junta de Andalucía	N.º Planes supervisados	ud	110	126	100,00 %
	22.04.02 Apoyo a la Consejería competente en el seguimiento de la ordenación de montes de gestión ajena la Junta de Andalucía	N.º de apoyos a trámites asociados al seguimiento de la ordenación de montes no gestionados por la Consejería	ud	24	67	100,00 %
23.01 ACT - Apoyo técnico para el desarrollo de las actuaciones en dehesa.	23.01.01 Apoyo técnico para el desarrollo de las actuaciones en dehesa	N.º Estudios y trabajos técnicos	ud	Sin programación	No aplica	No Aplica
24.01 ACT - Consultoría y asistencia técnica en la elaboración de informes de calidad de corcho y gestión de alcornoques.	24.01.01 Plan de calas	Informes de calidad emitidos	ud	60	82	100,00 %
	24.01.02 Elaboración informes de humedad del corcho	Informes de humedad emitidos	ud	15	28	100,00 %
	24.01.03 Elaboración informes de asesoramiento en la gestión de alcornoques	Informes de asesoramiento emitidos	ud	10	10	100,00 %
	24.01.04 Elaboración informes de evolución de calidad de corcho	Informes de evolución de calidad emitidos	ud	20	54	100,00 %
	24.01.05 Mapa de calidad del corcho	Informe de Mapa de calidad de corcho	ud	1	1	100,00 %
	24.01.06 Establecimiento y seguimiento de rodales selectos	N.º visitas realizadas en campo	ud	25	37	100,00 %
24.02 ACT - Difusión y divulgación de los valores del corcho.	24.02.01 Gestión de la Suberoteca	N.º visitas atendidas	ud	20	54	100,00 %
24.03 ACT - Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante y centros para la defensa, protección y uso sostenible de medio natural incluidos en el anexo III del PG.	24.03.01 Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	N.º incidencias	ud	5	10	100,00 %
25.01 ACT - Tramitación de autorización de cambios de uso.	25.01.01 Tramitación de autorización de cambios de uso	N.º expedientes tramitados	ud	18	29	100,00 %
		N.º informes entregados	ud	46	106	100,00 %
26.01 ACT - Apoyo técnico al inventario y valoración de	26.01.01 Mantenimiento y actualización del Catálogo de	N.º actualizaciones gráficas y/o alfanuméricas realiza-	ud	120	122	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 37/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
bienes patrimoniales, montes, DPH, WVPP.	Montes de Andalucía	das				
		N.º informes entregados	ud	45	49	100,00 %
	26.01.02 Apoyo a la Consejería competente en la tramitación de las declaraciones de Utilidad Pública	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	100	80	80,00 %
		ha propuestas para la declaración de UP	ha	730	No evaluable	No evaluable
	26.01.03 Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal (tasación para permutas, adquisiciones, etc)	N.º Informes	ud	3	No evaluable	No evaluable
	26.01.04 Apoyo a la Consejería competente en el mantenimiento y actualización del Inventario de WVPP	N.º actualizaciones gráficas y/o alfanuméricas realizadas	ud	25	33	100,00 %
		N.º de consultas atendidas en relación las WVPP	ud	25	30	100,00 %
N.º informes entregados		ud	60	54	90,00 %	
26.02 ACT - Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios.	26.02.01 Apoyo a la Consejería competente en la tramitación de nuevos convenios de cooperación	N.º informes tramitados	ud	36	99	100,00 %
	26.02.02 Apoyo a la Consejería competente en la tramitación de las rescisiones de convenios	N.º informes tramitados	ud	6	22	100,00 %
	26.02.03 Elaboración de informes de valoración del vuelo creado en virtud de los de los consorcios y convenios de repoblación	N.º informes tramitados	ud	6	4	66,67 %
26.03 ACT - Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública (montes, vías pecuarias, dominio público hidráulico).	26.03.01 Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública Forestal (deslinde, amojonamiento, y recuperación)	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	100	95	95,00 %
		km de montes	km	7	2	28,57 %
	26.03.02 Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública Pecuaria (deslinde, amojonamiento, desafectación, modificación de trazado y recuperación)	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	100	100	100,00 %
		Longitud de WVPP en expedientes finalizados	km	149	119,75	80,37 %
	26.03.03 Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública Hidráulica (deslinde, amojonamiento, y recuperación) (Encargo)	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	50	50	100,00 %
km de DPH		km	1	1	100,00 %	
26.04 ACT - Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa de infraestructuras hidráulicas.	26.04.01 Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa relacionados con las infraestructuras hidráulicas	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 38/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	(Encargo)					
26.05 ACT - Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de ocupaciones en terreno público.	26.05.01 Apoyo Técnico a las autorizaciones de Ocupaciones en monte público	N.º Expedientes resueltos	ud	33	49	100,00 %
		N.º Expedientes en tramitación	ud	73	61	83,56 %
	26.05.02 Mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	N.º actualizaciones de ocupaciones realizadas	ud	120	162	100,00 %
26.06 ACT - Apoyo al seguimiento de actuaciones del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana.	26.06.01 Apoyo al seguimiento de actuaciones del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana	N.º informes entregados	ud	55	70	100,00 %
27.01 ACT - Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos.	27.01.01 Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	N.º Actuaciones realizadas	ud	192	210	100,00 %
		N.º actuaciones realizadas/N.º actuaciones planificadas	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la RE-DIAM	ud	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	100,00 %
	27.01.02 Actuaciones de formación y divulgación en recursos micológicos	Nº de jornadas y/o reuniones	ud	5	1	20,00 %
28.01 ACT - Fomento de la gestión forestal sostenible y optimización de la gestión de los productos.	28.01.01 Reinversión en el territorio del beneficio procedente de la gestión forestal sostenible	Volumen de reinversión en montes PGI (€)	€	300000	350000	100,00 %
28.02 ACT - Elaboración de los Programas anuales de mejoras, aprovechamientos y presupuestos anuales.	28.02.01 Análisis de situación actual, detección de áreas de mejora, valoración y ajuste a la disponibilidad de presupuestaria	N.º Programas anuales PGI elaborados	ud	7	7	100,00 %
28.03 ACT - Elaboración de las Memorias anuales de actividades PGI y balances económicos.	28.03.01 Evaluación, análisis de la información de seguimiento e integración en la memoria anual de actividades	N.º Memorias de seguimiento PGI elaboradas	ud	7	7	100,00 %
28.04 ACT - Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral.	28.04.01 Implementación, coordinación y seguimiento de PGI	Grado de avance del PGI de Almería (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	56,69	75,59 %
		Grado de avance del PGI de Almería (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	100	100,00 %
		Grado de avance del PGI de Cádiz (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	28,7	38,27 %
		Grado de avance del PGI de Cádiz (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	52,15	69,53 %
		Grado de avance del PGI de Córdoba (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	83,55	100,00 %
		Grado de avance del PGI de Córdoba (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	100	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 39/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		do)				
		Grado de avance del PGI de Granada-Málaga (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	55,74	74,32 %
		Grado de avance del PGI de Granada-Málaga (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	79,32	100,00 %
		Grado de avance del PGI de Huelva (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	57,15	76,20 %
		Grado de avance del PGI de Huelva (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	89,12	100,00 %
		Grado de avance del PGI de Jaén (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	84,22	100,00 %
		Grado de avance del PGI de Jaén (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	100	100,00 %
		Grado de avance del PGI de Sevilla (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	29,96	39,95 %
		Grado de avance del PGI de Sevilla (%) (ingreso ejecutado/ingreso planificado)	%	75	100	100,00 %
	28.04.02 Impulso y consolidación de tejido empresarial	Generación de empleo directo e indirecto en montes PGI	jornales	4000	15000	100,00 %
		N.º personas usuarias de los diversos servicios y actividades	ud	1000	4160	100,00 %
		Número de empresas con contratos en zonas PGI (ud)	ud	100	234	100,00 %
		Número medio de licitadores en procedimientos de contratación en PGI	ud	3	4	100,00 %

### En el ámbito de la Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental (DGAyCA)

Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
29.01 ACT - Gestión de actuaciones hidráulicas.	29.01.01 Agrupación de vertidos a núcleos del Bajo Guadalhorce(Cártama y Alhaurín El Grande) (Encar-	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	1,64	1,64 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 40/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		





Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	go)					
	29.01.02 Agrupación de vertidos y EDAR de Duque-Alcaracejos (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	29.01.03 Agrupación de vertidos y EDAR de Ibros (Jaén) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	74,49	74,49 %
	29.01.04 Agrupación de vertidos y EDAR de La Guardia (Jaén) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	96,78	96,78 %
	29.01.05 Agrupación de vertidos y EDAR de Monturque (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	73,55	73,55 %
	29.01.06 Agrupación de vertidos y EDAR de Nerva Riotinto (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	29.01.07 Agrupación de vertidos y EDAR de Palencia (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	94,8	94,80 %
	29.01.08 Agrupación de vertidos y EDAR de Santaella (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	29.01.09 Proyecto de Obra EDAR y colectores de Vilches (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	29.01.10 Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Zujar (Granada) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	71,26	71,26 %
	29.01.11 Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR de Algámitas (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	91,85	91,85 %
	29.01.12 Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR del Saucejo ( Sevilla) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	84,29	84,29 %
	29.01.13 Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Torredonjimeno (Jaén) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	70,52	70,52 %
	29.01.14 Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Villaverde del Río (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	29.01.15 Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Roda de Andalucía (Sevilla)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	74,53	74,53 %
	29.01.16 Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Victoria (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	91,9	91,90 %
	29.01.17 Obra de desdoblamiento de abastecimiento del Embalse Retortillo a la ETAP de Ecija (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.18 Redacción de Pro-	Grado de avance inversión certi-	%	100	100	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 41/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	yecto y Ejecución de Obra de la EDAR y Concentración de Vertidos de Sabiote (Jaén) (Encargo)	ficada respecto a lo planificado				
	29.01.19 Redacción de proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Villanueva de San Juan (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	29.01.20 Edar Jerez de la Frontera (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	31,88	31,88 %
	29.01.21 Agrupación de vertidos y Edar de Jabalquinto (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	79,03	79,03 %
	29.01.22 Agrupación de vertidos y Edar de Lahiguera (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	77,96	77,96 %
	29.01.23 Agrupación de vertidos y Edar de Rus, La Yedra y Canena (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	84,12	84,12 %
	29.01.24 Obras de la Edar de Aznalcollar (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.25 Conducciones Generales hasta el Depósito de Pulianas (Granada) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.26 Obras de eliminación del vertido de efluente de la EDAR a la sima de Villaluenga del Rosario (Cádiz) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.27 Sustitución de tubería sobre el Puente del Tinto e instalación de nuevas válvulas de corte (Huelva) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.28 Modificado nº3 del Saneamiento y Edar de Iznájar - La Celada - El Higueral (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.29 Proyecto y obra de EDAR El Cautivo en Níjar (Almería) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	3,89	3,89 %
	29.01.30 Colectores y E.-B.A.R. de Saneamiento GEOLIT Y ampliación de la E.D.A.R. Aglomeración urbana en el T.M. de Mengibar (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.31 Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de de Escañuela (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	29.01.32 Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Jedulaen Arcos de la Frontera	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	69,93	69,93 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 42/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	(Cádiz) (Encargo)					
	29.01.33 Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Montizón y sus núcleos (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	29.01.34 Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Almedinilla (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.35 Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Fuente Carreteros (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.36 Proyecto de agrupación de vertidos de Casarabonela (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	53,81	53,81 %
	29.01.37 Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Arenas (Málaga) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.38 Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de benamargosa (Málaga) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.39 Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Guaro (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	88,25	88,25 %
	29.01.40 Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Molina (Málaga) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	29.01.41 Proyecto de la E.-D.A.R. del Colector de la MD del Embalse de la Viñuela (MÁLAGA) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.01.42 Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Moclinejo (MÁLAGA) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
29.02 ACT - Elaboración de informes técnicos de cualquier índole a petición de la Junta de Andalucía.	29.02.01 Elaboración de informes técnicos de cualquier índole a petición de la Junta de Andalucía. (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	Sin programación	No aplica	No Aplica
29.03 ACT - Redacción de proyectos de saneamiento y depuración.	29.03.01 Redacción de proyectos de agrupación de vertidos y proyectos básicos para EDAR en Moriles, Navas del Selpillar, Encinas Reales y otros, (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	134	100,00 %
	29.03.02 Redacción del proyecto de agrupación de vertidos y edar del núcleo de Conquista en la provincia de Córdoba. (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	24,92	24,92 %
	29.03.03 Redacción de proyecto de agrupación de	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	135	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 43/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	vertidos y EDAR de Monda (Málaga) (Encargo)					
	29.03.04 AAVV y EDAR de Valsequillo (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
	29.03.05 Proy AAVV y EDAR Villaharta (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	29.03.06 AAVV y EDAR Obejo (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	36,65	36,65 %
29.04 ACT - Dirección de Obra y/o Asistencia Técnica a la Dirección de Obra en Obras Hidráulicas.	29.04.01 Asistencia técnica y dirección de obra de la terminación de la EDAR de Martos (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	41,76	41,76 %
	29.04.02 Dirección de obra y asistencia técnica para la obra de Mejora de la garantía de abastecimiento en Alta al núcleo de Burguillos (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	39,47	39,47 %
30.01 ACT - Redacción de estudios y planes para restauración de zonas afectadas por drenajes ácidos de minas.	30.01.01 Estudios, planes y proyectos restauración tramo alto río Odiel (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	81	81,00 %
30.02 ACT - Ejecución de infraestructuras para el establecimiento de medidas preventivas, destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes, sobre las explotaciones agrarias	30.02.01 Actuaciones para el establecimiento de medidas preventivas, destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes, sobre las explotaciones agrarias en las márgenes del río Antas, T.M. de Antas, Garrucha y Vera (Almería)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	30.02.02 Servicio de actuaciones para el establecimiento de medidas preventivas destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales sobre las explotaciones agrarias en las márgenes del Dominio Público Hidráulico.	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
30.03 ACT - Actuaciones en cauces para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales	30.03.01 Acondicionamiento senderos fluviales	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable
31.01 ACT - Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua bruta y zonas regables asociadas.	31.01.01 Mantenimiento presas agua bruta Málaga 2022 (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100,00 %
	31.01.02 Mantenimiento presas agua bruta Campo de Gibraltar 2022 (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	92,4	92,40 %
32.01 ACT - Tareas de apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico.	32.01.01 Apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico (Encargo)	N.º Informes	ud	120	685	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 44/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
32.02 ACT - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas.	32.02.01 Apoyo técnico para la tramitación de aprovechamientos de aguas (Encargo)	N.º Expedientes asistidos técnica y administrativamente en materia de aprovechamientos de aguas	ud	900	1496	100,00 %
		N.º Expedientes revisados en el sistema AguaCero	ud	1200	1662	100,00 %
		N.º Informes/documentos Técnicos realizados respecto a los solicitados	%	75	78	100,00 %
32.03 ACT - Apoyo técnico y administrativo a la tramitación de procedimientos de autorizaciones de actuaciones en D.P.H.	32.03.01 Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico. (Encargo)	N.º Informes técnicos/documentos Realizados	ud	200	170	85,00 %
		N.º Informes/documentos Técnicos realizados respecto a los solicitados	%	70	100	100,00 %
32.04 ACT - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	32.04.01 Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos	N.º Informes Técnicos Realizados	ud	130	125	96,15 %
32.05 ACT - Realización de estudios e informes de supervisión para delimitación de Dominio Público Hidráulico, Zona Policía y Zona Inundabilidad.	32.05.01 Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Policía y Zona de Inundabilidad. (Encargo)	N.º Informes de supervisión de estudios hidrológicos-hidráulicos	ud	80	93	100,00 %
		N.º Informes Técnicos realizados respecto al N.º de Informes Técnicos Solicitados	%	75	98,61	100,00 %
32.06 ACT - Realización de informes sectoriales en materia de aguas en instrumentación de planificación urbanística.	32.06.01 Realización de informes sectoriales en materia de aguas en instrumentos de ordenación urbanística (Encargo)	N.º Informes de planeamiento urbanístico	ud	20	70	100,00 %
33.01 ACT - Toma de datos de la red piezometría y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	33.01.01 Explotación de la Red Piezométrica y Foronómica de Demarcaciones Intracomunitarias (Encargo)	N.º estaciones/piezómetros con toma de datos	ud	515	515	100,00 %
33.02 ACT - Mantenimiento y conservación de la red piezometría y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	33.02.01 Mantenimiento de la Red Piezométrica y Foronómica de Demarcaciones Intracomunitarias (Encargo)	N.º estaciones/piezómetros que han precisado intervención	ud	450	450	100,00 %
34.01 ACT - Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA).	34.01.01 Calibración y verificación de equipos	N.º Informes de calibración y/o verificación del LARCA	ud	146	173	100,00 %
		N.º operaciones de calibración del LARCA	ud	130	162	100,00 %
		N.º operaciones de verificación del LARCA	ud	16	11	68,75 %
34.02 ACT - Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de las unidades móviles de medida de Inmisión y Calidad del Aire (UMI).	34.02.01 Ejecución de campañas de medida	N.º campañas de la UMI	ud	24	21	87,50 %
	34.02.02 Calibración y verificación de la Red de Vigilancia	N.º operaciones de calibración y verificación de la UMI	ud	65	60	92,31 %
34.03 ACT - Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la unidad de captadores difusivos y apoyo analítico a las unidades	34.03.01 Ejecución de campañas de captadores difusivos	N.º análisis en el marco de las campañas de captadores difusivos	ud	4418	4793	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 45/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
móviles.						
35.01 ACT - Mantenimiento operativo de la unidad móvil de emisiones (UME).	35.01.01 Manejo y mantenimiento	N.º incidencias	ud	305	332	100,00 %
35.02 ACT - Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de las campañas para elaboración de informes de medida de emisiones difusas.	35.02.01 Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	N.º emisiones difusas medidas sobre el N.º de solicitudes recibidas	%	100	95	95,00 %
		N.º informes de emisiones difusas	ud	5	5	100,00 %
35.03 ACT - Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas para elaboración de informes de medida de emisiones canalizadas.	35.03.01 Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	N.º focos de emisiones canalizadas a la atmósfera analizadas sobre el N.º de solicitudes	%	100	76,41	76,41 %
		N.º informes de emisiones canalizadas a la atmósfera	ud	13	8	61,54 %
35.04 ACT - Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales.	35.04.01 Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	N.º focos en instalaciones industriales visitadas sobre el N.º solicitudes recibidas	%	100	100	100,00 %
36.01 ACT - Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación.	36.01.01 Cumplimentación de partes de incidencias	N.º partes de incidencias	ud	365	365	100,00 %
	36.01.02 Supervisión continua de datos 24 h.	N.º días cubiertos por turnos	días	365	365	100,00 %
36.02 ACT - Soporte técnico y asesoramiento para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire.	36.02.01 Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	N.º informes emitidos	ud	325	330	100,00 %
36.03 ACT - Soporte técnico y asesoramiento en explotación de datos de la Red de Vigilancia y Control de Calidad de Aguas Litorales y vertidos.	36.03.01 Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	N.º informes emitidos	ud	69	65	94,20 %
37.01 ACT - Mantenimiento operativo de la unidad móvil de medida de la contaminación acústica (UMMCA).	37.01.01 Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	Operaciones de mantenimiento y revisión sobre las Unidades Móviles para garantizar su correcta operatividad	ud	6	10	100,00 %
37.02 ACT - Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamiento.	37.02.01 Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamientos.	N.º campañas	ud	66	72	100,00 %
37.03 ACT - Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales.	37.03.01 Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	Grado de respuesta a las actuaciones no planificadas	%	100	100	100,00 %
38.01 ACT - Asesoramiento en materia de contaminación lumínica.	38.01.01 Asesoramiento en materia de contaminación lumínica	Elaboración de informes de asesoramiento como apoyo a la elaboración y tramitación del futuro Reglamento	ud	12	12	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 46/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
39.01 ACT - Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación.	39.01.01 Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	N.º de planes de playas asociados al inventario	ud	47	47	100,00 %
39.02 ACT - Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT.	39.02.01 Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	N.º tasaciones económicas tramitadas	ud	80	60	75,00 %
40.01 ACT - Supervisión anual diaria de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios o cualquier otra incidencia ambiental.	40.01.01 Elaboración de partes	N.º partes elaborados	ud	730	538	73,70 %
	40.01.02 Recorrido de un itinerario fijo	Km recorridos	km	37650	43398	100,00 %
40.02 ACT - Cobertura mediante servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas por posibles incidentes en horario nocturno.	40.02.01 Atención a incidencias, conforme se desarrollen	N.º incidencias atendidas sobre avisos recibidos	%	100	88,58	88,58 %
	40.02.02 Realización de guardias para atención de posibles incidentes en horario nocturno	Cobertura con guardias sobre lo previsto (%)	%	100	93,67	93,67 %
41.01 ACT - Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos.	41.01.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º actuaciones	ud	4	5	100,00 %
		N.º actuaciones (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	3	2	66,67 %
		N.º documentos elaborados	ud	8	11	100,00 %
		N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	6	3	50,00 %
41.02 ACT - Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas.	41.02.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º documentos elaborados	ud	14	22	100,00 %
		N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	2	1	50,00 %
		N.º emplazamientos investigados	ud	7	6	85,71 %
		N.º emplazamientos investigados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud	1	No evaluable	No evaluable
41.03 ACT - Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales.	41.03.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN ISO-IEC 17020	N.º actuaciones	ud	11	21	100,00 %
		N.º documentos elaborados	ud	22	42	100,00 %
42.01 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos.	42.01.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	Informe anual sobre traslados transfronterizos de residuos (N.º)	ud	1	1	100,00 %
		Informe de actualización del inventario de equipos con PCB (N.º)	ud	1	1	100,00 %
		Informe de actualización sobre	ud	1	2	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 47/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		las capacidades de gestión de las infraestructuras existentes en Andalucía (N.º)				
		Informe de recogida y gestión de residuos de competencia municipal (N.º)	ud	1	1	100,00 %
		Informe sobre la entrega de planes de minimización (N.º)	ud	1	1	100,00 %
		N.º de consultas en relación a los sistemas de información (AUGIAS)	ud	3000	2176	72,53 %
		N.º de expedientes de información analizados y/o cargados	ud	890	704	79,10 %
		N.º de informes de asesoramiento técnico en el desarrollo y pruebas de SIRA	ud	4	1	25,00 %
		N.º de universos para la evaluación de riesgos del PITTRA	ud	2	2	100,00 %
		N.º estadísticas para información periódica a la Comisión Europea	ud	2	2	100,00 %
		N.º estadísticas para la elaboración del IMA	ud	2	2	100,00 %
		N.º informes anuales de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los residuos	ud	3	2	66,67 %
		N.º informes de apoyo en el seguimiento del PIREC2030	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º informes de avance de los CSM de residuos peligrosos	ud	1	No evaluable	No evaluable
		N.º informes de valoración de las actividades de los SCRAP	ud	10	14	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	ud	3	4	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	ud	20	11	55,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	ud	40	15	37,50 %
42.02 ACT - Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos.	42.02.01 Apoyo técnico, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en la implantación del Proyecto de Economía Circular en la Sierra de Cádiz (Encargo)	Grado de ejecución acumulada respecto a lo planificado	%	100	539,33	100,00 %
42.03 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo.	42.03.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	N.º actuaciones para la georeferenciación de expedientes de calidad del suelo	ud	1	1	100,00 %
		N.º de actuaciones de promoción del PASC (Medida 17 PASC)	ud	1	1	100,00 %
		N.º de consultas atendidas en relación con los sistemas de información de suelos contaminados.	ud	200	279	100,00 %
		N.º de documentos de cálculo de NGR de metales para ecosistemas (Medida 11 PASC)	ud	1	1	100,00 %
		N.º de documentos Guía de MTD	ud	1	1	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 48/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		





Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		para descontaminación de suelos (Medida 12 PASC)				
		N.º de documentos para definir zonas con características geológicas particulares en las que calcular los fondos naturales y antrópicos (Medida 8 PASC)	ud	1	0	0,00 %
		N.º de fichas técnicas resumen de valoración de informes preliminares de situación y de informes de clausura	ud	400	563	100,00 %
		N.º de gestiones de asesoramiento para el mantenimiento de la aplicación informática SUCO (INSUPO en desarrollo)	ud	200	297	100,00 %
		N.º de informes técnicos sobre estudios de caracterización, análisis de riesgos y proyectos de descontaminación de suelos	ud	70	60	85,71 %
		N.º documentos de priorización de actuaciones en emplazamientos contaminados (Medida 6 PASC)	ud	1	1	100,00 %
		N.º documentos para el informe de suelos contaminados	ud	2	2	100,00 %
		N.º documentos para la elaboración del inventario de emplazamientos inactivos potencialmente contaminados (Medida 5 PASC)	ud	10	10	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	ud	1	2	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	ud	1	1	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	ud	3	4	100,00 %
42.04 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR.	42.04.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	N.º de borradores de informes previos elaborados (PR)	ud	120	113	94,17 %
		N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT)	ud	120	113	94,17 %
		N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT_LC)	ud	120	123	100,00 %
		N.º de guías de notificación y manual de validación PRTR revisados	ud	13	12	92,31 %
		N.º de informes resumen información PRTR	ud	1	1	100,00 %
		N.º de informes técnicos complementarios, o de estudio de alegaciones, en el marco de las inspecciones ambientales	ud	17	14	82,35 %
		N.º de instalaciones o actividades sometidas a evaluación de riesgos ambientales	ud	155	126	81,29 %
		N.º de protocolos de inspección	ud	2	2	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 49/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		N.º Informes/registros de la aplicación de la evaluación de riesgos	ud	35	17	48,57 %
		Otros documentos o informes técnicos (N.º)	ud	6	11	100,00 %
42.05 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero.	42.05.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de gases de efecto invernadero	N.º de borradores de cuestionario art. 21 Directiva 2003/87/CE	ud	1	1	100,00 %
		N.º de gestiones de asesoramiento para el mantenimiento de la aplicación informática CAEMIS	ud	50	No evaluable	No evaluable
		N.º de informes de mejora evaluados	ud	25	53	100,00 %
		N.º de informes resumen sobre la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial en Andalucía	ud	2	2	100,00 %
		N.º de informes sobre actuación de verificadores y borrador de cuestionario art. 73 Reglamento de Ejecución 2067/2018	ud	8	8	100,00 %
		N.º de otros documentos o informes técnicos	ud	40	44	100,00 %
		N.º de planes de seguimiento elaborados	ud	70	106	100,00 %
42.06 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos.	42.06.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	N.º de informes elaborados	ud	5	6	100,00 %
42.07 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales.	42.07.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º de otros documentos o informes técnicos	ud	2	12	100,00 %
		N.º total de informes de liquidación de tasas por servicios de inspección	ud	140	135	96,43 %
42.08 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en prevención ambiental.	42.08.01 Mantenimiento de inventario de autorizaciones ambientales integradas	% de resoluciones incorporadas al inventario respecto a las emitidas	%	100	100	100,00 %
	42.08.02 Mantenimiento de bases de datos EuRegistry	N.º de archivos xml elaborados/año	ud	3	No evaluable	No evaluable
	42.08.03 Apoyo en el seguimiento de datos a requerimiento del Ministerio	% de consultas resueltas respecto a las requeridas	%	100	No evaluable	No evaluable
	42.08.04 Apoyo en la validación de cuestionarios elaborados por el Ministerio, relacionadas con las revisiones de los documentos BREF	N.º de cuestionarios analizados	ud	2	2	100,00 %
43.01 ACT - Tratamiento de documentos de información ambiental.	43.01.01 Digitalización de documentos de información ambiental	N.º documentos digitalizados (calidad del suelo)	ud	400	629	100,00 %
		N.º documentos digitalizados (residuos)	ud	7000	153366	100,00 %
43.02 ACT - Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental en aplicaciones informáticas de la Consejería.	43.02.01 Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	N.º documentos grabados (calidad del suelo)	ud	400	493	100,00 %
		N.º documentos grabados (residuos)	ud	7000	12968	100,00 %
		N.º instalaciones actualizadas en	ud	118	118	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 50/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		BBDD				
43.03 ACT - Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental.	43.03.01 Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	N.º de documentos gestionados	ud	4000	7474	100,00 %
44.01 ACT - Validación de datos referentes a residuos.	44.01.01 Validación de datos referentes a residuos	N.º documentos de control trimestral de TT elaborados	ud	4	4	100,00 %
44.02 ACT - Validación de datos referentes a calidad de suelos.	44.02.01 Validación de datos referentes a calidad de suelos	N.º documentos elaborados	ud	1	No evaluable	No evaluable
44.03 ACT - Validación de datos en materia de PRTR.	44.03.01 Validación de datos en materia de PRTR	N.º notificaciones PRTR analizadas	ud	595	614	100,00 %
44.04 ACT - Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales.	44.04.01 Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º de informes de análisis de alegaciones y recursos a la liquidación	ud	5	11	100,00 %
	44.04.01 Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º documentos de comprobación de unidades contaminantes elaborados	ud	70	95	100,00 %
44.05 ACT - Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero.	44.05.01 Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	N.º informes analizados	ud	118	118	100,00 %
45.01 ACT - Seguimiento y control de la calidad de aguas.	45.01.01 Seguimiento y control de la calidad de las aguas	N.º muestras	ud	3000	3549	100,00 %
45.02 ACT - Seguimiento y control de vertidos.	45.02.01 Atención al Plan de Control de Vertidos	N.º muestras	ud	9600	10210	100,00 %
45.03 ACT - Seguimiento del estado de conservación de los humedales.	45.03.01 Seguimiento y control de Humedales	N.º de campañas	ud	2	2	100,00 %
46.01 ACT - Validación técnica registro SACE.	46.01.01 Validación técnica de solicitudes de inscripción de huellas de carbono (Encargo)	N.º de actualizaciones del registro de huellas de carbono y proyectos de compensación	ud	52	47	90,38 %
		N.º de huellas validadas	ud	85	116	100,00 %
		N.º de informes anuales sobre el registro SACE (estadístico, satisfacción, mejoras, otros)	ud	3	5	100,00 %
	46.01.02 Mejoras en Registro SACE (Encargo)	N.º mejoras implementadas en Registro SACE	ud	5	15	100,00 %
46.02 ACT - Mantenimiento técnico y metodológico de las herramientas de cambio climático.	46.02.01 Mantenimiento técnico y metodológico de la aplicación para el cálculo de la huella de carbono municipal (Encargo)	N.º cargas de serie anual	ud	1	0,8	80,00 %
		N.º de actualizaciones metodológicas	ud	1	1	100,00 %
	46.02.02 Mantenimiento técnico y metodológico de la calculadora SACE (Encargo)	N.º de actualizaciones	ud	1	1	100,00 %
	46.02.03 Mantenimiento técnico y metodológico de la plantilla y guía para la elaboración de los PMCC (Encargo)	N.º de actualizaciones de la plantilla o guía	ud	2	2	100,00 %
46.02.04 Desarrollo herramienta evaluación riesgos	N.º herramientas desarrolladas	ud	1	0	0,00 %	

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 51/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	climáticos (Encargo)					
46.03 ACT - Asesoramiento técnico para la elaboración del Inventario Andaluz de Emisiones.	46.03.01 Elaboración de informe anual sobre el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de Andalucía (Encargo)	N.º de informes de inventario	ud	1	1	100,00 %
	46.03.02 Elaboración de inventario municipal de gases de efecto invernadero de Andalucía (Encargo)	N.º de informes anuales de la huella de carbono municipal	ud	1	No evaluable	No evaluable
46.04 ACT - Asesoramiento técnico en el desarrollo y seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2030.	46.04.01 Asesoramiento técnico para la elaboración de los Programas operativos (Encargo)	N.º desarrollos operativos	ud	1	2	100,00 %
	46.04.02 Asesoramiento técnico para el seguimiento del cumplimiento del PAAC (Encargo)	N.º de informes de seguimiento	ud	1	1	100,00 %
46.05 ACT - Otras funciones de apoyo a la actividad de Oficina Andaluza de Cambio Climático.	46.05.01 Evaluación técnica de planes, programas u otros documentos de planificación/estratégicos desde la perspectiva del marco instrumental del cambio climático (Encargo)	N.º de informes	ud	20	44	100,00 %
	46.05.02 Apoyo en el asesoramiento a entidades locales para elaboración de planes municipales de cambio climático (Encargo)	N.º bases técnicas para PMCC asesoradas	ud	756	No evaluable	No evaluable
	46.05.02 Apoyo en el asesoramiento a entidades locales para elaboración de planes municipales de cambio climático (Encargo)	N.º reuniones coordinación entes locales	ud	2	4	100,00 %
	46.05.03 Asistencia técnica en la intervención de la OACC en grupos de trabajo, jornadas, actos o eventos técnicos o institucionales (Encargo)	N.º de asistencias	ud	12	33	100,00 %
	46.05.04 Asesoramiento técnico en relación a la participación de la OACC en proyectos internacionales (Encargo)	N.º proyectos propuestos/participados (Blue Natura/Arise)	ud	2	5	100,00 %
	46.05.05 Otros documentos o informes técnicos de apoyo a la OACC solicitados a demanda (Encargo)	Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	ud	3	4	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	ud	6	12	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	ud	12	11	91,67 %
47.01 ACT - Dirección de obras civiles, industriales o de restauración medioambiental.	47.01.01 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de Obra de Planta de Compostaje de Villamartín (Cádiz) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	54,33	54,33 %
	47.01.02 Dirección de obra	Grado de avance obra e inver-	%	100	98,16	98,16 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 52/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	y coordinación de seguridad y salud del Sellado Vertedero Nerja (Málaga) (Encargo)	sión ejecutada respecto a la planificada				
	47.01.03 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Sellado Vertedero Torremolinos (Málaga) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	36,44	36,44 %
	47.01.04 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Sellado de 5 Vertederos en la provincia de Almería (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	36,83	36,83 %
47.02 ACT - Redacción de proyectos civiles, industriales o de restauración medioambiental.	47.02.01 Redacción de proyectos civiles, industriales o de restauración medioambiental.	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	Sin programación	No aplica	No Aplica
47.03 ACT - Gestión de obras civiles, industriales o de restauración medioambiental.	47.03.01 Ejecución de las actuaciones incluidas en el proyecto de restauración del espacio degradado por minería metálica "CEMENTACIÓN LAS VIÑAS", en Sotiel-Coronada. Calañas (Huelva). (Encargo)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	100	100,00 %
48.01 ACT - Rehabilitación de las superficies donde hubiera explotaciones minera.	48.01.01 Proyecto de rehabilitación del espacio minero de las Viñas (Encargo)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	100	100,00 %
48.02 ACT - Impulso de buenas prácticas y técnicas innovadoras/avanzadas en restauración y paisajismo en canteras.	48.02.01 Impulso de buenas prácticas y técnicas innovadoras/avanzadas en restauración y paisajismo en canteras.	N.º actuaciones de impulso	ud	Sin programación	No aplica	No Aplica
48.03 ACT - Seguimiento de la actividad de minería sostenible y segura en el ámbito de la Administración.	48.03.01 Seguimiento de la actividad de minería sostenible y segura en el ámbito de la Administración.	N.º actuaciones de seguimiento	ud	Sin programación	No aplica	No Aplica
48.04 ACT - Difusión del desarrollo de una minería sostenible y segura para la sociedad.	48.04.01 Difusión del desarrollo de una minería sostenible y segura para la sociedad.	N.º actuaciones de difusión	ud	Sin programación	No aplica	No Aplica

### En el ámbito de la Subdirección de Servicios Técnicos y Planificación (SSTyP)

Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
49.01 ACT - Producción de Información Ambiental.	49.01.01 Observación del Territorio	N.º Contenidos de información de Observación del territorio Integrados	ud	40	50	100,00 %
		N.º Planes de Observación (monitorización) del territorio o Trabajos de Soporte a la Gestión en los que se participa	ud	6	8,33	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 53/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %	
		N.º productos (informes o resultados) resultantes del mantenimiento de redes de monitorización y seguimiento Ambiental (desarrolladas y mantenidas) basadas en información de Observación del Territorio.	ud	107	110	100,00 %	
		N.º Visores Web mantenidos	ud	7	6,67	95,29 %	
	49.01.02 Clima		Envíos automáticos datos brutos: AEMET, EBD, INTA	ud	17520	16261	92,81 %
			Envíos automáticos productos elaborados	ud	730	637	87,26 %
			Envíos manuales de datos brutos y elaborados	ud	60	60	100,00 %
			Informe diario valores máximos y mínimos observados	ud	365	344	94,25 %
			Informes de evolución del clima: mensual, estacional y anual	ud	41	41	100,00 %
			N.º Promedio de días de retraso respecto al establecido mensual	ud	2	-2	100,00 %
			49.01.03 Sistema de Información del Patrimonio de Andalucía: SIPNA (SIOSE, vegetación y hábitats)		N.º Contenidos de información SIPNA (carpetas) actualizados (modificados)	ud	9
	N.º de Contenidos de información SIPNA nuevos integrados	ud			1	1	100,00 %
	N.º de Redes de seguimiento de Biodiversidad (hábitats) diseñadas y mantenidas	ud			15	No evaluable	No evaluable
	N.º de Visores Web mantenidos en el ámbito SIPNA (SIOSE, Hábitats, Vegetación)	ud			2	2	100,00 %
	N.º polígonos SIPNA revisados	ud			200000	794207	100,00 %
	N.º sistemas que utilizan la información	ud			7	7	100,00 %
	49.01.04 Informe Hidrológico de Andalucía		Grado de avance de la Planificación	%	100	100	100,00 %
49.02 ACT - Infraestructura Tecnológica.	49.02.01 Diseño técnico y soporte Tecnológico	N.º de hitos cumplidos en el proceso de implantación de la infraestructura tecnológica de la REDIAM en el CICA	ud	4	4	100,00 %	
	49.02.02 Desarrollos	N.º de desarrollos	ud	130	90	69,23 %	
	49.02.03 Infraestructura y Sistemas	N.º de acciones llevadas a cabo	ud	50	71	100,00 %	
49.03 ACT - Normalización de Información Ambiental.	49.03.01 Soporte, Gestión y Mantenimiento de Información Ambiental	Eficacia del proceso de eliminación	%	100	86,36	86,36 %	
		Eficacia del proceso de integración	%	100	99,05	99,05 %	
		Eficacia del proceso de modificación	%	100	103,39	100,00 %	
		N.º de solicitudes de gestión de información	%	240	351	100,00 %	
		Relación de solicitudes de gestión de información recibidas y altas de protocolos de elimi-	%	1	7,13	100,00 %	

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 54/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		nación				
		Relación de solicitudes de gestión de información recibidas y altas de protocolos de integración	%	84	71,17	84,73 %
		Relación de solicitudes de gestión de información recibidos y altas de protocolos de modificación	%	15	21,7	100,00 %
49.04 ACT - Servicios de Información Ambiental.	49.04.01 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura de Datos Ambientales	Capacidad tecnológica y disponibilidad de recursos (Configuración visores Web)	%	90	100	100,00 %
		Eficacia (Configuración visores Web)	%	100	100	100,00 %
		N.º de contenidos de Información Ambiental puestos en descarga	ud	200	121	60,50 %
		N.º de Servicios OGC creados	ud	90	83	92,22 %
		N.º de Servicios OGC gestionados en la REDIAM	ud	700	2506	100,00 %
		Porcentaje de contenidos de Información Ambiental puestos en descarga	%	100	100	100,00 %
		Relación de solicitudes configuración de visores	ud	10	15	100,00 %
		Relación de solicitudes integración de datos en sistemas de descarga	ud	200	121	60,50 %
		Relación de solicitudes servicios web	ud	200	516	100,00 %
49.05 ACT - Proyectos Europeos.	49.05.01 EFAS 2ª GENERACION	Ciclos de revisiones visuales realizados.	ud	6	6	100,00 %
		Comunicaciones realizadas con los Data Providers.	ud	36	35	97,22 %
		Grado de avance de la Planificación (%)	%	100	100	100,00 %
		Grado de resolución de Incidencias	%	90	90	100,00 %
		Informes finales de contratos específicos del proyecto EFAS	ud	1	1	100,00 %
		Publicaciones de análisis anual del estado hidrológico	ud	1	1	100,00 %
		Publicaciones del boletín hidrológico mensual de EFAS	ud	3	3	100,00 %
49.06 ACT - Integración en redes.	49.06.01 Apoyo al desarrollo de una e-infraestructura compatible LIFEWATCH	Nº de DATASET integrados en LIFEWATCH	ud	Sin programación	No aplica	No Aplica
		Nº de SERVICES integrados en LIFEWATCH	ud	Sin programación	No aplica	No Aplica
		Nº de WORKFLOWS integrados en LIFEWATCH	ud	Sin programación	No aplica	No Aplica
49.07 ACT - Atención a Solicitudes.	49.07.01 REDIAM Atiende	Solicitudes de información ambiental atendidas	ud	240	425	100,00 %
	49.07.02 Difusión y Comunicación en la REDIAM	N.º de contenidos de comunicación propuestos (blog, web, boletín, rrrs)	ud	120	107	89,17 %
	49.07.03 Estadísticas e Indicadores. Informe de Medio	Grado de avance elaboración IMA	%	100	100	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 55/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	Ambiente	N.º de indicadores ambientales elaborados	ud	62	47	75,81 %
		N.º de indicadores ambientales revisados	ud	10	28	100,00 %
		Tablas actualizadas de Estadísticas Medioambientales	ud	285	314	100,00 %
50.01 ACT - Análisis de la información ambiental y generación de conocimiento.	50.01.01 Modelización y Procesos de Evaluación y Análisis de la Información Ambiental	N.º de hitos alcanzados en el proyecto de Escenarios de Cambio Climático. Seguimiento de los Escenarios Locales de Cambio Climático según el 6º IPCC.	ud	3	3	100,00 %
		N.º de peticiones personalizadas de modelización y simulación: Visibilidad, Paisaje, Inundaciones, Incendios Forestales, etc	ud	4	No evaluable	No evaluable
		Número de hitos alcanzados en el Proyecto de Riesgos asociados a los ELCC del 5º IPCC	ud	5	2	40,00 %
	50.01.02 Proyectos de análisis y explotación de la información ambiental integrada en la REDIAM mediante técnicas de la ciencia de datos	N.º de productos integrados en la REDIAM	ud	4	1,3	32,50 %
		N.º de productos de ciencia reproducible	ud	4	4,5	100,00 %
		N.º de proyectos realizados	ud	4	3,22	80,50 %
50.02 ACT - Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+i y con el sector productivo.	50.02.01 Proyecto INDALO	Importe de contratos adjudicados	€	3800000	3752229,92	98,74 %
51.01 ACT - Apoyo en la elaboración y actualización de la planificación ambiental.	51.01.01 Consultoría de apoyo al desarrollo de la planificación en espacios de la Red Natura 2000.	N.º de documentos de planificación entregados (N.º)	ud	14	11	78,57 %
		N.º de informes técnicos entregados (N.º)	ud	2	1	50,00 %
	51.01.02 Adecuación del Plan Forestal Andaluz (PFA) Horizonte 2030 (Encargo)	N.º de informes técnicos entregados (N.º)	ud	7	7	100,00 %
		N.º de jornadas organizadas (N.º)	ud	2	1	50,00 %
	51.01.03 Elaboración y actualización de la planificación del uso público en los espacios red Natura 2000 (Encargo)	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	70	64,87	92,67 %
51.02 ACT - Seguimiento de la planificación ambiental.	51.02.01 Seguimiento de indicadores RN2000 y estándares de buena gestión (Encargo)	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	80	66,9	83,62 %
	51.02.02 Elaboración de las memorias anuales de seguimiento PMA-PFA 2021-2022 (Encargo)	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	2	2	100,00 %
51.03 ACT - Ejecución de la planificación ambiental y otras actividades de consultoría especializada.	51.03.01 Evaluación de Servicios Ecosistémicos (Encargo)	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	98	98	100,00 %
	51.03.02 Consultoría asociada al Plan de Conectividad Ecológica e Infraestructura Verde (Encargo)	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	ud	6	6	100,00 %
	51.03.03 Consultoría de	Grado de ejecución acumulada	%	100	99,89	99,89 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 56/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		





Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	apoyo en la tramitación de ayudas (Encargo)	da respecto a planificación total del encargo				
52.01 ACT - Asesoramiento y soporte técnico en la EAE de instrumentos de planificación no urbanísticos.	52.01.01 Asesoramiento y soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	40	75	100,00 %
53.01 ACT - Apoyo en la elaboración de los PDS de los EENNPP y sus áreas de influencia socioeconómica en Andalucía.	53.01.01 Elaboración de Planes de Desarrollo Sostenible y otros documentos asociados a su tramitación (Encargo)	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	20	25	100,00 %
53.02 ACT - Seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo Sostenible aprobados y sus programas operativos.	53.02.01 Seguimiento PDS (Encargo)	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	10	10	100,00 %
53.03 ACT - Impulso al desarrollo de los objetivos y medidas incluidas en los PDS aprobados y sus programas operativos.	53.03.01 Impulso al desarrollo de los objetivos y medidas incluidas en los PDS aprobados y sus programas operativos.	Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible	ud	Sin programación	No aplica	No Aplica
54.01 ACT - Mantenimiento del sistema de gestión ambiental en EENNPP de Andalucía.	54.01.01 Mantenimiento del sistema de gestión ambiental en EENNPP de Andalucía	Grado de cumplimiento de la planificación acumulado (%)	%	85	85	100,00 %
		N.º auditorías internas	ud	9	9	100,00 %
54.02 ACT - Impulso y mantenimiento del esquema de Certificación forestal sostenible.	54.02.01 Desarrollo y mantenimiento del sistema de certificación forestal sostenible de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	% Ampliación del alcance del certificado, evaluable a través del incremento en el nº montes o nº hectáreas certificadas PEFC/FSC	%	5	4,76	95,20 %
		N.º de nuevos productos forestales incorporados al certificado	ud	1	1	100,00 %
		N.º visitas de seguimiento	ud	12	12	100,00 %
54.03 ACT - Otras actividades de gestión ambiental.	54.03.01 Apoyo a la implantación del EMAS en PNSN SEVILLA (Encargo)	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	100	No evaluable	No evaluable
55.01 ACT - Actuaciones de innovación y desarrollo tecnológico.	55.01.01 Promoción y Dinamización Interna de la I+D+i	Grado de cumplimiento de la programación anual de I+D+i (% de hitos alcanzados frente al total planificados)	ud	90	90	100,00 %
56.01 ACT - Elaboración de instrumentos de planificación de la Agencia y su seguimiento.	56.01.01 Elaboración y seguimiento del Programa de Gestión y Plan de Acción Anual	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	8	7	87,50 %
		Grado de cumplimiento del PAIR (% de auditorías/revisiones realizadas frente a las planificadas)	%	100	100	100,00 %
		N.º de informes evacuados	ud	4	4	100,00 %
57.01 ACT - Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales. Seguimiento de la actividad de organismos internacionales.	57.01.01 Asesoramiento a la CAGPyDS en materia de políticas, programas de financiación europeos y asuntos de carácter Internacional.	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	100	100	100,00 %
57.02 ACT - Proyectos de cooperación Internacional.	57.02.01 Interreg CIRCPRO	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	100	100,00 %
58.01 ACT - Organización de	58.01.01 Organización de	Grado de ejecución respecto a	%	33	No	No

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 57/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
eventos y servicios orientados a comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural y medioambiental andaluz.	actividades de promoción de la fotografía de naturaleza en Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Cádiz. Inversión Territorial Integrada de Cádiz.	planificado			evaluable	evaluable
	58.01.02 Jornadas técnicas entre organismos y sectores de gestión sobre las especies exóticas invasoras	Grado de ejecución respecto a planificado	%	90	100	100,00 %
59.01 ACT - Consultoría para la redacción de proyectos y documentos técnicos.	59.01.01 Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos en el medio natural	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	ud	25	33	100,00 %
	59.01.02 Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz (Encargo)	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud	7	7	100,00 %
	59.01.03 Redacción de proyectos de TTSS 2022 (Encargo)	N.º documentos técnicos entregados (incluye Informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud	16	16	100,00 %
	59.01.04 Redacción de proyectos Restauración Hidrológico Forestal Ríos Vélez, Algarrobo, Chíllar y Torrox (Encargo)	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	ud	1	1	100,00 %
	59.01.05 Redacción de proyectos Plan Itinere (Encargo)	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	ud	198	203	100,00 %
	59.01.06 Redacción del proyecto de restauración hidrológica-forestal del área de influencia del Espacio Natural de Doñana (Encargo)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	100	100,00 %
	59.01.07 Redacción del proyecto de restauración hidrológica-forestal del área de influencia de la ZEC (ES6170033) de los Ríos Guadalhorce, Fahalas y Peireilas (Encargo)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	100	100,00 %
60.01 ACT - Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo.	60.01.01 Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en actuaciones en el Medio Natural	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud	4	4	100,00 %
	60.01.02 Dirección de Obra Cedeño de Cazorra (Encargo)	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud	1	1	100,00 %
	60.01.03 Asistencia Técnica a la Dirección de Obra Poblado de los Hurones (Encargo)	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud	1	1	100,00 %
	60.01.04 Direcciones de obra en proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada de	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud	4	5	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 58/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	Cádiz (Encargo)					
61.01 ACT - Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en obras.	61.01.01 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de la DGMNBEP	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	100	116	100,00 %
	61.01.02 Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución las obras de la ITI de Cádiz (Encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	6	6	100,00 %
	61.01.03 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de Vías Pecuarias (Encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	25	21	84,00 %
	61.01.04 Coordinación de Seguridad y Salud en la obra del CEDEFO de Cazorla. Jaén. (Encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	1	1	100,00 %
	61.01.05 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de la DGPRRH (encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	8	8	100,00 %
	61.01.06 Coordinación de Seguridad y Salud en obras del Plan itínere (encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	137	137	100,00 %
	61.01.07 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de Restauración del Poblado de los Hurones (encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	1	1	100,00 %
	61.01.08 Coordinación de seguridad y salud en obras RED PIEZOMETRICA Y FOROMÉTRICA	N.º coordinaciones en obras activas	ud	2	5	100,00 %
	61.01.09 Coordinación de Seguridad y Salud para Obras de TAN "Puertas Verdes"	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	3	3	100,00 %
61.02 ACT - Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios.	61.02.01 Coordinación de Actividades Empresariales en los aprovechamientos cinegéticos promovidos por la DGMNBEP	Grado de ejecución de la CAE	%	100	100	100,00 %
	61.02.02 Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios	N.º coordinaciones en aprovechamientos/ servicios ejecutados por terceros	ud	70	84	100,00 %
	61.02.03 Coordinación de Actividades Empresariales en extinción de Incendios	N.º Reuniones CAE	ud	2	2	100,00 %
62.01 ACT - Gestión y desarrollo de contenidos en el portal del empleado, Senda y en las redes sociales corporativas.	62.01.01 Publicación de noticias en el Portal del Empleado	N.º Publicaciones sobre el total de publicaciones programadas	ud	500	443	88,60 %
	62.01.02 Nuevo Portal del Empleado	Acciones de Difusion y puesta en funcionamiento	%	100	70	70,00 %
		Actualización de fotos de los empleados	%	80	50	62,50 %
		Grado de avance en la dotación de contenidos al portal	%	100	90	90,00 %
		Implantación de evolutivos en Senda	ud	6	4	66,67 %
62.01.03 Planificación Comunicativa Semanal de AMAYA	N.º Planificaciones	ud	48	49	100,00 %	

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 59/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	62.01.04 Mantenimiento de la identidad Corporativa	Actuaciones de adecuación de la identidad corporativa	ud	50	60	100,00 %
	62.01.05 Mantenimiento y actualización de noticias en la web	N.º noticias web	ud	12	24	100,00 %
	62.01.06 Gestión y mantenimiento de las RRSS (Redes Sociales) de AMAYA	Métrica RRSS Facebook	ud	250	99	39,60 %
		Métrica RRSS Twitter	ud	250	92	36,80 %
		Métrica RRSS Youtube	ud	10	25	100,00 %
	62.01.07 Piezas de diseño	Elaboración de productos de difusión	ud	200	252	100,00 %
	62.01.08 Producción Audiovisual	Producción de piezas de vídeo para difusión de áreas de actividad de la Agencia y/o de Consejería	ud	20	18	90,00 %
62.02 ACT - Cobertura logística y apoyo en los eventos corporativos AMAYA.	62.02.01 Actos para el desarrollo de pertenencia a la organización (Concurso de dibujo y pintura, Concurso de fotografía, Jornada AMAYA a final de año, Jornada Campera AMAYA,¿).	N.º eventos desarrollados sobre el total de eventos programados	ud	2	3	100,00 %
	62.02.02 Planes de Comunicación específicos para centros directivos de AMAYA	N.º de Acciones de Comunicación Interna sobre áreas temáticas específicas	ud	20	8	40,00 %
62.03 ACT - Cobertura logística y apoyo en los eventos institucionales de la Consejería.	62.03.01 Apoyo en eventos con la Consejería y la Junta de Andalucía	N.º eventos desarrollados sobre el total de eventos programados	ud	20	9	45,00 %
	62.03.02 Elaboración de Notas de prensa	N.º notas de prensa	ud	6	6	100,00 %
62.04 ACT - Atención al ciudadano.	62.04.01 Atención telefónica	N.º de llamadas atendidas	ud	10000	10102	100,00 %
	62.04.02 Agencia atiende	Notificaciones resueltas/notificaciones recibidas	%	80	72,4	90,50 %
63.01 ACT - Desarrollo y ejecución de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información (GTI).	63.01.01 Plan Estratégico de Gobernanza TIC	Comunicación al Comité de Dirección del documento Plan Estratégico de Gobernanza TIC	%	100	No evaluable	No evaluable
		Grado de avance de la Cartera de Proyectos relacionados con el Plan Estratégico de Gobernanza TIC en función del plan de trabajo definido para la anualidad	%	90	89,58	99,53 %
		Redacción del Documento Plan Estratégico de Gobernanza TIC	%	100	90	90,00 %
	63.01.02 Gestión de la Cartera de Proyectos Anual	Elaboración y aprobación de la Cartera de Proyectos Anual	%	100	100	100,00 %
63.02 ACT - Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática (STM).	63.02.01 Servicios de Soporte y Mantenimiento SPS	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en Puesto de Trabajo (ordenadores, impresión y telefonía)	%	90	95	100,00 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en Seguridad Digital	%	90	95,53	100,00 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en Sistemas	%	90	93,96	100,00 %
	63.02.02 Ejecución de Car-	Grado de avance de la Cartera	%	80	78,25	97,81 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 60/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	tera de Proyectos de SPS	de Proyectos SPS en función del plan de trabajo definido para la anualidad				
63.03 ACT - Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas de Información Corporativos (SIC).	63.03.01 Servicios de Soporte y Mantenimiento SIC	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de otros Proyectos	%	90	89,08	98,98 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Peoplesoft	%	90	90,63	100,00 %
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de SAP	%	90	92	100,00 %
	63.03.02 Ejecución de Cartera de Proyectos de SIC	Grado de avance de la Cartera de Proyectos SIC en función del plan de trabajo definido para la anualidad	%	80	74,6	93,25 %
64.01 ACT - Gestión de las Tecnologías de la Información en Emergencias (TIE).	64.01.01 Elaboración y aprobación de la Cartera de Proyectos Anual para la gestión de las TICs de INFOCA	Grado de avance en la elaboración y aprobación de la Cartera de Proyectos Anual para la gestión de las TICs de INFOCA	%	100	100	100,00 %
	64.01.02 Ejecución de la Cartera de Proyectos Anual para la gestión de las TICs de INFOCA	Grado de avance en la ejecución de la Cartera de Proyectos para la gestión de las TICs de INFOCA en función del plan de trabajo definido para la anualidad	%	90	81,5	90,56 %
	64.01.03 Servicios prestados en la gestión de las TICs de INFOCA	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en los servicios prestados en la Gestión de las TICs INFOCA	%	60	88,76	100,00 %
	64.01.04 Satisfacción de los responsables de INFOCA en la Consejería y en la Agencia con la gestión de las TICs de INFOCA	Grado de satisfacción de la dirección de INFOCA con los trabajos de sistemas en emergencias, realizado mediante encuesta al Director del COR y a la Subdirección de Incendios Forestales y otras Emergencias Ambientales de AMAYA	%	80	70	87,50 %
73.01 ACT - Apoyo a los órganos gestores de la Administración de la Junta de Andalucía para el cumplimiento del principio DNSH.	73.01.01 Acciones de apoyo y asesoramiento a los órganos gestores de la Administración de la Junta de Andalucía en el cumplimiento del principio DNSH (Encargo)	Evaluaciones de riesgos	ud	6	2	33,33 %

## Actuaciones de servicios horizontales y otras actividades

### En materia de recursos humanos

Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
65.01 ACT - Administración de Personal.	65.01.01 Gestión de Expedientes de contratación de Personal y Otros	N.º de Expedientes tramitados en la Plataforma E Informes de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea	ud	10	29	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 61/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	65.01.02 Gestión de mejoras en bases de datos y aplicaciones informáticas	Avance del diseño de las aplicaciones desarrolladas para la gestión	%	60	80	100,00 %
65.02 ACT - Desarrollo profesional	65.02.01 Realización de cursos específicos para reciclaje de trabajadores a nuevos puestos	Personas formadas	ud	1500	4500	100,00 %
	65.02.02 Selección de personas	Grado de avance de la selección que se convoque en cada periodo del año	%	80	100	100,00 %
65.03 ACT - Prevención de Riesgos Laborales.	65.03.01 Desarrollo e implementación de medidas para el sistema de PRL	Colaboraciones en la formación de PRL (número de temarios y tutorías en los que participa el Servicio)	ud	20	20	100,00 %
		Grado de cumplimiento Plan de Acción PRL (este cumplimiento no son tareas específicas del SPRL sino que refleja la ejecución de la Agencia en general)	%	80	71	88,75 %
		Grado de reconocimientos médicos realizados según el promedio de la plantilla de la Agencia respecto a los RM obligatorios	%	100	100	100,00 %
		Realización/Revisión de las Evaluaciones de Riesgo y Planes autoprotección de actividades y centros fijos	ud	113	89	78,76 %
	65.03.02 Mejoras en la gestión de la PRL	Campañas en materia de cultura preventiva	ud	7	7	100,00 %
		Consultas técnicas atendidas (CAU)	%	100	100	100,00 %
	65.03.03 Gestiones en materia de requerimientos legales	Colaboraciones horizontales con los Servicios Jurídicos de la Agencia (asistencia a juicios, revisión de requisitos, informes)	%	100	100	100,00 %
Respuestas a la Inspección de trabajo y RT		%	100	100	100,00 %	
65.04 ACT - Responsabilidad Social Corporativa.	65.04.01 Ejecución del Plan de Actuaciones en RSC de la Agencia	Grado de avance de la Planificación	%	100	100	100,00 %
	65.04.02 Elaboración de análisis, estudios y propuestas	Número de informes	ud	6	6	100,00 %

### En materia de contratación

Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
66.01 ACT - Contratación de obras, servicios y suministros.	66.01.01 Elaboración del Plan Anual de Contratación 2022 en aplicación del art. 28 LCSP	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones	ud	1	1	100,00 %
	66.01.02 Implantación del	Procedimientos internos auto-	%	100	100	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 62/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



	gestor de contratación de GIRO	matizados				
	66.01.03 Incorporación de procedimientos de licitación a licitación electrónica en aprovechamientos y caza	Proporción de procedimientos en los que se ha alcanzado un nivel alto de telematización	%	100	100	100,00 %
66.02 ACT - Gestión de recursos materiales y servicios.	66.02.01 Renovación de arrendamientos de sedes administrativas	Informes preceptivos sobre arrendamientos	ud	4	4	100,00 %
	66.02.02 Revisión de los inventarios de existencias	Gestiones en el inventario	ud	4	0	0,00 %
	66.02.03 Conciliación de la facturación de alquiler de vehículos	Informes de seguimiento del registro de facturas	ud	12	12	100,00 %
	66.02.04 Seguimiento Maquinaria	Grado de reparación de maquinaria ligera (máquinas que han sido reparadas en el mes de estudio respecto las máquinas que entraron en reparación interna ese mes)	%	95	135,88	100,00 %

### **En materia de gestión de recursos financieros**

Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
67.01 ACT - Contabilidad.	67.01.01 Tramitación de documentos contables de autorización y compromiso	Período medio de tramitación de propuestas de documentos contables desde su solicitud por los órganos gestores	días	15	11,38	100,00 %
	67.01.02 Reconocimiento de obligaciones y pago	Periodo medio de tramitación de órdenes de pago ante la Tesorería General de la JA a partir de la conformidad (aprobación) de las facturas	días	15	9,49	100,00 %
67.02 ACT - Presupuestación.	67.02.01 Elaboración de presupuestos	Elaboración de presupuestos en el plazo establecido por la Orden de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea	ud	1	1	100,00 %
	67.02.02 Tramitación de modificaciones presupuestarias	Período medio de tramitación de modificaciones presupuestarias solicitadas por los órganos gestores	días	30	7,05	100,00 %
67.03 ACT - Fondos Europeos.	67.03.01 Convocatoria de concurso para dotación de la Coordinación de Fondos Europeos	Convocatorias	ud	1	0	0,00 %
	67.03.02 Diseño de procedimientos de coordinación de Fondos Europeos	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de coordinación	%	100	25	25,00 %

### **En materia de transparencia**

Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
68.01 ACT - Transparencia.	68.01.01 Gestión de la Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	Grado de Informes a solicitudes evacuados en plazo	%	95	96,67	100,00 %
		Plazo medio acumulado de respuesta a las solicitudes	días	20	20	100,00 %

### **En materia de protección de datos de carácter personal**

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 63/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
69.01 ACT - Protección de datos de carácter personal.	69.01.01 Protección de datos de carácter personal	Grado de respuesta a las solicitudes de asesoramiento	%	95	96,67	100,00 %

#### **En materia de servicios jurídicos**

Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
70.01 ACT - Función consultiva.	70.01.01 Gestión y seguimiento de Informes	Asistencias a mesas de contratación	ud	750	742	98,93 %
		Grado de Cumplimiento de Plazo Medio (10 días) en evacuación de informes (%)	%	100	100	100,00 %
		N.º Informes evacuados	ud	300	367	100,00 %
	70.01.02 Asesoramiento jurídico	Grado de Cumplimiento en Asesoramiento jurídico (%):Fórmula: (Total de Participaciones/Participaciones previstas)*100	%	100	100	100,00 %
70.02 ACT - Representación y defensa jurídica.	70.02.01 Gestión y seguimiento de Pleitos	Grado de dedicación a Contenciosos respecto al total de Asesoría Jurídica (%):Fórmula: (horas dedicadas a Contencioso/horas totales AJ)*100	%	70	70	100,00 %
		Grado de Externalización de Asuntos (%):Fórmula: (Asuntos Externalizados/Total Asuntos)*100	%	35	28	100,00 %

#### **En materia de control interno**

Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
71.01 ACT - Control interno.	71.01.01 Auditoría de cumplimiento	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100	100	100,00 %
	71.01.02 Control de gastos de personal	Cumplimiento calendario IGJA.	%	100	100	100,00 %
	71.01.03 Mesas de contratación	Participación en mesas de contratación	%	100	100	100,00 %

#### **En materia de Gestión y Control de actuaciones directas financiadas con FEADER**

Actividad	Actuación	Indicador	Ud	Objetivo Anual	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
72.01 ACT - Gestión y control de las actuaciones directas ejecutadas por la Agencia cofinanciadas con FEADER conforme a los sistemas implementados para emitir la solicitud de pago a FEADER.	72.01.01 Elaboración de los documentos necesarios para gestionar y controlar las actuaciones directas financiadas con FEADER de forma eficaz y eficiente.	N.º de cuadros de verificabilidad y controlabilidad en relación al número de expedientes	%	100	100	100,00 %
		N.º listas de chequeo específicas en relación al número de actuaciones	%	100	100	100,00 %
		N.º manual de procedimientos específicos	ud	1	100	100,00 %
	72.01.02 Realización de los	N.º de controles administrati-	%	100	No	No

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 64/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		





	controles establecidos dejando pista de auditoría suficiente.	vos realizados sobre el n.º total de controles administrativos planificados en la anualidad			evaluable	evaluable
		N.º de controles sobre el terreno realizados sobre el n.º total de controles sobre el terreno planificados en la anualidad	%	100	No evaluable	No evaluable
	72.01.03 Emisión de las solicitudes de pago para la declaración a FEADER.	N.º de solicitudes de pago emitidas en relación a las justificaciones de gastos controladas en la anualidad	%	100	No evaluable	No evaluable

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	20/04/2023	PÁGINA 65/128
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO	20/04/2023	PÁGINA 66/128
	CRISTINA GARCIA MONTE		
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



## Anexo I. Desarrollo y ejecución de Objetivos Estratégicos y Operativos del Programa de Gestión (anualidad 2022)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	Unidad de medida	Objetivo Anual	Ejecución a 30 de Abril	Ejecución a 31 de Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución (%)
OE.1 Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía.	Empleos equipamientos de uso público	Número	176	200	202	197	100 %
	Personal empleado Plan INFOCA (trabajadores operativos día (GE+BRICA+VCI))	Número	1580	1427	1452,5	1465,82	92,77 %
OE.2 Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	Términos municipales sujetos a planes de desarrollo sostenible	Número	198	166	169	212	100 %
	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	Número	50	24	38	98	100 %
	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	Número	30	20	32	32	100 %
	Programas y planes de recuperación	Número	35	35	35	35	100 %
OE.3 Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	Ha.	7279	3871,53	5278,21	6508,27	89,41 %
	Expedientes gestión dominio público hidráulico	Número	2100	1009	2261	3158	100 %
OE.4 Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	Porcentaje	80	21,69	51,75	83,23	100 %
	Estudios y trabajos técnicos	Número	202	89	179	280	100 %
OE.5 Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	Informes, consultas, estudios	Número	2206	838	1727	2608	100 %
	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	Número	4500	4732	4760	4955	100 %
	Procedimientos administrativos telematizados	Porcentaje	100	100	100	100	100 %
OE.6 Contribuir a la consolidación del sector minero de Andalucía desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental.	Procedimientos internos automatizados	Porcentaje	100	100	100	100	100 %
	Superficie restaurada en rehabilitaciones	Ha.	30	30	30	30	100 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 67/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 de Abril	Ejecución a 31 de Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución (%)
OO.01 - Gestionar los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales.	Personal empleado Plan INFOCA (trabajadores operativos día (GE+BRICA+VCI)	Num	1580	1427	1452,5	1465,82	92,77 %
OO.02 - Renovar y modernizar los Recursos Materiales para la Extinción de Incendios Forestales.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	Num	35852	0	11864	13558	37,82 %
OO.03 - Desarrollar actuaciones innovadoras con financiación europea.	Presupuesto ejecutado para formación, investigación e innovación	%	100	15,99	62,1	84	84,00 %
OO.04 - Revisar los planes de autoprotección y de contingencia e implementarlos.	Estudios y trabajos técnicos relacionados con el desarrollo normativo y planificación	Num	2	0,25	0,5	0,8	40,00 %
OO.05 - Desarrollar actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales.	Acciones formativas en otras emergencias ambientales	Num	5	0	4	5	100,00 %
OO.06 - Conservar y mejorar los equipamientos de uso público.	Equipamiento uso público	Num	400	673	814	883	100,00 %
OO.07 - Gestionar equipamientos de uso público y ecoturístico.	Empleos equipamientos de uso público	Num	176	200	202	202	100,00 %
OO.08 - Promover la participación social en el ámbito medio ambiental.	Acciones de difusión y divulgación	Num	109	77	190	417	100,00 %
OO.09 - Reforzar la protección frente al fuego en los espacios forestales a través de la prevención.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	ha	7279	3871,53	5278,21	6508,27	89,41 %
OO.10 - Desarrollar una gestión ordenada y racional de los aprovechamientos forestales de los montes andaluces asignados a AMAVA.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	Num	50	24	38	98	100,00 %
OO.11 - Dotar, conservar y mantener elementos del patrimonio natural en terreno público forestal, pecuario o hidráulico.	Actuaciones de apoyo desarrolladas	Num	1	1	1	1	100,00 %
OO.12 - Realizar actuaciones en infraestructuras de integración territorial.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	km	113	6,6	17,8	75	66,37 %
OO.13 - Gestionar las redes para la protección y uso sostenible de medio natural.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	Num	4	4	4	4	100,00 %
OO.14 - Gestionar la Red de Equilibrios Biológicos.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	Num	6	6	6	6	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 68/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 de Abril	Ejecución a 31 de Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución (%)
OO.15 - Realizar trabajos de prospección de la podredumbre radical de los quercus en Andalucía.	Solicitudes tramitadas	Num	25	30	75	84	100,00 %
OO.16 - Poner en valor la biodiversidad y geodiversidad e impulsar la transferencia del conocimiento a profesionales y ciudadanía.	Ejecución del presupuesto operativo	%	100	33	66	100	100,00 %
OO.17 - Conservar y mejorar los hábitats, reducido y controlando las amenazas sobre especies de flora y fauna silvestre.	Programas y planes de recuperación	Num	33	33	33	33	100,00 %
OO.18 - Gestionar de forma sostenible el medio marino.	Programas y planes de recuperación	Num	2	2	2	2	100,00 %
OO.19 - Potenciar los aprovechamientos forestales a través de la planificación.	Informes de disponibilidad de recursos	Num	4	2	2	2	50,00 %
OO.20 - Planificar y realizar el seguimiento cinegético y piscícola.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	%	90	91	94	95,8	100,00 %
OO.21 - Gestionar los aprovechamientos cinegéticos con criterios de sostenibilidad.	Gestión cinegética de montes públicos	ha	400000	428869	428869	453221,48	100,00 %
OO.22 - Asegurar la persistencia y estabilidad de los ecosistemas forestales a través de un uso sostenible.	Superficie de montes públicos ordenados	ha	1715	440	950	1600	93,29 %
OO.23 - Fomento de actuaciones para conservación y mejoras en la gestión en dehesas.	Estudios y trabajos técnicos	Num	Sin programación	N/E	N/E	No aplica	No aplica
OO.24 - Promocionar los valores del corcho y su calidad en Andalucía.	Actuaciones en materia de calidad comercial	Num	60	27	82	82	100,00 %
OO.25 - Colaborar en la mejora de la asignación de los usos del suelo en el medio rural y forestal.	Informes de asesoramiento	Num	18	2	9	29	100,00 %
OO.26 - Apoyar la custodia y salvaguarda de los terrenos propiedad pública (montes, DPH, WPP).	Elementos del patrimonio natural y cultural mejorados	Num	219	74	170	216	98,63 %
OO.27 - Mejorar la productividad del recurso micológico en Andalucía a través de la conservación y uso sostenible de las setas y trufas.	Informes sobre situación de los aprovechamientos forestales	Num	4	N/E	N/E	4	100,00 %
OO.28 - Gestionar los Programas de Gestión Integral de Montes (Pgi).	Gestión de fincas agrarias	ha	161000	161000	161000	161000	100,00 %
OO.29 - Satisfacer las necesidades de la población	Importe de obra certificado/importe de obra	%	80	21,69	51,75	83,23	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 69/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL45FRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 de Abril	Ejecución a 31 de Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución (%)
en materia de depuración de aguas residuales.	programado para el ejercicio						
OO.30 - Conseguir la recuperación del buen estado ambiental de las cuencas para el año 2027.	Importe de obra certificado/Importe de obra programado para el ejercicio	%	100	49	81	144	100,00 %
OO.31 - Mantener y conservar los sistemas de explotación hidráulica para asegurar la prestación de servicios.	Presas mantenidas y conservadas	Num	14	14	14	14	100,00 %
OO.32 - Colaborar en el impulso de la gestión del Dominio Público Hidráulico.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	Num	2100	1009	2261	3158	100,00 %
OO.33 - Asegurar el buen funcionamiento de la red piezométrica y foronómica de Las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	Num	450	450	450	450	100,00 %
OO.34 - Garantizar niveles de calidad exigidos por las directivas europeas en los datos de calidad del aire de estaciones de vigilancia.	Informes emitidos	Num	146	69	121	173	100,00 %
OO.35 - Participar en el Programa Integral de Inspección en materia de calidad ambiental a través de la unidad móvil de emisiones (UME).	Campañas de medida	Num	20	7	12	16	80,00 %
OO.36 - Supervisar permanentemente los datos de las estaciones de vigilancia de calidad ambiental, con atención a incidentes.	Partes de incidencias y mantenimiento	Num	730	240	486	730	100,00 %
OO.37 - Prestar apoyo técnico en materia de contaminación acústica.	Campañas de medida	Num	66	25	30	72	100,00 %
OO.38 - Prestar asesoramiento en materia de contaminación lumínica.	Informes emitidos	Num	12	4	8	12	100,00 %
OO.39 - Mejorar la gestión en materias relacionadas con el Dominio Público Marítimo-Terrestre y su Zona de Servidumbre de Protección.	Informes emitidos	Num	47	6	23	47	100,00 %
OO.40 - Supervisar presencialmente la calidad ambiental en la zona de Bahía de Algeciras.	Partes de incidencias y mantenimiento	Num	730	213	380	538	73,70 %
OO.41 - Incrementar actuaciones de control de cumplimiento de valores de referencia sobre muestras de residuos, aguas residuales y suelo.	Informes, consultas, estudios	Num	52	22	40	79	100,00 %
OO.42 - Promover el conocimiento técnico en calidad ambiental.	Informes, consultas, estudios	Num	2206	867	1710	2608	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 70/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 de Abril	Ejecución a 31 de Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución (%)
OO.43 - Mejorar la eficacia de gestión documental y el tratamiento de datos mediante digitalización y grabación de información ambiental.	Informes, consultas, estudios	Num	18918	14657	27426	37048	100,00 %
OO.44 - Reforzar el conocimiento sobre los datos de emisiones y transferencias de contaminantes al medio ambiente.	Informes, consultas, estudios	Num	793	374	688	842	100,00 %
OO.45 - Asesorar y prestar apoyo técnico en el seguimiento y control de la calidad de aguas, de los vertidos y del estado de los humedales.	Campañas de medida	Num	2	0,5	1	2	100,00 %
	Muestras tomadas	Num	12600	1535	9138	13759	100,00 %
OO.46 - Contribuir en la ejecución de medidas de lucha contra el cambio climático.	Informes, consultas, estudios	Num	202	88	178	280,8	100,00 %
OO.47 - Optimizar la gestión de actuaciones civiles e industriales relacionadas con residuos, la economía circular y espacios degradados.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	%	100	38	41	65,15	65,15 %
OO.48 - Mejorar la integración ambiental de la actividad minera e impulsar la investigación en esta materia.	Superficie restaurada en rehabilitaciones	ha	30	30	30	30	100,00 %
OO.49 - Producir, gestionar y difundir la información ambiental.	Cartografías temáticas mantenidas	Num	6	6	6	6	100,00 %
	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	Num	4500	4732	4760	4955	100,00 %
	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	Num	2800	2783	2471	2506	89,50 %
OO.50 - Analizar la información ambiental y transferir el conocimiento generado para el impulso de la gestión del medio natural.	Solicitudes de información ambiental	Num	300	73	160	236	78,67 %
	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	Num	8	4	10	14	100,00 %
OO.51 - Contribuir al desarrollo y ejecución de la planificación ambiental.	Informes emitidos	Num	32	5	10	26	81,25 %
OO.52 - Potenciar la Evaluación Ambiental Estratégica de instrumentos de planificación no urbanística (planes, programas y estrategias).	Informes emitidos	Num	40	25	25	75	100,00 %
OO.53 - Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales a través de planes de desarrollo sostenibles (PDS).	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	Num	30	2	15	35	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 71/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 de Abril	Ejecución a 31 de Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución (%)
OO.54 - Impulsar la certificación forestal sostenible y la certificación de la gestión ambiental.	Auditorías de sistemas de gestión y control	Num	11	N/E	N/E	11	100,00 %
OO.55 - Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación.	Grado de cumplimiento de Programación Anual de I+D+i (% de hitos alcanzados frente al total)	%	90	30	60	90	100,00 %
OO.56 - Optimizar el funcionamiento del sistema de gestión de la Agencia.	Informes emitidos	Num	13	5	2	12	92,31 %
OO.57 - Asesorar a la Consejería competente en materia de medio ambiente con carácter técnico en proyectos de prospectiva y cooperación internacional.	Informes trimestrales	Num	4	1	2	4	100,00 %
OO.58 - Comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural así como realizar actividades de comunicación y sensibilización vinculadas a proyectos ambientales de todas las direcciones generales de la Consejería.	Eventos presenciales y telemáticos	Num	5	N/E	N/E	4	80,00 %
OO.59 - Prestar asistencia técnica en la redacción de proyectos para la mejora, conservación y protección del medio natural y rural.	Estudios y proyectos en el Medio Natural y Rural	Num	250	118	228	260	100,00 %
OO.60 - Velar por la conservación y protección del medio natural en ejecución de obras promovidas por la Consejería competente.	Proyectos que mejoran la infraestructura	Num	10	6	8	11	100,00 %
OO.61 - Dotar a obras y servicios de los medios necesarios en coordinación de seguridad y salud y de actividades empresariales.	Procesos implantados	%	90	80	126	89,5	99,44 %
OO.62 - Desarrollar, promover, incentivar e impulsar las iniciativas encaminadas a favorecer la comunicación interna y externa respecto a las actividades de la Agencia.	Grado de implantación de las acciones de comunicación interna y externa conforme a las actuaciones planificadas	%	90	58	82	85	94,44 %
OO.63 - Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información de la Agencia.	Grado de ejecución de la Cartera de Proyectos Anual, calculada como media del grado de ejecución de las Carteras de Proyectos Anuales aprobadas para las actividades "Sistemas, Puesto de trabajo y Seguridad Digital (SPS) y Sistemas de Información Corporativos"	%	70	30	40	76,42	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 72/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	





Objetivo Operativo	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 de Abril	Ejecución a 31 de Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución (%)
OO.64 - Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información vinculados a la gestión de las emergencias.	Grado de ejecución de la Cartera de Proyectos Anual aprobada	%	70	30	40	81,5	100,00 %
OO.73 - Velar por la aplicación del principio DNSH en el contexto del MRR.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	%	100	N/E	N/E	100	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 73/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 74/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



## Anexo II. Desarrollo y ejecución de las actuaciones del Plan de Acción Anual (anualidad 2022)

Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
01.01 ACT - Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales.	01.01.01 Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	Formación (n.º trabajadores habilitados en periodo de riesgo medio y alto incluyendo GE, BRICA y VCI) Índice de frecuencia accidentes con baja Índice de frecuencia desplazamientos/sobreesfuerzos (causa singular) N.º de TOP en turno Presencial durante periodo de medio y alto riesgo Personal empleado Plan INFOCA (trabajadores operativos día (GE+BRICA+VCI)) Satisfacción del cliente	ud	2500	No evaluable	2500	2500	100,00%
02.01 ACT - Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones), así como la puesta a disposición en la gestión de la emergencia de los recursos y servicios necesarios para el desarrollo de las funciones atribuidas la Sección de Logística definida en el Sistema de Manejo de Emergencias del Plan INFOCA.	02.01.01 Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	ud	35852	0	11864	13558	37,82%
		N.º de días de inoperatividad de la Red de repetidores	ud	3713	62	0	429	100,00%
		N.º de días de inoperatividad de VCI+Ndri-zas	ud	7447	132	156	2124	100,00%
		N.º de días de inoperatividad en periodo de riesgo medio y alto (por debajo de los niveles de stockaje mínimo establecidos).	ud	5243	90	0	930	100,00%
		Importe total modifíc presupuesto menos importe incorporaciones frente pto inicial	%	0	0,23	0,28	0,38	100,00%
		No conformidades resueltas en plazo (Maquinaria Ligera y Utlillaje)	%	75	45	72	68,83	91,77%
		N.º Fichas de control de mantenimiento LEGAL anual realizado en plazo en Infraestructuras no aeronáuticas (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, excepto CDF Cazorla y Madorñalejo)	ud	266	70	0	247	92,86%
		N.º Fichas de control de mantenimiento OPERATIVO anual realizado en plazo en Infraestructuras no aeronáuticas (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, excepto CDF Cazorla y Madorñalejo)	ud	1107	150	25	1063	96,03%
		Actividades formativas en contratos de formación y aprendizaje finalizadas con éxito	ud	151	120	151	151	100,00%
		03.01 ACT - Ejecución de los proyectos CLIFFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales) y FI-	03.01.01 Proyecto CLIFFO					

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 75/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL45FRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
REPOCTEP (fortalecimiento de los sistemas transtiferizados de prevención y extinción de incendios forestales y mejora de los recursos para la generación de empleo rural)								
04.01 ACT - Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección EENN-PP.	04.01.01 Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección EENNPP	Acciones formativas en otras emergencias ambientales Nº protocolos o documentos normativa elaborados	ud	1	0	0	1	100,00 %
05.01 ACT - Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales.	05.01.01 Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales	Importe total modific presupuest menos importe incorporaciones frente pto inicial	%	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No aplica
05.02 ACT - Formación en otras emergencias ambientales.	05.02.01 Formación en otras emergencias ambientales	Acciones formativas en otras emergencias ambientales	ud	5	0	4	5	100,00 %
06.01 ACT - Redacción y ejecución de proyectos de conservación y mejora de equipamientos de uso público.	06.01.01 Adecuación y puesta en valor de los Monumentos Naturales Málaga (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	25,7	25,7	28,7	35,88 %
	06.01.02 Proyecto de Actuaciones para el Uso Público en Infraestructuras Recreativas y de Información Turística en Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Almería (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	51,7	51,7	51,7	64,62 %
	06.01.03 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Almería (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	16,1	35,5	39,3	49,12 %
	06.01.04 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Cádiz (Encargo)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80	2,9	5,3	9,3	11,62 %
	06.01.05 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Córdoba (Encargo)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	80	62,8	66,9	77	96,25 %
	06.01.06 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Granada (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	16,8	32,7	60,1	75,12 %
	06.01.07 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Huelva (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	3,4	12,4	26,2	32,75 %
	06.01.08 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Jaén (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	4,5	11	18	22,50 %
	06.01.09 Señalización de Uso Público en	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	1,9	12,1	22,3	27,88 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 76/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Málaga (Encargo)	dad						
	06.01.10 Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Sevilla (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	24,7	37,3	94,2	100,00 %
	06.01.11 Señalización de Uso Público en Doñana (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	10,14	10,14	14,5	18,12 %
	06.01.12 Señalización de Uso Público en Sierra Nevada (Encargo)	Grado de certificación respecto a la anualidad	%	80	4,7	18,1	62,2	77,75 %
06.02 ACT - Mantenimiento básico y limpieza de los equipamientos de uso público sin atención al visitante.	06.02.01 Actuaciones de Limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	Equipamientos de uso público sin atención al visitante mantenidos sobre el total de equipamientos ofertados y mantenibles por la AMAYA	%	75	64,28	77,19	85,8	100,00 %
06.03 ACT - Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante y centros para la defensa, protección y uso sostenible de medio natural incluidos en el anexo III del PG.	06.03.01 Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante incluidos en el Anexo III del PG.	Incidencias resueltas en relación a las recepcionadas	%	60	51,38	44,81	59,95	99,92 %
07.01 ACT - Coordinación de la red de equipamientos y servicios de uso público en espacios naturales.	07.01.01 Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	% equipamientos y servicios del Anexo III y PGI abiertos y gestionados por empresas gestoras sobre el total de equipamientos abiertos	%	75	77,78	80,95	87	100,00 %
	07.01.02 Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	Número de personas usuarias de equipamientos y servicios del Anexo III y PGI	ud	466000	154873	476618	668065	100,00 %
	07.01.03 Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	N.º campañas/acciones promocionales en diferentes medios sobre las planificadas	ud	12	4	9	15	100,00 %
	07.01.04 Control del cumplimiento de normativa PRL y de seguridad en la prestación de servicios	N.º revisiones específicas PRL desarrolladas por el equipo de UP	ud	24	4	12	26	100,00 %
07.02 ACT - Gestión de los servicios básicos de uso público.	07.02.01 Gestión del servicio de recepción, información y promoción	N.º usuarios del servicio de recepción, información y promoción	ud	208000	114132	250420	304404	100,00 %
	07.02.02 Gestión y coordinación de la red de tiendas	% de productos vendidos (€) respecto a los pedidos solicitados (€)	ud	75	49,09	34,93	95	100,00 %
	07.02.03 Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	N.º usuarios de los servicios de dinamización y educación ambiental	%	28000	14646	33269	52236	100,00 %
07.03 ACT - Gestión de los servicios complementarios y ecoturísticos.	07.03.01 Gestión de los servicios complementarios y ecoturísticos	N.º usuarios de los servicios complementarios y ecoturísticos	ud	230000	26095	192929	311425	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 77/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
08.01 ACT - Gestión de las dotaciones interpretativas, señalización y publicaciones en equipamientos de uso público.	08.01.01 Mejora de espacios funcionales, dotaciones y recursos interpretativos (incluye señalización y publicaciones de UP), en equipamientos de uso público	N.º de acciones ejecutadas para la mejora de dotaciones y recursos (documentos de avance de proyectos redactados, dotaciones ejecutadas, señales maquetadas, publicaciones editadas)	ud	43	3	5	62	100,00%
08.02 ACT - Diseño y ejecución de acciones de comunicación, sensibilización y divulgación ambiental.	08.02.01 Desarrollo, edición y ejecución de publicaciones impresas y digitales para la promoción del uso público en los espacios naturales de Andalucía (Encargo) 08.02.02 Puesta en valor de elementos geológicos en el Geoparque de las Sierras Subbéticas, provincia de Córdoba (Encargo)	Grado de ejecución presupuestaria (%) Grado de ejecución presupuestaria (%)	% %	80 80	12,82 1,58	36,55 26,01	87,24 84,23	100,00% 100,00%
08.03 ACT - Redacción y ejecución de proyectos de interpretación del patrimonio.	08.03.01 Redacción de proyecto, dirección de obra, dirección técnica y coordinación de seguridad y salud del "proyecto de dotación interpretativa y adaptación funcional de centros de visitantes en espacios Naturales Protegidos, provincia de Cádiz" (Encargo)	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	0	100	100	100,00%
08.04 ACT - Gestión y secretaría técnica de programas y acciones de formación, participación y educación ambiental.	08.04.01 Desarrollo de un programa de educación para la sostenibilidad de los espacios naturales, su protección y gestión sostenible en el centro de capacitación y experimentación forestal de Ca-zorla (Encargo)	Grado de ejecución presupuestaria (%)	%	80	8,69	17,38	24,11	30,14%
09.01 ACT - Trabajos preventivos manuales.	09.01.01 Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	Eficiencia en los preventivos manuales en Almería Eficiencia en los preventivos manuales en Andalucía Eficiencia en los preventivos manuales en Cádiz Eficiencia en los preventivos manuales en Córdoba Eficiencia en los preventivos manuales en Granada Eficiencia en los preventivos manuales en Huelva	% % % % % %	60 60 60 60 60 60	142,83 115,61 81,45 122,55 113,74 108,64	144,91 114,32 86,39 118,16 108,09 108,59	136,89 112,34 79,87 119 111,21 104,06	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
		Eficiencia en los preventivos manuales en Huelva	%	60	120,46	117,28	118,79	100,00%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 78/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %	
09.02 ACT - Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la Red de Areas Pasto-Cortafuegos de Andalucía.	10.01 ACT - Aprovechamiento de madera y biomasa.	09.02.01 Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la RAPCA (Red de Areas Pasto-Cortafuegos de Andalucía)	Jaén						
			Eficiencia en los preventivos manuales en Málaga	%	60	68,15	72,18	73,69	100,00 %
			Eficiencia en los preventivos manuales en Sevilla	%	60	117,38	117,09	106,37	100,00 %
			Superficie ejecutada en Preventivos financiada por los fondos Next Generation	ha	300	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
			Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Almería	ha	480	249,4	458,7	524,9	100,00 %
			Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Cádiz	ha	361	271,92	304,45	347,2	96,18 %
			Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Córdoba	ha	849	501,62	647,28	729,08	85,88 %
			Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Granada	ha	741	329,56	493,79	666,88	90,00 %
			Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Huelva	ha	776	476,89	571,14	645,34	83,16 %
			Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Jaén	ha	2624	1522,41	2000,03	2544,78	96,98 %
			Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Málaga	ha	417	154,52	293,68	368,57	88,39 %
			Superficie ejecutada por preventivos manuales en la provincia de Sevilla	ha	732	365,24	509,14	685,52	93,65 %
			Contratos realizados sobre los plantificados (%)	%	90	0	88,63	88,63	98,48 %
			Superficie incluida en RAPCA	ha	5444	0	5792,9	5792,9	100,00 %
			T producto obtenido	t	55000	15213,15	26902,12	46808,48	85,11 %
			10.02 ACT - Aprovechamientos de corcho.	10.02.01 Aprovechamiento corcho en montes PGI	Kg producto obtenido	kg	30000	No evaluable	502200
10.03 ACT - Aprovechamientos de piña.	10.03.01 Aprovechamiento de piña en montes PGI	Kg producto obtenido	kg	130000	278788	278788	278788	100,00 %	
10.04 ACT - Otros aprovechamientos (pasto, montanera, resina).	10.04.01 Aprovechamiento de pastos y montaneras en montes PGI	N.º de hectáreas licitadas	ha	7500	No evaluable	2136,36	8749,53	100,00 %	
		N.º contratos	ud	5	3	6	18	100,00 %	
10.05 ACT - Aprovechamiento de madera	10.05.01 Aprovechamiento de madera y	T producto obtenido	t	2000	2552,16	3134,03	11401,78	100,00 %	

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 79/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL45FRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
y biomasa fuera montes PGI.	biomasa fuera montes PGI							
10.06 ACT - Aprovechamiento corchico fuera montes PGI.	10.06.01 Aprovechamiento corchico fuera montes PGI	Kg producto obtenido	kg	80000	No evaluable	7740	7740	9,68 %
10.07 ACT - Aprovechamiento de piña fuera montes PGI.	10.07.01 Aprovechamiento de piña fuera montes PGI	Kg producto obtenido	kg	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica
10.08 ACT - Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales.	10.08.01 Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	N.º contratos firmados	ud	50	24	39	91	100,00 %
11.01 ACT - Actuaciones de apoyo para el impulso de proyectos relacionados con la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos del patrimonio natural en terreno forestal; pecuario o hidroalítico	11.01.01 VALLETUR (Encargo)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	26	8	17	26	100,00 %
12.01 ACT - Actuaciones para la mejora en Seguridad y Accesibilidad de la Infraestructura Verde - Programa de Puertas Verdes.	12.01.01 Puerta Verde de Roquetas de Mar; Cañada real de la Costa	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	0,47	0,47	0,47	0,47	100,00 %
	12.01.02 Puerta Verde de Algeciras	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	8	1	8	8	100,00 %
	12.01.03 Puerta Verde de la Línea de la Concepción	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	3	3	3	3	100,00 %
	12.01.04 Corredor Verde Vereda de Trassierra	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	2	0	0,6	3	100,00 %
	12.01.05 Puerta Verde de Córdoba, conexión Campus Universitario de Rábanales	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	2	2	2	2	100,00 %
	12.01.06 Corredor Verde vereda del Camino del Loro	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	15	0	0	15	100,00 %
	12.01.07 Puerta Verde Huelva-Gibraltón-San Juan del Puerto	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	3	0	2,4	3	100,00 %
	12.01.08 Puerta Verde de Linares	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	2	0,6	1,8	3	100,00 %
	12.01.01 Cinturón Verde de Córdoba. Fase II	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	2	0	0	3	100,00 %
	12.02.02 Puerta Verde de Martos	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	20	0	0	20	100,00 %
12.02 ACT - Adecuación red de vías pecuarias.	12.02.03 Camino de la Plata o Camino Mozárabe a través de vías pecuarias en la provincia de Sevilla. "Camino de Santiago"	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	18	0	0	0	0,00 %
	12.02.04 Restauración del puente situado en la vega del Realjo sobre el arroyo Garganta Barrida. T.M. de Ubrique (Cádiz)	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 80/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL45FRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
12.03 ACT - Actuaciones necesarias para adecuación urgente de VPPP.	12.03.01 Actuaciones necesarias para adecuación urgente de VPPP.	Vía pecuaria acondicionada o recuperada	km	116	0	0	0	0,00 %
12.04 ACT - Retirada del medio natural de residuos y elementos que contengan amianto para su gestión.	12.04.01 Actuación de retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, sin reposición 12.04.02 Actuación de retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, con reposición	N.º de actuaciones realizadas N.º de actuaciones realizadas	ud	27	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
12.05 ACT - Mejora de la eficiencia energética de Centros de Defensa Forestal y otras instalaciones de gestión del medio natural.	12.05.01 Mejora de la eficiencia energética de Centros de Defensa Forestal y otras instalaciones de gestión del medio natural	Capacidad adicional para producir energía renovable	ud	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica
13.01 ACT - Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD).	13.01.01 Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	2	2	100,00 %
	13.01.02 Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	0	3	3	100,00 %
	13.01.03 Mantenimiento legal del CAD: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	N.º ensayos realizados /total solicitados	ud	50000	19000	27500	52953	100,00 %
	13.02.01 Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAS)	Fichas de control de mantenimiento	%	100	90	170	170	100,00 %
13.02 ACT - Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas Marinas y Terrestres (CREAS y CEGMAS).	13.02.01 Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAS)	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	3	12	13	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 81/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
13.02.02 Mantenimiento legal de los CREAS: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	13.02.03 Trabajos de recuperación de especies amenazadas	Fichas de control de mantenimiento						
		N.º ejemplares recuperados (sin contar tortugas moras)	ud	3700	261	1546	4601	100,00%
13.02.04 Gestión y funcionamiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	13.02.05 Mantenimiento legal de los Centros de Gestión del Medio Marino: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	N.º ejemplares recuperados/total ingresados vivos (sin contar tortugas moras)	%	100	29,29	38,57	57,83	57,83%
		N.º informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	2	2	100,00%
13.03.01 Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epícnontales	13.02.06 Trabajos vinculados al núcleo zoológico Cercado del Cipres	N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	0	2	2	100,00%
		Fichas de control de mantenimiento						
13.03 ACT - Gestión la Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas.	13.03.01 Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epícnontales	N.º de animales adaptados a la instalación	ud	2	No evaluable	2	2	100,00%
		N.º de parejas formadas en la instalación	ud	1	0	0	1	100,00%
		N.º de ejemplares reproducidos	ud	2	2	2	3	100,00%
		N.º de ejemplares reproducidos/por reproducción prevista anual	%	100	100	100	100	100,00%
		N.º informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	2	2	100,00%
		Reintroducciones realizadas	ud	1	1	4	5	100,00%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 82/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %	
13.04 ACT - Gestión y mantenimiento de la red de viveros.	13.03.02 Mantenimiento legal de los CCC. Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Reintroducciones realizadas / previsto	%	100	100	400	500	100,00 %	
		Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %	
		Eficacia de adaptación ejemplares (%)	%	100	100	100	100	100,00 %	
		Ejemplares lince mantenido centro (UD)	ud	41	50	52	53	100,00 %	
		Éxito de gestación (%)	%	90	88,88	88,88	88,88	98,76 %	
		Éxito de preparación de cachorros (%)	%	100	100	No evaluable	100	100,00 %	
		Éxito reproductor (UD)	ud	2	No evaluable	1,75	1,88	94,00 %	
		N.º informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	0	1	2	100,00 %	
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	0	1	1	100,00 %	
		Parejas formadas (UD)	ud	6	9	9	9	100,00 %	
		13.03.04 Mantenimiento legal del CCC La Olivilla: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Ficha de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable	100	100,00 %
		13.04.01 Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	N.º plantas mantenidas (más de 1 savia)	ud	883068	963202	758374	885507	100,00 %
		13.04.02 Trasplante y transporte de plantas	N.º plantas trasplantadas	ud	50	No evaluable	No evaluable	31	60,00 %
13.04.03 Mantenimiento de la jardinería	N.º inspecciones de supervisión por Parque	ud	12	4	8	13	100,00 %		

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 83/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
13.05 ACT - Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Laboratorio de Propagación Vegetal.	13.04.04 Producción de plantas en viveros	N.º plantas producidas	ud	532208	No evaluable	No evaluable	532208	100,00 %
		N.º informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	2	2	100,00 %
	13.05.01 Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	N.º localizaciones realizadas	ud	600	0	303	717	100,00 %
		N.º localizaciones y seguimientos flora reallizado/previsto	%	100	0	63	100	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	0	1	1	100,00 %
		N.º seguimientos realizados	ud	800	0	433	732	91,50 %
		N.º taxones representados	ud	2205	No evaluable	No evaluable	2269	100,00 %
		N.º taxones representados/previsto	%	100	No evaluable	No evaluable	103	100,00 %
		N.º visitantes registrados	ud	71000	No evaluable	No evaluable	89566	100,00 %
		N.º visitantes registrados/previsto	%	100	No evaluable	No evaluable	100	100,00 %
		N.º Acciones propagadas	ud	400	10	10	235	58,75 %
		N.º Acciones propagadas/previsto	%	85	4	4	85	100,00 %
	13.05.02 Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	N.º informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	2	2	100,00 %
N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos		ud	1	0	0	0	0,00 %	
13.05.03 Mantenimiento legal en JJBBI: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correcto funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %	
	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %	
13.05.04 Mantenimiento legal en LPV: Trabajos cuyo objeto es garantizar el cumplimiento obligatorio de las normativas que aplican al conjunto de equipos y redes de la instalación para su correc-	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %	
	Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %	

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 84/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
13.06 ACT - Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia.	to funcionamiento en términos de seguridad y bienestar. No se incluyen los trabajos que impliquen la modificación del proyecto original de la instalación ni reparaciones que conlleven la sustitución de bienes patrimoniales.							
	13.06.01 Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	N.º ejemplares mantenidos en cautividad	ud	10	11	14	13	100,00%
	13.06.02 Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés, Sierra de Las Nieves	N.º ejemplares mantenidos en cautividad	ud	50	54	56	51	100,00%
13.07 ACT - Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante y centros para la defensa, protección y uso sostenible de medio natural incluidos en el anexo III del PG.	13.07.01 Mantenimiento operativo del CAD: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	10000	No evaluable	10760	10760	100,00%
	13.07.02 Mantenimiento operativo de los CREAS: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	1	2	4	100,00%
	13.07.03 Mantenimiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
	13.07.04 Mantenimiento operativo de	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 85/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL45FRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
14.01 ACT - Control del estado fitosanitario de las masas forestales andaluzas.	los CCC: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.							
	13.07.05 Mantenimiento operativo del CCC La Olivilla: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento						
	13.07.06 Mantenimiento operativo en JJBB: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
	13.07.07 Mantenimiento operativo en LPV: Trabajos cuyo objeto es el mantenimiento en todas las partes de la instalación consistente en la inspección, limpieza y reparación de defectos y averías siempre y cuando no sean objeto de un proyecto técnico previo o impliquen la adquisición de bienes patrimoniales.	N.º Fichas de control de mantenimiento	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
	13.07.08 Mantenimiento básico ER Corzo	Incidencias resueltas (%)	%	100	100	100	100	100,00 %
	13.07.09 Mantenimiento básico ER Cabra	Incidencias resueltas (%)	%	100	100	100	100	100,00 %
	13.07.10 Mantenimiento básico ER Perdziz	Incidencias resueltas (%)	%	100	100	100	100	100,00 %
14.01 ACT - Control del estado fitosanitario de las masas forestales andaluzas.	14.01.01 Evaluación de las parcelas de la RED SEDA / RED PINSAPO.	N.º parcelas evaluadas / N.º total parcelas instaladas	%	90	No evaluable	52,84	95,29	100,00 %
	14.01.02 Realización de informes FFO	Informes FFO elaborados	ud	20	5	8	12	60,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 86/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
14.02 ACT - Aplicación de los programas oficiales de gestión integrada de plagas (Planes de Lucha Integrada).	14.02.01 Elaboración de los Informes Finales correspondientes a cada uno de los Planes de Lucha Integrada establecidos (procesionaria, lagarta peluda y perforadores floeólagos)	Informes finales Planes de Lucha Integrada establecidos (procesionaria, lagarta peluda y perforadores floeólagos)	ud	3	2	3	3	100,00%
14.03 ACT - Servicio integral de apoyo especializado en Sanidad Forestal.	14.03.01 Asistencia técnica especializada en Sanidad Forestal a la Consejería competente en la materia en diversos ámbitos (jornadas, reuniones, visitas de campo, consultas propias y de terceros.); cuando así lo requieran los distintos centros directivos	Nº de asistencias y apoyos técnicos prestados	ud	61	47	53	68	100,00%
14.04 ACT - Aplicación de tratamientos no aéreos contra plagas.	14.04.01 Actuaciones de control integrado contra plagas para la conservación de espacios naturales (Encargo)	% apto del informe para la realización de los controles de calidad de los tratamientos efectuados	%	90	No evaluable	100	100	100,00%
14.05 ACT - Control y supervisión de tratamientos aéreos contra plagas.	14.05.01 Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra procesionaria	% de jornadas de tratamiento supervisadas respecto al total de ellas	%	100	No evaluable	No evaluable	100	100,00%
	14.05.02 Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra lagarta peluda	% de jornadas de tratamiento supervisadas respecto al total de ellas	%	100	No evaluable	100	100	100,00%
15.01 ACT - Desarrollo de los trabajos de prospección en campo y emisión de los informes de diagnóstico de seca.	15.01.01 Informes del Servicio de diagnóstico de la Secca (Encargo)	Nº informes realizados del SDS	ud	50	30	75	84	100,00%
16.01 ACT - Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad y Biodiversidad.	16.01.01 Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad (Encargo)	Grado de ejecución presupuestaria (%) Grado de ejecución respecto a planificado Productos finales de acuerdo al PPT	% % ud	80 100 1	5,98 33 No evaluable	26,38 66 No evaluable	91,12 91,12 1	100,00% 91,12% 100,00%
17.01 ACT - Realización del censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación de las poblaciones de fauna.	17.01.01 Realizar el censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación y recomendaciones de gestión de las poblaciones de fauna de acuerdo a las directrices de la CAGPyDS	Mantenimiento de la BBDD de mortalidad de aves en tendidos eléctricos y entrega periódica a la REDIAM Nº de apoyos realizados a censos de fauna de otros planes y programa Nº de apoyos realizados a censos de fauna de otros planes y programas/ nº de apoyos	ud ud %	4 7 100	1 3 100	2 4 100	4 12 100	100,00% 100,00% 100,00%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 87/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRCTM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
17.02 ACT - Apoyo técnico al Plan de vigilancia epidemiológico (PVE).	17.02.01 Apoyo técnico al PVE	solicitados						
		N.º de especies censadas	ud	116	111	16	183	100,00%
		N.º de especies censadas / n.º especies previstas según cronograma	%	100	100	100	100	100,00%
		N.º informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	4	2	2	4	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	0	0	1	100,00%
		Cotos muestreados/previstos.	%	100	118,75	46,88	289,06	100,00%
		Ejemplares muestreados/previstos	%	100	43,75	17,63	131,63	100,00%
		N.º informes memoria temporada de caza en curso y actuaciones previstas temporada de caza siguiente	ud	1	No evaluable	1	1	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	1	2	100,00%
		17.03 ACT - Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces.	17.03.01 Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces competencia de la CAGPYDS.	N.º de aves muertas en los humedales andaluces retiradas	ud	136	26	652
N.º de aves muertas en los humedales andaluces retiradas / n.º de aves de las que se solicita retirada	%			100	100	100	100	100,00%
N.º de emergencias de mortandad de fauna atendidas, incluyendo mortandades de fauna acuática, y epidemiológicas	ud			8	8	20	31	100,00%
N.º de emergencias de mortandad de fauna atendidas, incluyendo mortandades de fauna acuática, y epidemiológicas / n.º de emergencias solicitadas	%			100	100	100	100	100,00%
N.º de kg de peces retirados	ud			7038	2140	2742,9	20000	100,00%
N.º de kg de peces retirados/n.º de Kg de peces de los que se solicita retirada	%			100	100	100	70	70,00%
Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud			1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%			100	34	66	100	100,00%
N.º informes realizados de acuerdo al pro-	ud			2	1	1	2	100,00%
17.04 ACT - Ejecución de planes y programas de recuperación y conservación de especies amenazadas.	17.04.01 Apoyo técnico al programa de seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía							

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 88/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		toocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM						
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	0	0	1	100,00%
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
	17.04.02 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	No evaluable	37	100,00%
		N.º de colectas de germoplasma según necesidades de actuaciones	ud	3	0	17	31	100,00%
		N.º de especies objeto de localización o seguimiento/según plan de trabajo anual	%	100	10	80	100	100,00%
		N.º de especies objeto de localización y prospección	ud	22	2	20	33	100,00%
		N.º de especies objeto de seguimiento	ud	37	2	27	25	67,57%
		N.º de evaluaciones post-actuación/según plan de trabajo anual	%	100	No evaluable	No evaluable	100	100,00%
		N.º informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	1	2	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
	17.04.03 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Peridófitos: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
		N.º de actividades de participación social en zonas de actuación	ud	3	5	5	5	100,00%
		N.º de colectas de germoplasma según plan de trabajo anual	ud	3	1	5	5	100,00%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 89/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		N.º de especies objeto de seguimiento	ud	11	7	10	13	100,00%
		N.º de especies objeto de seguimiento/se- gún plan de trabajo anual	%	100	63	90	100	100,00%
		N.º de prospecciones nuevo territorios se- gún plan de trabajo anual	ud	5	15	20	20	100,00%
		N.º de seguimientos de localidades según plan de trabajo anual	ud	100	40	77	154	100,00%
		N.º informes realizados de acuerdo al pro- tocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	2	2	100,00%
		N.º notas de divulgación o información so- bre trabajos realizados o resultados obte- nidos	ud	1	1	1	3	100,00%
		N.º nuevas localidades registradas	ud	10	10	16	27	100,00%
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
	17.04.04 Apoyo técnico al Plan de Recu- peración del Águila Imperial: seguimien- to	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los pla- nes	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
		N.º de actividades de diagnóstico, evalua- ción y control realizadas	ud	128	34	36	168	100,00%
		N.º de actividades de diagnóstico, evalua- ción y control realizadas/ total de las solici- tadas	%	100	100	100	100	100,00%
		N.º ejemplares manejados en campo (ani- llamiento, traslocaciones, reintroduccio- nes, chequeos)	ud	18	9	22	24	100,00%
		N.º ejemplares manejados en campo (ani- llamiento, traslocaciones, reintroduccio- nes, chequeos)/n.º de ejemplares necesita- dos de manejo	%	100	100	100	100	100,00%
		N.º informes realizados de acuerdo al pro- tocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	1	2	100,00%
		N.º notas de divulgación o información so- bre trabajos realizados o resultados obte- nidos	ud	1	1	1	4	100,00%
		Revisión de los contenidos de la tabla	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 90/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		"Análisis espacial por Plan"						
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
	17.04.05 Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de hu- medales: seguimiento especies acuáti- cas	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los pla- nes	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
		N.º de actividades de diagnóstico, evalua- ción y control realizadas/ total de las solici- tadas	%	100	100	80	86,67	86,67%
		N.º ejemplares de aves vinculadas a hume- dales manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, che- quesos)/n.º de ejemplares necesitados de manejo	ud	25	96	7	234	100,00%
		N.º ejemplares de aves vinculadas a hume- dales manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, che- quesos)/n.º de ejemplares necesitados de manejo	%	100	100	80	100	100,00%
		N.º informes realizados de acuerdo al pro- tocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	1	2	100,00%
		N.º notas de divulgación o información so- bre trabajos realizados o resultados obte- nidos	ud	1	2	2	5	100,00%
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
	17.04.06 Apoyo técnico al Plan de Recu- peración de aves neórfagas: segui- miento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los pla- nes	ud	1		1	1	100,00%
		Kg alimento consumidos/ Kg de alimento aportado en función de los objetivos esta- blecidos	kg	100000	81772	102011	258579	100,00%
		N.º almoches censados en los comederos	ud	700	165	83	623	89,00%
		N.º de actividades de diagnóstico, evalua- ción y control realizadas/ total de las solici- tadas	ud	12	4	8	12	100,00%
		N.º de aportes realizados	ud	1800	107	78	492	27,33%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 91/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, cheques)	ud	10	3	28	28	100,00%
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, cheques)/n.º de ejemplares necesarios de manejo	%	100	100	100	100	100,00%
		N.º informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	1	2	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	4	4	4	100,00%
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1			1	100,00%
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1			1	100,00%
	17.04.07 Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de las planas	ud	1	1	3	4	100,00%
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%	100	100	100	100	100,00%
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, cheques)	ud	10	2	163	165	100,00%
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, cheques)/n.º de ejemplares necesarios de manejo	%	100	100	100	100	100,00%
		N.º informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	3	4	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	2	3	100,00%
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	1	1	1	100,00%
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 92/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	17.04.08 Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía	idoneidad de los ecosistemas.						
		Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	No evaluable	100	100,00%
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%	100	33	66	100	100,00%
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)	ud	10	18	18	18	100,00%
		N.º ejemplares manejados en campo (anillamiento, traslocaciones, reintroducciones, chequeos)/n.º de ejemplares necesarios de manejo	%	100	100	100	100	100,00%
		N.º informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	1	2	100,00%
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	1	1	100,00%
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	No evaluable	100	100,00%
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable	100	100,00%
	17.04.09 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas	ud	12	8	12	13	100,00%
		N.º de actividades de diagnóstico, evaluación y control realizadas/ total de las solicitadas	%	100	60	100	100	100,00%
		N.º informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	2	2	2	100,00%
		N.º introducciones o traslocaciones realizadas	ud	4	1	4	5	100,00%
		N.º introducciones o traslocaciones realizadas/ N.º introducciones o traslocaciones previstas	%	100	25	100	100	100,00%



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	1	1	100,00 %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
	17.04.10 Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros: seguimiento	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
		Nº de especies objeto de seguimiento	ud	10	No evaluable	8	10	100,00 %
		Nº de especies objeto de seguimiento/según plan de trabajo anual	%	100	No evaluable	72	98	98,00 %
		N.º informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	1	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	1	1	100,00 %
		N.º nuevas localidades registradas	ud	15	No evaluable	No evaluable	15	100,00 %
		Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis espacial por Plan"	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
	17.04.11 Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Pinsapo	Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
		N.º de actividades de participación social en zonas de actuación	ud	6	5	6	6	100,00 %
		Nº de evaluaciones post-actuación	ud	6	3	5	5	83,33 %
		Nº de evaluaciones post-actuación/según plan de trabajo anual	%	100	50	83	100	100,00 %
		N.º informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	1	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	1	1	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 94/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
17.05 ACT - Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas.	17.05.01 Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	Revisión de los contenidos de la tabla "Análisis especial por Plan"	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
		Revisión y actualización si es menester de las buenas prácticas y los indicadores de idoneidad de los ecosistemas.	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
		N.º Actuaciones realizadas	ud	6	No evaluable	No evaluable	2,4	40,00 %
		N.º Actuaciones realizadas/ N.º Actuaciones planificadas a realizar	%	100	No evaluable	No evaluable	42,03	42,03 %
		Producto/s fina/es de acuerdo al PPT	ud	1	No evaluable	No evaluable	0,42	42,00 %
		N.º Actuaciones realizadas/ N.º Actuaciones planificadas a realizar	%	100	No evaluable	No evaluable	75	75,00 %
		Producto/s fina/es de acuerdo al PPT	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
		N.º Actuaciones realizadas/ N.º Actuaciones planificadas a realizar	%	100	33,33	66,66	100	100,00 %
		Producto/s final/es de acuerdo al PPT	ud	1	1	1	1	100,00 %
		Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	20	50	100	100,00 %
17.04.15 LIFE SAFE-CROSSING	17.04.15 LIFE SAFE-CROSSING	N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFES	ud	1	1	1	1	100,00 %
		Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	10	25	40	40,00 %
		N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFES	ud	1	1	1	1	100,00 %
17.04.16 LIFE LINK CONNECT	17.04.16 LIFE LINK CONNECT	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	37,99	37,99 %
		N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFES	ud	1	No evaluable	No evaluable	0	0,00 %
		Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	62,45	84,29	50	50,00 %
17.04.17 INTENMARES	17.04.17 INTENMARES	N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFES	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
		Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	100	100,00 %
		N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFES	ud	1	No evaluable	No evaluable	3	100,00 %
17.04.18 LIFE CERCETA	17.04.18 LIFE CERCETA	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	100	100,00 %
		N.º Informes realizados según cronograma entregas LIFES	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
		Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	100	100,00 %
17.04.19 Realización de medidas compensatorias de carácter agrícola en la ZEPA Campiña de Sevilla	17.04.19 Realización de medidas compensatorias de carácter agrícola en la ZEPA Campiña de Sevilla	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	2	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1			1	100,00 %
		N.º peticiones contestadas	ud	12	4	8	12	100,00 %
17.05 ACT - Evaluación y control de amenazas a las especies amenazadas.	17.05.01 Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	N.º peticiones contestadas/total recibidas	%	100	33	66	100	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 95/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %		
18.02 ACT - Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía.	17.05.02 Apoyo técnico a la Estrategia de Control de venenos y otras amenazas a la fauna catalogada	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	1	2	100,00%		
		N.º inspecciones preventivas realizadas	ud	200	101	108	221	100,00%		
		N.º inspecciones preventivas realizadas/ N.º total de inspecciones preventivas previstas	%	100	100	100	100	100,00%		
		N.º inspecciones urgentes desarrolladas/ N.º avisos para inspecciones urgentes	%	100	100	100	100	100,00%		
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	1	1	100,00%		
		N.º de Actividades de participación en difusión y comunicación de los resultados obtenidos	ud	2	1	2	3	100,00%		
		N.º de jornadas de campo realizadas/n.º de jornadas previstas	%	100	100	100	100	100,00%		
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	2	2	100,00%		
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	0	0	8	100,00%		
		N.º Actuaciones realizadas	ud	6	3	1	10	100,00%		
17.05.04 Actuaciones de gestión en campo sobre exóticas invasoras en Andalucía	17.06.01 Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	N.º Actuaciones realizadas/ N.º Actuaciones planificadas a realizar	%	100	50	66,7	100	100,00%		
		Producto/s finales de acuerdo al PPT	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%		
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	0	0	2	100,00%		
		N.º inspecciones realizadas	ud	30	4	0	22	73,33%		
		N.º inspecciones realizadas/previstas	%	100	33,33	43,33	73,33	73,33%		
		N.º varamientos atendidos y registrados en la base de datos	ud	287	52	128	154	53,66%		
		N.º varamientos atendidos y registrados en la base de datos/total avisos	%	100	100	100	100	100,00%		
		Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	1	1	1	100,00%		
		N.º inspecciones realizadas para el seguimiento	%	100	No evaluable	54	55	55,00%		
		17.06 ACT - Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos.	17.06.01 Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	0	0	2	100,00%
N.º inspecciones realizadas	ud			30	4	0	22	73,33%		
N.º inspecciones realizadas/previstas	%			100	33,33	43,33	73,33	73,33%		
N.º varamientos atendidos y registrados en la base de datos	ud			287	52	128	154	53,66%		
N.º varamientos atendidos y registrados en la base de datos/total avisos	%			100	100	100	100	100,00%		
Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud			1	1	1	1	100,00%		
N.º inspecciones realizadas para el seguimiento	%			100	No evaluable	54	55	55,00%		
18.01 ACT - Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz.	18.01.01 Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz			N.º varamientos atendidos y registrados en la base de datos	ud	287	52	128	154	53,66%
				N.º varamientos atendidos y registrados en la base de datos/total avisos	%	100	100	100	100	100,00%
				Actualización de los datos poblacionales y de conservación de las especies de los planes	ud	1	1	1	1	100,00%
		N.º inspecciones realizadas para el seguimiento	%	100	No evaluable	54	55	55,00%		
		18.02 ACT - Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía.	18.02.01 Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía	N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	1	1	2	100,00%
				N.º inspecciones preventivas realizadas	ud	200	101	108	221	100,00%
				N.º inspecciones preventivas realizadas/ N.º total de inspecciones preventivas previstas	%	100	100	100	100	100,00%
				N.º inspecciones urgentes desarrolladas/ N.º avisos para inspecciones urgentes	%	100	100	100	100	100,00%
				N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	1	1	1	100,00%
				N.º de Actividades de participación en difusión y comunicación de los resultados obtenidos	ud	2	1	2	3	100,00%
N.º de jornadas de campo realizadas/n.º de jornadas previstas	%			100	100	100	100	100,00%		
N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud			2	1	2	2	100,00%		
N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud			1	0	0	8	100,00%		
N.º Actuaciones realizadas	ud			6	3	1	10	100,00%		

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 96/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
19.01 ACT - Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte.	18.02.02 Seguimiento de actividades desde embarcación	N.º registros e incidencias durante transectos seguimiento/ total previstos	%	75	No evaluable	55	82	100,00%
	19.01.01 Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	N.º propuestas en relación a planes anuales de aprovechamientos	ud	5	2	2	7	100,00%
20.01 ACT - Apoyo técnico y redacción de documentos de planificación relacionados con el sector cinegético y piscícola	20.01.01 Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	N.º de planes y consultas resueltas/N.º planes y consultas solicitadas	%	100	100	100	100	100,00%
20.02 ACT - Apoyo técnico y administrativo para la redacción y tramitación de planes técnicos de caza en cotos propiedad de la Junta de Andalucía.	20.02.01 Redacción de PTC y valoraciones en cotos públicos	PTC y valoraciones realizadas/PTC totales y valoraciones solicitadas	%	100	100	100	100	100,00%
20.03 ACT - Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza en cotos de particulares.	20.03.01 Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	N.º modificaciones de PTC tramitadas en plazo/N.º modificaciones de PTC presentados	%	70	64	65	69	98,57%
20.04 ACT - Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías.	20.04.01 Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorías	N.º PTC tramitados en plazo/ N.º PTC presentados.	%	80	47	76	89	100,00%
20.05 ACT - Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas.	20.05.01 Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas	N.º granjas y piscifactorías atendidas/N.º total granjas y piscifactorías	%	100	100	100	100	100,00%
20.06 ACT - Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	20.06.01 Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor y piscícola	N.º actividades realizadas/programadas	%	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica
20.07 ACT - Gestión de montes y ejecución de obras de desarrollo de planes de recuperación de especies amenazadas o de hábitats.	20.07.01 Servicio para la gestión de las poblaciones de trucha común en Andalucía (Encargo)	N.º censos cinegéticos realizados/N.º programados	%	100	100	100	100	100,00%
	20.07.02 Ungulados en Sierra Nevada (E2). (Encargo)	N.º censos piscícolas realizados/N.º programados	%	100	100	100	100	100,00%
20.08 ACT - Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza.	20.07.03 Gestión de las poblaciones de anguila en Andalucía (Encargo)	N.º informes realizados	ud	1	1	1	1	100,00%
	20.08.01 Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	N.º solicitudes de consultas realizadas por la CHTC/N.º consultas recibidas	ud	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica
		N.º de trofeos procesados/N.º recibidos	%	100	100	100	100	100,00%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 97/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
21.01 ACT - Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos.	21.01.01 Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos PGI	Superficie gestionada	ha	86298	86298	86298	86298	100,00 %
	21.01.02 Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no PGI	Superficie gestionada	ha	140562	120550	120550	146538	100,00 %
21.02 ACT - Gestión de la licitación de los aprovechamientos de montes públicos.	21.02.01 Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos	Superficie adjudicada/licitada	%	80	No evaluable	No evaluable	62,79	78,49 %
21.03 ACT - Gestión y manejo de montes públicos para la caza.	21.03.01 Gestión y manejo de montes públicos para la caza	N.º acciones de mejora de habitats realizados / propuestos	%	85	42,85	42,85	72,09	84,81 %
21.04 ACT - Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC.	21.04.01 Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	N.º acciones de caza adjudicados/licitados	%	85	76	89,99	93,49	100,00 %
21.05 ACT - Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos.	21.05.01 Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	Ingresos facturados en aprovechamientos cinegéticos	€	950000	No evaluable	1007077,95	1504961,97	100,00 %
21.06 ACT - Elaboración de informes de seguimiento.	21.06.01 Elaboración de informes de seguimiento de la Oferta Pública de Caza	N.º de informes realizados	ud	2	No evaluable	No evaluable	2	100,00 %
	21.06.02 Seguimiento de la adjudicación de aprovechamiento cinegético a terceros	N.º de informes realizados	ud	7	7	7	7	100,00 %
	21.06.03 Supervisión en campo de permisos de caza	N.º visitas de campo	ud	7	7	7	7	100,00 %
22.01 ACT - Redacción y/o Revisión de Proyectos y Planes técnicos de ordenación de montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía.	22.01.01 Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	Grado de avance acumulado sobre la planificación	%	100	26	55	93	93,00 %
		Superficie ordenada	ha	1715	440	950	1600	93,29 %
		N.º de apoyos a la tramitación y al seguimiento de la ordenación de montes gestionados por la Consejería competente en la materia	ud	20	11	18	54	100,00 %
		22.01.02 Apoyo a trámites asociados al seguimiento de la ordenación de montes gestionados por la Consejería competente en la materia	ud	2	0,68	1,35	2	100,00 %
22.02 ACT - Consultoría y asistencia técnica a las direcciones facultativas en Servicios de redacción de Proyectos de ordenación de montes.	22.02.01 Seguimiento de Proyectos y Planes técnicos de ordenación de montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía	N.º de líneas de trabajo de apoyo técnico a la Consejería	ud	2	0,68	1,35	2	100,00 %
		Grado de cumplimiento de hitos definidos para el seguimiento	%	100	100	100	100	100,00 %
22.03 ACT - Realización de trabajos de inventario forestal y señalamiento.	22.03.01 Ejecución de inventarios forestales	Superficie ordenada objeto de seguimiento	ha	140000	140000	140000	140000	100,00 %
		Grado de avance superficie inventariada frente a previsión anual aprobada	%	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica
	22.03.02 Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	N.º señalamientos realizados	ud	3	0,33	0,56	2	66,67 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 98/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
22.04 ACT - Apoyo técnico en la revisión y elaboración de Informes de Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares.	22.04.01 Apoyo técnico en la revisión y elaboración de Informes de Proyectos y Planes técnicos de ordenación de montes de gestión ajena a la Junta de Andalucía	N.º Planes supervisados	ud	110	42	64	126	100,00%
	22.04.02 Apoyo a la Consejería competente en el seguimiento de la ordenación de montes de gestión ajena a la Junta de Andalucía	N.º de apoyos a trámites asociados al seguimiento de la ordenación de montes no gestionados por la Consejería	ud	24	43	56	67	100,00%
23.01 ACT - Apoyo técnico para el desarrollo de las actuaciones en dehesa.	23.01.01 Apoyo técnico para el desarrollo de las actuaciones en dehesa	N.º Estudios y trabajos técnicos	ud	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica
	24.01.01 Plan de calas	Informes de calidad emitidos	ud	60	27	82	82	100,00%
24.01 ACT - Consultoría y asistencia técnica en la elaboración de informes de calidad de corcho y gestión de alcornocales.	24.01.02 Elaboración informes de humedad del corcho	Informes de humedad emitidos	ud	15	No evaluable	28	28	100,00%
	24.01.03 Elaboración informes de asesoramiento en la gestión de alcornocales	Informes de asesoramiento emitidos	ud	10	5	7	10	100,00%
	24.01.04 Elaboración informes de evolución de calidad de corcho	Informes de evolución de calidad emitidos	ud	20	No evaluable		54	100,00%
	24.01.05 Mapa de calidad del corcho	Informe de Mapa de calidad de corcho	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
	24.01.06 Establecimiento y seguimiento de rodales selectos	N.º visitas realizadas en campo	ud	25	No evaluable	No evaluable	37	100,00%
	24.02 ACT - Difusión y divulgación de los valores del corcho.	24.02.01 Gestión de la Subiblioteca	N.º visitas atendidas	ud	20	22	39	54
24.03 ACT - Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante y centros para la defensa, protección y uso sostenible de medio natural incluidos en el anexo III del PG.	24.03.01 Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Subiblioteca	N.º incidencias	ud	5	3	5	10	100,00%
	25.01 ACT - Tramitación de autorización de cambios de uso.	25.01.01 Tramitación de autorización de cambios de uso	ud	18	2	9	29	100,00%
26.01 ACT - Apoyo técnico al inventario y valoración de bienes patrimoniales, montes, DPH, WPP.	26.01.01 Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	N.º actualizaciones gráficas y/o alfanuméricas realizadas	ud	120	33	63	122	100,00%
	26.01.02 Apoyo a la Consejería competente en la tramitación de las declaraciones de Utilidad Pública	N.º informes entregados	ud	45	12	20	49	100,00%
26.01.03 Valoración patrimonial y am-	ha propuestas para la declaración de UP	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	ha	730	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
		N.º Informes	ud	3	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 99/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL45FRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %	
26.02 ACT - Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios.	biental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal (tasación para permutas, adquisiciones, etc)	26.01.04 Apoyo a la Consejería competente en el mantenimiento y actualización del Inventario de WVPP	N.º actualizaciones gráficas y/o altanuméricas realizadas	25	No evaluable	No evaluable	33	100,00%	
			N.º de consultas atendidas en relación las WVPP	25	20	30	30	100,00%	
			N.º Informes entregados	ud	60	No evaluable	4	54	90,00%
			N.º Informes tramitados	ud	36	32	85	99	100,00%
26.03 ACT - Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública (montes, vías pecuarias, dominio público hidráulico).	26.02.01 Apoyo a la Consejería competente en la tramitación de nuevos convenios de cooperación	26.02.02 Apoyo a la Consejería competente en la tramitación de las rescisiones de convenios	N.º Informes tramitados	ud	6	2	4	4	66,67%
			N.º Informes de valoración del vuelo creado en virtud de los de los consorcios y convenios de repoblación	ud	6	2	4	4	66,67%
			N.º Informes tramitados respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	100	40	80	95	95,00%
26.04 ACT - Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa de infraestructuras hidráulicas.	26.03.01 Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública Forestal (deslinde, amojonamiento, y recuperación)	26.03.02 Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública Pecuaria (deslinde, amojonamiento, desafectación, modificación de trazado y recuperación)	Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	km	7	No evaluable	No evaluable	2	28,57%
			Grado de ejecución respecto a planificado en la programación anual de trabajo consensuado en el Protocolo	%	100	40	80	100	100,00%
			Longitud de WVPP en expedientes finalizados	km	149	47,17	57,77	119,75	80,37%
26.05 ACT - Apoyo técnico y administrativo al mantenimiento y actualización de ocupaciones en terreno público.	26.04.01 Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa relacionados con las infraestructuras hidráulicas (Encargo)	26.05.01 Apoyo Técnico a las autorizaciones de Ocupaciones en monte público	Grado de ejecución con respecto a lo planificado	%	100	40	80	100	100,00%
			N.º Expedientes resueltos	ud	33	16	32	49	100,00%
			N.º Expedientes en tramitación	ud	73	26	42	61	83,56%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 100/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
26.06 ACT - Apoyo al seguimiento de actuaciones del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana.	26.05.02 Mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Público	N.º actualizaciones de ocupaciones realizadas	ud	120	26	53	162	100,00 %
	26.06.01 Apoyo al seguimiento de actuaciones del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana	N.º informes entregados	ud	55	15	34	70	100,00 %
27.01 ACT - Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos.	27.01.01 Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	N.º Actuaciones realizadas	ud	192	189	189	210	100,00 %
		N.º actuaciones realizadas/ N.º actuaciones planificadas	%	100	23,8	23,8	100	100,00 %
		N.º Informes realizados de acuerdo al protocolo de información de la Consejería competente y envío a la REDIAM	ud	2	No evaluable	No evaluable	2	100,00 %
		N.º notas de divulgación o información sobre trabajos realizados o resultados obtenidos	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
	27.01.02 Actuaciones de formación y divulgación en recursos micológicos	Nº de jornadas y/o reuniones	ud	5	No evaluable	No evaluable	1	20,00 %
28.01 ACT - Fomento de la gestión forestal sostenible y optimización de la gestión de los productos.	28.01.01 Reinversión en el territorio del beneficio procedente de la gestión forestal sostenible	Volumen de reinversión en montes PGI (€)	€	300000	102380	275065	350000	100,00 %
28.02 ACT - Elaboración de los Programas anuales de mejoras, aprovechamientos y presupuestos anuales.	28.02.01 Análisis de situación actual, detección de áreas de mejora, valoración y ajuste a la disponibilidad de presupuestos-taría	N.º Programas anuales PGI elaborados	ud	7	7	7	7	100,00 %
28.03 ACT - Elaboración de las Memorias anuales de actividades PGI y balances económicos.	28.03.01 Evaluación, análisis de la información de seguimiento e integración en la memoria anual de actividades	N.º Memorias de seguimiento PGI elaboradas	ud	7	7	7	7	100,00 %
28.04 ACT - Seguimiento y gestión de los Planes de Gestión Integral.	28.04.01 Implementación, coordinación y seguimiento de PGI	Grado de avance del PGI de Almería (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	20,14	41,91	56,69	75,59 %
		Grado de avance del PGI de Almería (%) (Ingreso ejecutado/Ingreso planificado)	%	75	71,05	82,56	100	100,00 %
		Grado de avance del PGI de Cádiz (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	2,54	6,4	28,7	38,27 %
		Grado de avance del PGI de Cádiz (%) (Ingreso ejecutado/Ingreso planificado)	%	75	2,3	46,79	52,15	69,53 %
		Grado de avance del PGI de Córdoba (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	18,21	38,94	83,55	100,00 %
		Grado de avance del PGI de Córdoba (%) (Ingreso ejecutado/Ingreso planificado)	%	75	9,77	34,11	100	100,00 %
		Grado de avance del PGI de Granada-Málaga (%) (gasto ejecutado/gasto planificado)	%	75	19,49	39,61	55,74	74,32 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 101/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
29.01 ACT - Gestión de actuaciones hidráulicas.	29.01.01 Agrupación de vertidos a núcleos del Bajo Guadalhorce(Cártama y Alhaurín El Grande) (Encargo)	Grado de avance del PGI de Granada-Málaga (%) (Ingreso ejecutado/Ingreso planificado)	%	75	12,03	17,68	79,32	100,00%
		Grado de avance del PGI de Huelva (%) (gasto ejecutado/ gasto planificado)	%	75	16,5	36,5	57,15	76,20%
		Grado de avance del PGI de Huelva (%) (Ingreso ejecutado/Ingreso planificado)	%	75	4,9	4,9	89,12	100,00%
		Grado de avance del PGI de Jaén (%) (gasto ejecutado/ gasto planificado)	%	75	24,83	54,16	84,22	100,00%
		Grado de avance del PGI de Jaén (%) (Ingreso ejecutado/Ingreso planificado)	%	75	42,48	44,63	100	100,00%
		Grado de avance del PGI de Sevilla (%) (gasto ejecutado/ ingreso planificado)	%	75	4,6	17,88	29,96	39,95%
		Grado de avance del PGI de Sevilla (%) (Ingreso ejecutado/Ingreso planificado)	%	75	7,27	7,64	100	100,00%
		Generación de empleo directo e indirecto en montes PGI	Jornales	4000	2233	11851	15000	100,00%
		N.º personas usuarias de los diversos servicios y actividades	ud	1000	661	675	4160	100,00%
		Número de empresas con contratos en zonas PGI (ud)	ud	100	193	234	234	100,00%
		Número medio de licitadores en procedimientos de contratación en PGI	ud	3	4	4	4	100,00%
		Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	1,64	1,64%
		Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	0	100	100	100,00%
		Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	17,09	39,97	74,49	74,49%
Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	29,35	47,14	96,78	96,78%		
Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	55,2	55,2	73,55	73,55%		
Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	96,01	96,01	100	100,00%		
Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	52,65	94,35	94,8	94,80%		
Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	100	100,00%		

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 102/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL45FRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	29.01.09 Proyecto de Obra EDAR y co-lectores de Vilches (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	0	80,4	100	100,00 %
	29.01.10 Proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Zuñar (Granada) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	70,54	70,54	71,26	71,26 %
	29.01.11 Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR de Algámitas (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	65,41	91,85	91,85	91,85 %
	29.01.12 Proyecto y Obra Agrupación de Vertidos y EDAR del Saucedo ( Sevilla) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	20,87	40,78	84,29	84,29 %
	29.01.13 Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Torredonjimeno (Jaén) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	24,7	57	70,52	70,52 %
	29.01.14 Proyecto y obra de agrupación de vertidos y EDAR de Villaverde del Río (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	42,26	71,59	100	100,00 %
	29.01.15 Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Roda de Andalucía (Sevilla)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	0	7,21	74,53	74,53 %
	29.01.16 Proyecto y obra EDAR y agrupación de vertidos de La Victoria (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	56,11	58,94	91,9	91,90 %
	29.01.17 Obra de desdoblamiento de abastecimiento del Embalse Retortillo a la ETAP de Ecija (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
	29.01.18 Redacción de Proyecto y Ejecución de Obra de la EDAR y Concentración de Vertidos de Sabote (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	0	100	100	100,00 %
	29.01.19 Redacción de proyecto y ejecución de obra de concentración de vertidos y EDAR de Villanueva de San Juan (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	92,23	92,23	100	100,00 %
	29.01.20 Edar Jerez de la Frontera (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	31,88	31,88	31,88	31,88 %
	29.01.21 Agrupación de vertidos y Edar de Jabalquinto (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	9,28	39,39	79,03	79,03 %
	29.01.22 Agrupación de vertidos y Edar de Lahiguera (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	3,11	31,06	77,96	77,96 %
	29.01.23 Agrupación de vertidos y Edar	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	22,05	68,71	84,12	84,12 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 103/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	de Rus, La Yedra y Canena (Jaén) (Encargo)	pecto a lo planificado						
	29.01.24 Obras de la Edar de Aznalcollar (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
	29.01.25 Conducciones Generales hasta el Depósito de Pullanas (Granada) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
	29.01.26 Obras de eliminación del vertido de efluente de la EDAR a la sima de Villaluenga del Rosario (Cádiz) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
	29.01.27 Sustitución de tubería sobre el Puente del Trinto e instalación de nuevas válvulas de corte (Huelva) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
	29.01.28 Modificado nº3 del Saneamiento y Edar de Iznájar - La Celada - El Higueral (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
	29.01.29 Proyecto y obra de EDAR El Cautivo en Níjar (Almería) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	3,89	3,89 %
	29.01.30 Colectores y E.B.A.R. de Saneamiento GEOLITV ampliación de la E.D.A.R. Aglomeración urbana en el T.M. de Mengíbar (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
	29.01.31 Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Escañuela (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100	100	100,00 %
	29.01.32 Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Jedu-láen Arcos de la Frontera (Cádiz) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	69,63	69,93	69,93	69,93 %
	29.01.33 Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Montizón y sus núcleos (Jaén) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	100	100	100	100,00 %
	29.01.34 Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Almedinilla (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
	29.01.35 Redacción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Fuente Carreteros (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
	29.01.36 Proyecto de agrupación de vertidos de Casarabonela (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	53,81	53,81 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 104/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
29.02 ACT - Elaboración de informes técnicos de cualquier índole a petición de la Junta de Andalucía.	29.01.37 Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Arenas (Málaga) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
	29.01.38 Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de benamargosa (Málaga) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
29.03 ACT - Redacción de proyectos de saneamiento y depuración.	29.01.39 Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Guaro (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	44	44	88,25	88,25 %
	29.01.40 Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Molina (Málaga) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	100	100,00 %
29.02 ACT - Elaboración de informes técnicos de cualquier índole a petición de la Junta de Andalucía.	29.01.41 Proyecto de la E.D.A.R. del Colector de la MD del Embalse de la Viñuela (MÁLAGA) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
	29.01.42 Proyecto de agrupación de vertidos y nueva E.D.A.R. de Moclinejo (MÁLAGA) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
29.03 ACT - Redacción de proyectos de saneamiento y depuración.	29.03.01 Redacción de proyectos de agrupación de vertidos y edar del núcleo de Conquista en la provincia de Córdoba. (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	0	22,64	24,92	24,92 %
	29.03.02 Redacción del proyecto de agrupación de vertidos y edar del núcleo de Conquista en la provincia de Córdoba. (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	0	0	135	100,00 %
29.04 ACT - Dirección de Obra y/o Asistencia Técnica a la Dirección de Obra en Obras Hidráulicas.	29.03.03 Redacción de proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Morinda (Málaga) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
	29.03.04 AAVV y EDAR de Valsequillo (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
29.04 ACT - Dirección de Obra y/o Asistencia Técnica a la Dirección de Obra en Obras Hidráulicas.	29.03.05 Proy AAVV y EDAR Villaharta (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	0	24	100	100,00 %
	29.03.06 AAVV y EDAR Objejo (Córdoba) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	36,65	36,65 %
29.04 ACT - Dirección de Obra y/o Asistencia Técnica a la Dirección de Obra en Obras Hidráulicas.	29.04.01 Asistencia técnica y dirección de obra de la terminación de la EDAR de Martos (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	13,12	27,43	41,76	41,76 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 105/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
30.01 ACT - Redacción de estudios y planes para restauración de zonas afectadas por drenajes ácidos de minas.	29.04.02 Dirección de obra y asistencia técnica para la obra de Mejora de la garantía de abastecimiento en Alta al núcleo de Burguillos (Sevilla) (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	5,37	26,21	39,47	39,47 %
30.02 ACT - Elección de infraestructuras para el establecimiento de medidas preventivas, destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes, sobre las explotaciones agrarias	30.01.01 Estudios, planes y proyectos restauración tramo alto río Odiel (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	49	81	81	81,00 %
30.03 ACT - Actuaciones en cauces para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales	30.02.01 Actuaciones para el establecimiento de medidas preventivas, destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes, sobre las explotaciones agrarias en las márgenes del río Antas, T.M. de Antas, Garrucha y Vera (Almería)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	100	100,00 %
31.01 ACT - Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua bruta y zonas regables asociadas.	30.03.01 Acondicionamiento senderos fluviales	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
32.01 ACT - Tareas de apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico.	31.01.01 Mantenimiento presas agua bruta Málaga 2022 (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	31,84	39,14	100	100,00 %
32.02 ACT - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos de aguas.	31.01.02 Mantenimiento presas agua bruta Campo de Gibraltar 2022 (Encargo)	Grado de avance inversión certificada respecto a lo planificado	%	100	18,07	70,68	92,4	92,40 %
32.03 ACT - Apoyo técnico y administrativo a la tramitación de procedimientos de	32.01.01 Apoyo de campo en el vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico (Encargo)	N.º Informes	ud	120	200	460	685	100,00 %
	32.02.01 Apoyo técnico para la tramitación de aprovechamientos de aguas (Encargo)	N.º Expedientes asistidos técnica y administrativamente en materia de aprovechamientos de aguas	ud	900	553	1101	1496	100,00 %
		N.º Expedientes revisados en el sistema AguaCero	ud	1200	456	1160	1662	100,00 %
		N.º Informes/documentos Técnicos realizados respecto a los solicitados	%	75	70,72	75,05	78	100,00 %
		N.º Informes técnicos/documentos Realizados	ud	200	25	55	170	85,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 106/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
autorizaciones de actuaciones en D.P.H.	materia de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico. (Encargo)	N.º Informes/documentos Técnicos realizados respecto a los solicitados	%	70	100	100	100	100,00 %
32.04 ACT - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos de vertidos.	32.04.01 Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos	N.º Informes Técnicos Realizados	ud	130	40	80	125	96,15 %
32.05 ACT - Realización de estudios e informes de supervisión para delimitación de Dominio Público Hidráulico, Zona Política y Zona Inundabilidad.	32.05.01 Realización de estudios e informes de supervisión para la delimitación del Dominio Público Hidráulico, Zona de Política y Zona de Inundabilidad. (Encargo)	N.º Informes de supervisión de estudios hidrologicos-hidráulicos	ud	80	30	71	93	100,00 %
32.06 ACT - Realización de informes sectoriales en materia de aguas en instrumentación de planificación urbanística.	32.06.01 Realización de informes sectoriales en materia de aguas en instrumentos de ordenación urbanística (Encargo)	N.º Informes de planeamiento urbanístico al N.º de Informes Técnicos Solicitados	%	75	57,68	98,61	98,61	100,00 %
33.01 ACT - Toma de datos de la red piezométrica y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	33.01.01 Explotación de la Red Piezométrica y Foronómica de Demarcaciones Intracomunitarias (Encargo)	N.º estaciones/piezómetros con toma de datos	ud	515	515	515	515	100,00 %
33.02 ACT - Mantenimiento y conservación de la red piezométrica y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	33.02.01 Mantenimiento de la Red Piezométrica y Foronómica de Demarcaciones Intracomunitarias (Encargo)	N.º estaciones/piezómetros que han precisado intervención	ud	450	450	450	450	100,00 %
34.01 ACT - Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA).	34.01.01 Calibración y verificación de equipos	N.º Informes de calibración y/o verificación del LARCA	ud	146	69	121	173	100,00 %
34.02 ACT - Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de las unidades móviles de medida de Inmisión y Calidad del Aire (UMI).	34.02.01 Ejecución de campañas de medida	N.º campañas de la UMI	ud	24	7	12	21	87,50 %
	34.02.02 Calibración y verificación de la Red de Vigilancia	N.º operaciones de calibración y verificación de la UMI	ud	65	41	58	60	92,31 %
34.03 ACT - Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la unidad de captadores difusivos y apoyo analítico a las unidades móviles.	34.03.01 Ejecución de campañas de captadores difusivos	N.º análisis en el marco de las campañas de captadores difusivos	ud	4418	598	2499	4793	100,00 %
35.01 ACT - Mantenimiento operativo de la unidad móvil de emisiones (UME).	35.01.01 Manejo y mantenimiento	N.º incidencias	ud	305	118	258	332	100,00 %
35.02 ACT - Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de las campañas para elaboración de informes de medida de emisiones difusas.	35.02.01 Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida de emisiones difusas	N.º emisiones difusas medidas sobre el N.º de solicitudes recibidas	%	100	100	100	95	95,00 %
35.03 ACT - Tramitación y estudio de soli-	35.03.01 Tramitación y estudio de soli-	N.º informes de emisiones difusas	ud	5	1	4	5	100,00 %
		N.º focos de emisiones canalizadas a la at-	%	100	100	69,23	76,41	76,41 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 107/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL45FRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
ciudades y desarrollo de campañas para elaboración de informes de medida de emisiones canalizadas.	tudes y desarrollo de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones canalizadas a la atmósfera	N.º informes de emisiones canalizadas a la atmósfera	ud	13	3	8	8	61,54 %
35.04 ACT - Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales.	35.04.01 Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	N.º focos en instalaciones industriales visitadas sobre el N.º solicitudes recibidas	%	100	100	100	100	100,00 %
36.01 ACT - Gestión del CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación.	36.01.01 Cumplimentación de partes de incidencias 36.01.02 Supervisión continua de datos 24 h.	N.º partes de incidencias N.º días cubiertos por turnos	ud días	365 365	120 120	243 243	365 365	100,00 % 100,00 %
36.02 ACT - Soporte técnico y asesoramiento para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire.	36.02.01 Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	N.º informes emitidos	ud	325	122	210	330	100,00 %
36.03 ACT - Soporte técnico y asesoramiento en explotación de datos de la Red de Vigilancia y Control de Calidad de Aguas Litorales y vertidos.	36.03.01 Soporte técnico y asesoramiento a la Consejería competente para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas Litorales y Vertidos al Litoral	N.º informes emitidos	ud	69	18	35	65	94,20 %
37.01 ACT - Mantenimiento operativo de la unidad móvil de medida de la contaminación acústica (UMMCA).	37.01.01 Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	Operaciones de mantenimiento y revisión sobre las Unidades Móviles para garantizar su correcta operatividad	ud	6	10	10	10	100,00 %
37.02 ACT - Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamiento.	37.02.01 Tramitación y estudio de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamiento.	N.º campañas	ud	66	25	30	72	100,00 %
37.03 ACT - Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales.	37.03.01 Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	Grado de respuesta a las actuaciones no planificadas	%	100	100	100	100	100,00 %
38.01 ACT - Asesoramiento en materia de contaminación lumínica.	38.01.01 Asesoramiento en materia de contaminación lumínica	Elaboración de informes de asesoramiento como apoyo a la elaboración y tramitación del futuro Reglamento	ud	12	4	8	12	100,00 %
39.01 ACT - Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación.	39.01.01 Mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaboración con su divulgación	N.º de planes de playas asociados al inventario	ud	47	6	23	47	100,00 %
39.02 ACT - Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el	39.02.01 Gestión de tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el	N.º tasaciones económicas tramitadas	ud	80	26	51	60	75,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 108/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
DPMT.	DPMT							
40.01 ACT - Supervisión anual diaria de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios o cualquier otra incidencia ambiental.	40.01.01 Elaboración de partes 40.01.02 Recorrido de un itinerario fijo	N.º partes elaborados Km recorridos	ud km	730 37650	213 14639	380 29153	538 43398	73,70 % 100,00 %
40.02 ACT - Cobertura mediante servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas por posibles incidentes en horario nocturno.	40.02.01 Atención a incidencias, conforme se desarrollen 40.02.02 Realización de guardias para atención de posibles incidentes en horario nocturno	N.º incidencias atendidas sobre avisos recibidos Cobertura con guardias sobre lo previsto (%)	% %	100 100	88,75 93	77 88	88,58 93,67	88,58 % 93,67 %
41.01 ACT - Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos.	41.01.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN-ISO-IEC 17020	N.º actuaciones N.º actuaciones (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.) N.º documentos elaborados N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud ud ud ud	4 3 8 6	1 1 1 2	1 1 2 2	5 2 11 3	100,00 % 66,67 % 100,00 % 50,00 %
41.02 ACT - Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas.	41.02.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN-ISO-IEC 17020	N.º documentos elaborados N.º documentos elaborados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.) N.º emplazamientos investigados N.º emplazamientos investigados (actuaciones no planificadas, a causa de denuncias, incidentes, etc.)	ud ud ud ud	14 2 7 1	8 0 1 No evaluable	12 1 2 No evaluable	22 1 6 No evaluable	100,00 % 50,00 % 85,71 % No evaluable
41.03 ACT - Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales.	41.03.01 Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales, prioritariamente bajo acreditación ENAC por la norma UNE/EN-ISO-IEC 17020	N.º actuaciones N.º documentos elaborados	ud ud	11 22	5 11	8 23	21 42	100,00 % 100,00 %
42.01 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos.	42.01.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	Informe anual sobre traslados transfronterizos de residuos. (N.º) Informe de actualización del inventario de equipos con PCB (N.º) Informe de actualización sobre las capacidades de gestión de las infraestructuras existentes en Andalucía (N.º) Informe de recogida y gestión de residuos de competencia municipal (N.º)	ud ud ud ud	1 1 1 1	0 1 1 No evaluable	1 1 1 No evaluable	1 1 2 1	100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 109/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
42.02 ACT - Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos.	42.02.01 Apoyo técnico, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en la implantación del Proyecto de Economía Circular en la Sierra de Cádiz (Encargo)	Informe sobre la entrega de planes de minimización (N.º)	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
		N.º de consultas en relación a los sistemas de información (AUGIAS)	ud	3000	2010	2140	2176	72,53 %
		N.º de expedientes de información analizados y/o cargados	ud	890	244	504	704	79,10 %
		N.º de informes de asesoramiento técnico en el desarrollo y pruebas de SIRA	ud	4	1	1	1	25,00 %
		N.º de universos para la evaluación de riesgos del PITTRA	ud	2	No evaluable	No evaluable	2	100,00 %
		N.º estadísticas para información periódica a la Comisión Europea	ud	2	0	2	2	100,00 %
		N.º estadísticas para la elaboración del IMA	ud	2	2	2	2	100,00 %
		N.º informes anuales de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los residuos	ud	3	1	1	2	66,67 %
		N.º informes de apoyo en el seguimiento del PIREC2030	ud	1	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
		N.º informes de avance de los CSM de residuos peligrosos	ud	1	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
		N.º informes de valoración de las actividades de los SCRAP	ud	10	0	12	14	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	ud	3	2	2	4	100,00 %
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	ud	20	4	10	11	55,00 %
Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	ud	40	5	9	15	37,50 %		
42.03 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo.	42.03.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	Grado de ejecución acumulada respecto a lo planificado	%	100	539,33	85,01	539,33	100,00 %
		N.º actuaciones para la georeferenciación de expedientes de calidad del suelo	ud	1	0	1	1	100,00 %
42.03 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo.	42.03.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	N.º de actuaciones de promoción del PASC (Medida 17 PASC)	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
		N.º de consultas atendidas en relación con los sistemas de información de suelos con-taminados.	ud	200	126	232	279	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 110/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
42.04 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR.	42.04.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y PRTR	N.º de documentos de cálculo de NGR de metales para ecosistemas (Medida 11 PASC)	ud	1	0	1	1	100,00%
		N.º de documentos Guía de MTD para descontaminación de suelos (Medida 12 PASC)	ud	1	0	0	1	100,00%
		N.º de documentos para definir zonas con características geológicas particulares en las que calcular los fondos naturales y antrópicos (Medida 8 PASC)	ud	1	0	0	0	0,00%
		N.º de fichas técnicas resumen de valoración de informes preliminares de situación y de informes de clausura	ud	400	205	378	563	100,00%
		N.º de gestiones de asesoramiento para el mantenimiento de la aplicación informática SUICO (INSUPO en desarrollo)	ud	200	149	254	297	100,00%
		N.º de informes técnicos sobre estudios de caracterización, análisis de riesgos y proyectos de descontaminación de suelos	ud	70	18	50	60	85,71%
		N.º de documentos de priorización de actuaciones en emplazamientos contaminados (Medida 6 PASC)	ud	1	0	0	1	100,00%
		N.º documentos para el informe de suelos contaminados	ud	2	2	2	2	100,00%
		N.º documentos para la elaboración del inventario de emplazamientos inactivos potencialmente contaminados (Medida 5 PASC)	ud	10	4	10	10	100,00%
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	ud	1	1	1	2	100,00%
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	ud	1	1	1	1	100,00%
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	ud	3	3	3	4	100,00%
		N.º de borradores de informes previos elaborados (PR)	ud	120	41	76	113	94,17%
N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT)	ud	120	41	76	113	94,17%		
N.º de documentos de apoyo a inspecciones ambientales elaborados (IAT_LC)	ud	120	21	63	123	100,00%		
N.º de guías de notificación y manual de validación PRTR revisados	ud	13	1	1	12	92,31%		

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 111/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
42.05 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero.	42.05.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	N.º de informes resumen información PRTR	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00%
		N.º de informes técnicos complementarios, o de estudio de alegaciones, en el marco de las inspecciones ambientales	ud	17	2	8	14	82,35%
		N.º de instalaciones o actividades sometidas a evaluación de riesgos ambientales	ud	155	2	2	126	81,29%
		N.º de protocolos de inspección	ud	2	2	2	2	100,00%
		N.º informes/registros de la aplicación de la evaluación de riesgos	ud	35	2	2	17	48,57%
		Otros documentos o informes técnicos (N.º)	ud	6	4	4	11	100,00%
		N.º de borradores de cuestionario art. 21 Directiva 2003/87/CE	ud	1	0	1	1	100,00%
		N.º de gestiones de asesoramiento para el mantenimiento de la aplicación informática CAEMIS	ud	50	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
		N.º de informes de mejora evaluados	ud	25	3	14	53	100,00%
		N.º de informes resumen sobre la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial en Andalucía	ud	2	0	1	2	100,00%
42.06 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos.	42.06.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	N.º de informes sobre actuación de verificadores y borrador de cuestionario art. 73 Reglamento de Ejecución 2067/2018	ud	8	0	8	8	100,00%
		N.º de otros documentos o informes técnicos	ud	40	10	26	44	100,00%
		N.º de planes de seguimiento elaborados	ud	70	43	84	106	100,00%
		N.º de informes elaborados	ud	5	2	6	6	100,00%
		N.º de otros documentos o informes técnicos	ud	2	5	8	12	100,00%
42.07 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales.	42.07.01 Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º total de informes de liquidación de tasas por servicios de inspección	ud	140	47	87	135	96,43%
		% de resoluciones incorporadas al inventario respecto a las emitidas	%	100	100	100	100	100,00%
42.08 ACT - Asesoramiento técnico y consultoría en prevención ambiental.	42.08.01 Mantenimiento de inventario de autorizaciones ambientales integradas	Nº de archivos xml elaborados/año	ud	3	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
		42.08.02 Mantenimiento de bases de datos EurRegistry						
	42.08.03 Apoyo en el seguimiento de datos a requerimiento del Ministerio	% de consultas resueltas respecto a las requeridas	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 112/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
43.01 ACT - Tratamiento de documentos de información ambiental.	43.01.01 Digitalización de documentos de información ambiental	N.º de cuestionarios analizados	ud	2	0	1	2	100,00%
43.02 ACT - Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental en aplicaciones informáticas de la Consejería.	43.02.01 Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental, en aplicaciones informáticas de la Consejería	N.º documentos digitalizados (calidad del suelo)	ud	400	245	514	629	100,00%
43.03 ACT - Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental.	43.03.01 Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	N.º documentos digitalizados (residuos)	ud	7000	6169	11557	153366	100,00%
44.01 ACT - Validación de datos referentes a residuos.	44.01.01 Validación de datos referentes a residuos	N.º documentos grabados (calidad del suelo)	ud	400	103	307	493	100,00%
44.02 ACT - Validación de datos referentes a calidad de suelos.	44.02.01 Validación de datos referentes a calidad de suelos	N.º documentos grabados (residuos)	ud	7000	4134	7568	12968	100,00%
44.03 ACT - Validación de datos en materia de PRTR.	44.03.01 Validación de datos en materia de PRTR	N.º instalaciones actualizadas en BBDD	ud	118	118	118	118	100,00%
44.04 ACT - Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales.	44.04.01 Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	N.º de documentos gestionados	ud	4000	3888	7367	7474	100,00%
44.05 ACT - Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero.	44.05.01 Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	N.º documentos de control trimestral de TT elaborados	ud	4	1	2	4	100,00%
45.01 ACT - Seguimiento y control de la calidad de aguas.	45.01.01 Seguimiento y control de la calidad de las aguas	N.º documentos elaborados	ud	1	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
45.02 ACT - Seguimiento y control de vertidos.	45.02.01 Atención al Plan de Control de Vertidos	N.º notificaciones PRTR analizadas	ud	595	222	483	614	100,00%
45.03 ACT - Seguimiento del estado de conservación de los humedales.	45.03.01 Seguimiento y control de Humedales	N.º de informes de análisis de alegaciones y recursos a la liquidación	ud	5	0	7	11	100,00%
46.01 ACT - Validación técnica registro SACE.	46.01.01 Validación técnica de solicitudes de inscripción de huellas de carbono (Encargo)	N.º documentos de comprobación de unidades contaminantes elaborados	ud	70	33	78	95	100,00%
		N.º informes analizados	ud	118	118	118	118	100,00%
		N.º documentos de comprobación de unidades contaminantes elaborados	ud	70	33	78	95	100,00%
		N.º informes analizados	ud	118	118	118	118	100,00%
		N.º documentos de comprobación de unidades contaminantes elaborados	ud	70	33	78	95	100,00%
		N.º muestras	ud	3000	1136	2350	3549	100,00%
		N.º muestras	ud	9600	3399	6788	10210	100,00%
		N.º de campañas	ud	2	0,5	1	2	100,00%
		N.º de actualizaciones del registro de huellas de carbono y proyectos de compensación	ud	52	14	30	47	90,38%
		N.º de huellas validadas	ud	85	49	75	116	100,00%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 113/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
46.02 ACT - Mantenimiento técnico y metodológico de las herramientas de cambio climático.	46.01.02 Mejoras en Registro SACE (Encargo)	N.º de informes anuales sobre el registro SACE (estadístico, satisfacción, mejoras, otros)	ud	3	1	2	5	100,00%
		N.º mejoras implementadas en Registro SACE	ud	5	6	13	15	100,00%
46.02 ACT - Mantenimiento técnico y metodológico de las herramientas de cambio climático.	46.02.01 Mantenimiento técnico y metodológico de la aplicación para el cálculo de la huella de carbono municipal (Encargo)	N.º cargas de serie anual	ud	1	0	0	0,8	80,00%
		N.º de actualizaciones metodológicas	ud	1	0	0	1	100,00%
		N.º de actualizaciones	ud	1	0	1	1	100,00%
		N.º de actualizaciones de la plantilla o guía	ud	1	0	1	1	100,00%
46.02.03 Mantenimiento técnico y metodológico de la plantilla y guía para la elaboración de los PMCC (Encargo)	46.02.04 Desarrollo herramienta evaluación riesgos climáticos (Encargo)	N.º de actualizaciones de la plantilla o guía	ud	2	1	1	2	100,00%
		N.º herramientas desarrolladas	ud	1	0	0	0	0,00%
46.03 ACT - Asesoramiento técnico para la elaboración del Inventario Andaluz de Emisiones.	46.03.01 Elaboración de informe anual sobre el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de Andalucía (Encargo)	N.º de informes de inventario	ud	1	0	1	1	100,00%
		N.º de informes anuales de la huella de carbono municipal	ud	1	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
46.03.02 Elaboración de inventario municipal de gases de efecto invernadero de Andalucía (Encargo)	46.04.01 Asesoramiento técnico para la elaboración de los Programas operativos (Encargo)	N.º de informes de la huella de carbono municipal	ud	1	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
		N.º desarrollos operativos	ud	1	0	1	2	100,00%
46.04 ACT - Asesoramiento técnico en el desarrollo y seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2030.	46.04.02 Asesoramiento técnico para el seguimiento del cumplimiento del PAAC (Encargo)	N.º de informes de seguimiento	ud	1	0	0	1	100,00%
		N.º de informes	ud	1	0	1	2	100,00%
46.05 ACT - Otras funciones de apoyo a la actividad de Oficina Andaluza de Cambio Climático.	46.05.01 Evaluación técnica de planes, programas u otros documentos de planificaciónNo evaluables desde la perspectiva del marco instrumental del cambio climático (Encargo)	N.º de informes	ud	20	9	29	44	100,00%
		N.º bases técnicas para PMCC asesoradas	ud	756	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
46.05.02 Apoyo en el asesoramiento a entidades locales para elaboración de planes municipales de cambio climático (Encargo)	46.05.02 Apoyo en el asesoramiento a entidades locales para elaboración de planes municipales de cambio climático (Encargo)	N.º reuniones coordinación entes locales	ud	2	0	0	4	100,00%
		N.º reuniones coordinación entes locales	ud	2	0	0	4	100,00%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 114/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	(Encargo)							
	46.05.03 Asistencia técnica en la intervención de la OACC en grupos de trabajo, jornadas, actos o eventos técnicos o institucionales (Encargo)	N.º de asistencias	ud	12	11	19	33	100,00%
	46.05.04 Asesoramiento técnico en relación a la participación de la OACC en proyectos internacionales (Encargo)	N.º proyectos propuestos/participados (Blue Naturaj/Arise)	ud	2	2	4	5	100,00%
	46.05.05 Otros documentos o informes técnicos de apoyo a la OACC solicitados a demanda (Encargo)	Otros documentos o informes técnicos Tipo 1 (>50h) (N.º)	ud	3	1	4	4	100,00%
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 2 (entre 10 y 50h) (N.º)	ud	6	2	10	12	100,00%
		Otros documentos o informes técnicos Tipo 3 (<10h) (N.º)	ud	12	0	5	11	91,67%
47.01 ACT - Dirección de obras civiles, industriales o de restauración medioambiental.	47.01.01 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de Obra de Planta de Compostaje de Villamartín (Cádiz) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	0	21,03	54,33	54,33%
	47.01.02 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Sellado Vertedero Nerja (Málaga) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	66,06	98,16	98,16	98,16%
	47.01.03 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Sellado Vertedero Torremolinos (Málaga) (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	14,61	25,41	36,44	36,44%
	47.01.04 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Sellado de 5 Vertederos en la provincia de Almería (Encargo)	Grado de avance obra e inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	No evaluable	0	36,83	36,83%
47.02 ACT - Redacción de proyectos civiles, industriales o de restauración medioambiental.	47.02.01 Redacción de proyectos civiles, industriales o de restauración medioambiental.	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica
47.03 ACT - Gestión de obras civiles, industriales o de restauración medioambiental.	47.03.01 Ejecución de las actuaciones incluidas en el proyecto de restauración del espacio degradado por minería metálica "CEMENTACIÓN LAS VIÑAS", en Sotiel-Coronada. Calañas (Huelva). (Encargo)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	100	100	100	100,00%
48.01 ACT - Rehabilitación de las superficies donde hubiera explotaciones mineras.	48.01.01 Proyecto de rehabilitación del espacio minero de las Viñas (Encargo)	Grado de avance inversión ejecutada respecto a la planificada	%	100	100	100	100	100,00%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 115/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
48.02 ACT - Impulso de buenas prácticas y técnicas innovadoras/avanzadas en restauración y paisajismo en canteras.	48.02.01 Impulso de buenas prácticas y técnicas innovadoras/avanzadas en restauración y paisajismo en canteras.	N.º actuaciones de impulso	ud	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica
48.03 ACT - Seguimiento de la actividad de minería sostenible y segura en el ámbito de la Administración.	48.03.01 Seguimiento de la actividad de minería sostenible y segura en el ámbito de la Administración.	N.º actuaciones de seguimiento	ud	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica
48.04 ACT - Difusión del desarrollo de una minería sostenible y segura para la sociedad.	48.04.01 Difusión del desarrollo de una minería sostenible y segura para la sociedad.	N.º actuaciones de difusión	ud	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica
49.01 ACT - Producción de Información Ambiental.	49.01.01 Observación del Territorio	N.º Contenidos de información de Observación del territorio integrados	ud	40	37	9	50	100,00 %
		N.º Planes de Observación (monitorización) del territorio o Trabajos de Soporte a la Gestión en los que se participa	ud	6	6,5	7,5	8,33	100,00 %
		N.º productos (informes o resultados) resultantes del mantenimiento de redes de monitorización y seguimiento Ambiental (desarrolladas y mantenidas) basadas en información de Observación del Territorio.	ud	107	43	30	110	100,00 %
		N.º Visores Web mantenidos	ud	7	7	7	6,67	95,29 %
	49.01.02 Clima	Envíos automáticos datos brutos: AEMET, EBD, INTA	ud	17520	5503	5905	16261	92,81 %
		Envíos automáticos productos elaborados	ud	730	202	238	637	87,26 %
		Envíos manuales de datos brutos y elaborados	ud	60	20	20	60	100,00 %
		Informe diario valores máximos y mínimos observados	ud	365	118	123	344	94,25 %
		Informes de evolución del clima: mensual, estacional y anual	ud	41	13	14	41	100,00 %
		N.º Promedio de días de retraso respecto al establecido mensual	ud	2	-0,75	-5	-2	100,00 %
	49.01.03 Sistema de Información del Patrimonio de Andalucía: SIPNA (SIOSE, vegetación y hábitats)	N.º Contenidos de información SIPNA (carpetas) actualizados (modificados)	ud	9	1	1	7	77,78 %
		N.º de Contenidos de información SIPNA nuevos integrados	ud	1	0	0	1	100,00 %
		N.º de Redes de seguimiento de Biodiversidad (hábitats) diseñadas y mantenidas	ud	15	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
		N.º de Visores Web mantenidos en el ámbito SIPNA (SIOSE, Hábitats, Vegetación)	ud	2	2	2	2	100,00 %
		N.º polígonos SIPNA revisados	ud	200000	200	274509	794207	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 116/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL45FRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %		
49.02 ACT - Infraestructura Tecnológica.	49.01.04 Informe Hidrológico de Andalucía	N.º sistemas que utilizan la información	ud	7	7	7	7	100,00%		
	49.02.01 Diseño técnico y soporte Tecnológico	Grado de avance de la Planificación	%	100	15	60	100	100,00%		
49.03 ACT - Normalización de Información Ambiental.	49.02.02 Diseños de infraestructura tecnológica	N.º de hitos cumplidos en el proceso de implantación de la infraestructura tecnológica de la REDIAM en el CICA	ud	4	0	0	4	100,00%		
		N.º de desarrollos	ud	130	40	24	90	69,23%		
		N.º de acciones llevadas a cabo	ud	50	22	41	71	100,00%		
		Eficacia del proceso de eliminación	%	100	No evaluable	69,23	86,36	86,36%		
		Eficacia del proceso de integración	%	100	82,35	87,94	99,05	99,05%		
		Eficacia del proceso de modificación	%	100	29,55	98,1	103,39	100,00%		
		N.º de solicitudes de gestión de información	%	240	112	61	351	100,00%		
		Relación de solicitudes de gestión de información recibidas y altas de protocolos de eliminación	%	1	0	18,06	7,13	100,00%		
		Relación de solicitudes de gestión de información recibidas y altas de protocolos de integración	%	84	67,12	59,31	71,17	84,73%		
		Relación de solicitudes de gestión de información recibidos y altas de protocolos de modificación	%	15	32,88	22,63	21,7	100,00%		
		49.04 ACT - Servicios de Información Ambiental.	49.04.01 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura de Datos Ambientales	Capacidad tecnológica y disponibilidad de recursos (Configuración visores Web)	%	90	100	100	100	100,00%
				Eficacia (Configuración visores Web)	%	100	100	100	100	100,00%
N.º de contenidos de Información Ambiental puestos en descarga	ud			200	40	19	121	60,50%		
N.º de Servicios OGC creados	ud			90	33	4	83	92,22%		
N.º de Servicios OGC gestionados en la REDIAM	ud			700	2783	2471	2506	100,00%		
Porcentaje de contenidos de Información Ambiental puestos en descarga	%			100	100	100	100	100,00%		
Relación de solicitudes configuración de visores	ud			10	8	1	15	100,00%		
Relación de solicitudes integración de datos en sistemas de descarga	ud			200	40	19	121	60,50%		
Relación de solicitudes servicios web	ud			200	140	346	516	100,00%		
Ciclos de revisiones visuales realizados.	ud			6	6	0	6	100,00%		
Comunicaciones realizadas con los Data	ud			36	35	0	35	97,22%		

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 117/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
49.06 ACT - Integración en redes.	49.06.01 Apoyo al desarrollo de una infraestructura compatible LIFEWATCH	Providers.						
		Grado de avance de la Planificación (%)	%	100	100	100	100	100,00%
		Grado de resolución de incidencias	%	90	90	90	90	100,00%
		Informes finales de contratos específicos del proyecto EFAS	ud	1	1	0	1	100,00%
		Publicaciones de análisis anual del estado hidrológico	ud	1	0	1	1	100,00%
		Publicaciones del boletín hidrológico mensual de EFAS	ud	3	3	0	3	100,00%
		Nº de DATASET integrados en LIFEWATCH	ud	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica
		Nº de SERVICIOS integrados en LIFEWATCH	ud	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica
		Nº de WORKFLOWS integrados en LIFEWATCH	ud	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica
		Solicitudes de información ambiental atendidas	ud	240	150	143	425	100,00%
49.07 ACT - Atención a Solicitudes.	49.07.01 REDIAM Atiende	Nº de contenidos de comunicación propuestos (blog, web, boletín, rrs)	ud	120	36	40	107	89,17%
		Grado de avance elaboración IMA	%	100	30	30	100	100,00%
		Nº de indicadores ambientales elaborados	ud	62	1	9	47	75,81%
		Nº de indicadores ambientales revisados	ud	10	7	3	28	100,00%
		Tablas actualizadas de Estadísticas Medioambientales	ud	285	20	260	314	100,00%
		Nº de hitos alcanzados en el proyecto de Escenarios de Cambio Climático. Seguimiento de los Escenarios Locales de Cambio Climático según el 6º IPCC.	ud	3	0	2	3	100,00%
		Nº de peticiones personalizadas de modelización y simulación: Visibilidad, Paisaje, Inundaciones, Incendios Forestales, etc	ud	4	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
		Número de hitos alcanzados en el Proyecto de Riesgos asociados a los ELCC del 5º IPCC	ud	5	2	0	2	40,00%
		Nº de productos de ciencia replicable	ud	4	0,3	0,5	1,3	32,50%
		Nº de proyectos realizados	ud	4	1,5	1,5	4,5	100,00%
50.02 ACT - Impulso de la colaboración y cooperación con entidades del I+D+I y con el sector productivo.	50.02.01 Proyecto INDALO	Importe de contratos adjudicados	€	3800000	18621,9	2300924	3752229,92	98,74%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 118/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL45FRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
51.01 ACT - Apoyo en la elaboración y actualización de la planificación ambiental.	51.01.01 Consultoría de apoyo al desarrollo de la planificación en espacios de la Red Natura 2000.	N.º de documentos de planificación entregados (N.º)	ud	14	0	10	11	78,57 %
		N.º de informes técnicos entregados (N.º)	ud	2	1	0	1	50,00 %
		N.º de informes técnicos entregados (N.º)	ud	7	4	0	7	100,00 %
51.02 ACT - Seguimiento de la planificación ambiental.	51.02.01 Seguimiento de indicadores RND2000 y estándares de buena gestión (Encargo)	N.º de documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	2	No evaluable	0	2	100,00 %
		Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	80	57,9	63,1	66,9	83,62 %
		Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	70	58,2	59,8	64,87	92,67 %
51.03 ACT - Ejecución de la planificación ambiental y otras actividades de consultoría especializada.	51.03.01 Evaluación de Servicios Ecosistémicos (Encargo)	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	98	82	86	98	100,00 %
		Grado de ejecución acumulada respecto a Conectividad Ecológica e Infraestructura Verde (Encargo)	ud	6	1	0	6	100,00 %
		Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	100	63,8	81,2	99,89	99,89 %
52.01 ACT - Asesoramiento y soporte técnico en la EAE de instrumentos de planificación no urbanísticos.	52.01.01 Asesoramiento y soporte técnico en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	40	25	25	75	100,00 %
		N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	20	2	10	25	100,00 %
		N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	10	0	5	10	100,00 %
53.02 ACT - Seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo Sostenible aprobados y sus programas operativos.	53.02.01 Seguimiento PDS (Encargo)	Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible	ud	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica
		Grado de cumplimiento de la planificación acumulada (%)	%	85	41,25	68,25	85	100,00 %
		N.º auditorías internas	ud	9	No evaluable	No evaluable	9	100,00 %
53.03 ACT - Impulso al desarrollo de los objetivos y medidas incluidas en los PDS aprobados y sus programas operativos.	53.03.01 Impulso al desarrollo de los objetivos y medidas incluidas en los PDS aprobados y sus programas operativos.	% Ampliación del alcance del certificado, evaluable a través del incremento en el nº montes o nº hectáreas certificadas PEFC/FSC	%	5	4,76	4,76	4,76	95,20 %
		N.º auditorías internas	ud	9	No evaluable	No evaluable	9	100,00 %
		Grado de cumplimiento de la planificación acumulada (%)	%	85	41,25	68,25	85	100,00 %
54.01 ACT - Mantenimiento del sistema de gestión ambiental en EENNNP de Andalucía.	54.01.01 Mantenimiento del sistema de gestión ambiental en EENNNP de Andalucía	Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible	ud	Sin programación	No evaluable	No evaluable	No aplica	No Aplica
		Grado de cumplimiento de la planificación acumulada (%)	%	85	41,25	68,25	85	100,00 %
		N.º auditorías internas	ud	9	No evaluable	No evaluable	9	100,00 %
54.02 ACT - Impulso y mantenimiento del esquema de Certificación forestal sostenible.	54.02.01 Desarrollo y mantenimiento del sistema de certificación forestal sostenible de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente	% Ampliación del alcance del certificado, evaluable a través del incremento en el nº montes o nº hectáreas certificadas PEFC/FSC	%	5	4,76	4,76	4,76	95,20 %
		N.º auditorías internas	ud	9	No evaluable	No evaluable	9	100,00 %
		Grado de cumplimiento de la planificación acumulada (%)	%	85	41,25	68,25	85	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 119/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
54.03 ACT - Otras actividades de gestión ambiental.	54.03.01 Apoyo a la implantación del EMAS en PNSN SEVILLA. (Encargo)	Grado de ejecución acumulada respecto a planificación total del encargo	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
55.01 ACT - Actuaciones de innovación y desarrollo tecnológico.	55.01.01 Promoción y Dinamización In-terna de la I+D+i	Grado de cumplimiento de la programación anual de I+D+i (% de hitos alcanzados frente al total planificados)	ud	90	30	60	90	100,00 %
56.01 ACT - Elaboración de instrumentos de planificación de la Agencia y su seguimiento.	56.01.01 Elaboración y seguimiento del Programa de Gestión y Plan de Acción Anual	N.º documentos elaborados en la anualidad (N.º)	ud	8	3	1	7	87,50 %
	56.01.02 Mantenimiento de las Acreditaciones y Certificados de Calidad del SGI	Grado de cumplimiento del PAIR (% de auditorías/revisión realizadas frente a las planificadas)	%	100	0	50	100	100,00 %
	56.01.03 Gestión de Mejoras	N.º de informes evacuados	ud	4	1	1	4	100,00 %
57.01 ACT - Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos de convocatorias internacionales. Seguimiento de la actividad de organismos internacionales.	57.01.01 Asesoramiento a la CAGPYDS en materia de políticas, programas de financiación europeos y asuntos de carácter Internacional.	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (%)	%	100	33	66	100	100,00 %
57.02 ACT - Proyectos de cooperación Internacional.	57.02.01 Interreg CIRC PRO	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	33	66	100	100,00 %
58.01 ACT - Organización de eventos y servicios orientados a comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural y medioambiental andaluz.	58.01.01 Organización de actividades de promoción de la fotografía de naturaleza en Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Cádiz. Inversión Territorial Integrada de Cádiz.	Grado de ejecución respecto a planificado	%	33	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
	58.01.02 Jornadas técnicas entre organismos y sectores de gestión sobre las especies exóticas invasoras	Grado de ejecución respecto a planificado	%	90	No evaluable	No evaluable	100	100,00 %
59.01 ACT - Consultoría para la redacción de proyectos y documentos técnicos.	59.01.01 Consultoría y apoyo técnico para la redacción de proyectos en el medio natural	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	ud	25	7	24	33	100,00 %
	59.01.02 Redacción de proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada Cádiz. (Encargo)	N.º documentos técnicos entregados (incluye informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud	7	2	3	7	100,00 %
	59.01.03 Redacción de proyectos de TTSS 2022. (Encargo)	N.º documentos técnicos entregados (incluye informes de viabilidad y Proyectos finales)	ud	16	0	0	16	100,00 %
	59.01.04 Redacción de proyectos Restauración Hidrológico Forestal Ríos Vete-	N.º documentos técnicos entregados (informes de viabilidad, estudios previos,	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 120/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	





Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
	lez, Algarrobo, Chillar y Torrox (Encargo)	anteproyectos, y otros documentos técnicos)						
	59.01.05 Redacción de proyectos Plan Itinere (Encargo)	N.º documentos técnicos entregados (Informes de viabilidad, estudios previos, anteproyectos, y otros documentos técnicos)	ud	198	108	198	203	100,00 %
	59.01.06 Redacción del proyecto de restauración hidrológica-forestal del área de influencia del Espacio Natural de Doñana (Encargo)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	8	33	100	100,00 %
	59.01.07 Redacción del proyecto de restauración hidrológica-forestal del área de influencia de la ZEC (ES6170033) de los Ríos Guadalhorce, Fahalás y Perelías (Encargo)	Grado de ejecución respecto a planificado	%	100	0	0	100	100,00 %
60.01 ACT - Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo.	60.01.01 Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en actuaciones en el Medio Natural	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud	4	3	4	4	100,00 %
	60.01.02 Dirección de Obra Cedeño de Cazorla (Encargo)	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud	1	1	1	1	100,00 %
	60.01.03 Asistencia Técnica a la Dirección de Obra Poblado de los Hurones (Encargo)	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %
	60.01.04 Direcciones de obra en proyectos para la ejecución de la Inversión Territorial Integrada de Cádiz (Encargo)	N.º de Direcciones de obra implantadas	ud	4	2	3	5	100,00 %
61.01 ACT - Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en obras.	61.01.01 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de la DGMNBEP	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	100	63	75	116	100,00 %
	61.01.02 Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución las obras de la ITI de Cádiz (Encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	6	3	3	6	100,00 %
	61.01.03 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de Vías Pecuarias (Encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	25	12	16	21	84,00 %
	61.01.04 Coordinación de Seguridad y Salud en la obra del CEDEFO de Cazorla-Jaén. (Encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	1	1	1	1	100,00 %
	61.01.05 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de la DGPRRH (encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	8	8	8	8	100,00 %
	61.01.06 Coordinación de Seguridad y	N.º coordinaciones en obras activas y/o	ud	137	16	71	137	100,00 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 121/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %	
61.02 ACT - Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios.	Salud en obras del Plan Itinere (encargo)	servicios ejecutados por terceros							
	61.01.07 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de Restauración del Poblado de los Hurones (encargo)	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	1	No evaluable	No evaluable	1	100,00 %	
	61.01.08 Coordinación de seguridad y salud en obras RED PIEZOMETRICA Y FOROMETRICA	N.º coordinaciones en obras activas	ud	2	5	5	5	100,00 %	
	61.01.09 Coordinación de Seguridad y Salud para Obras de TAN "Puertas Verdes"	N.º coordinaciones en obras activas y/o servicios ejecutados por terceros	ud	3	1	1	3	100,00 %	
	61.02.01 Coordinación de Actividades Empresariales en los aprovechamientos cinegéticos promovidos por la DGMN-BEP	Grado de ejecución de la CAE	%	100	No evaluable	No evaluable	100	100,00 %	
	61.02.02 Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios	N.º coordinaciones en aprovechamientos/ servicios ejecutados por terceros	ud	70	35	54	84	100,00 %	
	61.02.03 Coordinación de Actividades Empresariales en extinción de incendios	N.º Reuniones CAE	ud	2	0	2	2	100,00 %	
	62.01.01 Publicación de noticias en el Portal del Empleado	N.º Publicaciones sobre el total de publicaciones programadas	ud	500	145	287	443	88,60 %	
	62.01 ACT - Gestión y desarrollo de contenidos en el portal del empleado, Senda y en las redes sociales corporativas.	62.01.02 Nuevo Portal del Empleado	Acciones de Difusión y puesta en funcionamiento	%	100	40	60	70	70,00 %
		62.01.03 Planificación Comunicativa Semanal de AMAVA	Actualización de fotos de los empleados	%	80	40	50	50	62,50 %
Grado de avance en la dotación de contenidos al portal			%	100	40	80	90	90,00 %	
62.01.04 Mantenimiento de la Identidad Corporativa		Implantación de evolutivos en Senda	ud	6	3	4	4	66,67 %	
		N.º Planificaciones	ud	48	15	33	49	100,00 %	
62.01.05 Mantenimiento y actualización de noticias en la web		Actuaciones de adecuación de la identidad corporativa	ud	50	20	25	60	100,00 %	
		N.º noticias web	ud	12	8	17	24	100,00 %	
62.01.06 Gestión y mantenimiento de las RSSS (Redes Sociales) de AMAVA		Métrica RSSS Facebook	ud	250	32	75	99	39,60 %	
		Métrica RSSS Twitter	ud	250	33	71	92	36,80 %	
62.01.07 Piezas de diseño		Métrica RSSS Youtube	ud	10	13	22	25	100,00 %	
	Elaboración de productos de difusión	ud	200	87	152	252	100,00 %		
62.01.08 Producción Audiovisual	Producción de piezas de vídeo para difusión de áreas de actividad de la Agencia	ud	20	6	15	18	90,00 %		

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 122/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
62.02 ACT - Cobertura logística y apoyo en los eventos corporativos AMAVA.	62.02.01 Actos para el desarrollo de pertenencia a la organización (Concurso de dibujo y pintura, Concurso de fotografía, Jornada AMAVA a final de año, Jornada Campera AMAVA,¿.).	N.º eventos desarrollados sobre el total de eventos programados	ud	2	1	1	3	100,00%
	62.02.02 Planes de Comunicación específicos para centros directivos de AMAVA	N.º de Acciones de Comunicación Interna sobre áreas temáticas específicas	ud	20	4	7	8	40,00%
62.03 ACT - Cobertura logística y apoyo en los eventos institucionales de la Consejería.	62.03.01 Apoyo en eventos con la Consejería y la Junta de Andalucía	N.º eventos desarrollados sobre el total de eventos programados	ud	20	4	9	9	45,00%
	62.03.02 Elaboración de Notas de prensa	N.º notas de prensa	ud	6	4	6	6	100,00%
62.04 ACT - Atención al ciudadano.	62.04.01 Atención telefónica	N.º de llamadas atendidas	ud	10000	2950	6438	10102	100,00%
	62.04.02 Agencia atiende	Notificaciones resueltas/notificaciones recibidas	%	80	82	76	72,4	90,50%
63.01 ACT - Desarrollo y ejecución de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información (GTI).	63.01.01 Plan Estratégico de Gobernanza TIC	Comunicación al Comité de Dirección del documento Plan Estratégico de Gobernanza TIC	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
	63.01.02 Gestión de la Cartera de Proyectos Anual	Grado de avance de la Cartera de Proyectos relacionados con el Plan Estratégico de Gobernanza TIC en función del plan de trabajo definido para la anualidad	%	90	No evaluable	No evaluable	89,58	99,53%
		Redacción del Documento Plan Estratégico de Gobernanza TIC	%	100	5	5	90	90,00%
		Elaboración y aprobación de la Cartera de Proyectos Anual	%	100	100	100	100	100,00%
63.02 ACT - Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática (STM).	63.02.01 Servicios de Soporte y Mantenimiento SPS	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en Puesto de Trabajo (ordenadores, impresión y telefonía)	%	90	93	95	95	100,00%
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en Seguridad Digital	%	90	81	89	95,53	100,00%
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en Sistemas	%	90	88	92	93,96	100,00%
	63.02.02 Ejecución de Cartera de Proyectos de SPS	Grado de avance de la Cartera de Proyectos SPS en función del plan de trabajo definido para la anualidad	%	80	30	40	78,25	97,81%
63.03 ACT - Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas de Información Corporativos (SIC).	63.03.01 Servicios de Soporte y Mantenimiento SIC	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de otros Proyectos	%	90	76	88	89,08	98,98%
		Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas de Peoplsoft	%	90	85	88	90,63	100,00%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 123/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
64.01 ACT - Gestión de las Tecnologías de la Información en Emergencias (TIE).	64.01.01 Elaboración y aprobación de la Cartera de Proyectos Anual para la gestión de las TICs de INFOCA	Grado de avance en la elaboración y aprobación de la Cartera de Proyectos Anual para la gestión de las TICs de INFOCA	%	100	100	100	100	100,00%
	64.01.02 Ejecución de la Cartera de Proyectos Anual para la gestión de las TICs de INFOCA	Grado de avance en la ejecución de la Cartera de Proyectos para la gestión de las TICs de INFOCA en función del plan de trabajo definido para la anualidad	%	90	30	40	81,5	90,56%
64.01.03 Servicios prestados en la gestión de las TICs de INFOCA	64.01.03.01	Grado de incidencias resueltas sobre el total recibidas en los servicios prestados en la Gestión de las TICs INFOCA	%	60	44	66	88,76	100,00%
	64.01.03.04	Grado de satisfacción de los responsables de INFOCA en la Consejería y en la Agencia con la gestión de la TICs de INFOCA	%	80	No evaluable	No evaluable	70	87,50%
65.01 ACT - Administración de Personal.	65.01.01 Gestión de Expedientes de contratación de Personal y Otros	N.º de Expedientes tramitados en la Plataforma E Informes de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea	ud	10	4	0	29	100,00%
65.02 ACT - Desarrollo profesional	65.01.02 Gestión de mejoras en bases de datos y aplicaciones informáticas	Avance del diseño de las aplicaciones desarrolladas para la gestión	%	60	15	25	80	100,00%
	65.02.01 Realización de cursos específicos para reciclaje de trabajadores a nuevos puestos	Personas formadas	ud	1500	2000	4000	4500	100,00%
65.02.02 Selección de personas	65.02.02.01	Grado de avance de la selección que se convoque en cada periodo del año	%	80	85	95	100	100,00%
	65.02.02.02	Colaboraciones en la formación de PRL (número de Temarios y tutorías en los que participa el Servicio)	ud	20	5	5	20	100,00%
65.03 ACT - Prevención de Riesgos Laborales.	65.03.01 Desarrollo e implementación de medidas para el sistema de PRL	Grado de cumplimiento Plan de Acción PRL (este cumplimiento no son tareas específicas del SPRL sino que refleja la ejecución de la Agencia en general)	%	80	10	21	71	88,75%
		Grado de reconocimientos médicos realizados según el promedio de la plantilla de la Agencia respecto a los RM obligatorios	%	100	41	75	100	100,00%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 124/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
65.04 ACT - Responsabilidad Social Corporativa.	65.04.01 Ejecución del Plan de Actuaciones en RSC de la Agencia 65.04.02 Elaboración de análisis, estudios y propuestas	Realización/Revisión de las Evaluaciones de Riesgo y Planes autoprotección de actividades y centros fijos Campañas en materia de cultura preventiva Consultas técnicas atendidas (CAU)	ud	113	18	43	89	78,76%
			ud	7	1	4	7	100,00%
			%	100	33	66	100	100,00%
			%	100	33	66	100	100,00%
66.01 ACT - Contratación de obras, servicios y suministros.	66.01.01 Elaboración del Plan Anual de Contratación 2022 en aplicación del art. 28 LCSP 66.01.02 Implantación del gestor de contratación de GIRO 66.01.03 Incorporación de procedimientos de licitación a licitación electrónica en aprovechamientos y caza	Grado de avance de la Planificación Número de informes Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones Procedimientos internos automatizados Proporción de procedimientos en los que se ha alcanzado un nivel alto de telematización Informes preceptivos sobre arrendamientos	%	100	27,27	42,73	100	100,00%
			ud	6	4	6	6	100,00%
			ud	1	1	1	1	100,00%
			%	100	100	100	100	100,00%
66.02 ACT - Gestión de recursos materiales y servicios.	66.02.01 Renovación de arrendamientos de sedes administrativas 66.02.02 Revisión de los inventarios de existencias 66.02.03 Conciliación de la facturación de alquiler de vehículos 66.02.04 Seguimiento Maquinaria	Gestiones en el inventario Informes de seguimiento del registro de facturas Grado de reparación de maquinaria ligera (máquinas que han sido reparadas en el mes de estudio respecto las máquinas que entraron en reparación interna ese mes)	ud	4	1	1	4	100,00%
			ud	4	No evaluable	No evaluable	0	0,00%
			ud	12	3	8	12	100,00%
			%	95	102,75	135,88	135,88	100,00%
67.01 ACT - Contabilidad.	67.01.01 Tramitación de documentos contables de autorización y compromiso 67.01.02 Reconocimiento de obligaciones y pago	Período medio de tramitación de propuestas de documentos contables desde su solicitud por los órganos gestores Período medio de tramitación de órdenes de pago ante la Tesorería General de la J.A a partir de la conformidad (aprobación) de las facturas	días	15	11	20	11,38	100,00%
			días	15	19,93	14,9	9,49	100,00%
67.02 ACT - Presupuestación.	67.02.01 Elaboración de presupuestos	Elaboración de presupuestos en el plazo establecido por la Orden de la Consejería	ud	1	1	1	1	100,00%

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 125/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
67.03 ACT - Fondos Europeos.	67.02.02 Tramitación de modificaciones presupuestarias	de Hacienda y Financiación Europea Período medio de tramitación de modificaciones presupuestarias solicitadas por los órganos gestores	días	30	6	8	7,05	100,00%
	67.03.01 Convocatoria de concurso para dotación de la Coordinación de Fondos Europeos	Convocatorias	ud	1	0	0	0	0,00%
68.01 ACT - Transparencia.	67.03.02 Diseño de procedimientos de coordinación de Fondos Europeos	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de coordinación	%	100	0	0	25	25,00%
	68.01.01 Gestión de la Transparencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua	Grado de informes a solicitudes evacuados en plazo Plazo medio acumulado de respuesta a las solicitudes	% días	95 20	95 20	95 20	96,67 20	100,00% 100,00%
69.01 ACT - Protección de datos de carácter personal.	69.01.01 Protección de datos de carácter personal	Grado de respuesta a las solicitudes de asesoramiento	%	95	100	100	96,67	100,00%
70.01 ACT - Función consultiva.	70.01.01 Gestión y seguimiento de Informes	Asistencias a mesas de contratación	ud	750		0	742	98,93%
		Grado de cumplimiento de Plazo Medio (10 días) en evacuación de Informes (%)	%	100	100	100	100	100,00%
70.02 ACT - Representación y defensa jurídica.	70.02.01 Gestión y seguimiento de Pleitos	N.º Informes evacuados	ud	300			367	100,00%
		Grado de cumplimiento en Asesoramiento jurídico (%): Fórmula: (Total de Participaciones/Participaciones previstas)*100	%	100	100	100	100	100,00%
71.01 ACT - Control interno.	71.01.01 Auditoría de cumplimiento	Grado de dedicación a Contenidos respecto al total de Asesoría Jurídica (%): Fórmula: (horas dedicadas a Contencioso/horas totales AJ)*100	%	70	70	70	70	100,00%
		Grado de Externalización de Asuntos (%): Fórmula: (Asuntos Externalizados/Total Asuntos) *100	%	35	27	27	28	100,00%
72.01 ACT - Gestión y control de las actuaciones directas ejecutadas por la Agencia cofinanciadas con FEADER con-forme a los sistemas implementados para emitir la solicitud de pago a FEADER.	72.01.01 Elaboración de los documentos necesarios para gestionar y controlar las actuaciones directas financiadas con FEADER de forma eficaz y eficiente.	Cumplimiento calendario (GJA).	%	100	100	100	100	100,00%
		Cumplimiento calendario (GJA).	%	100	100	100	100	100,00%
		Participación en mesas de contratación	%	100	100	100	100	100,00%
72.01.02 Realización de los controles establecidos dejando pista de auditoría	N.º de cuadros de verificabilidad y controlabilidad en relación al número de expedientes	N.º de chequeo específicas en relación al número de actuaciones	%	100	No evaluable	86,67	100	100,00%
		N.º manual de procedimientos específicos	ud	1	No evaluable	0	100	100,00%
72.01.02 Realización de los controles establecidos dejando pista de auditoría	N.º de controles administrativos realizados sobre el n.º total de controles administrati-	N.º de controles administrativos realizados sobre el n.º total de controles administrati-	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 126/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Actividad	Actuación	Indicador	Unidad	Objetivo Anual	Ejecución a 30 Abril	Ejecución a 31 Agosto	Ejecución Anualidad 2022	Grado ejecución %
		N.º de controles sobre el terreno realizados sobre el n.º total de controles sobre el terreno planificados en la anualidad	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
		N.º de solicitudes de pago emitidas en relación a las justificaciones de gastos controladas en la anualidad	%	100	No evaluable	No evaluable	No evaluable	No evaluable
		Evaluaciones de riesgos	ud	6	No evaluable	No evaluable	2	33,33 %

FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 127/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		



FIRMADO POR	ANTONIO JESUS CRESPO CURADO		20/04/2023	PÁGINA 128/128
	CRISTINA GARCIA MONTE			
VERIFICACIÓN	Pk2jm5XUHKQSBPMKDKL4SFRTCM7FPQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>		