

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA PARA EL EJERCICIO 2024.

I.- OBJETO DEL INFORME.


La Agencia de vivienda y rehabilitación de Andalucía (AVRA) tiene atribuidas determinadas competencias y funciones que se establecen en sus Estatutos, aprobados por el decreto 174/2016, de 15 de noviembre. Para cumplir sus objetivos y prestar eficazmente esos servicios públicos a los ciudadanos, la Agencia precisa de diversos medios materiales y personales de los que no dispone de forma propia, para cuya obtención debe acudir a la celebración de contratos que, cuando actúa dotada de poder público y no como un particular, poseen la categoría de contratos administrativos (típicos, mixtos o especiales). En dicha contratación, la Agencia está sometida a la vigente Ley de contratos del sector público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre (LCSP), así como a los principios de *publicidad, concurrencia, igualdad, transparencia y libre competencia de las empresas*. La Agencia realiza así mismo contratos privados, en cuya fases de preparación, licitación y adjudicación también se aplica el derecho administrativo y los mencionados principios de la contratación pública.

La obligación legal contenida en el art. 28, apartado 4 de la LCSP de programar anualmente la contratación de la Agencia ha sido llevada a efecto y desarrollada fundamentalmente a través de dos Resoluciones del órgano de contratación.

Por un lado, el Director General de AVRA dictó Resolución de 28.12.2022, por la que se aprobó el modelo de Plan anual de contratación y dispuso la elaboración del mismo para el ejercicio 2023. En el ámbito de Andalucía, ello supuso un paso más en las obligaciones ya establecidas para los órganos de contratación en el art. 15 a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Por otro, el 05.02.2024 la Directora General de AVRA dictó Resolución por la que acordó la elaboración del Plan anual de contratación para 2024 y ejercicios siguientes, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28, apartado 4 de La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público o norma que lo sustituya. Esta resolución señala en su preámbulo que el citado artículo 28.4º, Ley por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece que *las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada*.

Respondiendo pues al mencionado mandato legal para lograr un sistema de contratación más eficiente en todas sus fases, es necesario dotarse de un Plan de contratación (programación anual) que facilite la obtención de los objetivos de la Agencia, que permita garantizar la gestión en plazo de los contratos que se necesitan para atender las necesidades y que ayude a implementar una cultura de mejora de la contratación pública que prevea y reduzca los potenciales fallos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN CLAUDIA LEDESMA LOPEZ	24/01/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jm28PU7YJHGHJ57JA7DRUE326DQ	PÁG. 1/10	



El Informe final de ejecución del Plan anual de contratación de 2023, se firmó el 05.03.2024 y fue publicado en el Perfil del contratante de la Junta de Andalucía con el resultado que en el mismo se detalla.

En resumen, y por lo expuesto anteriormente, durante el ejercicio de 2024 la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha acometido la implantación del Plan anual de contratación 2024 en todas las áreas de SS.CC y en las Direcciones Provinciales de la Agencia, cuyos resultados se detallan en el presente informe final de ejecución.

II.- METODOLOGÍA.

Este informe final de ejecución del Plan anual de contratación de AVRA 2024 se basa en la comparación entre el anexo I, *previsiones de contratación para 2024* y los anexos II, *hitos previstos y reales del expediente, preparación, licitación y adjudicación*, y los anexos III, *hitos previstos y reales de la ejecución de los contratos*. En dicha comparación se pondrán de manifiesto fortalezas y debilidades, los tipos de contratos administrativos -típicos, mixtos o especiales-, procedimientos que se preveía utilizar (abierto, abierto simplificado, abierto simplificado abreviado, negociado) y número de contratos que se pretendían licitar y aquellos realmente licitados luego, procedimientos de contratación efectivamente empleados, las adjudicaciones y finalmente la ejecución de los mismos, objetivo de los expedientes para proveer las correspondientes necesidades públicas.

Todo ello persigue la mejora de la gestión pública de los contratación, el fomento del uso de procedimientos ágiles como el procedimiento abierto simplificado abreviado cuando legalmente sea posible, su eficiencia para alcanzar los objetivos públicos marcados y el cumplimiento de la legalidad fijada por el ordenamiento jurídico autonómico, nacional y europeo.

III.- RESULTADOS.

El examen de los anexos remitidos por las Áreas y Direcciones provinciales arroja los siguientes resultados:

III.1. GERENCIA, DIRECCIONES DE ÁREA Y SECCIONES.

-GERENCIA.

ASESORÍA JURÍDICA	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	1 prórroga de procedimiento abierto armonizado (servicios), 8 lotes.
Procedimientos previstos 2024.	No

La Sección de Asesoría jurídica ha aportado 1 anexo II y 1 anexo III correspondiente a la prevista prórroga de contrato de servicios, con 8 lotes, aprobada y con continuidad de la ejecución en la anualidad.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN	24/01/2025	
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jm28PU7YJHGHJ57JA7DRUE326DQ	PÁG. 2/10	



COMUNICACIÓN	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	No realizó previsión.
Procedimientos previstos 2024.	No.

No ha habido contratación iniciada en la anualidad.

-DIRECCIONES DE ÁREA: PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS, OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.

DIRECCIÓN DE ÁREA PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS.

PPV	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	2 contratos de servicios.
Procedimientos previstos 2024.	1 procedimiento abierto armonizado (dos lotes) y 1 abierto simplificado abreviado.

Hitos previstos y reales de tramitación de contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

Por la Dirección de Área de PPV se han completado 3 anexos II; tramitación de los dos contratos de servicios ya previstos en el anexo I (uno de ellos privado) por los procedimientos previstos (1 abierto armonizado (dos lotes) y 1 abierto simplificado abreviado), más otro contrato de servicios no previsto inicialmente que se ha tramitado en 2024 por el procedimiento abierto armonizado.

Han cumplimentado, así mismo, 3 anexos III correspondientes a los tres contratos de servicios citados.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OPERACIONES.

OPERACIONES	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	2 contratos de obra.
Procedimientos previstos 2024.	1 procedimiento abierto armonizado y 1 procedimiento abierto.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN

24/01/2025

CLAUDIA LEDESMA LOPEZ

VERIFICACIÓN

Pk2jm28PU7YJHGHJ57JA7DRUE326DQ

PÁG. 3/10





La Dirección de Área de Operaciones ha cumplimentado 4 anexos correspondientes a los dos contratos de obra inicialmente previstos, a los que se han sumado dos contratos de obra más sobrevenidos, tramitados por: 1 procedimiento abierto armonizado, 2 procedimientos abiertos y 1 procedimiento abierto simplificado.

Esta Dirección de área de Operaciones ha completado también 4 anexos III correspondientes a los 4 contratos de obra formalizados y en ejecución.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

INFORMÁTICA	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	8 contratos de suministros, 5 contratos de servicios y 5 prórrogas.
Procedimientos previstos 2024.	1 abierto armonizado, 4 abiertos simplificados, 2 abiertos simplificado abreviado y 6 negociados sin publicidad por exclusividad técnica del art. 168, letra a), 2º LCSP. 5 prórrogas.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Sección de informática ha programado, tramitado y ejecutado un considerable volumen de contratación de carácter transversal para el objeto social de la Agencia. Se preveía realizar 13 contratos previstos en el anexo I, de los que se han tramitado y formalizado en la anualidad de 2024; 8 contratos -uno abierto armonizado- así como las 5 prórrogas (13 anexos II).

Esta Sección ha aportado además 11 anexos III pertenecientes a contratos y prórrogas que cuya ejecución se inició o continuó en 2024.

La Sección de informática partía de una ambiciosa previsión de contratación que no ha llegado a alcanzarse en su totalidad, no obstante resulta notable la contratación realizada y ejecutada durante 2024.

SERVICIOS GENERALES	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	7 prórrogas, (incluye un contrato privado y 4 de ellas procedentes de acuerdos marco).
Procedimientos previstos 2024.	Prórrogas de 2 procedimientos abiertos, 1 contrato privado y 4 acuerdos marco.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN

24/01/2025

CLAUDIA LEDESMA LOPEZ

VERIFICACIÓN

Pk2jm28PU7YJHGHJ57JA7DRUE326DQ

PÁG. 4/10





Por la Sección de Servicios generales se han formalizado 9 anexos II correspondientes a las 7 prórrogas previstas a las que hay que sumar 2 anexos II sobrevenidos relativos a dos contratos de servicios tramitados por procedimiento abierto simplificado y simplificado abreviado.

También se han cumplimentado 8 anexos III, habida cuenta de que uno de los contratos de servicios tramitados (anexo II) quedó desierto.

La contratación programada por la Sección de Servicios generales se ha cumplido en su totalidad, superándose en dos nuevos contratos de servicios tramitados, de los cuales uno ha iniciado su fase de ejecución en la anualidad.

PLANIFICACIÓN Y GABINETE DE ESTUDIOS	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	No realizó previsión.
Procedimientos previstos 2024.	No

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Sección de Planificación y Gabinete de estudios no realizó previsión previa para 2024, anexo I, dado que se encontraban en tramitación varios expedientes de contratación iniciados en 2023, y ha cumplimentado 4 anexos II correspondientes a 4 nuevos contratos de servicios que se han iniciado y tramitado durante la anualidad siendo los procedimientos empleados los siguientes: 1 procedimiento abierto armonizado y 3 procedimientos abiertos simplificados.

Se han adjuntado 3 anexos III, -uno de los procedimientos abiertos simplificados no llegó a adjudicarse-, correspondientes al resto de procedimiento tramitados (ejecución de la prestación).

RRHH. Formación	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	4 contratos de servicios.
Procedimientos previstos 2024.	4 procedimientos abiertos simplificados.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN

24/01/2025

CLAUDIA LEDESMA LOPEZ

VERIFICACIÓN

Pk2jm28PU7YJHGHJ57JA7DRUE326DQ

PÁG. 5/10





De los 4 expedientes de servicios previstos por el Equipo de RRHH, formación, anexo I, se tramitó durante 2024 finalmente un expediente de contratación, anexo II, a través de un procedimiento abierto simplificado que, no obstante, finalmente quedó desierto.

No hay pues ningún anexo III.

RRHH. Personal	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	1 contrato de servicios, 1 contrato de suministro y 1 prórroga.
Procedimientos previstos 2024.	1 procedimiento abierto simplificado, 1 abierto simplificado abreviado y 1 prórroga.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

Por esta Sección de RRHH, Personal, se ha tramitado durante 2024 uno de los dos contratos previstos a través de procedimiento abierto simplificado abreviado -un anexo II-, más otro correspondiente a la prórroga prevista (2 anexos II en total).

Dicha prórroga y contrato han sido objeto de ejecución por lo que se acompañan sus 2 anexos III, acercándose sensiblemente a la contratación programada.

III.2. DIRECCIONES PROVINCIALES.

ALMERÍA	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	2 contratos de servicios y 5 prórrogas.
Procedimientos previstos 2024.	2 procedimientos abierto simplificado. 5 prórrogas.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, Anexo III.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN CLAUDIA LEDESMA LOPEZ	24/01/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jm28PU7YJHGHJ57JA7DRUE326DQ	PÁG. 6/10	



Se han cumplimentado 10 anexos II (correspondientes a los 2 contratos de servicios programados, más dos contratos de servicios no programados y 6 prórrogas). Los 4 contratos se han tramitado por el procedimiento abierto simplificado.

La Dirección provincial de Almería adjunta también 10 anexos III correspondientes a los 4 contratos y 6 prórrogas mencionados. Se ha superado el volumen de contratación programada para 2024.

CÁDIZ	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	3 contratos de obra y 7 prórrogas de contratos de servicios.
Procedimientos previstos 2024 .	1 procedimiento abierto armonizado, 1 simplificado y 1 simplificado abreviado. 7 prórrogas.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Dirección provincial de Cádiz ha completado 14 anexos II; 3 contratos de obra previstos, 4 contratos de servicios (3 de ellos basados en Acuerdos marco) más las 7 prórrogas de contratos de servicios. Los procedimientos empleados finalmente han sido; 1 procedimiento abierto armonizado, 2 abiertos simplificados, 1 simplificado abreviado y 3 acuerdos marco.

La Dirección provincial de Cádiz ha formulado 13 anexos III correspondientes a los contratos y prórrogas tramitados en la anualidad, superando la contratación inicialmente prevista.

CÓRDOBA	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	5 contratos de obra y 1 prórroga.
Procedimientos previstos 2024.	3 procedimientos simplificados y 2 simplificados abreviados. 1 prórroga.

Hitos previstos y reales del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Dirección provincial de Córdoba ha cumplimentado 8 anexos II, corespondientes a 2 contratos de obra de los inicialmente previstos y 5 no previstos (4 de obras y 1 de servicios) que se han tramitado a través del procedimiento abierto, abierto simplificado y simplificado abreviado y 1 a la prórroga prevista.

Todos los contratos y prórrogas anteriores han llegado a formalizarse y a iniciar la prestación por lo que se han adjuntado 8 anexos III.

La contratación final de esta Dirección Provincial de Córdoba ha superado la inicialmente prevista, alcanzando 2 contrataciones más durante la anualidad formalizadas y en ejecución.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN

24/01/2025

CLAUDIA LEDESMA LOPEZ

VERIFICACIÓN

Pk2jm28PU7YJHGHJ57JA7DRUE326DQ

PÁG. 7/10





GRANADA	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	3 contratos de obra, 8 contratos de servicios. Ninguna prórroga.
Procedimientos previstos 2024.	3 abierto simplificado y 8 simplificados abreviados.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y ejecución de la prestación, anexo III.

La Dirección provincial de Granada ha tramitado 15 contratos, anexos II; 10 contratos ya previstos en el anexo I y 5 nuevos; 1 abierto, 8 simplificado y 6 simplificado abreviado. Se han aportado 12 anexos III.

La previsión de contratación se ha superado con 15 contratos tramitados (5 nuevos) de ellos 12 en ejecución.

HUELVA	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	1 contrato de obra, 1 de servicios, 1 prórroga.
Procedimientos previstos 2024.	2 procedimientos abiertos simplificados. 1 prórroga.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

Por la Dirección provincial de Huelva se han confeccionado 3 anexos II correspondientes a los dos contratos y a la prórroga prevista siendo ambos procedimientos abiertos simplificados.

Igualmente se han adjuntado 3 anexos III relativos a los dos mencionados contratos y a la prórroga.

En la Dirección provincial de Huelva ha existido coincidencia entre la programación realizada a principios de año y a la efectivamente efectuada durante la anualidad, alcanzando en todos ellos su formalización y ejecución.

JAÉN	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	6 contratos de obra, 1 de servicios y 3 prórrogas.
Procedimientos previstos 2024.	6 procedimientos abiertos simplificados y 1 simplificado abreviado. 3 prórrogas.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN

24/01/2025

CLAUDIA LEDESMA LOPEZ

VERIFICACIÓN

Pk2jm28PU7YJGHJ57JA7DRUE326DQ

PÁG. 8/10





La Dirección provincial de Jaén ha completado en total 8 anexos II. 6 anexos II correspondientes a 3 contratos de los ya previstos en el anexo I y 3 son nuevas contrataciones sobrevenidas durante el año. Las 6 contrataciones se han realizado a través de 3 procedimientos abierto simplificado y 3 procedimientos abierto simplificado abreviado. A ello hay que sumar 2 anexos II adicionales correspondientes a 2 de las 3 prórrogas inicialmente programadas y aprobadas en 2024.

Estos 6 contratos incluidos en anexos II, más las dos prórrogas tramitadas han sido objeto de ejecución por lo que se han cumplimentado también 8 anexos III.

La Dirección provincial de Jaén en 2024 ha realizado pues un óptimo nivel de contratación con buen uso del procedimiento simplificado abreviado, prácticamente coincidente con lo programado, si bien con cambios lógicos de objeto respecto de la contratación prevista y la efectivamente realizada.

MÁLAGA	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	3 contratos de servicios, 3 contratos de obra y 3 prórrogas.
Procedimientos previstos 2024.	3 procedimientos abiertos y 3 abiertos simplificados. 3 prórrogas.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

La Dirección provincial de Málaga ha cumplimentado 9 anexos II correspondientes a las 3 prórrogas y a los 6 contratos de obras y servicios programados.

Se han completado los correspondientes 9 anexos III.

En la Dirección provincial de Málaga ha existido coincidencia entre la contratación prevista y la efectivamente realizada alcanzando todos sus expedientes de contratación su formalización y ejecución.

SEVILLA	Previsión de contratación para 2024 anexo I.
Tipo.	9 contratos de obra, 1 contrato de suministro, 2 contrato de servicios y 2 prórrogas.
Procedimientos previstos 2024.	1 procedimiento abierto, 9 procedimientos abiertos simplificado y 2 procedimientos abierto simplificado abreviado. 2 prórrogas.

Hitos previstos y reales de tramitación del contrato, anexo II y de la ejecución de la prestación, anexo III.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN

24/01/2025

CLAUDIA LEDESMA LOPEZ

VERIFICACIÓN

Pk2jm28PU7YJHGHJ57JA7DRUE326DQ

PÁG. 9/10





Se han cumplimentado por la Dirección provincial de Sevilla 17 anexos II, de ellos 10 han sido contratos de obra, 3 de servicios, 2 de suministros y 2 prórrogas, (dos de ellos al quedar desierto se han licitado nuevamente en la anualidad). Los procedimientos finalmente utilizados han sido; 1 procedimiento abierto, 12 procedimientos abiertos simplificados, 3 simplificados abreviados y 1 negociado sin publicidad. Se han cumplimentado 12 anexos III al iniciar su ejecución en 2024.

En el caso de la Dirección provincial de Sevilla, la considerable contratación realizada durante 2024 ha superado las previsiones efectuadas a principio de año.

En Sevilla a la fecha de la firma digital.

M.^a Dolores de Pablo-Blanco Oliden
DIRECTORA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Claudia Ledesma López
JEFA DE EQUIPO DE CONTRATACIÓN

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN CLAUDIA LEDESMA LOPEZ	24/01/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jm28PU7YJGHJ57JA7DRUE326DQ	PÁG. 10/10



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO I
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

DIRECCIÓN/SECCIÓN/EQUIPO DE: SECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN	DIVISIÓN EN LOTES	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	VALOR ESTIMADO	TIPO DE FINANCIACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	FECHA INICIO EJECUCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN PRÓRROGA	PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	EXCLUSIVIDAD	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES*

*p. ej. indicar si es SARA o si se van a establecer criterios sujetos a juicio de valor así como cualquier otra cuestión de interés para los potenciales licitadores

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	PLAZO PREVISTO	IMPORTE	FECHA MAX. PREAVISO	FECHA MÁX. FIRMA DE ADENDA	OBSERVACIONES
Expte. 2021/000442	SERVICIOS DE PROCURADORES PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES	12 MESES	216.446,67	7/01/2024	7/03/2024	1 PRÓRROGA DE 12 MESES DIVIDIDA EN 9 LOTES: L1 Almería 8.880,00; L2 Cádiz 39.255,99; L3 Córdoba 29.484,61; L4 Granada 29.469,28; L5 Huelva 7.514,18 ; L6 Jaén 28.925,18; L7 Málaga 12.675,74; L8 Sevilla 39.782,47; L9 Sevilla 20.459,22

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD _2024_**

**1. PRORROGA SERVICIOS DE
DE PROCURADORES PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE
ANDALUCÍA ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES. 8 LOTES PROVINCIALES,2 DE Sevilla 2021- 000442**

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

OBJETO/DENOMINACIÓN																																									
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
MESES																																									
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria	X																																							
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	adjudicación																																								
	adjudicación										X																														
	formalización																																								
	formalización										X																														

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN SERVICIOS DE
DE PROCURADORES PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE
ANDALUCÍA ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES. 8 lotes provinciales, 2 de Sevilla. 2021-000442

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE																																																						
OBJETO/DENOMINACIÓN:																																																						
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°							
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																					
	ORDEN DE INICIO																																																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN								X																																													
	PREAVISO PRÓRROGA																																																					
	ADENDA PRÓRROGA							X																																														
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																					

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO I
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

DIRECCIÓN/SECCIÓN/EQUIPO DE: ÁREA DE GESTIÓN PPV/SECCIÓN GESTIÓN/ SECCIÓN USUARIOS

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN	DIVISIÓN EN LOTES	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	VALOR ESTIMADO	TIPO DE FINANCIACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	FECHA INICIO EJECUCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN PRÓRROGA	PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	EXCLUSIVIDAD	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES*
CONTRATO POR LOTES DE DE SEGURO DE INCENDIOS Y OTROS DAÑOS MATERIALES EN LAS VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y GARAJES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO Y ACCESO DIFERIDO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA.	SI	1.000.000	2.000.000 €	PROPIA	24	18.01.2025	12+12	ABIERTO CON PUBLICIDAD			
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE RENTA Y CUOTAS DE AMORTIZACIÓN DE LA VIVIENDAS PROTEGIDAS, LOCALES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE PÚBLICO DE AVRA.	NO	24.000	48.000€	PROPIA	24	01.09.2024	12+12	ABIERTO SIMPLIFICADO			

*p. ej. indicar si es SARA o si se van a establecer criterios sujetos a juicio de valor así como cualquier otra cuestión de interés para los potenciales licitadores

2. PRÓRROGAS

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE RENTA Y AMORTIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS, LOCALES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS DE AVRA																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA							x																																	
	PREPARACIÓN MEMORIA															x																									
	ACUERDO INICIO											x																													
	ACUERDO INICIO																				x																				
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE							x																																	
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE							x																																	
	APROBACIÓN EXPEDIENTE												x																												
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																				x																				
	APERTURA SOBRE 1																								x																
	APERTURA SOBRE 1																								x																
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																				x																				
	ENTREGA DOC. PREVIA																				x																				
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																								x																
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																								x																
ADJUDICACIÓN																												x													
ADJUDICACIÓN																												x													
FORMALIZACIÓN																																								x	
FORMALIZACIÓN																																								x	

HITOS PREVISTOS

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS																																																					
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFUERZO PARCIAL DE LA VERIFICACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DETERMINADOS INMUEBLES DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA.																																																					
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10																	
SEMANAS		1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a														
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																							X																															
	PREPARACIÓN MEMORIA																																																						
	ACUERDO INICIO																																																						
	ACUERDO INICIO																																																						
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																								X																														
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																																						
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																																						
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																																						
	APERTURA SOBRE 1																																																						
	APERTURA SOBRE 1																																																						
	APERTURA SOBRE 2																																																						
	APERTURA SOBRE 2																																																						
	APERTURA SOBRE 3																																																						
	APERTURA SOBRE 3																																																						
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																						
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																						
	ENTREGA DOC. PREVIA																																																						
	ENTREGA DOC. PREVIA																																																						
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																						
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																						
ADJUDICACIÓN																																																							
ADJUDICACIÓN																																																							
FORMALIZACIÓN																																																							
FORMALIZACIÓN																																																							

HITOS PREVISTOS

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD _2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE SEGUROS DE INCENDIOS Y OTROS DAÑOS MATERIALES DE LAS VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO Y DE ACCESO DIFERIDO PERTENECIENTES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10					
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA														x																												
	PREPARACIÓN MEMORIA																																										
	ACUERDO INICIO																																										
	ACUERDO INICIO																																										
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APERTURA SOBRE 1																																										
	APERTURA SOBRE 1																																										
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	ENTREGA DOC. PREVIA																																										
	ENTREGA DOC. PREVIA																																										
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																										
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																										
ADJUDICACIÓN																																											
ADJUDICACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN																																											

HITOS PREVISTOS

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD _2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:	DIRECCIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS																																																														
OBJETO/DENOMINACIÓN:	CONTRATO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE RENTA Y AMORTIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS, LOCALES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS DE AVRA																																																														
ANUALIDAD	2023									2024									2025									2026																																			
TRIMESTRES	1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																	
MESES	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º																		
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																X																																														
																	X																																														
	ORDEN DE INICIO																	X																																													
																		X																																													
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																														
	PREAVISO PRÓRROGA																																																														
	ADENDA PRÓRROGA																																																														
LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																															
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																															
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																															

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD _2024_

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE SEGUROS DE INCENDIOS Y OTROS DAÑOS MATERIALES DE LAS VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO Y DE ACCESO DIFERIDO PERTENECIENTES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA																																									
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026														
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º								
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																						X																				
	ORDEN DE INICIO																																										
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																										
	PREAVISO PRÓRROGA																																										
	ADENDA PRÓRROGA																																										
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																										
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																										
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																										

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO I

PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

DIRECCIÓN/SECCIÓN/EQUIPO DE: SECCIÓN DE REHABILITACIÓN. ÁREA DE OPERACIONES.

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN	DIVISIÓN EN LOTES	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	VALOR ESTIMADO	TIPO DE FINANCIACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	FECHA INICIO EJECUCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN PRÓRROGA	PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	EXCLUSIVIDAD	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES*
PADRE LLANOS 1, 2, 3 Y 4	NO	1.134.958,36 €	1.087.501,58 €	FONDOS FEDER 21-27	9	11/02/2024	-	ABIERTO	-	-	Presupuesto de licitación con IVA y el valor estimado: presupuesto de licitación (SIN IVA). En la columna "Plazo de ejecución en meses" y "fecha inicio ejecución" se indican valores previstos referentes a la duración del contrato de obras y del inicio de las mismas.
CERRO DEL MORO 7ª FASE. CÁDIZ.	NO	5.920.134,75€	5.381.940,68€	PROGRAMA 6	21	10/9/2023	-	ABIERTO	-	-	El presupuesto de licitación (con IVA) y el valor estimado (presupuesto de licitación (SIN IVA)) son susceptibles de sufrir alguna variación debido a que el proyecto no está aprobado aún. En la columna "Plazo de ejecución en meses" y "fecha inicio ejecución" se indican valores previstos referentes a la duración del contrato de obras y del inicio de las mismas.

*p. ej. indicar si es SARA o si se van a establecer criterios sujetos a juicio de valor así como cualquier otra cuestión de interés para los potenciales licitadores

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ÁREA DE OPERACIONES																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN:		6147_2024/000446_Promoción 67 VP en arrendamiento, 49 plazas de garaje, 1 local, y 29 trasteros, en la 7ª Fase de la bda "Cerro del Moro" en Cádiz. PROCEDIMIENTO ABIERTO ARMONIZADO.																																															
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA											x																																					
	PREPARACIÓN MEMORIA															x																																	
	ACUERDO INICIO											x																																					
	ACUERDO INICIO															x																																	
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																																
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE															x																																	
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																																
	APROBACIÓN EXPEDIENTE															x																																	
	APERTURA SOBRE 1																																																
	APERTURA SOBRE 1																											x																					
	APERTURA SOBRE 2																																																
	APERTURA SOBRE 2																												x																				
	APERTURA SOBRE 3																																																
	APERTURA SOBRE 3																																																
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																
	ENTREGA DOC. PREVIA																																																
	ENTREGA DOC. PREVIA																																																
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																
ADJUDICACIÓN																																																	
ADJUDICACIÓN																																																	
FORMALIZACIÓN																																																	
FORMALIZACIÓN																																																	

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ÁREA DE OPERACIONES																																																																				
OBJETO/DENOMINACIÓN:		6175_2023/000957_PADRES LLANOS 1, 2, 3 Y 4. GUADIX. GRANADA																																																																				
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12																								
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª																					
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																																																					
	PREPARACIÓN MEMORIA																																																																					
	ACUERDO INICIO																																																																					
	ACUERDO INICIO		x																																																																			
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																																																					
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE												x																																																									
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																																																					
	APROBACIÓN EXPEDIENTE													x																																																								
	APERTURA SOBRE 1																																																																					
	APERTURA SOBRE 1																																																																					
	APERTURA SOBRE 2																																																																					
	APERTURA SOBRE 2																																																																					
	APERTURA SOBRE 3																																																																					
	APERTURA SOBRE 3																																																																					
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																																					
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																																					
	ENTREGA DOC. PREVIA																																																																					
	ENTREGA DOC. PREVIA													x																																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																																					
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																																					
ADJUDICACIÓN																																																																						
ADJUDICACIÓN																																																																						
FORMALIZACIÓN																																																																						
FORMALIZACIÓN																																																																						

HITOS PREVISTOS

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO I
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

DIRECCIÓN/SECCIÓN/EQUIPO DE: SSCC/ADMINISTRACIÓN GENERAL/INFORMÁTICA Y SISTEMAS

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN	DIVISIÓN EN LOTES	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (ivaexc.)	VALOR ESTIMADO (iva exc.)	TIPO DE FINANCIACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	FECHA INICIO EJECUCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN PRÓRROGA	PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	EXCLUSIVIDAD	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES*
MANTENIMIENTO APLICACIONES	NO	392.140,00 €	1.960.700,00 €	PROPIA	12 MESES	FEBRERO 2024	48 MESES	ABIERTO	NO		SARA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
MANTENIMIENTO DE LA APLICACION QMATIC	NO	75.000 €	75.000 €	PROPIA	36 MESES	13/08/2024	-	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	SI		
RENOVACION LICENCIAS REDHAT	NO	37.500 €	37.500 €	PROPIA	36 MESES	19/02/2024	-	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	NO		
RENOVACION ORACLE LINUX (LICENCIAS)	NO	3.000 €	3.000 €	PROPIA	36 MESES	2/02/2024	-	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	NO		
MANTENIMIENTO LICENCIAS CYPE	NO	9.000 €	9.000 €	PROPIA	36 MESES	30/06/2024	-	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	SI		
MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE INMAGIC DBTEXT WEBPUBLISHER	NO	12.000 €	12.000 €	PROPIA	36 MESES	30/11/2024	-	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	SI		
ADQUISICION LICENCIAS PRODUCTOS MICROSOFT	NO	87.600,00 €	87.600,00 €	PROPIA	36 MESES		-	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO		
CONSTRUBIT	NO	1.000 €	1.000 €	PROPIA	36 MESES		-	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	SI		
ACTUALIZACIÓN EQUIPOS DEL PARQUE OFIMÁTICO (PORTÁTILES)	NO	70.000,00 €	70.000,00 €	PROPIA	18 MESES	30/05/2024	-	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO		
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE COPIAS DE RESPALDO	NO	160.00,00 €	160.00,00 €	PROPIA	12 MESES	23/05/2024	-	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO		
RENOVACION DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTO PRINEX	NO	108.000,00 €	108.000,00 €	PROPIA	36 MESES	01/02/2025	-	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	SI		
RENOVACION GESTOR DOCUMENTAL ALFRESCO	NO	72.000,00 €	72.000,00 €	PROPIA	36 MESES	28/02/2025	-	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO		
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SERVIDORES	NO	335.000,00 €	335.000,00 €	PROPIA	36 MESES	26/02/2025	-	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	SI		

*p. ej. indicar si es SARA o si se van a establecer criterios sujetos a juicio de valor así como cualquier otra cuestión de interés para los potenciales licitadores



2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	PLAZO PREVISTO	IMPORTE (IVA EXC.)	FECHA MAX. PREAVISO	FECHA MÁX. FIRMA DE ADENDA	OBSERVACIONES
2018/000596	MANTENIMIENTO IMPRESION	12 MESES	61.200,00 €	24/01/2024	24/03/2024	ULTIMA PRORROGA
2021/001627	MANTENIMIENTO RODAS	24 MESES	12.236,50 €	03/02/2024	04/04/2024	ULTIMA PRORROGA
2021/001629	MANTENIMIENTO EPSILON	24 MESES	34.804,84 €	19/02/2024	19/04/2024	ULTIMA PRORROGA, incluye horas consultoría
2022/001496	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SISTEMAS	12 MESES	175.626,80 €	30/04/2024	30/06/2024	PRÓRROGAS ANUALES
2023/000524	MANTENIMIENTO SERVIDORES DE AVRA EN CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA UBICADO EN EL CENTRO INFORMATICO CIENTÍFICO DE ANDALUCIA (CICA).	12 MESES	161.334,69 €	13/05/2024	13/07/2024	CONTRATO DE ADHESIÓN

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																								
OBJETO/DENOMINACIÓN:		2023/001536 CONTR 2023 1168614 MANTENIMIENTO APLICACIONES																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																									
	PREPARACIÓN MEMORIA	3-DIC																																								
	ACUERDO INICIO																																									
	ACUERDO INICIO				X																																					
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																									
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APROBACIÓN EXPEDIENTE								X																																	
	APERTURA SOBRE 1																																									
	APERTURA SOBRE 1																		X																							
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 2																		X																							
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																									
	ENTREGA DOC. PREVIA																																									
	ENTREGA DOC. PREVIA																																									
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN																																										
ADJUDICACIÓN																																										
FORMALIZACIÓN																																										
FORMALIZACIÓN																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																																	
OBJETO/DENOMINACIÓN:		2024/000256 CONTR 2024 422029 SUMINISTRO PORTATILES																																																	
MESES		3				4				5				6				7				8				9				10				11				12													
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª										
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																																		
	PREPARACIÓN MEMORIA								X																																										
	ACUERDO INICIO																																																		
	ACUERDO INICIO												X																																						
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																																		
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																																		
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																																		
	APROBACIÓN EXPEDIENTE														X																																				
	APERTURA SOBRE 1																																																		
	APERTURA SOBRE 1																																																		
	APERTURA SOBRE 2																																																		
	APERTURA SOBRE 2																																																		
	APERTURA SOBRE 3																																																		
	APERTURA SOBRE 3																																																		
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																		
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																		
	ENTREGA DOC. PREVIA																																																		
	ENTREGA DOC. PREVIA																																																		
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																		
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																		
ADJUDICACIÓN																																																			
ADJUDICACIÓN																																																			
FORMALIZACIÓN																																																			
FORMALIZACIÓN																																																			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		2024/000468 CONTR 2024 390169 ACTUALIZACIÓN BACKUP																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																								
	PREPARACIÓN MEMORIA													X																											
	ACUERDO INICIO																																								
	ACUERDO INICIO																			X																					
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																								X																
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 1																												X												
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																													X											
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																			X					
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																																			X					
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN																																				X					
FORMALIZACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																						X			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:	ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:	2024/000692 CONTR 2024 437249 MANTENIMIENTO LICENCIAS CYPE																																									
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10					
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																									
	PREPARACIÓN MEMORIA																					X																				
	ACUERDO INICIO																																									
	ACUERDO INICIO																						X																			
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																									
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APERTURA SOBRE 1																																									
	APERTURA SOBRE 1																																									
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																									
	ENTREGA DOC. PREVIA																																									
	ENTREGA DOC. PREVIA																																									
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN																																										
ADJUDICACIÓN																																										
FORMALIZACIÓN																																										
FORMALIZACIÓN																																										X

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		2024/000794 CONTR 2024 0578720 MANTENIMIENTO QMATIC																																							
MESES		2				3				4				5				6				7				8				9				10				11			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																								
	PREPARACIÓN MEMORIA																		X																						
	ACUERDO INICIO																																								
	ACUERDO INICIO																						X																		
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																							X																	
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																				X				
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								X
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN																																							X		
FORMALIZACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																							X		

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																								
OBJETO/DENOMINACIÓN:		2024/001135 CONTR 2024 687230 MANTENIMIENTO LICENCIAS INMAGIC																																								
MESES		2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª					
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																									
	PREPARACIÓN MEMORIA																						X																			
	ACUERDO INICIO																																									
	ACUERDO INICIO																							X																		
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																									
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APERTURA SOBRE 1																																									
	APERTURA SOBRE 1																																									
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																									
	ENTREGA DOC. PREVIA																																									
	ENTREGA DOC. PREVIA																																									
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN																																										
ADJUDICACIÓN																																										
FORMALIZACIÓN																																										
FORMALIZACIÓN																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		2024/001720 CONTR 2024 1051808 RENOVACIÓN SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO LICENCIAS PRINEX																																							
MESES		3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																								
	PREPARACIÓN MEMORIA																																						X		
	ACUERDO INICIO																																								
	ACUERDO INICIO																																							X	
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																							X	
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:	ADMINISTRACIÓN GENERAL/SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:	2024/001743 CONTR 2024 1066769 SUSCRIPCIÓN GESTOR DOCUMENTAL ALFRESCO																																									
MESES	3				4				5				6				7				8				9				10				11				12					
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																									
	PREPARACIÓN MEMORIA																																			X						
	ACUERDO INICIO																																									
	ACUERDO INICIO																																				X					
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																									
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																						X			
	APERTURA SOBRE 1																																									
	APERTURA SOBRE 1																																									
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																									
	ENTREGA DOC. PREVIA																																									
	ENTREGA DOC. PREVIA																																									
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN																																										
ADJUDICACIÓN																																										
FORMALIZACIÓN																																										
FORMALIZACIÓN																																										

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
2023/001536 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (ABIERTO)

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																											
OBJETO/DENOMINACIÓN:		2023/001536 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (ABIERTO)																																																											
ANUALIDAD	TRIMESTRES	2024												2025												2026												2027																							
MESES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN	X								X																																																			
	ORDEN DE INICIO	X								X																																																			
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN	X								X																																																			
	PREAVISO PRÓRROGA																																																												
	ADENDA PRÓRROGA																																																												
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																												
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																												
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																												

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																		
OBJETO/DENOMINACIÓN:		2024/000794 MANTENIMIENTO QMATIC (NSP)																																																		
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027														
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN								X			X																																								
	ORDEN DE INICIO								X			X																																								
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN								X			X																																								
	PREAVISO PRÓRROGA																																																			
	ADENDA PRÓRROGA																																																			
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																			
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																			
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																					
OBJETO/DENOMINACIÓN:		2024/000692 MANTENIMIENTO LICENCIAS CYPE (NSP)																																																					
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027																	
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°								
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN						X						X																																										
	ORDEN DE INICIO						X																																																
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN						X						X																																										
	PREAVISO PRÓRROGA																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																						

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																											
OBJETO/DENOMINACIÓN:		2024/001135 MANTENIMIENTO SOFTWARE INMAGIC (NSP)																																																											
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027																							
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN											X																																																	
	ORDEN DE INICIO											X																																																	
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN											X																																																	
	PREAVISO PRÓRROGA											X																																																	
	ADENDA PRÓRROGA																																																												
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																												
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																												
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																												

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

2. PRORROGAS

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																					
OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRORROGA MANTENIMIENTO RODAS																																																					
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027																	
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																				
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVIOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																						
	ORDEN DE INICIO																																																						
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	PREAVISO PRÓRROGA		X																																																				
	ADENDA PRÓRROGA				X																																																		
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																						

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

2. PRORROGAS

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRORROGA MANTENIMIENTO EPSILON																																																			
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027															
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																		
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																				
	ORDEN DE INICIO																																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	PREAVISO PRÓRROGA		X																																																		
	ADENDA PRÓRROGA		X																																																		
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

2. PRORROGAS

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																		
OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRORROGA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SISTEMAS																																																		
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027														
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																			
	ORDEN DE INICIO																																																			
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																			
	PREAVISO PRÓRROGA				X																																															
	ADENDA PRÓRROGA				X																																															
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																			
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																			
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

2. PRORROGAS

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRORROGA MANTENIMIENTO SERVIDORES EN EL CICA (ENCARGO A MEDIO PROPIO SANDETEL)																																																			
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027															
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																		
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																				
	ORDEN DE INICIO																																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	PREAVISO PRÓRROGA					X																																															
	ADENDA PRÓRROGA					X																																															
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MAXIMA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA
2018/000596	MANTENIMIENTO IMPRESION	24/01/2024	16/02/2024		26/02/2024
2021/001627	MANTENIMIENTO RODAS	03/02/2024	26/02/2024		01/03/2024
2021/001629	MANTENIMIENTO EPSILON	19/02/2024	18/03/2024		18/03/2024
2022/001496	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SISTEMAS	30/04/2024	12/06/2024		09/07/2024
2023/000524	MANTENIMIENTO SERVIDORES DE AVRA EN CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA UBICADO EN EL CENTRO INFORMATICO CIENTÍFICO DE ANDALUCIA (CICA).	13/05/2024	28/06/2024		28/06/2024

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO I
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN ANUALIDAD __2024__

DIRECCIÓN/SECCIÓN/EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES.

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN	DIVISIÓN EN LOTES	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	VALOR ESTIMADO	TIPO DE FINANCIACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	FECHA INICIO EJECUCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN PRÓRROGA	PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	EXCLUSIVIDAD	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES*

*p. ej. indicar si es SARA o si se van a establecer criterios sujetos a juicio de valor así como cualquier otra cuestión de interés para los potenciales licitadores

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	PLAZO PREVISTO	IMPORTE	FECHA MAX. PREAVISO	FECHA MÁX. FIRMA DE ADENDA	OBSERVACIONES
2020/003196	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA CORPORATIVA CON DESTINO A LAS SEDES Y DEPENDENCIAS DE AVRA- LOTE 1 – MATERIAL DE OFICINA.	1 AÑO	19.000,00 EUROS	24/03/2024	25/05/2024	
2020/003196	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA CORPORATIVA CON DESTINO A LAS SEDES Y DEPENDENCIAS DE AVRA- LOTE 2 – PAPELERÍA CORPORATIVA	1 AÑO	7.000,00 EUROS	23/03/2024	24/05/2024	



2021/000050	CONTRATO BASADO DEL "ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN PUNTOS DE RECARGA PARA EL PARQUE MÓVIL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES", TRAMITADO POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS.	1 AÑO	22.000,00 EUROS	NO PROCEDE	NO PROCEDE	AL TRATARSE DE UN CONTRATO BASADO DE ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN, LA ENCARGADA DEL PREAVISO SERÍA LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS, Y POR TANTO NO SE FIRMA ADENDA, SOLAMENTE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.
2021/002151	CONTRATO DE SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE AVRA.	1 AÑO	6.269,25 EUROS	29/04/2024	01/06/2024	
2020/004267	CONTRATO BASADO DEL "ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN DE SERVICIOS POSTALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES", TRAMITADO POR LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA, ACTUAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS. "LOTE N.º1 / 2020 3039 "Cartas certificadas, Telegramas, Burofax y Franqueo en Destino".	1 AÑO	240.000,00	NO PROCEDE	NO PROCEDE	AL TRATARSE DE UN CONTRATO BASADO DE ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN, LA ENCARGADA DEL PREAVISO SERÍA LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS, Y POR TANTO NO SE FIRMA ADENDA, SOLAMENTE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.
2020/004268	CONTRATO BASADO DEL "ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN DE SERVICIOS POSTALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES", TRAMITADO POR LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA, ACTUAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS. "LOTE N.º2 / 2020 3040 "Cartas ordinarias y Publicidad".	1 AÑO	160.000,00	NO PROCEDE	NO PROCEDE	AL TRATARSE DE UN CONTRATO BASADO DE ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN, LA ENCARGADA DEL PREAVISO SERÍA LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS, Y POR TANTO NO SE FIRMA ADENDA, SOLAMENTE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.
2020/004267	CONTRATO BASADO DEL "ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN DE SERVICIOS POSTALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES", TRAMITADO POR LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA, ACTUAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS. "LOTE N.º3 / 2020 3041 "Paquetería, Distribución de Libros y Valijas".	1 AÑO	17.000,00	NO PROCEDE	NO PROCEDE	AL TRATARSE DE UN CONTRATO BASADO DE ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN, LA ENCARGADA DEL PREAVISO SERÍA LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS, Y POR TANTO NO SE FIRMA ADENDA, SOLAMENTE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA				

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN ÁREA ADMINISTRACIÓN GENERAL – SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN		CONTRATO DE SUMINISTRO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING, DE 4 VEHÍCULOS HÍBRIDOS FULL HYBRID PARA AVRA. CONTR 2024 985595																																									
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11	
MESES																																											
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																					X					
	Preparación memoria																																					X					
	Acuerdo inicio																																								X		
	Acuerdo inicio																																								X		
	Preparación expediente																																							X			
	Preparación expediente																																						X				
	Aprobación expediente																																								X		
	Aprobación expediente																																							X			
	Apertura sobre 1																																										
	Apertura sobre 1																																										
	Apertura sobre 2																																										
	Apertura sobre 2																																										
	Apertura sobre 3																																										
	Apertura sobre 3																																										
	Aprobación clasificación																																								X		X
	Aprobación clasificación																																						X		X		
	Entrega doc. previa																																										
	Entrega doc. previa																																										
	Propuesta adjudicación																																										
	Propuesta adjudicación																																										
adjudicación																																											
adjudicación																																											
formalización																																											
formalización																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA				

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA				
2020/003196	CONTRATO MATERIAL DE OFICINA LOTE 1-2ªPRÓRROGA		06/05/24		06/05/24				
2020/003196	CONTRATO PAPELERÍA CORPORATIVA ECOLÓGICA LOTE 3 - 2ª PRÓRROGA		06/05/24		06/05/24				
2021/0021514	CONTRATO SEGURO DAÑOS MATERIALES OFICINAS - 1ª PRÓRROGA		17/05/24						
2021/000050	CONTRATO BASADO COMBUSTIBLE - 2ª PRÓRROGA		27/06/24						
2020/003196	CONTRATO MATERIAL DE OFICINA LOTE 1-2ªPRÓRROGA		06/05/24		06/05/24				
20207004267	CONTRATO BASADO SERVICIOS POSTALES , CARTAS CERTIFICADAS- 2ª PRÓRROGA		14/03/24						
2020/004268	CONTRATO BASADO SERVICIOS POSTALES, CARTAS ORDINARIAS - 2ª PRÓRROGA		11/03/24						

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL - SECCIÓN SERVICIOS GENERALES																																																																										
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAPEL BLANCO 80 GRMS. A-4 Y A-3 PARA COPIAS E IMPRESIÓN CON DESTINO A LAS SEDES Y DEPENDENCIAS DE AVRA- EXPTE. 2022/00154 (LIQUIDACIÓN)																																																																										
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																						
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																													
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																											
	ORDEN DE INICIO																																																																											
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																											
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																											
	ADENDA PRÓRROGA																																																																											
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																											
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																											
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL - SECCIÓN SERVICIOS GENERALES																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA CORPORATIVA CON DESTINO A LAS SEDES Y DEPENDENCIAS DE AVRA- LOTE 1 MATERIAL OFICINA(SEGUNDA PRÓRROGA)																																																			
ANUALIDAD		2023 - PRIMERA PRÓRROGA												2024 - SEGUNDA PRÓRROGA												2025												2026															
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																		
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																				
	ORDEN DE INICIO																																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	PREAVISO PRÓRROGA			X						X																																											
	ADENDA PRÓRROGA					X						X																																									
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN					X						X																																									
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL - SECCIÓN SERVICIOS GENERALES																																																				
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA CORPORATIVA CON DESTINO A LAS SEDES Y DEPENDENCIAS DE AVRA- LOTE 2 PAPELERÍA CORPORATIVA (SEGUNDA PRÓRROGA)																																																				
ANUALIDAD		2023 - PRIMERA PRÓRROGA												2024 - SEGUNDA PRÓRROGA												2025												2026																
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																			
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																					
	ORDEN DE INICIO																																																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	PREAVISO PRÓRROGA			X												X																																						
	ADENDA PRÓRROGA					X												X																																				
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN					X												X																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL - SECCIÓN SERVICIOS GENERALES																																																										
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO BASADO EN AMH SERVICIOS POSTALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTIDADES INSTRUMENTALES. LOTE N.º 1 (SEGUNDA PRÓRROGA)																																																										
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																						
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																									
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN															X																																												
	ORDEN DE INICIO																																																											
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																											
	PREAVISO PRÓRROGA																																																											
	ADENDA PRÓRROGA																																																											
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																											
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																											
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL - SECCIÓN SERVICIOS GENERALES																																																				
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO BASADO DEL ACUERDO MARCO DE COMBUSTIBLE - EXPTE. 2021/000050 (SEGUNDA PRÓRROGA)																																																				
ANUALIDAD		2023 PRIMERA PRÓRROGA												2024 SEGUNDA PRÓRROGA												2025												2026																
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																			
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																					
	ORDEN DE INICIO																																																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	PREAVISO PRÓRROGA																																																					
	ADENDA PRÓRROGA						X												X																																			
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN						X												X																																			
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL - SECCIÓN SERVICIOS GENERALES																																																																													
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO BASADO EN AMH SERVICIOS POSTALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTIDADES INSTRUMENTALES. LOTE N.º 3 (SEGUNDA PRÓRROGA)																																																																													
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																									
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																																												
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																				X																										
	ORDEN DE INICIO																																																																														
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																														
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																														
	ADENDA PRÓRROGA																																																																														
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																														
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																														
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																														

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL - SECCIÓN SERVICIOS GENERALES																																																						
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO SEGURO DAÑOS MATERIALES PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (PRIMERA PRÓRROGA)																																																						
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																		
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																					
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																							
	ORDEN DE INICIO																																																							
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																							
	PREAVISO PRÓRROGA																																																							
	ADENDA PRÓRROGA																																																							
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																							
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																							
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																							

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL/ SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SS.II. Y GABINETE DE ESTUDIOS																																																				
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA, EN MATERIA JURÍDICA Y TECNOLÓGICA, EN EL PROCESO PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE DIÁLOGO COMPETITIVO, DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL																																																				
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																			
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																					
	ORDEN DE INICIO																																																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	PREAVISO PRÓRROGA																																																					
	ADENDA PRÓRROGA																																																					
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL/ SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SS.II. Y GABINETE DE ESTUDIOS																																																								
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROSPECTIVA DE AVRA USANDO HERRAMIENTAS AVANZADAS																																																								
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																				
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																							
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																									
	ORDEN DE INICIO																																																									
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																									
	PREAVISO PRÓRROGA																																																									
	ADENDA PRÓRROGA																																																									
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																									
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																									
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL/ SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SS.II. Y GABINETE DE ESTUDIOS																																																																
		SERVICIO DISEÑO Y DESARROLLO DE INF. AUTOMATIZADO DE COYUNTURA INMOB. Y R																																																																
OBJETO/DENOMINACIÓN:		2023												2024												2025												2026																												
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																												
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																			
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																	
	ORDEN DE INICIO																																																																	
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																	
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																	
	ADENDA PRÓRROGA																																																																	
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																	
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																	
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																	

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO I
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

DIRECCIÓN/SECCIÓN/EQUIPO DE: RRHH/DESARROLLO PROFESIONAL Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (FORMACIÓN)

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN	DIVISIÓN EN LOTES	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	VALOR ESTIMADO	TIPO DE FINANCIACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	FECHA INICIO EJECUCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN PRÓRROGA	PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	EXCLUSIVIDAD	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES*
CURSO DE TÉCNICAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA	NO	29.040,00	24.000,00	PROPIA	12 MESES	15/04/2024	NO	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	NO	CON FÓRMULAS
CURSO SOBRE LA LISTA Y SU REGLAMENTO DE DESARROLLO	NO	43.350,00	35.000,00	PROPIA	14 MESES	13/05/2024	NO	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	NO	CON FÓRMULAS
CURSO DE HABILIDADES DE GESTIÓN	NO	24.200,00	20.000,00	PROPIA	12 MESES	27/05/2024	NO	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	NO	CON FÓRMULAS
CURSO SOBRE JUSTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y LINEAS GENERALES DE OBTENCIÓN FONDOS EUROPEOS	NO	42.350,00	35.000,00	PROPIA	14 MESES	11/11/2024	NO	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	NO	CON FÓRMULAS

*p. ej. indicar si es SARA o si se van a establecer criterios sujetos a juicio de valor así como cualquier otra cuestión de interés para los potenciales licitadores

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: **RRHH/DESARROLLO PROFESIONAL Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (FORMACIÓN)**

OBJETO/DENOMINACIÓN		CURSO SOBRE LA LISTA Y SU REGLAMENTO DE DESARROLLO																																																
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				
MESES																																																		
SEMNAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª					
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria			X																																														
	Preparación memoria																																																	
	Acuerdo inicio				X																																													
	Acuerdo inicio																																																	
	Preparación expediente					X																																												
	Preparación expediente																																																	
	Aprobación expediente						X																																											
	Aprobación expediente																																																	
	Apertura sobre 1											X																																						
	Apertura sobre 1																																																	
	Apertura sobre 2																																																	
	Apertura sobre 2																																																	
	Apertura sobre 3																																																	
	Apertura sobre 3																																																	
	Aprobación clasificación																																																	
	Aprobación clasificación																																																	
	Entrega doc. previa																X																																	
	Entrega doc. previa																																																	
	Propuesta adjudicación																																																	
	Propuesta adjudicación																																																	
	adjudicación																X																																	
	adjudicación																																																	
formalización																	X																																	
formalización																																																		

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO I
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

DIRECCIÓN/SECCIÓN/EQUIPO DE: RRHH/PERSONAL Y RELACIONES LABORALES

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN	DIVISIÓN EN LOTES	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	VALOR ESTIMADO	TIPO DE FINANCIACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	FECHA INICIO EJECUCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN PRÓRROGA	PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	EXCLUSIVIDAD	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES*
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, ROPA DE TRABAJO Y MATERIAL ERGONÓMICO, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	NO	11.495	19.000	PROPIA	12 MESES	28/05/2024	12 MESES	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	NO	CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR
SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESERVAS DE TÍTULOS DE VIAJE, ALOJAMIENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	NO	28.435	47.000	PROPIA	12 MESES	30/10/2024	12 MESES	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	NO	

*p. ej. indicar si es SARA o si se van a establecer criterios sujetos a juicio de valor así como cualquier otra cuestión de interés para los potenciales licitadores

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	PLAZO PREVISTO	IMPORTE	FECHA MAX. PREAVISO	FECHA MÁX. FIRMA DE ADENDA	OBSERVACIONES
2019/003168	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE SISTEMAS DE VIDEOGRABADOR Y ALERTA SOS CON DESTINO A LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	24 MESES	16.800	13/06/2024	13/08/2024	1 PRÓRROGA DE 24 MESES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: **RRHH/PERSONAL Y RELACIONES LABORALES**

OBJETO/DENOMINACIÓN	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, ROPA DE TRABAJO Y MATERIAL ERGONÓMICO, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA																																															
	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
Preparación memoria								X																																								
Preparación memoria																X																																
Acuerdo inicio									X																																							
Acuerdo inicio																X																																
Preparación expediente											X																																					
Preparación expediente																X																																
Aprobación expediente								X																																								
Aprobación expediente																				X																												
Apertura sobre 1								X																																								
Apertura sobre 1																																																
Apertura sobre 2										X																																						
Apertura sobre 2																																																
Apertura sobre 3											X																																					
Apertura sobre 3																				X																												
Aprobación clasificación												X																																				
Aprobación clasificación																							X																									
Entrega doc. previa												X																																				
Entrega doc. previa																							X																									
Propuesta adjudicación															X																																	
Propuesta adjudicación																								X																								
adjudicación															X																																	
adjudicación																											X																					
formalización																X																																
formalización																																X																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA													
2019/003168	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE SISTEMAS DE VIDEOGRABADOR Y ALERTA SOS CON DESTINO A LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	13/06/24	13/07/24	23/07/24	13/08/24													

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO I
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN	DIVISIÓN EN LOTES	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	VALOR ESTIMADO	TIPO DE FINANCIACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	FECHA INICIO EJECUCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN PRÓRROGA	PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	EXCLUSIVIDAD	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES*
SERVICIOS REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN, ESS O E.B DE SS, DIRECCIÓN DE OBRA, CSS EN FASE DE OBRA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO DE OBRA EN ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO 16 VP C/ POETA INFANTE JUAN MANUEL Nº 14D (BLOQ 5)	NO	9.500,00	9.500,00	100% AVRA	20	MAYO 2024	NO	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	NO	
SERVICIOS REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN, ESS O E.B DE SS, DIRECCIÓN DE OBRA, CSS EN FASE DE OBRA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO DE OBRA EN ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO 24 VP C/ SAN JUAN, 23, ALBOX, ALMERÍA	NO	13.000,00	13.000,00	100% AVRA	23	MAYO 2024	NO	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	NO	

*p. ej. indicar si es SARA o si se van a establecer criterios sujetos a juicio de valor así como cualquier otra cuestión de interés para los potenciales licitadores

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	PLAZO PREVISTO	IMPORTE	FECHA MAX. PREAVISO	FECHA MÁX. FIRMA DE ADENDA	OBSERVACIONES
2022/000212	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 2 ASCENSORES DEL BLOQUE FORMADO POR 60 VP DEL GRUPOS AL-2426 EN C/ PINTOR ANTONIO LÓPEZ 41, OLULA DEL RÍO (ALMERÍA).	01/07/2024	4.175,47	01/05/2024	30/06/2024	
2022/000199	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN ASCENSOR PARA LAS 10 VP DEL GRUPO AL-0979 EN C/ MARÍN 12, ALMERÍA (ALMERÍA).	01/08/2024	2.452,56	01/06/2024	31/07/2024	
2022/001611	CONTRATACIÓN DE LA LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN ALMERÍA.	01/04/2024	12136,75	01/02/2024	31/03/2024	
2023/000456	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.	27/11/2024	222.701,95	27/09/2024	26/11/2024	
2024/000474	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SIN ARMAS E INSTALACIÓN DE KITS DE ALARMA CON CONEXIÓN A CRA, CUSTODIA DE LLAVES Y SERVICIO DE ACUDA PARA PROTECCIÓN DE LAS VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA RECUPERADAS Y/O PENDIENTES DE ENTREGA A UN NUEVO ADJUDICATARIO.	01/01/2025	12.500,00	01/11/2024	26/11/2024	

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN		CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN (AVRA) EN ALMERÍA.																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																									
	Preparación memoria																																									
	Acuerdo inicio																																									
	Acuerdo inicio																																									
	Preparación expediente																																									
	Preparación expediente																																									
	Aprobación expediente																																									
	Aprobación expediente																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 3																																									
	Apertura sobre 3																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Entrega doc. previa																																									
	Entrega doc. previa																																									
	Propuesta adjudicación																																									
	Propuesta adjudicación																																									
adjudicación																																										
adjudicación																																										
formalización																																										
formalización																																										

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN		CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SIN ARMAS E INSTALACIÓN DE KITS DE ALARMA CON CONEXIÓN A CRA, CUSTODIA DE LLAVES Y SERVICIO DE ACUDA PARA PROTECCIÓN DE LAS VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA RECUPERADAS Y/O PENDIENTES DE ENTREGA A UN NUEVO ADJUDICATARIO.																																																		
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11										
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª							
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																																			
	Preparación memoria																																																			
	Acuerdo inicio																																																			
	Acuerdo inicio																																																			
	Preparación expediente																																																			
	Preparación expediente																																																			
	Aprobación expediente																																																			
	Aprobación expediente																																																			
	Apertura sobre 1																																																			
	Apertura sobre 1																																																			
	Apertura sobre 2																																																			
	Apertura sobre 2																																																			
	Apertura sobre 3																																																			
	Apertura sobre 3																																																			
	Aprobación clasificación																																																			
	Aprobación clasificación																																																			
	Entrega doc. previa																																																			
	Entrega doc. previa																																																			
	Propuesta adjudicación																																																			
	Propuesta adjudicación																																																			
adjudicación																																																				
adjudicación																																																				X
formalización																																																				
formalización																																																				

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA					

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN ASCENSOR PARA LAS 10 VP DEL GRUPO AL-0979 EN C/ MARÍN 12, ALMERÍA (ALMERÍA).

MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																							
	Preparación memoria																																							
	Acuerdo inicio																																							
	Acuerdo inicio																																							
	Preparación expediente																																							
	Preparación expediente																																							
	Aprobación expediente																																							
	Aprobación expediente																																							
	Apertura sobre 1																																							
	Apertura sobre 1																																							
	Apertura sobre 2																																							
	Apertura sobre 2																																							
	Apertura sobre 3																																							
	Apertura sobre 3																																							
	Aprobación clasificación																																							
	Aprobación clasificación																																							
	Entrega doc. previa																																							
	Entrega doc. previa																																							
	Propuesta adjudicación																																							
	Propuesta adjudicación																																							
adjudicación																																								
adjudicación																																							X	
formalización																																								
formalización																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 2 ASCENSORES DEL BLOQUE FORMADO POR 60 VP DEL GRUPO AL-2426 EN C/ PINTOR ANTONIO LÓPEZ 41, OLULA DEL RÍO (ALMERÍA).

MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																				X																					
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATO DE SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA

MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																							
	Preparación memoria																																							
	Acuerdo inicio																																							
	Acuerdo inicio																																							
	Preparación expediente																																							
	Preparación expediente																																							
	Aprobación expediente																																							
	Aprobación expediente																																							
	Apertura sobre 1																																							
	Apertura sobre 1																																							
	Apertura sobre 2																																							
	Apertura sobre 2																																							
	Apertura sobre 3																																							
	Apertura sobre 3																																							
	Aprobación clasificación																																							
	Aprobación clasificación																																							
	Entrega doc. previa																																							
	Entrega doc. previa																																							
	Propuesta adjudicación																																							
	Propuesta adjudicación																																							
	adjudicación																																							
	adjudicación																																						X	
	formalización																																							
	formalización																																							

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA	

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIOS PARA LA redacción de la ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE 26 VIVIENDAS PROTEGIDAS, BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES Y ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN PLAZA ANZUELO, BARRIADA DE LA CHANCA, ALMERÍA (UA-8 PERI DE LA CHANCA).																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2	NO																																							
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3	NO																																							
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN	SERVICIOS DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.																																							
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																							
																			X																					
	Acuerdo inicio																																							
																			X																					
	Preparación expediente																																							
																			X																					
	Aprobación expediente																																							
																			X																					
	Apertura sobre 1																																							
																			X																					
	Apertura sobre 2	NO																																						
	Apertura sobre 3	NO																																						
	Aprobación clasificación																																							
																			X																					
	Entrega doc. previa																																							
																			X																					
	Propuesta adjudicación																																							
																					X																			
	adjudicación																																							
																					X																			
formalización																																								
																				X																				

HITOS PREVISTOS

 **HITOS REALES****2. PRÓRROGAS**

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIOS REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN, ESS O E.B DE SS, DIRECCIÓN DE OBRA, CSS EN FASE DE OBRA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO DE OBRA EN ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO 16 VP C/ POETA INFANTE JUAN MANUEL Nº 14D (BLOQ 5)																																												
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10								
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª					
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria		X																																											
	Preparación memoria													X																																
	Acuerdo inicio		X																																											
	Acuerdo inicio													X																																
	Preparación expediente			X																																										
	Preparación expediente													X																																
	Aprobación expediente				X																																									
	Aprobación expediente														X																															
	Apertura sobre 1									X																																				
	Apertura sobre 1																	X																												
	Apertura sobre 2		NO																																											
	Apertura sobre 2																																													
	Apertura sobre 3		NO																																											
	Apertura sobre 3																																													
	Aprobación clasificación												X																																	
	Aprobación clasificación																			X																										
	Entrega doc. previa												X																																	
	Entrega doc. previa																					X																								
	Propuesta adjudicación												X																																	
	Propuesta adjudicación																					X																								
adjudicación												X																																		
adjudicación																					X																									
formalización													X																																	
formalización																						X																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIOS REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN, ESS O E.B DE SS, DIRECCIÓN DE OBRA, CSS EN FASE DE OBRA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO DE OBRA EN ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO 24 VP C/ SAN JUAN, 23, ALBOX, ALMERÍA																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria		X																																							
	Preparación memoria																			X																						
	Acuerdo inicio		X																																							
	Acuerdo inicio																			X																						
	Preparación expediente			X																																						
	Preparación expediente																			X																						
	Aprobación expediente				X																																					
	Aprobación expediente																			X																						
	Apertura sobre 1									X																																
	Apertura sobre 1																					X																				
	Apertura sobre 2		NO																																							
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 3		NO																																							
	Apertura sobre 3																																									
	Aprobación clasificación												X																													
	Aprobación clasificación																																									
	Entrega doc. previa												X																													
	Entrega doc. previa																																									
	Propuesta adjudicación												X																													
	Propuesta adjudicación																																									
adjudicación												X																														
adjudicación																																										
formalización																																										
formalización																																										

HITOS PREVISTOS

 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA. EN ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO 24 VIVIENDAS SITO EN C/ SAN JUAN Nº 23 EN ALBOX (ALMERÍA)

ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																					
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																								
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																										
	ORDEN DE INICIO																																																										
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																				X																																						
	PREAVISO PRÓRROGA																																																										
	ADENDA PRÓRROGA																																																										
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																										
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																										
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO DE OBRA EN ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO 16 VIVIENDAS SITO EN C/ POETA INFANTE JUAN MANUEL N° 14D (BLOQUE 5), ALMERÍA

ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026											
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																
	ORDEN DE INICIO																																																
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																		X																														
	PREAVISO PRÓRROGA																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO DE OBRA EN ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO 24 VIVIENDAS SITO EN C/ SAN JUAN Nº 23 EN ALBOX (ALMERÍA)

ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																					
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																								
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																										
	ORDEN DE INICIO																																																										
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																			X																																							
	PREAVISO PRÓRROGA																																																										
	ADENDA PRÓRROGA																																																										
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																										
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																										
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																										

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIOS PARA LA redacción de la ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE 26 VIVIENDAS PROTEGIDAS, BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES Y ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN PLAZA ANZUELO, BARRIADA DE LA CHANCA, ALMERÍA (UA-8 PERI DE LA CHANCA).

ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026											
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																
	ORDEN DE INICIO																																																
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	PREAVISO PRÓRROGA																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN: OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INMUEBLES EN C/ SAN JUAN 23, ALBOX (ALMERÍA).

ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																						
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																									
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN														X																																													
	ORDEN DE INICIO															X																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN															X																																												
	PREAVISO PRÓRROGA															X																																												
	ADENDA PRÓRROGA																																																											
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																							X																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																											
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN: OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO DE 8 VIVIENDAS SITO EN C/ SANTIAGO N.º 81, BLOQUE 3, ALMERÍA (GRUPO AL-0940/003)

ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026											
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN															X												X																					
	ORDEN DE INICIO																X											X																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																X											X																					
	PREAVISO PRÓRROGA																X																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN: OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INMUEBLES EN C/ CANTARERÍAS 22 Y C/ CARRIL 31 Y 33, VÉLEZ RUBIO (ALMERÍA)

ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																						
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																									
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN															X																																												
	ORDEN DE INICIO																X																																											
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																X																																											
	PREAVISO PRÓRROGA																																																											
	ADENDA PRÓRROGA																																																											
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																											
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																											
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN ASCENSOR PARA LAS 10 VP DEL GRUPO AL-0979 EN C/ MARÍN 12, ALMERÍA (ALMERÍA).																																																	
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026											
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																
	ORDEN DE INICIO																																																
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	PREAVISO PRÓRROGA																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES



2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	PLAZO PREVISTO	IMPORTE	FECHA MAX. PREAVISO	FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN APROBACIÓN	OBSERVACIONES
2022/000985	SERVICIOS DE LIMPIEZA SEDE C/ CRISTÓBAL COLÓN ,14 CÁDIZ	2ª PRÓRROGA	15.276,96 €	30/09/2024		
2022/001064	SERVICIOS DE LIMPIEZA ALGECIRAS	2ª PRÓRROGA	10.500,94 €	30/09/2024		
2022/001337	SERVICIOS DE LIMPIEZA SEDE JEREZ	1ª PRÓRROGA	9.373,00 €	31/01/2024		
2023/000613	SERVICIOS SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ LOTE 1	PRÓRROGA	1.371,75 €	28/02/2024		
2023/000613	SERVICIOS SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ LOTE 2	PRÓRROGA	3.505,58 €	28/02/2024		
2023/000613	SERVICIOS SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ LOTE 3	PRÓRROGA	6.858,73 €	28/02/2024		
2023/000613	SERVICIOS SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ LOTE 4	PRÓRROGA	1.844,08 €	28/02/2024		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 67 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ARRENDAMIENTO, UN LOCAL COMERCIAL, 49 PLAZAS DE GARAJE Y 25 TRASTEROS, EN LA ACCIÓN PUNTUAL AP-EX17.02, "VIVIENDAS DE CERRO DEL MORO. 7ª FASE" SITO EN CÁDIZ.																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMNAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																								
	PREPARACIÓN MEMORIA																																								
	ACUERDO INICIO																																								
	ACUERDO INICIO																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
	ADJUDICACIÓN																																								
ADJUDICACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									

	HITOS PREVISTOS ESTE CONTRATO NO SE ENCONTRABA PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ CONTR 2024 423251																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																								
	PREPARACIÓN MEMORIA																																								
	ACUERDO INICIO																																								
	ACUERDO INICIO																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									

HITOS PREVISTOS ESTE CONTRATO NO SE ENCONTRABA PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		Ampliación depósito abastecimiento de agua de El Machorro – Medina Sidonia																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA			X																																					
	PREPARACIÓN MEMORIA													X																											
	ACUERDO INICIO				X																																				
	ACUERDO INICIO													X																											
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE				X																																				
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE													X																											
	APROBACIÓN EXPEDIENTE					X																																			
	APROBACIÓN EXPEDIENTE													X																											
	APERTURA SOBRE 1								X																																
	APERTURA SOBRE 1																			X																					
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN												X																												
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																			X																					
	ENTREGA DOC. PREVIA												X																												
	ENTREGA DOC. PREVIA																				X																				
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN														X																										
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																				X																				
ADJUDICACIÓN														X																											
ADJUDICACIÓN																				X																					
FORMALIZACIÓN															X																										
FORMALIZACIÓN																						X																			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		Obras de accesibilidad, conservación y mantenimiento de 10 viviendas del grupo CA-0978 en el número 4 de la calle San Roque, en Puerto Real.																																																	
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10													
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª										
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA			X																																															
	PREPARACIÓN MEMORIA								X																																										
	ACUERDO INICIO				X																																														
	ACUERDO INICIO									X																																									
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE				X																																														
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE										X																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE					X																																													
	APROBACIÓN EXPEDIENTE											X																																							
	APERTURA SOBRE 1									X																																									
	APERTURA SOBRE 1														X																																				
	APERTURA SOBRE 2																																																		
	APERTURA SOBRE 2																																																		
	APERTURA SOBRE 3																																																		
	APERTURA SOBRE 3																																																		
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN											X																																							
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN															X																																			
	ENTREGA DOC. PREVIA												X																																						
	ENTREGA DOC. PREVIA																X																																		
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN														X																																				
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																	X																																	
ADJUDICACIÓN															X																																				
ADJUDICACIÓN																		X																																	
FORMALIZACIÓN																			X																																
FORMALIZACIÓN																					X																														

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		SEGUNDA PRÓRROGA SERVICIOS DE LIMPIEZA ALGECIRAS																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVI STOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																			X					
	PREPARACIÓN MEMORIA																																							X	
	ACUERDO INICIO																																							X	
	ACUERDO INICIO																																							X	
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																						X		
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																							X	
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																							X	
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																							X	
	APERTURA SOBRE 1																																							X	
	APERTURA SOBRE 1																																							X	
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								X
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								X
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								X
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								X
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								X
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								X
ADJUDICACIÓN																																								X	
ADJUDICACIÓN																																								X	
FORMALIZACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES (PENDIENTE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA)

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRÓRROGA SERVICIOS DE LIMPIEZA SEDE JEREZ																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA						X																																		
	PREPARACIÓN MEMORIA			X																																					
	ACUERDO INICIO							X																																	
	ACUERDO INICIO				X																																				
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE							X																																	
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE				X																																				
	APROBACIÓN EXPEDIENTE								X																																
	APROBACIÓN EXPEDIENTE				X																																				
	APERTURA SOBRE 1										X																														
	APERTURA SOBRE 1				X																																				
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN											X																													
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN				X																																				
	ENTREGA DOC. PREVIA											X																													
	ENTREGA DOC. PREVIA				X																																				
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN												X																												
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN						X																																		
ADJUDICACIÓN												X																													
ADJUDICACIÓN						X																																			
FORMALIZACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		SEGUNDA PRÓRROGA SERVICIOS DE LIMPIEZA SEDE C/ CRISTÓBAL COLÓN ,14 CADIZ																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª					
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																				X					
	PREPARACIÓN MEMORIA																																							X		
	ACUERDO INICIO																																								X	
	ACUERDO INICIO																																							X		
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																						X			
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																							X		
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																					X				
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																							X		
	APERTURA SOBRE 1																																							X		
	APERTURA SOBRE 1																																							X		
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								X	
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								X	
	ENTREGA DOC. PREVIA																																						X			
	ENTREGA DOC. PREVIA																																							X		
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																							X		
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																							X		
ADJUDICACIÓN																																							X			
ADJUDICACIÓN																																							X			
FORMALIZACIÓN																																										
FORMALIZACIÓN																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES (PENDIENTE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA)

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRÓRROGA SERVICIOS SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ LOTE 1																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA									X																															
	PREPARACIÓN MEMORIA																							X																	
	ACUERDO INICIO										X																														
	ACUERDO INICIO																								X																
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE										X																														
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																								X																
	APROBACIÓN EXPEDIENTE												X																												
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																								X																
	APERTURA SOBRE 1												X																												
	APERTURA SOBRE 1																								X																
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN														X																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																								X																
	ENTREGA DOC. PREVIA														X																										
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN															X																									
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																								X																
ADJUDICACIÓN															X																										
ADJUDICACIÓN																								X																	
FORMALIZACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:	PRÓRROGA SERVICIOS SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ LOTE 2																																								
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA									X																															
	PREPARACIÓN MEMORIA																						X																		
	ACUERDO INICIO											X																													
	ACUERDO INICIO																								X																
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE										X																														
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																								X																
	APROBACIÓN EXPEDIENTE												X																												
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																								X																
	APERTURA SOBRE 1												X																												
	APERTURA SOBRE 1																								X																
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN														X																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																								X																
	ENTREGA DOC. PREVIA														X																										
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN															X																									
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																								X																
ADJUDICACIÓN															X																										
ADJUDICACIÓN																								X																	
FORMALIZACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRÓRROGA SERVICIOS SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ LOTE 3																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA										X																															
	PREPARACIÓN MEMORIA																																									
	ACUERDO INICIO											X																														
	ACUERDO INICIO																																									
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE											X																														
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APERTURA SOBRE 1																																									
	APERTURA SOBRE 1																																									
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																									
	ENTREGA DOC. PREVIA																																									
	ENTREGA DOC. PREVIA																																									
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN																																										
ADJUDICACIÓN																																										
FORMALIZACIÓN																																										
FORMALIZACIÓN																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRÓRROGA SERVICIOS SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ LOTE 4																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA									X																															
	PREPARACIÓN MEMORIA																									X															
	ACUERDO INICIO																																								
	ACUERDO INICIO																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APERTURA SOBRE 1																	X																							
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE 60 VIVIENDAS PROTEGIDAS, 38 GARAJES Y DOTACIONAL EN C/ NELSON MANDELA 9 B (MATADERO SUR 1ª FASE) EN CÁDIZ BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA SEGURIDAD INTERIOR CON DESTINO A INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTIDADES INSTRUMENTALES CONTR 2024 0000681570																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10					
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																										
	PREPARACIÓN MEMORIA																								X																		
	ACUERDO INICIO																																										
	ACUERDO INICIO																																										
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APERTURA SOBRE 1																																										
	APERTURA SOBRE 1																																										
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	ENTREGA DOC. PREVIA																																										
	ENTREGA DOC. PREVIA																																										
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																										
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																										
ADJUDICACIÓN																																											
ADJUDICACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN																																											

HITOS PREVISTOS ESTE CONTRATO NO SE ENCONTRABA PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE VIGILANCIA DE EDIFICIO DE 22 VIVIENDAS EN CALLE RAMÓN DE CALA Nº 17 DE JEREZ DE LA FRONTERA, BASADO EN ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERIOR PARA INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTIDADES INSTRUMENTALES. CONTR 2024 389119																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																								
	PREPARACIÓN MEMORIA												X																												
	ACUERDO INICIO																	X																							
	ACUERDO INICIO																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																							X																	
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																								X																
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 1																									X															
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																									X															
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																										X														
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									

HITOS PREVISTOS ESTE CONTRATO NO SE ENCONTRABA PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		VIGILANCIA DE LAS CUATRO SEDES DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, BASADO EN ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERIOR PARA INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTIDADES INSTRUMENTALES. CONTR 2024/0000357582																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																									
	PREPARACIÓN MEMORIA													X																												
	ACUERDO INICIO																																									
	ACUERDO INICIO																			X																						
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																									
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																				X																					
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																				X																					
	APERTURA SOBRE 1																																									
	APERTURA SOBRE 1																																									
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																									
	ENTREGA DOC. PREVIA																																									
	ENTREGA DOC. PREVIA																																									
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
	ADJUDICACIÓN																																									
	ADJUDICACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																										
FORMALIZACIÓN																																										


HITOS PREVISTOS ESTE CONTRATO NO SE ENCONTRABA PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN


HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ CONTR 2024 423251																																													
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026																		
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º												
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º							
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																														
	ORDEN DE INICIO																																														
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																														
	PREAVISO PRÓRROGA																																														
	ADENDA PRÓRROGA																																														
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																														
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																														
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																														

 HITOS PREVISTOS ESTE CONTRATO NO SE ENCONTRABA PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		Ampliación depósito abastecimiento de agua de El Machorro – Medina Sidonia																																																		
		2023												2024												2025												2026														
ANUALIDAD		1°				2°				3°				4°				1°				2°				3°				4°				1°				2°				3°				4°						
TRIMESTRES		1°			2°			3°			1°			2°			3°			1°			2°			3°			1°			2°			3°			1°			2°			3°			4°					
MESES		1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN														X																																					
	ORDEN DE INICIO															X																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																						X																													
	PREAVISO PRÓRROGA																																																			
	ADENDA PRÓRROGA																																																			
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																			
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																			
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		Obras de accesibilidad, conservación y mantenimiento de 10 viviendas del grupo CA-0978 en el número 4 de la calle San Roque, en Puerto Real.																																																										
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																						
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°													
MESES		1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°																	
HITOS PREVI- STOS Y REALES	FORMALIZACIÓN															X																																												
	ORDEN DE INICIO																	X																																										
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																								X																																			
	PREAVISO PRÓRROGA																																																											
	ADENDA PRÓRROGA																																																											
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																											
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																											
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:	PRÓRROGA SERVICIOS DE LIMPIEZA ALGECIRAS. Expediente 2022/001064.(2 Posibles prórrogas de duración 12 meses cada una)																																															
ANUALIDAD	2023									2024									2025									2026																				
TRIMESTRES	1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º		
MESES	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º									
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																															
	ORDEN DE INICIO																																															
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																															
	PREAVISO PRÓRROGA									X						X																																
	ADENDA PRÓRROGA									X									X																													
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																															
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																															
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																															

 HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRÓRROGA SERVICIOS DE LIMPIEZA SEDE C/ CRISTÓBAL COLÓN ,14 CADIZ . Expediente 2022/000985.(2 Posibles prórrogas de duración 12 meses cada una)																																																					
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																	
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																				
MESES		1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°												
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																						
	ORDEN DE INICIO																																																						
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	PREAVISO PRÓRROGA																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																						

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRÓRROGA SERVICIOS DE LIMPIEZA SEDE JEREZ . Expediente 2022/001337 (2 Posibles prórrogas de duración 12 meses cada una)																																									
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026														
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º								
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN	[Cell shaded as HITOS REALES]																																									
	ORDEN DE INICIO	[Cell shaded as HITOS REALES]																																									
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN	[Cell shaded as HITOS REALES]																																									
	PREAVISO PRÓRROGA	[Cell shaded as HITOS REALES]													X		[Cell shaded as HITOS REALES]													X		[Cell shaded as HITOS REALES]											
	ADENDA PRÓRROGA	[Cell shaded as HITOS REALES]												X		X	[Cell shaded as HITOS REALES]												X		X	[Cell shaded as HITOS REALES]											
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN	[Cell shaded as HITOS REALES]																																									
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	[Cell shaded as HITOS REALES]																																									
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS	[Cell shaded as HITOS REALES]																																									

[Empty Cell] HITOS PREVISTOS
[Shaded Cell] HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:	PRÓRROGA SERVICIOS SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ LOTE 2																																															
ANUALIDAD	2023												2024												2025									2026														
TRIMESTRES	1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º		
MESES	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																															
	ORDEN DE INICIO																																															
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																															
	PREAVISO PRÓRROGA																																															
	ADENDA PRÓRROGA																																															
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																															
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																															
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																															

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRÓRROGA SERVICIOS SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ LOTE 3																																																									
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																					
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º												
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º													
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN										X																																																
	ORDEN DE INICIO										X																																																
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN												X																																														
	PREAVISO PRÓRROGA													X																																													
	ADENDA PRÓRROGA															X																																											
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																				X																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																				X																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN



OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRÓRROGA SERVICIOS SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ LOTE 4																																								
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026													
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º							
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN								X																																	
									X																																	
	ORDEN DE INICIO								X																																	
									X																																	
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN									X																																
										X																																
	PREAVISO PRÓRROGA										X																															
											X																															
	ADENDA PRÓRROGA											X																														
											X																															
LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																		X																								
																		X																								
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																			X																							
																			X																							
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																										

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		VIGILANCIA DE LAS CUATRO SEDES DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, BASADO EN ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERIOR PARA INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTIDADES INSTRUMENTALES.																																																						
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																		
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º									
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º										
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																							
	ORDEN DE INICIO																																																							
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																							
	PREAVISO PRÓRROGA																																																							
	ADENDA PRÓRROGA																																																							
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																							
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																							
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																							

	HITOS PREVISTOS, ESTE CONTRATO NO ESTABA PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO I
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN	DIVISIÓN EN LOTES	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	VALOR ESTIMADO	TIPO DE FINANCIACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	FECHA INICIO EJECUCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN PRÓRROGA	PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	EXCLUSIVIDAD	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES*
OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE SIETE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN C/ SARGENTO J. FUENTES, 1, 2 Y 3 Y C/ FUENTE, 4, 5, 6, Y 7 EN LA PEÑALOSA, FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) DEL PPV DE AVRA	NO	243.421,93	243.421,93	PROPIA	8	15/04/2024		ABIERTO SIMPLIFICADO			
OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN MANZANA 12, BLOQUE 6 DE LA BDA. GUADALQUIVIR DE CÓRDOBA	NO	128.578,91	128.578,91	PROPIA	6	01/11/2024		ABIERTO SIMPLIFICADO			
OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SITO EN C/ GAVILÁN, 3 DE LUCENA (CÓRDOBA)	NO	45.750,00	45.750,00	PROPIA	4	15/10/2024		ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO			
OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO SITO EN C/ MUCHO TRIGO, 29 DE CÓRDOBA	NO	44.350,00	44.350,00	PROPIA	6	15/12/2024		ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO			
OBRAS DE MEJORA ENERGÉTICA DE EDIFICIO DE 27 VIVIENDAS SITO EN PLAZA DE LA CORREDERA, 43 DE CÓRDOBA.	NO	551.215,94	551.215,94	FEDER	10	20/04/2024		SIMPLIFICADO		C 9 3 – C 7 3	

*p. ej. indicar si es SARA o si se van a establecer criterios sujetos a juicio de valor así como cualquier otra cuestión de interés para los potenciales licitadores

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	PLAZO PREVISTO	IMPORTE	FECHA MAX. PREAVISO	FECHA MÁX. FIRMA DE ADENDA	OBSERVACIONES
2022/001554	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE Y LOCAL DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA	DOCE MESES	19.005,75 €	DOS MESES	13/03/2024	

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN		OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE SIETE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN C/ SARGENTO J. FUENTES, 1, 2 Y 3 Y C/ FUENTE, 4, 5, 6, Y 7 EN LA PEÑALOSA, FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) DEL PPV DE AVRA .																																															
PROCEDIMIENTO:		ABIERTO SIMPLIFICADO																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria			X																																													
	Preparación memoria												X																																				
	Acuerdo inicio			X																																													
	Acuerdo inicio																X																																
	Preparación expediente			X																																													
	Preparación expediente																X																																
	Aprobación expediente			X																																													
	Aprobación expediente																X																																
	Apertura sobre 1							X																																									
	Apertura sobre 1																				X																												
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Aprobación clasificación							X																																									
	Aprobación clasificación																				X																												
	Entrega doc. previa								X																																								
	Entrega doc. previa																								X																								
	Propuesta adjudicación												X																																				
	Propuesta adjudicación																				X																												
adjudicación												X																																					
adjudicación																								X																									
formalización												X																																					
formalización																												X																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA																																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE MEJORA ENERGÉTICA DE EDIFICIO DE 27 VIVIENDAS SITO EN PLAZA DE LA CORREDERA, 43 DE CÓRDOBA																																																							
PROCEDIMIENTO:		ABIERTO SIMPLIFICADO																																																							
MESES:		11 - 2023				12 - 2023				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS:		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																																								
	Preparación memoria		X																																																						
	Acuerdo inicio																																																								
	Acuerdo inicio		X																																																						
	Preparación expediente																																																								
	Preparación expediente		X																																																						
	Aprobación expediente																																																								
	Aprobación expediente				X																																																				
	Apertura sobre 1																																																								
	Apertura sobre 1												X																																												
	Apertura sobre 2																																																								
	Apertura sobre 2																																																								
	Apertura sobre 3																																																								
	Apertura sobre 3																																																								
	Aprobación clasificación																																																								
	Aprobación clasificación												X																																												
	Entrega doc. previa																																																								
	Entrega doc. previa																X																																								
	Propuesta adjudicación																																																								
	Propuesta adjudicación																																																								
adjudicación																																																									
adjudicación																																																									
formalización																																																									
formalización																																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN:	OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS C2 (BLOQUES 3 Y 4) Y C4 (BLOQUES 6 Y 7) EN C/ LIBERTADOR HIDALGO COSTILLA, 14 (MANZANA 14) DE LA BDA. GUADALQUIVIR DE CÓRDOBA																																															
PROCEDIMIENTO:	ABIERTO SIMPLIFICADO																																															
MESES:	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS:	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																															
	Preparación memoria													X																																		
	Acuerdo inicio																																															
	Acuerdo inicio																					X																										
	Preparación expediente																																															
	Preparación expediente																					X																										
	Aprobación expediente																																															
	Aprobación expediente																					X																										
	Apertura sobre 1																																															
	Apertura sobre 1																																															
	Apertura sobre 2																																															
	Apertura sobre 2																																															
	Apertura sobre 3																																															
	Apertura sobre 3																																															
	Aprobación clasificación																																															
	Aprobación clasificación																																															
	Entrega doc. previa																																															
	Entrega doc. previa																																															
	Propuesta adjudicación																																															
	Propuesta adjudicación																																															
adjudicación																																																
adjudicación																																																
formalización																																																
formalización																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN:	OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ZONAS COMUNES Y EN 14 VPA DE LA PROMOCIÓN 38 VPA (CO-2491) EN C/ ALONDRA 2 DE LUCENA (CÓRDOBA)																																															
PROCEDIMIENTO:	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO																																															
MESES:	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS:	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																															
	Preparación memoria																	X																														
	Acuerdo inicio																																															
	Acuerdo inicio																																															
	Preparación expediente																																															
	Preparación expediente																																															
	Aprobación expediente																																															
	Aprobación expediente																																															
	Apertura sobre 1																																															
	Apertura sobre 1																																															
	Apertura sobre 2																																															
	Apertura sobre 2																																															
	Apertura sobre 3																																															
	Apertura sobre 3																																															
	Aprobación clasificación																																															
	Aprobación clasificación																																															
	Entrega doc. previa																																															
	Entrega doc. previa																																															
	Propuesta adjudicación																																															
	Propuesta adjudicación																																															
adjudicación																																																
adjudicación																																																
formalización																																																
formalización																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA															

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
OBJETO/DENOMINACIÓN:	PRÓRROGA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE Y LOCAL DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA
PROCEDIMIENTO:	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA									
2022/001554	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE Y LOCAL DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA		13/03/24		13/03/24									

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		CÓRDOBA																																																					
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE SIETE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN C/ SARGENTO J. FUENTES, 1, 2 Y 3 Y C/ FUENTE, 4, 5, 6, Y 7 EN LA PEÑALOSA, FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) DEL PPV DE AVRA																																																					
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																	
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º								
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																						
	ORDEN DE INICIO																																																						
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	PREAVISO PRÓRROGA																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																						

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN



DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		CÓRDOBA																																																								
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE MEJORA ENERGÉTICA DE EDIFICIO DE 27 VIVIENDAS SITO EN PLAZA DE LA CORREDERA, 43 DE CÓRDOBA																																																								
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																				
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																							
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																		X																																							
	ORDEN DE INICIO																		X																																							
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																		X																																							
	PREAVISO PRÓRROGA																																																									
	ADENDA PRÓRROGA																																																									
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																									
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																									
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		CÓRDOBA																																																													
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE MEJORA Y REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CALLE SIETE REVUELTAS N.º 28 DE CÓRDOBA. CO-7049.																																																													
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																									
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																												
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																														
	ORDEN DE INICIO																				X																																										
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																														
	PREAVISO PRÓRROGA																																																														
	ADENDA PRÓRROGA																																																														
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																														
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																														
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																														

 HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		CÓRDOBA																																																													
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PPV DE CÓRDOBA																																																													
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																									
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																												
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																			X																																											
	ORDEN DE INICIO																		X																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																														
	PREAVISO PRÓRROGA																																																														
	ADENDA PRÓRROGA																																																														
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																														
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																														
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																														

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		CÓRDOBA																																																				
OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRÓRROGA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE Y LOCAL DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA																																																				
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																			
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																					
	ORDEN DE INICIO																																																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	PREAVISO PRÓRROGA														X																																							
	ADENDA PRÓRROGA																																																					
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO I
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

DIRECCIÓN/SECCIÓN/EQUIPO DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN	DIVISIÓN EN LOTES	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	VALOR ESTIMADO	TIPO DE FINANCIACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	FECHA INICIO EJECUCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN PRÓRROGA	PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	EXCLUSIVIDAD	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES*
ACCESIBILIDAD/PADRE LLANOS BLOQUE 3 Y 4 GUADIX GR-0919	NO	211.777,01	211.777,01	PROPIA	6	15-7-2024	NO	ABIERTO simplificado	NO	NO	
ACCESIBILIDAD/ARQUITECTO MODESTO CENDOYA 11 Y SANTIAGO DE LA ESPADA 4 GR-0940	NO	270.509,40	270.509,40	PROPIA	6	15-7-2024	NO	ABIERTO simplificado	NO	NO	
URBANIZACIÓN VIALES/AR-7.02 CUARTEL MONDRAGONES	NO	3.189.862,50	3.189.862,50	PROPIA	14	30-9-2024	NO	ABIERTO	NO	SI	LA LICITACION LA REALIZARÁ LA JUNTA DE COMPENSACION COMO ORGANO DE CONTRATACION
SEGURO DE EDIFICIO DESTINADO A APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA AI-27 ALBAICIN-GRANADA SITO EN CALLE ZENETE S/N GRANADA.	NO	3.800,00	7.600,00	PROPIA	24	5-11-2024	24	ABIERTO simplificado abreviado	NO	NO	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIO DESTINADO A OFICINA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA	NO	24.000	48.000	PROPIA	24	1-9-2024	24	ABIERTO simplificado abreviado	NO	NO	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA DOTAR DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO A LOS SOLARES Y EDIFICACIONES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE GRANADA.	NO	100.000	250.000	PROPIA	24	1-10-2023	36	ABIERTO simplificado	NO	NO	
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LÍNEA TELEFÓNICA DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DESTINADO A APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA AI-27 ALBAICIN, EN GRANADA PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA, CON OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES	NO	2.398	4.796	PROPIA	24	1-9-2024	24	ABIERTO simplificado abreviado	NO	NO	
PROTECCION CONTRAINCENDIOS EDIFICIO DESTINADO A APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA AI-27 ALBAICIN-GRANADA SITO EN CALLE ZENETE S/N GRANADA	NO	3.800,00	7.600,00	PROPIA	24	1-10-2024	24	ABIERTO simplificado abreviado	NO	NO	
MANTENIMIENTO CENTRALITA PROTECCION CONTRAINCENDIOS Y EXTINTEROS DIRECCION PROVINCIAL	NO	6000	12000	PROPIA	24	1-6-2024	24	ABIERTO simplificado abreviado	NO	NO	
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA, AULA DE FORMACIÓN DE (AVRA) EN GRANADA y OFICINA CALLE ANCHA N.º 31, BAJO EN GUADIX (GRANADA)	NO	7.600,00		PROPIA	24	10-1-2025	24	ABIERTO simplificado abreviado	NO	NO	
SERVICIOS DE RECOGIDA Y RECICLAJE DE PAPEL Y CARTÓN GENERADOS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	NO	No	4.000	8000	24	7-7-2024	24	ABIERTO simplificado abreviado	NO	NO	

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		ACCESIBILIDAD ARQUITECTO MODESTO CENDOYA 11 Y SANTIAGO DE LA ESPADA 4 (GR-940) EXPTE. 2024/000299 EXPTE.. GEC 2024/174383																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA			X																																					
	PREPARACIÓN MEMORIA											X																													
	ACUERDO INICIO				X																																				
	ACUERDO INICIO												X																												
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE					X																																			
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE												X																												
	APROBACIÓN EXPEDIENTE					X																																			
	APROBACIÓN EXPEDIENTE												X																												
	APERTURA SOBRE 1								X																																
	APERTURA SOBRE 1																				X																				
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																				X																				
	APERTURA SOBRE 3											X																													
	APERTURA SOBRE 3												X																												
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN												X																												
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																				X																				
ENTREGA DOC. PREVIA												X																													
ENTREGA DOC. PREVIA															X																										
PROPUESTA ADJUDICACIÓN												X																													
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																				X																					
ADJUDICACIÓN												X																													
ADJUDICACIÓN																								X																	
FORMALIZACIÓN															X																										
FORMALIZACIÓN																												X													

HITOS PREVISTOS

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		INTERVENCIÓN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REPARACIONES DE INTERVENCIÓN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REPARACIONES DE EDIFICIO DE 24 VIVIENDAS DEL GRUPO GR-0919 EN LOS BLOQUES 3 Y 4 DE LA CALLE PADRE LLANOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADIX (GRANADA) 2024/00405 GEC 2024/299752																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA		X																																						
	PREPARACIÓN MEMORIA													X																											
	ACUERDO INICIO			X																																					
	ACUERDO INICIO													X																											
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE				X																																				
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																X																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE				X																																				
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																X																								
	APERTURA SOBRE 1								X																																
	APERTURA SOBRE 1																X																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3												X																												
	APERTURA SOBRE 3													X																											
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN												X																												
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																				X																				
ENTREGA DOC. PREVIA													X																												
ENTREGA DOC. PREVIA																				X																					
PROPUESTA ADJUDICACIÓN													X																												
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																								X																	
ADJUDICACIÓN															X																										
ADJUDICACIÓN																											X														
FORMALIZACIÓN																X																									
FORMALIZACIÓN																												X													

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REPARACIONES DE EDIFICIO DE 33 VIVIENDAS DEL GRUPO GR-8035-AY EN EL NUMERO 1 DE LA CALLE BLAS INFANTE, EN EL MUNICIPIO DE SALOBREÑA (GRANADA) EXPTE. 2024/000649 GEC 2024/566379																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVIOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																								
	PREPARACIÓN MEMORIA																					X																			
	ACUERDO INICIO																																								
	ACUERDO INICIO																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
ENTREGA DOC. PREVIA																																									
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																									

HITOS PREVIOS
HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIOS Y ACTUACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO (39 V.P.P.) EN AVENIDA ANDALUCÍA, N.º 61, LOJA, GRANADA EXPTE. 2024/000667 GEC 2024/421494																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10					
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																										
	PREPARACIÓN MEMORIA														X																												
	ACUERDO INICIO																																										
	ACUERDO INICIO																		X																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APERTURA SOBRE 1																																										
	APERTURA SOBRE 1																																										
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	ENTREGA DOC. PREVIA																																										
	ENTREGA DOC. PREVIA																																										
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																										
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																										
ADJUDICACIÓN																																											
ADJUDICACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN																																											

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA																																								
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE GRANADA G3: 2024/000679 2024/423225																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																									
	PREPARACIÓN MEMORIA																X																									
	ACUERDO INICIO																																									
	ACUERDO INICIO																X																									
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																									
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																	X																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																		X																							
	APERTURA SOBRE 1																																									
	APERTURA SOBRE 1																																									
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																									
	ENTREGA DOC. PREVIA																																									
	ENTREGA DOC. PREVIA																																									
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																										
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																										
ADJUDICACIÓN																																										
ADJUDICACIÓN																																										
FORMALIZACIÓN																																										
FORMALIZACIÓN																																										

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA																																					
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN 15 VIVIENDAS DEL GRUPO GR-0915 EN EL NUMERO 160 DE LA CALLE JOAQUINA EGUARAS EN EL BARRIO DE ALMANJAYAR EN EL MUNICIPIO DE GRA																																					
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8									
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																						
	PREPARACIÓN MEMORIA																			X																			
	ACUERDO INICIO																																						
	ACUERDO INICIO																				X																		
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																						
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																						
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																						
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																					X																	
	APERTURA SOBRE 1																																						
	APERTURA SOBRE 1																																						
	APERTURA SOBRE 2																																						
	APERTURA SOBRE 2																																						
	APERTURA SOBRE 3																																						
	APERTURA SOBRE 3																																						
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																						
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																						
	ENTREGA DOC. PREVIA																																						
	ENTREGA DOC. PREVIA																																						
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																							
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																							
ADJUDICACIÓN																																							
ADJUDICACIÓN																																							
FORMALIZACIÓN																																							
FORMALIZACIÓN																																							

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA																																										
OBJETO/DENOMINACIÓN:		MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO DESTINADO A APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA AI-27 ALBAICIN EN GRANADA PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA G3 2024/001292 - GEC 2024/795916																																										
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11		
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																											
	PREPARACIÓN MEMORIA																																					X						
	ACUERDO INICIO																																											
	ACUERDO INICIO																																					X						
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																											
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																											
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																											
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																											
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																											
	APERTURA SOBRE 1																																											
	APERTURA SOBRE 1																																											
	APERTURA SOBRE 2																																											
	APERTURA SOBRE 2																																											
	APERTURA SOBRE 3																																											
	APERTURA SOBRE 3																																											
	APERTURA SOBRE 3																																											
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																											
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																											
	ENTREGA DOC. PREVIA																																											
	ENTREGA DOC. PREVIA																																											
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																												
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																												
ADJUDICACIÓN																																												
ADJUDICACIÓN																																												
FORMALIZACIÓN																																												
FORMALIZACIÓN																																												

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN LA CUBIERTA DE TRES EDIFICIOS DE 36 VIV. PERTENECIENTES AL GRUPO GR-975 ARQUITECTO MODESTO CENDROYA N° 1, 3 Y 5 EN GRANADA EXPTE. 2024/001369 GEC 891410																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11	
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª
HITOS PREVISITOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																										
	PREPARACIÓN MEMORIA																																								X		
	ACUERDO INICIO																																										
	ACUERDO INICIO																																										
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APERTURA SOBRE 1																																										
	APERTURA SOBRE 1																																										
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	ENTREGA DOC. PREVIA																																										
ENTREGA DOC. PREVIA																																											
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																											
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																											
ADJUDICACIÓN																																											
ADJUDICACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN																																											

HITOS PREVISITOS
HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA (UNA VEZ LICITADO HA QUEDADO DESIERTO)																																												
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA EN EL EDIFICIO DESTINADO A APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA AI-27 ALBAICIN EN GRANADA PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA G3 2024/001563 - GEC 979857																																												
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª		
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																													
	PREPARACIÓN MEMORIA																																										X			
	ACUERDO INICIO																																													
	ACUERDO INICIO																																												X	
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																													
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																													
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																													
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																													
	APERTURA SOBRE 1																																													
	APERTURA SOBRE 1																																													
	APERTURA SOBRE 2																																													
	APERTURA SOBRE 2																																													
	APERTURA SOBRE 3																																													
	APERTURA SOBRE 3																																													
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																													
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																													
	ENTREGA DOC. PREVIA																																													
	ENTREGA DOC. PREVIA																																													
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																													
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																													
	ADJUDICACIÓN																																													
ADJUDICACIÓN																																														
FORMALIZACIÓN																																														
FORMALIZACIÓN																																														

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA (UNA VEZ LICITADO HA QUEDADO DESIERTO)																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE SEGURO DE EDIFICIO DESTINADO A APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA AI-27 ALBAICIN-GRANADA SITO EN CALLE ZENETE n.º 16 EN GRANADA PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA G3 2024/001564 GEC 979920																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11	
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																										
	PREPARACIÓN MEMORIA																																					X					
	ACUERDO INICIO																																										
	ACUERDO INICIO																																					X					
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APERTURA SOBRE 1																																										
	APERTURA SOBRE 1																																										
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	ENTREGA DOC. PREVIA																																										
	ENTREGA DOC. PREVIA																																										
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																											
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																											
ADJUDICACIÓN																																											
ADJUDICACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN																																											

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA																																										
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, OFICINA DE GUADIX, OFICINA DE LA RIB EN ALMANJAYAR Y EN EL AULA DE FORMACIÓN-ARCHIVO EN GRANADA PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA.G3 2024/ 001831 - GEC 2024/1104968																																										
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11		
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª							
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																											
	PREPARACIÓN MEMORIA																																											
	ACUERDO INICIO																																					X						
	ACUERDO INICIO																																					X						
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																											
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																											
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																											
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																											
	APERTURA SOBRE 1																																											
	APERTURA SOBRE 1																																											
	APERTURA SOBRE 2																																											
	APERTURA SOBRE 2																																											
	APERTURA SOBRE 3																																											
	APERTURA SOBRE 3																																											
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																											
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																											
	ENTREGA DOC. PREVIA																																											
	ENTREGA DOC. PREVIA																																											
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																											
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																											
ADJUDICACIÓN																																												
ADJUDICACIÓN																																												
FORMALIZACIÓN																																												
FORMALIZACIÓN																																												

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA DOTAR DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO A LOS SOLARES Y EDIFICACIONES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE GRANADA. Código Expte. Contratación: 2024/1144970 Código G-3 : 2024/001912																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																			X																					
	PREPARACIÓN MEMORIA																																						X		
	ACUERDO INICIO																				X																				
	ACUERDO INICIO																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																					X																			
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																					X																			
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								X
ENTREGA DOC. PREVIA																																									
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								X	
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN																																							X		
ADJUDICACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																																							X		
FORMALIZACIÓN																																									

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, OFICINA DE GUADIX, OFICINA DE LA ríb EN ALMANJAYAR Y EN EL AULA DE FORMACIÓN-ARCHIVO EN GRANADA PROPIEDAD AVRA G-3: 2024/002024 GEC																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																	X																							
	PREPARACIÓN MEMORIA																																								
	ACUERDO INICIO																	X																							
	ACUERDO INICIO																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																			X																					
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																			X																					
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APERTURA SOBRE 1																											X													
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																												X												
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																												X												
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA																												X												
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																												X													
PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN																												X													
ADJUDICACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN																												X													
FORMALIZACIÓN																																									

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD ___2024___

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LÍNEA TELEFÓNICA DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DESTINADO A APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA AI-27 ALBAICIN EN GRANADA PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA G3 2024/001565 - GEC 979939																																																							
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027																			
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																						
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN											X																																													
	ORDEN DE INICIO												X																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
	PREAVISO PRÓRROGA																																																								
	ADENDA PRÓRROGA																																																								
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																								
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																								
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																								

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD ___2024___

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, OFICINA DE GUADIX, OFICINA DE LA RIB EN ALMANJAYAR Y EN EL AULA DE FORMACIÓN-ARCHIVO EN GRANADA PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALU																																																			
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027															
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																		
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN													X																																							
	ORDEN DE INICIO													X																																							
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
	PREAVISO PRÓRROGA																																																				
	ADENDA PRÓRROGA																																																				
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD ___2024___

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		ACCESIBILIDAD ARQUITECTO MODESTO CENDOYA 11 Y SANTIAGO DE LA ESPADA 4 (GR-940) EXPTE. 2024/000299 EXPTE.. GEC 2024/174383																																																			
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027															
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																		
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN						X																																														
	ORDEN DE INICIO						X																																														
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN								X	X	X	X	X	X	X																																						
	PREAVISO PRÓRROGA																																																				
	ADENDA PRÓRROGA																																																				
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD ___2024___

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REPARACIONES DE EDIFICIO DE 33 VIVIENDAS DEL GRUPO GR-8035-AY EN EL NUMERO 1 DE LA CALLE BLAS INFANTE, EN EL MUNICIPIO DE SALOBREÑA (GRANADA) EXPTE. 2024/000649 GEC 2024/566379																																																			
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027															
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																		
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN						X																																														
	ORDEN DE INICIO								X																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN									X	X	X	X	X	X																																						
	PREAVISO PRÓRROGA																																																				
	ADENDA PRÓRROGA																																																				
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD ___2024__

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIOS Y ACTUACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO (39 V.P.P.) EN AVENIDA ANDALUCÍA, N.º 61, LOJA, GRANADA EXPTE. 2024/000667 GEC 2024/421494																																																				
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027																
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º							
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN						X																																															
	ORDEN DE INICIO							X																																														
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN								X	X	X	X	X	X																																								
	PREAVISO PRÓRROGA																																																					
	ADENDA PRÓRROGA																																																					
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD ___2024___

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																					
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE GRANADA G3: 2024/000679 2024/423225																																																					
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027																	
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º								
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN							X																																															
	ORDEN DE INICIO								X																																														
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN										X	X	X																																										
	PREAVISO PRÓRROGA																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																						

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD __2024__

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN 15 VIVIENDAS DEL GRUPO GR-0915 EN EL NUMERO 160 DE LA CALLE JOAQUINA EGUARAS EN EL BARRIO DE ALMANJAYAR EN EL MUNICIPIO DE GRANADA EXPTE 2024/000784 GEC 2024/494415																																																									
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027																					
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																								
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN						X																																																				
	ORDEN DE INICIO						X																																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN									X	X	X	X																																														
	PREAVISO PRÓRROGA								X	X	X																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																										
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																										
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																										
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD __2024__

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																				
OBJETO/DENOMINACIÓN:		MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO DESTINADO A APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA AI-27 ALBAICIN EN GRANADA PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA G3 2024/001292 - GEC 2024/795916																																																				
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027																
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																			
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN												X																																									
	ORDEN DE INICIO												X																																									
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	PREAVISO PRÓRROGA																																																					
	ADENDA PRÓRROGA																																																					
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD ___2024___

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN LA CUBIERTA DE TRES EDIFICIOS DE 36 VIV. PERTENECIENTES AL GRUPO GR-975 ARQUITECTO MODESTO CENDOYA N1º 1,3 Y 5 EN GRANADA EXPTE. 2024/001369 GEC 891410																																																			
ANUALIDAD	2024												2025												2026												2027																
TRIMESTRES	1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																			
MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN											X																																									
	ORDEN DE INICIO										X																																										
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN										X																																										
	PREAVISO PRÓRROGA																																																				
	ADENDA PRÓRROGA																																																				
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD ___2024___

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																																						
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA EN EL EDIFICIO DESTINADO A APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA AI-27 ALBAICIN EN GRANADA PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA G3 2024/001563																																																						
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027																		
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º									
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN										X																																													
	ORDEN DE INICIO											X																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
	PREAVISO PRÓRROGA																																																							
	ADENDA PRÓRROGA																																																							
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																							
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																							
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																							

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD __2024__

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE SEGURO DE EDIFICIO DESTINADO A APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA AI-27 ALBAICIN-GRANADA SITO EN CALLE ZENETE n.º 16 EN GRANADA PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA G3 2024/001564 GEC 979920																																							
ANUALIDAD		2024																								2025															
TRIMESTRES		1º				2º				3º				4º																											
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN									X																															
	ORDEN DE INICIO										X																														
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
	PREAVISO PRÓRROGA																																								
	ADENDA PRÓRROGA																																								
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																								
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																								
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO I
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

DIRECCIÓN/SECCIÓN/EQUIPO DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HUELVA.

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN	DIVISIÓN EN LOTES	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	VALOR ESTIMADO	TIPO DE FINANCIACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	FECHA INICIO EJECUCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN PRÓRROGA	PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	EXCLUSIVIDAD	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES*
OBRAS DE ACCESIBILIDAD C/ MELILLA AYAMONTE (HUELVA)	NO	50.000	50.000	PROPIA	4	01/25		ABIERTO SIMPLIFICADO		NO	2024/000645 CONTR 2024-413426
SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEDES DE AVRA HUELVA	NO	40.000	40.000	PROPIA	24	05/24		ABIERTO SIMPLIFICADO			2024/000352 CONTR 2024-230907

*p. ej. indicar si es SARA o si se van a establecer criterios sujetos a juicio de valor así como cualquier otra cuestión de interés para los potenciales licitadores

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	PLAZO PREVISTO	IMPORTE	FECHA MAX. PREAVISO	FECHA MÁX. FIRMA DE ADENDA	OBSERVACIONES
2022/000757	REPARACIÓN PARQUE PUBLICO DE VIVIENDAS AVRA HUELVA	12 MESES	260.000	15/12/2023	01/02/2024	2022/000757

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN		CONTRATO DE OBRAS DE REPARACION PARQUE PUBLICO DE VIVIENDAS																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA
2022/000757		12/2023			02/2024

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN		CONTRATO SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS SEDES DE AVRA EN HUELVA																																						
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10		
MESES		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª			
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																	X																						
	Preparación memoria									X																														
	Acuerdo inicio																																							
	Acuerdo inicio										X																													
	Preparación expediente																																							
	Preparación expediente																																							
	Aprobación expediente																																							
	Aprobación expediente													X																										
	Apertura sobre 1																																							
	Apertura sobre 1																						X																	
	Apertura sobre 2																																							
	Apertura sobre 2																																							
	Apertura sobre 3																																							
	Apertura sobre 3																																							
	Aprobación clasificación																																							
	Aprobación clasificación																								X															
	Entrega doc. previa																																							
	Entrega doc. previa																								X															
	Propuesta adjudicación																																							
	Propuesta adjudicación																																							
	adjudicación																																							
adjudicación																							X						X											
formalización																																								
formalización																							X						X											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN		CONTRATO OBRAS DE ACCESIBILIDAD C/ MELILLA AYAMONTE (HUELVA)																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																			X					
	Preparación memoria																			X																					
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																				X																X				
	Preparación expediente																																				X				
	Preparación expediente																																				X				
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																					X			
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																					X			
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																						X		
	Entrega doc. previa																																						X		
	Propuesta adjudicación																																						X		
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																						X			
adjudicación																																						X			
formalización																																									
formalización																																						X			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCION PROVINCIAL DE HUELVA																																																						
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO DE OBRAS DE REPARACION PARQUE PUBLICO DE VIVIENDAS																																																						
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																		
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																					
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																							
	ORDEN DE INICIO																																																							
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																							
	PREAVISO PRÓRROGA												x																																											
	ADENDA PRÓRROGA												X																																											
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																							
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																							
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																							

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO I
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

DIRECCIÓN/SECCIÓN/EQUIPO DE: JAÉN

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN	DIVISIÓN EN LOTES	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	VALOR ESTIMADO	TIPO DE FINANCIACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	FECHA INICIO EJECUCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN PRÓRROGA	PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	EXCLUSIVIDAD	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES*
OBRAS ACCESIBILIDAD DE 29 VVDAS GRUPO JA-0901 EN C/ PÁRROCO CELEDONIO COZAR 2 DE ANDÚJAR, JAÉN	NO	266.654,77	242.413,43	FONDOS PROPIOS	7	ABRIL/2024	NO PROCEDE	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	NO	Pendiente obtención licencia
OBRAS ACCESIBILIDAD DE 16 VVDAS GRUPO JA-0919 EN SECTOR ALMERÍA (BLOQUE 5) EN POLIGONO PUERTA MADRID DE ANDÚJAR,JAÉN	NO	71.887,08	65.351,89	FONDOS PROPIOS	6	MARZO/2024	NO PROCEDE	ABIERTO ABREVIADO	NO	NO	Pendiente obtención licencia
PROMOCIÓN DE 11 VVDAS EN VENTA, 10 GARAJES, 7 TRASTEROS Y 10 LOCALES EN C/ LAS MONJAS 3 Y 5 ALCALÁ LA REAL	NO	1.084.502,30	985.911,18	FONDOS PROPIOS	18	JUNIO/2024	NO PROCEDE	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	SI	Posible revisión precios proyecto antes licitación
OBRAS DE PROLONGACIÓN DE EMISARIO DE PLUVIALES EN P.I. LLANOS DE LOS MAZUELOS DE ALCALÁ LA REAL	NO	277.659,50	229.470,66	FONDOS PROPIOS	4	JULIO/2024	NO PROCEDE	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	NO	Pendiente autorización de proyecto y disponibilidad de terrenos por parte A yto Alcalá la Real
SERVICIO DE LIMPIEZA DE SOLARES D.P. JAÉN	NO	157.300	130.000	FONDOS PROPIOS	12	JULIO/2024	NO PROCEDE	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	NO	Prepuesto de licitación aproximado
OBRAS DE REPARACIÓN EN PROMOCIÓN C.P SANTA ANA TORRREDEL CAMPO	NO	132.158,47	109.221,88	FONDOS PROPIOS	3	JUNIO/2024	NO PROCEDE	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	NO	Obra en ejecución de sentencia pendiente actualizar ppto ejecución de informe pericial y redacción de proyecto
OBRAS REURBANIZACIÓN VADILLO CASTRIL 2º FASE	NO	729.202,47	602.646,67	ENCOMIENDA	4	-----	NO PROCEDE	ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	SI	Pendiente autorización ppto del proyecto por Patrimonio (Consejería Hacienda)

*p. ej. indicar si es SARA o si se van a establecer criterios sujetos a juicio de valor así como cualquier otra cuestión de interés para los potenciales licitadores

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	PLAZO PREVISTO	IMPORTE	FECHA MAX. PREAVISO	FECHA MÁX. FIRMA DE ADENDA	OBSERVACIONES
2023/000916	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE DE LA D.P JAÉN	12	36.285,48 (IVA al 21% incluido)	SEPTIEMBRE/2024	OCTUBRE/2024	En el contrato se ha previsto una prórroga de 12 meses
2023/001110	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VVDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PUBLICO GESTIONADO POR AVRA EN LA D.P	12	PPTO DE ADJUDICACIÓN (se está licitando) Ppto de licitación: 305.351,86 €	DICIEMBRE/2024	ENERO/2025	En el contrato se ha previsto una prórroga de 12 meses



	JAÉN					
2023/001322	SERVICIO LIMPIEZA OFICINA DE ÚBEDA	12	PPTO DE ADJUDICACIÓN (se está licitando) Ppto de licitación: 3.106,26 €	DICIEMBRE/2024	ENERO/2025	En el contrato se ha previsto una prórroga de 12 meses

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRÓRROGA: SERVICIO DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PPV DE AVRA EN LA PROVINCIAL DE JAÉN. EXPTE 2023/001110.																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVI- STOS Y REALES	RESOLUCIÓN APROBACIÓN																																								
	RESOLUCIÓN APROBACIÓN				X																																				
	INICIO EJECUCIÓN PRORROGA													X																											
	INICIO EJECUCIÓN PRORROGA																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS ACCESIBILIDAD DE 29 VIVIENDAS GRUPO JA-0901 EN C/ PÁRROCO CELEDONIO CÓZAR 2 DE ANDÚJAR. EXPEDIENTE GEC: CONTR-2024-00175532.																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10					
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																										
	PREPARACIÓN MEMORIA	X																																									
	ACUERDO INICIO																																										
	ACUERDO INICIO		X																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE			X																																							
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE				X																																						
	APERTURA SOBRE 1																																										
	APERTURA SOBRE 1								X																																		
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN									X																																	
	ENTREGA DOC. PREVIA																																										
	ENTREGA DOC. PREVIA										X																																
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																										
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN											X																															
ADJUDICACIÓN																																											
ADJUDICACIÓN												X																															
FORMALIZACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN													X																														

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS ACCESIBILIDAD DE 16 VIVIENDAS GRUPO JA-0919 EN SECTOR ALMERÍA (BLOQUE 5) EN POLIGONO PUERTA MADRID DE ANDÚJAR, JAÉN. EXPTE GEC: CONTR 2024-0000151321																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10					
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																										
	PREPARACIÓN MEMORIA	X																																									
	ACUERDO INICIO																																										
	ACUERDO INICIO	X																																									
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE		X																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE				X																																						
	APERTURA SOBRE 1																																										
	APERTURA SOBRE 1							X																																			
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN								X																																		
	ENTREGA DOC. PREVIA																																										
	ENTREGA DOC. PREVIA									X																																	
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																										
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN										X																																
ADJUDICACIÓN																																											
ADJUDICACIÓN										X																																	
FORMALIZACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN											X																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE JAÉN. EXPTE GEC: CONTR-2024-00422097																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																								
	PREPARACIÓN MEMORIA			X																																					
	ACUERDO INICIO																																								
	ACUERDO INICIO			X																																					
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE				X																																				
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE				X																																				
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 1						X																																		
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN							X																																	
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA								X																																
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN									X																															
ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN										X																															
FORMALIZACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN											X																														

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																											
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AVRA EN JAÉN. EXPTE GEC: CONTR 2024-0000374313																																											
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																												
	PREPARACIÓN MEMORIA	X																																											
	ACUERDO INICIO																																												
	ACUERDO INICIO	X																																											
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																												
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE		X																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																												
	APROBACIÓN EXPEDIENTE		X																																										
	APERTURA SOBRE 1																																												
	APERTURA SOBRE 1							X																																					
	APERTURA SOBRE 2																																												
	APERTURA SOBRE 2																																												
	APERTURA SOBRE 3																																												
	APERTURA SOBRE 3																																												
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																												
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN										X																																		
	ENTREGA DOC. PREVIA																																												
	ENTREGA DOC. PREVIA																																												
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																												
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																												
ADJUDICACIÓN																																													
ADJUDICACIÓN																																													
FORMALIZACIÓN																																													
FORMALIZACIÓN																																													

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE EJECUCIÓN DE NUEVAS ACOMETIDAS DE INSTALACIONES EN LAS NUEVAS PARCELAS DE LA MANZANA B EL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS RETIROS DE HUELMA (JAÉN). EXPTE GEC: CONTR 2024-0000788473																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10					
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																										
	PREPARACIÓN MEMORIA	X																																									
	ACUERDO INICIO																																										
	ACUERDO INICIO	X																																									
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE		X																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE			X																																							
	APERTURA SOBRE 1																																										
	APERTURA SOBRE 1								X																																		
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN								X																																		
	ENTREGA DOC. PREVIA																																										
	ENTREGA DOC. PREVIA									X																																	
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																										
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN									X																																	
ADJUDICACIÓN																																											
ADJUDICACIÓN									X																																		
FORMALIZACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN									X																																		

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																								
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE REPARACIONES VARIAS DEL GRUPO DE 90 VIVIENDAS EN CALLE JUAN PABLO II, 6 Y 8 DE JAÉN. EXPTE GEC: CONTR 2024-0000611922																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																									
	PREPARACIÓN MEMORIA	X																																								
	ACUERDO INICIO																																									
	ACUERDO INICIO		X																																							
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																									
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE		X																																							
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																									
	APROBACIÓN EXPEDIENTE		X																																							
	APERTURA SOBRE 1																																									
	APERTURA SOBRE 1					X																																				
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 2																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APERTURA SOBRE 3																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																									
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN					X																																				
	ENTREGA DOC. PREVIA																																									
	ENTREGA DOC. PREVIA													X																												
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																									
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN												X																													
ADJUDICACIÓN																																										
ADJUDICACIÓN												X																														
FORMALIZACIÓN																																										
FORMALIZACIÓN													X																													

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRÓRROGA: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE Y ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. EXPTE 2023/000916																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	RESOLUCIÓN APROBACIÓN																																								
	RESOLUCIÓN APROBACIÓN	X																																							
	INICIO EJECUCIÓN PRORROGA																																								
	INICIO EJECUCIÓN PRORROGA									X																															

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																																
OBJETO/DENOMINACIÓN:		Obras de adecuación en materia de accesibilidad de 29 viviendas del grupo JA-0901 en el número 2 de la calle Párroco Celedonio Cózar de Andújar (Jaén). EXPEDIENTE GEC: CONTR-2024-00175532.																																																
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026																					
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º							
HITOS PREVIESTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN															X																																		
	ORDEN DE INICIO																		X																															
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																							X																										
	PREAVISO PRÓRROGA																																																	
	ADENDA PRÓRROGA																																																	
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																									X																								
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																X	
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																X	

HITOS PREVIESTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																						
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS ACCESIBILIDAD DE 16 VIVIENDAS GRUPO JA-0919 EN SECTOR ALMERÍA (BLOQUE 5) EN POLIGONO PUERTA MADRID DE ANDÚJAR, JAÉN. EXPTE GEC: 2024-0000151321																																						
ANUALIDAD		2024									2025									2026									2027											
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º					
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN					X																																		
	ORDEN DE INICIO						X																																	
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN									X																														
	PREAVISO PRÓRROGA																																							
	ADENDA PRÓRROGA																																							
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN												X																											
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																								X															
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																								X															

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES Y EDIFICACIONES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE JAÉN. EXPTE GEC: CONTR 2024-0000374313																																									
ANUALIDAD		2024									2025									2026									2027														
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º								
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																										
	ORDEN DE INICIO					X																																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																			X																							
	PREAVISO PRÓRROGA																																										
	ADENDA PRÓRROGA																																										
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																										
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																										
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																										

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																				
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE EJECUCIÓN DE NUEVAS ACOMETIDAS DE INSTALACIONES EN LAS NUEVAS PARCELAS DE LA MANZANA B EL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS RETIROS DE HUELMA (JAÉN). EXPTE GEC: CONTR 2024-0000788473																																				
ANUALIDAD		2024									2025									2026									2027									
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN									X																												
	ORDEN DE INICIO											X																										
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN														X																							
	PREAVISO PRÓRROGA																																					
	ADENDA PRÓRROGA																																					
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																X																					
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																					X
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																					

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																																				
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE REPARACIONES VARIAS DEL GRUPO DE 90 VIVIENDAS EN CALLE JUAN PABLO II, 6 Y 8 DE JAÉN. EXPTE GEC: CONTR 2024-0000611922																																																				
ANUALIDAD		2024												2025												2026												2027																
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º							
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º								
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																					
	ORDEN DE INICIO																																																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	PREAVISO PRÓRROGA																																																					
	ADENDA PRÓRROGA																																																					
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																					

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO I
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024/2025

DIRECCIÓN/SECCIÓN/EQUIPO DE: CONTRATACIÓN

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN	DIVISIÓN EN LOTES	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	VALOR ESTIMADO	TIPO DE FINANCIACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	FECHA INICIO EJECUCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN PRÓRROGA	PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	EXCLUSIVIDAD	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES*
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA	SI	129.591	107.100	FONDOS PROPIOS	6	01/07/2024		ABIERTO ORDINARIO	NO	NO	
SERVICIOS VIGILANCIA, KITS ALARMA, CUSTODIA LLAVES Y ACUDA PPV MÁLAGA	NO	49.973	41.300	FONDOS PROPIOS	12	15/11/2024	12	ABIERTO ORDINARIO	NO	NO	El contrato puede ser prorrogado Se contemplan criterios sujetos a juicios de valor
OBRAS INSTALACIÓN ASCENSOR PLAZA IMAGEN MÁLAGA	NO	79.107,80	79.107,80	FONDOS PROPIOS	6	30/04/2024		ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	NO	La licitación y el inicio de obra depende de la concesión de licencia de obra
OBRAS INSTALACIÓN ASCENSOR JUAN ENCINA MÁLAGA	NO	109.074,30	109.074,30	FONDOS PROPIOS	8	30/04/2024		ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	NO	La licitación y el inicio de obra depende de la concesión de licencia de obra
OBRAS INSTALACIÓN ASCENSOR AVDA ESTACIÓN ANTEQUERA MÁLAGA	NO	176.985,58	176.985,58	FONDOS PROPIOS	6	30/04/2024		ABIERTO SIMPLIFICADO	NO	NO	La licitación y el inicio de obra depende de la concesión de licencia de obra
ADECUACIÓN EXTRAORDINARIA DE VIVIENDAS PPV AVRA	NO	142.950,41	142.950,41	FONDOS PROPIOS	6	30/08/2024		ABIERTO ORDINARIO	NO	NO	

*p. ej. indicar si es SARA o si se van a establecer criterios sujetos a juicio de valor así como cualquier otra cuestión de interés para los potenciales licitadores



2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	PLAZO PREVISTO	IMPORTE	FECHA MAX. PREAVISO	FECHA MÁX. FIRMA DE ADENDA	OBSERVACIONES
2023/000751	SERVICIOS LIMPIEZA SEDE AVRA Y DEPENDENCIAS ARCHIVOS D.P- MÁLAGA	24	62.869,48	25/08/2025	29/11/2025	
2023/000435	SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PPV GESTIONADO POR AVRA EN MÁLAGA	12	361.002,92	13/08/2024	14/11/2024	CONTRATO SARA
2023/000354	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS (CONSERJE) EN LA SEDE DE AVRA EN MÁLAGA, EN C/ CERROJO N° 38	12	10.058,55	19/04/2024	20/07/2024	

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN	ABIERTO SIMPLIFICADO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SOLARES AVRA MALAGA																																															
	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª								
Preparación memoria									X																																							
Preparación memoria													X																																			
Acuerdo inicio																	X																															
Acuerdo inicio													X																																			
Preparación expediente																					X																											
Preparación expediente													X																																			
Aprobación expediente																	X																															
Aprobación expediente																					X																											
Apertura sobre 1																	X																															
Apertura sobre 1																									X																							
Apertura sobre 2																																																
Apertura sobre 2																																																
Apertura sobre 3																									X																							
Apertura sobre 3																													X																			
Aprobación clasificación																													X																			
Aprobación clasificación																																	X															
Entrega doc. previa																																	X															
Entrega doc. previa																																					X											
Propuesta adjudicación																																					X											
Propuesta adjudicación																																					X											
adjudicación																																									X							
adjudicación																																									X							
formalización																																									X							
formalización																																									X							

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DP MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN		PRORROGA ABIERTO ORDINARIO CONTRATO LIMPIEZA SEDE AVRA MALAGA (Exp. 2023/000751)																																																		
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10														
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª											
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																																			
	Preparación memoria																																																			
	Acuerdo inicio																																																			
	Acuerdo inicio																																																			
	Preparación expediente																																																			
	Preparación expediente																																																			
	Aprobación expediente																																																			
	Aprobación expediente																																																			
	Apertura sobre 1																																																			
	Apertura sobre 1																																																			
	Apertura sobre 2																																																			
	Apertura sobre 2																																																			
	Apertura sobre 3																																																			
	Apertura sobre 3																																																			
	Aprobación clasificación																																																			
	Aprobación clasificación																																																			
	Entrega doc. previa																																																			
	Entrega doc. previa																																																			
	Propuesta adjudicación																																																			
	Propuesta adjudicación																																																			
adjudicación																																																				
adjudicación																																																				
formalización																																																				
formalización																																																				

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA
2023/000751	LIMPIEZA SEDE AVRA MALAGA (CONTRATO POR 24 MESES)				

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DP MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN		PRORROGA ABIERTO ORDINARIO CONTRATO SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PPV (Exp. 2023/000435)																																								
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª					
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																									
	Preparación memoria																																									
	Acuerdo inicio																																									
	Acuerdo inicio																																									
	Preparación expediente																																									
	Preparación expediente																																									
	Aprobación expediente																																									
	Aprobación expediente																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 3																																									
	Apertura sobre 3																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Entrega doc. previa																																									
	Entrega doc. previa																																									
	Propuesta adjudicación																																									
	Propuesta adjudicación																																									
	adjudicación																																									
	adjudicación																																									
	formalización																																									
	formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA
2023/000435	REPARACIONES Y ADECUACIÓN VVP (CONTRATO POR 12 MESES)	08/08/24	13/10/24	30/10/24	14/11/24

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DP MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN		PRORROGA ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO CONTRATO SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS (CONSERJE) EN LA SEDE DE AVRA (Exp. 2023/000354)																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA
2023/000354	AUXILIAR DE SERVICIOS (CONTRATO POR 12 MESES)	19/04/24	22/06/24	04/07/24	15/07/24

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN		MAYOR ABIERTO SIMPLIFICADO servicio adecuaciones extraordinarias de viviendas 2024 G3 2024 000676																																													
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12	
MESES		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª						
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª						
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																														
	Preparación memoria																																														
	Acuerdo inicio																																														
	Acuerdo inicio																																														
	Preparación expediente																																														
	Preparación expediente																																														
	Aprobación expediente																																														
	Aprobación expediente																																														
	Apertura sobre 1																																														
	Apertura sobre 1																																														
	Apertura sobre 2																																														
	Apertura sobre 2																																														
	Apertura sobre 3																																														
	Apertura sobre 3																																														
	Aprobación clasificación																																														
	Aprobación clasificación																																														
	Entrega doc. previa																																														
	Entrega doc. previa																																														
	Propuesta adjudicación																																														
	Propuesta adjudicación																																														
adjudicación																																															
adjudicación																																															
formalización																																															
formalización																																															

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA	FECHA ADENDA

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN D

DP MALAGA

OBJETO/DENOMINACION		PRORROGA ABIERTO ORDINARIO CONTRATO SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PPV (Exp. 2023/000435)																																																									
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																					
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																								
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																										
	ORDEN DE INICIO																																																										
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	PREAVISO PRÓRROGA																				X					X																																	
	ADENDA PRÓRROGA																																	X																									
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																										
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																										X
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																										X

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

Table with columns for ANUALIDAD (2023, 2024, 2025, 2026), TRIMESTRES (1º, 2º, 3º, 4º), and MESES (1-12). Rows include: FORMALIZACIÓN, ORDEN DE INICIO, EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, PREAVISO PRÓRROGA, ADENDA PRÓRROGA, LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, and DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN D

DP MALAGA

OBJETO/DENOMINACI		PRORROGA ABIERTO SIMPLIFICADO CONTRATO SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS (CONSERJE) EN LA SEDE DE AVRA (Exp. 2023/000354)																																																					
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																	
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																				
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																						
	ORDEN DE INICIO																																																						
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	PREAVISO PRÓRROGA																	X																																					
	ADENDA PRÓRROGA																	X																																					
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																						

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN D DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACION		ABIERTO SIMPLIFICADO OBRAS INSTALACIÓN ASCENSOR JUAN ENCINA MÁLAGA																																																																												
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																								
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																																											
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																													
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																		X																																																											
	ORDEN DE INICIO																			X																																																										
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																				X	X	X	X	X	X	X	X																																																		
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																													
	ADENDA PRÓRROGA																																																																													
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																													
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																													
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																													

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN D

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN		ABIERTO SIMPLIFICADO OBRAS INSTALACIÓN ASCENSOR PLAZA IMAGEN MÁLAGA																																																				
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																			
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																	X																																				
	ORDEN DE INICIO																	X																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																			X	X	X	X	X	X																													
	PREAVISO PRÓRROGA																			X	X	X	X	X	X																													
	ADENDA PRÓRROGA																																																					
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

EXPEDIENTE	OBJETO/DENOMINACIÓN	CPV	DIVISIÓN EN LOTES	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	VALOR ESTIMADO	TIPO DE FINANCIACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES	ANUALIDADES	FECHA INICIO EJECUCIÓN	PREVÉ PRÓRROGA	PLAZO EJECUCIÓN PRÓRROGA	PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE	TIPO DE EMPRESA	EXCLUSIVIDAD	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES	ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO DE ADJUDICACION	PRÓRROGA 2024	NUEVA LICITACION 2024
	ACCESIBILIDAD EN 13 VIVIENDAS SE-7074 C/ SALTILLO N.º 1, CARMONA (SEVILLA)	45262520-2 Trabajos de Albañilería	NO	90.205,50 €	90.205,50 €	PROPIA	6	2024		NO		ABIERTO SIMPLIFICADO	ORDINARIO								
pte Resingularización	REH. ENERGETICA EN DOS EDIFICIOS DE 70 VIV. EN AVDA ANDALUCÍA N.º 48, PROA N.º 1 Y AVDA. ANDALUCÍA N.º 50 Y PROA N.º 3, SEVILLA	45211100:Trabajos de construcción para vivienda, 45261000:Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos, 45321000:Trabajos de aislamiento térmico, 45421150:Trabajos de instalación de carpintería no metálica	NO	2.216.081,96 €	2.216.081,96 €	FEDER	12	2024-2025		NO		ABIERTO SIMPLIFICADO	ORDINARIO								
	ACCESIBILIDAD EN 8 VIVIENDAS SE-7144 C/ MARIA AUXILIADORA N.º 27-29, SEVILLA	45313100-5 Instalación de ascensor, 45262520-2 Trabajos de Albañilería, 45223100-7	NO	125.840,00 €	125.840,00 €	PROPIA	6	2024		NO		ABIERTO SIMPLIFICADO	ORDINARIO								
	ACCESIBILIDAD EN 100 VIVIENDAS SE-0968 LORA DEL RIO (SEVILLA)	45262520-2 Trabajos de Albañilería	NO	111.320,00 €	111.320,00 €	PROPIA	4	2024		NO		ABIERTO SIMPLIFICADO	ORDINARIO								
en redacción	OBRAS DE REFUERZO DE CIMENTACIÓN EN 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DEL GRUPO SE-0987 C/ RIO GUADAJAZO N.º 1-3-5, ALCALA DEL RIO (SEVILLA)	45210000:Trabajos de construcción de inmuebles	NO	64.977,00 €	64.977,00 €	PROPIA				NO		ABIERTO SIMPLIFICADO	ORDINARIO								
resingularización	ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y ACTUACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN 16 VIV. SE-7086 C/ HERNAN CORTES N.º 4, SEVILLA	45313100-5 Instalación de ascensor, 45262520-2 Trabajos de Albañilería, 45223100-7 - Montaje de Estructuras Metálicas	NO	176.842,08 €	176.842,08 €	PROPIA	5	2024		NO		ABIERTO SIMPLIFICADO	ORDINARIO								SI
	SUMINISTRO DE MUEBLES PARA LOS ALOJAMIENTOS DE C/ SAN ROQUE 22 EN SEVILLA	39100000:Mobiliario	NO			PROPIA				NO		ABIERTO SIMPLIFICADO QUEDA DESIERTE Y SE LICITA NSP	ORDINARIO								
en redacción	OBRAS RED ELECTRICA BAJA TENSION SAN ROQUE	45230000:Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación	NO			PROPIA	2	2024		NO		ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	ORDINARIO								
	OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL BLOQUE 1 DE LA 4ª FASE DE LA BARRIADA EL RANCHO, CON 24 VIVIENDAS. MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA). CALLE ANTONIO ILLANES, 1. GRUPO SE-0955	45211100 Trabajos de construcción para viviendas. 45321000-3 Trabajos de aislamiento térmico. 45261000-4 Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos. 45421132-8 Instalación de ventanas	NO	566.908,25 €	566.908,25 €	85% FEDER	8	2024		NO	8	ABIERTO SIMPLIFICADO	ORDINARIO								
	REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA PLAZA ALONDRA (LOTE 1) Y PLAZA CONGUJADA (LOTE 2). SE-7035. LA PUEBLA DEL RIO	45210000:Trabajos de construcción de inmuebles	SI	59.945,07 €	59.945,07 €	PROPIA	2	2024		NO		ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	ORDINARIO								
2023/000657	PRÓRROGA SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. EXPEDIENTE: 2023/000657 (SEVILLA)																			FECHA APROBACIÓN 12/11/24	
2022/000038	PRÓRROGA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE SANEAMIENTO Y GRUPOS DE PRESIÓN DE DIVERSOS BLOQUES EN LA BDA. MARTINEZ MONTAÑÉS (SEVILLA)																			FECHA APROBACIÓN 25/07/24	
2024/001864_CONTR_2024_1124750	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN (AVRA) EN LA PROVINCIA DE SEVILLA	77314000-4 Servicios de mantenimiento de terrenos.	NO	182.000,00	364.000,00	PROPIA	2 AÑOS	2025-2026		SI		ABIERTO	ORDINARIO								

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN	ACCESIBILIDAD EN 100 VIVIENDAS SE-0968 LORA DEL RIO (SEVILLA)																																															
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª								
Preparación memoria																																				X												
Preparación memoria															X																																	
Acuerdo inicio																																					X											
Acuerdo inicio														X																																		
Preparación expediente																																							X									
Preparación expediente															X																																	
Aprobación expediente																																							X									
Aprobación expediente														X																																		
Apertura sobre 1																																						X										
Apertura sobre 1																						X																										
Apertura sobre 2																																																
Apertura sobre 2																																																
Apertura sobre 3																																																
Apertura sobre 3																																																
Aprobación clasificación																																							X									
Aprobación clasificación																			X																													
Entrega doc. previa																																								X								
Entrega doc. previa																					X																											
Propuesta adjudicación																																							X									
Propuesta adjudicación																	X																															
adjudicación																																								X								
adjudicación																																								X								
formalización																																								X								
formalización																																							X									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN		ACCESIBILIDAD EN 8 VIVIENDAS SE-7144 C/ MARIA AUXILIADORA N.º 27-29, SEVILLA																																																			
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																																				
	Preparación memoria								X																																												
	Acuerdo inicio																																																				
	Acuerdo inicio								X																																												
	Preparación expediente																																																				
	Preparación expediente												X																																								
	Aprobación expediente																																																				
	Aprobación expediente												X																																								
	Apertura sobre 1																																																				
	Apertura sobre 1																X																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 2																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Apertura sobre 3																																																				
	Aprobación clasificación																																																				
	Aprobación clasificación																X																																				
	Entrega doc. previa																																																				
	Entrega doc. previa																																																				
	Propuesta adjudicación																																																				
	Propuesta adjudicación																X																																				
adjudicación																																																					
adjudicación																																																					
formalización																																																					
formalización																																																X					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN	OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN 18 VIVIENDAS DEL GRUPO SE-7024 EN CALLE POLEO N.º 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 Y 20, CALLE MALVA N.º 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Y 19 Y CALLE ROMERO N.º 11, CARMONA (SEVILLA).																																															
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																															
	Preparación memoria																																															
	Acuerdo inicio																																															
	Acuerdo inicio																																															
	Preparación expediente																																															
	Preparación expediente																																															
	Aprobación expediente																																															
	Aprobación expediente																																															
	Apertura sobre 1																																															
	Apertura sobre 1																																															
	Apertura sobre 2																																															
	Apertura sobre 2																																															
	Apertura sobre 3																																															
	Apertura sobre 3																																															
	Aprobación clasificación																																															
	Aprobación clasificación																																															
	Entrega doc. previa																																															
	Entrega doc. previa																																															
	Propuesta adjudicación																																															
	Propuesta adjudicación																																															
adjudicación																																																
adjudicación																																																
formalización																																																
formalización																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN		ACCESIBILIDAD EN 13 VIVIENDAS SE-7074 C/ SALTILLO N.º 1, CARMONA (SEVILLA)																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª								
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																	X															
	Preparación memoria														X																																		
	Acuerdo inicio																																X																
	Acuerdo inicio														X																																		
	Preparación expediente																																			X													
	Preparación expediente																X																																
	Aprobación expediente																																				X												
	Aprobación expediente																X																																
	Apertura sobre 1																																				X												
	Apertura sobre 1																			X																													
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Aprobación clasificación																																					X											
	Aprobación clasificación																				X																												
	Entrega doc. previa																																					X											
	Entrega doc. previa																						X																										
	Propuesta adjudicación																																					X											
	Propuesta adjudicación																							X																									
adjudicación																																					X												
adjudicación																								X																									
formalización																																						X											
formalización																																							X										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN	OBRAS DE REFUERZO DE CIMENTACIÓN EN 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DEL GRUPO SE-0987 C/ RIO GUADAJEZ N.º 1-3-5, ALCALA DEL RIO (SEVILLA).																																															
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																															
	Preparación memoria																																															
	Acuerdo inicio																																															
	Acuerdo inicio																																															
	Preparación expediente																																															
	Preparación expediente																																															
	Aprobación expediente																																															
	Aprobación expediente																																															
	Apertura sobre 1																																															
	Apertura sobre 1																																															
	Apertura sobre 2																																															
	Apertura sobre 2																																															
	Apertura sobre 3																																															
	Apertura sobre 3																																															
	Aprobación clasificación																																															
	Aprobación clasificación																																															
	Entrega doc. previa																																															
	Entrega doc. previa																																															
Propuesta adjudicación																																																
Propuesta adjudicación																																																
adjudicación																																																
adjudicación																																																
formalización																																																
formalización																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN		ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y ACTUACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN 16 VIV. SE-7086 C/ HERNAN CORTES N.º 4, SEVILLA																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª												
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																							X									
	Preparación memoria																																							X									
	Acuerdo inicio																																								X								
	Acuerdo inicio																																								X								
	Preparación expediente																																								X								
	Preparación expediente																																								X								
	Aprobación expediente																																								X								
	Aprobación expediente																																								X								
	Apertura sobre 1																																								X								
	Apertura sobre 1																																								X								
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Aprobación clasificación																																									X							
	Aprobación clasificación																																									X							
	Entrega doc. previa																																									X							
	Entrega doc. previa																																									X							
	Propuesta adjudicación																																									X							
	Propuesta adjudicación																																									X							
	adjudicación																																									X							
	adjudicación																																									X							
formalización																																									X								
formalización																																									X								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIO DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª								
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																																
	Preparación memoria																				X																												
	Acuerdo inicio																																																
	Acuerdo inicio																				X																												
	Preparación expediente																																																
	Preparación expediente																					X																											
	Aprobación expediente																																																
	Aprobación expediente																					X																											
	Apertura sobre 1																																																
	Apertura sobre 1																						X																										
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 2																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Apertura sobre 3																																																
	Aprobación clasificación																																																
	Aprobación clasificación																							X																									
	Entrega doc. previa																																																
	Entrega doc. previa																																																
	Propuesta adjudicación																																																
	Propuesta adjudicación																																																
adjudicación																																																	
adjudicación																																																	
formalización																																																	
formalización																																																	

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS APA DE C/ SAN ROQUE 22 EN SEVILLA																																																																									
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12																													
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª																														
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																X																																									
	Preparación memoria																																																																									
	Acuerdo inicio																																	X																																								
	Acuerdo inicio																																																																									
	Preparación expediente																																				X																																					
	Preparación expediente																																																																									
	Aprobación expediente																																					X																																				
	Aprobación expediente																																																																									
	Apertura sobre 1																																																																								X	
	Apertura sobre 1																																																																									
	Apertura sobre 2																																																																									
	Apertura sobre 2																																																																									
	Apertura sobre 3																																																																									
	Apertura sobre 3																																																																									
	Aprobación clasificación																																																																									X
	Aprobación clasificación																																																																									
	Entrega doc. previa																																																																									
	Entrega doc. previa																																																																									
	Propuesta adjudicación																																																																									
Propuesta adjudicación																																																																										
adjudicación																																																																										
adjudicación																																																																										
formalización																																																																										
formalización																																																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD _2024_

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

SEVILLA

OBJETO/DENOMINACIÓN		1 Prórroga reparacion y adecuacion basica de viviendas del PPV.																																										
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10						
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª			
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																											
	Preparación memoria																																											
	Acuerdo inicio																																											
	Acuerdo inicio																																											
	Preparación expediente																																											
	Preparación expediente																																											
	Aprobación expediente																																											
	Aprobación expediente																																											
	Apertura sobre 1																																											
	Apertura sobre 1																																											
	Apertura sobre 2																																											
	Apertura sobre 2																																											
	Apertura sobre 3																																											
	Apertura sobre 3																																											
	Aprobación clasificación																																											
	Aprobación clasificación																																											
	Entrega doc. previa																																											
	Entrega doc. previa																																											
	Propuesta adjudicación																																											
	Propuesta adjudicación																																											
adjudicación																																												
adjudicación																																										X		
formalización																																												
formalización																																										X		

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD __2024__**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

SEVILLA

OBJETO/DENOMINACIÓN		2022 38 Mantenimiento red saneamiento Martinez Montanés																																													
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10									
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª						
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																														
	Preparación memoria																																														
	Acuerdo inicio																																														
	Acuerdo inicio																																														
	Preparación expediente																																														
	Preparación expediente																																														
	Aprobación expediente																																														
	Aprobación expediente																																														
	Apertura sobre 1																																														
	Apertura sobre 1																																														
	Apertura sobre 2																																														
	Apertura sobre 2																																														
	Apertura sobre 3																																														
	Apertura sobre 3																																														
	Aprobación clasificación																																														
	Aprobación clasificación																																														
	Entrega doc. previa																																														
	Entrega doc. previa																																														
	Propuesta adjudicación																																														
	Propuesta adjudicación																																														
adjudicación																																															
adjudicación																																															
formalización																																															
formalización																																															

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL BLOQUE 1 DE LA 4ª FASE DE LA BARRIADA EL RANCHO, CON 24 VIVIENDAS. MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA). CALLE ANTONIO ILLANES, 1. GRUPO SE-0955. 2023/001288																																																				
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																			
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																X																																					
	ORDEN DE INICIO																X																																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																									X																												
	PREAVISO PRÓRROGA																																																					
	ADENDA PRÓRROGA																																																					
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA PLAZA ALONDRA (LOTE 1) Y PLAZA CONGUJADA (LOTE 2). SE-7035. LA PUEBLA DEL RIO. 2024/001089																																																										
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																						
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																									
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																								X																																			
	ORDEN DE INICIO																											X																																
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																												X																															
	PREAVISO PRÓRROGA																																																											
	ADENDA PRÓRROGA																																																											
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																											
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																											
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE ADECUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA . 2024/000707																																																																			
		2023												2024												2025												2026																															
ANUALIDAD		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																																		
TRIMESTRES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																				
	ORDEN DE INICIO																																																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																				
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																				
	ADENDA PRÓRROGA																																																																				
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																				

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD ____2024__

1. 2022/ 038 Prorroga saneamiento Mtnez Montanes

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE																																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:																																																									
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																			
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																						
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																		X																																						
	ORDEN DE INICIO																																																								
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																								
	PREAVISO PRÓRROGA																																																								
	ADENDA PRÓRROGA																																																								
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																								
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																								
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) Y CONSERVACIÓN DE LOS APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES ELÉCTROMECÁNICAS (10) EN LOS ALOJAMIENTOS DE SAN BERNARDO. 2024/001072																																																								
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																				
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																							
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																							X																													X					
	ORDEN DE INICIO																																																									
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																									
	PREAVISO PRÓRROGA																																																									
	ADENDA PRÓRROGA																																																									
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																									
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																									
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE ADECUACION EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y ACTUACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN 32 VIVIENDAS DEL GRUPO SE-8089 EN LOS NUMEROS 8 Y 10 DE LA CALLE BERLÍN, EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA. 2024/000141																																																						
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																		
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																					
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN										X																																													
	ORDEN DE INICIO										X																																													
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																					X																																		
	PREAVISO PRÓRROGA																																																							
	ADENDA PRÓRROGA																																																							
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																							
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																							
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																							

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD, MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE 11 VPP SITO EN LA CALLE FLANDES Nº 3-7 DE SEVILLA, DEL GRUPO SE-7085, DEL PARQUE PÚBLICO TITULARIDAD DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) . EXPEDIENTE G3 2023/000324.																																																				
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																			
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN										X																																											
	ORDEN DE INICIO										X																																											
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																							X																														
	PREAVISO PRÓRROGA																																																					
	ADENDA PRÓRROGA																																																					
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																								X																													
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y ACTUACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN 16 VIV. SE-7086 C/ HERNAN CORTES N.º 4, SEVILLA. 2024/000728																																																																							
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																			
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																																						
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																								
	ORDEN DE INICIO																																																																								
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																								
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																								
	ADENDA PRÓRROGA																																																																								
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																								
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																								
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		ACCESIBILIDAD EN 100 VIVIENDAS SE-0968 LORA DEL RIO (SEVILLA). 2024/000221																																																			
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026															
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																		
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																				X																																
	ORDEN DE INICIO																					X																															
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	PREAVISO PRÓRROGA																																																				
	ADENDA PRÓRROGA																																																				
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

