COMUNICACION

Desrestauracion del Palacio de San Esteban
de Murcia

Félix Santiuste de Pablos, arquitecto. Direccion General de Patrimonio de la Consejeria de Hacienda. ALPRM

Antecedentes historicos

La existencia del trabajo de investigacion sobre la Iglesia y el Colegio de San Esteban, Murcia
1976, de Cristina Gutiérrez Cortines y una publicacion sobre la Rehabilitacion del Conjunto de San
Esteban de la Empresa Dragados y Construcciones que realizo los trabajos de restauracion de
1985 van ha permitir sacar algunas referencias para situar histéricamente el Conjunto de San
Esteban.

Segun describe Cristina Gutiérrez:

Entre los Monumentos que enriquecen el patrimonio artistico de la ciudad de Murcia, La
Iglesia y el Colegio de San Esteban, constituyen una obra de peculiar significado y trascendencia,
no solo por el valor intrinseco de la edificacion sino por haber servido desde sus inicios como
marco y escenario historico de importantes actividades culturales de la ciudad.

Su realizacion se debe a la iniciativa y patronazgo de D. Esteban de Almeida. Se comienza en
1555 y se concluye en 1557

Posteriormente expulsados los jesuitas en 1767 se traslado alli la casa de la Misericordia o
asilo de nifos y ancianos, manteniendo este destino hasta 1972 fecha en que comienzan las
reformas y restauracion del conjunto para adecuarlo a Museo del traje y Centro de Actividades
Culturales de La Diputacion Provincial.

En 1977, ante el progresivo deterioro del Conjunto Iglesia y Colegio, la Diputacion Provincial
encarga a los arquitectos provinciales la redaccion de un proyecto de rehabilitacion del edificio.

Estructura espacial del edificio

El edificio se ordena espacialmente de forma simétrica en torno a dos patios con eje sur- norte,
la iglesia apoyada en el eje transversal del patio sur con el coro contiguo a su lateral este.

El patio sur, que segun los datos descritos por Cristina Gutiérrez se construye en la ultima fase
de la obra, es el mas noble y el que conserva mejor su configuracion original.

Este patio tenia enterradas las columnas aproximadamente 1 m, se pensaba que fueron ente-
rradas en los afios b0, pero las excavaciones arqueologicas han demostrado que el patio fue redu-
ciendo su altura y elevando la cota del pavimento, desde practicamente su construccion. Se ha
comprobado la existencia de 6 niveles diferentes de pavimentacion superpuestos. El tltimo nivel
donde la cota del patio se eleva 1 m, ya existe cuando se construye la escalera principal en el
siglo XVIII.
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El proyecto de rehabilitacion de 1985

La Unica documentacion medio fiable para tener algun conocimiento de las obras que se realiza-
ron en la rehabilitacion del 85 ha sido la publicacién de la empresa Dragados antes mencionada.

La documentacion de los proyectos que encontramos esta incompleta y no se ajusta a lo real-
mente ejecutado.

El proyecto inicial de restauracion del Palacio planteaba la recuperacion del edificio para dedi-
carlo practicamente a los mismos usos a que se estaba destinando en aquellos afos, pero una
vez adjudicadas y comenzadas las obras, en agosto de 1982, se decide modificar el proyecto y
destinar el edificio para sede de las Consejerias de Presidencia, Cultura y Educacién y sede de la
Presidencia del Gobierno, pasandose a denominar Palacio Regional.

Las obras comenzaron en 1982 y concluyeron en 1985.

Se realizaron las siguientes actuaciones:

Refuerzo de cimentaciones, refuerzo claustro, refuerzo cubierta, refuerzo de la galeria, refuer-
zo de la escalera, adecuacion de las fachadas.

El proyecto de restauracion de 2005

El desplome en 1999 de un fragmento de cornisa provoco la alarmay la consiguiente reclamacion
a la Direccion General de Patrimonio de la Consejeria de Hacienda de la subsanacion del peligro.

Alli empezaron 6 afios de contacto casi diario con el edificio.

El primer paso fue convencer a los responsables de que antes de realizar alguna actuacion,
habia que conocer por qué se desprendian los fragmentos de piedra.

Se encargaron los siguientes estudios:

-Estudio geoldgico sobre el deterioro de los materiales constructivos. Departamento de Q°
Agricola, Geologia y Edafologia de la Universidad de Murcia. Miguel Manchefio Jiménez, Rafael
Arana Castillo y Juan Miguel Hernandez Huescar.

-Informe sobre las lesiones existentes en diferentes elementos constructivos del Palacio de San
Esteban. Departamento de Construcciones Arquitectdnicas |. Escuela de Arquitectura Superior.
Universidad Politécnica de Catalufia en la persona de José Luis Gonzélez Moreno Navarro.

Estos estudios se han ido completando con estudios mas concretos:

-Estudio Geotécnico. Informes Técnicos de Control

-Seguimiento de grietas con lecturas mensuales. Empresa ACE

-Catas en forjados y cimentacion Empresa ACE

Los primeros resultados de los informes fueron en relacion con los sillares de piedra.

La piedra del claustro procede de la Cantera del Mayayo, la misma que la mayor parte de la
piedra de la catedral.

La degradacion de sillares se produce por disolucion de la calcita de la matriz que libera par-
cialmente a los granos de cuarzo que cementa, aumentando notablemente tanto la porosidad
como la permeabilidad de la roca.

Por otra parte las catas realizadas en la galeria del primer piso del patio demostraron el esca-
so empotramiento de 12 ¢cm de las viguetas de madera del forjado en el apoyo de los arcos y el
peso afadido de la losa de hormigdn de 10 cm que se colocd para arriostrar a los muros.
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La conclusion aportada por los estudios estructurales es que debido a la flexion del forjado de
la galeria, unido a la pérdida de resistencia de la piedra por problemas de filtraciones de agua y
exceso de humedad, provoca la fractura de la piedra debilitada.

Por otra parte, del estudio de las fotografias anteriores se comprobd que la cornisa de ladrillo con
poco vuelo y sin goterdn, que se realizo en la restauracion de 1985, no existia en las fotografias del
XIX. Tampoco aparecian las manchas de sales y hongos.

Anteriormente existia un canalon oculto que seguramente recogia el agua de lluvia a través de
bajantes empotradas en los muros (como se confirmo en la excavacion arqueoldgica) y se reco-
geria en el patio en algun aljibe.

También comprobamos que se habian modificado las cubiertas que vertian al patio aumentan-
do los vertidos de pluviales.

La solucién estaria en alejar el agua de lluvia del patio. Se optd por la recuperacion de la solu-
cion anterior de un canalon oculto.

Actuaciones en el Claustro sur

El proyecto planteaba eliminar la cornisa de la restauraciéon de 1985 y recuperar la imagen ante-
rior de canaldn oculto. De esta manera se evitaban las humedades procedentes de la cortina de agua
que caia desde la cornisa y bafiaba las fachadas.

La solucién se concretd en desmontar la cornisa de la restauracion de 1985y 1,40 m de cubier-
ta (en principio de madera, porque asi estaba dibujada en los planos) y realizar un canalén oculto de
chapa de zinc, oculto detras de un peto de piedra.

Dado que no pretendiamos romper los muros para empotrar las bajantes del canalon oculto, y por
razones de mantenimiento, la evacuacion del agua del canalén se disefid a través de 8 gargolas de
acero inoxidable.

De esta manera solucionabamos el problema y recuperabamos una imagen y una solucion cons-
tructiva anterior.

Comprobamos que la estructura original de madera de la cubierta se habia modificado. Las cer-
chas se habian sustituido por una estructura de viguetas metalicas apoyadas en una viga metdlica de
220 mm. Tuvimos que modificar la solucidén y adaptarnos a la estructura actual.

Se volvio a reconstruir el faldén de la cubierta desmontado, se emplomaron las cornisas y se sola-
paron las juntas del canalon de zinc con doble vuelta de plomo.

También se realizo la restauracion y reconstruccion de los fragmentos de la cornisa, la limpieza,
consolidacion e hidrofugacion de la piedra del claustro.

El proyecto original que se redactd contemplaba también la sustitucion del pavimento de cerami-
ca del patio, cambiar la barandilla de acero por una de vidrio y sustituir el zocalo de mamposteria
careada por una silleria de piedra Difel eliminando los retranqueos.

También se introdujo en el proyecto una partida de catas de investigacion arqueologica, para ave-
riguar si quedaba algun indicio del pavimento original.

Estas catas permitieron identificar varias cosas:

1. El refuerzo de que se hablaba en la publicacion de Dragados era una correa de hormigon arma-
do de 25 cm x 40 ¢cm en todo el perimetro del patio, que degollaba parte de los muros, que estaba
situada a unos 80 cm de la base del patio y que no apoyaba en el terreno firme, sino que se queda-
ba colgada en el relleno.
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2. Esta correa servia de cadena de atado a 12 micropilotes que recalzaban el muro oeste del
patio. Estos micropilotes de unos 20 cm de espesor estaban separados aproximadamente 1 m y per-
foraban el muro oeste en toda su longitud incluso las basas de las pilastras de la puerta geminada.

3. Milagrosamente entre esta correa y el muro de mamposteria que cerraba el desnivel con la cota
original de las basas quedaba una franja de terreno de aproximadamente 1,20 m de terreno que no
se habia alterado y que permitié conocer la secuencia de pavimentos desde el origen del patio.

4. Encontramos afortunadamente, contiguo a la escalera sur, una muestra de aproximadamen-
te 2 m? del pavimento original del patio de ladrillo en espiga. También se descubrieron las impron-
tas en el terreno de haber sido extraido para su reutilizacion en otros muros.

A partir de estos nuevos datos totalmente desconocidos se planted la redaccion de un nuevo
proyecto modificado.

Apoyados por el Presidente de la Comunidad, que siempre se mostré interesado en recuperar
la imagen inicial del patio, comenzamos el modificado del proyecto original.

Se estudiaron todo el abanico de las posibles soluciones:

-Excavar todo el patio, cortar y eliminar la correa en todo el perimetro ya que realmente su fun-
cion estructural como recalce no existia.

- Cortar los micropilotes del muro oeste en el Gltimo metro y recuperar el pavimento y la cota
original.

-También hubo momentos en que nos planteamos tapar y olvidarnos del problema que se nos
venia encima.

Seglin las conclusiones de los especialistas, el proceso de corte de la correa, aunque viable
desde el punto de vista estructural, ya que no funcionaba como recalce, podria transmitir vibra-
ciones a los muros de manera que se producirian con toda seguridad asientos y grietas. El corte
se realizaria utilizando gran cantidad de agua, y aunque se controlara, seria inevitable que el terre-
no al mojarse pudiera perder resistencia.

Otro de los elementos que se consideraron fue el desplome existente de las columnas el patio en
la direccion este-oeste.

El corte de la correa exigiria apuntalar toda la zona del patio y el desalojo de las dependencias del
Presidente.

Después de estudiar las posibles soluciones, teniendo en cuenta el estado del patio y de los muros
y una vez que comprobamos que los micropilotes solamente afectaban al muro oeste del patio, por
sus dos caras, se optd por una solucion intermedia.

Se cortaria exclusivamente el fragmento de correa que afectaba a los arcos geminados del muro
oeste y los 4 micropilotes que estaban en esa zona.

El corte del fragmento de correa se realizd con brocas de 30 cm con corona de diamante refrige-
rada por agua y los fragmentos pequenos y el metro inicial de micropilote se realizaron con compre-
Sor a mano.

La correa en el resto de los muros del patio se ocultd tras un zocalo de piedra arenisca de Batey
de colores y textura parecidos a la piedra de Abaran que se habia utilizado en la restauracion del 85
y cuya cantera esta agotada.

El pavimento del andén se reconstruyd con ladrillos de las mismas dimensiones (24 x 5 x 10) y
aparejo que los que habian aparecido, realizados a mano por una fabrica de cerdmica de Valentin.

El pavimento del centro, dado que no teniamos testimonio de sus caracteristicas, se diseno con
piedra Difel hidromiel flameada, que tiene unos tonos rojizos parecido al color del ladrillo.
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Para el acceso a la sala de Consejo de Gobierno contigua a los arcos geminados, dado que no
pudimos eliminar la correa por el interior del muro, al peligrar la estabilidad de los arcos, se dise-
fi6 una escalera que salvara el desnivel entre el patio y la sala y que pasara por encima de la correa
interior.

Se restauraron los fragmentos de piedra danados por los micropilotes por la cara del patio median-
te injertos con la misma piedra de Segovia que ya habiamos estudiado para la cornisa, se consolidd
y se patino y se disefio una escalera que salvaba el desnivel desde la cota del patio y que nos permi-
tia no cortar la correa interior.

Por ultimo se pinto el patio con un color blanco con un poco de ocre.

El patio estaba revestido originalmente con un estucado de yeso ocre. Pero después de muchas
pruebas y la mala combinacion con los aplacados de piedra de Abaran de la restauracion de 1985
optamos por este color mas contrastado con los colores de los pavimentos vy la piedra del zécalo.

Reflexion

Después de las noches sin dormir, las quejas de los funcionarios afectados y las del propio edifi-
cio, me queda la duda de si era necesaria esta actuacion. Si era necesario el esfuerzo técnico, eco-
nomico (604.441 euros) y el riesgo que hemos corrido.

Los problemas del agua de las cornisas se podrian haber solucionado con un canalén de cobre o
zinc, alejando el agua con gargolas o bajantes, que seguramente existio en alguna etapa anterior.

El patio podia haber seguido como se proyecto en el 85 con el andén perimetral, que soluciona mejor
las circulaciones con las conexiones con el resto de dependencias de la planta baja a la misma cota.

Por otra parte en 1704 ya existia enterrada la cota del patio.

iPor qué trastear de nuevo el edificio?

iEra necesario este derroche de medios, cuando no teniamos problemas de estabilidad?

iEs un ejemplo mas de la cultura del despilfarro, que describe Gaspar Jaén?

La verdad es que no tengo muchas respuestas.

En mi opinion creo que el patio tiene una imagen mas proxima a la que se concibio en su origen.
Ha recuperado una imagen perdida en la que se realza la esbeltez de las columnas y se puede enten-
der las proporciones de las puertas y de los arcos.

El proceso de nacimiento, enterramiento y resurreccion ha quedado documentado en la investiga-
cién arqueologica e historica realizada por la arqueodloga Ana Pujante.

Todos los estudios previos estan documentados.

Todo el proceso de restauracion se ha documentado v fotografiado.

Se ha confirmado que la reversibilidad de las actuaciones contemporaneas sobre el patrimonio
historico es una quimera, y tanto las de antes, como las que hemos hecho, su eliminacion pasa por
destruir alguna parte del original. En la cantidad esta la diferencia.

En realidad hemos creado otra forma de percibir el monumento, mas préxima al original, con una
justificacion cientifica que la apoya, pero en el fondo es una decision personal, estudiada, meditada,
debatida y asesorada por un equipo multidisciplinar de profesionales, compuesto por gedlogos, histo-
riadores, arqueologos, arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos, artesanos y contratistas..., pero en
realidad es una decision personal de un proyecto de arquitectura.
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Corte de correa. Foto: Félix Santiuste de Pablos

Patio restaurado. Foto: Félix Santiuste de Pablos
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Restauracion de 1985. Foto: Félix Santiuste de Pablos

Restauracion arco geminado. Fotos: Izquierda. Arcadas recuperadas en el claustro.
Rehabilitacion del Colegio de San Esteban para sede del Gobierno Regional de Murcia.
Dragados y Construcciones, S.A. 1985. Derecha. Restauracion arco geminado. Foto: Félix
Santiuste de Pablos
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