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RESUMEN EJECUTIVO: LA EJECUCIÓN DEL PAA 2023 EN DIEZ PUNTOS.

i. La  Agencia  desarrolla  sus  fines  en  el  marco  de  los  planes  y  programas  que  determina  la
Consejería a  la  que  está  adscrita,  de  acuerdo  con sus  Estatutos  de  creación.  Con  fecha  21  de
diciembre de 2020, el Consejo de Gobierno aprobó el Contrato Plurianual de Gestión -2021-2024-,
que establece los Objetivos Estratégicos y Operativos de la Agencia para dicho período, así como los
recursos estimados necesarios para su consecución.

El Consejo Rector de la Agencia aprobó el Plan de Acción Anual 2023  en su reunión de 20 de
febrero de 2023.

ii. El PAA 2023, tercero de la vigencia del CPG 2021-2024, pretende continuar con la implantación del
modelo de gestión  previsto  en  el  mismo,  además  de  profundizar  en algunas  de las  mejoras
identificadas, bien por la Auditoría Operativa realizada por la Intervención General de la Junta de
Andalucía, bien por la propia evaluación continua de la planificación, en línea con la nueva visión de
la Agencia, bien por la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía.  

iii. El presupuesto distribuido entre los proyectos del PAA 2023 asciende a 174.724.171,73 euros y la
ejecución presupuestaria a 31 de diciembre asciende a 144.423.089,54 euros lo que representa  un
82,66% respecto a la anualidad planificada. 

Más del 81% del presupuesto ejecutado del PAA 2023 se destina a actuaciones ejecutadas de los
Objetivos Estratégicos 1 y 2.

iv. El  objetivo más relevante desde el punto de vista de dedicación de recursos (económicos y de
personal)  es  el  relacionado  con  el  desarrollo  y  consolidación  de  servicios  de  consultoría
especializada en la actividad agraria y pesquera, con más de un 36% del presupuesto previsto,
más de un 43% del ejecutado y un 61,49% de la dedicación del personal de la Agencia. 

v. A  31  de  diciembre,  el  personal  adscrito  a  proyectos  del  PAA  2023 (efectivos  equivalentes1)
ascendían a 2.323,75 efectivos. 

vi. Una de las principales mejoras implantadas en el PAA ha sido la incorporación de la actividad de
las OCA en la planificación operativa de la Agencia, a través de la identificación de proyectos y
subproyectos comunes y asignación estimada de la dedicación del personal a cada uno de ellos.  

En el PAA 2023, tras un minucioso trabajo de identificación de las funciones desarrolladas en las
OCA, el  personal de las OCA se encuentra adscrito a proyectos y subproyectos del PAA 2023
desde el inicio del ejercicio,  en función del servicio prestado por dicho personal, reflejándose la
relevancia  real  de  la  actividad  del  mismo  y  se  avanza  en  la  transparencia  y  mejora  de  la
organización. 

1 Los efectivos equivalentes resultan de traducir el tiempo efectivo de trabajo (en horas) a jornadas laborales anuales de la Agencia referenciadas al
año. [3]
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vii. El PAA 2023 del Contrato Plurianual de Gestión 2021-2024, se configura, conforme a la metodología
empleada, como un instrumento muy eficaz, muy eficiente y muy efectivo.

viii. Más del 90% del presupuesto ejecutado del PAA 2023 contribuye a los  Objetivos de Desarrollo
Sostenible  (ODS)  2 “HAMBRE  CERO”,  8 “TRABAJO  DECENTE  Y  CRECIMIENTO  ECONÓMICO” y  16 “PAZ,  JUSTICIA  E

INSTITUCIONES SÓLIDAS”.

ix. Con objeto de realizar un análisis cualitativo de iniciativas relevantes desarrolladas en 2023 por
la  Agencia,se  han  seleccionado  algunas  porque  son  importantes  para  la  calidad  de  vida  de  la
sociedad; otras, porque persiguen la mejora de la calidad de los servicios que la Agencia presta a la
ciudadanía; otras, por lo que aportan para promoción de los sectores económicos a los que nos
dirigimos.

x. Por último, entre otros hitos relevantes de 2023, destacan, la firma y puesta en marcha del I Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

[4]

Muy eficiente

Muy eficaz

Muy efectivo
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1. INTRODUCCIÓN.

La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, en su artículo 11.1,
autorizó la creación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (en adelante Agencia), como
agencia de régimen especial de las previstas en el artículo 54.2.c) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
Administración de la Junta de Andalucía. La Agencia quedó efectivamente constituida tras la aprobación
de sus Estatutos por Decreto 99/2011, de 19 de abril (en adelante Estatutos) y tiene personalidad jurídica
diferenciada, plena capacidad jurídica y de obrar, y patrimonio propio. 

La misión de la Agencia es la ejecución de las políticas orientadas a alcanzar los objetivos básicos previstos
en el artículo 10.3.13º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que le sea asignad a por la Consejería de
Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (en adelante la Consejería), a la que se encuentra adscrita, así
como la gestión de programas y acciones de fomento, de vigilancia e inspección, de asistencia técnica, de
prestación y gestión de los servicios públicos, en materias agraria y pesquera.

Conforme al artículo 2 de los citados Estatutos, la Agencia desarrollará sus fines en el marco de los planes y
programas que determine la Consejería a la que está adscrita, la cual fijará los objetivos y directrices de
actuación de aquella, efectuará el seguimiento de su actividad y ejercerá, sin perjuicio de otras competencias
que el ordenamiento jurídico le atribuya, el  control de eficacia y financiero de acuerdo con la normativa
vigente.

Con fecha 21 de diciembre de 2020, el Consejo de Gobierno aprobó el Contrato Plurianual de Gestión -
2021-2024 que establece los Objetivos Estratégicos y Operativos de la Agencia para dicho período, así
como los recursos estimados necesarios para su consecución. El CPG se desarrolla a través de los Planes
de Acción Anual (PAA) que concretan para cada anualidad, las actuaciones, proyectos y subproyectos a
través de los cuales se contribuirá al cumplimiento de sus objetivos.

Conforme a los Estatutos de la Agencia, respecto al seguimiento y gobernanza del Plan, “corresponde a la
Dirección Gerencia velar por el correcto desarrollo y ejecución del Plan, arbitrando para ello las medidas
necesarias para su control y seguimiento”.  En este sentido, las unidades organizativas, como responsables
de la  ejecución de  sus  respectivos  proyectos,  cuentan  con una  herramienta  informática en constante
evolución para realizar, tanto la planificación anual de las actuaciones, proyectos y subproyectos de la
Agencia,  como  su  seguimiento.  El  presente  informe  refleja  el  análisis  realizado  sobre  los  resultados
obtenidos en 2023, de los objetivos, las actuaciones previstas y de los proyectos identificados.

El seguimiento del PAA 2023, en línea con el 2022, pretende, además, identificar el grado de implantación
de las mejoras detectadas con anterioridad, al tratarse de un proceso progresivo de mejora compartido
por la organización, que se prevé desarrollar a lo largo de la vigencia del actual Contrato, con un enfoque
de corresponsabilidad con la Consejería de adscripción.

En  línea  con  los  anteriores  informes  anuales  de  seguimiento  del  PAA,  se  ha  realizado  un  análisis  de
eficacia, eficiencia y efectividad del PAA  2023.

[5]

El  presente  informe,  por  tanto,  responde  a  la  obligación  reglamentaria  establecida,  y
pretende conocer el grado de ejecución respecto a la planificación realizada, tanto material
(de la prestación de servicios), como de los recursos asignados a cada actuación, así como, a
la vista de los resultados obtenidos, ir implementando mejoras continuas en el seno de la
organización.
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2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD.

Los órganos superiores de gobierno, dirección y ejecutivos de la Agencia son: la Presidencia, el Consejo
Rector, la Dirección Gerencia y la Secretaría General; y como órgano de control, la Comisión de Control.

Para el ejercicio en el ámbito territorial provincial de las funciones y competencias que corresponden a
la  Agencia,  las  Delegaciones  Territoriales  de  la  Consejería  de  adscripción  actúan  como  Direcciones
Provinciales  de  la  misma.  La  asistencia  a  dicha  dirección  corre  a  cargo  de  la  persona  titular  de  la
Coordinación Provincial, responsable de la coordinación, supervisión, planificación y seguimiento de las
distintas  actividades  económicas  y  administrativas,  y  de  los  programas  de  ayudas  para  fomentar  la
actividad en el sector agroalimentario. El  organigrama de la Agencia, a 31 de diciembre de 2023, es el
siguiente: 

Constituyen  servicios y centros periféricos las Oficinas Comarcales Agrarias, los laboratorios oficiales
adscritos, además de otros centros especializados. Asimismo, son centros periféricos adscritos a la Agencia
el Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto y el Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea
(IEAMED).

Las 60 Oficinas Comarcales Agrarias (en adelante OCA) y las 15 dependencias auxiliares, constituyen una
verdadera red de atención directa al agricultor/a y ganadero/a en nuestros pueblos, suponen la puerta de
entrada de la administración agraria, donde se produce el mayor acercamiento a la ciudadanía. Desde las
OCA se asesora y asiste técnicamente a los profesionales de la agricultura y ganadería en lo relativo a la
gestión de explotaciones,  que constituyen un pilar  fundamental  para la economía andaluza y de vital
importancia para el mantenimiento de la población en el territorio.

La Agencia tiene adscritos 15 laboratorios oficiales, repartidos por todo el territorio andaluz:

2 de control oficial agroalimentario y agroganadero.

6 de producción y sanidad animal.

2 de producción y sanidad vegetal.

4 agroalimentarios.

1 de control de la calidad de los recursos pesqueros.

[6]

       PRESIDENTA          
    (Viceconsejera)       
  Consolación Vera

DIRECTOR GERENTE   
                                          
José Carlos Álvarez

       DIRECCIONES          
      PROVINCIALES        
                   (8)

   COORDINACIONES   
       PROVINCIALES       
                    (8)

    SUBD. GENERAL DE 
CONTROL E INSPECCIÓN 
    AGROALIMENTARIA       
    María Eugenia Pérez

      SUBD. DE RÉGIMEN      
 JURÍDICO, ECONÓMICO  
         Y DE PERSONAL          
   Miguel Ángel Guerra

SUBD. DE PROMOCIÓN,   
      CONSULTORÍA Y             
    ACTUACIONES SIG          
  Inmaculada Parrado

             SUBD. DE               
INFRAESTRUCTURAS,       
       PATRIMONIO Y 
ASISTENCIA TÉCNICA        
     Francisco Molina

 SECRETARIA GENERAL 
                                                 
      Margarita Cobos
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A  través  de  los  Laboratorios  Oficiales se  realizan  los  análisis  necesarios  para  garantizar  el
cumplimiento de los planes de inspección y control de producción y sanidad animal, producción y
sanidad vegetal, recursos pesqueros y de calidad agroalimentaria. 

3. ESTRUCTURA: DATOS GENERALES.

El  PAA 2023 ha sido un instrumento sometido a una adaptación continua, a  las necesidades que han
podido surgir y han sido atendidas por la Agencia, alineado con la misión y nueva visión plasmada en el
Contrato Plurianual de Gestión 2021-2024, aprobado por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2020.

El Consejo Rector de la Agencia aprobó el Plan de Acción Anual correspondiente a la anualidad 2023 en
su reunión de 20 de febrero de 2023 y  ha sido adaptado a lo largo de la anualidad para ir atendiendo
distintas necesidades.

La información objeto de análisis en el presente informe procede de los datos obrantes en la herramienta
de gestión y seguimiento a fecha 31 de diciembre de 2023, grabada por las distintas unidades responsables
de la ejecución del PAA. Asimismo, las explicaciones que se incluyen en el presente documento han sido
proporcionadas o cotejadas con las citadas unidades.

A continuación, se detalla la distribución del presupuesto de la Agencia2, desde su aprobación hasta la
fecha del cierre del ejercicio 2023:

En términos globales se desprende que el presupuesto de la Agencia se ha visto incrementado a lo largo
del ejercicio. Las variaciones producidas están sustentadas por las correspondientes operaciones en el
Presupuesto de la Agencia. 

A 31 de diciembre de 2023, el presupuesto de la Agencia se encuentra distribuido en proyectos del Plan
de Acción, cuya ejecución es el objeto del análisis que se realiza en el presente informe. Señalar que en el
Objetivo  Estratégico  3,  en  el  proyecto  23-01-03.01.02.538,  se  han  considerado  8.647.238,95  euros
correspondientes a presupuesto de capítulo I no asignado a efectivos. 

2 A la fecha de elaboración del presente informe, el presupuesto de la Agencia Digital de Andalucía forma parte del presupuesto de la Agencia (de la
Subdirección de Sistemas de Información), no siendo objeto de análisis, por no corresponder su dirección funcional a esta entidad.

[7]

AGAPA           162.130.570,56     166.568.402,08     175.244.628,26        175.009.679,20        174.724.171,73    
ADA                  11.192.839,44            10.477.902,00            10.497.250,05               10.537.968,95               10.433.476,42    
TOTAL           173.323.410,00     177.046.304,08     185.741.878,31        185.547.648,15        185.157.648,15    

CONSEJO RECTOR 
(20/02/2023)

SEGUIMIENTO 1T 
2023

SEGUIMIENTO 2T 
2023

SEGUIMIENTO 3T 
2023

SEGUIMIENTO 4T 
2023

El PAA 2023 está conformado por 278 proyectos, asociados a un total de 41 actuaciones
y un presupuesto para su ejecución de 174,7 millones de euros.
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4. EJECUCIÓN ANUAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023.

A continuación se detallan las principales magnitudes de ejecución del PAA 2023, tanto desde el punto de
vista material (indicadores) como de dedicación de recursos económicos y de personal. Se analiza hasta el
primer nivel de definición del PAA (actuación), recogiéndose la información por proyectos en el Anexo.

4.1. Ejecución material de indicadores. 

La ejecución de indicadores de gestión a 31 de diciembre, alcanza en términos generales la previsión
para  el  periodo.  Se  destacan  a  continuación  algunas  de  las  principales  magnitudes  ejecutadas,
conforme a la información grabada en la herramienta de gestión por las distintas unidades.

Magnitudes  relevantes  ejecutadas  hasta  el  31.12.2023  (indicadores  de
gestión). 

- 1.975.694  actuaciones  de  auditoría,  inspección  o  control en  materia  de  cumplimiento  de
normativa en materia de sanidad animal, vegetal y agroalimentaria. 

o 1.380.344 determinaciones analíticas en laboratorios: 

 1.336.908 de producción y sanidad animal.

 21.079 de producción y sanidad vegetal.

 17.105 agroalimentarias.

 5.252 determinaciones en materia de pesca.

o 43.452  controles/comprobaciones,  destacando  los  realizados  en  materia  ganadera  y
agrícola y los de vigilancia epidemiológica.

- 19.049  comprobaciones  en materia de ayudas, de las cuales 4.778 comprobaciones se realizan
sobre el terreno.

- 108.693 asistencias al Organismo pagador de Fondos Agrarios. 

- 133.148  actualizaciones  y  mantenimiento  del  Sistema  de  Información  Geográfica  de
identificación  de  parcelas  agrícolas- SIGPAC-  y  3.062.000  hectáreas en  las  que  se  realizan
estudios de cartografía de cultivos.

- Más  de 24.960  consultas  atendidas  a  través  de  los  distintos  canales  existentes  en  el  ámbito
agrario, pesquero y agroalimentario. 

- Más 1.299 actuaciones de promoción, comunicación y divulgación de contenidos en el ámbito
agrario, pesquero y agroalimentario. 

- 2.458 actuaciones relacionadas con estadísticas agrarias y otros análisis técnicos.

[8]
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4.2. Recursos necesarios para la ejecución del PAA  2023.

Como se ha reflejado en el apartado 3, el presupuesto de la Agencia3 en 2023, a fecha 31 de diciembre,
ascendía a 185.157.648,15 euros.  El presupuesto objeto de análisis en el presente documento se centra
en el  distribuido en proyectos de la Agencia por importe de 174.724.171,73 euros. La ejecución del
mismo corresponde a las distintas unidades de la Agencia4, cuyo importe asciende a  144.423.089,54
euros. Por tanto, el grado de ejecución asciende Al 82,66%.

Distinguiendo por capítulo de gasto, resultaría:

Por otro lado, en la siguiente tabla se detalla el presupuesto previsto y ejecutado de los capítulos por
fuente  de  financiación  excluyendo  los  gastos  de  personal.  Es  conveniente  destacar  el  elevado
porcentaje de ejecución de los Fondos FEDER alcanzando el 90,27%,  cuya ejecución se distribuye en
más  de un 85% entre los O.E. 01-01 y O.E. 01-02:

Respecto al presupuesto de capítulo I hay que señalar que 8.647.238,95 euros no están asignados a
efectivos. Teniendo en cuenta dicho dato, el  porcentaje de ejecución de la Agencia alcanzaría el
valor de 86,96%.

3 Incluyendo el presupuesto asignado a la Subdirección de Sistemas de Información. En lo sucesivo, las referencias a la ejecución se realizan
exclusivamente de los proyectos incluidos en el PAA  2023 de la Agencia, sin incluir los correspondientes a esa unidad.

4 No es objeto de análisis  el  presupuesto correspondiente a la extinta Subdirección de Sistemas de Información.  En cuanto a la previsión y
ejecución de los costes en materia de personal (capítulo I) ha de tenerse en cuenta que hasta que se pueda extraer la información del sistema
SIhRUS, se ha calculado utilizando costes medios estimados y costes del modelo 190 con estimaciones. Por tanto, la previsión y la ejecución del
capítulo I pudiera mostrar diferencias con relación a lo reflejado en GIRO.  A lo largo del ejercicio 2023, se han realizado replanificaciones de todo el
personal de la Agencia, al objeto de dar una visión más ajustada a la realidad.[9]

El grado de ejecución presupuestaria del PAA  2023 supera el 82%.

 AUTÓNOMA                13.081.806,42              10.870.769,21    
 11-FEADER                14.885.795,12                1.482.236,72    
 12-FEMP                  8.691.725,24                6.766.415,15    
 15-FEAGA                  1.495.833,32                   620.404,29    
 17-FEDER                26.860.875,89              24.248.348,71    
 OTROS                     229.138,43                   145.985,32    
 TOTAL            65.245.174,42          44.134.159,40    

PRESUPUESTO 
PREVISTO

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

% 
EJECUCIÓN

83,10 %
9,96 %

77,85 %
41,48 %

90,27 %
63,71 %

67,64 %

CAPÍTULO I          109.478.997,31          100.288.930,14    

RESTO CAPÍTULOS                 65.245.174,42                 44.134.159,40    

TOTAL          174.724.171,73          144.423.089,54    

PRESUPUESTO 
PREVISTO

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

% 
EJECUCIÓN

91,61 %

67,64 %

82,66 %
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Análisis de la ejecución por Objetivos Estratégicos y Operativos.

En relación al  Objetivo Estratégico 01-01  y sus Objetivos Operativos cabe señalar que alcanzan las
previsiones establecidas. Hay que destacar que este  O.E. representa el  80,15% de la dedicación del
personal ejecutada total de la Agencia y el 65,82 % de la ejecución del presupuesto para la anualidad
2023.

En  relación  al  Objetivo  Estratégico  01-02 y  sus  Objetivos  Operativos  el  porcentaje  de  ejecución
presupuestaria se sitúa entorno al 56,29%. Esto es debido principalmente a:

✔ La baja ejecución del O.O. 01-02.01, Modernización y digitalización de las Oficinas Comarcales
Agrarias alcanzando un 14,83%.  Es debida a la no ejecución, principalmente,  de los fondos FEADER, al
encontrarse en curso la  realización de obras de las Oficinas Comarcales Agrarias.  En 2024 se tiene
previsto continuar, por un lado, con la transformación del servicio prestado por parte de las OCA, bajo
un enfoque de calidad y simplificación administrativa, mediante el aprovechamiento de herramientas
digitales y canales digitales y, por otro lado, con las obras de modernización de las OCA, bajo el criterio
de sostenibilidad que mejorarán el servicio prestado y la eficacia de las mismas. Cabría destacar las
obras de la OCA de Motril, los Pedroches (Pozoblanco) y Ronda, entre otras. Esto supone replanificación
de los Fondos Europeos.

[10]

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS % EJECUCIÓN

95.607.674,02 95.057.684,62 1.862,44

01-01.01 - Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera. 63.427.906,60 63.480.448,30 1.428,80
01-01.02 - Prestar asistencia técnica a la Consejería en la gestión de ayudas agrarias, ganaderas, pesqueras ,agroalimentarias  y de de 18.671.516,67 18.158.021,74 419,85
01-01.03 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, incluyendo el ámbito 13.508.250,75 13.419.214,58 13,79

40.932.690,91 23.042.480,31 104,49

01-02.01 - Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias 10.374.055,82 1.538.632,40 6,64

8.954.827,66 6.749.543,73 10,51

01-02.03 - Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) -OI FEMP- 9.001.422,39 8.305.504,27 34,91
01-02.04 - Impulsar proyectos de carácter innovador 5.284.429,70 3.433.895,85 12,83

784.632,44 702.525,83 7,33

01-02.06 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario 2.773.229,90 1.013.068,98 19,11
01-02.07 - Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias 3.558.379,33 1.297.933,63 13,15
01-02.08 - Dar respuesta a situaciones excepcionales 201.713,67 1.375,62 0,03

01-03 - Favorecer la modernización y mejora continua de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA). 38.088.327,12 26.223.888,52 354,90

01-03.01 - Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia 21.728.207,76 12.198.798,28 237,00

15.334.234,94 13.008.398,76 101,19

01-03.03 - Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión. 83.715,78 81.373,98 1,61
01-03.04 - Garantizar la capacitación del personal de la Agencia 437.511,65 421.833,17 8,13
01-03.05 - Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL) 504.656,99 513.484,33 6,97

95.479,68 99.036,09 1,91

01-04.02 - Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de igualdad 95.479,68 99.036,09 1,91

PRESUPUESTO ANUAL 
PREVISTO

PRESUPUESTO ANUAL 
EJECUTADO

EFECTIVOS 
EQUIVALENTES 

EJECUTADOS
01-01 - Contribuir a la modernización del sector agrario y pesquero y de su tejido socio-económico asociado, a través de la 
prestación de servicios innovadores, la digitalización, el conocimiento y el asesoramiento

99,42 %

100,08 %
97,25 %
99,34 %

01-02 - Diseñar y desarrollar iniciativas propias innovadoras para contribuir a potenciar la competitividad y sostenibilidad 
de la actividad agraria y pesquera y su industria asociada, un desarrollo territorial

56,29 %

14,83 %
01-02.02 - Modernizar y gestionar los Laboratorios Agroganaderos, Agroalimentarios y de la Calidad de los Recursos Pesqueros de 
Andalucía (Ejecución y desarrollo del Plan de Modernización) 75,37 %

92,27 %
64,98 %

01-02.05 - Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces a 
través de la gastronomía 89,54 %

36,53 %
36,48 %

0,68 %

68,85 %

56,14 %
01-03.02 - Mejorar la eficiencia de la Agencia, a través de la implantación de un sistema de gestión único para toda la organización y 
el uso de las nuevas tecnologías 84,83 %

97,20 %
96,42 %

101,75 %
01-04 - Integrar la perspectiva de género  en el ámbito de la actuación de la Agencia para la disminución de la brecha de 
género entre hombres y mujeres en el sector agroalimentario y pesquero. 103,72 %

103,72 %
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✔ En relación al  O.O. 01-02.06,  la baja ejecución se debe, principalmente a la no ejecución de los
fondos FEADER por importe de 1.939.500,00 euros. Dichos fondos se han replanificado para realizar
proyectos del PAA 2024. El objetivo representa un 1,59% del presupuesto total de la Agencia, un 0,70%
del presupuesto ejecutado y un 0,82% de la dedicación del personal.

✔ Por ultimo, el O.O. 01-02.08 para dar respuesta a situaciones excepcionales cuenta  con una baja
ejecución.  Incluye  el  proyecto  no  ejecutado,  23-01-02.08.01.749  -  Actuaciones  relacionadas  con  la
gestión y el seguimiento de  las ayudas destinadas a la subsidiación de préstamos. Teniendo en cuenta
que la Orden y la Convocatoria se produjo a finales del 2023,  motiva que su ejecución esté prevista para
la anualidad 2024. Hay que tener en cuenta que dicho objetivo representa un 0,12% del presupuesto
previsto de la Agencia al objeto de la consideración y análisis global.

✔ Para el resto de Objetivos Operativos, el porcentaje de ejecución se detallará en el apartado de las
actuaciones.

En relación al Objetivo Estratégico 01-03 Favorecer la modernización y mejora continua de la Agencia
de  Gestión  Agraria  y  Pesquera  de  Andalucía,  la  ejecución  se  sitúa  entorno  al  68,65%, debido
fundamentalmente a:

✔ Respecto al  O.O. 01-03.01  la baja ejecución es debida principalmente a que el presupuesto del
capítulo  I  no  asignado  a  efectivos  alcanza  la  cifra  de  8.647.238,95  euros  en  el  proyecto   23-01-
03.01.02.538  -  Coordinación  y  Dirección  de  la  Subdirección  de  Régimen  Jurídico,  Económico  y  de
Personal. Si se procede a ajustar el porcentaje de ejecución sin considerar dicho importe se elevaría a
92,80%.

✔ Por otro lado, el O.O. 01-03.02 refleja una ejecución del 84,83% debido a la no ejecución de gastos
corrientes operativos. Principalmente por el suministro eléctrico REDEJA. La principal causa reside en
la falta de facturación por parte de la empresa responsable del suministro a nivel Junta de Andalucía,
con la que se mantiene en la actualidad un litigio.

Por  último,  en  cuanto  a  la  ejecución  de  las  actuaciones  relacionadas  con  el  fomento  de  la
perspectiva de género (O.E. 01-04) cabe indicar que durante 2023 la Agencia ha puesto en marcha el I
Plan de Igualdad. Los porcentajes alcanzados son muy positivos.

Análisis de la ejecución por actuaciones.

En las siguientes tablas se observa la ejecución presupuestaria y efectivos equivalentes atendiendo a
la dedicación ejecutada  de las actuaciones, como primer elemento definido para el 2023 en el PAA,
ordenadas por Objetivos Operativos y Estratégicos.

[11]
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Actuaciones del Objetivo Estratégico 01-01:

Comenzando por las actuaciones que corresponden al O.E. 01-01 y del O.O. 01-01.01, la actuación de
inspección y control (Act. 23-01-01.01.03) concentra el 73,11% del presupuesto ejecutado y 71,72% de
los efectivos equivalentes del objetivo en su totalidad. Ejecutada en su totalidad.

En  relación  a  las  actuaciones  (Act.  23-01-02.01  a  05)  correspondientes  al  O.O.  01-01.02,  sobre  la
asistencia técnica en las distintas fases de la  tramitación de ayudas,  la dedicación del personal se
reparte en las fases de apoyo técnico a la tramitación,  control de ayudas y gestión de sistemas de
información, casi en su integridad. La ejecución presupuestaria se sitúa en línea a lo previsto.

Por último, las actuaciones que conforman el O.O. 01-01.03, relativo a la  promoción, información y
comunicación en el medio rural y agroalimentario, presentan una ejecución presupuestaria alineada
con lo previsto; produciéndose una mejora respecto a la ejecución del ejercicio 2022.

[12]

ACTUACIONES % EJECUCIÓN

01-01.01 - Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera. 63.427.906,60 63.480.448,30 1.428,80

2.855.971,21 2.822.713,49 59,34

13.702.005,69 13.663.133,70 331,55

46.295.839,44 46.413.700,61 1.024,80

525.961,98 533.951,43 12,10

48.128,28 46.949,07 1,00

18.671.516,67 18.158.021,74 419,85

23-01-01.02.01 - Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayudas. 76.069,76 78.728,37 1,69
23-01-01.02.02 - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas. 6.885.889,65 6.864.717,82 146,87
23-01-01.02.03 - Control de ayudas. 6.083.722,78 5.771.705,64 123,41
23-01-01.02.04 - Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios. 623.929,63 610.763,19 14,78

5.001.904,85 4.832.106,72 133,11

13.508.250,75 13.419.214,58 13,79

13.361.916,67 13.263.192,89 10,28

146.334,08 156.021,69 3,51

PRESUPUESTO 
ANUAL PREVISTO

PRESUPUESTO 
ANUAL EJECUTADO

EFECTIVOS 
EQUIVALENTES 

EJECUTADOS

100,08 %

23-01-01.01.01 - Análisis, documentación, estadística o planificación respecto a los sectores agrario, pesquero y acuícola, 
agroalimentario o de desarrollo rural, con integración de la perspectiva de género en los trabajos realizados. 98,84 %
23-01-01.01.02 - Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de 
desarrollo rural. 99,72 %
23-01-01.01.03 - Actuaciones de inspección o control en materia de cumplimiento de la normativa de producción y sanidad 
animal, vegetal, pesquera y de la calidad agroalimentaria. 100,25 %
23-01-01.01.04 - Impulso a proyectos de carácter innovador y transferencia de conocimiento (compra pública innovadora, 
proyectos europeos, formación, entre otros), con especial atención a la integración de la perspectiva de género. 101,52 %
23-01-01.01.05 - Asistencia jurídica para la elaboración de normativa especializada en materia agraria, pesquera y de la 
acuicultura, agroalimentaria o de desarrollo rural. 97,55 %

01-01.02 - Prestar asistencia técnica a la Consejería en la gestión de ayudas agrarias, ganaderas, 
pesqueras ,agroalimentarias  y de desarrollo rural.

97,25 %

103,49 %
99,69 %
94,87 %
97,89 %

23-01-01.02.05 - Gestión de sistemas de información relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y 
agroalimentaria. 96,61 %

01-01.03 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, 
incluyendo el ámbito de la pesca.

99,34 %

23-01-01.03.01 - Asistencia técnica a la planificación, organización y participación en actividades de promoción, 
principalmente en materia agroalimentaria. 99,26 %
23-01-01.03.02 - Asistencia técnica relativa a la comunicación, divulgación de contenidos e información, en particular, en 
materia agroalimentaria. 106,62 %
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Actuaciones del Objetivo Estratégico 01-02:

Como se ha indicado con anterioridad en los Objetivos Estratégicos y Operativos , las actuaciones 23-
01-02.01.01-Transformación del servicio público prestado por las OCA, bajo un enfoque de calidad y
simplificación administrativa y 23-01-02.01.02-Reforzar los recursos materiales con los que cuentan las
oficinas  comarcales  agrarias  bajo  principios  de  sostenibilidad,  digitalización  y  transformación
tecnológica,  muestran una baja ejecución debido a la no finalización de algunas de las obras en curso.
Su finalización está prevista para 2024.

En relación con las actuaciones 23-01-02.02.01-Reorganización de los Laboratorios de Control Oficial
Agroalimentario de la Junta de Andalucía e integración en una Red única y 23-01-02.02.03-Fomento de
la  innovación  tecnológica  y  la  colaboración  científica  de  los  Laboratorios  de  Control  Oficial
Agroalimentario  de  la  Junta  de  Andalucía,  han  alcanzado  la  previsión  de  ejecución  planificada,
contemplando unicamente gastos de personal. 

[13]

ACTUACIONES % EJECUCIÓN

01-02.01 - Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias 10.374.055,82 1.538.632,40 6,64

2.549.757,34 326.938,64 5,31

7.824.298,48 1.211.693,76 1,33

8.954.827,66 6.749.543,73 10,51

174.825,08 170.234,26 3,25

8.768.352,70 6.567.005,83 7,06

11.649,88 12.303,64 0,20

9.001.422,39 8.305.504,27 34,91

23-01-02.03.01 - Reducción del impacto de la pesca en el medio marino. 1.104.213,33 967.575,47 12,10

1.309.623,72 1.476.252,67 13,34
23-01-02.03.03 - Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura. 3.912.218,84 3.828.567,67 3,45
23-01-02.03.04 - Mejora del control e inspección pesquera. 2.559.113,74 1.917.108,84 3,58
23-01-02.03.06 - Desarrollo las funciones como Organismo Intermedio del FEMP. 73.625,68 71.501,62 1,64
23-01-02.03.07 - Diseño y ejecución del Plan/Programa de Transformación Digital de Pesca y Acuicultura. 42.627,08 44.498,00 0,80

01-02.04 - Impulsar proyectos de carácter innovador 5.284.429,70 3.433.895,85 12,83

23-01-02.04.01 - Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas. 3.401.717,78 2.858.298,70 7,89
23-01-02.04.02 - Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia. 1.776.830,88 508.390,03 3,55
23-01-02.04.03 - Otras actuaciones para la transferencia del conocimiento. 105.881,04 67.207,12 1,40

784.632,44 702.525,83 7,33

23-01-02.05.01 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea. 239.362,32 265.025,79 4,85
23-01-02.05.02 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto. 545.270,12 437.500,04 2,48

01-02.06 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario 2.773.229,90 1.013.068,98 19,11

2.773.229,90 1.013.068,98 19,11

01-02.07 - Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias 3.558.379,33 1.297.933,63 13,15

23-01-02.07.01 - Gestión de fincas adscritas. 1.673.826,05 1.150.106,72 10,05
23-01-02.07.02 - Gestión y liquidación de las cámaras agrarias. 174.270,76 137.688,28 2,95
23-01-02.07.03 - Mantenimiento y restauración del patrimonio rural. 1.710.282,52 10.138,63 0,15

01-02.08 - Dar respuesta a situaciones excepcionales 201.713,67 1.375,62 0,03

201.713,67 1.375,62 0,03

PRESUPUESTO 
ANUAL PREVISTO

PRESUPUESTO 
ANUAL EJECUTADO

EFECTIVOS 
EQUIVALENTES 

EJECUTADOS

14,83 %

23-01-02.01.01 - Transformación del servicio público prestado por las OCA, bajo un enfoque de calidad y simplificación 
administrativa. 12,82 %
23-01-02.01.02 - Reforzar los recursos materiales con los que cuentan las oficinas comarcales agrarias bajo principios de 
sostenibilidad, digitalización y transformación tecnológica. 15,49 %
01-02.02 - Modernizar y gestionar los Laboratorios Agroganaderos, Agroalimentarios y de la Calidad de los 
Recursos Pesqueros de Andalucía (Ejecución y desarrollo del Plan de Modernización)

75,37 %

23-01-02.02.01 - Reorganización de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía e 
integración en una Red única. 97,37 %

23-01-02.02.02 - Potenciación de los recursos con los que cuenta la Red de Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario 
de la Junta de Andalucía, facilitando el ejercicio de sus funciones bajo principios de eficacia y excelencia en la gestión. 74,89 %
23-01-02.02.03 - Fomento de la innovación tecnológica y la colaboración científica de los Laboratorios de Control Oficial 
Agroalimentario de la Junta de Andalucía. 105,61 %
01-02.03 - Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) -
OI FEMP-

92,27 %

87,63 %

23-01-02.03.02 - Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas, y fomento de  
una acuicultura eficiente. 112,72 %

97,86 %
74,91 %
97,12 %

104,39 %

64,98 %

84,03 %
28,61 %
63,47 %

01-02.05 - Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los productos agroalimentarios y 
pesqueros andaluces a través de la gastronomía

89,54 %

110,72 %
80,24 %

36,53 %

23-01-02.06.01 - Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito 
agrario y pesquero. 36,53 %

36,48 %

68,71 %
79,01 %

0,59 %

0,68 %

23-01-02.08.01 - Actuaciones para la reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario o 
para dar respuesta a cualquier eventualidad. 0,68 %
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Por otro lado, la actuación 23-01-02.02.02-Potenciación de los recursos con los que cuenta la Red de
Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía, tiene una ejecución cerca del
75%.  Dentro de esta actuación, destacan los proyectos para el  refuerzo de los medios materiales con
los que cuentan los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía (edificios),
con el 20,17% del presupuesto previsto asignado, y el refuerzo de los medios materiales con los que
cuentan los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía, con el 79,01% del
presupuesto previsto asignado de la actuación.

- Respecto al primer proyecto, se ha realizado el diagnóstico de situación de los edificios en los que
se ubican los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía. Algunos de
los edificios en los que radican los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de
Andalucía, requieren una profunda renovación, que aúne la adecuación de los centros y espacios de
trabajo, la dotación de elementos de seguridad, la eliminación de barreras, la elaboración de un
programa de mantenimiento adecuado y la incorporación de tecnologías de eficiencia energética.
Las  obras  no  han  finalizado  al  cierre  del  2023,  pero  se  estimada quedarán finalizadas  en  2024.
Representa una ejecución respecto a la totalidad de la actuación del 2,71% .

- Respecto al segundo proyecto, se ha realizado un diagnóstico y renovación del equipamiento con
que cuentan los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía. Se incluye
en  el  mismo,  la  optimización  de  la  contratación  en  los  Laboratorios  de  Control  Oficial
Agroalimentario de la Junta de Andalucía. Representa una ejecución respecto a la totalidad de la
actuación del 96,08% .

La ejecución de  las  actuaciones de los objetivos 01-02.03,  fomentar un sector pesquero y acuícola
sostenible,  en  el  marco  de  la  Política  Pesquera  Común  y  01-02.05,  impulsar  la  promoción  de  la
Alimentación Mediterránea y de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces a través de la
gastronomía,  se sitúan en línea a lo planificado. 

En relación a las actuaciones del objetivo O.O. 01-02.04. - impulsar el carácter innovador, destaca por
su  relevancia  presupuestaria la  actuación 23-01-02.04.01  -  Impulso  y  coordinación  de  proyectos
acogidos a  convocatorias  europeas.  El  proyecto  más significativo es  SMARTFOOD LIFEWATCH ERIC.
Dicho proyecto se ha ejecutado alcanzando el 86%. Dentro de la actuación representa un 52,77%. En su
totalidad, la ejecución de la actuación 23-01-02.04.01 - Impulso y coordinación de proyectos acogidos
a convocatorias europeas,  alcanza 84,03%.

Por otro lado, la actuación 23-01-02.04.02 - Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en
el ámbito de la Agencia alcanza 28,61%.  Al estar financiado con Fondos Europeos, en gran medida, se
ha replanificado para su ejecución en el ejercicio 2024 dentro del marco plurianual.

La actuación  23-01-02.06.01-Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos
relacionados con el ámbito agrario y pesquero, cuenta con 4 proyectos. Todos en línea a la planificación
excepto  el  proyecto  23-01-02.06.01.588  Actuaciones  de  promoción.  Nueva  submedida  1.2.5  PDR,
financiado principalmente con fondos FEADER, no ejecutado en el ejercicio 2023. 

Por último, la actuación 23-01-02.08.01- para la reactivación económica en el sector agrario, pesquero,
ganadero y agroalimentario o para dar respuesta a cualquier eventualidad, refleja una ejecución muy
baja. Contiene un proyecto 23-01-02.08.01.749 no ejecutado en 2023 que se ejecutará en el 2024. 

[14]
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4.3. Análisis de la dedicación del personal. 

El PAA 2023 recoge la asignación de la dedicación del personal a cada proyecto, bajo las siguientes
premisas:

• Se  trata de  una  previsión y  su  correspondiente  ejecución  realizada  por  las  distintas  unidades
organizativas.

• En la herramienta de gestión se relaciona cada subproyecto del PAA con el centro directivo de la
Consejería a la que se presta el servicio. Explotándose esta información, puede lograrse una estimación
del volumen de efectivos que prestan su apoyo, directa o indirectamente, a cada centro directivo. 

El personal asignado a proyectos o subproyectos del PAA 2023, cuya ejecución de dedicación está
grabada en la herramienta de gestión del PAA, asciende a 2.323,75 efectivos (efectivos equivalentes5)

Agrupando el personal en función de los proyectos, actuaciones y objetivos, resultaría que más del 80%
del  personal  de  la  Agencia  desempeña  labores  dentro  del  Objetivo  Estratégico  O.E.  01-01,
contribuyendo  a  la modernización  del  sector  agrario  y  pesquero  y  de  su  tejido  socio-económico
asociado.

Por  otra parte,  debe  indicarse  que la  dedicación del  personal  responsable  de  prestar  soporte a  la
gestión de la Agencia no se encuentra prorrateado entre los distintos proyectos del PAA 2023, por lo que
se reflejan, principalmente, en el Objetivo Estratégico 01-03, principalmente en la actuación 03.01.02–
Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos instrumentos de gestión y otras políticas en
la Agencia y en la actuación 03.02.01- Mejora de la gestión interna de la Agencia.

5 Los efectivos equivalentes para este periodo se calculan en función del porcentaje de dedicación imputado a cada Proyecto. No se consideran
los efectivos de la Agencia Digital de Andalucía. [15]

A  31  de  diciembre,  el  personal  adscrito  a  proyectos  del  PAA  2023   (efectivos
equivalentes) ascendían a 2.323,75 efectivos (dato ejecutado).

80,15 % 4,50 % 15,36 %

% DEDICACIÓN DEL PERSONAL SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE 1 OE 2 OE 3 y OE 4

82,43 % 2,27 % 15,30 %15,36 %
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5. ANÁLISIS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL PAA 2023.

En línea de los análisis realizados se continúa analizando la eficacia, la eficiencia y la efectividad del PAA
2023. Se pretende, a partir de los diferentes análisis efectuados, proporcionar a la Dirección elementos
para la toma de decisiones relacionadas con la mejora de la gestión de la Agencia.

5.1. Metodología empleada.

Para ello, tal y como se estableció en el sistema de seguimiento aprobado por el Consejo Rector, se ha
establecido  un  indicador  clave  por  proyecto  que  se  calcula  partiendo  de  seleccionar  aquellos
indicadores  de  gestión  que  sean  representativos  de  la  gestión  realizada  y  sean  susceptibles  de
agregación.

Una vez realizada la agregación que corresponda a cada elemento evaluado, se pondera en función del
presupuesto ejecutado de cada actuación u objetivo, calculándose la eficacia, eficiencia y efectividad
de cada uno de esos elementos.

En  primer lugar y  a través de los valores de los indicadores clave6, se analiza la eficacia o grado de
consecución de los valores objetivos previstos. Es decir,  cuánto de los resultados esperados se han
alcanzado. 

Además, teniendo en cuenta que no todos los proyectos tienen la misma relevancia en cuanto a la
asignación  de  recursos  y,  por  tanto,  no  contribuyen  del  mismo  modo  a  la  consecución  de  las
actuaciones, Objetivos Operativos y Objetivos Estratégicos, se han ponderado los valores obtenidos en
los  indicadores claves, en función del presupuesto ejecutado y del peso relativo que éstos tengan en
relación con la actuación y objetivo donde estén asignados.

6 A efectos de cálculo de eficacia, eficiencia y efectividad, no se han considerado, de un lado, aquellos proyectos y subproyectos cuyos indicadores
de gestión no reflejan la realidad de la gestión realizada. Tampoco se han tenido en cuenta, a los efectos de cálculo de estos parámetros en el caso
de las actuaciones y los objetivos, los proyectos cuya eficacia arroja un valor igual o mayor a 300.  Si bien, se han considerado las ponderaciones
presupuestarias para los cálculos. [16]

La eficacia, por tanto, va a medirse a través de los indicadores de gestión determinados como clave, 
comparando los valores ejecutados respecto a los previstos.
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La eficiencia considera el coste unitario de cada valor objetivo previsto, buscando el uso óptimo de los
recursos disponibles para lograr las metas previstas7. 

La  efectividad  conjuga  eficacia  y  eficiencia,  pretendiendo  medir  el  uso  óptimo  de  los  recursos
disponibles para lograr las metas deseadas, tanto en tiempo como en costes.

Se  ha  establecido  la  siguiente  calificación en  función  de  los  resultados obtenidos  a  través  de  los
indicadores clave y la ponderación según la relevancia de su ejecución (presupuesto ejecutado):

5.2. Análisis de eficacia, eficiencia y efectividad8.

Calificación obtenida 9.

Aplicando la metodología indicada en el apartado anterior, resultaría una  valoración global  del PAA
2023,  como un instrumento  muy eficaz, muy eficiente  y muy efectivo,  conforme a la puntuación
obtenida en cada elemento:

Es muy eficaz, pues según la información grabada por las unidades, el porcentaje de ejecución alcanza
las previsiones de los indicadores clave. Es muy eficiente, en cuanto que el valor obtenido indica que la

7 Se considera tiempo previsto o ejecutado el número de horas asignadas a cada proyecto. Para calcular el tiempo invertido, se ha tenido en
cuenta el porcentaje de dedicación imputado a cada proyecto por cada uno de los trabajadores que han contribuido a la realización de ese
proyecto, estimando que una jornada anual, tiene 1.675 horas laborales.
8  En el seguimiento del PAA  - 2021 - se identificaron indicadores con valores de ejecución anormalmente elevados, que desvirtuaban los valores
obtenidos  en términos  eficacia,  eficiencia y efectividad de las actuaciones y los objetivos, lo que no permitiría un seguimiento homogéneo
durante la vigencia del Contrato. Para paliar esta deficiencia, y sólo a estos efectos, no se consideran en los cálculos aquellos proyectos con una
eficacia igual o mayor a 300. 
9 Fórmulas y calificaciones basadas en las elaboradas por Carlos Alberto Mejías Cañas.[17]

La  eficiencia tendrá  en  cuenta,  además  de  los  indicadores  previstos  y  ejecutados,  el  total  del
presupuesto previsto y el ejecutado y el tiempo estimado destinado a la ejecución del proyecto.

Muy eficiente

Muy eficaz

Muy efectivo
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ejecución de los recursos (presupuesto+dedicación) se sitúa por encima del 90% de lo inicialmente
previsto;  y  es  muy efectivo,  en  cuanto  que  los  recursos  necesarios  están  en  consonancia  con  los
resultados obtenidos, ponderado cada proyecto por su relevancia acorde a la ejecución presupuestaria.
En todos los parámetros, para alcanzar los valores obtenidos se han ponderado los resultados de los
proyectos en función de su grado de ejecución presupuestaria.

Análisis por objetivos y actuaciones.

A continuación se detalla la calificación de objetivos y actuaciones del PAA 2023. 

La información correspondiente a los proyectos puede consultarse en el Anexo.

El O.E. 01-01 para este ejercicio es muy eficaz, muy eficiente y muy efectivo. Hay que tener en cuenta
que por un lado, se  ha ejecutado en más de un  99% el presupuesto y por otro, se ha realizado una mejor
planificación de los indicadores claves e incluso en determinadas ocasiones se ha realizado un ajuste en el
PAA.  En la misma línea, los Objetivos Operativos también presentan unos valores positivos que lo califican
como muy eficaz, muy eficiente y muy efectivo. 

Las  actuaciones de  este  O.E.  01-01,  de  igual  manera,  presentan  valores  positivos  a  excepción  de  la
actuación  23-01-01.02.01-Servicios  de  apoyo  jurídico  en  el  procedimiento  de  diseño  y  elaboración  de
normativa de ayudas.  En la  misma se consideran 2 proyectos,  con un presupuesto poco significativo.
Además uno de ellos, presenta una eficacia por encima de 300. Por tanto, se excluye de la evaluación al
poder desvirtuar el análisis. Esto pone de manifiesto la dificultad para poder planificar algunos indicadores
al no se posible el exacto conocimiento de la carga de trabajo.

[18]

OBJETIVOS Y ACTUACIONES EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

01-01.01 - Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera. Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-01.02.01 - Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayudas. Ineficaz Ineficiente Inefectivo

23-01-01.02.02 - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas.
Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-01.02.03 - Control de ayudas. Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-01.02.04 - Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios. Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-01.02.05 - Gestión de sistemas de información relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria. Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Moderadamente Eficiente Muy efectivo

01-01 - Contribuir a la modernización del sector agrario y pesquero y de su tejido socio-económico asociado, a través de la 
prestación de servicios innovadores, la digitalización, el conocimiento y el asesoramiento

23-01-01.01.01 - Análisis, documentación, estadística o planificación respecto a los sectores agrario, pesquero y acuícola, 
agroalimentario o de desarrollo rural, con integración de la perspectiva de género en los trabajos realizados.

23-01-01.01.02 - Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de desarrollo 
rural.

23-01-01.01.03 - Actuaciones de inspección o control en materia de cumplimiento de la normativa de producción y sanidad animal, 
vegetal, pesquera y de la calidad agroalimentaria.

23-01-01.01.04 - Impulso a proyectos de carácter innovador y transferencia de conocimiento (compra pública innovadora, proyectos 
europeos, formación, entre otros), con especial atención a la integración de la perspectiva de género.

23-01-01.01.05 - Asistencia jurídica para la elaboración de normativa especializada en materia agraria, pesquera y de la acuicultura, 
agroalimentaria o de desarrollo rural.

01-01.02 - Prestar asistencia técnica a la Consejería en la gestión de ayudas agrarias, ganaderas, 
pesqueras ,agroalimentarias  y de desarrollo rural.

01-01.03 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, 
incluyendo el ámbito de la pesca.

23-01-01.03.01 - Asistencia técnica a la planificación, organización y participación en actividades de promoción, principalmente en 
materia agroalimentaria.

23-01-01.03.02 - Asistencia técnica relativa a la comunicación, divulgación de contenidos e información, en particular, en materia 
agroalimentaria.
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efectivo. 

En términos generales los Objetivos Operativos y sus actuaciones se han ejecutado con unos valores
muy positivos. No obstante, hay que señalar:

✔ Actuación  23-01-02.01.02-Reforzar los recursos materiales con los que cuentan las oficinas
comarcales agrarias bajo principios de sostenibilidad,  digitalización y transformación tecnológica,
se  califica  como  moderadamente  eficaz  ya  que  no  se  alcanza  al  90%  de  la  ejecución  de  sus
indicadores. Se han realizado los proyectos de las obras planificados, pero no se han finalizado la

[19]

OBJETIVOS Y ACTUACIONES EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

01-02.01 - Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias Moderadamente Eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Moderadamente Eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Moderadamente Eficaz Moderadamente Eficiente

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

01-02.03 - Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) -OI FEMP- Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-02.03.01 - Reducción del impacto de la pesca en el medio marino.
Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-02.03.03 - Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura. Moderadamente Eficaz Moderadamente Eficiente

23-01-02.03.04 - Mejora del control e inspección pesquera.
Muy eficaz Moderadamente Eficiente

23-01-02.03.06 - Desarrollo las funciones como Organismo Intermedio del FEMP.
Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-02.03.07 - Diseño y ejecución del Plan/Programa de Transformación Digital de Pesca y Acuicultura.
Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

01-02.04 - Impulsar proyectos de carácter innovador Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-02.04.01 - Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.
Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-02.04.02 - Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia. Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-02.04.03 - Otras actuaciones para la transferencia del conocimiento. Ineficaz Ineficiente Inefectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-02.05.01 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea.
Muy eficaz Moderadamente Eficiente Muy efectivo

23-01-02.05.02 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto.
Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

01-02.06 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario Muy eficaz Moderadamente Eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Moderadamente Eficiente Muy efectivo

01-02.07 - Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-02.07.01 - Gestión de fincas adscritas. Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-02.07.02 - Gestión y liquidación de las cámaras agrarias. Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-02.07.03 - Mantenimiento y restauración del patrimonio rural. Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

01-02.08 - Dar respuesta a situaciones excepcionales Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

01-02 - Diseñar y desarrollar iniciativas propias innovadoras para contribuir a potenciar la competitividad y sostenibilidad 
de la actividad agraria y pesquera y su industria asociada, un desarrollo territorial

23-01-02.01.01 - Transformación del servicio público prestado por las OCA, bajo un enfoque de calidad y simplificación 
administrativa.

23-01-02.01.02 - Reforzar los recursos materiales con los que cuentan las oficinas comarcales agrarias bajo principios de 
sostenibilidad, digitalización y transformación tecnológica.
01-02.02 - Modernizar y gestionar los Laboratorios Agroganaderos, Agroalimentarios y de la Calidad de los Recursos 
Pesqueros de Andalucía (Ejecución y desarrollo del Plan de Modernización)

23-01-02.02.01 - Reorganización de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía e integración en 
una Red única.

Moderadamente 
Efectivo

23-01-02.02.02 - Potenciación de los recursos con los que cuenta la Red de Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la 
Junta de Andalucía, facilitando el ejercicio de sus funciones bajo principios de eficacia y excelencia en la gestión.

23-01-02.02.03 - Fomento de la innovación tecnológica y la colaboración científica de los Laboratorios de Control Oficial 
Agroalimentario de la Junta de Andalucía.

23-01-02.03.02 - Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas, y fomento de  una 
acuicultura eficiente.

Moderadamente 
Efectivo

Moderadamente 
Efectivo

01-02.05 - Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los productos agroalimentarios y pesqueros 
andaluces a través de la gastronomía

23-01-02.06.01 - Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y 
pesquero.

23-01-02.08.01 - Actuaciones para la reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario o para dar 
respuesta a cualquier eventualidad.
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totalidad de las mismas, que se encuentran en curso. Al estar financiadas con Fondos Europeos será
posible ejecutarlas antes de la finalización del Marco Financiero.

✔ Actuación  23-01-02.02.01-Reorganización  de  los  Laboratorios  de  Control  Oficial
Agroalimentario  de  la  Junta  de  Andalucía  e  integración  en  una  Red  única.  Se  califica  como
moderadamente eficaz, moderadamente eficiente y moderadamente efectivo, ya que no se alcanzan
los valores previstos de los indicadores. Dicha actuación continúa en la anualidad 2024.

✔ Las actuaciones del O.O. 01-02.03 para el fomento del sector pesquero y acuícuola sostenible,
en el marco de la Política Pesquera Común, 23-01-02.03.01-Reducción del impacto de la pesca en el
medio  marino,  23-01-02.03.02-Protección  y  restauración  de  la  biodiversidad  acuática  y  la
potenciación de los ecosistemas, y fomento de  una acuicultura eficiente,  23-01-02.03.06-Desarrollo
de  las  funciones  como  Organismos  Intermedio  y  23-01-02.03.07-Diseño  y  ejecución  del
Plan/Programa  de  Transformación  Digital  de  Pesca  y  Acuicultura  alcanzan  los  valores  de  los
indicadores planificados, siendo muy eficaces, muy eficientes y muy efectivos.

✔ La actuación  23-01-02.03.03-Mejora de la organización de mercados de los productos de la
pesca  y  la  acuicultura  se  califica  como  moderadamente  eficaz,  moderadamente  eficiente  y
moderadamente efectiva,  principalmente por no alcanzar más de un 90% en la ejecución de los
indicadores ya que hay una acción de promoción planificada que no se ha realizado.

✔ La actuación  23-01-02.03.04-  Mejora del  control  e  inspección pesquera es  muy eficaz pero
moderadamente eficiente y moderadamente efectiva. Los proyectos de manera conjunta alcanza los
valores de los indicadores clave previstos pero las otros valores  en relación al  presupuesto y el
tiempo estimado alcanzan el 79,45%. 

✔ La  actuación  23-01-02.04.03-Otras  actuaciones  para  la  transferencia  del  conocimiento,  se
califica como ineficaz, ineficiente e inefectivos. Dentro de la misma, hay 2 proyectos que representan
el 0,05% del presupuesto ejecutado por la Agencia. Apenas relevante para el análisis en su conjunto. 

✔ El resto de actuaciones se han comportado de manera positiva.

[20]
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Los  resultados  de  las  actuaciones  del  O.E.  01-03, tal  y  como  muestra  la  tabla,  han  sido  muy
positivos.

Por último, respecto al O.E. 01-04, hace referencia al  I Plan de Igualdad de  oportunidades entre
mujeres y hombres de la Agencia. Se cumple el primer año de vigencia del I Plan de Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres para el  personal  propio de la Agencia,  marcando como
objetivo  la  eliminación  de  la  brecha  de  género  y  eliminación  de  desigualdades  en  el  acceso  y
desarrollo de las mujeres y hombres en la Agencia.  El  objetivo marcado es  la disminución de la
brecha  de  género  entre  mujeres  y  hombres.  Para  ello,  se  han  puesto  en  marcha  medidas  y
actuaciones previstas,  para la primera anualidad de vigencia,  evaluadas de forma detalla por la
unidad competente en esta materia.

5.3. Calificación del desempeño.

El  sistema  de  seguimiento  del  Contrato  Plurianual  de  Gestión  indica  que  de  forma  adicional  a  la
información  relacionada  con  la  eficacia,  eficiencia  y  efectividad,  se  evalúe  el  desempeño  de  cada
objetivo,  relacionando  el  coste  ejecutado  respecto  al  coste  previsto,  con  las  unidades  ejecutadas
respecto a las previstas.  De esta manera se calculan los índices de desempeño de coste [IDS] y de
desempeño de la planificación [IDP] y, en función del resultado, se obtiene la siguiente calificación:

[21]

OBJETIVOS Y ACTUACIONES EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD

01-03 - Favorecer la modernización y mejora continua de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA). Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

01-03.01 - Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-03.01.01 - Mejora de la comunicación en la Agencia. Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-03.01.02 - Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos instrumentos de gestión y otras políticas en la Agencia. Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-03.01.03 - Ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades. Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-03.02.01 - Mejora de la gestión interna de la Agencia.
Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

01-03.03 - Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión. Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-03.03.01 - Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.
Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

01-03.04 - Garantizar la capacitación del personal de la Agencia Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

01-03.05 - Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL) Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

23-01-03.05.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia. Muy eficaz Muy eficiente Muy efectivo

Moderadamente Eficaz Moderadamente Eficiente

Moderadamente Eficaz Moderadamente Eficiente

23-01-04.02.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia.
Moderadamente Eficaz Moderadamente Eficiente

01-03.02 - Mejorar la eficiencia de la Agencia, a través de la implantación de un sistema de gestión único para toda la 
organización y el uso de las nuevas tecnologías

23-01-03.04.01 - Elaboración e implementación de Acciones formativas en la Agencia adaptadas a las necesidades reales de las 
personas trabajadoras.

01-04 - Integrar la perspectiva de género  en el ámbito de la actuación de la Agencia para la disminución de la brecha de 
género entre hombres y mujeres en el sector agroalimentario y pesquero.

Moderadamente 
Efectivo

01-04.02 - Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de 
igualdad

Moderadamente 
Efectivo

Moderadamente 
Efectivo
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Tras realizar los cálculos indicados, resultaría la siguiente calificación de los objetivos del PAA  2023:

Los resultados de la tabla anterior se obtienen a través de la calificación de las actuaciones que los
integran, que se detalla en la siguiente tabla:

[22]

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS CALIFICACIÓN EVALUACIÓN DESEMPEÑO

0,99 1,12

01-01.01 - Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera. 1,00 1,05

0,97 1,02

0,99 1,58

0,57 1,11

01-02.01 - Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias 0,15 0,80

0,75 0,99

0,92 0,97

01-02.04 - Impulsar proyectos de carácter innovador 0,65 1,88

0,90 1,00

01-02.06 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario 0,37 1,13

01-02.07 - Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias 0,36 1,00

01-02.08 - Dar respuesta a situaciones excepcionales 0,80 1,00

0,91 1,02

01-03.01 - Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia 0,99 1,02

0,85 1,03

0,97 1,69

01-03.04 - Garantizar la capacitación del personal de la Agencia 0,96 0,93

01-03.05 - Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL) 1,02 1,03

1,04 0,75 Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado

1,04 0,75 Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado

ÍNDICE 
DESEMPEÑO  

COSTE

ÍNDICE DESEMPEÑO 
PLANIFICACIÓN

01-01 - Contribuir a la modernización del sector agrario y pesquero y de su tejido socio-económico asociado, a 
través de la prestación de servicios innovadores, la digitalización, el conocimiento y el asesoramiento

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por encima del presupuesto y por delante de lo 
planificado

01-01.02 - Prestar asistencia técnica a la Consejería en la gestión de ayudas agrarias, ganaderas, 
pesqueras ,agroalimentarias  y de desarrollo rural.

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

01-01.03 - Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, 
incluyendo el ámbito de la pesca.

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

01-02 - Diseñar y desarrollar iniciativas propias innovadoras para contribuir a potenciar la competitividad y 
sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera y su industria asociada, un desarrollo territorial

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

01-02.02 - Modernizar y gestionar los Laboratorios Agroganaderos, Agroalimentarios y de la Calidad de los 
Recursos Pesqueros de Andalucía (Ejecución y desarrollo del Plan de Modernización)

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

01-02.03 - Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) -
OI FEMP-

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

01-02.05 - Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los productos agroalimentarios y 
pesqueros andaluces a través de la gastronomía

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

01-03 - Favorecer la modernización y mejora continua de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 
(AGAPA).

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

01-03.02 - Mejorar la eficiencia de la Agencia, a través de la implantación de un sistema de gestión único para toda 
la organización y el uso de las nuevas tecnologías

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

01-03.03 - Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral 
de gestión.

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

Por encima del presupuesto y por delante de lo 
planificado

01-04 - Integrar la perspectiva de género  en el ámbito de la actuación de la Agencia para la disminución de la 
brecha de género entre hombres y mujeres en el sector agroalimentario y pesquero.

01-04.02 - Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan 
de igualdad

Por debajo del presupuesto pero por detrás 
de lo planificado

Por debajo del presupuesto pero adelantado 
en la planificación

Por encima del presupuesto y por detrás de lo 
planificado.

Por encima del presupuesto y por delante de 
lo planificado.

Índice del desempeño 
de la planificación 

(IDP)

Por encima del presupuesto

Índice del desempeño 
del coste (IDS)

Por debajo del presupuesto

Por detrás de lo 
planificado

Por delante de 
lo planificado
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[23]

ACTUACIONES CALIFICACIÓN EVALUACIÓN DESEMPEÑO

0,99 1,03

1,00 1,22

1,00 1,01 Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado

1,02 1,00 Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado

0,98 2,11

23-01-01.02.01 - Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayudas. 1,03 0,34 Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado

23-01-01.02.02 - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas. 1,00 0,95

23-01-01.02.03 - Control de ayudas. 0,95 1,17

23-01-01.02.04 - Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios. 0,98 0,95

0,97 0,94

0,99 1,59

1,07 1,00 Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado

0,13 1,02

0,15 0,74

0,97 0,83

0,75 0,99

1,06 1,00 Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-02.03.01 - Reducción del impacto de la pesca en el medio marino. 0,88 1,00

1,13 1,30 Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-02.03.03 - Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura. 0,98 0,83

23-01-02.03.04 - Mejora del control e inspección pesquera. 0,75 0,96

23-01-02.03.06 - Desarrollo las funciones como Organismo Intermedio del FEMP. 0,97 1,00

23-01-02.03.07 - Diseño y ejecución del Plan/Programa de Transformación Digital de Pesca y Acuicultura. 1,04 1,00 Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-02.04.01 - Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas. 0,84 2,07

23-01-02.04.02 - Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia. 0,29 1,05

23-01-02.04.03 - Otras actuaciones para la transferencia del conocimiento. 0,63 0,19

23-01-02.05.01 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea. 1,11 1,00 Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-02.05.02 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto. 0,80 0,99

0,37 1,13

23-01-02.07.01 - Gestión de fincas adscritas. 0,69 1,00

23-01-02.07.02 - Gestión y liquidación de las cámaras agrarias. 0,79 1,00

23-01-02.07.03 - Mantenimiento y restauración del patrimonio rural. 0,01 1,00

0,80 1,00

23-01-03.01.01 - Mejora de la comunicación en la Agencia. 0,95 1,15

0,99 1,02

23-01-03.01.03 - Ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades. 0,62 1,00

23-01-03.02.01 - Mejora de la gestión interna de la Agencia. 0,85 1,03

23-01-03.03.01 - Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización. 0,97 1,69

0,96 0,93

1,02 1,03 Por encima del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-04.02.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia. 1,04 0,75 Por encima de presupuesto y por detrás de lo planificado

ÍNDICE 
DESEMPEÑO  

COSTE

ÍNDICE 
DESEMPEÑO 

PLANIFICACIÓN
23-01-01.01.01 - Análisis, documentación, estadística o planificación respecto a los sectores agrario, pesquero y acuícola, 
agroalimentario o de desarrollo rural, con integración de la perspectiva de género en los trabajos realizados.

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

23-01-01.01.02 - Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de 
desarrollo rural.

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

23-01-01.01.03 - Actuaciones de inspección o control en materia de cumplimiento de la normativa de producción y sanidad 
animal, vegetal, pesquera y de la calidad agroalimentaria.

23-01-01.01.04 - Impulso a proyectos de carácter innovador y transferencia de conocimiento (compra pública innovadora, 
proyectos europeos, formación, entre otros), con especial atención a la integración de la perspectiva de género.

23-01-01.01.05 - Asistencia jurídica para la elaboración de normativa especializada en materia agraria, pesquera y de la 
acuicultura, agroalimentaria o de desarrollo rural.

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

23-01-01.02.05 - Gestión de sistemas de información relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y 
agroalimentaria.

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

23-01-01.03.01 - Asistencia técnica a la planificación, organización y participación en actividades de promoción, 
principalmente en materia agroalimentaria.

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

23-01-01.03.02 - Asistencia técnica relativa a la comunicación, divulgación de contenidos e información, en particular, en 
materia agroalimentaria.

23-01-02.01.01 - Transformación del servicio público prestado por las OCA, bajo un enfoque de calidad y simplificación 
administrativa.

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

23-01-02.01.02 - Reforzar los recursos materiales con los que cuentan las oficinas comarcales agrarias bajo principios de 
sostenibilidad, digitalización y transformación tecnológica.

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

23-01-02.02.01 - Reorganización de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía e 
integración en una Red única.

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

23-01-02.02.02 - Potenciación de los recursos con los que cuenta la Red de Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario 
de la Junta de Andalucía, facilitando el ejercicio de sus funciones bajo principios de eficacia y excelencia en la gestión.

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

23-01-02.02.03 - Fomento de la innovación tecnológica y la colaboración científica de los Laboratorios de Control Oficial 
Agroalimentario de la Junta de Andalucía.

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

23-01-02.03.02 - Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas, y fomento de  
una acuicultura eficiente.

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

23-01-02.06.01 - Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito 
agrario y pesquero.

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

23-01-02.08.01 - Actuaciones para la reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario o 
para dar respuesta a cualquier eventualidad.

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

23-01-03.01.02 - Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos instrumentos de gestión y otras políticas en la 
Agencia.

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

Por debajo del presupuesto y adelantado en la 
planificación

23-01-03.04.01 - Elaboración e implementación de Acciones formativas en la Agencia adaptadas a las necesidades reales de 
las personas trabajadoras.

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo 
planificado

23-01-03.05.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Agencia.
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A su vez, los resultados anteriores se obtienen por la calificación de cada proyecto integrante de la
actuación, que puede consultarse en el Anexo.

6. CONTRIBUCIÓN DEL PAA 2023 A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA
2030.

Desde 2021, primer año de vigencia del nuevo modelo del Contrato Plurianual de Gestión, la Agencia, a
través de los sucesivos Planes de Acción Anual, ha definido sus objetivos y actuaciones de manera que
puedan responder a alguno de los retos que nos marca la  Agenda 2030, como contribuir a potenciar la
innovación,  el  aprovechamiento  energético,  la  seguridad  alimentaria,  la  producción  y  el  consumo
responsable; así como reforzar el  compromiso de nuestras acciones con la actuación contra el cambio
climático, protegiendo los ecosistemas y haciendo sostenibles las ciudades y comunidades.

El Contrato Plurianual de Gestión establece los objetivos de la Agencia, que pueden relacionarse con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la siguiente manera:

Una vez asociados los objetivos de la Agencia a los ODS a los que contribuyen, procede analizar el impacto
que la gestión tiene sobre los mismos, a través de las actuaciones que se detallan en el correspondiente
plan de acción anual. 

Impacto del PAA 2023 en los ODS.

Atendiendo a la ejecución presupuestaria, la distribución de las actuaciones según su contribución a los
ODS quedaría distribuida de la siguiente manera:

A la vista del gráfico anterior, resultaría que el  47,06% del presupuesto ejecutado contribuye al  ODS 2
“HAMBRE  CERO”, el 25,52%  ejecutado  contribuye  al  ODS  8  “TRABAJO  DECENTE  Y  CRECIMIENTO
ECONÓMICO”;  y  el  18,25%  del  presupuesto  ejecutado  contribuye  al  ODS  16  “PAZ,  JUSTICIA  E
INSTITUCIONES SÓLIDAS”. 

[24]

47,06 %

0,07 %

25,52 %

3,35 %

5,75 % 18,25 %

CONTRIBUCIÓN PAA - 2023 A LOS ODS
(EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA)

2. HAMBRE CERO 5. IGUALDAD DE GÉNERO 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 14. VIDA SUBMARINA 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

En  resumen,  el 90,83% del  presupuesto  ejecutado  del  PAA  2023  contribuye  al
cumplimiento de los ODS 2, 8 y 16 (representan el 91% del presupuesto total)

OBJETIVO ESTRATÉGICO AGAPA ODS

01-03 - Favorecer la modernización y mejora continua de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).

01-01 - Contribuir a la modernización del sector agrario y pesquero y de su tejido socio-económico asociado, a través de la prestación de 
servicios innovadores, la digitalización, el conocimiento y el asesoramiento especializado.
01-02 - Diseñar y desarrollar iniciativas propias innovadoras para contribuir a potenciar la competitividad y sostenibilidad de la actividad 
agraria y pesquera y su industria asociada, un desarrollo territorial equilibrado.

01-04 - Integrar la perspectiva de género  en el ámbito de la actuación de la Agencia para la disminución de la brecha de género entre 
hombres y mujeres en el sector agroalimentario y pesquero.
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Identificación de actuaciones clave de la Agencia.

A continuación, las actuaciones del PAA  2023 se relacionan con la meta del ODS a las que contribuyen
desde el punto de vista presupuestario.

En primer lugar, se relacionan a continuación las actuaciones que contribuyen al ODS 2, con más del 96%
de ejecución presupuestaria, relacionándolas con las metas del ODS a las que se asocian:

Por  su  parte,  las  actuaciones  que  se  han  asociado  al  ODS  8,  presentan  un  71,23%  de  ejecución
presupuestaria y se relaciona junto a sus meta en la siguiente tabla:

[25]

ODS/ACTUACIÓN META

8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO    51.747.917,97         36.860.684,54    

2.855.971,21 2.822.713,49

525.961,98 533.951,43

48.128,28 46.949,07

76.069,76 78.728,37

23-01-01.02.02 - Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas. 6.885.889,65 6.864.717,82

23-01-01.02.03 - Control de ayudas. 6.083.722,78 5.771.705,64

623.929,63 610.763,19

13.361.916,67 13.263.192,89

146.334,08 156.021,69

2.549.757,34 326.938,64

7.824.298,48 1.211.693,76

11.649,88 12.303,64

3.401.717,78 2.858.298,70

1.776.830,88 508.390,03

23-01-02.04.03 - Otras actuaciones para la transferencia del conocimiento. 105.881,04 67.207,12

239.362,32 265.025,79

545.270,12 437.500,04

2.773.229,90 1.013.068,98

23-01-02.07.03 - Mantenimiento y restauración del patrimonio rural. 1.710.282,52 10.138,63

201.713,67 1.375,62

PRESUPUESTO 
ANUAL 

PREVISTO 
2023

PRESUPUESTO 
ANUAL 

EJECUTADO
2023

% 
EJECUCIÓN

71,23 %

23-01-01.01.01 - Análisis, documentación, estadística o planificación 
respecto a los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de 
desarrollo rural, con integración de la perspectiva de género en los trabajos 
realizados.

98,84 %

Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen 
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo 
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros

23-01-01.01.04 - Impulso a proyectos de carácter innovador y transferencia 
de conocimiento (compra pública innovadora, proyectos europeos, 
formación, entre otros), con especial atención a la integración de la 
perspectiva de género.

101,52 %

23-01-01.01.05 - Asistencia jurídica para la elaboración de normativa 
especializada en materia agraria, pesquera y de la acuicultura, 
agroalimentaria o de desarrollo rural.

97,55 %

23-01-01.02.01 - Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y 
elaboración de normativa de ayudas. 103,49 %

99,69 %

94,87 %

23-01-01.02.04 - Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos 
Agrarios. 97,89 %

23-01-01.03.01 - Asistencia técnica a la planificación, organización y 
participación en actividades de promoción, principalmente en materia 
agroalimentaria.

99,26 %

23-01-01.03.02 - Asistencia técnica relativa a la comunicación, divulgación de 
contenidos e información, en particular, en materia agroalimentaria. 106,62 %

23-01-02.01.01 - Transformación del servicio público prestado por las OCA, 
bajo un enfoque de calidad y simplificación administrativa. 12,82 %

23-01-02.01.02 - Reforzar los recursos materiales con los que cuentan las 
oficinas comarcales agrarias bajo principios de sostenibilidad, digitalización 
y transformación tecnológica.

15,49 %

23-01-02.02.03 - Fomento de la innovación tecnológica y la colaboración 
científica de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta 
de Andalucía.

105,61 %

23-01-02.04.01 - Impulso y coordinación de proyectos acogidos a 
convocatorias europeas. 84,03 %

23-01-02.04.02 - Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el 
ámbito de la Agencia. 28,61 %

63,47 %

23-01-02.05.01 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto 
Europeo de la Alimentación Mediterránea. 110,72 %

23-01-02.05.02 - Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo 
Agroalimentario Hacienda de Quinto. 80,24 %

23-01-02.06.01 - Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos 
informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero. 36,53 %

0,59 %

23-01-02.08.01 - Actuaciones para la reactivación económica en el sector 
agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario o para dar respuesta a 
cualquier eventualidad.

0,68 %

ODS/ACTUACIÓN META

2.- HAMBRE CERO 70.614.848,96 67.964.181,12

13.702.005,69 13.663.133,70

46.295.839,44 46.413.700,61

174.825,08 170.234,26

8.768.352,70 6.567.005,83

23-01-02.07.01 - Gestión de fincas adscritas. 1.673.826,05 1.150.106,72

PRESUPUESTO 
ANUAL 

PREVISTO 
2023

PRESUPUESTO 
ANUAL 

EJECUTADO
2023

% 
EJECUCIÓN

96,25 %

23-01-01.01.02 - Asesoramiento técnico especializado en los sectores 
agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de desarrollo rural. 99,72 %

Meta 2.4. De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes 
que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo

23-01-01.01.03 - Actuaciones de inspección o control en materia de 
cumplimiento de la normativa de producción y sanidad animal, vegetal, 
pesquera y de la calidad agroalimentaria.

100,25 %

23-01-02.02.01 - Reorganización de los Laboratorios de Control Oficial 
Agroalimentario de la Junta de Andalucía e integración en una Red única. 97,37 %

Meta 2.a. Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación 
internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación 
y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos 
de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de 
producción agropecuaria en los países en desarrollo, 
particularmente en los países menos adelantados

23-01-02.02.02 - Potenciación de los recursos con los que cuenta la Red de 
Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de la Junta de Andalucía, 
facilitando el ejercicio de sus funciones bajo principios de eficacia y 
excelencia en la gestión.

74,89 %

68,71 %
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Por último, contribuyen al  ODS 16 las siguientes actuaciones del PAA 2023, relacionándolas con la meta
del ODS a través de la cual lo hacen:

En consecuencia con lo anterior, las actuaciones del PAA 2023 relacionadas con los ODS 2, 8 y 16 y cuya
ejecución se ha detallado en las tablas anteriores, se consideran claves para la Agencia, tanto por su
impacto cuantitativo como por el valor que aportan a la sociedad, en los términos de la Agenda 2030.

7. INICIATIVAS RELEVANTES EN 2023.

Madrid  Fusión. A  través  de  la  organización  de  la
participación  en  el  congreso  Madrid  Fusión  se  respaldó  la
presencia  de  alimentos  de  Andalucía  con  Denominación  de
Origen  como  el  AOVE  que  volvió  a  figurar  como  producto
oficial del Congreso. El stand andaluz ha ofrecido un completo
programa  repleto  de  talleres,  demostraciones  y  otras
actividades  relacionadas  con  sus  productos  de  calidad
diferenciada ligada al origen.  Una participación que este año

se ha cofinanciado a través de Fondos Europeos (FEDER).

World  Olive  Oil  Exhibition. La  Agencia  ha  organizado  la
participación  de  la  Junta  de  Andalucía  en  este  evento
internacional, a través de un stand expositivo con una superficie
de  144  metros  cuadrados,  que  incluyó  un  espacio  donde  los
Consejos  Reguladores  de  la  mayoría  de  las  Denominaciones  de
Origen Protegidas  de  aceite  de oliva «virgen extra»,  de máxima
calidad  de  Andalucía  realizaron  actividades  de  promoción  y
difusión  del  conocimiento  de  estos  productos  de  calidad
diferenciada,con unas  cualidades saludables vinculadas a la Dieta
Mediterránea y una industria oleícola sostenible.

[26]

ODS/ACTUACIÓN META

16.- PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS    38.262.597,88         26.361.576,80    

23-01-02.07.02 - Gestión y liquidación de las cámaras agrarias. 174.270,76 137.688,28

23-01-03.01.01 - Mejora de la comunicación en la Agencia. 23.132,44 22.006,05

21.625.008,68 12.127.357,01

80.066,64 49.435,22

23-01-03.02.01 - Mejora de la gestión interna de la Agencia. 15.334.234,94 13.008.398,76

83.715,78 81.373,98

437.511,65 421.833,17

504.656,99 513.484,33

PRESUPUESTO 
ANUAL 

PREVISTO 
2023

PRESUPUESTO 
ANUAL 

EJECUTADO
2023

% 
EJECUCIÓN

68,90 %

79,01 %

Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

95,13 %

23-01-03.01.02 - Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos 
instrumentos de gestión y otras políticas en la Agencia.

56,08 %

23-01-03.01.03 - Ejecución de la política de participación de la Agencia en 
entidades. 61,74 %

84,83 %

23-01-03.03.01 - Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de 
simplificación y automatización.

97,20 %

23-01-03.04.01 - Elaboración e implementación de Acciones formativas en la 
Agencia adaptadas a las necesidades reales de las personas trabajadoras. 96,42 %

23-01-03.05.01 - Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia. 101,75 %
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Salón Gourmet. La Agencia ha organizado la presencia de la
Junta  de  Andalucía  a  través  de  un  stand  institucional  de
2.132,50 m², bajo la marca “gusto del Sur”, coordinando una
participación  en  crecimiento  de  160  empresas  andaluzas
respecto  al  total  de  empresas  expositoras  andaluzas  con
3.726 m². El objetivo ha sido reforzar la competitividad de los
sectores  agrícola,  ganadero,  pesquero  y  agroindustrial  de
Andalucía,  y  la internacionalización de sus empresas.  Todo
ello mediante la difusión de información sobre la diversidad

de sus productos agroalimentarios y pesqueros, con calidad diferenciada ligada al origen, sus métodos de
producción y su identificación en el mercado. La 36ª edición del Salón Gourmets, se celebró del día 17 al 20
de abril.

Expoliva. Participación en la XXI edición de la Feria, celebrada en Jaén del 10 al 13 de mayo, reforzando la
importancia de Andalucía en el sector oleícola y su tradición, acompañada de la innovación y  ciencia.
Todo ello, amparado en la reciente marca de calidad “gusto del Sur” que contribuye en la promoción del
Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), especialmente el amparado por alguna de las diferentes figuras de
calidad diferenciada de nuestra comunidad autónoma.

We  Love  Frescos. La  Agencia  ha  desarrollado  esta  acción
promocional itinerante, con el objeto de poner en valor los
productos procedentes de la pesca y acuicultura andaluzas, a
través  de  la  gastronomía.  Se  trata  de  una  iniciativa
cofinanciada  al  75%  por  el  Fondo  Europeo  Marítimo  y  de
Pesca (FEMP), y cuyos objetivos principales han sido: reforzar
la  imagen  de  los  productos  procedentes  de  ambas
actividades con la gastronomía como protagonista; fomentar
la pesca y la acuicultura responsables y sostenibles; y dar notoriedad a la actividad pesquera y acuícola y a
sus especies.   Desde el 3 de junio,  hasta el  1 de julio,  ‘We Love Frescos’  ha recorrido las  capitales de
provincia  andaluzas  para  dar  a  conocer,  a  través  de  la  gastronomía,  la  reconocida  calidad  de  unos
alimentos que constituyen la base de la Dieta Mediterránea. En la campaña han participado 40 cocineros y
medio centenar de ponentes  expertos en la materia, la afluencia de público ha contado con unos  6.000
asistentes,  de  los  cuales  1.600  han  participado  en  los  talleres  de  cocina  en  vivo  y  probado  sus
elaboraciones. 

Además se podría destacas otras iniciativas tales como Salimat Abanca con el objetivo de reforzar la  la
competitividad de los sectores agroalimentarios de Andalucía, y la internacionalización de las empresas
andaluzas.

[27]
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Campaña de promoción de los productos procedentes de la
pesca  costera  artesanal  y  de  la  acuicultura,  en  las
provincias costeras de la Comunidad  Autónoma Andaluza,
durante  la  época  estival  en  2023:  La  Agencia  realizó  la
campaña de promoción de los productos procedentes de la
pesca costera artesanal y de la acuicultura en el ámbito de la
Comunidad Autónoma  Andaluza,  encaminada a  mejorar  las
condiciones  de  comercialización  y  a  reforzar  la  imagen  de
estos sectores de actividad en general.  Como novedad este
año  la  campaña  llevará  por  lema:  “Andalucía  Mares  que

saben”.  Desde  finales  de  julio  hasta  principios  de  septiembre,  se  han  realizado  un  total  de  207
actuaciones, consistentes en la ubicación de puntos de información (carpas) en las playas, a lo largo de la
costa andaluza, donde se desarrollaron actividades informativas y de promoción dirigidas al público en
general y actividades didácticas y lúdicas dirigidas específicamente a la población infantil, y se repartió
material didáctico y promocional a los participantes. 

Campaña de información y sensibilización sobre la problemática
del marisqueo ilegal de la coquina: La Agencia ha desarrollado esta
acción  promocional,  con  el  objeto  de  sensibilizar  e  informar  a  la
población de que la recogida de coquinas  constituye una actividad
profesional de la que dependen más de un centenar de familias, que,
además, está acogida a un sistema legal de regulación y a un estricto
control sanitario que garantiza la calidad para el consumo humano.
Los  soportes  utilizados  para  publicitar  el  lema:  “Coquineros.  Los
únicos profesionales con licencia para mariscar.  Dejemos las coquinas en sus manos y respetemos su
trabajo.  ANDALUCÍA.  MARES  QUE  SABEN.”, han  sido  Mupis,  autobuses,  avionetas  y  banderolas.  La
campaña se ha desarrollado durante el mes de agosto, en la provincia de Huelva, principalmente en la
costa.

Auténtica  Food  Fest: Nace  con  la  vocación  de  convertirse  en  el  máximo  exponente  de  la  Dieta
Mediterránea, un importante referente de la vanguardia gastronómica y el mayor foro de innovación de
productos  de  la  industria  alimentaria   y,  sobre  todo,  como  plataforma  de  negocios  y  de
internacionalización de nuestras empresas agroalimentarias y de la gastronomía andaluza en el mundo.
Celebrada, entre los días 25 y 26 de septiembre, la Agencia ha organizado la presencia de la Junta de
Andalucía mediante el  “Espacio Gusto del Sur”, Stand institucional que contó con una superficie de 100
m², centrado en difundir  los valores de la  nueva marca de calidad para productos agroalimentarios y
pesqueros  “Gusto del Sur”.  También ha participado en distintas acciones como:  FORO RETAIL Y GRAN
DISTRIBUCIÓN;  FORUM  HORECA;  SUMMIT  DE  DIRECTIVOS  DE  COMPRAS;  GASTROMARKETING  FORUM,
espacio  DEGUSTA,  experiencias  culinarias  en  el  AUTÉNTICA CULINARY  FEST -”Gusto del  Sur  y  Espacio
CADO.  AUTÉNTICA contó con un área para exposición distribuida en 71 stands, y con la participación de
135 entidades y empresas expositoras (incluyendo a CADO con 27 CCRR), de las cuales 53 eran andaluzas.

Con  carácter  previo  al  inicio  de  AUTÉNTICA, en  el  marco  de  su  participación,  se  celebró  un  acto  de
presentación regional, centrado en poner en valor a través de la nueva marca de calidad “Gusto del Sur”
el producto agroalimentario y pesquero andaluz, así como su vinculación con la calidad y el modelo de

[28]

FIRMADO POR MIGUEL ANGEL GUERRA LOPEZ 04/06/2024 PÁGINA 28/40

VERIFICACIÓN Pk2jmLYBGLJ7Y5JZ5H73V4RFG382ZN https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmLYBGLJ7Y5JZ5H73V4RFG382ZN


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

Alimentación Mediterránea. Tuvo lugar el día 13 de septiembre, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla.

La Agencia ha adquirido CUATRO EMBARCACIONES para reforzar la Inspección Pesquera financiado en
un 90% por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. La incorporación de estas nuevas patrulleras obedece a
la necesidad de reforzar las funciones de inspección, vigilancia y control de la actividad de pesca marítima
y  acuicultura  en  el  litoral  de  la  Comunidad  Autónoma  Andaluza,  complementando  las  unidades  ya
disponibles. Esta nuevas embarcaciones son más modernas, eficientes, versátiles, manejables, veloces y
respetuosas con el medio ambiente.

Este proceso de renovación de la flota está siendo acompañado de un refuerzo de los medios tecnológicos,
tales  como  drones  y  del  actual  Sistema  de  Localización  y  Seguimiento  de  Embarcaciones  Pesqueras
Andaluzas  y será complementado con un refuerzo de los medios humanos, aprovechando el nuevo Fondo
Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). 

La vigilancia, control e inspección pesquera son imprescindibles para garantizar que las actividades de la
pesca y acuicultura sean sostenibles ambientalmente, ademas de contribuir en garantizar la necesaria
seguridad alimentaria y protección de la salud de las personas consumidoras, así como contribuir a la
protección necesaria del medio ambiente.

Refuerzo  de  los  medios  materiales  con  los  que  cuentan  los  Laboratorios  de  Control  Oficial
Agroalimentario de la Junta de Andalucía (edificios): La Agencia ha iniciado la Obra de redistribución y
adecuación de espacios, con mejora de infraestructuras en el laboratorio de control oficial Agroalimentario
y Agroganadero de Sevilla.

Transformación de los edificios de las OCA bajo una perspectiva de
sostenibilidad,  incorporando criterios de los edificios de eficiencia
energética  y  el  aprovechamiento  de  recursos  renovables,
proporcionando una imagen uniforme y de cercanía a la ciudadanía:
La  Agencia  ha  iniciado  la  obras  de  adecuación  de  espacio  y  de  sus
instalaciones para mejora de eficiencia energética de la OCA Sierra Norte
Cazalla y la del nuevo edifico para la OCA de Ronda.

Por otro lado, se han concluido y puesto a disposición de la ciudadanía
los  informes de caracterización de las 60 Oficinas Comarcales Agrarias

(OCA)  de  Andalucía  a  través  de  la  Oficina  Virtual  Agraria  (OVA),  una  de  las  medidas  del  Plan  de
Transformación de  las  Oficinas  Comarcales  Agrarias  que  lleva a  cabo  la  Agencia de  Gestión Agraria  y
Pesquera (AGAPA).

También ha iniciado las obras de construcción de los nuevos edificios para la OCA de Motril y   OCA de los
Pedroches I  (Pozoblanco) y las de adecuación de espacio y mejora de instalaciones para la mejora de
eficiencia  energética  en  las  OCA  de  la  provincia  de  Almería  (Albox,  Almería-La  Cañada,  Canjayar,  La
Mojonera y Vélez Rubio).  Además ha finalizado la adecuación de espacio y  de sus  instalaciones para
mejora de eficiencia energética de la OCA Iznalloz.
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Enajenación de Fincas: La Agencia ha colaborado, con la SGT de la Consejería, en la ejecución del Decreto
78/2021, de 2 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la enajenación de tierras vacantes
procedentes del extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria.  Como consecuencia de este proceso se han
vendido la finca Catalineta en el T.M de La Carlota (Córdoba) y 118,9 has de la finca La Parra en el T.M de
Puebla de Don Fadrique (Granada). 

Por otro lado, en los casos en los que no se ha podido depurar física o jurídicamente la finca, se inició el
procedimiento para la convocatoria de concurso público de concesión administrativa para la gestión y
aprovechamiento de parcelas rústicas procedentes del extinto IARA. El resultado de este proceso ha sido
que se han dado en concesión administrativa las parcelas de las 659 has de las Marismas de Cádiz, las 660
has finca Los Embalses en el T.M de Campillo (Málaga) y las  239 has restantes de la finca La Parra en el T.M
de Puebla de Don Fadrique (Granada). 

Asistencia  técnica para el  desarrollo  y  ejecución del  Plan Itinere: La  mejora y  conservación de los
caminos  rurales  es  soportada  por  los  ayuntamientos,  sin  embargo,  debido  a  su  extensión,  se  hace
necesario el apoyo de la administración andaluza, a través de ejecuciones directas y ayudas en especie,
como  la  mejor  opción  para  asegurar  un  buen  servicio  en  materia  de  comunicación  rural.   Para  dar
respuesta a esta situación se ha aprobado el Plan Itinere. La Agencia ha realizado la Dirección Facultativa
de estas  obras. En total se han finalizado 233 obras (47,7 %). 

      AGAPA inicia en Almería con SmartFood el despliegue de sensores 
terrestres en diferentes fincas demostrativas por toda Andalucía 
para monitorizar el campo andaluz.

    SmartFood da un paso adelante en la aplicación de la tecnología al
sector agrario y pesquero, siendo la productividad y el cuidado de la
biodiversidad claves en este proyecto en ejecución.

Las Oficinas Comarcales Agrarias renuevan su flota de
vehículos con una primera entrega de 32 turismos híbridos. 
La  Consejera  de  Agricultura  destaca  que  estos  vehículos
servirán para ofrecer un mejor servicio público al medio rural
andaluz contribuyendo además a reducir la huella de carbono. 

Agapa acoge la reunión del Proyecto HuMUS en 
Andalucía. 
HuMUS  es  un  Proyecto  Europeo  que  persigue  llegar  a
todos los municipios con el objetivo de conseguir que al
menos el 75% de los suelos sean sanos antes del 2030 en
todos los municipios de Europa. 
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Hitos relevantes del 2023:

Destaca la firma y puesta en marcha del I Plan de igualdad de la Agencia el 13 de febrero de 2023. Dicho
Plan sitúa a la Agencia como entidad de referencia al ser una de las primeras Agencias Públicas de Régimen
Especial de la Junta de Andalucía en tener un Plan de Igualdad, adquiriendo compromisos en materia de
igualdad entre los trabajadoras y trabajadores.

ANEXO

Anexo “ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DEL PAA 2023.
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ANEXO

ANÁLISIS PROYECTOS 
PAA -2023-
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AN
EXO
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YECTO
S PAA - 2023 -

Página 33

ACTU
ACIÓ

N
PRO

YECTO
 PAA 2023

EVALU
ACIÓ

N
 DEL DESEM

PEÑ
O

01-01 - Contribuir a la m
odernización del sector agrario y pesquero y de su tejido socio-económ

ico asociado, a través de la prestación de servicios innovadores, la digitalización, el conocim
iento y el asesoram

iento

01-01.01 - Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera.

23-01-01.01.01 - Análisis, docum
entación, estadística o planificación respecto a los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalim

entario o de desarrollo rural, con integración de la perspectiva de género en los trabajos realizados.

199.265,52
197.418,45

4,30
103

103
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,99

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

131.644,30
133.545,76

2,55
57

58
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,01

1,02
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

149.860,17
108.707,49

3,00
48

48
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,73

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.01.01.015 - Elaboración  estudios y estadísticas Agrarias.
193.089,56

226.055,83
4,40

87
83

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,17
0,95

Por encim
a de presupuesto y por detrás de lo planificado

23-01-01.01.01.016 - Elaboración de aforos agrarios.
46.337,92

54.018,14
1,08

14
14

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,17
1,00

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

626.931,63
618.911,42

12,31
141

141
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,99

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.01.01.019 - Elaboración de inform
es especializados en m

ateria de cartografía.
91.667,36

88.909,47
1,80

2.256.000
3.062.000

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,97
1,36

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

469.427,80
439.056,40

9,27
260

258
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,94

0,99
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

43.175,10
40.727,74

0,78
730

753
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,94

1,03
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

117.159,12
95.144,13

2,40
18

18
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,81

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

122.757,68
109.740,61

2,36
238

248
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,89

1,04
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

33.896,42
33.531,28

0,78
75

76
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,99

1,01
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

139.641,11
104.042,80

2,42
289

297
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,75

1,03
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

90.668,19
100.274,52

2,14
166

165
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,11

0,99
Por encim

a de presupuesto y por detrás de lo planificado

35.445,34
38.628,95

0,69
311

350
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,09

1,13
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

112.786,52
115.327,44

2,21
345

344
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,02

1,00
Por encim

a de presupuesto y por detrás de lo planificado

78.296,78
87.118,88

2,35
128

129
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,11

1,01
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

119.112,88
117.444,67

2,43
963

849
0,99

0,88
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

0,00
0,00

0,00
20

43
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
-

2,15
-

0,00
3.587,74

0,05
12

26
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
-

2,17
-

1.324,96
4.444,18

0,11
77

29
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

3,35
0,38

Por encim
a de presupuesto y por detrás de lo planificado

21.748,09
24.708,99

0,44
1.608

2.968
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,14

1,85
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

940,84
43.870,05

0,89
23

35
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
46,63

1,52
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

0,00
6.557,71

0,10
73

30
Ineficaz

M
uy eficiente

-
0,41

-

30.793,92
30.940,84

0,50
40

66
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,00

1,65
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

0,00
0,00

0,00
119

55
Ineficaz

M
uy eficiente

-
0,46

-

O
BJETIVO

 
ESTRATÉG

ICO
O

BJETIVO
 

O
PERATIVO

PRESU
PU

ESTO
 

PREVISTO
PRESU

PU
ESTO

 
EJECU

TAD
O

EFECTIVO
S 

EQ
U

IVALEN
TES 

EJECU
TAD

O
S

IN
D. CLAVE 

PREVISTO
IN

D
. CLAVE 

EJECU
TAD

O

CALIFICACIÓ
N

 
EFICACIA 

PRO
YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFICIEN

CIA 
PRO

YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFECTIVID

AD 
PRO

YECTO

ÍN
D

ICE D
EL 

DESEM
PEÑ

O
 

D
EL CO

STE 
AN

U
AL

ÍN
DICE D

EL 
D

ESEM
PEÑ

O
 

PLAN
IFICACIÓ

N
 

(EFICACIA)

23-01-01.01.01.001 - Consultoría y asistencia en la elaboración de estadísticas oficiales del sector 
pesquero y de la acuicultura en Andalucía.
23-01-01.01.01.003 - Elaboración de estudios socioeconóm

icos y de planificación en el ám
bito del 

sector pesquero y de la acuicultura.
23-01-01.01.01.011 - Consultoría y asistencia para la elaboración de estadísticas del Plan Estadístico 
y Cartográfico anual en m

ateria de Estadística.

23-01-01.01.01.017 - Elaboración de estudios generales, sectoriales y prospectivos relacionados con 
la actividad agraria, agroalim

entaria y de desarrollo rural.

23-01-01.01.01.036 - Consultoría y asistencia técnica para el m
antenim

iento y actualización del 
O

bservatorio de precios y m
ercados.

23-01-01.01.01.037 - Asistencia técnica para el m
antenim

iento y actualización del Panel Territorial 
de la Encuesta de Superficie y Rendim

iento de los cultivos de España -ESYRCE-.

23-01-01.01.01.072 - Asistencia técnica para la im
plem

entación de la Estrategia Andaluza para el 
Desarrollo de la Acuicultura M

arina y elaboración de inform
es especializados en acuicultura.

23-01-01.01.01.657 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las O
CA (ALM

ERÍA) para la 
elaboración de estadísticas agrícolas.
23-01-01.01.01.663 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las O

CA (CÁDIZ) para la 
elaboración de estadísticas agrícolas.
23-01-01.01.01.664 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las O

CA (CÓ
RDO

BA) para la 
elaboración de estadísticas agrícolas.
23-01-01.01.01.666 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las O

CA (GRAN
ADA) para la 

elaboración de estadísticas agrícolas.
23-01-01.01.01.668 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las O

CA (H
U

ELVA) para la 
elaboración de estadísticas agrícolas.
23-01-01.01.01.670 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las O

CA (M
ÁLAGA) para la 

elaboración de estadísticas agrícolas.
23-01-01.01.01.671 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las O

CA (JAÉN
) para la 

elaboración de estadísticas agrícolas.
23-01-01.01.01.673 - Identificación de cultivos y superficies por parte de las O

CA (SEVILLA) para la 
elaboración de estadísticas agrícolas.

M
oderadam

ente 
Eficaz

M
oderadam

ente 
Eficiente

M
oderadam

ente 
Efectivo

23-01-01.01.01.708 - Asesoram
iento técnico para la valoración de daños y otros trabajos de análisis 

realizados en las O
CA de ALM

ERÍA. (3).
23-01-01.01.01.709 - Asesoram

iento técnico para la valoración de daños y otros trabajos de análisis 
realizados en las O

CA de CÁDIZ. (3).
23-01-01.01.01.710 - Asesoram

iento técnico para la valoración de daños y otros trabajos de análisis 
realizados en las O

CA de CÓ
RDO

BA.
23-01-01.01.01.711 - Asesoram

iento técnico para la valoración de daños y otros trabajos de análisis 
realizados en las O

CA de GRAN
ADA.

23-01-01.01.01.712 - Asesoram
iento técnico para la valoración de daños y otros trabajos de análisis 

realizados en las O
CA de H

U
ELVA.

23-01-01.01.01.713 - Asesoram
iento técnico para la valoración de daños y otros trabajos de análisis 

realizados en las O
CA de JAÉN

. (3).
M

oderadam
ente 

Efectivo
23-01-01.01.01.714 - Asesoram

iento técnico para la valoración de daños y otros trabajos de análisis 
realizados en las O

CA de M
ÁLAGA.

23-01-01.01.01.715 - Asesoram
iento técnico para la valoración de daños y otros trabajos de análisis 

realizados en las O
CA de SEVILLA. (3).

M
oderadam

ente 
Efectivo
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AN
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Página 34

ACTU
ACIÓ

N
PRO

YECTO
 PAA 2023

EVALU
ACIÓ

N
 DEL DESEM

PEÑ
O

O
BJETIVO

 
ESTRATÉG

ICO
O

BJETIVO
 

O
PERATIVO

PRESU
PU

ESTO
 

PREVISTO
PRESU

PU
ESTO

 
EJECU

TAD
O

EFECTIVO
S 

EQ
U

IVALEN
TES 

EJECU
TAD

O
S

IN
D. CLAVE 

PREVISTO
IN

D
. CLAVE 

EJECU
TAD

O

CALIFICACIÓ
N

 
EFICACIA 

PRO
YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFICIEN

CIA 
PRO

YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFECTIVID

AD 
PRO

YECTO

ÍN
D

ICE D
EL 

DESEM
PEÑ

O
 

D
EL CO

STE 
AN

U
AL

ÍN
DICE D

EL 
D

ESEM
PEÑ

O
 

PLAN
IFICACIÓ

N
 

(EFICACIA)

23-01-01.01.02 - Asesoram
iento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalim

entario o de desarrollo rural.

250.912,37
254.785,35

4,89
24

28
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,02

1,17
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

391.154,05
451.466,38

11,24
1.960

2.037
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,15

1,04
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-01.01.02.058 - Asesoram
iento técnico en m

ateria de producción ecológica.
191.400,50

187.393,44
4,25

99
143

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,98
1,44

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.01.02.063 - Asistencia técnica para el desarrollo y ejecución del Plan ITÍN
ERE.

807.393,58
828.954,32

16,82
421

331
1,03

0,79
Por encim

a de presupuesto y por detrás de lo planificado

327.725,40
312.485,27

6,17
24

28
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,95

1,17
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

4.331,08
4.246,29

0,10
26

31
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,98

1,19
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.01.02.074 - Apoyo a la gestión y m
antenim

iento de la aplicación GESTAGU
A.

60.448,68
59.740,74

1,10
1.200

1.152
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,99

0,96
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-01.01.02.236 - Actuaciones de acom
pañam

iento relacionadas con el reconocim
iento de O

PFH
.

8.330,00
149.585,40

3,10
20

33
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
17,96

1,65
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-01.01.02.658 - Atención a la ciudadanía y coordinación de las O
CA de ALM

ERÍA.
1.124.175,29

1.104.685,69
26,62

4.293
5.740

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,98
1,34

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-01.01.02.701 - Atención a la ciudadanía y coordinación de las O

CA de CÁDIZ.
973.908,25

933.088,99
23,14

6.200
7.139

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,96
1,15

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-01.01.02.702 - Atención a la ciudadanía y coordinación de las O

CA de CÓ
RDO

BA.
1.356.394,60

1.425.841,20
36,11

242
316

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,05
1,31

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-01.01.02.703 - Atención a la ciudadanía y coordinación de las O
CA de GRAN

ADA.
1.082.511,71

1.092.166,96
26,61

1.504
3.413

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,01
2,27

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-01.01.02.704 - Atención a la ciudadanía y coordinación de las O
CA de H

U
ELVA.

876.130,83
823.170,75

21,02
1.651

2.089
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,94

1,27
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.01.02.705 - Atención a la ciudadanía y coordinación de las O
CA de JAÉN

.
959.071,30

965.827,99
24,37

151
150

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,01
0,99

Por encim
a de presupuesto y por detrás de lo planificado

23-01-01.01.02.706 - Atención a la ciudadanía y coordinación de las O
CA de M

ÁLAGA.
1.502.164,00

1.481.213,83
37,39

6.598
8.394

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,99
1,27

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-01.01.02.707 - Atención a la ciudadanía y coordinación de las O

CA de SEVILLA.
1.148.863,39

1.161.215,45
29,43

2.142
2.095

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,01
0,98

Por encim
a de presupuesto y por detrás de lo planificado

2.568.674,20
2.427.265,65

59,19
1

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,94

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.01.03 - Actuaciones de inspección o control en m
ateria de cum

plim
iento de la norm

ativa de producción y sanidad anim
al, vegetal, pesquera y de la calidad agroalim

entaria.

5.101.389,68
4.989.004,57

115,19
20.379

16.555
0,98

0,81
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-01.01.03.085 - Actividades en laboratorios de control de recursos pesqueros.
1.263.267,12

1.238.588,41
29,34

3.745
5.252

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,98
1,40

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.01.03.086 - Actividades en laboratorios de producción y sanidad anim
al.

5.551.873,59
5.668.965,71

134,23
1.859.632

1.336.908
Ineficiente

1,02
0,72

Por encim
a de presupuesto y por detrás de lo planificado

23-01-01.01.03.087 - Actividades en laboratorios de producción y sanidad vegetal.
2.701.733,03

2.736.931,11
60,91

19.180
21.629

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,01
1,13

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

270.919,04
258.167,85

6,00
23

19
0,95

0,83
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-01.01.03.094 - Plan de control de producción ganadera.
436.530,04

448.837,03
9,65

3.670
4.324

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,03
1,18

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-01.01.03.095 - Plan de erradicación, control y vigilancia de las enferm
edades de los anim

ales.
2.058.321,84

1.968.693,74
38,07

14.122
14.287

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,96
1,01

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.01.03.096 - Plan andaluz de control de la producción agrícola.
514.893,44

494.022,00
10,76

2.365
2.148

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,96
0,91

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
23-01-01.01.03.097 - Plan andaluz de control de sanidad vegetal.

1.461.158,15
1.377.276,51

35,40
10.163

18.231
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,94

1,79
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

3.842.981,08
3.962.527,02

71,25
2.902

2.864
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,03

0,99
Por encim

a de presupuesto y por detrás de lo planificado

23-01-01.01.03.630 - Planes de control relacionados con la calidad alim
entaria.

2.022.698,77
1.963.163,31

37,33
1.754

1.579
0,97

0,90
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

1.803.211,29
1.832.408,79

42,03
9.918

11.059
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,02

1,12
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

3.185.370,04
3.178.049,26

69,46
15.121

15.524
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,00

1,03
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

3.439.019,45
3.512.138,58

76,27
56.590

56.484
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,02

1,00
Por encim

a de presupuesto y por detrás de lo planificado

2.213.162,60
2.178.586,84

50,38
17.990

21.872
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,98

1,22
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

2.437.012,62
2.477.993,38

55,37
17.603

17.288
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,02

0,98
Por encim

a de presupuesto y por detrás de lo planificado

2.080.770,78
2.141.027,65

48,34
12.447

13.517
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,03

1,09
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

2.358.839,40
2.459.491,43

50,42
8.644

9.173
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,04

1,06
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

3.552.687,48
3.527.827,42

84,40
27.692

27.846
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,99

1,01
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.01.02.046 - Asesoram
iento técnico a los operadores para los sistem

as de autocontrol 
(seguridad alim

entaria de los productos pesqueros).
23-01-01.01.02.056 - Asesoram

iento técnico para el m
antenim

iento de las estaciones 
m

eteorológicas.

M
oderadam

ente 
Eficaz

M
oderadam

ente 
Eficiente

M
oderadam

ente 
Efectivo

23-01-01.01.02.071 - Apoyo técnico para la m
ejora de la com

ercialización y la trazabilidad de los 
productos pesqueros.
23-01-01.01.02.073 - Apoyo técnico y adm

inistrativo para actuaciones de infraestructuras y regadíos 
de ejecución directa de la Consejería.

23-01-01.01.02.722 - Apoyo técnico y adm
inistrativo a la Consejería de adscripción. (2).

23-01-01.01.03.084 - Actividades en laboratorios  en calidad e higiene de productos 
agroalim

entarios.
M

oderadam
ente 

Eficaz
M

oderadam
ente 

Eficiente
M

oderadam
ente 

Efectivo

M
oderadam

ente 
Eficaz

M
oderadam

ente 
Efectivo

23-01-01.01.03.093 - Auditorías internas del Plan N
acional del Control de la Cadena Alim

entaria y 
otras actividades oficiales.

M
oderadam

ente 
Eficaz

M
oderadam

ente 
Eficiente

M
oderadam

ente 
Efectivo

23-01-01.01.03.492 - Planes y Program
as de inspección, vigilancia y control de la actividad 

m
arisquera, pesquera y acuícola de Andalucía.

M
oderadam

ente 
Eficaz

M
oderadam

ente 
Eficiente

M
oderadam

ente 
Efectivo

23-01-01.01.03.659 - Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en m
ateria 

de sanidad anim
al, vegetal y seguridad y calidad agroalim

entaria en las O
CA (ALM

ERÍA).

23-01-01.01.03.665 - Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en m
ateria 

de sanidad anim
al, vegetal y seguridad y calidad agroalim

entaria en las O
CA (CÁDIZ).

23-01-01.01.03.667 - Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en m
ateria 

de sanidad anim
al, vegetal y seguridad y calidad agroalim

entaria en las O
CA (CÓ

RDO
BA).

23-01-01.01.03.669 - Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en m
ateria 

de sanidad anim
al, vegetal y seguridad y calidad agroalim

entaria en las O
CA (GRAN

ADA).

23-01-01.01.03.674 - Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en m
ateria 

de sanidad anim
al, vegetal y seguridad y calidad agroalim

entaria en las O
CA (H

U
ELVA).

23-01-01.01.03.675 - Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en m
ateria 

de sanidad anim
al, vegetal y seguridad y calidad agroalim

entaria en las O
CA (JAÉN

).

23-01-01.01.03.676 - Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en m
ateria 

de sanidad anim
al, vegetal y seguridad y calidad agroalim

entaria en las O
CA (M

ÁLAGA).

23-01-01.01.03.678 - Actuaciones relacionadas con el control, la inspección o vigilancia en m
ateria 

de sanidad anim
al, vegetal y seguridad y calidad agroalim

entaria en las O
CA (SEVILLA).
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ACTU
ACIÓ

N
PRO

YECTO
 PAA 2023

EVALU
ACIÓ

N
 DEL DESEM

PEÑ
O

O
BJETIVO

 
ESTRATÉG

ICO
O

BJETIVO
 

O
PERATIVO

PRESU
PU

ESTO
 

PREVISTO
PRESU

PU
ESTO

 
EJECU

TAD
O

EFECTIVO
S 

EQ
U

IVALEN
TES 

EJECU
TAD

O
S

IN
D. CLAVE 

PREVISTO
IN

D
. CLAVE 

EJECU
TAD

O

CALIFICACIÓ
N

 
EFICACIA 

PRO
YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFICIEN

CIA 
PRO

YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFECTIVID

AD 
PRO

YECTO

ÍN
D

ICE D
EL 

DESEM
PEÑ

O
 

D
EL CO

STE 
AN

U
AL

ÍN
DICE D

EL 
D

ESEM
PEÑ

O
 

PLAN
IFICACIÓ

N
 

(EFICACIA)

23-01-01.01.04 - Im
pulso a proyectos de carácter innovador y transferencia de conocim

iento (com
pra pública innovadora, proyectos europeos, form

ación, entre otros), con especial atención a la integración de la perspectiva de género.

23-01-01.01.04.098 - Actuaciones form
ativas y de transferencia en m

ateria de producción ecológica.
40.142,95

37.629,54
0,89

40
14

Ineficaz
Ineficiente

Inefectivo
0,94

0,35
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-01.01.04.101 - Gestión de form
ación del IFAPA.

437.246,32
449.323,75

10,48
500

528
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,03

1,06
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

17.057,52
15.638,12

0,25
8

7
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,92

0,88
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

11.573,20
11.485,53

0,15
6

6
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,99

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

11.480,12
11.198,86

0,20
30

32
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,98

1,07
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.01.04.491 - Gestión de la form
ación (Diseño m

etodológico).
8.461,87

8.675,63
0,13

2
2

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,03
1,00

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-01.01.05 - Asistencia jurídica para la elaboración de norm
ativa especializada en m

ateria agraria, pesquera y de la acuicultura, agroalim
entaria o de desarrollo rural.

23-01-01.01.05.048 - Asesoram
iento técnico- jurídico relativo a expedientes patrim

oniales del IARA.
48.128,28

46.949,07
1,00

132
279

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,98
2,11

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

01-01.02 - Prestar asistencia técnica a la Consejería en la gestión de ayudas agrarias, ganaderas, pesqueras ,agroalim
entarias  y de desarrollo rural.

23-01-01.02.01 - Servicios de apoyo jurídico en el procedim
iento de diseño y elaboración de norm

ativa de ayudas.

23.575,84
26.720,33

0,59
2

2
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,13

1,00
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-01.02.02 - Apoyo técnico y adm
inistrativo en la tram

itación de ayudas.

405.839,63
406.506,89

9,57
2.898

813
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

1,00
0,28

Por encim
a de presupuesto y por detrás de lo planificado

23-01-01.02.02.558 - Asistencia técnica a la tram
itación de ayudas dirigidas a m

ejora de regadíos.
51.121,52

50.243,03
1,05

12
17

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,98
1,42

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.02.02.560 - Asistencia técnica a la tram
itación de las actuaciones del PLAN

 ITIN
ERE.

293.346,56
313.471,42

7,16
18

5
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

1,07
0,28

Por encim
a de presupuesto y por detrás de lo planificado

11.000,04
3.646,32

0,09
1

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,33

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

425.580,85
409.717,51

10,00
2.590

1.751
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

0,96
0,68

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

35.687,64
35.525,22

0,85
408

15
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

1,00
0,04

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

96.253,72
93.545,57

2,03
13.000

12.534
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,97

0,96
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

519.034,69
497.976,63

13,56
500

473
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,96

0,95
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

51.627,00
52.616,57

1,40
150

5
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

1,02
0,03

Por encim
a de presupuesto y por detrás de lo planificado

246.203,12
243.537,29

5,05
450

313
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

0,99
0,70

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-01.02.02.611 - Gestión centralizada de inform
es de control de O

PFH
.

495.934,80
507.527,41

11,21
80

106
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,02

1,33
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

584.311,54
525.578,64

12,08
60

52
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,90

0,87
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

447.833,97
431.226,34

8,35
1.382

1.619
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,96

1,17
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

525.823,34
543.223,86

11,30
1.026

1.268
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,03

1,24
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

508.489,26
455.494,06

8,79
2.974

3.061
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,90

1,03
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

505.675,76
567.757,43

10,73
5.821

8.244
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,12

1,42
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

312.828,64
279.349,26

5,02
1.095

1.690
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,89

1,54
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

487.772,55
519.946,13

10,36
2.393

3.424
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,07

1,43
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

243.161,94
245.919,72

4,38
1.196

711
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

1,01
0,59

Por encim
a de presupuesto y por detrás de lo planificado

610.131,72
672.062,74

13,67
6.566

3.105
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

1,10
0,47

Por encim
a de presupuesto y por detrás de lo planificado

23-01-01.01.04.104 - Apoyo en la ejecución de proyectos europeos aprobados de la Consejería de 
adscripción.

M
oderadam

ente 
Eficaz

23-01-01.01.04.107 - Asesoram
iento especializado y respuesta a dem

andas de la Consejería de 
adscripción sobre com

pra publica Innovadora.
23-01-01.01.04.108 - Actividades en O

ficina Técnica de Com
pra Pública Innovadora de la Consejería 

de adscripción.

23-01-01.02.01.635 - Apoyo al diseño y elaboración de bases reguladoras y dem
ás docum

entos 
relacionados con la gestión de ayudas en m

ateria de regadíos e infraestructuras agrarias con un 
enfoque de sim

plificación y agilización adm
inistrativa.

23-01-01.02.02.540 - Asistencia técnica a la tram
itación de ayudas al sector de la pesca y la 

acuicultura.

23-01-01.02.02.566 - Asistencia técnica a la tram
itación de ayudas a expedientes transitorios o 

residuales en m
ateria de infraestructuras agrarias (cam

inos rurales).
23-01-01.02.02.600 - Asistencia técnica a la tram

itación de ayudas relativas a la creación de 
em

presas para jóvenes agricultores.
23-01-01.02.02.605 - Asistencia técnica a la tram

itación de ayudas relativas a actuaciones 
preventivas y al restablecim

iento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por 
desastres naturales, fenóm

enos clim
áticos adversos y catástrofes.

23-01-01.02.02.606 - Asistencia técnica a la tram
itación de ayudas relativas a la im

plantación de 
seguros agrarios.
23-01-01.02.02.607 - Asistencia técnica a la tram

itación de Ayudas para los costes de explotación y 
anim

ación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía.
23-01-01.02.02.608 - Asistencia técnica a la tram

itación de ayudas relativas al Apoyo a las 
inversiones en explotaciones agrícolas.
23-01-01.02.02.610 - Asistencia técnica a la tram

itación y el seguim
iento de ayudas relativas a las 

O
rganizaciones Productores de Frutas y H

ortalizas (O
PFH

).

23-01-01.02.02.639 - Asistencia técnica a la tram
itación de ayudas en m

ateria de desarrollo local 
(FEADER-Leader).

M
oderadam

ente 
Eficaz

23-01-01.02.02.660 - Asistencia y apoyo técnico por parte de las O
CA a la tram

itación de ayudas del 
PDR (ALM

ERÍA).
23-01-01.02.02.677 - Asistencia y apoyo técnico por parte de las O

CA a la tram
itación de ayudas del 

PDR (CÁDIZ).
23-01-01.02.02.679 - Asistencia y apoyo  técnico por parte de las O

CA a la tram
itación de ayudas del 

PDR (CÓ
RDO

BA).
23-01-01.02.02.680 - Asistencia y apoyo técnico por parte de las O

CA a la tram
itación de ayudas del 

PDR (GRAN
ADA).

23-01-01.02.02.682 - Asistencia y apoyo técnico por parte de las O
CA a la tram

itación de ayudas del 
PDR (H

U
ELVA).

23-01-01.02.02.684 - Asistencia y apoyo técnico por parte de las O
CA a la tram

itación de ayudas del 
PDR (JAÉN

).
23-01-01.02.02.685 - Asistencia y apoyo técnico  por parte de las O

CA a la tram
itación de ayudas del 

PDR (M
ÁLAGA).

23-01-01.02.02.688 - Asistencia y apoyo técnico  por parte de las O
CA a la tram

itación de ayudas del 
PDR (SEVILLA).
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ACTU
ACIÓ

N
PRO

YECTO
 PAA 2023

EVALU
ACIÓ

N
 DEL DESEM

PEÑ
O

O
BJETIVO

 
ESTRATÉG

ICO
O

BJETIVO
 

O
PERATIVO

PRESU
PU

ESTO
 

PREVISTO
PRESU

PU
ESTO

 
EJECU

TAD
O

EFECTIVO
S 

EQ
U

IVALEN
TES 

EJECU
TAD

O
S

IN
D. CLAVE 

PREVISTO
IN

D
. CLAVE 

EJECU
TAD

O

CALIFICACIÓ
N

 
EFICACIA 

PRO
YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFICIEN

CIA 
PRO

YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFECTIVID

AD 
PRO

YECTO

ÍN
D

ICE D
EL 

DESEM
PEÑ

O
 

D
EL CO

STE 
AN

U
AL

ÍN
DICE D

EL 
D

ESEM
PEÑ

O
 

PLAN
IFICACIÓ

N
 

(EFICACIA)

23-01-01.02.03 - Control de ayudas.
23-01-01.02.03.088 - Apoyo a la elaboración de la m

uestra de control de condicionalidad.
8.729,20

8.594,45
0,16

4
4

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,98
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.02.03.089 - Asistencia a los controles de ayudas m
ediante técnicas de teledetección.

112.134,64
107.827,28

2,31
900

612
Ineficaz

Inefectivo
0,96

0,68
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-01.02.03.091 - Control en gabinete de la Superficie de Viña Financiable.
16.897,28

16.394,94
0,35

100
127

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,97
1,27

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-01.02.03.164 - Controles de las ayudas a la reestructuración y conversión de viñedo.

139.967,92
105.937,85

2,60
270

97
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

0,76
0,36

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
23-01-01.02.03.165 - Controles de las ayudas en m

ateria agrícola (condicionalidad).
816.427,89

922.370,10
21,33

1.440
1.883

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,13
1,31

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-01.02.03.166 - Control de ayudas de desarrollo rural (PDR). M
edidas 20 y 7.3.2.

783.659,00
526.507,86

12,07
182

177
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,67

0,97
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-01.02.03.167 - Controles de las ayudas FEADER SIG. Control ayudas agroam
bientales agrícolas.

637.021,88
672.691,98

14,41
567

1.241
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,06

2,19
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-01.02.03.632 - Controles de las ayudas en m
ateria de ganadería (condicionalidad).

152.433,96
120.366,35

2,70
256

271
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,79

1,06
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.02.03.636 - Controles de prim
as ganaderas.

41.284,76
41.016,06

0,75
976

1.888
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,99

1,93
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

34.384,91
34.208,80

0,71
569

245
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

0,99
0,43

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

188.893,09
157.369,29

3,35
1

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,83

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

300.207,10
262.253,71

5,04
1

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,87

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

661.140,61
634.393,35

13,42
1

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,96

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

407.863,06
400.788,15

8,68
1

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,98

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

276.396,05
243.997,72

4,76
1

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,88

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

434.753,40
421.008,92

8,84
1

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,97

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

490.557,46
509.862,28

10,59
1

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,04

1,00
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado
346.904,72

339.437,13
7,17

1
1

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,98
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-01.02.03.723 - Control de Actuaciones Directas FEADER. M

edidas 1.2.5; 2.1.6; 7.4.2; 7.5.3.
234.065,85

246.679,42
4,16

4
4

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,05
1,00

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-01.02.04 - Soporte técnico al O
rganism

o Pagador de Fondos Europeos Agrarios.

504.007,38
493.881,05

11,69
105.812

107.971
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,98

1,02
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.02.04.187 - Asistencia y soporte técnico al O
rganism

o Pagador (inform
es y consultas SAFA).

119.922,25
116.882,14

3,09
1.110

722
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

0,97
0,65

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-01.02.05 - Gestión de sistem
as de inform

ación relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y agroalim
entaria.

689.789,46
670.006,90

18,80
16.600

18.792
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,97

1,13
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

577.659,84
617.469,69

13,13
83

111
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,07

1,34
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-01.02.05.124 - Actualización y m
antenim

iento de SIGPAC.
2.701.813,76

2.621.341,09
76,70

145.600
133.148

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,97
0,91

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

11.854,68
10.117,94

0,20
19

17
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,85

0,89
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-01.02.05.245 - Gestión Registros Explotaciones Prioritarias y Titularidad Com
partida.

46.371,12
45.709,73

1,07
2.500

3.404
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,99

1,36
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.02.05.662 - Atención en O
CA a consultas SIGPAC (ALM

ERÍA).
78.700,36

62.605,93
1,93

365
237

Ineficaz
Ineficiente

Inefectivo
0,80

0,65
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-01.02.05.694 - Atención en O
CA a consultas SIGPAC (CÓ

RDO
BA).

205.364,42
176.345,16

5,21
1.231

832
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

0,86
0,68

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-01.02.05.696 - Atención en O
CA a consultas SIGPAC (GRAN

ADA).
123.936,91

120.026,04
2,90

806
651

0,97
0,81

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-01.02.05.697 - Atención en O
CA a consultas SIGPAC (H

U
ELVA).

81.332,47
61.866,94

1,49
1.220

536
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

0,76
0,44

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
23-01-01.02.05.698 - Atención en O

CA a consultas SIGPAC (JAÉN
).

164.990,55
142.516,87

4,09
810

554
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

0,86
0,68

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-01.02.05.699 - Atención en O
CA a consultas SIGPAC (M

ÁLAGA).
115.216,87

98.560,82
2,55

662
532

0,86
0,80

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-01.02.05.700 - Atención en O
CA a consultas SIGPAC (SEVILLA).

174.488,82
174.063,32

4,23
3.944

1.169
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

1,00
0,30

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
01-01.03 - Atender la necesidad de prom

oción, inform
ación y com

unicación en el m
edio rural y agroalim

entario, incluyendo el ám
bito de la pesca.

23-01-01.03.01 - Asistencia técnica a la planificación, organización y participación en actividades de prom
oción, principalm

ente en m
ateria agroalim

entaria.

12.940.671,31
12.791.519,19

7,20
16

26
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,99

1,63
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

27.499,16
27.472,46

0,42
8

8
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,00

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-01.03.01.254 - Asistencia técnica a las acciones de prom
oción de agricultura ecológica.

393.746,20
444.201,24

2,66
20

12
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

1,13
0,60

Por encim
a de presupuesto y por detrás de lo planificado

23-01-01.03.02 - Asistencia técnica relativa a la com
unicación, divulgación de contenidos e inform

ación, en particular, en m
ateria agroalim

entaria.

54.465,36
56.996,89

1,15
180

182
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,05

1,01
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

91.868,72
99.024,80

2,36
20

20
M

uy eficaz
M

uy efectivo
1,08

1,00
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

M
oderadam

ente 
Eficiente

23-01-01.02.03.653 - Controles de las ayudas FEADER SIG. Control ayudas agroam
bientales 

ganaderas.
23-01-01.02.03.661 - Controles de ayudas por parte de las O

CA (ALM
ERÍA). (2)

23-01-01.02.03.681 - Controles de ayudas por parte de las O
CA (CÁDIZ). (2)

23-01-01.02.03.683 - Controles de ayudas por parte de las O
CA (CÓ

RDO
BA). (2)

23-01-01.02.03.686 - Controles de ayudas por parte de las O
CA (GRAN

ADA). (2)
23-01-01.02.03.689 - Controles de ayudas por parte de las O

CA (H
U

ELVA). (2)
23-01-01.02.03.690 - Controles de ayudas por parte de las O

CA (JAÉN
). (2)

23-01-01.02.03.691 - Controles de ayudas por parte de las O
CA (M

ÁLAGA). (2)
23-01-01.02.03.692 - Controles de ayudas por parte de las O

CA (SEVILLA). (2)

23-01-01.02.04.183 - Asistencia para el desarrollo de las funciones adm
inistrativas com

o O
rganism

o 
Pagador.

23-01-01.02.05.054 - Soporte técnico para usuarios de los sistem
as de gestión basados en 

inform
ación territorial (SIG).

23-01-01.02.05.070 - Apoyo técnico para el desarrollo, conform
ación y m

antenim
iento de sistem

as 
de gestión con base territorial.

23-01-01.02.05.241 - Asistencia en la gestión de aplicación GARU
M

, para las ayudas en m
ateria de 

pesca y acuicultura.
M

oderadam
ente 

Eficaz

M
oderadam

ente 
Eficaz

M
oderadam

ente 
Eficiente

M
oderadam

ente 
Efectivo

M
oderadam

ente 
Eficaz

M
oderadam

ente 
Eficiente

M
oderadam

ente 
Efectivo

23-01-01.03.01.248 - Asistencia técnica a las acciones de prom
oción de la industria agroalim

entaria 
y otras actuaciones, excepto las relacionadas con la ecológica.
23-01-01.03.01.252 - O

rganización y participación en actividades relacionadas con la innovación 
agroalim

entaria.

23-01-01.03.02.012 - Atención de consultas y solicitudes de inform
ación a través de la explotación 

de aplicaciones existentes.
23-01-01.03.02.249 - Asistencia técnica en m

ateria de creatividad, m
aquetación y piezas 

audiovisuales.
M

oderadam
ente 

Eficiente
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ACTU
ACIÓ

N
PRO

YECTO
 PAA 2023

EVALU
ACIÓ

N
 DEL DESEM

PEÑ
O

O
BJETIVO

 
ESTRATÉG

ICO
O

BJETIVO
 

O
PERATIVO

PRESU
PU

ESTO
 

PREVISTO
PRESU

PU
ESTO

 
EJECU

TAD
O

EFECTIVO
S 

EQ
U

IVALEN
TES 

EJECU
TAD

O
S

IN
D. CLAVE 

PREVISTO
IN

D
. CLAVE 

EJECU
TAD

O

CALIFICACIÓ
N

 
EFICACIA 

PRO
YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFICIEN

CIA 
PRO

YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFECTIVID

AD 
PRO

YECTO

ÍN
D

ICE D
EL 

DESEM
PEÑ

O
 

D
EL CO

STE 
AN

U
AL

ÍN
DICE D

EL 
D

ESEM
PEÑ

O
 

PLAN
IFICACIÓ

N
 

(EFICACIA)

01-02 - Diseñar y desarrollar iniciativas propias innovadoras para contribuir a potenciar la com
petitividad y sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera y su industria asociada, un desarrollo territorial

01-02.01 - M
odernizar y digitalizar las O

ficinas Com
arcales Agrarias

23-01-02.01.01 - Transform
ación del servicio público prestado por las O

CA, bajo un enfoque de calidad y sim
plificación adm

inistrativa.

2.191.604,30
62.493,94

0,90
4

4
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,03

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

92.280,44
86.488,16

1,29
16

42
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,94

2,63
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

28.413,16
33.583,16

0,50
4

4
M

uy eficaz
M

uy efectivo
1,18

1,00
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

40.835,92
40.082,65

0,75
1.977

516
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

0,98
0,26

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-02.01.02 - Reforzar los recursos m
ateriales con los que cuentan las oficinas com

arcales agrarias bajo principios de sostenibilidad, digitalización y transform
ación tecnológica.

7.802.681,52
1.190.753,36

0,91
34

25
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,15

0,74
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

21.616,96
20.940,40

0,42
1

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,97

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

01-02.02 - M
odernizar y gestionar los Laboratorios Agroganaderos, Agroalim

entarios y de la Calidad de los Recursos Pesqueros de Andalucía (Ejecución y desarrollo del Plan de M
odernización)

23-01-02.02.01 - Reorganización de los Laboratorios de Control O
ficial Agroalim

entario de la Junta de Andalucía e integración en una Red única.

72.309,60
67.908,83

1,45
4

4
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,94

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

24.191,36
24.992,61

0,40
5

2
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

1,03
0,40

Por encim
a de presupuesto y por detrás de lo planificado

78.324,12
77.332,82

1,40
16

13
0,99

0,81
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-02.02.02 - Potenciación de los recursos con los que cuenta la Red de Laboratorios de Control O
ficial Agroalim

entario de la Junta de Andalucía, facilitando el ejercicio de sus funciones bajo principios de eficacia y excelencia en la gestión.

46.270,68
54.238,82

0,80
4

4
M

uy eficaz
M

uy efectivo
1,17

1,00
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

1.768.715,75
178.190,10

1,21
5

3
Ineficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,10
0,60

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

6.927.902,27
6.309.286,57

4,65
4

4
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,91

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

25.464,00
25.290,34

0,40
4

4
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,99

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.02.03 - Fom
ento de la innovación tecnológica y la colaboración científica de los Laboratorios de Control O

ficial Agroalim
entario de la Junta de Andalucía.

11.649,88
12.303,64

0,20
2

2
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,06

1,00
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

01-02.03 - Fom
entar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el m

arco de la Política Pesquera Com
ún (PPC) -O

I FEM
P-

23-01-02.03.01 - Reducción del im
pacto de la pesca en el m

edio m
arino.

23-01-02.03.01.282 - Apoyo a la concepción de m
edidas de conservación y cooperación regional.

1.104.213,33
967.575,47

12,10
24

24
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,88

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.03.02 - Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistem
as, y fom

ento de  una acuicultura eficiente.

1.041.310,29
1.118.700,68

7,93
3

4
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,07

1,33
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-02.03.02.290 - Aum
ento del potencial de las zonas de producción acuícola.

268.313,43
357.551,99

5,41
10

12
M

uy eficaz
M

uy efectivo
1,33

1,20
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-02.03.03 - M
ejora de la organización de m

ercados de los productos de la pesca y la acuicultura.

23-01-02.03.03.484 - Diseño y ejecución de cam
pañas de prom

oción de la pesca y la acuicultura.
3.912.218,84

3.828.567,67
3,45

6
5

0,98
0,83

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-02.03.04 - M
ejora del control e inspección pesquera.

1.694.006,32
1.678.195,09

0,75
6

6
M

uy eficaz
Ineficiente

0,99
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

434.593,56
219.189,80

2,35
288

208
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,50

0,72
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-02.03.04.728 - Actuaciones preparatorias FEM
PA.

126.774,20
11.263,49

0,28
6

1
Ineficaz

M
uy eficiente

0,09
0,17

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-02.03.06 - Desarrollo las funciones com
o O

rganism
o Interm

edio del FEM
P.

23-01-02.03.06.302 - Verificaciones adm
inistrativas y sobre el terreno de las m

edidas FEM
P.

73.625,68
71.501,62

1,64
25

25
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,97

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.01.01.335 - A05. Inform
ación sobre el potencial tecnológico para el desarrollo em

presarial 
y de nuevos m

odelos de negocio (Subm
edida 2.1.6 PDR: Asesoram

iento a explotaciones agrarias y 
PYM

ES del m
edio rural para la transform

ación digital y tecnológica).
23-01-02.01.01.440 - A01. Determ

inación de los servicios que prestan las O
CA y revisión de los 

procedim
ientos para su desarrollo efectivo, actualizando la norm

ativa necesaria, bajo un enfoque 
de sim

plificación.
23-01-02.01.01.448 - A02. Adecuación progresiva de las estructuras de trabajo para dar respuesta a 
las dem

andas de la ciudadanía y el m
undo rural.

M
oderadam

ente 
Eficiente

23-01-02.01.01.450 - A03. Diseño y desarrollo de un sistem
a de inform

ación y participación 
colaborativo, que perm

ita dar respuesta inm
ediata a las necesidades existentes, fom

entando el 
intercam

bio de buenas prácticas y el sentim
iento de pertenencia a la Agencia del personal de las 

O
CA. (A04-A19-A20).

23-01-02.01.02.256 - B01. Transform
ación de los edificios de las O

CA bajo una perspectiva de 
sostenibilidad, incorporando criterios de eficiencia energética y el aprovecham

iento de recursos 
renovables, proporcionando una im

agen uniform
e y de cercanía a la ciudadanía.

M
oderadam

ente 
Eficaz

23-01-02.01.02.451 - B02.  Renovación del parque m
óvil de las O

CA, en el que prim
en los criterios de 

eficiencia energética y sostenibilidad.

23-01-02.02.01.271 - Diseño de la propuesta de reorganización y optim
ización de los servicios 

analíticos prestados por parte de los Laboratorios de Control O
ficial Agroalim

entario de la Junta de 
Andalucía.
23-01-02.02.01.520 - Elaboración de los desarrollos norm

ativos y procedim
entales necesarios para 

establecer la Red de Laboratorios de Control O
ficial Agroalim

entario de la Junta de Andalucía y 
dotarla de un m

arco adecuado.
23-01-02.02.01.716 - Gestión unificada de los Laboratorios de Control O

ficial Agroalim
entario de la 

Junta de Andalucía.
M

oderadam
ente 

Eficaz
M

oderadam
ente 

Eficiente
M

oderadam
ente 

Efectivo

23-01-02.02.02.717 - Refuerzo de los recursos hum
anos con los que cuentan los Laboratorios de 

Control O
ficial Agroalim

entario de la Junta de Andalucía.
M

oderadam
ente 

Eficiente
23-01-02.02.02.718 - Refuerzo de los m

edios m
ateriales con los que cuentan los Laboratorios de 

Control O
ficial Agroalim

entario de la Junta de Andalucía (edificios).
23-01-02.02.02.719 - Refuerzo de los m

edios m
ateriales con los que cuentan los Laboratorios de 

Control O
ficial Agroalim

entario de la Junta de Andalucía (equipam
ientos).

23-01-02.02.02.720 - Transform
ación tecnológica de los Laboratorios de Control O

ficial 
Agroalim

entario de la Junta de Andalucía.

23-01-02.02.03.721 - Im
pulso de la colaboración científica, así com

o la participación de los 
Laboratorios de Control O

ficial Agroalim
entario de la Junta de Andalucía en iniciativas innovadoras, 

potenciando su visibilidad.

23-01-02.03.02.287 - Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistem
as m

arinos y 
regím

enes de com
pensación en el m

arco de las actividades pesqueras sostenibles.
M

oderadam
ente 

Eficiente

M
oderadam

ente 
Eficaz

M
oderadam

ente 
Eficiente

M
oderadam

ente 
Efectivo

23-01-02.03.04.299 - Inversiones de adquisición y/o m
odernización en m

edios de Inspección 
Pesquera (FEM

P).
M

oderadam
ente 

Efectivo
23-01-02.03.04.300 - Apoyo a la vigilancia pesquera a través del Sistem

a de Localización y 
Seguim

iento de Em
barcaciones Pesqueras andaluz.

M
oderadam

ente 
Eficaz

M
oderadam

ente 
Efectivo
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ACTU
ACIÓ

N
PRO

YECTO
 PAA 2023

EVALU
ACIÓ

N
 DEL DESEM

PEÑ
O

O
BJETIVO

 
ESTRATÉG

ICO
O

BJETIVO
 

O
PERATIVO

PRESU
PU

ESTO
 

PREVISTO
PRESU

PU
ESTO

 
EJECU

TAD
O

EFECTIVO
S 

EQ
U

IVALEN
TES 

EJECU
TAD

O
S

IN
D. CLAVE 

PREVISTO
IN

D
. CLAVE 

EJECU
TAD

O

CALIFICACIÓ
N

 
EFICACIA 

PRO
YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFICIEN

CIA 
PRO

YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFECTIVID

AD 
PRO

YECTO

ÍN
D

ICE D
EL 

DESEM
PEÑ

O
 

D
EL CO

STE 
AN

U
AL

ÍN
DICE D

EL 
D

ESEM
PEÑ

O
 

PLAN
IFICACIÓ

N
 

(EFICACIA)

23-01-02.03.07 - Diseño y ejecución del Plan/Program
a de Transform

ación Digital de Pesca y Acuicultura.

42.627,08
44.498,00

0,80
3

3
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,04

1,00
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

01-02.04 - Im
pulsar proyectos de carácter innovador

23-01-02.04.01 - Im
pulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.

406.411,17
348.821,26

5,66
106

108
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,86

1,02
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.04.01.308 - Ejecución proyectos europeos en el ám
bito de la agricultura ecológica.

2.000,00
12.889,75

0,25
18

18
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
6,44

1,00
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado
23-01-02.04.01.315 - ATLAZU

L.
180.617,13

77.642,26
0,58

6
10

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,43
1,67

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-02.04.01.320 - SM

ARTFO
O

D LIFEW
ATCH

 ERIC.
2.788.461,92

2.395.909,51
1,00

12
27

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,86
2,25

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-02.04.01.518 - VIRTIGATIO

N
 (Ejecución).

16.227,56
16.330,83

0,30
6

6
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,01

1,00
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

8.000,00
1.912,85

0,00
4

4
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,24

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

0,00
4.792,24

0,10
2

2
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
-

1,00
-

23-01-02.04.02 - Im
pulso de procesos de Com

pra Pública de Innovación en el ám
bito de la Agencia.

26.003,16
25.774,41

0,35
6

14
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,99

2,33
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.04.02.324 - Proyectos CPI Agencia. Desarrollo de m
etodologías analíticas.

1.151.044,48
291.768,06

0,63
60

60
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,25

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

4.402,64
4.343,27

0,05
1

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,99

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

18.189,48
26.948,75

0,54
16

11
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

1,48
0,69

Por encim
a de presupuesto y por detrás de lo planificado

577.191,12
159.555,54

1,98
30

30
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,28

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.04.03 - O
tras actuaciones para la transferencia del conocim

iento.
23-01-02.04.03.329 - Contribución al M

arco ECO
M

ARES.
12.753,28

12.635,58
0,20

4
4

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,99
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
01-02.05 - Im

pulsar la prom
oción de la Alim

entación M
editerránea y de los productos agroalim

entarios y pesqueros andaluces a través de la gastronom
ía

23-01-02.05.01 - Im
pulsar el funcionam

iento y actividad del Instituto Europeo de la Alim
entación M

editerránea.

239.362,32
265.025,79

4,85
123

123
M

uy eficaz
M

uy efectivo
1,11

1,00
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-02.05.02 - Im
pulsar el funcionam

iento y actividad del Com
plejo Agroalim

entario H
acienda de Q

uinto.

545.270,12
437.500,04

2,48
145

144
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,80

0,99
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

01-02.06 - Atender la necesidad de prom
oción, inform

ación y com
unicación en el m

edio rural y agroalim
entario

23-01-02.06.01 - Prom
ocionar la com

unicación y divulgación de contenidos inform
ativos relacionados con el ám

bito agrario y pesquero.

23-01-02.06.01.002 - Actualización del inventario de regadíos de Andalucía.
348.021,54

472.764,67
7,72

1.000
724

Ineficiente
Inefectivo

1,36
0,72

Por encim
a de presupuesto y por detrás de lo planificado

182.467,00
218.643,47

4,66
306

880
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,20

2,88
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

143.914,13
170.369,11

3,36
66

69
M

uy eficaz
M

uy efectivo
1,18

1,05
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

01-02.07 - G
estionar y m

ejorar las infraestructuras agrarias
23-01-02.07.01 - Gestión de fincas adscritas.

23-01-02.07.01.339 - Chozones: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.
115.518,05

109.326,93
0,80

184
184

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,95
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-02.07.01.340 - Cortijo de Enm

edio: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.
236.169,56

169.968,30
2,15

271
271

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,72
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-02.07.01.341 - CO

TA200: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.
11.400,46

7.506,64
0,10

46
46

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,66
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-02.07.01.342 - El Fraile:Elaboración y ejecución del plan de cultivo.

19.169,40
2.961,73

0,05
272

272
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,15

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.07.01.343 - Enajenación de fincas.
4.402,64

4.343,27
0,05

2
2

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,99
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-02.07.01.344 - Finca Guadalora: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.

292.049,90
191.251,30

1,65
473

473
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,65

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.07.01.345 - Guzm
án I: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.

314.572,45
165.639,55

1,65
503

503
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,53

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.07.01.346 - Guzm
án II: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.

82.786,61
41.465,91

0,30
200

200
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,50

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.07.01.347 - La Parra:Elaboración y ejecución del plan de cultivo.
75.265,24

38.383,64
0,35

358
358

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,51
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-02.07.01.348 - Los Em

balses: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.
397.715,03

345.411,52
2,60

665
665

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,87
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.07.01.349 - M
arism

as de Cádiz.:Elaboración y ejecución del plan de cultivo.
31.644,13

35.539,20
0,05

670
670

M
uy eficaz

M
uy efectivo

1,12
1,00

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-02.07.01.350 - Parcela de Santaella: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.
5.906,77

6.137,49
0,05

13
13

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,04
1,00

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-02.07.01.351 - Parcela Finca La Cabaña: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.
23.811,01

16.732,23
0,05

32
32

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,70
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-02.07.01.352 - Parcelas del Chanza: Eaboración y ejecución del plan de cultivo.

12.455,25
2.391,97

0,05
273

273
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,19

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.07.01.353 - Parcelas Guadalhorce: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.
3.503,13

2.520,54
0,05

10
10

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,72
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-02.07.01.354 - Som

onte: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.
37.239,18

8.134,53
0,05

394
394

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,22
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.07.01.355 - Zonas regables Alm
onte- M

arism
as: Elaboración y ejecución del plan de cultivo.

10.217,24
2.391,97

0,05
135

135
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,23

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.07.02 - Gestión y liquidación de las cám
aras agrarias.

23-01-02.07.02.356 - Actualización del inventario de las Cám
aras Agrarias.

35.293,32
33.808,87

0,60
4

4
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,96

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.07.02.357 - Actuaciones de liquidación de Cám
aras Agraria de Andalucía.

138.977,44
103.879,41

2,35
4

4
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,75

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.03.07.304 - Definición del Plan/Program
a de Transform

ación Digital de la Pesca y la 
Acuicultura (con ADA).

23-01-02.04.01.307 - Apoyo en la gestión, traducción, ejecución y difusión de los proyectos 
europeos e innovadores en los que participa la Agencia.

23-01-02.04.01.527 - AQ
U

AAM
BI2 Gestión de zonas húm

edas del litoral del suroeste ibérico región 
Algarve-Alentejo-Andalucía. (3).
23-01-02.04.01.750 - RAIA (ejecución). (3).

23-01-02.04.02.322 - Asesoram
iento en el im

pulso y desarrollo de la estrategia de com
pra publica 

innovadora de AGAPA.

23-01-02.04.02.499 - Proyectos CPI Agencia. Colaboración en el proyecto Em
pleo de vehículos 

aéreos no tripulados para la sim
plificación de las actuaciones sobre el terreno.

23-01-02.04.02.501 - Proyectos CPI Agencia. Colaboración en el proyecto Em
pleo de vehículos 

aéreos no tripulados para la sim
plificación de las actuaciones sobre el terreno.

23-01-02.04.02.502 - Proyectos CPI Agencia. Em
pleo de vehículos aéreos no tripulados para la 

sim
plificación de las actuaciones sobre el terreno.

23-01-02.05.01.332 - Diseño y ejecución de talleres, sem
inarios, jornadas, relacionados con los 

beneficios de la alim
entación m

editerránea.
M

oderadam
ente 

Eficiente

23-01-02.05.02.331 - Diseño y ejecución de talleres, sem
inarios, jornadas gastronóm

icas, 
relacionados con los productos agroalim

entarios y pesqueros andaluces.

M
oderadam

ente 
Eficaz

23-01-02.06.01.334 - Acciones propias de prom
oción, inform

ación / com
unicación, así com

o 
cualquier actividad relacionada con la divulgación de contenidos en el ám

bito agrario, 
agroalim

entario o pesquero.
23-01-02.06.01.337 - Actuaciones específicas de inform

ación, prom
oción, sensibilización y difusión 

de la producción ecológica y los alim
entos ecológicos.

M
oderadam

ente 
Eficiente

M
oderadam

ente 
Eficiente
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ACTU
ACIÓ

N
PRO

YECTO
 PAA 2023

EVALU
ACIÓ

N
 DEL DESEM

PEÑ
O

O
BJETIVO

 
ESTRATÉG

ICO
O

BJETIVO
 

O
PERATIVO

PRESU
PU

ESTO
 

PREVISTO
PRESU

PU
ESTO

 
EJECU

TAD
O

EFECTIVO
S 

EQ
U

IVALEN
TES 

EJECU
TAD

O
S

IN
D. CLAVE 

PREVISTO
IN

D
. CLAVE 

EJECU
TAD

O

CALIFICACIÓ
N

 
EFICACIA 

PRO
YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFICIEN

CIA 
PRO

YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFECTIVID

AD 
PRO

YECTO

ÍN
D

ICE D
EL 

DESEM
PEÑ

O
 

D
EL CO

STE 
AN

U
AL

ÍN
DICE D

EL 
D

ESEM
PEÑ

O
 

PLAN
IFICACIÓ

N
 

(EFICACIA)

23-01-02.07.03 - M
antenim

iento y restauración del patrim
onio rural.

23-01-02.07.03.647 - Puesta en valor del patrim
onio rural. N

ueva subm
edida 7.5 PDR.

1.710.282,52
10.138,63

0,15
2

2
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,01

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

01-02.08 - Dar respuesta a situaciones excepcionales
23-01-02.08.01 - Actuaciones para la reactivación económ

ica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalim
entario o para dar respuesta a cualquier eventualidad.

1.713,67
1.375,62

0,03
1

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,80

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

01-03 - Favorecer la m
odernización y m

ejora continua de la Agencia de G
estión Agraria y Pesquera de Andalucía (AG

APA).
01-03.01 - Fom

entar la visibilidad, transparencia y com
unicación en la Agencia

23-01-03.01.01 - M
ejora de la com

unicación en la Agencia.
23-01-03.01.01.361 - Com

unicaciones de carácter interno realizadas en la Agencia.
23.132,44

22.006,05
0,40

20
23

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,95
1,15

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-03.01.02 - Im

plem
entación y actualización, en su caso, de los nuevos instrum

entos de gestión y otras políticas en la Agencia.
23-01-03.01.02.475 - Coordinación Provincial de Alm

ería.
1.948.047,69

1.976.262,10
44,89

2
2

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,01
1,00

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-03.01.02.476 - Coordinación Provincial de Cádiz.
1.055.742,89

1.100.285,21
22,16

2
2

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,04
1,00

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-03.01.02.477 - Coordinación Provincial de Córdoba.
1.361.965,16

1.424.129,70
26,82

2
2

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,05
1,00

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-03.01.02.478 - Coordinación Provincial de Granada.
1.408.915,62

1.528.603,63
32,52

2
2

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,08
1,00

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-03.01.02.479 - Coordinación Provincial de H
uelva.

1.203.335,74
1.278.960,17

26,99
2

2
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,06

1,00
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado
23-01-03.01.02.480 - Coordinación Provincial de Jaén.

959.073,76
926.152,63

18,25
2

2
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,97

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-03.01.02.481 - Coordinación Provincial de M
álaga.

985.949,17
869.419,46

17,69
2

2
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,88

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-03.01.02.482 - Coordinación Provincial de Sevilla.
1.294.023,68

1.185.875,30
23,61

2
2

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,92
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-03.01.02.523 - Im
plem

entación del Contrato Plurianual de Gestión 2021-2024.
137.879,84

136.583,24
2,63

47
39

0,99
0,83

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

222.843,52
244.383,59

4,75
16

30
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,10

1,88
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-03.01.02.528 - Coordinación y Dirección de la Agencia.
875.137,19

804.413,43
4,83

1
1

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,92
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

392.459,29
277.858,10

5,68
5

5
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,71

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

198.898,58
199.295,81

3,85
3

5
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,00

1,67
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-03.01.03 - Ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades.
23-01-03.01.03.365 - Ejecución de la hoja de ruta establecida para las Entidades participadas.

80.066,64
49.435,22

0,84
4

4
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,62

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

01-03.02 - M
ejorar la eficiencia de la Agencia, a través de la im

plantación de un sistem
a de gestión único para toda la organización y el uso de las nuevas tecnologías

23-01-03.02.01 - M
ejora de la gestión interna de la Agencia.

23-01-03.02.01.362 - Gestión de alianzas en m
ateria educativa.

25.778,92
23.995,36

0,45
42

80
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,93

1,90
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-03.02.01.377 - Gestión de la contratación en la Agencia.
664.374,13

641.128,83
14,15

40
38

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,97
0,95

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
23-01-03.02.01.378 - Gestión de la Tesorería.

175.745,52
159.222,16

3,18
2

2
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,91

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-03.02.01.379 - Gestión  de actuaciones relacionadas con el archivo.
37.476,77

36.530,20
0,78

4
4

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,97
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-03.02.01.380 - Gestión de tareas de Auxiliares de Control de Accesos.

358.471,69
345.165,20

1,43
8

8
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,96

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-03.02.01.381 - Gestión centralizada tarjetas de com
bustible.

502.196,30
326.357,45

1,18
4

4
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,65

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-03.02.01.382 - Gestión de recursos corporativos. Conserjería.
110.305,61

107.420,83
3,38

4
4

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,97
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-03.02.01.384 - Gestión y coordinación de la flota de vehículos.

6.025.458,25
5.597.060,91

2,32
4

4
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,93

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-03.02.01.385 - Gestión de la contratación y presupuestación de servicios corporativos.
110.306,11

101.800,26
2,68

8
8

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,92
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-03.02.01.386 - Gestión de inm

uebles y m
obiliario.

174.039,47
139.426,20

2,48
4

4
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,80

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-03.02.01.388 - Gestión centralizada contrato lim
pieza unificado.

1.582.970,01
1.576.967,08

0,68
4

4
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,00

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-03.02.01.389 - Gestión de m
aterial oficina.

69.400,28
80.552,07

0,88
4

4
M

uy eficaz
M

uy efectivo
1,16

1,00
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-03.02.01.390 - Gestión de m
ensajería y valija.

100.972,66
37.806,27

0,38
4

4
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,37

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-03.02.01.393 - Gestión de Reservas viajes, alojam
ientos y desplazam

ientos.
147.810,57

92.028,41
0,40

4
4

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,62
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-03.02.01.394 - Gestión de Sum

inistro Eléctrico (REDEJA).
1.797.702,26

715.273,61
0,38

5
5

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,40
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-03.02.01.396 - Gestión de recursos hum

anos.
743.076,21

743.724,57
14,20

667
400

Ineficaz
Ineficiente

Inefectivo
1,00

0,60
Por encim

a de presupuesto y por detrás de lo planificado
23-01-03.02.01.397 - Gestión de RPT-SAP y fichas de form

ación.
49.868,76

49.664,69
1,00

986
665

Ineficaz
Ineficiente

Inefectivo
1,00

0,67
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-03.02.01.398 - Gestión del soporte jurídico en la gestión de la Agencia.
239.382,48

232.011,49
4,71

111
143

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,97
1,29

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-03.02.01.399 - Gestión económ

ica y contable.
362.067,65

371.243,71
8,75

18
18

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,03
1,00

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-03.02.01.400 - Gestión Presupuestaria.
219.381,24

247.735,37
4,51

54
54

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,13
1,00

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-03.02.01.403 - Registro de docum
entos y distribución de la inform

ación.
104.847,54

124.644,82
3,51

2
2

M
uy eficaz

M
uy efectivo

1,19
1,00

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-03.02.01.487 - Gestión de puestos y jornada laboral.
216.164,48

208.431,27
5,08

312
293

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,96
0,94

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado
23-01-03.02.01.529 - Coordinación de la gestión de fondos europeos.

331.964,40
319.358,91

8,45
48

48
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,96

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-03.02.01.533 - Ejecución de actuaciones de transform
ación de edificios.

552.789,28
38.834,95

0,53
3

3
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,07

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

598.483,63
660.101,92

15,21
2

4
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
1,10

2,00
Por encim

a del presupuesto y por delante de lo planificado

01-03.03 - Definir los procesos operativos de la Agencia, sim
plificándolos e integrándolos en un sistem

a integral de gestión.
23-01-03.03.01 - Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de sim

plificación y autom
atización.

83.715,78
81.373,98

1,61
36

61
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,97

1,69
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-02.08.01.615 - Actuaciones relacionadas con la Subdirección de Régim
en Jurídico, Económ

ico 
y de Personal.

M
oderadam

ente 
Eficaz

M
oderadam

ente 
Eficiente

M
oderadam

ente 
Efectivo

23-01-03.01.02.526 - Coordinación y Dirección de la Subdirección de Control e Inspección 
Agroalim

entaria.

23-01-03.01.02.537 - Coordinación y Dirección de la Subdirección de Prom
oción, Consultoría y 

Actuaciones SIG.
23-01-03.01.02.539 - Coordinación y Dirección de la Subdirección de Infraestructuras, Patrim

onio y 
Asistencia Técnica.

M
oderadam

ente 
Eficiente

M
oderadam

ente 
Eficiente

23-01-03.02.01.535 - Actuaciones relacionadas con la representación sindical de los em
pleados de 

la Agencia.

23-01-03.03.01.513 - Sistem
a de Gestión de la Calidad de la Subdirección General de Control e 

Inspección Agroalim
entaria.
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ACTU
ACIÓ

N
PRO

YECTO
 PAA 2023

EVALU
ACIÓ

N
 DEL DESEM

PEÑ
O

O
BJETIVO

 
ESTRATÉG

ICO
O

BJETIVO
 

O
PERATIVO

PRESU
PU

ESTO
 

PREVISTO
PRESU

PU
ESTO

 
EJECU

TAD
O

EFECTIVO
S 

EQ
U

IVALEN
TES 

EJECU
TAD

O
S

IN
D. CLAVE 

PREVISTO
IN

D
. CLAVE 

EJECU
TAD

O

CALIFICACIÓ
N

 
EFICACIA 

PRO
YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFICIEN

CIA 
PRO

YECTO

CALIFICACIÓ
N

 
EFECTIVID

AD 
PRO

YECTO

ÍN
D

ICE D
EL 

DESEM
PEÑ

O
 

D
EL CO

STE 
AN

U
AL

ÍN
DICE D

EL 
D

ESEM
PEÑ

O
 

PLAN
IFICACIÓ

N
 

(EFICACIA)

01-03.04 - G
arantizar la capacitación del personal de la Agencia

23-01-03.04.01 - Elaboración e im
plem

entación de Acciones form
ativas en la Agencia adaptadas a las necesidades reales de las personas trabajadoras.

23-01-03.04.01.411 - Aula Virtual.
49.623,57

52.086,95
1,33

137
204

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,05
1,49

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-03.04.01.412 - Colaboración en el desarrollo y diseño de actividades form
ativas.

15.413,56
15.951,93

0,23
85

55
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

1,03
0,65

Por encim
a de presupuesto y por detrás de lo planificado

23-01-03.04.01.415 - M
em

oria Form
ativa.

21.817,68
21.479,23

0,40
54

10
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

0,98
0,19

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-03.04.01.416 - O
tros trabajos de apoyo en m

ateria de form
ación y desarrollo profesional.

51.526,08
43.452,78

0,75
200

141
0,84

0,71
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-03.04.01.418 - Program
a de Form

ación General.
32.726,52

32.218,85
0,60

10.691
912

Ineficaz
Ineficiente

Inefectivo
0,98

0,09
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-03.04.01.419 - Program
a de Form

ación de perfeccionam
iento.

52.776,88
46.070,64

0,80
1.026

761
0,87

0,74
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-03.04.01.420 - Sistem
a Gestión form

ación.
44.064,97

43.696,07
0,78

94
192

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,99
2,04

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-03.04.01.421 - Colaboración en Form

ación de la prevención.
147.351,36

144.219,96
2,88

10
10

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,98
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
01-03.05 - G

arantizar la vigilancia y salud laboral (PRL)
23-01-03.05.01 - Desarrollo e im

plem
entación de las m

edidas del sistem
a de Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia.

23-01-03.05.01.422 - Coordinación en m
ateria de PRL actividades em

presariales.
45.906,04

45.384,58
0,87

40
87

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,99
2,18

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-03.05.01.423 - Establecim

iento m
edidas de em

ergencia.
45.906,04

45.384,58
0,87

156
59

Ineficaz
Ineficiente

Inefectivo
0,99

0,38
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-03.05.01.424 - Gestión de Epis.
183.314,71

195.792,27
0,87

35.493
35.493

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

1,07
1,00

Por encim
a del presupuesto y por delante de lo planificado

23-01-03.05.01.425 - Investigación en daños a la salud.
45.906,04

45.384,58
0,87

25
44

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,99
1,76

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación
23-01-03.05.01.426 - Plan de m

ovilidad de la Agencia.
45.906,04

45.384,58
0,87

8
8

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,99
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-03.05.01.427 - Planificación actividad preventiva.
45.906,04

45.384,58
0,87

68
51

0,99
0,75

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

23-01-03.05.01.428 - Realización de gestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.
45.906,04

45.384,58
0,87

26
26

M
uy eficaz

M
uy eficiente

M
uy efectivo

0,99
1,00

Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-03.05.01.429 - Vigilancia de la salud.
45.906,04

45.384,58
0,87

2.500
600

Ineficaz
Ineficiente

Inefectivo
0,99

0,24
Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

01-04 - Integrar la perspectiva de género  en el ám
bito de la actuación de la Agencia para la dism

inución de la brecha de género entre hom
bres y m

ujeres en el sector agroalim
entario y pesquero.

01-04.02 - Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia m
ediante el desarrollo de su Plan de igualdad

23-01-04.02.01 - Desarrollo e im
plem

entación de las m
edidas del Plan de Igualdad de la Agencia.

26.637,80
21.240,16

0,40
14

14
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,80

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

23-01-04.02.01.437 - Análisis del im
pacto de género en la planificación y ejecución presupuestaria.

10.193,72
6.247,48

0,13
1

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,61

1,00
Por debajo del presupuesto y adelantado en la planificación

12.742,12
7.484,22

0,15
3

2
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

0,59
0,67

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

0,00
2.601,03

0,05
1

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
-

1,00
-

0,00
3.901,54

0,08
0

3
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
-

1,00
-

0,00
451,60

0,01
0

0
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
-

1,00
-

0,00
451,60

0,01
0

3
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
-

1,00
-

45.906,04
45.384,58

0,87
4

2
Ineficaz

Ineficiente
Inefectivo

0,99
0,50

Por debajo del presupuesto pero por detrás de lo planificado

0,00
3.901,54

0,08
0

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
0,00

1,00
-

0,00
3.901,54

0,08
0

3
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
-

1,00
-

0,00
1.315,56

0,04
75

74
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
-

0,99
-

0,00
0,00

0,00
0

12
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
-

1,00
-

0,00
358,14

0,01
0

1
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
-

1,00
-

0,00
1.797,10

0,03
0

0
M

uy eficaz
M

uy eficiente
M

uy efectivo
-

1,00
-

(1) P
o

r la ap
ro

b
ació

n
 d

el I P
lan
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e Ig

u
ald

ad
, lo

s p
ro

yecto
s 436 y 438 se reaju

stan
 en

 lo
s p

ro
yecto

s 435 y 734 resp
ectivam

en
te.

(2) L
o

s in
d

icad
o

res so
n

 in
fo

rm
ativo

s p
o

r lo
 q

u
e se co

n
sid

eran
 m

u
y eficaz. S

ó
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 se tien
e el p

resu
p

u
esto

.
(3) L

o
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p
u
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n
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b
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n
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o
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yen
d

o
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o
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M
oderadam

ente 
Eficaz

M
oderadam

ente 
Eficiente

M
oderadam

ente 
Efectivo

M
oderadam

ente 
Eficaz

M
oderadam

ente 
Eficiente

M
oderadam

ente 
Efectivo

M
oderadam

ente 
Eficaz

M
oderadam

ente 
Eficiente

M
oderadam

ente 
Efectivo

23-01-04.02.01.435 - Análisis del im
pacto de género en la gestión de la form

ación y el desarrollo 
profesional. (1)

23-01-04.02.01.439 - Introducción de sistem
as de registros en todos los recursos tecnológicos que 

recojan la inform
ación desagregada por sexos.

23-01-04.02.01.730 - Im
plantación de las m

edidas relativas a los procesos de provisión de puestos, 
clasificación profesional y form

ación del I Plan de Igualdad cuya coordinación e im
pulso 

corresponde a la U
nidad.

23-01-04.02.01.731 - Im
plantación de las m

edidas del I Plan de Igualdad cuya coordinación e 
im

pulso corresponde a la U
nidad.

23-01-04.02.01.732 - Im
plantación de las m

edidas relativas a las condiciones de trabajo, 
corresponsabilidad y conciliación del I Plan de Igualdad cuya coordinación e im

pulso corresponde a 
la U

nidad.
23-01-04.02.01.733 - Im

plantación de las m
edidas relativas a la política salarial del I Plan de 

Igualdad cuya coordinación e im
pulso corresponde a la U

nidad.
23-01-04.02.01.734 - Im

plantación de las m
edidas relativas a salud laboral del I Plan de Igualdad 

cuya coordinación e im
pulso corresponde a la U

nidad. (1)
23-01-04.02.01.735 - Im

plantación de las m
edidas relativas a prevención del acoso y protocolo de 

actuación ante situaciones de violencia de género del I Plan de Igualdad cuya coordinación e 
im

pulso corresponde a la U
nidad.

23-01-04.02.01.736 - Im
plantación de las m

edidas relativas a com
unicación, sensibilización y 

responsabilidad social del I Plan de Igualdad cuya coordinación e im
pulso corresponde a la U

nidad.

23-01-04.02.01.737 - Im
plantación de las m

edidas relativas a responsabilidad social  del I Plan de 
Igualdad cuya coordinación e im

pulso corresponde a la U
nidad.

23-01-04.02.01.738 - Im
plantación de las m

edidas del I Plan de Igualdad cuya coordinación e 
im

pulso corresponde a la U
nidad.

23-01-04.02.01.739 - Im
plantación de las m

edidas del I Plan de Igualdad cuya coordinación e 
im

pulso corresponde a la U
nidad.

23-01-04.02.01.740 - Im
plantación de las m

edidas del I Plan de Igualdad cuya coordinación e 
im

pulso corresponde a la U
nidad.
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