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ANEXO  
PROYECTO AS BUILT DE PRESA DE MATERIALES SUELTOS Y CLASIFICACION 

DEL RIESGO POTENCIAL ANTE ROTURA DE LA MISMA  
EN LA FINCA “VALLERMOSO”  

DEL TERMINO MUNICIPAL DE PALMA DEL RIO (CORDOBA) 

 

INTRODUCCION 

 

En julio del 2014 se redacta proyecto de construcción de presa por el Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos D. José Luis del Campo Moya. 

En dicho proyecto el volumen inicial de la presa era de 312.156 m3. Posteriormente 

a petición de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se cambió el criterio 

del coeficiente de escorrentía, pasando del 35% al 20%. 

Pasa subsanar esta diferencia de criterio, y teniendo en cuenta que la presa ya 

estaba construida, se tuvo que realizar obras para rebajar la cota del aliviadero y 

por tanto la capacidad paso a ser de 199.512 m3, que es la aportación de la cuenca 

para el nuevo coeficiente de escorrentía. 

Se redacta el presente anexo para recoger las modificaciones efectuadas. 
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MODIFICACIONES AL PROYECTO 

 

Las características principales y estructurales del proyecto original son: 

CARATERISTICAS DE LA PRESA 

Cota de fondo (m) 99,00 

Cota de coronación (m) 108,60 

Cota del brocal de aliviadero (m) 107,80 

Altura de la presa (m) 7,95 

Longitud de coronación (m) 227,92 

Ancho de coronación (m) 5 

Talud aguas arriba 3,26:1 

Talud aguas abajo 3,26:1 

Capacidad (m3) 312.552 

 

Debido al cambio en el criterio de coeficiente de escorrentía por parte de 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pasando al 20%, la capacidad de la 

aportación de la cuenca disminuye a 199.512 m3. 

Se modifica las características constructivas de la presa, para adaptarse al nuevo 

volumen de almacenamiento. La herramienta idónea para conseguir dicho objetivo 

es aumentar la diferencia de cota entre el aliviadero y la cota de coronación, que 

es el resguardo de la presa. Dicho resguardo pasará a ser de 2,75 m, en lugar de 

los 0,80 m proyectados, consiguiendo disminuir  la  capacidad de la presa al 

volumen requerido.  
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Por tanto: 

Aumento del resguardo a 2,75 m para 

conseguir disminuir el volumen a 199.512 m3 

 

REPORTAJE FOTOGRAFICO 

 Se adjunta reportaje fotográfico de la situación actual de la presa y las obras 

realizadas para aumentar el resguardo de la presa. 

VISTAS GENERALES 
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CORONACION 
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ALIVIADERO 
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DESAGÚE DE FONDO 

 

 

 

 

En Córdoba, 25 de Enero del 2023 

EL INGENIERO AGRONOMO 

COLEGIADO 1.153 

 

Fdo. Luis Muñiz Bocero 




