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ANEXO 3.- CRONOGRAMA 
Planta de Digestión Anaerobia 

Arcos de la Frontera (Cádiz) 

Fecha: Abril 2025
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ANEXO 3: CALENDARIO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO ARCOS DE LA FRONTERA

Tabla.1. Cronograma de construcción del proyecto 

ACTIVIDADES PLAZO EN MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

REPLANTEO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
URBANIZACION, CAMINO DE 
ACCESO, VALLADO Y 
EVACUACION DE AGUAS 
SUMINISTRO ELECTRICO 
ALUMBRADO Y SIST. DE CONTROL 
RECINTOS, BALSAS, 
EDIFICACIONES, HORMIGON Y 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
CAMPAMENTO DE OBRA, 
ACOPIOS Y PTO. LIMPIO 
MONTAJE, PUESTA EN MARCHA Y 
RESTITUCION 
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