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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

El presente documento desarrolla el Plan de Desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica PFV
Migasol Conil (2,5 MWn) y la linea de evacuacién subterranea de 20 kV ubicada en el término
municipal de Conil de la Frontera (Cadiz).

<
@]
2
El objeto del documento es la descripcion de las labores de desmantelamiento de las instalaciones g
P4
mencionadas, tratamiento de los residuos generados y restitucion de los terrenos ocupados por la :
. , . . s 9
misma, asi como la valoracién de los costes de dichas labores. o B
: -
El desmantelamiento se realizard una vez termine la actividad de dichas instalaciones. Muchos de los % °
’ . . . .z . 2 o
elementos desmantelados podrian reintegrarse a la red de transporte o distribucién, por lo que la vida o< i
. . . . . P »Z O
util de las mismas puede ser extendida a las necesidades del sistema eléctrico. No obstante, a efectos ga e
. . . . . . £5
de este proyecto se estima la vida util al periodo previsto durante el disefio de la planta fotovoltaica, =9 'g_(
~ . . . Lo . o ol =
esto es, 40 afos desde su puesta en servicio, sin perjuicio de las reconversiones tecnoldgicas que g =
[{o]
pudieran alargar su vida util. g8 5
S 3
< [=4
. N . . S 3
El desmantelamiento implica dejar el terreno en su estado original, desmontando todos los elementos g ©
. . . . . C =
constituyentes de la planta, demoliendo las instalaciones y retirando todos los escombros a vertedero g o¢
. . . . . L o Q0o
autorizado. El desmantelamiento se realizara de forma selectiva, de modo que se favorezca el reciclaje g 8 'g
[&] =
de los diferentes materiales contenidos en los residuos. 2%
ITa
Por ultimo, con el fin de minimizar lo maximo posible el presupuesto destinado al presente plan, las 19/9
labores de desmantelamiento y restauracion deberdan realizarse de una sola vez. 2024

2 ENTIDAD PETICIONARIA

La entidad propietaria, titular administrativa de la instalacién y promotora de la planta fotovoltaica y
la linea que se describe en el presente proyecto, es la siguiente:

MARINA CONILSFV, S.L.
C.I.F.: B-72447220
Calle El Gastor 5, 11140 Conil de la Frontera (Cadiz)
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3 EMPLAZAMIENTO

La planta solar fotovoltaica prevista estd planteada con localizacion Poligono 20 Parcela 226.
ALGARROBILLO. Conil de la Frontera (Cadiz). Desde dicha instalacion se-iniciaréta-tinea-de-evactacién -

. ) " . ~ " ICOLEGIO OFICIAL DE_INGENIEROS INDUSTR|ALES DE
hasta el Centro de Seccionamiento “0094 CT AUTOVIA”, propiedad de la CompaitialDistsibaidomnTAL 50VII02

Electraconilense S.L. | VISADO SE202401454

les
La linea de evacuacién serd compartida con la PSFV Elecon Conil (esta es bbjeto@riquresentrajo ne: F202404272

proyecto). Autores
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El tramo subterraneo de la linea eléctrica de evacuacién tiene sus coordenadas en los siguientes
puntos:

Pl (PUNTO INICIAL) 225656,1601 4021815,6255

PE (PUNTO ENTRONQUE) 225665,5135 4022620,0763

Tabla 1. Coordenadas del punto inicial y final en la linea de evacuacion

LOCALIZACION PSFV MIGASOL CONIL:
Poligono 20 Parcela 226. ALGARROBILLO. CONIL DE LA FRONTERA (CADIZ)

OCCIDENTAL
Col. n° 07637 MARTA ROMERO DEL POZO
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4 DESMANTELAMIENTO

Al cese total de la actividad se procederad al desmantelamiento y demolicion de la instalacién,
conforme al presente Plan de Desmantelamiento. El plazo de ejecucion de las actuaciones previstas
en este Plan se estima en tres (3) meses, desarrollado segln el cronograma descrito en el presente el

<
. @]
mismo. 3
<
S
Las principales fases del Plan de Desmantelamiento son: :
;g
1) Desconexidn de la instalacién 2 o
. . .7 Ve . x w
2) Desmantelamiento de la instalacion eléctrica BT % °
. . . 2
3) Desmantelamiento de los médulos fotovoltaicos o< g
. . -z
4) Desmantelamiento de los seguidores om g
. . .7 7 . x5 <
5) Desmantelamiento de la instalacién eléctrica MT gg &
. . . s . w
6) Desmantelamiento de la instalacidn de puesta a tierra (PAT) o =z
= [32]
7) Desmantelamiento de la obra civil y vallado perimetral wog
. .z . er 4. - <
8) Medidas correctores y restauracidn paisajistica .
&
Cada una de las fases son descritas con mayor detalle en los siguientes apartados. g o¢
w Qo
O @2
< Z o = 0
4.1 DESCONEXION DE LA INSTALACION °© 5L
© =
. . . . L S ITa
Para que las operaciones se realicen con seguridad, se comenzard con la desconexion eléctrica total
de la Planta, para poder manipular de manera segura los equipos y conexiones eléctricas, continuando 21(%3

con las mecanicas y con la demolicién de las obras civiles, terminando con la aplicaciéon de medidas
correctivas y operaciones de restauracién del suelo a las condiciones previas a la construccién de la
Planta.

4.2  DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA BT

Los trabajos de desmantelamiento de la instalacién eléctrica en esta fase consistiran en:

- En primer lugar, se desconectara el cableado de interconexidon de mddulos, de médulos a
inversores y de salida de los inversores, que se acoparia en contenedores distribuidos por la
obra para tal fin.

- Extraccién del cableado que discurre subterraneo bajo tubos.

- Desconexién, desmontaje y retirada de los motores de los seguidores.

- Desconexién, desmontaje y retirada de los 10 inversores tipo string.

- Desconexidén, desmontaje y retirada de equipos de medida.

- Desconexién, desmontaje y retirada de elementos de conexidn y proteccion.

Validacion coiiaoc.e-gestion.es [FVQCZLT2IJMRHS1IZ]
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A medida que se desmontan los inversores se desmontaran también los contadores y el resto de “

aparamentay equipos eléctricos asociados, que se clasificardn en fungidn e isudeistinio DEog\iBZairEe@S INDUSTR|ALES DE

. . e . .. /ANDALUCIA OCCIDENTAL
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I’

planta autorizada de reciclaje, donde se separan los elementos ¢c 'i-&; nte¥ BYB3€0 deSEs202401454
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componentes. Los equipos de medida y proteccidn retirados y el res ™= ar&iearitad gléctricarsgajo no: F202404272
reutilizaran si estan operativos o se reciclaran en caso contrario. Autores

Col. n° 07637 MARTA ROMERO DEL POZO
Todos los elementos recuperados, entre los que fundamentalmente hay cables de aluminio y cobre y

material eléctrico, se acopiaran en los puntos habilitados para ello, para después llevarlos al camion
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separados segun su destino, ya sea para su posterior reciclado/reutilizacion como para su entrega en
un punto limpio o chatarreria.

4.3 DESMANTELAMIENTO DE MODULOS FOTOVOLTAICOS

En la Planta hay un total de 5.200 médulos instalados, unidos a los seguidores mediante pernos. Para
llevar a cabo el desmontaje mecanico de los médulos que constituyen el generador fotovoltaico, es
estrictamente necesario que los mismos estén desconectados. Para su desmontaje hay que tener en
cuenta que estan fijados a marcos de aluminio mediante tornilleria, por lo que el primer paso es
desatornillarlos de los marcos, tras lo que se desmontarian manualmente o con la ayuda del camidn
pluma cuando sea necesario. Los mddulos se irdn desmontando y acopiando en zonas habilitadas para
ese fin del vial mas préximo, donde se iran colocando en pallets.

Para determinar su destino final y acopiarlos ya agrupados segun dicho destino, se tendra en cuenta
su estado de funcionamiento. Los médulos que tengan una degradacion de un maximo del 25% se
pueden reutilizar. El resto se reciclarian separando los principales elementos que los componen.
Desde las zonas de acopio se trasladaran los pallets a un camidn situado a la salida de la planta, para
su traslado al destino final. Las juntas aislantes colocadas entre mddulos y los marcos se separarany
se reciclaran de forma independiente.

4.4 DESMANTELAMIENTO DE LOS SEGUIDORES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ANDALUCIA
OCCIDENTAL
Col. n° 07637 MARTA ROMERO DEL POZO

Se tratan de dispositivos que permiten el seguimiento solar, hincados directamente en el terreno. Para
realizar el desmantelamiento de los seguidores, el primer paso es el desmontaje de todos los
elementos metalicos, incluyendo los marcos, tarea que se realizara fundamentalmente de forma
manual. A medida que vaya siendo posible la entrada de maquinaria al quedar espacios libres, la
retirada de los materiales se hara con la ayuda del manipulador telescépico. Los materiales metalicos
que se obtienen se acopiaran en las zonas habilitadas para ello, desde donde se trasladaran para su
carga en camién por medio del manipulador telescépico y el camién pluma.

El desmontaje de los seguidores se harad secuencialmente a continuacién del desmontaje de los
modulos, de modo que la planta va quedando libre de manera ordenada de filas completas de
modulos y seguidores, habilitando mas zonas de acopio cercanas a la salida de la planta. Todos los
materiales retirados se trasladaran desde las zonas de acopio hasta el camion para trasladarlos a un
vertedero autorizado o a una planta de tratamiento para su aprovechamiento, separando los distintos
materiales en funcién de su destino.

4.5 DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA MT

Habilitacion
Profesional

19/9
2024

Se llevara a cabo el desmontaje y retirada de los PCS (Power Center Station). Los transformadores
serdn retirados con ayuda del camién pluma y el manipulador telescdpico, que los depositaran

Validacion coiiaoc.e-gestion.es [FVQCZLT2IJMRHS1IZ]
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directamente en el camidn situado a la entrada de la Planta, para sdcposteriontrasiado-anmanpianta INDUSTR
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de tratamiento, lugar donde seran reciclados en su mayor parte.

.'&
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Para desmontar la linea subterranea, se recuperara en primer lugar ¢l,, w0 Y se apriran despu

ALES DE
J0VIIOD
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las zanjas para extraer las canalizaciones. También se demolerdn las z runLq) ue rgé%gr%?m&c?lbuﬂﬁ%m n%. F202404272

en el trazado de dicha red subterrdnea. El material recuperado se cla SifidH$ RN funcion de su destino.
El cableado y resto del material eléctrico se reaprovechard. Lag canalizaciones o cubiertas
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polimeros se trasladan en camidn a una planta de tratamiento o vertedero autorizado para su correcta
gestion.

4.6 DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACION DE PUESTA A TIERRA (PAT)

Para el desmantelamiento de la instalacidn de puesta a tierra, es necesario primero la apertura de la g
. . . . . ’ ’ . -
zanja, una vez finalizado el desmontaje de los seguidores. Para ellos se empleard una maquina g
P4
excavadora y herramientas manuales para la excavacion. Una vez abierta la zanja se extraera el cable =
L . - . o 9
de cobre desnudo que se acopiara en las zonas acondicionadas para tal fin. Finalmente se rellenara la RS
O o
. 2 g
zanja. :
e
., , . . . o . L 2, g
También se desmantelaran las arquetas de registro de las picas de tierra distribuidas por la instalacion oz U
s . o N N . . nZ O
y se extraerd dicha pica para su reciclaje. El desmantelamiento de la red de tierra de la parte de gu &
. - . : o L . E5
corriente alterna se hara simultdneamente al desmantelamiento de la propia instalacién de media =9 E
y: . . . o) =
tensién, recuperando el cable de cobre que discurre por la misma zanja que el cableado de MT. g &
.z 7 . , ey ©
También se recuperard el cobre desnudo que discurre por el perimetro de cada losa donde se situan & 5
L s . . . 3 S
los centros de transformacién y las picas de dichas losas. No se consideran recuperables los tramos de s 3
. . o L ©
cobre que conectan los equipos de media tensién a la malla de cada losa. ° ¢ =
= \O
o = Cc
w Qo
4.7 DESMANTELAMIENTO DE OBRA CIVILY VALLADO PERIMETRAL 5 S @
O =
g
4.7.1 Canalesy cunetas o
. . L . . ) 19/9
La red de drenaje de la instalacion fotovoltaica estd formada por una serie de canales y cunetas 2024

hormigonadas que canalizan el agua de lluvia con el objetivo de minimizar la escorrentia superficial.

Deberd retirarse todo el hormigén utilizado en dicha instalacién hidraulica, para su adecuada posterior
gestion residual.

4.7.2 Cimentaciones

Se eliminaran las cimentaciones hasta una profundidad minima de 70 cm, a medir desde la cota
natural del terreno. Una vez realizada la extraccion, se procederd al recubrimiento de la zona afectada
mediante una capa de terreno vegetal de espesor suficiente para que se permita el arraigo de las
especies autdctonas.

4.7.3 Desmantelamiento de Viales

Estos viales se desmantelaran una vez finalizado el desmantelamiento de todas las instalaciones. Se

Validacion coiiaoc.e-gestion.es [FVQCZLT2IJMRHS1IZ]
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4.7.4 Desmantelamiento de Vallado perimetral

El desmontaje del vallado perimetral se llevard a cabo manualmente, retirando los postes y vallas
metadlicas. Los residuos generados serdn solamente férreos, que serdn acopiados en camidn para su
traslado a una planta de tratamiento o vertedero autorizado para su reciclado.

5 MEDIDAS CORRECTORAS Y RESTAURACION PAISAJISTICA

Las medidas correctoras que se plantean estan enfocadas a lograr alguno/s de los siguientes aspectos:

- Reducir o eliminar las alteraciones que el medio ambiente de la zona pueda haber sufrido por
las instalaciones.

- Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la intensidad de la accion que
se ha provocado.

- Llevar a cabo medidas de restauracién de modo que se revierta el impacto provocado.

- En la tabla siguiente aparece un esquema simplificado de los aspectos a considerar para el
buen desarrollo de las medidas correctoras a realizar.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ANDALUCIA
OCCIDENTAL
Col. n° 07637 MARTA ROMERO DEL POZO

FASE DE DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA

Habilitacion
Profesional

Contaminacion atmosférica - Reducir los niveles de polvo 19/9

- Minimizar los niveles de ruido en las tareas de desmantelamiento 2024
- Limitacién de la jornada de trabajo de las unidades mas ruidosas
- Proteccién del personal adscrito a la obra de acuerdo al Plan de Seguridad

Contaminacion acustica

N
y Salud 7
i3
suelo - Reducir los riesgos de contaminacion ocasionados durante esta fase %
- Restauracion de las zonas ocupadas por las instalaciones "g‘
Q
o
.. - Revegetacion de los puntos ocupados por las instalaciones, empleando T
Vegetacion . . . I
especies autdctonas de acuerdo al clima local < @
QS
. . . s . .r . . . H ‘(;;
Paisaje - Restauracion paisajistica de las zonas ocupadas por las instalaciones Q o
Q
S g
. . N @
Tabla 2. Resumen de las medidas correctoras para la fase de desmantelamiento uw s
D g
O g
A =
, , <3
5.1 CONTAMINACION ATMOSFERICA S
K]
Las labores por realizar irdn encaminadas a reducir los niveles de polvo y las emisiones de sustancias e

07

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTR|ALES DE|
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- Para reducir la emisién de polvo se procederd, entre otrag . al riego de los viales

g‘*.
transitados por la maquinaria y camiones que intervienen |e @ maM!eé(%iQQ) d§§202401454
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- Asimismo, los camiones de transporte de material con alta|captvitlad de generar nubes de
polvo irdn provistos de mallas o lonas que cubran el material F@taRtE U HARHdFPMERO DEL POZO

contaminantes a la atmosfera.

[ Puede consultar la validez de este documento en la
pagina coiiaoc.e-gestion.es, mediante el CSV:

FVQCZLT2JMRKS11Z

. } - 9/09/2024
https://coiiaoc.e-gestion.es/Ventanilla/ValidarCSV.aspx?CSV=FVQCZLT2IMRHS1IZ








- ESTUDIO DE DESMANTELAMIENTO Y REPOSICION

s céD. DOC.: MEM-EDR-MC

L REV.: 00 FECHA: 15/03/2024

- Cuando las labores generadoras correspondan a procesos de movimiento de tierras se
procederad al riego previo a la actuacion.

- Las emisiones a la atmédsfera de gases contaminantes procederan principalmente de la
magquinaria. Para reducir tales emisiones se realizaran revisiones de esta, manteniendo los

niveles de emisidon conforme a la legislacion vigente. f;ﬁ ®
5.2 CONTAMINACION ACUSTICA E
A continuacion, se muestra el desglose del presupuesto del proyecto de Seguridad y Salud: % E
T
La contaminacion acustica viene originada principalmente por la maquinaria que trabaja en la obra de % Lé
desmantelamiento de las instalaciones. Para reducir el nivel de ruido de esta se consideran distintas éﬁ é
posibilidades no excluyentes unas de otras. Entre las actuaciones a realizar se consideran: ég §
4o &
- Mantenimiento adecuado de la maquinaria. EO %
- Empleo de revestimiento de goma en maquinaria pesada, gruas, etc. § %
- Mantenimiento preventivo y regular de la maquinaria. = =
- Optimizar el tiempo empleado en las actuaciones, siendo reducido el mismo en la medida de § S
lo posible. 2 S s
- Proteccién del personal adscrito a la obra segun el Plan de Seguridad y Salud. § ,§ 2
3%
5.3 SUELO Ta
En cuanto a la restauracion del suelo degradado, se procederad al relleno de las excavaciones realizadas 21(%?1

para eliminar los restos de cimentaciones, basicamente. El relleno se hara con tierra inerte en
profundidad y tierra vegetal en la capa superficial. El espesor de esta ultima capa sera tal que permita
reponer los terrenos a su morfologia original y se revegetard usando especies autéctonas de la zona.

5.4 VEGETACION

Una vez retirados todos los elementos y construcciones que componian la instalacién, se procederd a
ejecutar las medidas correctoras necesarias y que se traducen en una restauracién paisajistica,
consistentes en:

- Restaurar la cubierta vegetal en aquellos puntos que haya resultado dafiada como
consecuencia de las obras de construccion y desmantelamiento de la instalacién.

- Lograr una integracion de los rellenos de los taludes que se originaron como consecuencia de
las explanaciones realizadas.

- Para regenerar la vegetacion se emplearan especies autdctonas acordes de la serie de
vegetacidn existente en la zona.

- La revegetacidon vendrd determinada por las pendientes de las zonas que se estimen
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5.5 PAISAJE

La restauracion paisajistica de las zonas ocupadas por las infraestructuras de la instalacion se realizara
basicamente mediante:

- Recuperacion de las areas degradadas por las infraestructuras desmanteladas.
- Retiraday limpieza de todo tipo de residuos a los vertederos adecuados.

5.6 RESIDUOS DE DEMOLICION

Se consideran residuos de demolicién los materiales y componentes resultantes del
desmantelamiento y la demolicion.

También se consideran asi los residuos de demoliciones parciales, originados por trabajo de
reparacién o de rehabilitacion. Son los residuos que tienen un mayor volumen y peso en el conjunto
del volumen elementos generados por la actividad.

En la siguiente seccidn se explica cdmo se gestionaran los residuos para su reciclado, reutilizacién o
depdsito en vertedero controlado.

6 MEDIDAS CORRECTORAS Y RESTAURACION PAISAJISTICA

Previo al inicio de las tareas de desmantelamiento, el contratista estara obligado a presentar un
programa de gestidon de residuos que prevé generar. Dicho programa debera reflejar la gestion
prevista para cada tipo de residuo, retiradas a vertedero y operaciones a través de un gestor
homologado, indicando en todo momento el tratamiento final que se llevara a cabo en cada caso.

En el presente Plan, a continuacién, se presenta una breve introduccion a la identificacion y gestién
de los residuos que se podran generar durante las tareas previstas de desmantelamiento y demolicién
de la planta fotovoltaica.

6.1 IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS DURANTE EL DESMANTELAMIENTO

En la tabla a continuacidn, se enumeran los principales residuos que seran generados durante la fase
de desmantelamiento de la Planta, asi como su cédigo LER y procedencia.

IDENTIFICACION PRINCIPALES RESIDUOS GENERADOS EN LA FASE DE DESMANTELAMIENTO

RESIDUO CODIGO LER PROCEDENCIA PRINCIPAL

Aceite 1502 08 Aceites usados en PCS y motores de seguidores

Cobre 1704 01 Restos de cables

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ANDALUCIA

OCCIDENTAL
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Habilitacion
Profesional
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6.2 DESTINO DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Para una correcta gestion de los residuos generados, se deberd respetar en todo momento la
legislacién en vigor.

El reciclado, la reutilizacién y la valorizacidén seran siempre prioritarios ante el vertido controlado. <§
2
El destino final del residuo en cuestidn dependera de si es peligroso o no peligroso. é
& o
6.2.1 Residuos no peligrosos & o
o
Los residuos sdlidos urbanos (RSU) y asimilables (plasticos, vidrio, cartén, papel, organico, etc.) E ug
debidamente separados serdn llevados a un punto limpio autorizado, o recogidos por gestores que éé é
estén homologados. En el caso de que se trate de pequefias cantidades, se podran depositar en sus §§ E
debidos contenedores del municipio mas cercano. %é g
[O]
En el caso de restos vegetales, su eliminacién se deberd hacer de forma simultanea a las labores de § %
talas y desbroce, a la mayor brevedad posible para evitar la aparicidon de focos de infeccidn e insectos, 2 =
asi como un riesgo elevado de incendio. § 8
o 5T
Los residuos forestales se gestionaran segun indique la autoridad medioambiental competente. @ 9 IS
Prioritariamente se entregaran a sus propietarios, debiendo acabar siempre que sea posible en 8 %é
plantas de procesado de biomasa, siendo el vertedero la ultima opcién. Ta
Si el residuo es considerado como chatarra, debera ser entregado a un gestor autorizado para que 21(%?1

proceda a la gestion de las distintas fracciones.

6.2.2 Residuos peligrosos

Los residuos peligrosos seran gestionados a través de empresas gestoras de residuos homologadas
para tal fin. Seran prioritarias aquellas empresas que ofrezcan la posibilidad de reciclaje, recuperacion
o valorizacidn frente a la eliminacioén.

7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Dado que el periodo de explotacion de la planta descrita en el presente Proyecto de Ejecucién se prevé
de 40 afos tras la puesta en servicio, seran de aplicacion cuantas disposiciones legales en materia de
seguridad y salud estén vigentes en el momento de ejecucién de los trabajos, teniendo en cuenta en
su caso, la revisidon de los métodos y procedimientos de trabajo en funcién del avance de la técnica.
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Aunque a la planta fotovoltaica cuenta con un estudio de seguridad y salud que podra ser admisible a
la mayoria de los trabajos desempefiados durante el desmantelamiento, el contratista adjudicatario

de los trabajos de desmantelamiento, tendra la obligacidn de realizar 9%9me%fg|@B§W§§JNDUSTR ALESTDE

TAL 20VII0D

un plan de seguridad y salud, donde recoja, segun su sistema de trab: :“3 iedidas de seﬁmdad 02401454

aplicar durante la realizacion de estos. Este plan de seguridad y salud semm:rm:msado\6L$éN:-8 dlna%ETZ

responsable de seguridad y salud previo a los comienzos de los trabajc.. Electronico  Trabajo ne: F202404272
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8 CRONOGRAMA

El plazo de ejecucidn de las actuaciones previstas en este Plan se estima en tres (3) meses,
desarrollando segun el cronograma descrito a continuacion.

<
O
MES 3
SEMANA g
1 DESCONEXION INSTALACION E
2 DESMANTELAMIENTO BT (E g
3 DESMANTELAMIENTO MODULOS PV js‘ E
4 DESMANTELAMIENTO SEGUIDORES E 8
5 DESMANTELAMIENTO MT 32 &
6 DESMANTELAMIENTO PAT é% §
7 DESMANTELAMIENTO OBRA CIVIL Y VALLADO ﬁg E
8 MEDIDAS CORRECTORAS Y RESTAURACION Eo <§(
=z
Imagen 2: Cronograma de desarrollo del Plan de Desmantelamiento § E
2 T
9 PRESUPUESTO g -‘§ g
El presupuesto total del desmantelamiento de la Planta Fotovoltaica y la linea de evacuacién asciende 8 % ﬁ
a VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS. g QC“_)
En el presupuesto se ha incluido una partida de descuento que tiene en cuenta la venta del cobre y 21(%%

aluminio recuperados de la planta fotovoltaica.

MEDICIONES =
MEDICION IMPORTE ﬁ
=
PRECIO Q
UNIDAD DE OBRA i
CANTIDAD UNIDAD UNITARIO TOTAL (€) L;’
(€) £
1.1 | EQUIPOS PRINCIPALES = f
; S
S 7
De,smontaje, cargay transporte de 5.200 ud 0,58 3.021,20 € =i
mddulos NI
Desmontaje, carga y transporte de Q8
. ’ 104 ud 93,10 9.682,40 € w 3
seguidores n °
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 12.703,60 € 8 §
y - < 3
1.2 | INSTALACION ELECTRICA DE BT g -
Desconexion de cableado eléctrico 17.526 m 0,20 3.557,78 € . “é
Desmontaje inversores de string 10 ud 55,13 551,25 € o E%
, , COLEGIQ OFICIAL DE INGENIEROS| INDUSTR ALE§DE
TOTAL INSTALACION ELECTRICA DE BT ANDALUCGHAL09;03C&NTAL 50VII0D
1.3 | INSTALACION ELECTRICA DE MT @ VISADO SEP02401454
Desconexién de cableado eléctrico 3.141 m B, Electro Al M fohio no: F202404272
Desrnantela@ento de PCS,CPMy ) ud 22’,*4’6“'35'7 164,81 €
equipos asociados Col. n° 07637 MARTA ROMERO DEL PQzZO
TOTAL INSTALACION ELECTRICA DE MT ‘ 11.592,55 €
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MEDICIONES
MEDICION IMPORTE

PRECIO
CANTIDAD UNIDAD UNITARIO TOTAL (€)

(€)

UNIDAD DE OBRA

<
O
2
<
1.4 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA %
Desmontaje de la red de tierras 3.200 m 2,30 7.367,36 € o] Q
a o)
TOTAL INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 7.367,36 € E E
& fa)
1.5 | OBRA CIVIL ‘é’z, %
Demolicion de hormigén 20 m3 29,85 597,06 € 2z o
— - on
= <
Mowmler?t,o de tierra para 5 Ha 154,00 834,68 € 58 g
restauracion Eo <
- - - e =
jl'ranéporte de tierra a una distancia 70 m3 0,08 592¢€ = 8
inferior a 5 km 8 2
< =
TOTAL OBRA CIVIL 1.437,66 € § S
C —
1.6 | VALLADO PERIMETRAL § -‘8 g
Desmontaje de valla metalica 1.198 m 1,72 2.062,96 € 3 ‘_%’ 2
_Q o
Desmontaje de puerta de acceso 1 Ud 175,00 175,00 € % 05_)
TOTAL VALLADO PERIMETRAL 2.237,96 € 19/9
Z > 2024
1.7 | RESTAURACION PAISAJISTICA
Restauracion de la capa vegetal 5 Ha 64,40 349,05 €
TOTAL RESTAURACION PAISAJISTICA 349,05 €
1.8 | RECUPERACION COBRE Y ALUMINIO
Venta cobre 449 kg 3,20 - 1.438,39 €
Venta aluminio 7.251 kg 1,33 - 9.643,27 €
TOTAL RECUPERACION COBRE Y ALUMINIO - 11.081,66 €

TOTAL DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICION 28.716 €

Tabla 4: Presupuesto estimado de desmantelamiento y demolicion
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