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CICLOSEND_SUR

“RED TRANSFRONTERIZA DE CICLO SENDEROS EN EL ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCIA-
EXTREMADURA”

22 Reunion
19/04/2022

Lugar: Mértola. Pavilhdo Multiusos Expo Mértola
N122, 7750-337 Mértola
Horario portugués.

Introduccién

La segunda reunion del proyecto CICLOSEND_SUR fue organizado por la Agencia de Obra
Publica de la Junta de Andalucia, como Beneficiario Principal del proyecto, y por la Asociacion

de Defensa del Patrimonio de Mértola, que actué como anfitrién de la Reunién,,

Tuvo lugar en Mértola, el 19 de abril de 2022, en el Pabellén Multiusos de la Expo de Mértola.

Tal como se aprecia en la hoja de asistentes, tuvo presencia fisica de los representantes de los
Beneficiarios.

Presentes en la sala de reuniones:

e Jorge Revez ADPM
e Sandra Cascalheira ADPM
e Patricia Rolha ADPM

Luis Ramajo Rodriguez
Pablo Olivares Phelix
Araceli Pardal

Teresa Roman Pereira

Maria Dolores Blanco Toajas
Celia Zamora Ramos
Francisco Javier Maestre
Esteban Herrera Ramirez
Margarita Laboisse Rodriguez
Mario Sudrez Zabala

Esther M? Garcia Vidal

AOPA (CFIOT-Junta de Andalucia)
AOPA (CFIOT-Junta de Andalucia)
AOPA AOPA (CFIOT-Junta de Andalucia)
CFIOT (Junta de Andalucia)
CFIOT (Junta de Andalucia)
CFIOT (Junta de Andalucia)
CAGPDS (Junta de Andalucia)
EGPDT (Junta de Andalucia)
EGPDT (Junta de Andalucia)
Diputacion de Caceres

Diputacion de Huelva
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e Maria Soledad Valmorisco Diputacion de Badajoz.

e Neuza Sequeira. Camara Municipal de Castro Marim

e Natacha Cerdeira. Camara Municipal de Castro Marim

e Julio Cardoso Camara Municipal de Alcoutim

e Manuela Teixeira Camara Municipal de Alcoutim

¢ Nelson Goncalves Camara Municipal de Alcoutim

¢ Manuel Calvo Salazar (Contratado externo de la AOPA)
Presentes via telematica:

e lvan Martin Talavera Diputacion de Caceres

e Rafael Bordons APPA-CFIOT

La reunidn se inicié puntualmente a las 9:30, hora portuguesa, 10:30 en Espana, una vez
comprobada la presencia de los beneficiarios que previamente habian anunciado su asistencia.
Finalizé a las 13:30 (14:30 en Espana).

Presentacion y agenda

Tras unas palabras de acogida por parte de Jorge Revez, como representante de ADPM, entidad
que actua como anfitriona de la Reunién, Luis Ramajo, como representante del BP, da la
bienvenida y agradece la presencia y participacion de todos los socios. Explica algunas
cuestiones relativas a la reuniéon, celebrando la oportunidad que ofrece que la situacién de
control de la pandemia de COVID permita finalmente realizar una reuniéon plenamente
presencial. Asi mismo, subraya que tras la reunién de lanzamiento en Sevilla, en junio de 2021, la
segunda reunién estaba prevista para diciembre de 2022, pero hubo que retrasarla por la
situacion de la pandemia en dichas fechas.

Comenta también, que de acuerdo con el orden del dia ADPM ha reservado al almuerzo en un
Restaurante cercano (el gasto lo asume cada asistente-Beneficiario), y ha previsto una visita al
Observatorio del Lince en Sao Joao Dos Caldereiros, donde esta previsto en breve la colocacion
de algunos equipamientos para cicloturistas.

La reunion se desarrolla en la lengua materna de cada asistente (Espanol o Portugués), pidiendo
el BP que se hable despacio para mejorar la comprension.

Se indican como principales objetivos de la reunién:

e Avanzar en la labor de coordinacién, necesaria en materias técnicas, administrativas,
financieras y de comunicaciéon, detallando la situacién financiera del Proyecto, y
transmitiendo las indicaciones recibidas por el BP desde la Secretaria Conjunta y la
Autoridad de Gestiéon del Programa.
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e Actualizar la situacién de las actividades que desarrolla cada Beneficiario.
e Detallar el resultado de la Cartografia, Inventario y Diagnosis de la red Cicloturistica
existente (con exposicidn por parte de la empresa que ha realizado el trabajo).

Se da lectura a la Agenda del dia, destacando los objetivos para cada apartado.

09.15-09.30 Llegada.

09.30- 09.45 Presentacién y Agenda (BP).

09.45 - 10.15 Presentacion por el BP del estado general del proyecto. Gestion.

10.15-11.15 Diagnosis y Plan de Accion. Situacién de las Actividades 1 y 2. Discusion.
11.15-12.30 Presentacidn por cada beneficiario del proyecto del estado de sus actuaciones.
12.30-13.00 Actividades 3 y 6. Promocion Turistica y Comunicacion.

13.00 - 13.15 Propuestas. Conclusiones y acuerdos.

13.30-15.00 Almuerzo

15.00 - 18.00 Visita a instalaciones (observatorio del Lince).

Corta presentaciéon de todos los socios.

Se realiza una rueda de presentaciones de los asistentes,

Exposicion general del proyecto por el BP.

El BP aborda la primera parte de la Agenda con la exposicidon general del proyecto y su estado
de avance. De acuerdo con la presentacidn proyectada, divide su exposicion en: Estado del
proyecto, Modificaciones, Indicadores, Cumplimiento de la prevision de gastos.

El BP considera necesario dar un repaso a los contenidos principales del proyecto para situar a
todos los Beneficiarios en el contexto general del CICLOSEND, puesto que la reunién anterior fue
en Junio de 2021. Por ello se proyectan algunas diapositivas con los datos administrativos del
CICLOSEND, su tabla financiera y las principales determinaciones que se encuentran en el
Acuerdo entre la AG y el BF, y en el acuerdo entre beneficiarios, principalmente las obligaciones
comprometidas por todas las partes y los roles. En este sentido se recuerda que salvo en temas
concretos (como los datos en Coopera), el Unico interlocutor con la Secretaria Conjunta debe ser
el BP.
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El BP continua con una exposicion breve del proyecto (de acuerdo con la presentacién en Power
Point):

e Objetivos.

e Principales resultados.

e Detalle de las actividades.

Tras ello, se expone que de acuerdo con lo acordado entre los beneficiarios, y previa consulta con
la Secretaria Conjunta, se estd preparando una Modificacién Sustancial del Proyecto. En
Diciembre de 2021 solo se proponia un cambio de anualidades y pequenos cambios en
actividades, por lo que la Secretaria Conjunta no la considerd necesario. Pero en este momento,
si hay modificaciones importantes tanto en actividades a desarrollar (Alcoutim y CFIOT) como en
reajuste de importes, debido al alza de los precios de unidades de obra en los proyectos, como a
los resultados de licitaciones para trabajos externos ya realizados.

Se indica ademas que se incorporara claramente en la propuesta de modificacién que sera
necesaria una proérroga del proyecto en el 2023. Esto se justifica en que la duracion del proyecto
en la Candidatura es de dos anos (enero 2021 a Diciembre de 2022), pero que el proyecto no fue
aprobado hasta finales de marzo y se inicié en Junio tras la firma de todos los documentos
necesarios. Tratdndose ademas de un proyecto Estructurante, con obras que hay que licitar, es
imposible ejecutarlo en tan poco tiempo.

Se muestran los documentos que se estan preparando para solicitar la Modificacién.

Se ensefa ademas el informe de Indicadores que el BP subié a la plataforma COOPERA, tras
asistir a un Seminario especifico organizado por la secretaria Conjunta. Se pide colaboracion a
los Beneficiarios para obtener datos del indicador, /ncremento de visitas a lugares pertenecientes
al patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionadas.

Finalmente, se aborda el tema de la Ejecucién Financiera. Se indica que desde el Programa
INTERREG POCTEP se han manifestado en varias ocasiones preocupados por la baja ejecucion
del proyecto. Ante ello el BP ha respondido siempre que todos los Beneficiarios estan implicados
en el desarrollo del proyecto, pero hasta que no empiecen las obras, el grado de ejecuciéon
financiera del proyecto seguird siendo escaso. Sin embargo las tareas transversales
(Comunicacion, Gestion, Andlisis y Diagnosis de la Red, redaccién de proyectos) se estan
desarrollando con normalidad. Estas tareas no tienen un peso significativo en el presupuesto del
proyecto, pero si son relevantes en el avance de las tareas.
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Se recuerda no obstante desde el BP, que cualquier gasto que se produzca debe ser grabado en
COOPERA una vez pagado, y pasado a validacién en cuanto se sume una cierta cantidad
significativa.

Se insiste en la importancia de avanzar en la ejecucion financiera, mostrando el BP el escrito
redactado por la Autoridad de Gestidn, en el que se indica que han de cumplirse unos objetivos
parciales minimos obligatorios:

e 30/06/2022: el proyecto debe haber presentado Certificaciones de operacién (CO) por
valor minimo del 15% del FEDER aprobado. En el caso de su proyecto, ello supone una
cifra FEDER de 882.768,75€ (considerando la tasa media del proyecto).

e 01/10/2022: el proyecto debe haber presentado Certificaciones de operacién (CO) por
valor minimo del 20% del FEDER aprobado. En el caso de su proyecto, ello supone una
cifra FEDER de 1.177.025,00€ (considerando la tasa media del proyecto).

Este escrito ya fue remitido por el BP a todos los Beneficiarios, pero se insiste en la obligacion de
cumplirlo, ya que el Programa puede aplicar reducciones de importes a cada Beneficiario, segun
su grado de avance.

Se recuerda ademas que se trata de gasto en fase “Secretaria Conjunta”, lo que significa que
previamente han de ser verificados y validados, proceso que tiene un plazo de tres meses.

Se repasa el circuito financiero en COOPERA y el contenido del Informe de Actividad a realizar
en cada Validacién de Gastos por los Beneficiarios. Se recuerda ademas que el BP debe redactar
un Informe de Evoluciéon del proyecto, por lo que pide que se le remitan en abierto estos
informes.

Diagnosis y Plan de Accion.

El Beneficiario principal presenta a Manuel Calvo Salazar, técnico de la Consultora ALOMON,
contratada por la AOPJA para realizar las actividades correspondientes a la Diagnosis de la red.

Se presenta el Documento borrador de la Diagnosis ya finalizado, y enviado previamente a todos
los Beneficiarios para su analisis. El Consultor explica los trabajos realizados, incluyendo la
recopilacion de informacidon existente en fuentes especializadas, las aportaciones de los
Beneficiarios y las consultas a otros organismos. Con ello se ha elaborado una cartografia que
muestra con detalle los itinerarios ciclistas y peatonales existentes en el territorio de
Cooperacion del proyecto, organizados segln sus caracteristicas y procedencia, sobre los que a
su vez se han desarrollado unas fichas que los describen. Una parte de estos itinerarios se han
recorrido, lo que ha permitido la valoraciéon directa de su estado y ciclabilidad.
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Se pide a los Beneficiarios que estudien con detalle el documento, y realicen aportaciones o
correcciones. El Documento se quiere cerrar en breve, para abordar el Plan de Accién 2030, que
dibujara una propuesta para completar la red.

Presentaciones por cada beneficiario de sus actuaciones.

El BP solicita a cada Beneficiario que exponga segun la Agenda el estado de avance de sus
actividades, haciendo especial hincapié en las modificaciones de actividades o importes, y en su
previsidn de gastos para los préximos meses,

Cada beneficiario presenta sus actividades, resume los avances realizados, y el estado de sus
gastos, en algunos casos apoyados en presentaciones preparadas para la reunion.

De acuerdo con presentado, se expone lo principal:

AOPJA.

Actividades en realizacién segun lo previsto. Realizadas las contrataciones externas (Diagnosis,
Plan de Accién, redaccion de proyectos), No hay modificaciéon en el contenido o entregables.

Se expone con detalle el proyecto ya concluido de acondicionamiento de la Via Verde Litoral.

CFIOT.

Una vez redactados los proyectos de la Via Verde Litoral, y pasarela de madera en el Chanza, se
determiné que en ambos casos era necesaria una mayor inversién, debido al proceso acelerado
de degradacion, particularmente en la antigua Via Verde Litoral (anegaciones de agua por
cultivos, invasion del dominio publico, paso repetido de maquinaria agricola), y al alza de los
precios por la situacion actual en Europa. Ello hace que con el presupuesto previsto no puedan
acometerse la totalidad de las obras previstas, siendo mas razonable concentrarse en el tramo
preferente, por su conexién con Portugal, la via verde litoral, entre Gibraleén y Ayamonte. Por ello
la decision es suprimir la actuacidon sobre el puente del Chanza, y mantener las restantes.

ADPM.
En la actividad 4, debido a la fluctuacién y alza de los costos de materiales y mano de obra
requeridos para las obras de mejora de las instalaciones previstas en la Candidatura, ha sido

necesario incrementar los presupuestos de algunas actuaciones, a costa de otras, para lograr el
propodsito propuesto. No se alteran las actuaciones.

Camara Municipal de Alcoutim.
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La accidn propuesta en la candidatura se basa en el proyecto "Land Art"-Arte en la Naturaleza
"Gigantes del Guadiana", con la ejecucidn de estatuas gigantes de madera del artista danés
Thomas Dambo, inspiradas en los trolls de la mitologia escandinava, adaptados a las tradiciones
del Guadiana. Sin embargo esta propuesta tiene que ser sustituida por otra actuacién nueva por
varias razones:

¢ Dificultad en las negociaciones de los contratos y en los procedimientos legales, debido a
la diferencia legal en los procedimientos entre Portugal y Dinamarca;

e La situacion de pandemia relacionada con el COVID 19, a principios del afio 2020, cre6 un
escenario de incertidumbre en cuanto a la posible programacién de actividades de
ejecucién por parte del equipo del artista, que se detuvo durante dos afos, hecho que
provoco el retraso de aproximadamente 20 estatuas que el artista debia ejecutar en todo
el mundo en los anos 2020 y 2021. Este factor afecté directamente a la ejecucién de las
estatuas previstas para Alcoutim, ya que el equipo, debido a los compromisos de
programacioén con otros clientes, soélo podia ejecutar estas obras para el CICLOSEND
durante el ultimo trimestre de 2022 y el final del primer trimestre de 2023, y ello sin dar
garantias de cumplimiento de esta ejecucién. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Alcoutim
considera que no debe poner en peligro y arriesgar todo el proyecto y los socios restantes.

e Los valores del proyecto de las estatuas del artista Thomas Dambo son superiores al
importe de la financiacién asignada al Ayuntamiento de Alcoutim, por el incremento de
costes desde que se presupuestaron por primera vez. Existe un enorme riesgo de
desviaciéon financiera con las acciones que los equipos del artista consideran gastos
adicionales a la ejecucién de las estatuas, como el transporte de las piezas desde
Dinamarca, la compra de madera, la contrataciéon de seguros, la contrataciéon de equipos
de apoyo, etc., calculado en un excedente financiero de mas de 100.000,00 €.

Por ello el Ayuntamiento de Alcoutim, con el acuerdo del BP, estd preparando una propuesta de
proyecto alternativo a ejecutar, una ciclovia que darda acceso al yacimiento romano de las
Laranjeiras, en las orillas del Guadiana.

Diputacion de Badajoz.

Se explica el estado actual del proyecto de Ciclabilidad del Camino Natural del Guadiana en el
tramo mas cercano a la Frontera. Se expresan dudas de poder realizar la actuacion si no se
consigue una proérroga del Proyecto.

Se pretende tramitar la contratacién como suministro y colocacién, preguntando la técnico de la
Diputacion por la formula mas adecuada. Algunos Beneficiarios (como Diputacion de Caceres)
indican que ellos necesitan proyecto técnico de obra, mientras la AOPJA senala que para
suministro y colocacién no es necesario un proyecto de construccion.
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Diputacion de Caceres.

Se detalla el estado actual del proyecto de Ciclabilidad del Camino Natural del Tajo, explicando
que una vez concluido hubo que modificarlo para adaptarlo a una nueva normativa de
senalizacion turistica de caracter autonémico.

Se esta redactando el proyecto de construccion, pese a tratarse de un contrato de suministro y
colocacioén.

Diputacion de Huelva.

La Diputacidn necesita eliminar algunos de los trabajos que ya no son necesarios, por estar
siendo abordados por otros organismos publicos al margen del CICLOSEND_SUR.

APPA .

La Agencia de Puertos tiene contratadas las Obras y asistencias técnicas para las actuaciones en
La Laja (El Granado) y Muelle de Isla Cristina. Las obras estan en su inicio, por lo que podria
esperarse certificaciones y pagos en los proximos meses, si no hay alguna incidencia. Son obras
con un plazo corto de ejecucion.

Conclusion del BP.

En conclusién, todos los Beneficiarios estan implicados en el proyecto, e intentan desarrollar sus
actividades, pero las licitaciones se retrasan, y sera necesario pedir una prérroga del proyecto,
de al menos 6 meses. Algunos Beneficiarios plantean lo problematico que puede ser continuar
con los procesos de licitacion y adjudicacion, sin tener segura la prérroga. Por ello el BP se
compromete a seguir insistiendo en este tema ante el Programa.

Actividades 3 y 6. Promocidén Turistica y Comunicacion.

La EPGDT es responsable, de acuerdo con la candidatura, de la Actividad de Comunicacién del
proyecto y de la actividad de Promocion Turistica.

Por ello, Esteban Herrera y Margarita Laboisse, como representantes de este Beneficiario,
exponen las cuestiones relativas a estos temas, pudiéndose destacar:

Actividades finalizadas y entregadas:
e Base de datos de agentes en cicloturismo y senderismo.
e Logoy manual de identidad corporativa,
e Videos de promocidn turistica (3 videos de 15, 45 y 180 segundos) y banco de imagenes
(110 instantaneas en alta y baja resolucién).
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Se proyectan los videos. Algunos Beneficiarios solicitan modificaciéon en los videos (en el corto
no aparecen imagenes de Castro Marin, en el de 45 seg, ajustar los letreros a las imagenes que
aparecen). Se acuerda revisar y corregir lo que proceda.

La EPGDT ya ha creado los perfiles siguientes en la redes: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube
y se presentan las direcciones de acceso.

También se indican los préximos pasos a realizar:
¢ Contrataciéon del Portal Web.
e App Movil, del Portal Web,
e Folleto Turistico
e Kit de Prensa.
e Organizacion de la celebracion en Aracena de unas Jornadas Transfronterizas Espafa-
Portugal de Cicloturismo y Senderismo el 23 de noviembre de 2022.

Solicita a los Beneficiarios la generacion de contenido y se informa que se les contactara para ir
solicitando informacién sobre el calendario de actividades relacionadas con el cicloturismo y
senderismo y sobre las actividades de cada socio.

El BP cierra este apartado recordando sobre una diapositiva las hormas de comunicacién y

visibilidad que han de cumplirse en desarrollo del proyecto (Web, usos de los logos, noticias,
documentos...).

Préximas Acciones. Conclusiones y Debate.

El BP expone las actuaciones de caracter general del proyecto para el futuro inmediato.

El Dia 27 se ha organizado un seminario de Proyectos estratégicos POCTEP 2014-2020, en el que
se ha invitado a participar el CICLOSEND. Se ha pedido que el proyecto sea expuesto por el BP, y
gue asista o participe un Beneficiario Portugués. El BP pide de nuevo a los socios portugueses
gue consideren la posibilidad de asistir.

En cuanto a tareas técnicas que deben abordarse de inmediato son las correspondientes al Plan
de Accidn, una vez se concluya el Documento de Diagnosis con las aportaciones de todos, y el
Modelo de Gestién Transfronteriza.

Para el Modelo de Gestion, se pretende ademas implicar a otras administraciones del territorio,
tanto en Espana como en Portugal,
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Se solicita ademas a todos los Beneficiarios que participen activamente en las acciones de
Comunicacion que impulsa la EPGDT.

Se reitera desde el BP que tenemos unos objetivos minimos financieros que cumplir, marcados
por el Programa, y que se deben grabar todos los gastos que se paguen e iniciar el circuito de
validacién cuanto antes.

Si existe alguna modificacion del proyecto adicional, debe comunicarse de inmediato al BP.

Se acuerda la extrema necesidad de prever una prérroga del proyecto, incluyéndose en la
propuesta de Modificacion que se tramita ante la Secretaria Conjunta una peticion en este
sentido, y si procede, realizar una peticion formal por el cauce que se determine con el

Secretariado Conjunto.

Finaliza la reunion a las 14:15, hora espanola, 13:15 en Portugal.

10
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ANEJOS

1. Agenda.
2. Lista de asistentes con firmas.
3. Fotografias.

4. Presentaciones realizadas.

i

CICLOSEND
_SUR
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CICLOSEND _SUR

“RED TRANSFRONTERIZA DE CICLO SENDEROS EN EL ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCIA-

09.15 - 09.30

09.30 - 09.45

09.45 -10.15

10.15-11.15

11.15-12.30

12.30-13.00

13.00 - 13.15

13.30-15.00

15.00-18.00

EXTREMADURA”
292 Reunion

19/04/2022

Lugar: Mértola. Pavilhdo Multiusos Expo Mértola
N122, 7750-337 Mértola
Excepcional: Asistencia online.

Horario portugués.

Llegada.

Presentacién y Agenda (BP).

Presentacioén por el BP del estado general del proyecto. Gestion.

Diagnosis y Plan de Accidn. Situacién de las Actividades 1y 2. Discusién.
Presentacién por cada beneficiario del proyecto del estado de sus actuaciones.
Actividades 3 y 6. Promocién Turistica y Comunicacion.

Préximas acciones. Propuestas. Conclusiones y acuerdos.

Almuerzo.

Visita a instalaciones (observatorio del Lince).

Nota. El almuerzo y la visita son opcionales, y los costes no se asumen por la organizacién.
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CICLOSEND_SUR

“RED TRANSFRONTERIZA DE CICLO SENDEROS EN EL ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCIA-

EXTREMADURA” 22 Reunién. _19/04/2022
Lugar: Mértola Pavilhdo Multiusos Expo Mértola. N122, 7750-337 Mértola

Excepcional: Asistencia online.

Lista de Asistentes.
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CICLOSEND
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