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Al 22 Reuniao de Coordenacao do Projecto

RED TRANSFRONTERIZA DE CICLOSENDEROS EN EL CICLOSEND SUR.

ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCIA- EXTREMADURA.
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22 Reunion de coordinacion del
Proyecto CICLOSEND_SUR.

19 de abril de 2022.

Lugar: Mértola. Pavilhdo Multiusos Expo Mértola
N122, 7750-337 Mértola
Excepcional: Assisténcia online.

Crecimiento sostenible a través de una cooperacién transfronteriza por la prevencién de
riesgosylamejoradelagestion delosrecursos naturales.

Conservary proteger el medioambientey promover la eficienciade losrecursos.
Este Proyecto estd cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del
Programa Interreg V-AEspafia-Portugal 2014-2020 (POCTEP).
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27 Reunién del Proyecto CICLOSEND_SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

Orden del dia. —

(J
Espafia - Portugal = Y~ CICLOSEND
09.30 - 09.45 Presentacion y Agenda (BP). sl il UCO _SUR

RED TRANSFRONTERIZA DE CICLOSENDEROS EN EL
ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCIA- EXTREMADURA.

CICLOSEND_SUR

09.45 - 10.15 Presentacion por el BP del estado general del proyecto. Gestién.

10.15-11.15 Diagnosis y Plan de Accidn. Situacién de las Actividades 1 y 2.
Discusion.

11.15-12.30 Presentacién por cada beneficiario del proyecto del estado de
sus actuaciones.

12.30-13.00  Actividades 3 y 6. Promocion Turistica y Comunicacion.

13.00-13.30 Proximas acciones. Propuestas. Conclusiones y acuerdos.

13.30 - 15.00 Almuerzo.

Crecimiento sostenible a través de una cooperacién transfronteriza por la prevencién de

15.00-18.00 \Visita a instalaciones (observatorio del Lince). riesgosylamejora delagestion delosrecursos naturales.

Conservary proteger el medioambientey promover la eficiencia de los recursos.
Este Proyecto est4 cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del
Programa Interreg V-AEspafia-Portugal 2014-2020 (POCTEP).
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

PRESENTACION DE PARTICIPANTES EN LA REUNION

Agencia de Obra Publica-Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacion del Territorio. (AOPJA)

Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacién del Territorio. (CFIOT)

Agencia Publica de Puertos-Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacion del Territorio. (APPA)

Empresa Publica para la Gestién del Turismo y del Deporte de Andalucia. Consejeria de Turismo, Regeneracion,
Justicia y Administracion Local. Junta de Andalucia. (EPGTD)

Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible. (CAGPDS)

ADP Mértola
Camara municipal de Alcoutim

Camara municipal de Castro Marim

Diputacion Provincial de Caceres

Diputacion Provincial de Badajoz

Diputacion Provincial de Huelva
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27 Reunién del Proyecto CICLOSEND_SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.
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2 Reunioén del Proyecto CICLOSEND_SUR.
Cuestiones administrativas y de seguimiento. Mértola. 19 de abril de 2022,

14/04/2021. Notificacion de la decision del Comité de Gestidon sobre la candidatura

presentada a la Cuarta Convocatoria. Seincluye también en el anexo las condiciones de
aprobacion del proyecto especificando el plan financiero por beneficiario.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

cODIGO 0758_CICLOSEND_SUR _6_E
AREA DE COOPERACION 6 - PLURIRREGIONAL

3 - Crecimiento sostenible a través de una cooperacion transfronteriza por la prevencion de

EJE PRIORITARIO . . -
riesgos y la mejora de la gestién de los recursos naturales.

OBJETIVO TEMATICO 6 - Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

PRIORIDAD DE INVERSION 6C - Conservacion, la proteccion, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural

OE6C - Proteger y valorizar el patrimonio cultural y natural, como soporte de base

OBJETIVO ESPECIFICO . - :
Econdmica de la region transfronteriza

BENEFICIARIO PRINCIPAL AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
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2 Reunioén del Proyecto CICLOS.END_SUR.
Cuestiones administrativas y de seguimiento. Mértola. 19 de abril de 2022,

,4. CUADRO FINANCIERO APROBADO

Importe inicial.

COSTE TOTAL ELEGIBLE FEDER APROBADO % COFINANCIACION
BEMNEFICIARIO
Sin AE Con AE Sin AE Con AE Sin AE Con AE 8-953-500,00-
Agencia de Obra Publica de la
Junta de Andalucia 360.000.00 0,00 270.000,00 0,00 75,00 0,00

Consejeria de Fomento,

Infraestructuras y Ordenacion | 3 405 666,67 0,00| 2.329.250,00 0,00 75,00 0,00 Importe aprObado:

del Territorio, Junta de

iggggggumica de Puertos de 7846833,34

Andalucia_Junta de Andalucia| 1.592 666,67 0,00| 1.194500,00 0.00 75,00 0,00

Consejeria de Agricultura, e o
Ganaderia, Pesca y 1.140.000,00 0,00 855.000,00 0,00 75,00 0,00 l
Desarrollo Sostenible FECha InICIa °
Empresa Pablica para la
Gestion del Turismo y del 195.000,00 0,00 146.250,00 0,00 75,00 0,00 / /

Deporte de Andalucia, S.A. 01 Ol 202 l'
Associacao para estudio e

defesa do patrimonio natural e 251.000,00 0,00 188.250,00 0.00 75,00 0.00
cultural do concelho de Mértolal
(ADPM) °
Camara Municipal de Alcoutim FeCha Flnal:
251.000,00 0,00 188.250,00 0,00 75,00 0,00
Municipio de Castro Marim / / R
P 251.000,00 0,00 188.250,00 0.00 75,00 0,00 31 12 2022
Diputacion Provincial de
Caceres 233 500,00 0,00 175.125,00 0,00 75,00 0,00
Diputacion Provincial de
Badajoz 233.500,00 0,00 175.125,00 0,00 75,00 0,00
Diputacion Provincial de
Huelva 233 500,00 0,00 175.125,00 0,00 75,00 0,00
ITOTAL 7.846.833,34 0,00 5.885.125,00 0.00
& EEwNeR R T Consejeria de Fomento, i s Obis Babil
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Cuestiones administrativas y de seguimiento.

2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

Documentacion del Proyecto. Acuerdos y Candidatura firmada.

Autoridad de Gestion (AG) y el BP
Define las obligaciones del Beneficiario
Principal, que a todos los efectos es el
responsable Gnico del proyecto ante las
autoridades del Programay el coordinador de
los beneficiarios en la gestion y ejecucion del
proyecto.

29/04/2021

) Interreg '

Espafia - Portugal e

ACUERDO ENTRE LA AUTORIDAD DE GESTION Y EL BENEFICIARIO PRINCIPAL

OPERACION:0758_CICLOSEND_SUR_6_E
PREAMBULO

{0) CONSIDERANDO el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamentc Europeo y del Con: seju de 18 de julio de
2018 sobre las normaﬁ financieras apli r_:lbles al presupuesto general de la Unién, por el que se modifi

n"223|‘201 v (UE) n "28 4y la Decisién n°541/2014/0

CONSIDERANDO el Reg\arre nto (UE) N 130372013 del F‘aﬂamenlo Europeo y del Consejo de 17 de
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al F
al Fondo de Fondo Agris de Desarrollo Rural y al Fondo Maritimo y de la Pes
disposiciones ge s relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fendo: al E P
Cohesién y al Fondoe Maritimo v de la Pesca, y se deroga el Rgto (CE) n °1063/2006 de\ Consejo

eo, al Fondo de

{2) CONSIDERANDO el Reglamento (UE) N® 1201/2013 del F'aﬂamem.o E uropeo y del Conse]u de 17 de di uembre de 2013
sobre el Fondo Europeoc de Desarrollo Regional y sobre di relativas al objetivo de inversion en
crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n® 108012006

(3) CONSIDERANDO el Reglamentc (UE} N® 1299{2013 del Parlamento Eurcpeo vy del Consejo de 17 de diciembre de 2013
‘ por el que se relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrelle Regional al objetive
"fm'%'i“i"@}’y ‘m‘

Es Portugal "

Acuerdo entre beneficiarios

« Composiciony estructura del partenariado.

*Las modalidades de cooperacidn entre las partes

*Los derechos y obligaciones de los beneficiarios,

*El sistema de toma de decisionesy de resolucion
de conflictos

*La vigencia del propio Acuerdo.

[ ¢ nierreg [ ]

Espafia - Portugal

ACUERDO ENTRE BENEFICTARIOS PARA
EL PROYECTO CICLOSEND SUR - RED
TRANSFRONTERIZA DE
CICLOSENDEROS EN EL ALGARVE-
ALENTEIO-ANDALUCTIA-EXTREMADURA

3=
8.5




2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.

Cuestiones administrativas y de seguimiento. Mértola. 19 de abril de 2022.

Obligaciones del Beneficiario Principal

1.
2.
3.

Maximo representante y responsable del proyecto ante las estructuras de gestion

El BP respondera a las solicitudes de informacion en un plazo maximo de 30 dias.
Coordinador general del proyecto, asi como de la gestidn técnicay financiera, garantizando la
ejecucion de acuerdo con la Candidatura.

Velar por el cumplimiento de los dos acuerdos.

Garantizar la correcta ejecucion del proyecto en su integridad y el desarrollo de todas las
actividades previstas

Garantizar el cumplimiento disposiciones en materia de informaciény publicidad

Propuesta de modificacion de las actividades programadas,

Cumplimentar los informes de evolucion periddicos, los indicadores de productividad del

proyectoy el informe final .
Presentar las solicitudes de pago de ayuda FEDER via Coopera 2020 ‘?E' v °
e *V

{
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

Cuestiones administrativas y de seguimiento.

Obligaciones de Beneficiarios.

1.

o 0k w

© N
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Espafa - Portugal ™" Junta

Aceptar la autoridad del BP en la coordinacidn técnica, administrativa y financiera del
proyecto

Contestar rapidamente a las solicitudes de informacion y documentacion realizadas por el
BP o las autoridades del Programa.

Ejecutar las actividades y acciones del proyecto segiin Candidatura.

Facilitar la documentacion necesaria para la realizacion de verificacion y validacion.
Comunicar al BP las validaciones de gastos existentes en la aplicacion

Comunicar al BP los progresos alcanzados en la ejecucidn fisica de la operacion a través de
un informe de actividad y de logro de indicadores.

Asegurar la publicidad de la contribucion financiera comunitaria

Respetar la normativa comunitaria y nacional aplicable.

Asumir su responsabilidad en caso de cualquier irregularidad detectada en los gasge
declarados. ’

. Infraestruc
de Andalucia | ordenacis




2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

Resultados y retos del proyecto.

Conocer potencial de Mecanismo de

recursos asociados a ge§t|(?n )’/c
itinerarios (S:eguljmlen‘ f)'
ciclopeatonales. QOIENTEEIon
necesaria

Creacion de una red.

0 HILCCITICYy

Espana - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Reagional

Promociony
comercializacion
conjunta de los
itinerarios no
motorizados.
ernacionalizaci

Proyectos y obras en
itinerarios proximas
a la frontera
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, 2 Reunioén del Proyecto CICLOS.END_SUR.
Actividades del proyecto segun la Candidatura aprobada. Mértola. 19 de abril de 2022.

Actividad 1. DIAGNOSIS
* Inventario de infraestructuras existentes. Red de Ciclosenderos. Evaluacion.
* Inventario de Infraestructuras potenciales para el ciclismo y senderismo.
» Base de datos de agentes existentes en cicloturismo y senderismo (empresas, administraciones...).
« Diagndstico de la situacion actual del conjunto de los itinerarios no motorizados del area.
Actividad 2 PLAN ESTRATEGICO
 Elaboracion del Plan de Accion a 2030. Actuaciones para la creacién de una Red Transfronteriza de Ciclosenderos.
« Manuales de Buenas Practicas para el desarrollo de nuevas rutas en el ambito.
Actividad 3 GESTION Y PROMOCION TRANSFRONTERIZA
» Modelo de gestion transfronteriza de ciclo senderos.
* Estrategia de gestion y promocidn conjunta.
Actividad 4. PROYECTOS Y ACTUACIONES.
» Redaccion de Proyecto y Ejecucion EuroVelol.
» Redaccion de Proyecto y Ejecucidon Conexion EV1y EVS.
 Redaccion de Proyecto y Ejecucidon Ruta Dehesas de Sierra Morena.
» Redaccion de Proyecto y Ejecucidon de adecuaciones ciclistas en Caminos Naturales del Tajo y Guadiana.
* Actuaciones en el Bajo Guadiana. Socios espafioles y portugueses. Senderos, instalaciones de uso publico, rutas

tematicas, pequefias instalaciones portuarias.
Actividad 5. GESTION. / Actividad 6. COMUNICACION.
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.

ACtiVidadeS del proyecto Mértola. 19 de abril de 2022.

Actividad 1. DIAGNOSIS DEL CICLOTURISMO EN EL AREA DE PROYECTO

1. Inventario y caracterizacion.

Incluye la identificacion, descripcion y catalogacion de la red de Ciclosenderos existentes, su evaluaciony la
identificacion de Infraestructuras potenciales para el ciclismo y senderismo.

Responsable: AOPJA. Participan: todos los socios.

2. Base de datos de agentes existentes en cicloturismo y senderismo

Se creara una Base de datos de agentes publicos y privados implicados en el desarrollo turistico a través de
rutasy actividades de senderismo y de cicloturismo. Se incorporaran administraciones publicas competentes
en turismo, movilidad sostenible y medioambiente, entes gestores de rutas, empresarios turisticos, agencias de
viajes, turoperadores.

Responsable: EPGTD. Junta de Andalucia. Participan: Todos los socios.

3. Diagnostico de la situacion actual del conjunto de itinerarios no motorizados del area.
Se realizara un Diagnostico de la situacion actual del conjunto de los itinerarios no motorizados existentes, a
partir de la investigacion de la accion anterior, y de la red de agentes actuantesy las actividades de promocion
existentes.
Este diagndstico constituye la base para la elaboracion de un Plan Estratégico.
Responsable: AOPJA. Participan: Todos los socios.
n HILCIICcy m pgencis de Obra Pl
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

Actividades del proyecto.

Actividad 1. DIAGNOSIS DEL CICLOTURISMO EN EL AREA DE PROYECTO
Entregables.

1. Inventario de ciclosenderos existentes. Cartografia y memoria.
2. Evaluacion de las rutas existentes. Cartografia y evaluacion por tramos.

3. Inventario de infraestructuras potenciales para el ciclismo y senderismo.
Cartografiay memoria.

4. Base de datos de agentes existentes en cicloturismo y senderismo

5. Diagnostico de la situacidn actual. Documento de Diagnosis. Edicidn, impresion y
distribucion.

Consejeria de Fomento,

@ lhterreg m
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.

ACtiVidadeS del prOyeCtO Mértola. 19 de abril de 2022.

Actividad 2 PLAN ESTRATEGICO DE CICLOTURISMO

1. Elaboracion del Plan de Accion a 2030.

El objetivo del Plan sera alcanzar para el afio Horizonte una red integrada y continta de itinerarios
no motorizados, de caracter transfronterizo, mas alla por tanto del periodo de realizacion del
proyecto POCTEP.

Asi mismo establecera las principales lineas a desarrollar en materia de nuevos equipamientos y
servicios ligados a estas actividades, y las actividades de promocidn necesarias.

Responsable: AOPJA. Participan: EPGTD y resto de socios.

2. Manual de Buenas Practicas.

Guia donde se recojan las directrices y recomendaciones generales para el desarrollo de una red
de infraestructuras de ciclosenderos de calidad, sostenible, segura y accesible. A través de textos
divulgativos asequibles y de facil comprension,

Responsable: AOPJA. Participan: Todos los socios.

ﬂulu:'nt:g,m o
A J Junta Consejeria de Fomento,
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

Actividades del proyecto.
Actividad 2. PLAN ESTRATEGICO DE CICLOTURISMO

Entregables.

1. Plan de Accion a 2030.Actuaciones para la creacion de una red transfronteriza de
Ciclosenderos. Edicion documento y distribucion

2. Manuales de Buenas Practicas para el desarrollo de nuevas rutas. Publicacion e
impresion.

3. Actas de los talleres de Buenas Practicas en Cicloturismo (Badajoz y Caceres)

@ lnhterreg
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
ACtiVidadeS del prOyeCtO Mértola. 19 de abril de 2022.

Actividad 3. GESTION Y PROMOCION TRANSFRONTERIZA DE LA RED CICLOSENDEROS

1. Modelo de Gestion transfronteriza de Ciclosenderos.

A partir de la realizacion de jornadas de trabajo con los sectores publicos y privados se tratara de
buscar un modelo de gestidn que asegure a largo plazo el mantenimiento de las infraestructuras y
de sus tareas de promocion, asi como el desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan
Estratégico. En particular, se velara por el mantenimiento de actuaciones de caracter conjunto,

mas alla de las iniciativas locales o provinciales, colaborando ademas en la captacion de fondos
para ello.

2. Estrategia y actuaciones de promocion conjunta.

Constituir un espacio comun de actuacion para la divulgacion y promocion turistica de los
ciclosenderoos. Se trata de poner en uso turistico estos equipamientos que tienen como sello
distintivo de calidad un patrimonio histdrico, cultural natural y paisajistico de gran valor

Responsable: EPGDT. Participan: Todos los socios

@ lnhterreg
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.

ACtiVidadeS del pr0yect0 Mértola. 19 de abril de 2022.

Actividad 3. GESTION Y PROMOCION TRANSFRONTERIZA DE LA RED CICLOSENDEROS

Entregables.

1. Modelo de Gestion Transfronteriza. Documento de acuerdo entre partes.
2. Estrategia de Gestidny Promocion conjunta. Documento.

3. Video de Promocidn Turistica y Banco de Imagenes de la Red (Estrategia de
Promocion)

4. Folleto Turisticoy traduccidon de contenidos al Portugués, Inglés, Francés y Aleman

5. Kitde Prensay traduccion de contenidos al Portugués, Inglés, Francés y Aleman

@ interreg HE
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.

ACtiVidadeS del proyecto Mértola. 19 de abril de 2022.

Actividad 4. PROYECTOS Y ACTUACIONES EN LA RED DE CICLOSENDEROS

Entregables. Documentos demostrativos de:

—

EuroVelo 1 Ayamonte- Gibraledn

EuroVelol San Juan del Puerto - Sierra de Aracena
EuroVelo 1 Higuera de la Sierra-Frontera Extremadura
Conexion EV1-EV8

Via ciclista Castro-Marim

Ruta Gigantes del Guadiana (Modificacion)
Actuaciones, instalaciones y equipamientos en Mertola
Infraestructura acondicionada sobre Chanza o tramo de carretera transfronteriza (Modificacion)
Instalaciones portuarias

Ruta Dehesas de Sierra Morena

Camino Natural del Tajo

Camino Natural del Guadiana

13. Camino Ribera del Guadiana-Ayamonte

O ooNOOL R WN

=
= O

—
N

BP (AOPJA) es el responsable de la coordinacion y control de las actuaciones. Cada Beneficiario es directo
responsable del cumplimiento de normativa.
o iiterrey B
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.

ACtiVidadeS del proyecto Mértola. 19 de abril de 2022.

Actividad 5. GESTION Y COORDINACION
Responsable: BP. AOPJA. Sistema de Gestion.

Entregables.
1. Certificaciones de gasto (COOPERA)

2. Informes técnicos de las actuaciones realizadas en cada certificacion de Gasto
3. Reuniones del Comité de Seguimiento (actas de las reuniones) 4

4. Informe de Evaluacién Final 1

@ lhterreg m
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.

ACtiVidadeS del prOyeCtO Mértola. 19 de abril de 2022.

Actividad 6. COMUNICACION DEL PROYECTO GESTION Y COORDINACION
Responsable: EPGTD. Plan de Comunicacion
Entregables.

Portal Web, microsite para profesionales y generacion de contenidos

Aplicacion movil descargable .

Diseno de logo de la Red y Manual de identidad corporativa

Plan de difusion en redes y medios especializados .

Actas de la Jornada-Conferencia final.

Plan de Comunicacion y actuaciones de comunicacion concretas para la Ciclosenda
del Tajo.

7. Actas de dos jornadas técnicas, tres jornadas de dinamizacion empresarial, y tres
jornadas en Parques Naturales.

S e
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Modificaciones del proyecto.

*Primera propuesta de
presentar modificacion en
Diciembre 2021. Cambio de
anualidadesy temas menores.
El Secretariado lo desaconsejo.

*Marzo 2022. Consulta escrita al
Secretariado. Tramitar todos
los cambios, justificando.

sCompletandose los tres
documentos que hay que
remitir:

*  Formulario financiero.

*  Propuestade Modificacion.

* Cambios en la candidatura.

@ lnhterreg

Espania - Portugal

2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

Ca HY9 U « 9 )5 RE: 0758_CICLOSEND_SUR. MODIFICACION - Mensaje (HTML) - O X

Nitro Pro (7]

,n% x —j :,} jﬁ % &, Listas seguras - EE YF j

§
Mensaje

SR

i
# Buscar

2 Relacionado ~

“| Responder Responder Reenviar | Eliminar Mover a una Crear  Otras Bloguear [ correo que desea recibir Clasn‘lcar Seguimienta Marcar como .
a todos carpeta~ regla acciones ~ || remitente b no leido k¢ Seleccionar ~
3 Responder Acciones Correo electrénico no deseado Fl Opciones i Buscar
)
Respondid el 2170372022 8:17.
2 De: Proyectos [proyectos@poctep.eu] Enviado el: vi. 18/03/2022 13:54
Para: Luis Ramajo Rodriguez I
, CC proyectos@poctep.eu
Asunto: RE: 0758_CICLOSEND_SUR. MODIFICACION
| =
- FY
| Buenas tardes Luis, —
Te recomendamos que presentéis la solicitud de modificacién donde se incluyan todos los cambios (actividades, presupuesto, indicadores,
etc). El tramite de la solicitud de modificacion sera rapido, siempre y cuando todos los cambios solicitados se justifiquen correctamente y no
sea necesario requeriros informacion adicional. =
Un saludo,
Candelario Benitez Leva
Técnico Gestor de Proyectos | Projetos
Secretaria Conjunta | Secretariado Conjunto
Programa Interreg Espana-Portugal (POCTEP) 2014-2020
Edificio Montevideo | C/ Angel Quintanilla Ulla, n°1, portal 3, entreplanta B,
6011, BADAJOZ | (+34) 924 20 59 58 | www.poctep.eu
\lf l R0 Ll
Espana - Portugal
cia
Fondo [uropen de Delsrclo Regons
Fundo Curopeu de Delenvolvimento Reguonss



2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.

ogeo . o o Mértola. 19 de abril de 2022.
Modificaciones del proyecto. Actividades ertola. 19 de abril de

Agencia de Obra Publica-Consejeria de Fomento,

Beneficiario Principal X , o
eneticiario Frincipa Infraestructuras y Ordenacion del Territorio. (AOPJA)

Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacion del
Territorio. (CFIOT)

Agencia Publica de Puertos-Consejeria de Fomento,
Infraestructuras y Ordenacion del Territorio. (APPA)

Beneficiario N°© 2 X

Beneficiario N° 3

Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Beneficiario N° 4 Andalucia. Consejeria de Turismo, Regeneracion, Justicia y
Administracién Local. Junta de Andalucia. (EPGTD)

Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo
Sostenible. (CAGPDS)

Beneficiario N°© 5

Beneficiario N° 6 X ADP Mértola

Beneficiario N© 7 X Camara municipal de Alcoutim
Beneficiario N© 8 Camara municipal de Castro Marim
Beneficiario N© 9 X Diputacion Provincial de Caceres
Beneficiario N© 10 X Diputacion Provincial de Badajoz
Beneficiario N© 11 X Diputacion Provincial de Huelva

@ nterreg

~ Consejeria de Fomento, .
Espania - Portugal Junta Infraestructuras y Agencia de Obra Piblica

de Andalucia Ordenacién del Territorio dela.intadeAndalucta




2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.

Modificaciones del proyecto. Mértola. 19 de abril de 2022

El BP sera el responsable de comunicar a la AG, a través de la SC y via Coopera
2020, cualquier propuesta de modificacion sustancial o no sustancial

No sustanciales:

1. Cambios en el presupuesto: Cambios financieros en el presupuesto de los beneficiarios por
actividades, categorias de gasto y anualidades, cuyo importe individual represente menos del
15% del coste elegible

2. Cambios en las actividades: Modificaciones menores

3. Cambios en el calendario de trabajo: Ajustes

Sustanciales:

1. Cambios en el partenariado.

2. Cambios en las actividades: Modificaciones mayores
3. Cambios en el presupuesto: Coste total, 0 >15%

4. Cambios en los indicadores.

@ lnhterreg

- Portugal """ Junta f:’,?:s’;::fc?:r:g;“e"“” Agencia de Obra Pablica
e Rt de Andalucia Ordenacidn del Territorio delaJuntadeandalucla




2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

Informe de Indicadores 2021.

Los dias 19y 20 de enero de 2022 tuvo lugar un seminario sobre indicadores,
dividido en 4 sesiones, una por cada eje prioritario. Dirigido a los
beneficiarios/as principales (BP) de proyectos aprobados en el marco

del Programa Interreg V-A Espaina- Portugal 2014-2020 (POCTEP).

Ano 2021,

El Indicador de productividad propuesto para el 0758_CICLOSEND_SUR_6_E, de acuerdo con su gje temati-
co y prioridad de inversion, es el C009-Aumento del nimero de visitas previstas o lugares pertenecientes al
patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionados

Disponible en COOPERA.
Aprobado por el Secretariado en abril 2022

Agencia de Obra Pablica

0 HILCIICcy ﬂ
Junta

ey Consejeria de Fomento,
- Portugal s Infraestructuras y
crto de Andalucia Ordenacidn del Territorio

de la Junta de Andalucia



De:
Para:
{Ts
Asunto:

Ejecucion financiera.

Luis Ramajo Rodriguez
proyectos@poctep.eu; cte.chyfe@juntadeandalucia.es
0758_CICLOSEND_SUR_6_E: Baja ejecucidn financiera

Proyectos [proyectos@poctep.eu]

Enviado el:

27 Reunién del Proyecto CICLOSEND_SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

ma. 22/03/2022 12:55

Estimado Luis,

Espero que vaya todo bien. Durante el analisis de la situacion financiera del proyecto 0758_CICLOSEND_SUR_6_E, constatamos con

preocupacion la baja ejecucion financiera que presenta el mismo en la aplicacion Coopera 2020. De los casi 8 millones de euros que dispone
el proyecto en su presupuesto, Unicamente se ha grabado en Coopera 2020 el 1,71 % v atin no se ha remitido gasto a verificar, siendo la
fecha fin del mismo el 31/12/2022. Por ello, os agradecemos que en calidad de BP, contactéis con todos los beneficiarios paraque a la
mavor brevedad posible graben todos los gastos ejecutados y pagados a la fecha en la aplicacién Coopera 2020, incluyéndolos en

validaciones de gasto.

0 Hiterrey _

Espaia - Portugal

., CICLOSEND

O

_SUR

GASTO EJECUTADO POR OPERACION
Codigo de la operacion:  0758_CICLOSEND_SUR_6_E

Fecha de informe: 2210322 12:49
CON AE/ SIN AE: AMBAS
Gasto grabado sin Gasto en todas las fases (Gasto validado, fase CO|
Nombwe Beriefictario Gasto elegible L.\ ir en validacién. (&) del circuito. (B) % (©) %
O N o - PUBLICA 9000000 114.704.22 3186 000 0,00 000 0,00
E5321005 - DIPUTACION DE HUELVA 233.500,00 000 000 0.00 0,00 0.00 0,00
5204093 - JUNTA DE ANDALUCIA
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE 1.502.666,67 118,54 001 0,00 0,00 0.00 0.00
PT315035 - CAMARA MUNICIPAL DE
AT e 251.000,00 0.00 000 0.00 0,00 0,00 0.00
PT315034 - CAMARA MUNICIPAL DE
ALCoUTa 251.000.00 0,00 000 0,00 0,00 000 0.00
[PT540006 - ASSOCIAGAO PARA ESTUDO E|
DEFESA DO PATRIMONIO NATURAL E
CULTURAL DO CONCELHO DE MERTOLA | 251:000.00 o9 040 000 000 o 0.00
ES310001 - DIPUTACION PROVINCIAL DE
piferady 233.500,00 10.433,83 447 0.00 0,00 0,00 0.00
ES204013 - CONSEJERIA DE FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL|  3.105.666,67 0.00 000 0,00 0.00 0,00 0.00
TERRITORIO
5204016 - JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADETIA DEOGA Y DECATROLLO: | 114000000 000 000 0.00 0,00 0.00 0,00
E
ES306002 - DIPUTACION DE BADAJOZ 233.500.00 8.996.35 385 0,00 0,00 0,00 0.00
ES204019 - EMPRESA PUBLICA PARA LA
GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE | 195.000.00 000 000 0,00 0,00 000 0.00
DE ANDALUCIA, SA.
TOTAL 7.846.833,34 13425294 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Consejeria de Fomento,
Infraestructurasy
Ordenacién del Territorio

Agencia de Obra Péblica
de la Junta de Andalucia
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COMUNICACION DE LA AUTORIDAD DE GESTION
A LOS BENEFICIARIOS PRINCIPALES DE LOS PROYECTOS APROBADOS
EN LA CUARTA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA
INTERREG V-A ESPANA — PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020

Madrid, 31/03/2022

Estimado Beneficiario Principal (BP) del proyectn 0758 _CICLOSEND_SUR_6_E,

Nos ponemos de nuevo en contacto con los BP de bos proyectos aprobados en el POCTEP a la vista
de la situacon en la que en estos momentos se encuentra el cumplimiento de los compromisos
finandercs del Programa vinculados a la ejecucion de los proyectos aprobados.

Al objeto de alcanzar el compromiso financero de esta anualidad 2022 con la Comislon Eurcpea,
comespondiente a la regla M+3 (articulo 136 del Reglamento (UE) 1303/2013), es necesario
Incrementar &l grado de efecucion general de los proyectos y acelerar el dirculto finandero en todas
sus fases (grabadon de gasto, verificacion, validacion y certfficacian), con el fin de que pueda ser
debidamente certificado y declarado a la Comision Europea.

De no cumplr los compromisos presupuestarios a tiempo, &l Programa sufriria una Iberacion
automatica de fondos y la correspondiente pérdida de la ayuda FEDER que s2 repercutiria en
los proyectos y beneficlarios en funcion del grado de Incumplimiento de los objetives que a
continuacion se detallan.

Es por ello que hemos realizado un detallado analisis de la situadon y puesto en marcha una serie
de medidas junko con una estrategla financlera pautada y personalizada para cada proyecto
considerando la espedficidad de cada operacon y convocatoria, establedendo objetivos
parciales minimos obligatorios por proyecto que, en su caso concreto, son los sigulentes:

@ nterreg

Espaia - Portugal """
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27 Reunién del Proyecto CICLOSEND_SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

30/06/2022: &l proyecto debe haber presentado Certificaciones de operacion (O0) por
valor minimo del 15% del FEDER aprobado. En el caso de su proyecto, ello supone una
cifra FEDER de B82.768,75€ (monsiderando |a tasa medlia del proyectio).

01/10/20232: & proyecto debe haber presentado Certificaciones de operacion {C0) por
valor minimo del 20% del FEDER aprobado. En el caso de su proyecto, ello supone una
cifra FEDER de 1.177.025 00 (conslderando la tasa medla del proyecta).

Slendo asi, las Certificaciones de Operacion {C0) con los gastos que permitan cumplir dichos
porcentajes minimos de ejecucion, deben encontrarse en las fechas Indicadas en |a apliadon
Coopera 2020 en fase "Secretaria Conjunta: Analisis” para asl poder completar &l croutto financiero
y dedarar el gasto a la Comision Europea antes de 31/12/2022.

Asimismo, recordamos que debe presentar la Certificacion de Operacion final en el plazo
maximo de & meses desde la finalizadon del proyecto. Les agradeceriamos que aceleraran todo o
posible esta ditima certficacion,

Por otra parte, Insistimos en la Importancla de que por favor:

graben en Coopera 2020 todo el gasto pagado hasta la fecha,

cierren y firmen la fase "Grabacién” de todos los gastos Introducidos en Coopera 2020,

comunigquen su envio al controlador de primer nivel (auditor) comespondients para
gue pueda Inkclarse la fase verlficadon y validacion del gasto.

Dada su enorme |mportancla, rogamos que por favor remitan urgentemente esta
comunicacion a todos los beneficiarios de su proyecto, solidtandoles que aceleren al maxdmo
la carga de datos en Coopera 2020.

Consejeria de Fomento,
Infraestructurasy
Ordenacién del Territorio

Junta .
de Andalucia

Agencia de Obra Péblica
de la Junta de Andalucia
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COMUNICACION DE LA AUTORIDAD DE GESTION
A LOS BENEFICIARIOS PRINCIPALES DE LOS PROYECTOS APROBADOS
EN LA CUARTA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA
INTERREG V-A ESPANA — PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020

Madrid, 31/03/2022

Estimado Beneficiario Principal (BP) del proyectn 0758 _CICLOSEND_SUR_6_E,

Nos ponemos de nuevo en contacto con los BP de bos proyectos aprobados en el POCTEP a la vista
de la situacon en la que en estos momentos se encuentra el cumplimiento de los compromisos
finandercs del Programa vinculados a la ejecucion de los proyectos aprobados.

Al objeto de alcanzar el compromiso financero de esta anualidad 2022 con la Comislon Eurcpea,
comespondiente a la regla M+3 (articulo 136 del Reglamento (UE) 1303/2013), es necesario
Incrementar &l grado de efecucion general de los proyectos y acelerar el dirculto finandero en todas
sus fases (grabadon de gasto, verificacion, validacion y certfficacian), con el fin de que pueda ser
debidamente certificado y declarado a la Comision Europea.

De no cumplr los compromisos presupuestarios a tiempo, &l Programa sufriria una Iberacion
automatica de fondos y la correspondiente pérdida de la ayuda FEDER que s2 repercutiria en
los proyectos y beneficlarios en funcion del grado de Incumplimiento de los objetives que a
continuacion se detallan.

Es por ello que hemos realizado un detallado analisis de la situadon y puesto en marcha una serie
de medidas junko con una estrategla financlera pautada y personalizada para cada proyecto
considerando la espedficidad de cada operacon y convocatoria, establedendo objetivos
parciales minimos obligatorios por proyecto que, en su caso concreto, son los sigulentes:

@ nterreg
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27 Reunién del Proyecto CICLOSEND_SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

30/06/2022: &l proyecto debe haber presentado Certificaciones de operacion (O0) por
valor minimo del 15% del FEDER aprobado. En el caso de su proyecto, ello supone una
cifra FEDER de B82.768,75€ (monsiderando |a tasa medlia del proyectio).

01/10/20232: & proyecto debe haber presentado Certificaciones de operacion {C0) por
valor minimo del 20% del FEDER aprobado. En el caso de su proyecto, ello supone una
cifra FEDER de 1.177.025 00 (conslderando la tasa medla del proyecta).

Slendo asi, las Certificaciones de Operacion {C0) con los gastos que permitan cumplir dichos
porcentajes minimos de ejecucion, deben encontrarse en las fechas Indicadas en |a apliadon
Coopera 2020 en fase "Secretaria Conjunta: Analisis” para asl poder completar &l croutto financiero
y dedarar el gasto a la Comision Europea antes de 31/12/2022.

Asimismo, recordamos que debe presentar la Certificacion de Operacion final en el plazo
maximo de & meses desde la finalizadon del proyecto. Les agradeceriamos que aceleraran todo o
posible esta ditima certficacion,

Por otra parte, Insistimos en la Importancla de que por favor:

graben en Coopera 2020 todo el gasto pagado hasta la fecha,

cierren y firmen la fase "Grabacién” de todos los gastos Introducidos en Coopera 2020,

comunigquen su envio al controlador de primer nivel (auditor) comespondients para
gue pueda Inkclarse la fase verlficadon y validacion del gasto.

Dada su enorme |mportancla, rogamos que por favor remitan urgentemente esta
comunicacion a todos los beneficiarios de su proyecto, solidtandoles que aceleren al maxdmo
la carga de datos en Coopera 2020.

Consejeria de Fomento,
Junta P Infraestructuras y
de Andalucia Ordenacién del Territorio

Agencia de Obra Péblica
de la Junta de Andalucia



27 Reunioén del Proyecto CICLOSEND SUR.

GASTO EJECUTADO POR OPERACION Mértola. 19 de abril de 2022.
Codigo de la operacién: 0758 _CICLOSEND_SUR_6_E
Fecha de informe: 17/04/22 20:12
CON AE SIN AE: SIN AE
Gasto grabado sin Gasto en todas las fases Gasto validado, fase CO|
Nombre Beneficiario Gastoelegible | \uir en validacién. (A) del circuito. (B) % © K
ES204100 - AGENCIA DE OBRA PUBLICA
DE ANDALUGHA 360.000,00 1.753,29 0,49 121.890,10 33,86 0,00 0,00
ES321005 - DIPUTACION DE HUELVA 233.500,00 1.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00
ES204093 - JUNTA DE ANDALUCIA
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE 1.502.666,67 118,54 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDALUCIA
PT315035 - CAMARA MUNICIPAL DE
CASTRO MARIM 251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PT315034 - CAMARA MUNICIPAL DE
AL COUTIM 251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
|PT540006 - ASSOCIAGAO PARA ESTUDO E|
DEFESA DO PATRIMONIO NATURAL E
CULTURAL DO CONCELHO DE MERTOLA 251.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
(ADPM)
ES310001 - DIPUTACION PROVINCIAL DE
CACERES 233.500,00 0,00 0,00 10.433,83 4,47 0,00 0,00
ES204013 - CONSEJERIA DE FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL|  3.105.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRITORIO
ES204016 - JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO 1.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOSTENIBLE
ES306002 - DIPUTACION DE BADAJOZ 233.500,00 8.996,35 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00
ES204019 - EMPRESA PUBLICA PARA LA
GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE 195.000,00 51.417,82 26,37 0,00 0,00 0,00 0,00
DE ANDALUCIA, S.A.
TOTAL 7.846.833,34 63.286,00 0,81 132.323,93 1,69 0,00 0,00

@ lnhterreg
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, . . . . 2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Ejecucion financiera. Circuito financiero. COOPERA Mértola. 19 de abril de 2022.
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Ejecucién financiera. Mértola. 19 de abril de 2022.

Circuito financiero.

w—— Control
Beneficiario | ! . : 1 BP AG AC
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Ejecucion financiera.
Seguimiento de la ejecucion del proyecto.

Avance fisico de actividades/Ejecucion financiera.

Seguimiento de la Ejecucion fisica del proyecto.

Actividades han de ser realizadas conforme a lo aprobado y con el calendario previsto.
« Informes de Actividad de cada Beneficiario. En cada Validacion de gastos.

* Informes de Evolucidn del proyecto (BP) en cada Certificacion de Operacion.

* Informe Final (BP) https://www.poctep.eu/es/2014-2020/gestion-de-proyectos

Los informes incluyen:

Descripcion pormenorizada de las actividades realizadas.
Informacidn financiera

Calendario comparativo.

Contribucion a los indicadores.

Actividades en materia de publicidad y comunicacion.
Problemas y medidas

Ok wnN


https://www.poctep.eu/es/2014-2020/gestion-de-proyectos
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/gestion-de-proyectos
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/gestion-de-proyectos
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/gestion-de-proyectos
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/gestion-de-proyectos
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https://www.poctep.eu/es/2014-2020/gestion-de-proyectos

2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

Diagnosis y Plan de Accion.
Situacion de las Actividades 1 y 2. Discusion

@ nterreg
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27 Reunién del Proyecto CICLOSEND_SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.
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Se expone el Documento y se solicita revision
por los Beneficiarios

INVENTARIO Y PLAN DE ACCION
CICLO-SEND_SUR

DIAGNOSTICO

Marzo 2022
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LRamajo
Texto tecleado
Se expone el Documento y se solicita revisión
 por los Beneficiarios


2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

PRESENTACION POR CADA BENEFICIARIO DE SUS
ACTUACIONES

Consejeria de Fomento,

@ nterreg
Es| ’

e Junta Agencia de Obra Piblica
ortugal d A d l 2, Infraes"_u,‘:turas y | 2 de la Junta de Andalucia
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Beneficiario: Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia (AOPJA)

Junta Consejeria de Fomento, Agencia de Obra Piblica

L] L]
ps f ;
Eq u I po d e tra baj o o de Andalucia g‘rézﬁsaté%?lé';alsTirritorio defa-luntaaewdalicia

Luis Ramajo luis.ramajo@aopandalucia.es
670942038 742038. Coordinacién

Pablo Olivares pablo.olivares@aopandalucia.es
671560800 760800. Proyectos técnicos

Araceli Pardal araceli.pardal@aopandalucia.es
670934208 734208. Comunicacion

Paola San Emeterio paola@aopandalucia.es
Financiero.

Silvia Marquez silvia.marguez@aopandalucia.es

Administracion.
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2 Reunioén del Proyecto CICLOSEN D _SUR.
Actividades del proyecto. BP. Mertola. 19 de abril de 2022.

La AOPJA, como BP, participa en todas las actividades.  Presupuesto: 360.000,00 €

ACTIVIDAD 0. Preparacion de la Candidatura 19.794,00 € (5,50%)
ACTIVIDAD 1. Diagnosis del Cicloturismo. 88.607,02 € (24,61%)
ACTIVIDAD 2. Plan Estratégico. 67.419,00€ (18,73%)
ACTIVIDAD 3. Gestién y Promocién Turistica. 26.121,46 € (7,26%)
ACTIVIDAD 4. Proyectos y actuaciones. 94.096,98 € (26,12%)
ACTIVIDAD 5. Gestion. 21.473,35 € (5,96%)
ACTIVIDAD 6. Comunicacién : 42.538,12 € (11,82%)

@ nterreg

Espaia - Portugal " Junta Consejeria de Fomento,

- Infraestructuras y encia
de Andalucia Ordenacién del Territorio delaunts ndalucia




2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

Actividades del proyecto. BP.
Contratada la Consultoria externa para las actividades 1y 2. ALOMON. En realizacion

DIAGNOSIS

* Inventario de infraestructuras existentes. Red de Ciclosenderos.

* Evaluacion de las rutas existentes.

* Inventario de Infraestructuras potenciales para el ciclismo y senderismo.

« Diagnostico de la situacion actual del conjunto de los itinerarios no motorizados del area.

PLAN ESTRATEGICO

* Elaboracién del Plan de Accidn a 2030. Actuaciones para la creacion de una Red Transfronteriza de
Ciclosenderos.
« Manual de Buenas Practicas para el desarrollo de nuevas rutas en el ambito.

M1 M2 M3 M4 M5 M& MT Ma M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

Inwventario y caracterizacion.

Diagnosis

Plan de Accidon

Manual BP

Asistencia

o
Portugal 066 CICLOSEND Junta conisejeria de Fomento; Agencia de Obra Piblica

P Infraestructuras y
_SUR de Andalucia Ordenacién del Territorio delajintsdendalucts




27 Reunién del Proyecto CICLOSEND_SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

Actividades del proyecto. BP.

Actividad 4. Proyectos y actuaciones.

PRESERENREN <k -7 om0 05
R (TR 2 ' Gy <. x 5 » Trazado

b validado

AOPJA redacta los proyectos de la EV1 (salvo en Parque Natural). La CFIOT realiza las obras.
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
o . .o Mértola. 19 de abril de 2022.
Actividades del proyecto. BP. Redaccion de proyectos.

y V.V. del Litoral. ACONDICIONADA, CON PROBLEMAS GRAVES DE
MANTENIMIENTO.

Entre Ayamontey Gibraledn
Redactado.

V.V. de Molinos del Agua. 36 Km. ACONDICIONADA
Entre San Juan del Puerto y Valverde del Camino
Firme mixto: asfalto y tierra compactada.
Sefializacidn de la Via Verde. En redaccion.

V.V. de Riotinto. 29 Km. NO ACONDICIONADA
Entre Valverde del Camino y Minas de Riotinto.

Firme: Tierra acondicionada de Zalamea a Riotinto (7 km). Resto: Tierra sin
acondicionar. Transitable en la mayoria del recorrido sin sefializacion ni
mantenimiento, con problemas de discontinuidad en tramo central
(Membrillo alto). Sefializacion de la Via Verde. En redaccion.

@ nterrey

ortugal S QGE) CICLOSEND

Junta | Conssieriade oments, | pcuncngs oo i
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CONEXION ENTRE LAS
EUROVELOS 1Y 8.

En redaccion. Sefnalizacion de
vias ciclistas existentes.
Pequefia pasarela de madera en
Matalascafias sobre zonas de
arena.

*Sefalizacién: 20.000 euros.
*Pasarela de madera.

@ Fineinicio o taps
Acera Biol
¢t No Protegido

— \/la Compartida
Via Compartida Urbana

Via Interurbana

=, CICLOSEND
_SUR

2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.
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Espafa - Portugal

CICLOSEND

SUR

SITUACION COMUNIDAD AUTONOMA

Espafia - Portugal *

2% Reunioén del Proyecto CICLOSEND_SUR.

Consejeria de Fomento,
Junta 73 Infraestructuras y
de Andalucia | ordenacién del Territorio

Agencia de Obra Piblica
de la Junta de Andalucia

TIPO DE ESTUDIO: CLAVE DGM:
Proyecto de Construccion
CLAVE AOPJA:
T-AA4005/APR1
TiTULO:

PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE
LA VIA VERDE LITORAL COMO ViA
CICLOPEATONAL EUROVELO1 TRAMO3
ENTRE GIBRALEON Y AYAMONTE (HUELVA)

BASE DE ON (sinIVA): 2.140.731,51 €

GERENTE DEL PROYECTO: INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:
Luis Ramajo Rodriguez Pablo Olivares Phélix
[REDACTADO POR:

FECHA DE REDACCION: Enero de 2022

A FECHA DE VERSION: V.02 supervisada Marzo 2022

Junta de Andalucia
cons omento, Ik s EJEMPLAR (version completa): 1

Asistancia técnica: (= Civile Tomo: oE:

CONTENIDO DEL TOMO:
MEMORIA, ANEJOS, PLANOS, PPTP y PRESUPUESTO

QGC)

CICLOSEND
_SUR

Junta

de Andalucia

Mértola. 19 de abril de 2022.
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. . . .. . 27 Reunion del Proyecto CICLOSEND_SUR.
Emplazamiento y ubicacion de la actuacién Mértola. 19 de abril de 2022,

SITUACION PROVINCIAL

SITUACION COMUNIDAD AUTONOMA

SITUACION LOCAL

~ SuEnE b Consejeria de Fomento, . oo
Espafa - Portugal D~ CICLOSEND Junta ) ‘ o ogicade o Agencia de Obra Piblica
. o O -SUR de Andalucia | Ordenacién del Territorio | 42 Junta deAndalucia




. . o s s 2°R ion del P to CICLOSEND_SUR.
«  Trazado de la via verde litoral por municipios T e ertala 16 do abil de 5025

RIO PIEDRAS

RIO PIEDRAS

TRAMO 3.5 P.K. 4009 AL 49+460.90
T.M. AYAMONTE
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. . 27 Reunioén del Proyecto CICLOSEND_SUR.
‘ 19 de abril de 2022.

. Disco
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27 Reunioén del Proyecto CICLOSEND_SUR.
19 de abril de 2022.

@ nterreg E
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.

* Puntos negros del trazado Mértola. 19 de abril de 2022.

@ interreg E

Espafia - Portugal ™

(d
( N CICLOSEND Conseleria cd Fomento; Agencia de Obra Pablica
2 AIAESHUCTUIasY ... de la Junta de Andalucia
SUR de Andalucia Ordenacién del Territorio




2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
* Puntos negros del trazado Mértola. 19 de abril de 2022.
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« Soluciones constructivas

@ nterreg E

Espafia - Portugal

-

o0

CICLOSEND
_SUR

CUNETA REVESTIDA
0.

DE SECCION TRIANGULAR DE *

50M DE ALTURA Y TALUDES 1/1

| PERFILADO DE TALUDES Y TRATAMIENTO DESPEJE Y DESBROCE DE ESPECIES
\ ANTIEROSION CON MANTA ORGANICA

27 Reunioén del Proyecto CICLOSEND_SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

SECCION TIPO "E".
TRAMOS NO TRANSITABLES Y/O ANEGADOS

300
, ANCHO DE PLATAFORMA

200
4 SUPERFIIE CON TRATAMENG SUPERFICAL 7

TALA DE ARBOLES Y ESPECIES ARBUSTIVAS
NACIDAS EN PLATAFORMA DE LA VIA

ARBUSTIVAS EN LA TRAZA

MURO DE ESCOLLERA PARA LA —
ESTABILIZACION DE TALUDES

DOBLE TRATAMIENTO -
SUPERFICIAL CON EMULSION BITUMINOSA

20 cm. ZAHORRA ARTIFICIAL *

25¢cm . SUELO SELECCIONADO -

CUNETA REVESTIDA DE SECCION TRIANGULAR DE
0.50M DE ALTURA Y TALUDES 1/1

Consejeria de Fomento,
Junta P Infraestructuras y
de Andalucia Ordenacién del Territorio

Agencia de Obra Péblica
de la Junta de Andalucia



. . . 27 Reunion del Proyecto CICLOSEND_SUR.
Soluciones constructivas Mértola. 19 de abril de 2022.

LEYENDA
TALUD EN DESMONTE

7] TALUD EN TERRAPLEN

[ romouscato o it B ThivCHERA

SECCIONES TIPOAB Y C
[ M

seccionTIPO E )
RN SUSBASE OF SUELD SELECCIONADO + ZAWORRA
+ DOBLE RIEGO LIGANTE/GRAVILLA. §
SECTGN TIPO D 3»)
REFIN ¥ COMPACTADO DEL FIRME ACTUAL D
s PROYECTO DE CONSTRUCCION: - o ESTADO PROYECTADO. e
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. ope .. . 27 Reunion del Proyecto CICLOSEND_SUR.
Rehabilitacion Puente de la Tavirona Mértola. 19 de abril de 2022,
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O 2° Reunién del Proyecto CICLOSEND_SUR.
« Sehalizacién Vias Verdes, EuroVelo 1y control accesos e e abril de 5025,

[E)ETﬁ:LzlaE SENALIZACION DE ACCESO A ViA VERDE
sCala 1:

SEMAL PROHIBICION DE _
ACCESO A VEHICULOS DE MOTOR Via Verde
Litoral
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@
0 &
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27 Reunioén del Proyecto CICLOSEND_SUR.

* Areas de descanso ciclistas y caminantes 10 de abril de 2022,

PLANTA AREA DE DESCANSO TIPO Il
Escaia 1:125

VIA VERDE DEL LITORAL 200
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G 3
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.

* Presupuesto base de licitacion con IVA Mértola. 19 de abril de 2022,

RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE ViA CICLISTA - EUROVELO
CAPITULO RESUMEN EUROS %
co1 ACTUACIONES PREVIAS Y ACCESOS A TRINCHERAS........ovieie e sn s et e sns s s ens 22272954 12,38
co2 EXPLANACIONES, TRATAMIENTO DE TALUDES Y DRENAJE ...ttt e sne e s 451.034,71 25,07
Cco3 FIRMES. ... e e 469.211,96 26,08
Cco4 RESTAURACION PUENTE TAVIRONA ... couiurereieiecestietssss s tssas e eesssass s ses st st s esss s tessstesss s ensas s sesess 166.477,23 9,25
Co05 ACTUACIONES PUNTUALES, EN CRUCES CTRAS Y VARIOS.......coiiieiieciiniiniiieie s et sne s 69.289,30 3,85
C06 SENALIZACION VIA VERDES, EUROVELO 1Y EN CRUCES....... o ieeeee ettt en s 184.371,41 10,25
cov INTEGRACION PAISAJISTICA Y AREAS DE DESCANSO. ......cuiieiierrsisssiasssesinsss s ien s ssssssssnsssssssssassesssanans 138.526,90 7,70
cos GESTION DE RESIDUOS ....cc.ccriciierviisns s 22.066,63 1,23
co9 SEGURIDAD Y SALUD......ocuieiieiiiiieiiee e eetieiess e e e sessans s asate e sbea s eeseesas b e b e ae ae s an s e b et e be bt ebe et e e e ena e snesneans 75.22636 4,18
TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.798.934,04
13,00% Gastos generales........ccuvvneinnnane 233.861,43
6,00% Beneficio industrial...........cceeerinne 107.936,04
SUMA DE G.G.y B.L 341.797 47
21,00% LV.A oottt 449.553,62
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.590.285,13
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.590.285,13
0 HILEITSY _ Junta Consejeria de Fomento, Agencia de Obra Piblica

Infraestructuras y

Espafia - Portugal . Agencia de Obra Pdblics
de Andalucia Ordenacidn del Territorio i i



2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

Muchas gracias
por su atencion de todo el equipo redactor del proyecto jjii

i

ucia.es

pablo.olivares@aopandal
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Beneficiario: Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacion del Territorio (CFIOT)

Junta Consejeria de Fomento,
o 7 ’ Infraestructuras y
Presentacion. de Andalucia | ordenacién del Territorio

La Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacion del
Territorio tiene asignadas las competencias en materia de
movilidad e infraestructuras viarias.

La Secretaria General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenacion
del Territorio (SGIMOT) coordina e impulsa las politicas de
Infraestructuras y Movilidad, asi como su planificacion vy
seguimiento, por lo que asume el rol de coordinador de
CICLOSEND-SUR dentro de la Consejeria.

Las actuaciones proyectadas se ejecutaran por parte de la
Direccidon General de Infraestructuras y de la Direccidn General de 5
Movilidad, quienes ostentan las competencias directas en estas

EXISTENTE SOBRE EL RiO CHANZA PARA LA CONEXION ESPANA-PORTUGAL

i P: -San Marcos para adosamiento de pasos laterales
materias. R ——

a de so ciclo-pealonal

0 HHILCTITICYy

Espafa - Portugal ) Oeé CICLOSEND

Fondo Eurapeo de Desarralla Regional S U R
Fung

Desal
Euraped de Desenvaivimenita Regional



Beneficiario: Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacion del Territorio

Junta Consejeria de Fomento,
. . ’ Infraestructuras y
Equipo de trabajo: de Andalucia | ordenacién del Territorio

SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y _
ORDENACION DEL TERRITORIO (SGIMOT)

N o _ _ @ lnterreg H ’
® Alicia Flores Marin alicia.flores@juntadeandalucia.es. Espafia - Portugal )O CICLOSEND

955065343 (365343). Supervisién-coordinaciéon S e S

RED TRANSFRONTERIZA DE CICLOSENDEROS EN EL
ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCIA- EXTREMADURA.

CICLOSEND_SUR

® Teresa Roman Pereira teresa.roman.pereira@juntadeandalucia.es
955057828 (357828). Supervisién-coordinacion

® Mariola Blanco Toajas mdolores.blanco@juntadeandalucia.es
955926878 (369878). Supervisién-coordinaciéon

® (Celia Zamora Ramos celia.zamora@juntadeandalucia.es
954782332 (327332).

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS:

® Susana Benavides Vedia susana.benavides@juntadeandalucia.es
955057907 (357907)

Crecimiento sostenible a través de una cooperacién transfronteriza por la prevencién de
riesgosy |la mejora dela gestién delos recursos naturales.

DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD: S S SR SR MR L
Programa Interreg V-A Espafia-Portugal 2014-2020 (POCTEP).
® Manuel Mérquez Pigner manuel.m.pigner@juntadeandalucia.es
955926792 (369792 B .
( ) A HEEDR ol e o % mm* ﬁADPH

® Pedro José Lopez Rodriguez pedroj.lopez.rodriguez@juntadeandalucia.es
955926753 (369753)
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22 Reunion del Proyecto CICLOSEND_SUR
Meértola, 19 de abril 2022

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PASARELA CICLOPEATONAL ADOSADA AL PUENTE SOBRE EL RIO CHANZA, DE

CONEXION ENTRE ESPANA Y PORTUGAL: PAYMOGO-SAN MARCOS.

El objetivo principal del presente proyecto es el acondicionamiento del
puente existente sobre el Rio Chanza entre Espafa y Portugal: Paymogo -
San Marcos incorporando una pasarela lateral de madera de uso ciclo-
peatonal.

Esta pasarela debe permitir el paso seguro y comodo de peatones,
sirviendo de conexién segura entre la localidad de San Marcos (Portugal) y
Paymogo (Espaia), ademas de favorecer el uso de los medios de transporte
sostenible. De esta manera se conseguiria mejorar la seguridad de la via y
solucionar el transito peatonal y cicloturista que cruza la carretera HU-7400
entre Espana y Portugal.

El autor y director del proyecto es D. Pedro A. Garcia-Tristan Quesada,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, perteneciente a la empresa
PROASUR.

Para la ejecucion de las obras se establece un plazo estimado de 6 meses.

Presupuesto Base de Licitacion es de 1.462.859,55 € y el importe del IVA
(21%) 307.200,51 €, siendo el importe total 1.770.060,06 €.

CICLOSEND
oy crerosene

senvolvimento Regional

Consejeria de Fomento,
Junta # Infraestructuras y
de Andalucia | ordenacién del Territorio



Durante la redacciéon de los Proyectos se ha producido un incremento generalizado de los precios,
con el consiguiente alza de los importes necesarios para realizar las obras. Los costes de materiales

como madera u hormigdn se han incrementado notablemente.

La pasarela sobre el Chanza, que sin duda seria un elemento estético y simbdlico interesante al
encontrarse en la frontera entre ambos paises, se sitUa en una carretera con un trafico muy
reducido, donde actualmente no es un peligro circular con bicicletas por la calzada y por el tablero
del puente. Desde un enfoque puramente de ciclista, no es una estructura util. También esta al
margen de las rutas ciclistas habituales en la zona, y se construye sobre una carretera local

(Diputacion).

Por ello se ha decidido, ejecutar la Via Verde Litoral (Pliegos de Licitacidon en preparacion
actualmente, tras concluir el Proyecto), y el resto de actuaciones en la EuroVelo 1 (con presupuesto
ajustado hasta sumar el total previsto), proponiendo como modificacidon a la Autoridad de Gestidn

del POCTEP no desarrollar la estructura en el Chanza.

0 miLerr cv Junta Consejeria de Fomento,

Espafa - Portugal " » Infraestructuras y
de Andalucia | ordenacién del Territorio
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Funds Euraped de Desenvaivimenta Regional



Para la Modificacion de actividades de la CFIOT en CICLOSEND, la nueva tabla propuesta seria la siguiente:

Candidatura

Trabajos previos apoyo a la disponibilidad de
terrenos. Acuerdos, Convenios...

Consultoria redaccién de proyectos. Actuacion de
adecuacion puente existente ( Chanza )

Acondicionamiento y sefializacion EuroVelo 1 Tramo
Ayamonte Gibraledn

Acondicionamiento senalizacion EuroVelo 1 Tramo
Gibraledn Higuera de la Sierra

Ejecucion adecuacion Puente sobre Chanza
Ejecucion de Obras Conexion EV1-EV8
Consultora Direcciones de obra EuroVelos
Consultora Direccion de Obra ( puente Chanza )

Total

€ hterreg

Espana - Portugal

Fondo Eurapeo de Desarralla Regional
Funds Euraped de Desenvaivimenta Regional

Modificacién

14.000,00 €
35.000,00 €
1.065.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
111.666,67 €
35.000,00 €
45.000,00 €

3.105.666,67 €

Junta .
de Andalucia

0,00 €

0,00 €

2.671.625,51 €

314.041,16 €

0,00 €

85.000,00 €

35.000,00 €

0,00 €

3.105.666,67 €

Consejeria de Fomento,
Infraestructuras y
Ordenacion del Territorio



RED TRANSFRONTERIZA DE CICLOSENDEROS EN EL ALGARVE-ALENTEJO-
ANDALUCIA-EXTREMADURA. 0758 CICLOSEND SUR 6 _E

Beneficiario: Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo
Sostenible (CAGPDS)

Pescay Desarrollo Sostenible
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ACTIVIDADES (INVERSION TOTAL 1.140.000 EUROS)

1.- Diagnosis del cicloturismo en el ambito del proyecto: estudio de viabilidad de
vias verdes y otras rutas ciclistas.

2.- Plan Estratégico para el desarrollo del cocloturismo.

3.- Gestién y promocion transfronteriza de la red de ciclosenderos.

4.- Proyectos y actuaciones en la red de ciclosenderos: redaccion de proyectos,
acondicionamiento y senalizaciéon de varios tramos de las rutas Eurovelo 1 y
Dehesas de Sierra Morena. (1.040.000 EUROS).

5.- Gestion y coordinacion.

6.- Comunicacion.

A 0 HILCTTICYy
Espana - Portugal
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4. ACTIVIDADES: Proyectos y actuaciones en la red de ciclosenderos: proyectos, acondicionamiento
y senalizacién de varios tramos de las rutas Eurovelo 1 y Dehesas de Sierra Morena.

EuroVelol Tramo C. Dentro ya del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
contempla actuaciones en el resto del trazado de la EV1 hasta Santa Olalla y finalmente hasta el
Real de la Jara. En su mayoria, el trazado afecta a carreteras locales de bajo trafico y caminos.

Ruta de las Dehesas de Sierra Morena y otros itinerarios en espacios naturales. Este itinerario se
inicia en Barrancos, y sigue en su ruta el itinerario Encinasola, Cumbres Mayores, Hinojales,
Canaveral de Leon, Cala y Santa Olalla, continuando por la Sierra Morena en Sevilla y Cordoba. Se
trata de una via ciclista, por carreteras secundarias y caminos ya operativos.

La ruta cicloturista tiene una longitud total de 270 km aproximadamente, inicialmente dividida en
siete etapas de una longitud entre 30-60 km, con poca dificultad técnica y orografica, y para su
trazado se ha aprovechado, en lo posible, vias o recursos ya presentes en el territorio, carreteras
secundarias de poco trafico y caminos que conservan pisos asfaltados o semi-asfaltados, vias
verdes, y caminos o vias pecuarias no asfaltados pero que conserven superficies de rodadura de
buena calidad.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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Leyenda

Red de infrasstructuras

= Autovia

—— Carretera Nacional

—— Carretera Autondmica

Carretera Local

= Ferrocarril

Rutas

— Via Verde "Cerro del Hierro"
=== Camino de Santiago - Ruta de la Plata
—1 Red Ocloturista propuesta

= Ruta "EuroVelo 1"
[——1Ruta "Dehesas de Sierra Morena"

Tramos (Ruta "Dehesas de Sierra Morena™)
= TRAMO 1 (Barrancos - Canaveral de Ledn)
wee TRAMO 2 (Cafiaveral de Ledn - Santa Olalla del Cala)
« TRAMO 3 (Santa Olalla del Cala - Cazalla de la Sierra)
s TRAMO 4 (Cazalla de |a Sierra - Costantina)
s TRAMO 5 (Costantina - Navas de fa Concepcidn)
s TRAMO & (Navas de la Concepcion - Hornachuelos)
s TRAMO 7 (Hornachuelos - Posadas)
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~ PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LAS RUTAS EUROVELO 1 Y DEHESAS DE | Leyenda {'I
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ADPM - Associacao de Defesa do
Patrimonio de Mértola
(Portugal)

Atividades projeto CICLOSEND_SUR
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ACT_1 - Diagnostico do cicloturismo no

ambito do projeto

“ Inventariacao e caraterizagao da Rede de Ciclopercursos existente

L)

no ambito geografico dos territorios do lince-ibérico (concelhos
do Baixo Alentejo: Almodévar, Beja, Castro Verde, Mértola e

Serpa).
% Criacao de base de dados dos agentes existentes em cicloturismo

L)

e pedestrianismo no ambito geografico dos territorios do lince-
ibérico

L)

* Diagnostico da situagao atual do conjunto de itinerarios nao

L)

motorizados existentes no ambito geografico dos territérios do

\~

lince-ibérico.
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ACT_1 - Diagnostico do cicloturismo no

ambito do projeto

L)

“ Inventariacao e caraterizagao da Rede de Ciclopercursos existente
no ambito geografico dos territorios do lince-ibérico (concelhos

do Baixo Alentejo: Almodévar, Beja, Castro Verde, Mértola e
Serpa).

2 Foi apresentado um resumo
dos percursos ciclo-
pedonais existentes por
concelho e entre concelhos a
cores diferentes com
imagens dos mapas.
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ACT_1 - Diagnoéstico do cicloturismo no

ambito do projeto

“ Inventariacao e caraterizagao da Rede de Ciclopercursos existente
no ambito geografico dos territorios do lince-ibérico (concelhos
do Baixo Alentejo: Almodévar, Beja, Castro Verde, Mértola e

Se r a) . Fichas Técnicas

. oi apresentado um resumo dos
percursos ciclo-pedonais existentes por
concelho e entre concelhos a cores

diferentes com imagens dos mapas. Percursos
Nome do itinerario Pelos Trilhos do Monte do Vento
Meodalidade pedestre
Tipo Linear
Extensdo/Distancia 18 km
- 0 p f Dificuldade Média
S percursos roram Duracio yTET
H Elevacao 170 m
complementados por fichas Decitee/Desmivel
4 . Inicio e Fim Herdade do Monte do Vento
tec n Icas po r pe rcu rso e o utros Descricdo Percurso por paisagem de matos e azinheiras, projetos florestais com
- - passagem em infraestrutura denominada Landart, ponto favoravel para a
d oc u m e ntos I nfo rm atlvos . contemplacio da paisagem e término na ribeira de Terges e cobres.
Acessibilidades Caminhos rurais
Sinalizacao Sinalética propria
Coordenadas 37°48'20.72°N 7°40'46.36"W
Implementacgio Associagdo de Defesa do Patriménio de Mértola - ADPM
Pontos de interesse Landart, Ribeira de Terges e Cobres
Atividades associadas
Alojamento Centro de Acolhimento da Amendoeira da Serra
® Restauraciao Sociedade da Amendoeira da Serra
0 HILCIICyYy - Qutros Servigos
Espafa - Portugal """ p) ~ CICLOSEND Transportes locais
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ACT_1 - Diagnoéstico do cicloturismo no

ambito do projeto

’0

* Criacao de base de dados dos agentes existentes em cicloturismo
e pedestrianismo no ambito geografico dos territérios do lince-
ibérico

2 Num total de 324 agentes turisticos inventariados, a
distribuicao por tipologias é:

Alojamentos — 127
Restauracao — 185
Agéncias de viagens — 8
Operadores turisticos — 11
Empresas de animacao — 21
Entidades gestoras de rotas — 8
Entidades gerais de turismo - 4
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ACT_1 - Diagnostico do cicloturismo no

ambito do projeto

Ferreira éo Alentejo’

Total

47 percursos nas
modalidades
pedestre e
ciclaveis

CastrétVeide

35 pedestres

12 ciclaveis

P

Villanueva r.it-jlus

Alcoutim




ACT_4 - Projetos e atuacoes na rede de ciclopercursos

s Expansao da Rota “Territorios de Lince”

% Melhorias no centro de interpretacao/Observatorio do lince-ibérico
s Welcome Center Mértola
s Exposicao interpretativa de Serpa

»* Reestruturacao do Centro de Acolhimento da Amendoeira da Serra
(CAAS) e Centro de Estudos e Sensibilizagdo Ambiental do Monte do
Vento (CESAMYV)

\~
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ACT_4 - Projetos e atuacoes na rede de ciclopercursos

s Melhorias no centro de interpretacao/Observatorio do lince-

ibérico
» |[nstalacao
de painéis

interpretativos

4 T £ G S PRAIBAY G CATITIOTRGNY G4 2l 22 G HREETE

REDE DE PERCURSOS CICLO PEDEﬁTRES

Cycle Pedastrian Tracks

Bemcubra histéria it
@ Aprecic a dvorsidsde.
pabagistica, inclundo i Guadiana, o matagal sume
pastagenss
Trithe rribsrio
macionel
camo
s GRPANENCIA UM MENeI AT PAF 3 SUA Prosareagsa.
(’ emity haritege, pesple and culture.

This i a sanctuary of rare species, with the Tharian lyny o3 ex-lbris. Enjoy the
gt il

ok groves.
Wk sach

country.

Th Eowelun fyrec b sara tha seedicaranean mansic.
tandicapewbars

-Tea s gori
T,

o
] st
sumsen, i -
sl ereay
- e s msicra \newnin Formacrmes an Manadaty
:-:.‘:;_ = e i arce .:u;-:r--m-:u s kara ivaithi i
wra
ES—— [ 1 1ha agion, with T, Serrada &
s e ;u-mw;. Birls e Sarra da adbamiy =i
ol mcarradan s sz pscs maEsl
. G4 B T e U e eSS, _y s m“«mmwunmm
g8z, e rymrey mnqu-n—um
N e o . o Thia brciacspa in he clesarra
R e e rigoaivagermion w chiochy o b oad
ks e scusa i dga

. orw ke Parque Mo dovalado Gasdans i

228 ki N CTAC T T ST AL

= parancomsarvagla 1 R, e
p barardoe » o Morcis femondes! ey

h-n-hll*

Tha goken surmmrladacaps i folowad by e green
mandemsof it e s kA
::a-lnnq-m-mumm
e pracrically dry, whiis i th rainims winens chair fow
incresen nigrdicancy.

wn
- Thi rerwrade | Sort ik or el cab 1 ) ver 2n
v chrdage and aprockacrion, asing the holows of the
e,

= Arwma cf chuarl g or- pasurs provide the gremee vishilicy
raced far

- Tiow vipurinn gallarion Funcricn an o dors bervan
ciHwene kabitacs rd aliow oo v

Tra-fiars of th Gumcians vall y sl Park i Tacs 1
of 3 M of arcandl 30 TReCies, THE i ichars of

orasiag bata e anclderciamn farnench i TIONS 10004

- L NS slEwTR s, Sorgapredaminan o
P

Bl
doncie.

- L mhomy A T N TR [T, WAITER, TOPTEY
e,

Lo

bcaquar e ancing o sicarasgean

Pepreei i, s s o e e s

il paric minaha dels regan, con Timj, s Serra de
& Brio y tn e e sl

N4d
TERRITORIDS %
*LINCE

a
wagacaciin arignal da b regen, doa e hoy se

én
Furcaa e peca sncdsh.

Prados del
AT, 58 I BAN N b Crkorm 2 prie.
Samaricon § Corsit I TSl ST Be s

mcay, rmisrora cus s koo mds binedos 5.
casdsl mrsancs comicerablsrmenin.

-im
ity
= L gbar b —"
Sitarnrcas hibamay oo 5 age e
Latar e Purya ez ot o Qi cmn ek =
tran 24 n zan

R —————— ey

A ot

A & Interreg o




ACT_4 - Projetos e atuacoes na rede de ciclopercursos

s Melhorias no centro de interpretacao/Observatorio do lince-
ibérico

» Instalacao de telescopio

uuuuuuuuuuuuuu
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ACT_4 - Projetos e atuacoes na rede de ciclopercursos

s Melhorias no centro de interpretacao/Observatorio do lince-
ibérico

= Suporte para bicicletas
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Obrigado.

CONTACTOS:
ADPM - Lg Vasco da Gama, s/n 7750-328 Mértola (PORTUGAL)
Telf.:+351 286 610 000

email: desenvolve@adpm.pt
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Castro Marim “Ciclovia Paco de Lucia”
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Ciclovia da Leziria

Ligacao Castro Marim a Vila Real de Santo Antdnio - extensao 3 km
23 453 utilizadores (6 meses 2021)
Cofinanciamento FEDER - PO CRESC ALGARVE 2020
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Ciclovia EN 125-6: Castro Marim - Altura

TN

PEDALAR
DA MAIS VIDA. g
s CICLOVIA
CASTRO MARIM
_— "\ETL"RA\
Sl (12 fase)
W *:f'sr XY
TRIANGULO
YEBRDE

Ligacao Castro Marim a Praia Verde - extensao 5 km

Cofinanciamento FEDER - PO CRESC ALGARVE 2020
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Ecovia/Ciclovia do Litoral Sul - EUROVELO 1

Infraestrutura continua em todo o Litoral Algarvio de Sagres até Vila Real de Santo Antonio:
Extensao 214 km

Aprovada candidatura Ecovia/Ciclovia do Litoral Sul: Troco Castro Marim (PO CRESC
ALGARVE2020)
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Ciclovia Paco de Lucia

Construcao de via ciclista e pedonal;

Extensao 2.670 m;

Continuidade da rede de ciclovias do concelho de
Castro Marim;

Favorecer as condicoes de sustentabilidade
econdmica neste territorio de baixa densidade;

Futura conexao transfronteirica com Espanha.
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Ciclovia Paco de Lucia
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Orcamento Castro Marim

Atividade Acldes Breve Descricao Valor Total
. . L Diagndstico da situacao atual do conjunto dos itinerarios
Actividad 1 Diagnostico N , , 1 000,00 €
nao motorizados da area
. . Elaboracao de Plano de A¢ao a 2030. Atuagao para a
Actividad 2 Plano Estratégico o .. . ) 2 000,00 €
criagdao de uma Rede Transfronteiri¢a de Ciclovias
Actividad 3 Gestao e promo?alo t'ra nsfronteirica de Modelo de gestao transfronteirica das ciclovias 1 000,00 €
ciclovias Estratégia de gestao e promocao conjunta 2 000,00 €
. ) . Redacao de projetos de trogos transfronteiricos 9 000,00 €
Actividad 4 Projetos e coordenacgao —— =
Licitacdo e execu¢ao da obra 230 000,00 €
Actividad 5 Gestio e Coordenaciio Control e seguime.nto~téc'nico-firl\a.nceirf)—administrativo e 4 000,00 €
avaliacao (intermédio e final)
Actividad 6 Comunicacio Comunicagao do projeto. Medidas diversas em redes 2 000,00 €

sociais, notas de imprensa, seminarios

TOTAL

251 000,00 €

FEDER (75%)

188 250,00 €

» Possibilidade de modificacao: reforco na empreitada




Empreitada Ciclovia Paco de Lucia

e Lancamento de procedimento de
contratacao do projeto de execucao

e Entrega do projeto de execucao

contratacao da empreitada

e Lancamento do procedimento de }
e |nicio da obra }

Setembro




Beneficiario: Diputacion de Badajoz

Actividades.

PRESUPUESTO

Actividades

Descripcion del gasto (servicios y

expertos externos)
Estudio y diagndstico ciclabilidad

Ambito de actuacion: CN Guadiana

2020

2021

1_Diagnosis cicloturismo del CN Guadiana 15.000,00 € 15.000,00€
2_Pplan Estratégico cicloturismo | 'MP/@ntacion  buenas - practicas 1.000,00 € 1.000,00 €
- desarrollo nuevas rutas
3_Gestidn promocidn red Creacion producto  cicloturistico 10.000,00 € 10.000,00 €
ciclosenderos Badajoz
4_Proyectos y actuaciones red A_decuacic-n _senalilacion 13.500,00 € |150.000,00 £|163.500,00 £
ciclosenderos ciclosendero CN Guadiana
5_Gestidn y coordinacion Auditorias 2.000,00€ | 2.000,00€ | 4.000,00€
Diseioc  creatividad para 10.000,00 € | 10.000,00 €
cicloturismo en Badajoz
6_Comunicacién Difusion 'y~ promocién 15.000,00 € | 15.000,00 €
- comunicacién en Badajoz
Aplicacién ~ NNTT  a  red 15.000,00 € | 15.000,00 €

0 HHILCTITICY
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15.000,00 € 26.500,00 € 192.000,00 € 233.500,00 €
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ESTADO DE LAS ACTUACIONES

DIPUTACION DE CACERES
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ESTUDIO DE CICLABILIDAD

ANTECEDENTES
TRAZADO

PROPUESTA DE ETAPAS
PRESUPUESTO ESTIMADO
HOJA DE RUTA
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ANTECEDENTES

Estudio de ciclabilidad inicialmente pensado para
suministro e instalacion

Contemplaba aprovechamiento de
infraestructura de senalizacion del CN del Tajo ya
existente

Manual de senalizacion turistica de la Junta de
Extremadura exige proyecto técnico de obra

No permite reutilizacion de infraestructura del CN
del Tajo

Readecuacion del Estudio de ciclabilidad

L] [}
x @ nterreg B
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TRAZADO

Mapa Territorios Unesco Provincia de Caceres
Camino Natural del Tajo GR-113

Leyenda
Comarcas Territorio Unesce
- Geoparque Villuercas-ibores-Jara
- Reserva de la Biosfera de Monfragte
- Reserva de la Biosfera de Tajo Internacional
C.N. del Tajo - GR113

o] 15 30 60 Km.

UNISN EUROPEA
UNIAO EUROPEIA
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DIPUTACION DE CACERES Espafia - Portugal
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PROPUESTA DE ETAPAS

* SE ATRAVIESAN 22 MUNICIPIOS
* SE PROPONEN 9 ETAPAS
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PROPUESTA DE ETAPAS

Tramos

1. Puente del Arzobispo -Villar de Pedroso
2. Villar de Pedroso — Valdelacasa de Tajo
3. Valdelacasa de Tajo - Garvin

4, Garvin — Peraleda de San Roman

5: Peraleda de San Roméan- Bohonal de Ibor
6. Bohonal de Ibor — Mesas de Ibor

7 Mesas de Ibor — Valdecaiias de Tajo

8. Valdecanias de Tajo — Higuera de Albalat
9. Higuera de Albalat - Serrején

10.  Serrejon — Toril

11. Toril - Villarreal de San Carlos

12.  Villarreal de San Carlos - Serradilla

13.  Serradilla — Casas de Millan

14.  Casas de Millan - Canaveral

15. Cafaveral — Garrovillas de Alconetar

16.  Garrovillas de Alconetar — Mata de Alcantara
17. Mata de Alcantara - Alcantara

18.  Alcantara — Membrio

19.  Membrio - Carbajo

20. Carbajo — Santiago de Alcantara

21. Santiago de Alcantara — Herrera de Alcantara
22.  Herrera de Alcantara — Cedillo

v € nterreg H
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PROPUESTA DE ETAPAS

Trazado completo Km.
Trazado 1 Ruta mas proxima al trazado onginal del Camino Natural del Tajo
GR-113 ke
Trazado por etapas propuestas Em.
Etapa 1 - Puente del Arzobispo - Peraleda de San Roman 37.2
Etapa 2 - Peraleda de San Roman - Higuera de Albalat - opcion carretera 36.9
Etapa 2 - Peraleda de San Roman - Higuera de Albalat 393
Etapa 3 - Higuera de Albalat - Villarreal de San Carlos o
Etapa 4 - Villarreal de San Carlos - Serradilla 358
Etapa 5 - Serradilla - Cafiaveral 27.5
Etapa 6 - Cafiaveral - Garrovillas de Alconétar 299
Etapa 7 - Garrovillas de Alconétar - Alcantara 429
Etapa 8 - Alcantara - Carbajo 474
Etapa 9 - Carbajo - Cedillo (presa) - opcion carretera 438
Etapa 9 - Carbajo - Cedillo (presa) 40.5
Peraleda - Bohonal carretera - opcion carretera 10,7
Santiago de Alcantara - Herrera de Alcantara - opcion carretera 18,2

L U @ nterreg
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VALORACION DE COSTES DE INFRAESTRUCTURAS

Tipologia Seiial Unidad C. Unidad | Preciosin IVA
Sefiales nuevas
Baliza (140x10x10) 29 30 2.940,00
Poste (250x10x10) 63 40 2.520,00
Aforadores /contadores para postes nuevos 3 3.705 11.115.,00
Mantenimiento inteligente para postes nuevos 22 240 5.280,00
Mantenimiento inteligente para balizas 1 230 230,00
Antenas de emision-recepcion 2 2.700 5.400,00
Panel (sin tejadillo) $0x60 23 535 12.765.00
Panel (sin tejadillo) 120x80 2 665 1.330,00
Cartel (cartel) 46 200 13.340,00
Aparca bicis 22 450 9.900,00
Maquinas de auto reparacion de bicicletas g 2.200 19.800,00
N° de flechas 95 74 7.030,00

»  Poste flecha 1 (flechas hacia la derecha) 47

o Poste flecha 2 (flechas hacia la izquierda) 48
N de placas (11x11) 550 8 4.400,00

*  Continnidad 300

¢  Derecha 75

» Izquierda 75

+  FEirdneo 40

+  Doble continuidad 10
Arreglos de caminos - desbroces v limpiezas m2
Se establece un promedio de 1,5 m? de ancho de 200 m 3.5 €m?2 700,00
CAMmIno
Subtotal 700,00
TOTAL 96.750,00
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SENALIZACION INTELIGENTE

PROPUESTA SENALIZACION INTELIGENTE

Contadores Tramo Tipologia | Numero | Existente
inteligentes
1 Garvin - Peraleda de San Roman Poste 0042 NO
2 Villarreal de San Carlos - Serradilla Cartel 0088 NO
3 Garrovillas de Alconetar — Mata de | Poste 0181 NO
Alcantara
Mantenimiento | Tramo Numero | Existente
mieligente  de
sefiales
1 Puente del Arzobispo -Villar de Pedroso Poste 0022 NO
2 Villar de Pedroso — Valdelacasa de Tajo Poste 0027 NO
3 Valdelacasa de Tajo - Garvin Poste 0030 NO
4 Garvin — Peraleda de San Roman Poste 0043 NO
5 Peraleda de San Roman- Bohonal de Ibor | Poste 0046 NO
G Bohonal de Ibor — Mesas de Ibor Poste 0030 NO
7 Mesas de Tbor — Valdecadias de Tajo Poste 0034 NO
8 Valdecafias de Tajo — Higuera de Albalat | Poste 0057 NO
9 Higuera de Albalat — Serrejon (Reponer) Poste 0060 NO
10 Serrejon — Tonl Poste 0065 NO
11 Tonl - Villarreal de San Carlos Poste 0069 NO
2 Villarreal de San Carlos - Serradilla Poste 0105 NO
13 Serradilla — Casas de Millan Poste 0137 NO
14 Casas de Millan - Cafiaveral Poste 0147 NO
15 Cafiaveral — Garrovillas de Alconetar Poste 0154 NO
16 Garrovillas de Alconetar — Mata de | Poste 0158 NO
Alcantara
17 Mata de Alcantara - Alcantara Cartel 0172 NO
18 Alcantara — Membrio (esta torcido) Poste 0185 NO
19 Membrio - Carbajo Poste 0188 NO
20 Carbajo — Santiago de Alcantara Poste 0192 NO
21 Santiago de Alcantara — Herrera de | Poste 0199 NO
Alcantara
22 Herrera de Alcantara - Cedillo Poste 0210 NO

DIPUTACION DE CACERES
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HOJA DE RUTA

« EN CONTRATACION DE LA REDACCION DEL
PROYECTO TECNICO DE OBRA

* CON EL PT: CONTRATACION DE DISENO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE LA

SENALETICA

e SENSIBILIZACION, VISIBILIZACION Y
PROMOCION
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Beneficiario: Diputacion Provincial de Huelva
Presentacion.

La Diputacion de Huelva es una institucion publica que presta servicios directos a los ciudadanos y
presta apoyo técnico, econdmico y tecnoldgico a los ayuntamientos de los 80 municipios de la
provincia de Huelva. Ademas, coordina algunos servicios municipales y organiza servicios de

caracter supramunicipal.

En su competencia de cooperacion para el fomento del desarrollo econémico y social de la
provincia ha implementado actuaciones para la generaciéon de empleo y actividad empresarial a
partir del aprovechamiento de los recursos endoégenos de la provincia.

Cuenta con gran experiencia en la implementacion de actuaciones encaminadas a la valorizacién
turistica de los principales espacios naturales y culturales, innovacion, fomento del espiritu
empresarial, incremento de la competitividad empresarial, sociedad de la informacion, agricultura,
servicios sociales, energias renovables, etc.
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La Diputacion de Huelva, desde la creacion del Servicio de Desarrollo Territorial en 1993, acumula
una amplia experiencia en la participacion como Jefe de Fila o socio en multitud de proyectos de
cooperacion transnacional, transfronteriza e interregional, financiados con fondos europeos y en
colaboracién con un amplio elenco de organizaciones de la UE, América Latina, Africa y Asia.

Ha participado en proyectos europeos de Programas como POCTEP (Uaditurrs |l, Valagua, Espoban,
Fortours, Intrépida, Destino Frontera, INCUBE, IBERTUR, Guaditer, Andalbagua, Guadiana Mas
Activo, Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular, Valuetur), A, By C, Urb-Al, SAVE, E-Content, LIFE,
Art. 6 FSE, POCTEFEX, Energia Inteligente, VII Programa Marco de 1+D, @LIS, RECITE, etc.

Ademas, la promocion del cicloturismo es una de las prioridades recogidas en el Plan Estratégico de
la provincia, especialmente en espacios naturales y como elemento para la valorizacion turistica de
los recursos endodgenos de la provincia en aras de la generacion de riqueza y empleo.

Por ello, esta abordando diferentes actuaciones con fondos propios para la recuperacion de senderos
ciclables o en el marco de proyectos europeos como el Proyecto ECOCICLE, financiado por
INTERREG EUROPE vy dirigido fundamentalmente al disefio de un Plan Provincial de la Bicicleta en
el marco del Plan Andaluz.
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Actuaciones previstas en la convocatoria original
CONCEPTO EUROS
Estudio Pasarela Guadiana 12.000
Manual de Buenas Practicas 2.500
Plan de Accion 1.000
Consultoria Senderos 1.000
Consultoria estrategia de gestion y promocion conjunta 1.000
Obra Camino Ribera del Guadiana 199.500
Consultoria Gestidon del Proyecto 1.500
Plan de Comunicacion 15.000
TOTAL 233.500
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ACTIVIDADES ACCIONES 2021 2022 TOTAL

Manual de buenas practicas para el desarrollo de

Act. 2.- Plan Estratégico para el desarrollo nuevas rutas cicloturistas 1.000,00 1.500,00 3.500.00

del cicloturismo "
Plan de Accion contribucion Huelva 1.000,00
Consultoria gestion de senderos. Aportacion 1.000.00

Act. 3.- Gestién y promocién transfronteriza | Huelva - 2.000.00

de la red de ciclosenderos Consultoria Estrategia de gestién y promocién 1.000.00 R
conjunta T

Act. 4.- Proyectos y Actuaciones en la red Acondicionamiento y sefializacién Ruta Ribera del 211.500.00 211.500.00

ciclosenderos Guadiana, Ayamonte U U

Act. 5.- Gestion y Coordinacién Auditoria 1.500,00 1.500,00
Disefio Plan de Comunicacion Proyecto en Huelva 2.500,00

Act. 6.- Comunicacion implementacion Plan de Comunicacion Proyecto 6.500.00 15.000,00
en Huelva e
Jornada técnica 6.000,00

TOTAL 1.000,00 232.500,00 233.500,00
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Actuaciones 2021

A.2.- Manual de buenas
practicas para el desarrollo de
nuevas rutas cicloturistas

Ejecutado

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS RUTAS
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Actuaciones 2022

A.4.- Acondicionamiento y seializacion de
La Ruta de la Ribera del Guadiana, Ayamonte

En proceso de adjudicacién
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Actuaciones 2022

L Diseiio Plan de Comunicacion En desarrollo
A.6. Comunicacion

Implementacion Plan de Comunicacién En proceso de adjudicaciéon

Jornada técnica Por determinar
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Beneficiario: Diputacion Provincial de Huelva
Personal técnico

Esther M.? Garcia Vidal (gestion del proyecto)
egvidal@diphuelva.org

Telf.: 959 494600 Ext.: 10235

Movil: 692141434


mailto:egvidal@diphuelva.org

27 Reunién del Proyecto CICLOSEND_SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.
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Beneficiario: Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Andalucia, S.A. (EPGTDA)

P t 1A , EMPRESA PUBLICA PARA LA GESTION DEL
resen aC|On . L TURISMO Y DEL DEPCRTE DE ANDALUCIA, S.A.
(\ Q.'.:f"':_._{; \ u 0\ Consejeria de Turismo, Regeneracion,
; S\ Justicia y Administracién Local

La EPGTDA es una empresa publica
dependiente de la Consejeria de Turismo,
Regeneracion, Justicia y Administracion Local.

Es una Empresa centrada en la promocion
turistica y deportiva en Andalucia.

La EPGTDA desarrolla el proyecto Andalucia en
bicicleta cuyo obijetivo es la creaciéon y
desarrollo de productos, acciones de
promocion y marketing y apoyo a la
comercializacion de productos turisticos
relacionados con el uso de la bicicleta.

Ha participado en el proyecto europeo
INTERREG AtlanticOnBike, de desarrollo de Ia Poblacion: 8,4 millones (2019)
EuroVelo 1 (Ruta atlantica). Superficie: 87.599 km?
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Beneficiario: Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Andalucia, S.A. (EPGTDA)

HYH | / EMPRESA PUBLICA PARA LA GESTION DEL
Actividades y presupuesto. | BN TURISM ¥ DEL DEPORTE DE ANDALUCI 5.
(\ é V 0\ Consejeria de Turismo, Regeneracion,
? Justicia y Administracién Local

Base de datos de agentes en cicloturismo y senderismo
Presupuesto: 9.997,61 €

Video de promocidn turistica y banco de imagenes

Presupuesto: 19.976,13 €

Kit de prensa y traduccién a inglés, francés y aleman
Presupuesto: 10.000,00 €

Folleto turistico y traduccion a inglés, francés y aleman
Presupuesto: 7.000,00 €

Portal Web, generacién de contenidos vy traduccién al portugués
Presupuesto: 20.000,00 €

Aplicacion movil

Presupuesto: 20.000,00 €

Disefio de logo y manual de identidad corporativa de la red y traduccién al portugués
Presupuesto: 3.999,98 €

Organizacion de 3 Jornadas de dinamizacion y jornada de cierre
Presupuesto: 3.191,88 €

Plan de difusion en redes y medios

Presupuesto: 9.990,88 €
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Beneficiario: Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de

Andalucia, S.A. (EPGTDA)

A1. Diagnosis A(\ A

Base de datos de agentes en cicloturismo y senderismo
Presupuesto: 9.997,61 €

FINALIZADA: 31 de diciembre de 2021

Alcance:

260 municipios espanoles

(175 en Extremadura y 85 en Huelva)
41 municipios portugueses

Actores

1. Administraciones Publicas

2. Ayuntamientos

lvia. A

EMPRESA PUBLICA PARA LA GESTION DEL
TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA, 5.A.
Consejeria de Turismo, Regeneracion,
Justicia y Administracion Local

3. Empresarios Turisticos (Hoteles, restaurantes y cafeterias, tiendas de bicicletas, talleres de

reparacion, turismo activo, ...)
4. Puntos de informacion turistica
Recursos naturales y culturales

o

€ interrey
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Beneficiario: Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Andalucia, S.A. (EPGTDA)

A3. Gestion y Promocion / TURISHO Y OF DEPORTE DE ANDALLCI 5.4
(\ z’ u 0\ Consejeria de Turismo, Regeneracion,
_ —_——_l Justicia y Administracién Local
Disefio de logo y manual de identidad corporativa
(Espaiiol y Portugués)
Presupuesto: 19.976,13 €

FINALIZADO: 31 de octubre de 2021

‘

. 1 Red Transfronteriza de Ciclosenderos
P ( Espana-Portugal
Zona Sur
1N
Manual de Identidad Corporativa

|!d1 nafronter J<onndmtpﬂltql .....
Proyects |Jm;e<~d & Cooperacion Inte qlm;rcl(:rhosun

[ u.t:.'rreb ] e
afta - ortagl o9
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Beneficiario: Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Andalucia, S.A. (EPGTDA)

A3. Gestion y Promocion ' v 0\/ A S e L
& | | Consejeria de Tun ,Reg ion,
(\é ‘& Jistan  Adinaion ol
Video de Promocidn Turistica y Banco de Imagenes
Presupuesto: 19.976,13 €

PORTUGAL

FINALIZADO: 31 de diciembre de 2021

3 Videos: AT e
. 15,45 v 180 segundos A _ ESPARA
Banco de Imagenes e
= 110 instantaneas en alta y baja resolucion
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Beneficiario: Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Andalucia, S.A. (EPGTDA)

A6. Comunicacion i ‘U 0\/ A bl T L
F Ve G jeria de Turi ,Reg ion,
_ (\é VA ‘& Jistan  Adinaion ol
Plan de Difusion de Redes y Medios
Presupuesto: 9.990,88 €

INICIO: 1 de enero de 2022
Facebook:

https://www.facebook.com/Red-Transfronteriza-de-Ciclosenderos-Espafia-Portugal-
109967798274005/

Instagram:
https://www.instagram.com/ciclosend sur/

Twitter:
https://twitter.com/Ciclosend Sur

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCiIHKOSf58Q2AbkbadTkINpA
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Beneficiario: Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de
Andalucia, S.A. (EPGTDA)

Mayo de 2022

= Contratacion del Portal Web, generacidon de contenidos vy traduccién al portugués

Presupuesto: 20.000,00 €

= Contratacidon de una App Mdévil de la Red en espafol, portugués e inglés

Presupuesto: 20.000,00 €

Junio de 2022

= Contratacion del Portal Web, generacion de contenidos y traduccidn al portugués

Presupuesto: 20.000,00 €

= Contratacion de una App Moévil en espafiol, portugués e inglés

Presupuesto: 20.000,00 €

= Contratacidon de un Folleto Turistico en espafol, portugués, inglés, francés y aleman

Presupuesto: 7.000,00 €

Julio de 2022

= Contratacidon de un Kit de Prensa en espaiol, portugués, inglés, francés y aleman

Presupuesto: 10.000,00 €

Noviembre de 2022

= Celebracién en Aracena de unas Jornadas Transfronterizas Espafia-Portugal de Cicloturismo y
Senderismo (23 de noviembre de 2022)
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2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.

REGLAS DE INFORMACION Y COMUNICACION Mértola. 19 de abril de 2022.
https://www.poctep.eu/es/2014-

2020/comunicaci%C3%B3n

* Laejecucidon de medidasy actividades deben observar las normas especificas establecidas para la identidad
grafica del POCTEP 2014-2020.
« Responsable de Comunicacion del proyecto, coordinara todas las actuaciones de IC, centralizara toda la
informacion y actuara como interlocutor con la Secretaria Conjunta (responsable de Comunicacion)
EPGTD-AOPJA
» Esobligacion del BP garantizar que se cumplen las disposiciones reglamentarias y normas especificas.
Incumplimiento: Correcciones financieras.
* Medidas a cumplir por los beneficiarios:
« Asegurar la publicidad de la contribucion financiera FEDER.
« Todos los intervinientes (consultoras, publico, participantes) deben conocer la contribucion FEDER.
« Todas las actividades de comunicacion deben llevar emblema de la UE, y referencia a FEDER-POCTEP.
También cualquier documento.
* Incluiren la WEB corporativa informacion del proyecto.
» Colocar elementos informativos (poster, placas, carteles...)
« Registro cronologico de todas las actuaciones de IC.
* InformaralaSC.

nuuencgm Conseieriade F
- Portugal """ Junta Irf’,?:s’;::fctfrag;“e""" Agencia de Obra Piblica
e de Andalucia | ordenacién del Territorio | '@ Junte deAndalucia
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27 Reunién del Proyecto CICLOSEND_SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.
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Seminario de Proyectos
Estratégicos
POCTEP 2014-2020

9 proyectos POCTEP de Cooperacion Transfronteriza
Proyectos Estratégicos o Estructurantes POCTEP 2014-2020

El dia 27/04/2022, el Programa Interreg Espana-Portugal (POCTEP) organiza un seminario de
presentacion de proyectos, en formato presencial / online para comunicar y dar visibilidad a las

acciones y logros de los 9 proyectos Estraté s aprobados en tres de las seis convocatorias

del Programa. El evento estara estructurado en tres bloques:

Blogue 1: Innovacion en sectores econdmicos clave
o CIU3A: Centro de Innovacién Universitario de Andalucia, Alentejo y Algarve
o ATLAZUL: Alianza litoral atlantica para el crecimiento azul
* HIBA: Hub Iberia Agrotech - Ecosisterna plurirregional para la agrodigitalizacion a través de los
digital innovation hub [DIH)

Blogque 2. Cooperacion hispanolusa contra el fuego
« CILIFO: Centro Ibérico para la Investigacion y Lucha contra Incendios Forestales
e FIREPOCTEP: Sistemas transfronterizos de prevencion y extincion de incendios forestales y
recursos para empleo rural posCovid-19
+ INTERLUMES: Defensa contra incendios forestales en la frontera hispanolusa

Bloque 3: Patrimonio natural y cultural
e CICLOSEND SUR: Red transfronteriza de ciclosenderos Algarve, Alentejo, Andalucia, Extremadura
* MAGALLANES iCC: Centro para el Emprendimiento de Industrias Culturales y Creativas
o EXPLORATERRA: Patrimonio cultural vinculado a la | Circunnavegacion y a las Expediciones
Maritimas Geograficas

0 Hiterrey _
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27 Reunion del Provecto CICLOSEND_SUR.
19 de abril de 2022.
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Seminario Proyectos Estratégicos POCTEP 2014-2020

N30

45

12:30

13:15

14:00 -

Aracena (Huelva), 27/04/2022

*Programa provisional

Presentacion y bienvenida: Autoridad d Comision Euro

Bloque ¥: Ir i6n en sect i clave

0754_CIU3A_S5_E: Centro de Innovacion Unive

Alentejo y Algarve

0755_ATLAZUL_6_E: Alianza

0762_HIBA_6_E: Hub |

agrodigitaliza

on a traves

Bloque 2: Cooperacion hisp lusa contra el fuego

0752_CILIFO_S_E: Centro Ibérico para la Investigacion y Lucha contra
Incendios Forestoles

0756_FIREPOCTEP_6_E:

extincion de incendios forestale:

en Ja

0760_INTERLUMES_6_E: Defensa contra
frontera hispanolusa

Bloque 3: Patrimonio natural y cultural

0752_MAGALLANES_ICC_S

Cultural

0757_EXPLORATERRA_6_E: Potr

Circunnovegacion y o las Exp:

1430 Comentarios y cierre

Consejeria de Fomento,
Junta Infraestructurasy

de Andalucia Ordenacién del Territorio

Agencia de Obra Péblica
de la Junta de Andalucia



2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

Modelo de Gestion transfronteriza de Ciclosenderos.

Debe asegurar a largo plazo el mantenimiento de las infraestructuras y de sus tareas de
promocion, asi como el desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan Estratégico.

En particular, se velara por el mantenimiento de actuaciones de caracter conjunto, mas alla de
las iniciativas locales o provinciales, colaborando ademas en la captacion de fondos para ello.

* Serealizara una propuesta de documento para junio de 2022 por BP, para discusion.
* Reuniones con otros interlocutores en territorio.

Colaboracion con la EPGTD en materia de Promocion y Comunicacion.

Indicadores. Propuesta de localizaciones para medir visitas ligadas al CICLOSEND. Beneficiarios.

@ lnhterreg

Espania - Portugal

Consejeria de Fomento,
Junta » Infraestructuras y
de Andalucia Ordenacidn del Territorio

Agencia de Obra Pablica

de la Junta de Andalucia



2% Reunion del Proyecto CICLOSEND SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

Reuniones del Comité de Seguimiento

* Primera: lanzamiento. Sevilla. 15/06/2021. .

« Segunda: Diciembre 2021. Mértola 19/04/2022

* Tercera: Junio de 2022. Huelva Octubre 2022

 Cuarta: Diciembre 2022. (;Caceres?) Depende de posible prorroga

Otros eventos.
Aracena-Huelva. Congreso Cicloturismo

* Infraestructuras/Promocion Turistica/ Espacios protegidos.
Otras actividades propuestas por los Beneficiarios en la Candidatura.

Conferencia Final. Depende de posible Prérroga

@ lnhterreg

Espania - Portugal

Consejeria de Fomento,
Junta structuras y

Infrac gencia de Obra
de Andalucia Ordenacién del Territorio delauntedendalucia



27 Reunién del Proyecto CICLOSEND_SUR.
Mértola. 19 de abril de 2022.

@ hterreg H Oé

= ry b Consejeria de Fomento, . oo
Espafia - Portugal CICLOSEND Junta R Infeacshies Agencia de Obra Piblica
froc oot s s SO O _SUR de Andalucia Onrd st :i‘:sn‘ér:ls‘l'yerﬁtorio de la Junta de Andalucia
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