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INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA PARA
EL EJERCICIO 2023.

I.- OBJETO DEL INFORME.

     La  Agencia  de  vivienda  y  rehabilitación  de  Andalucía  (AVRA)  tiene  atribuidas  determinadas
competencias y funciones que se establecen en sus Estatutos, aprobados por el decreto 174/2016, de 15
de noviembre. Para cumplir sus objetivos y prestar eficazmente esos servicios públicos a los ciudadanos,
la Agencia precisa de diversos medios materiales y personales de los que no dispone de forma propia,
para cuya obtención debe acudir  a  la  celebración de contratos que,  cuando actúa dotada de poder
público y no como un particular,  poseen la categoría de contratos administrativos (típicos,  mixtos o
especiales).  En dicha contratación, la Agencia está sometida a la vigente  Ley de contratos del sector
público,   Ley 9/2017, de 8 de noviembre,   así como a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad,
transparencia y libre competencia de las empresas. 

El Director General de AVRA dictó el resolución de 28.12.2022, por la que se aprobó el modelo de Plan
anual de contratación y dispuso la elaboración del mismo para el ejercicio 2023.  Esta resolución señala
en su preámbulo que el  artículo 28.4º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece que las entidades del
sector  público  programarán  la  actividad  de  contratación  pública,  que  desarrollarán  en  un  ejercicio
presupuestario  o  períodos  plurianuales  y  darán  a  conocer  su  plan  de  contratación  anticipadamente
mediante  un  anuncio  de  información  previa  previsto  en  el  artículo  134  que  al  menos  recoja  aquellos
contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada.

En el ámbito de Andalucía, ello supone un paso más en las obligaciones ya establecidas para los órganos
de contratación en el art. 15 a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Respondiendo por tanto a un mandato legal que viene justificado por la consecución de un sistema de
contratación más eficiente en el uso de los recursos públicos, es necesario dotarse de un Plan que facilite
la obtención de los objetivos de la Agencia, que permita garantizar la gestión en plazo de los contratos
que  se  necesitan  para  atender  las  necesidades  y  que  ayude  a  implementar  una  cultura  de  mejora
continua  en  la  gestión  de  la  contratación  pública  que  prevea  y  reduzca  los  potenciales  fallos,  e
incremente la eficacia y la eficiencia en el proceso.

De modo que el cumplimiento de lo previsto en el apartado 4 del artículo 28 de la LCSP, la Agencia debe
realizar  una programación de la contratación anual que persiga la mejora de la misma, su  ajuste a la
legalidad y eficiencia en todas sus fases de preparación, licitación y adjudicación, así como la ejecución
de los trabajos en los plazos legalmente establecidos.

Por lo expuesto anteriormente, durante el ejercicio de 2023  se ha acometido la implantación del Plan
anual de contratación en todas las áreas de SS.CC y en las Direcciones Provinciales de la Agencia.
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II.- METODOLOGÍA.

Se basa en la comparación entre el  anexo I,  previsiones de contratación para 2023 y  los  anexos II,  hitos
previstos y reales del expediente,  (preparación, licitación y adjudicación)  ,  y III,    hitos previstos y reales de la  
ejecución de los contratos. En dicha comparación se pondrán de manifiesto fortalezas y debilidades, tipos de
contratos  administrativos  (típicos,  mixtos  o  especiales)  y  procedimientos  utilizados  (abierto,  abierto
simplificado, abierto simplificado abreviado, negociado y menores), número de contratos que se pretendían
licitar y aquellos efectivamente licitados luego, procedimientos efectivamente empleados, adjudicaciones y
ejecuciones,etc.
 
Todo ello busca la mejora de la gestión pública de los contratación, el fomento de empleo de procedimientos
ágiles como el simplificado abreviado cuando legalmente sea posible, su eficiencia para alcanzar los objetivos
públicos marcados con pleno sometimiento a la legalidad fijada por el ordenamiento jurídico autonómico,
nacional y europeo.

III.- RESULTADOS. 

El examen de los anexos remitidos por las Áreas y Direcciones provinciales arroja los siguientes resultados:

III.1. GERENCIA, DIRECCIONES DE ÁREA Y SECCIONES.

-GERENCIA.

Asesoría Jurídica Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.     Sin previsión.

Procedimientos            

Comunicación Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.    Sin previsión. 

Procedimientos             

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Se han cumplimentado 3 anexos III. Un contrato se resolvió por mutuo acuerdo y los otros han sido objeto de
ejecución durante 2023.
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-DIRECCIONES  DE  ÁREA:  PARQUE  PÚBLICO  DE  VIVIENDAS,  OPERACIONES  Y  ADMINISTRACIÓN
GENERAL. 

DIRECCIÓN DE ÁREA PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS

PPV Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.    2 contratos de servicios.

Procedimientos             1 simplificado abreviado y una prórroga.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Se suscribió la prórroga en 2023. El contrato de servicios ha quedado derivado a 2024.Se trata de una
contratación reducida en número pero muy relevante para la gestión de miles de viviendas protegidas.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OPERACIONES

Operaciones     Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.     4 contratos de obras

Procedimientos             4 abiertos.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Cumplimentados 6 anexos II y 4 anexos III. De los 6 contratos tramitados 4 estaban previstos en el anexo I.
Como en otros casos, se  ha superado la previsión efectuada licitando más de lo previsto y programado lo que
ha de valorarse positivamente.

DIRECCIÓN  DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Informática Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.     13 contratos de servicios y suministro. 8 prórrogas.
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Procedimientos          3 procedimientos abiertos ordinarios, 3 simplificados, 4 simplificados abreviados,
5 negociados, 4 menores, 1 acuerdo marco.    

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Esta Sección ha destacado por su alta previsión de contratación y la prácticamente completa coincidencia
entre lo programado y lo licitado, tratándose además de herramientas básicas y transversales para la gestión
diaria  de  la  Agencia.  La  valoración  de  la  programación  de  contratación  efectuada  (con  buen  uso  del
procedimiento simplificado abreviado) por la Sección de informática y la realmente llevada a efecto es, por
tanto, muy positiva y significativa para la gestión de la Agencia.

Servicios Generales Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.     6 prórrogas de contratos de suministro y servicios.

Procedimientos             4 acuerdos marco y  un procedimiento abierto (2 lotes)

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Se  han  entregado  completos  2  anexos  III   con  formalización  de  adenda  y  continuación  de  la  ejecución
(prórrogas lotes 1 y 2).

Planificación  y
Gabinete de Estudios

Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.    2 contratos de servicios

Procedimientos             1 simplificado, 1 simplificado abreviado.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Se han completado 2 anexos II y 2 anexos III (éste en previsión de hitos), correspondientes a los dos contratos
de servicios previstos en el anexo I. En este caso, hay coincidencia completa entre la contratación prevista y la
finalmente licitada con uso del procedimiento simplificado abreviado, lo que arroja un resultado positivo. 
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RRHH. Formación     Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.    5 contratos de servicios 

Procedimientos            3 simplificados, 2 simplificados abreviados.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Se ha cumplimentado un anexo II (previsión de hitos). Solo uno de los contratos  ha iniciado la tramitación del
expediente, pasando el resto a 2024 por razones justificadas. 

RRHH. Personal     Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.    3 contratos de servicios. 3 prórrogas. 

Procedimientos             1 abierto. 2 menores.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Entregados completos 2 anexos II y 1 anexo III. Un tercer contrato no se tramitó pues su objeto pasó a ser
incluido en otro mayor. 

III.2. DIRECCIONES PROVINCIALES.

Almería Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.  5 contratos administrativos de obra y  3 de servicios. 

Procedimientos  3 procedimientos abiertos ordinarios, 2 simplificados, 1 simplificado abreviado, 2
sin especificar. 1 prórroga de contrato de servicio.

Hitos previstos y reales del expediente, Anexo II y de la ejecución, Anexo III

Se  han  completado  2  anexos  II  y  III  correspondientes   al  procedimiento  abierto  y  abierto  simplificado
abreviado. En ambos casos, se han anotado todos los hitos reales de tramitación de los expedientes, desde la
Memoria justificativa a la formalización y ejecución del contrato. En estos dos casos, un contrato se hallaba
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previsto en el Anexo I y otro no. En los dos se ha tramitado su expediente de contratación y fases de licitación,
adjudicación, formalización y ejecución. 

Conforme  al  anexo  I,  de  una  previsión  de  8  contratos,  se  concretan  finalmente  dos  derivando  el  resto
preferentemente a 2024 por razones justificadas.

Cádiz Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.   8 contratos de obra y  7 de servicios. 3 prórrogas de servicios.

Procedimientos           1 procedimiento abierto ordinario,  10  simplificados,  1 simplificado abreviado,  3
menores.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Realizados completos 13 anexos III correspondientes a 8 contratos y 2 prórrogas. 10 de ellos se encontraban
previstos en el anexo I, siendo 3 las contrataciones no previstas.  Sobre una previsión de 15 contratos, se han
llevado a cabo 10 , en buena parte simplificados, resultado favorable respecto a la previsión inicial. 

Córdoba

Tipo.    8 contratos de obra y  3 de servicios. 

Procedimientos             4 simplificados, 5 simplificado abreviado, 2 menores.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Se han cumplimentado 5 anexos II  y 5 anexos III.  Cinco contratos incluidos en el anexo I,  3 contratos de
servicios y 2 de obra, con realización de los hitos del expediente, licitación, adjudicación, formalización y
ejecución. Se observa un buen uso del procedimiento abierto simplificado abreviado ciertamente más ágil a
través de trámites reducidos y criterios de adjudicación automáticos. De la previsión de 11 contratos, se han
licitado y ejecutado la mitad.

Granada Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.  9 contratos administrativos de obra y  12 de servicios. 

Procedimientos 13 abiertos y abiertos simplificados.  8 contratos menores. 

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y ejecución anexo III.
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21  contratos  y  3  prórrogas  fueron  previstos  para  2023  cumplimentando  el  anexo  I.  De  ellos,  16  se  han
preparado en fase de expediente, licitado y adjudicado, anexos II, es decir, más de la mitad de la previsión
efectuada para la anualidad. A su vez, se han completado también 13 anexos III con hitos reales de ejecución
de todos los contratos contenidos en el anexo II. 

Huelva Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.   6  contratos de obra y  8 de servicios y 1 de suministro.  1 prórroga.

Procedimientos            1 procedimiento abierto ordinario,   5 abierto simplificados,  10   menores.

Se han cumplimentado 6 anexos II y 6 anexos  III correspondientes a todas las fases de los mismos contratos.
La Dirección provincial informó que en algunos contratos el presupuesto pasó a 2024, otros se han licitado
desde SSCC. Un contrato se ha dividido en dos y otro no pudo formalizarse por problemas del adjudicatario.  

Jaén Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.  7 contratos de obras, 3 de servicios y 2 prórrogas.

Procedimientos  1  procedimientos  abierto  ordinario,   8  abiertos  simplificados,  1  simplificado
abreviado.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III,

Completados 7 anexos II  y 4 anexos III,  correspondientes a 5 de los contratos previstos en el anexo I  y 2
contratos no previstos. Sobre una previsión de tramitación de 10 contratos, se han tramitado efectivamente 7
lo que constituye un buen porcentaje.

Málaga  Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.  4 contratos de servicios.

Procedimientos           2  procedimientos  abiertos  ordinarios,  1  abierto  simplificado,  1  simplificado
abreviado.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.
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Completados  5 anexos II y 5 anexos III, de los que 4 son contratos  ya previstos en el anexo 1. Uno de los
contratos del anexo I no llegó a iniciarse pues se devolvió el suelo a la autoridad portuaria. Por tanto, se ha
superado la previsión efectuada de contratación para 2023, licitando más de lo previsto, lo que merece una
valoración positiva. 

Sevilla Previsión de contratación para 2023 anexo I.

Tipo.  7 contratos de obra, 6 contratos de servicios.

Procedimientos           9 procedimientos abiertos ordinario, 2 simplificados abreviados, 1 acuerdo marco.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Se han cumplimentado 12 anexos II correspondientes a 9 contratos previstos y 3 no previstos. Dos de los
contratos,  pese  a  haberse  licitado,  han  quedado  desiertos.  Sobre  una  previsión  de  13  contratos,  se  han
llevado a efecto 12 lo que es muy buen porcentaje.

En Sevilla a la fecha de la firma digital.

     Fdo: M.ª Dolores de Pablo-Blanco Oliden           Fdo: Claudia Ledesma López
Directora del Área de Administración General.                Jefa de Equipo de Contratación.
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL – SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATO MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA CORPORATIVA CON DESTINO A LAS SEDESY DEPENDENCIAS DE AVRA- LOTE 1 MATERIAL OFICINA
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA
X
X

ADENDA PRÓRROGA
X
X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL – SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATO MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA CORPORATIVA CON DESTINO A LAS SEDESY DEPENDENCIAS DE AVRA- LOTE 2 PAPELERÍA CORPORATIVA
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA
X
X

ADENDA PRÓRROGA
X
X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

H
I T

O
S  
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I S
TO

S 
Y 
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E S



ANEXO II: PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA. PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN DIVISIÓN EN LOTES
PRESUPUESTO DE

LICITACIÓN (ivaexc.)
VALOR ESTIMADO (iva

exc.)
TIPO DE FINANCIACIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN EN
MESES

FECHA INICIO EJECUCIÓN
PLAZO EJECUCIÓN

PRÓRROGA
PROCEDIMIENTO DE

LICITACIÓN
EXCLUSIVIDAD CLASIFICACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y 
VIGILANCIA DE LA SALUD PARA AVRA NO 79.400,00 179.065,77 PROPIA 24 MESES 05/12/2023 24 MESES ABIERTO NO NO

MESES 1  JUNIO 2  JULIO 3 AGOSTO 4  SEPTIEMBRE 5  OCTUBRE 6  NOVIEMBRE 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

PREPARACIÓN MEMORIA X

PREPARACIÓN MEMORIA

ACUERDO INICIO X X

ACUERDO INICIO

PREPARACIÓN EXPEDIENTE X X X X X X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE X X X X X X X

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APERTURA SOBRE 1 X X X X X X X X X X X X

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 2 X X X X X X X X X X X X X

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3 X X X X X X X X X X X X X X X

APERTURA SOBRE 3

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN X X X X X X X X X X X X X X X X

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

ENTREGA DOC. PREVIA X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ENTREGA DOC. PREVIA

PROPUESTA ADJUDICACIÓN X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

FORMALIZACIÓN

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: RRHH/PERSONAL Y RELACIONES LABORALES
OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y VIGILANCIA DE LA SALUD PARA AVRA

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA
X

ADENDA PRÓRROGA
X

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: ÁREA DE OPERACIONES

OBJETO/DENOMINACIÓN: 6176_2023-000749_CÁDIZ 1, 3 Y 5. AYAMONTE. HUELVA

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

PREPARACIÓN MEMORIA

PREPARACIÓN MEMORIA X

ACUERDO INICIO

ACUERDO INICIO X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

PREPARACIÓN EXPEDIENTE X

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE X

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3

APERTURA SOBRE 3

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

ENTREGA DOC. PREVIA

ENTREGA DOC. PREVIA

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN

FORMALIZACIÓN

HITOS PREVISTOS

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MAXIMA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: ÁREA DE OPERACIONES

OBJETO/DENOMINACIÓN: 6170_SAN JUAN 23. ALBOX. ALMERÍA

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

PREPARACIÓN MEMORIA

PREPARACIÓN MEMORIA X

ACUERDO INICIO

ACUERDO INICIO X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

PREPARACIÓN EXPEDIENTE x

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE X

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3

APERTURA SOBRE 3

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

ENTREGA DOC. PREVIA

ENTREGA DOC. PREVIA

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN

FORMALIZACIÓN

HITOS PREVISTOS

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MAXIMA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: ÁREA DE OPERACIONES

OBJETO/DENOMINACIÓN: 6172_2023/000726_ALEGRIA 1 CÁDIZ

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT
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S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

PREPARACIÓN MEMORIA

PREPARACIÓN MEMORIA X

ACUERDO INICIO

ACUERDO INICIO X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

PREPARACIÓN EXPEDIENTE X

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE X

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3

APERTURA SOBRE 3

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

ENTREGA DOC. PREVIA

ENTREGA DOC. PREVIA

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN

FORMALIZACIÓN

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MAXIMA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: ÁREA DE OPERACIONES

OBJETO/DENOMINACIÓN: 6176_2023-000749_CÁDIZ 1, 3 Y 5. AYAMONTE. HUELVA

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

PREPARACIÓN MEMORIA

PREPARACIÓN MEMORIA X

ACUERDO INICIO

ACUERDO INICIO X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

PREPARACIÓN EXPEDIENTE X

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE X

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3

APERTURA SOBRE 3

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

ENTREGA DOC. PREVIA

ENTREGA DOC. PREVIA

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN

FORMALIZACIÓN

HITOS PREVISTOS

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MAXIMA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: ÁREA DE OPERACIONES

OBJETO/DENOMINACIÓN: 6179_2023-000877_HURTADO 11 Y 15 Y POSTIGO 20, 24 Y 26. MÁLAGA

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

PREPARACIÓN MEMORIA

PREPARACIÓN MEMORIA X

ACUERDO INICIO

ACUERDO INICIO X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

PREPARACIÓN EXPEDIENTE X

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE X

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3

APERTURA SOBRE 3

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

ENTREGA DOC. PREVIA

ENTREGA DOC. PREVIA

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN

FORMALIZACIÓN

HITOS PREVISTOS

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MAXIMA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: ÁREA DE OPERACIONES

OBJETO/DENOMINACIÓN: 6180_2023-000878_ANTONIO FERRANDIS “CHANQUETE” 18-20. NERJA. MÁLAGA

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

PREPARACIÓN MEMORIA

PREPARACIÓN MEMORIA X

ACUERDO INICIO

ACUERDO INICIO X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3

APERTURA SOBRE 3

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

ENTREGA DOC. PREVIA

ENTREGA DOC. PREVIA

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN

FORMALIZACIÓN

HITOS PREVISTOS

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MAXIMA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: ÁREA DE OPERACIONES

OBJETO/DENOMINACIÓN: 6180_2023-000878_ANTONIO FERRANDIS “CHANQUETE” 18-20. NERJA. MÁLAGA

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT

O
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EV

IS
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S 
Y 

RE
AL

ES

PREPARACIÓN MEMORIA

PREPARACIÓN MEMORIA X

ACUERDO INICIO

ACUERDO INICIO X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3

APERTURA SOBRE 3

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

ENTREGA DOC. PREVIA

ENTREGA DOC. PREVIA

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN

FORMALIZACIÓN

HITOS PREVISTOS

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MAXIMA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: ÁREA DE OPERACIONES

OBJETO/DENOMINACIÓN: 6172_2023-000841_28 DE FEBRERO 1 AL 7. BAILÉN. JÁEN

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT
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S 
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EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

PREPARACIÓN MEMORIA

PREPARACIÓN MEMORIA X

ACUERDO INICIO

ACUERDO INICIO X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

PREPARACIÓN EXPEDIENTE X

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE X

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3

APERTURA SOBRE 3

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

ENTREGA DOC. PREVIA

ENTREGA DOC. PREVIA

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN

FORMALIZACIÓN

HITOS PREVISTOS

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MAXIMA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: ÁREA DE OPERACIONES

OBJETO/DENOMINACIÓN: 6120_ELECTRIFICACIÓN BDA. POLIGONO SUR. SEVILLA

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: ÁREA DE OPERACIONES

OBJETO/DENOMINACIÓN: CERRO DEL MORO 7ªFASE. CÁDIZ

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: ÁREA DE OPERACIONES

OBJETO/DENOMINACIÓN: LA MONJAS 3 Y 5. ALCALÁ LA REAL. JAÉN

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: ÁREA DE OPERACIONES

OBJETO/DENOMINACIÓN: URBANIZACIÓN UA-1 LA DEHESA. RONDA. MÁLAGA

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



Hoja1

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD ___2023__

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SS.II. Y GABINETE DE ESTUDIOS

OBJETO/DENOMINACIÓN CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REMOTO ONLINE PARA DAR SOPORTE  AL SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª

Preparación memoria X

Preparación memoria X

Acuerdo inicio X

Acuerdo inicio X

Preparación expediente X

Preparación expediente X

Aprobación expediente X

Aprobación expediente

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa

Propuesta adjudicación

adjudicación

adjudicación

formalización

formalización

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 
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ES



Hoja1

Página 2

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SS.II. Y GABINETE DE ESTUDIOS
OBJETO/DENOMINACIÓN CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EL SOPORTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DE FONDOS
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª

Preparación memoria
Preparación memoria
Acuerdo inicio
Acuerdo inicio
Preparación expediente
Preparación expediente
Aprobación expediente
Aprobación expediente
Apertura sobre 1
Apertura sobre 1
Apertura sobre 2
Apertura sobre 2
Apertura sobre 3
Apertura sobre 3
Aprobación clasificación
Aprobación clasificación
Entrega doc. previa
Entrega doc. previa

Propuesta adjudicación
adjudicación
adjudicación
formalización
formalización

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA

Propuesta adjudicación
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Página 3

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD ___2023__

1. NUEVA CONTRATACIÓN

SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SS.II. Y GABINETE DE ESTUDIOS

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REMOTO ONLINE PARA DAR SOPORTE  AL SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO

11 12

3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

X
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SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SS.II. Y GABINETE DE ESTUDIOS
CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EL SOPORTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DE FONDOS

11 12
3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

X

X

X

X
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD _2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SS.II. Y GABINETE DE ESTUDIOS
OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REMOTO ONLINE PARA DAR SOPORTE  AL SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X X

ORDEN DE INICIO
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA
X X X

X X

ADENDA PRÓRROGA
X X X X X X X

X X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SS.II. Y GABINETE DE ESTUDIOS
OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EL SOPORTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DE FONDOS
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA
X X X

ADENDA PRÓRROGA
X X X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

H
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SISTEMAS 2022-001496
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE GESTION Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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COGNOS 2022-001673

Página 2

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SOPORTE Y SUSCRIPCIÓN DE LICIENCIAS DE LA HERRAMIENTA BI IBM COGNOS
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

X

ORDEN DE INICIO
X
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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LIC.MICROSOFT 2023-001467

Página 3

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN: SUSCRIPCIONES DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PARA LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALCIA.
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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LIC.ACROBAT 2023-001165

Página 4

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE 20 LICENCIAS Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO Y 3 LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD.
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN:  SUMINISTRO DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS PRESTO 
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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LIC.CYPE 2023-000343

Página 6

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA DE 3 PUESTOS EN RED DEL SOFTWARE TÉCNICO "CYPECAD"
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X
X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X
X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN:  RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE TEKTON 3D 
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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Página 8

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN:  RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE BRICSCAD V23 PRO 
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN:  ALOJAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES DE AVRA EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE JUNTA DE ANDALUCÍA UBICADO EN EL CICA A LA SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X
X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X
X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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SUMIN.MONITORES 2023-000576
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE MONITORES DE 23,6 PULGADAS O SUPERIOR PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PARQUE INFORMÁTICO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X
X

ORDEN DE INICIO
X
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X
X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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CONSUMIBLES INF.2023-000380
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA PC´S SOBREMESA, PORTÁTILES, MÓVILES Y TABLETS.
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X
X

ORDEN DE INICIO
X
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X
X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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MNTO.APLICACIONES 2023-

Página 12

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA
X

ADENDA PRÓRROGA
X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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SERVIDORES HP 

Página 13

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES HP Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEDES DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA.
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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CORTAFUEGOS 2023-000629
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE DIECIOCHO EQUIPOS CORTAFUEGOS PARA SU INSTALACIÓN EN LAS OFICINAS PERIFÉRICAS DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓ
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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ALFRESCO 2019-004303

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN:  SUSCRIPCION DEL GESTOR DOCUMENTAL ALFRESCO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA
X
X

ADENDA PRÓRROGA
X
X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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MNTO.PRINEX 2020-000896
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATO DE SUMINISTROS DE RENOVACION DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE PRINEX
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA
X
X

ADENDA PRÓRROGA
X

X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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REPARACIONES PRINEX 2020-004135
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN: ADQUISICION, CONFIGURACION E IMPLANTACION DEL MODULO DE POSTVENTA DE PRINEX APPs, PARA LA GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DE INQUILINOS
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA
X
X

ADENDA PRÓRROGA
X
X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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QMATIC 2022-000028
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN:  MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE COLAS DE ESPERA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA
X
X

ADENDA PRÓRROGA
X

X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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SOPORTE 2020-000667

Página 5

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN:  SOPORTE INTEGRAL DE INCIDENCIAS INFORMÁTICAS EN TODAS LAS OFICINAS Y DIRECCIONES PROVINCIALES DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA
X
X

ADENDA PRÓRROGA
X

X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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SORTWARE IMAGIC 2022-000871
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN:  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE Y DE LOS PRODUCTOS DEL SOFTWARE INMAGIC PARA LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES Y PUBLICACIÓN WEB DE SUS CONTENIDOS EN LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA
X
X

ADENDA PRÓRROGA
X

X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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MNTO. IMPRESIÓN 2019-000596
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN:  SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DOCUMENTAL EN LAS SEDES DE AVRA. 
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA
X

ADENDA PRÓRROGA
X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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MNTO. RODAS 2021-001627
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE CONTROL DE PRESENCIA RODAS.NET
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA
X

ADENDA PRÓRROGA
X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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MNTO. EPSILON 2021-001629
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA
OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICO DE MANTENIMIENTO ESTANDAR DEL SOFTWARE EPSILON R.H.
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA
X

ADENDA PRÓRROGA
X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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FOTÓGRAFO

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL/ SECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
OBJETO/DENOMINACIÓN: 
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN
X
X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
X
X

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA PARA LAS TAREAS DE COMUNICACIÓN DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA 
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HERRAMIENTAS

Página 2

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL/ SECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
OBJETO/DENOMINACIÓN: LICENCIAS PARA EL USO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA
X
X

ADENDA PRÓRROGA
X
X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN
X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
X

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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MEMORIA ANUAL
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL/ SECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
OBJETO/DENOMINACIÓN: TRABAJOS DE IMPRESIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE AVRA

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X
X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN
X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
X

X

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

NOTA: CONTRATO RESUELTO (SIN LLEGAR A EJECUCIÓN)EN NOVIEMBRE DE 2023 AL DECAER LA CAUSA QUE LO MOTIVÓ 

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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2023_000456

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª

Preparación memoria

Preparación memoria X

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio X

Preparación expediente

Preparación expediente X

Aprobación expediente

Aprobación expediente X

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3 X

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación X

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa X

Propuesta adjudicación X

adjudicación

adjudicación X

formalización

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA 
PROVINCIA DE ALMERÍA.

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES



2023_000456
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3ª 4ª



2023_000752

Página 3

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria

Preparación memoria X

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio X

Preparación expediente

Preparación expediente X

Aprobación expediente

Aprobación expediente X

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación X X

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa X

Propuesta adjudicación

adjudicación

adjudicación X

formalización

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

CONTRATO DE SERVICIOS DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE 8 CALDERAS DE PELLETS EN LA PROMOCIÓN CON MATRÍCULA AL-0993 SITA EN C/ CURTIDORES N.º 2 DE VÉLEZ-BLANCO, ALMERÍA, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL ARTÍCULO 159.6 LCSP. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES



2023_000456

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ALMERÍA
OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X
X

ORDEN DE INICIO
X
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X
X

PREAVISO PRÓRROGA
X

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

H
I T

O
S  

P R
EV

I S
TO

S 
Y 

RE
A L

E S



2023_000752

Página 2

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ALMERÍA

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X
X

ORDEN DE INICIO
X
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X
X

PREAVISO PRÓRROGA
X

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
X

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATO DE SERVICIOS DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE 8 CALDERAS DE PELLETS EN LA PROMOCIÓN CON MATRÍCULA AL-0993 SITA EN C/ CURTIDORES N.º 2 DE VÉLEZ-BLANCO, ALMERÍA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL ARTÍCULO 159.6 LCSP. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA 
DE OFERTAS

H
IT

O
S 

P R
EV

I S
TO

S 
Y 

RE
A L

E S



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA SEDE DE AVRA EN C/FRANCOS  -2022/0001337

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN
X

X

ORDEN DE INICIO
X

X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

PREAVISO PRÓRROGA
X

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD  EN 64 VIVIENDAS DEL GRUPO CA-0917 EN LA CALLE JOSÉ DE ESPRONCEDA, EN  ALGECIRAS (CÁDIZ)  -2022/001833

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN
X

X

ORDEN DE INICIO
X

X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

X

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

X

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN 268 VIVIENDAS DEL GRUPO CA-0915  CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ, Y  CALLE JOSÉ DE ESPRONCEDA, EN  ALGECIRAS (CÁDIZ) -2022/001834

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN
X

X

ORDEN DE INICIO
X

X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

X

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

X

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE GESTIÓN, INFORMES Y DIRECCIÓN DE OBRAS PARA FINALIZAR LA ELECTRIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 2H2 Y SECTOR G20, DE JEREZ DE LA FRONTERA -2023/000216

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN
X

X

ORDEN DE INICIO
X

X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

X

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: Servicios de asistencia técnica para la actualización de proyecto de urbanización, dirección de obras  y coordinación de seguridad y salud  de la UE-B-17 ”El Jarillo” en Barbate (Cádiz)-2023/000295

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN
X

X

ORDEN DE INICIO
X

X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: OBRAS DE ADAPTACIÓN ELÉCTRICA (URBANIZACIÓN INTERIOR FASES 1 Y 2) DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SAU-7 “ EL MACHORRO”  EN MEDINA SIDONIA (CÁDIZ) -2023/000297

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN
X

X

ORDEN DE INICIO
X

X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

X

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

X

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2024

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRANSITORIO, EN LA SEDE PROVINCIAL DE AVRA EN C/DOCTOR HERRERA QUEVEDO N.º 5 DE CADIZ . EXPEDIENTE 2023/000523

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN
X

X

ORDEN DE INICIO
X

X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS ESTE CONTRATO NO SE ENCONTRABA PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN Y SE HA REALIZADO POR NECESIDADES NUEVAS DEBIDO A QUE LA PRÓRROGA PREVISTA NO ES ACEPTADA POR LA EMPRESA

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ . EXPEDIENTE 2023/000613

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN
X

X

ORDEN DE INICIO
X

X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

X

PREAVISO PRÓRROGA
X

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

X

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS ESTE CONTRATO NO SE ENCONTRABA PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN Y SE HA REALIZADO POR NECESIDADES NUEVAS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS SITO EN CALLE ALEGRÍA N.º 1 DE CÁDIZ CON EL FOMENTO DE EMPLEO DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN - 2023/000726

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE EDIFICIO DE 22 VIVIENDAS EN CALLE RAMÓN DE CALA Nº 17 DE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). . EXPEDIENTE 2023/000774

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

X

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS  - ESTE CONTRATO NO SE ENCONTRABA PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN Y SE HA REALIZADO POR NECESIDADES NUEVAS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE REPARACIONES Y  ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS GESTIONADAS POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. EXPEDIENTE 2023/001116

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

X

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

X

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: PRÓRROGA SERVICIOS DE LIMPIEZA  C/ CRISTÓBAL COLÓN, 14 CÁDIZ . EXPEDIENTE 2023/001327

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN
X

X

ORDEN DE INICIO
X

X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

PREAVISO PRÓRROGA
X

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN: PRÓRROGA SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINA ALGECIRAS . EXPEDIENTE 2023/001064

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES

FORMALIZACIÓN
X

X

ORDEN DE INICIO
X

X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

PREAVISO PRÓRROGA
X

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    
Articulación del Territorio y Vivienda              
Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



2022_002056

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

OBJETO/DENOMINACIÓN

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª

Preparación memoria X

Preparación memoria X

Acuerdo inicio X

Acuerdo inicio X

Preparación expediente X

Preparación expediente X

Aprobación expediente X

Aprobación expediente X

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación X

Aprobación clasificación X

Entrega doc. previa X

Entrega doc. previa X

X

Propuesta adjudicación X

adjudicación X

adjudicación X

formalización X

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN CÓRDOBA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES



2022_002056

Página 2

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



2022_002056

Página 3

11 12

3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª



2022_002056

Página 4



2022_001554

Página 5

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

OBJETO/DENOMINACIÓN:

MESES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SEMANAS: 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª

Preparación memoria

Preparación memoria

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio

Preparación expediente

Preparación expediente

Aprobación expediente

Aprobación expediente

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación X

Aprobación clasificación X

Entrega doc. previa X

Entrega doc. previa X

X

Propuesta adjudicación X

adjudicación X

adjudicación X

formalización X

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE Y LOCAL DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA.

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES



2022_001554

Página 6

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



2022_001554

Página 7

11 12

3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª



2022_001554

Página 8



2022_001661

Página 9

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

OBJETO/DENOMINACIÓN:

MESES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SEMANAS: 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª

Preparación memoria X

Preparación memoria X

Acuerdo inicio X

Acuerdo inicio X

Preparación expediente X

Preparación expediente X

Aprobación expediente X

Aprobación expediente X

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación X

Aprobación clasificación X

Entrega doc. previa X

Entrega doc. previa X

X

Propuesta adjudicación X

adjudicación X

adjudicación X

formalización X

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

OBRAS DE  REHABILITACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE  SIETE VIVIENDAS   UNIFAMILIARES   EN C/ SARGENTO J. FUENTES, 1, 2 Y 3 Y C/ FUENTE, 4, 5, 6, Y 7 EN LA PEÑALOSA, FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) DEL PPV DE AVRA

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES



2022_001661

Página 10

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



2022_001661

Página 11

11 12

3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª



2022_001661

Página 12



2022_001981

Página 13

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

OBJETO/DENOMINACIÓN:

MESES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SEMANAS: 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª

Preparación memoria X

Preparación memoria X

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio

Preparación expediente

Preparación expediente

Aprobación expediente

Aprobación expediente

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación X

Aprobación clasificación X

Entrega doc. previa X

Entrega doc. previa X

X

Propuesta adjudicación X

adjudicación X

adjudicación X

formalización X

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

DIRECCIÓN DE OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE SIETE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN C/ SARGENTO J. FUENTES, 1, 2 Y 3 Y C/ FUENTE, 4, 5, 6, Y 7 EN LA PEÑALOSA, FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) DEL PPV DE AVRA

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES



2022_001981

Página 14

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



2022_001981

Página 15

11 12

3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª



2022_001981

Página 16



2023_001212

Página 17

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

OBJETO/DENOMINACIÓN:

MESES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SEMANAS: 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª

Preparación memoria X

Preparación memoria X

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio

Preparación expediente

Preparación expediente

Aprobación expediente

Aprobación expediente

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa X

Entrega doc. previa X

X

Propuesta adjudicación X

adjudicación X

adjudicación X

formalización X

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

OBRAS DE REPARACIÓN DE ANOMALÍAS DETECTADAS EN INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN EDIFICIO DEL PPV DE CÓRDOBA, SITO EN C/ RODRIGO CUBERO VILLARREAL, 6 DE BAENA (CÓRDOBA) CO-7009. EXP. 2023/001212

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES



2023_001212

Página 18

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN



2023_001212

Página 19

11 12

3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª



2023_001212

Página 20



2022_002056

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN CÓRDOBA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA. EXP, 2022/002056
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

H
I T

O
S  

P R
EV

I S
TO

S 
Y 

RE
A L

E S



2022_001554

Página 2

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE Y LOCAL DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA. EXP. 2022/001554
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

H
I T

O
S  

P R
EV

I S
TO

S 
Y 

RE
A L

E S



2022_001661

Página 3

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
OBJETO/DENOMINACIÓN: 
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

OBRAS DE  REHABILITACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE  SIETE VIVIENDAS   UNIFAMILIARES   EN C/ SARGENTO J. FUENTES, 1, 2 Y 3 Y C/ FUENTE, 4, 5, 6, Y 7 EN LA PEÑALOSA, FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) DEL PPV DE AVRA. EXP. 2022/001661

H
I T

O
S  

P R
EV

I S
TO

S 
Y 

RE
A L

E S



2022_001981

Página 4

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
OBJETO/DENOMINACIÓN: 
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

DIRECCIÓN DE OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE SIETE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN C/ SARGENTO J. FUENTES, 1, 2 Y 3 Y C/ FUENTE, 4, 5, 6, Y 7 EN LA PEÑALOSA, FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) DEL PPV DE AVRA. EXP. 2022/001981

H
I T

O
S  

P R
EV

I S
TO

S 
Y 

RE
A L

E S



2023_001212

Página 5

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
OBJETO/DENOMINACIÓN: 
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

OBRAS DE REPARACIÓN DE ANOMALÍAS DETECTADAS EN INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN EDIFICIO DEL PPV DE CÓRDOBA, SITO EN C/ RODRIGO CUBERO VILLARREAL, 6 DE BAENA (CÓRDOBA) CO-7009. EXP. 2023/001212

H
I T
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S  

P R
EV
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TO
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RE
A L

E S



Hoja1

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCION PROVINCIAL DE HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN ARRENDAMIENTO TRES PLAZAS PARKING CENTRO HUELVA

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria X

Preparación memoria X

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio

Preparación expediente

Preparación expediente

Aprobación expediente

Aprobación expediente

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa

Propuesta adjudicación

adjudicación X X

adjudicación

formalización

formalización

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES



Hoja1

Página 2

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



Hoja1

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCION PROVINCIAL DE HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN CONTRATO OBRAS ACCESIBILIDAD CRISTOBAL COLON

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria X X

Preparación memoria

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio

Preparación expediente

Preparación expediente

Aprobación expediente

Aprobación expediente

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa

Propuesta adjudicación

adjudicación

adjudicación

formalización

formalización

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES



Hoja1

Página 2

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



Hoja1

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRCCION PROVINCIAL AVRA EN HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN CONTRATO MENOR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EXTINTORES SEDE AVRA HUELVA

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria X

Preparación memoria

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio

Preparación expediente

Preparación expediente

Aprobación expediente

Aprobación expediente

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa

Propuesta adjudicación

adjudicación X

adjudicación

formalización

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES



Hoja1

Página 2

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



Hoja1

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCION PROVINCIAL AVRA HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN CONTRATO SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y REPROGRAFIA NECESARIOS EN LA SEDE DE AVRA HUELVA

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria X

Preparación memoria X

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio

Preparación expediente

Preparación expediente

Aprobación expediente

Aprobación expediente

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa

Propuesta adjudicación

adjudicación X

adjudicación X

formalización

formalización

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES



Hoja1
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



Hoja1

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCION PROVINCIAL AVRA EN HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN CONTRTAO SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO Y DELINEACION PARA PROYECTO DE REHABILITACION ENERGÉTICA GRUPO HU-0997 PLAZA MOLINOS DE VIENTO

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria X

Preparación memoria X

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio

Preparación expediente

Preparación expediente

Aprobación expediente

Aprobación expediente

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa

Propuesta adjudicación

adjudicación X

adjudicación X

formalización X

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES



Hoja1
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



Hoja1

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCION PROVINCIAL DE AVRA EN HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE PARCELAS POR CAMPAÑA ANUAL

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria X

Preparación memoria

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio

Preparación expediente

Preparación expediente

Aprobación expediente

Aprobación expediente

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa

Propuesta adjudicación

adjudicación X

adjudicación

formalización X

formalización

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



Hoja1

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCION PROVINCIAL DE AVRA EN HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSOR SEDE HUELVA

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria X

Preparación memoria

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio

Preparación expediente

Preparación expediente

Aprobación expediente

Aprobación expediente

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa

Propuesta adjudicación

adjudicación X

adjudicación

formalización X

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



Hoja1
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCION PROVINCIAL DE AVRA EN HUELVA
OBJETO/DENOMINACIÓN: ARRENDAMIENTO TRES PLAZAS DE PARKING HUELVA CENTRO 2022/002002
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

H
I T

O
S  

P R
EV

I S
TO

S 
Y 

RE
A L

E S



Hoja1
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE HUELVA
OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATO MENOR SERVICIOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE HUELVA 2022/001992
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

H
I T

O
S  

P R
EV

I S
TO

S 
Y 

RE
A L

E S
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Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD  2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCION PROVINCIAL DE HUELVA
OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATO MENOR SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y REPROGRAFIA NECESARIOS EN LA SEDE DE LA DIRECCION DE AVRA EN HUELVA 2023/000256
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

H
I T

O
S  

P R
EV

I S
TO

S 
Y 

RE
A L

E S
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCION PROVINCIAL DE AVRA EN HUELVA
OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATO MENOR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE PARCELAS POR CAMPAÑA ANUAL 2022/001080
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN
X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
X

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

H
I T

O
S  

P R
EV

I S
TO

S 
Y 

RE
A L

E S



Hoja1

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD  2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE HUELVA
OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATO MENOR SERVICIOS DE LEVAMTAMIENTO Y DELINEACION D EPLANOS PARA PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA INTEGRAL DEL GRUPO HU-0997 EN PLAZA MOLINO DE VIENTO 2023/001026
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

H
I T

O
S  

P R
EV

I S
TO

S 
Y 

RE
A L

E S



Hoja1

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCION PROVINCIAL HUELVA
OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATO MENOR SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSOR SEDE DIRECCION PROVINCIAL DE AVRA EN HUELVA 2022-001826
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

H
I T

O
S  

P R
EV

I S
TO

S 
Y 
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A L

E S
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD  2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE HUELVA
OBJETO/DENOMINACIÓN: OBRAS DE ACCESIBILIDAD CRISTOBAL COLON
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

H
I T

O
S  

P R
EV

I S
TO

S 
Y 

RE
A L

E S



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN: OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN C/ BETANIA  9, 11 Y 13 DE JAÉN. Expte 2023/001017

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S

 P
R

EV
IS

TO
S

 Y
 R

E
A

LE
S

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

X

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

X

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    

Articulación del Territorio y Vivienda              

Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN: OBRAS ACCESIBILIDAD DE 31 VPP  C/ ANTONIO MACHADO, ARROYO DEL OJANCO. Expte 2023/000046

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT

O
S

 P
R

EV
IS

TO
S

 Y
 R

E
A

LE
S

PREPARACIÓN MEMORIA

PREPARACIÓN MEMORIA X

ACUERDO INICIO

ACUERDO INICIO X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

PREPARACIÓN EXPEDIENTE X

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE X

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 1 X

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3

APERTURA SOBRE 3

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN X

ENTREGA DOC. PREVIA

ENTREGA DOC. PREVIA X

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

PROPUESTA ADJUDICACIÓN X

ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN X

FORMALIZACIÓN

FORMALIZACIÓN X

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    

Articulación del Territorio y Vivienda              

Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MAXIMA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN: OBRAS ACCESIBILIDAD DE 71 VPP C/ GUARDIA CIVIL,  LA CAROLINA. Expte 2023/00044

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT

O
S

 P
R

EV
IS

TO
S

 Y
 R

E
A

LE
S

PREPARACIÓN MEMORIA

PREPARACIÓN MEMORIA X

ACUERDO INICIO

ACUERDO INICIO X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

PREPARACIÓN EXPEDIENTE X

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE X

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 1 X

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3

APERTURA SOBRE 3

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN X

ENTREGA DOC. PREVIA

ENTREGA DOC. PREVIA X

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

PROPUESTA ADJUDICACIÓN X

ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN X

FORMALIZACIÓN

FORMALIZACIÓN X

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    

Articulación del Territorio y Vivienda              

Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MAXIMA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN: LIMPIEZA DE LA SEDE Y ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AVRA EN JAÉN. EXPTE 2023/00916

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT

O
S

 P
R

E
V

IS
TO

S
 Y

 R
E

A
LE

S

PREPARACIÓN MEMORIA

PREPARACIÓN MEMORIA X

ACUERDO INICIO

ACUERDO INICIO X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE X

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 1 X

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3

APERTURA SOBRE 3

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN X

ENTREGA DOC. PREVIA

ENTREGA DOC. PREVIA X

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

PROPUESTA ADJUDICACIÓN X

ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN X

FORMALIZACIÓN

FORMALIZACIÓN X

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    

Articulación del Territorio y Vivienda              

Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MAXIMA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES Y EDIFICACIONES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE JAÉN. EXPTE 2022/002036

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT

O
S

 P
R

EV
IS

TO
S

 Y
 R

E
A

LE
S

PREPARACIÓN MEMORIA

PREPARACIÓN MEMORIA X

ACUERDO INICIO

ACUERDO INICIO X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE X

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 1 X

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3

APERTURA SOBRE 3

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN X

ENTREGA DOC. PREVIA

ENTREGA DOC. PREVIA X

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

PROPUESTA ADJUDICACIÓN X

ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN X

FORMALIZACIÓN

FORMALIZACIÓN X

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    

Articulación del Territorio y Vivienda              

Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MAXIMA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN: OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS SITOS EN CALLE BETANIA 9, 11 Y 13 DE JAÉN. Expte 2023/001017

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT

O
S

 P
R

E
V

IS
TO

S
 Y

 R
E

A
LE

S

PREPARACIÓN MEMORIA

PREPARACIÓN MEMORIA X

ACUERDO INICIO

ACUERDO INICIO X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE X

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 1 X

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3

APERTURA SOBRE 3

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN X

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

ENTREGA DOC. PREVIA X

ENTREGA DOC. PREVIA

PROPUESTA ADJUDICACIÓN X

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN X

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN X

FORMALIZACIÓN

HITOS PREVISTOS

Consejería de Fomento,                                                    

Articulación del Territorio y Vivienda              

Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MAXIMA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIO DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DEL PARQUE PUBLICO DE AVRA EN LA PROVINCIA DE JAÉN . Expte 2023/001110

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT

O
S

 P
R

E
V

IS
TO

S
 Y
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E

A
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S

PREPARACIÓN MEMORIA

PREPARACIÓN MEMORIA X

ACUERDO INICIO

ACUERDO INICIO X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE X

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 1 X

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3

APERTURA SOBRE 3 X

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN X

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

ENTREGA DOC. PREVIA X

ENTREGA DOC. PREVIA

PROPUESTA ADJUDICACIÓN X

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN X

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN X

FORMALIZACIÓN

Consejería de Fomento,                                                    

Articulación del Territorio y Vivienda              

Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MAXIMA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE ÚBEDA . Expte 2023/001322

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

H
IT

O
S

 P
R

E
V

IS
TO

S
 Y

 R
E

A
LE

S

PREPARACIÓN MEMORIA

PREPARACIÓN MEMORIA X

ACUERDO INICIO

ACUERDO INICIO X

PREPARACIÓN EXPEDIENTE

PREPARACIÓN EXPEDIENTE X

APROBACIÓN EXPEDIENTE

APROBACIÓN EXPEDIENTE X

APERTURA SOBRE 1

APERTURA SOBRE 1 X

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 2

APERTURA SOBRE 3

APERTURA SOBRE 3

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN X

APROBACIÓN CLASIFICACIÓN

ENTREGA DOC. PREVIA X

ENTREGA DOC. PREVIA

PROPUESTA ADJUDICACIÓN X

PROPUESTA ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN X

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN X

FORMALIZACIÓN

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    

Articulación del Territorio y Vivienda              

Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MAXIMA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN: ACCESIBILIDAD 31 VPP EN CALLE ANTONIO MACHADO 7 DE ARROYO DEL OJANCO. Expte 2023/000046

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S

 P
R

E
V

IS
TO

S
 Y

 R
E

A
LE

S

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

X

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

X

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    

Articulación del Territorio y Vivienda              

Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN: ACCESIBILIDAD 71 VPP EN CALLE GUARDIA CIVIL 1 (BLOQUE 7) DE LA CAROLINA. Expte 2023/000044

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S

 P
R

E
V

IS
TO

S
 Y

 R
E

A
LE

S

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

X

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

X

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    

Articulación del Territorio y Vivienda              

Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE Y ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. EXPTE 2023/000916

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S

 P
R

E
V

IS
T

O
S

 Y
 R

E
A

LE
S

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

PREAVISO PRÓRROGA
X

ADENDA PRÓRROGA
X

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

X

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

X

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    

Articulación del Territorio y Vivienda              

Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES Y EDIFICACIONES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE JAÉN. EXPTE 2022/002036

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S

 P
R

E
V

IS
TO

S
 Y

 R
EA

LE
S

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

X

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

X

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    

Articulación del Territorio y Vivienda              

Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIO DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS DE AVRA DE LA PROVINCIA DE JAÉN. EXPTE 2021/000931

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT

O
S

 P
R

E
V

IS
TO

S
 Y

 R
E

A
LE

S

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA
X

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

X

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

X

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    

Articulación del Territorio y Vivienda              

Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

OBJETO/DENOMINACIÓN: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE AVRA EN ÚBEDA. EXPTE 2021/001245

ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

MESES 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

H
IT
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S

 P
R

E
V

IS
T

O
S

 Y
 R

E
A

LE
S

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA
X

LIQUIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

X

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO

X

DEVOLUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS

X

HITOS PREVISTOS

HITOS REALES

Consejería de Fomento,                                                    

Articulación del Territorio y Vivienda              

Agencia de Vivienda y Rehabilitación                      
de Andalucía
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Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DP MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN PRORROGA CONTRATO SERVICIOS  AUXILIAR DE SERVICIOS (CONSERJE) EN LA SEDE DE AVRA (Exp. 2023/000354)

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria

Preparación memoria

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio

Preparación expediente

Preparación expediente

Aprobación expediente

Aprobación expediente

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa

Propuesta adjudicación

adjudicación

adjudicación

formalización

formalización

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES



Hoja1

Página 2

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA
2023/000354 AUXILIAR DE SERVICIOS 19/04/24 19/06/24 30/06/24 20/07/24

(CONTRATO POR 12 MESES)



Hoja1

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN CONSERJE SEDE AVRA MALAGA (Exp. 2023/000354)

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª

Preparación memoria X

Preparación memoria x

Acuerdo inicio X

Acuerdo inicio x

Preparación expediente X

Preparación expediente x

Aprobación expediente X

Aprobación expediente x

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 2 X

Apertura sobre 2 X

Apertura sobre 3 X

Apertura sobre 3 X

Aprobación clasificación X

Aprobación clasificación X

Entrega doc. previa X

Entrega doc. previa X

X

Propuesta adjudicación X

adjudicación X

adjudicación X

formalización X

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES



Hoja1
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA FECHA ADENDA
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

CONSERJE SEDE AVRA MALAGA (Exp. 2023/000354)

12

4ª
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FECHA ADENDA



Hoja1

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DP MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA SEDE AVRA MALAGA  (Exp. 2023/000751)

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria

Preparación memoria

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio

Preparación expediente

Preparación expediente

Aprobación expediente

Aprobación expediente

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa

Propuesta adjudicación

adjudicación

adjudicación

formalización

formalización

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES
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Página 2

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA
2023/000751 LIMPIEZA SEDE AVRA MALAGA 25/08/25 15/10/25 30/10/25 29/11/25

(CONTRATO POR 24 MESES)
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN LIMPIEZA SEDE AVRA MALAGA (Exp. 2023/000751)

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª

Preparación memoria X

Preparación memoria X

Acuerdo inicio X

Acuerdo inicio X

Preparación expediente X

Preparación expediente X

Aprobación expediente X

Aprobación expediente X

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 2 X

Apertura sobre 2 X

Apertura sobre 3 X

Apertura sobre 3 X

Aprobación clasificación X

Aprobación clasificación X

Entrega doc. previa X

Entrega doc. previa X

X

Propuesta adjudicación X

adjudicación X

adjudicación X

formalización X

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA FECHA ADENDA
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

LIMPIEZA SEDE AVRA MALAGA (Exp. 2023/000751)

12
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FECHA ADENDA
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN PALMERAL AVRA MALAGA  (2022/000520)

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª

Preparación memoria X

Preparación memoria

Acuerdo inicio X

Acuerdo inicio

Preparación expediente X

Preparación expediente

Aprobación expediente X

Aprobación expediente

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 1

Apertura sobre 2 X

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3 X

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación X

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa X

Entrega doc. previa

X

Propuesta adjudicación

adjudicación X

adjudicación

formalización X

formalización

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
NOTA.- Al haberse producido la transferencia del Palmeral a Puertos del Estado, se ha procedido a resolver y liquidar el contrato.

Propuesta adjudicación
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA FECHA ADENDA
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

PALMERAL AVRA MALAGA  (2022/000520)
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FECHA ADENDA
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DP MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN PRORROGA CONTRATO SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PPV (Exp. 2023/000435)

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria

Preparación memoria

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio

Preparación expediente

Preparación expediente

Aprobación expediente

Aprobación expediente

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa

Propuesta adjudicación

adjudicación

adjudicación

formalización

formalización

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA
2023/000435 REPARCIONES Y ADECUACIÓN VVP 13/08/24 13/10/24 30/10/24 14/11/24

(CONTRATO POR 12 MESES)
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023 (Exp. 2023/000021)

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECION PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SOLARES  AVRA MALAGA (2023/000021)

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª

Preparación memoria X

Preparación memoria X

Acuerdo inicio X

Acuerdo inicio X

Preparación expediente X

Preparación expediente X

Aprobación expediente X

Aprobación expediente X

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2 X

Apertura sobre 3 X

Apertura sobre 3 X

Aprobación clasificación X

Aprobación clasificación X

Entrega doc. previa X

Entrega doc. previa X

X

Propuesta adjudicación X

adjudicación X

adjudicación X

formalización X

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA FECHA ADENDA
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DIRECION PROVINCIAL DE MALAGA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SOLARES  AVRA MALAGA (2023/000021)

12
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FECHA ADENDA
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Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DP MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN  CONTRATO VIGILANCIA Y KIT ALARMA VIVIENDAS PARQUE PUBLICO (PRORROGADO Exp. 2023/001868)

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria

Preparación memoria

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio

Preparación expediente

Preparación expediente

Aprobación expediente

Aprobación expediente

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa

Propuesta adjudicación

adjudicación

adjudicación

formalización

formalización

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
EV

IS
TO

S 
Y 

RE
AL

ES
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA
2021/001868 VIGILANCIA, KITS ALARMA PPV12 15/09/23 15/10/23 30/10/23 15/11/23



Hoja1

Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DP MALAGA
OBJETO/DENOMINACIÓN: CONSERJE SEDE AVRA MALAGA (Exp. 2023/000354)
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X
X

ORDEN DE INICIO
X
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X
X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
X

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

H
I T
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S  

P R
EV

I S
TO

S 
Y 

RE
A L

E S
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Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DP MALAGA
OBJETO/DENOMINACIÓN: LIMPIEZA SEDE AVRA MALAGA (Exp. 2023/000751)
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X
X

ORDEN DE INICIO
X
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X
X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

H
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S  

P R
EV

I S
TO

S 
Y 

RE
A L

E S
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DP MALAGA
OBJETO/DENOMINACIÓN: EL PALMERAL (2022/000520)
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X

ORDEN DE INICIO
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN
X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
X

X

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
X X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

NOTA.- Al haberse producido la transferencia del Palmeral a Puertos del Estado, se ha procedido a resolver y liquidar el contrato.

H
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DP MALAGA
OBJETO/DENOMINACIÓN: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SOLARES  AVRA MALAGA (2023/000021)
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN
X
X

ORDEN DE INICIO
X
X

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA

ADENDA PRÓRROGA

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES
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Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA
OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATO DE VIGILANCIA VIVIENDA PPV Y ALARMAS (2021/001868)
ANUALIDAD 2023 2024 2025 2026
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORMALIZACIÓN

ORDEN DE INICIO

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X

PREAVISO PRÓRROGA
X
X X

ADENDA PRÓRROGA
X

LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

H
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A L

E S
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria

Preparación memoria X

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio X

Preparación expediente

Preparación expediente X

Aprobación expediente

Aprobación expediente X

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación X

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa X

Propuesta adjudicación X

adjudicación

adjudicación X

formalización

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA OFICINA DEL POLÍGONO SUR ADSCRITA A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AVRA EN SEVILLA EN LA CALLE LUIS ORTIZ MUÑOZ N º 1 DE SEVILLA, ASÍ COMO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO DE DICHA OFICINA UBICADO EN LA CALLE POETA MANUEL BENÍTEZ CARRASCO N.º 14 DE SEVILLA. EXPTE. G3 2022/000367

Propuesta adjudicación
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA
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Página 1

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria

Preparación memoria

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio

Preparación expediente

Preparación expediente

Aprobación expediente

Aprobación expediente

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1 x

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3 x

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación x

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa x

Propuesta adjudicación x

adjudicación

adjudicación x

formalización

formalización x

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO LIMPIEZA Y GESTION TECNICA DEL EDIFICIO DE APA “SAN BERNARDO” EN SEVILLA, PROPIEDAD DE AVRA. EXPTE. G3 2022/001224

Propuesta adjudicación
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria

Preparación memoria x

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio x

Preparación expediente

Preparación expediente x

Aprobación expediente

Aprobación expediente x

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1 x

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2 x

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3 x

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación x

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa x

Propuesta adjudicación x

adjudicación

adjudicación x

formalización

formalización x

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA PROMOCIÓN DE 139 ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS (APA SAN BERNARDO) SITOS EN LA C/ JUAN DE MATA CARRIZO Nº 12, SEVILLA. EXPTE. G3 2022/002054

Propuesta adjudicación
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria

Preparación memoria x

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio x

Preparación expediente

Preparación expediente x

Aprobación expediente

Aprobación expediente x

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1 x

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación x

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa x

Propuesta adjudicación x

adjudicación

adjudicación x

formalización

formalización x

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y ACTUACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN 32 VIVIENDAS, SE-8089 C/ PARIS 7-9, SEVILLA . EXPTE. G3 2023/000137

Propuesta adjudicación

H
IT
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EV

IS
TO
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Y 
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ES
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria

Preparación memoria x

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio x

Preparación expediente

Preparación expediente x

Aprobación expediente

Aprobación expediente x

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1 x

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación x

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa x

Propuesta adjudicación x

adjudicación

adjudicación x

formalización

formalización x

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y ACTUACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN 32 VIVIENDAS, SE-8089 C/BERLIN 8-10, SEVILLA  . EXPTE. G3 2023/000141

Propuesta adjudicación

H
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria

Preparación memoria X

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio X

Preparación expediente

Preparación expediente X

Aprobación expediente

Aprobación expediente X

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa

Propuesta adjudicación

adjudicación

adjudicación

formalización

formalización

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIOS Y ACTUACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO (16 V.P.P.) EN CALLE HERNÁN CORTÉS Nº 4 DE SEVILLA. GRUPO SE-7086.  . EXPTE. G3 2023/000195. DESIERTO

Propuesta adjudicación

H
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria

Preparación memoria X

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio X

Preparación expediente

Preparación expediente X

Aprobación expediente

Aprobación expediente X

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación X

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa X

Propuesta adjudicación X

adjudicación

adjudicación X

formalización

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y ACTUACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN 11 VIVIENDAS, SE-7085 C/ FLANDES 3, 5 Y 7, SEVILLA  . EXPTE. G3 2023/000324

Propuesta adjudicación

H
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria

Preparación memoria X

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio X

Preparación expediente

Preparación expediente X

Aprobación expediente

Aprobación expediente X

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1 X

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3 X

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación X

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa X

Propuesta adjudicación X

adjudicación

adjudicación X

formalización

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) EN SEVILLA (LOTE 1) Y DE LAS SEDES DE LA OFICINA RIB DEL POLÍGONO SUR (LOTE 2) 
ADSCRITA A DICHA DIRECCIÓN PROVINCIAL. EXPTE. G3 2023/000405/L1 Y L2

Propuesta adjudicación

H
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II

PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria

Preparación memoria x

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio x

Preparación expediente

Preparación expediente x

Aprobación expediente

Aprobación expediente x

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1 x

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación x

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa

Propuesta adjudicación

adjudicación

adjudicación

formalización

formalización

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

OBRAS DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL BLOQUE 4 DEL CONJUNTO 8 EN CALLE ROJO Y NEGRO 1 DEL GRUPO SE-0903 DE LA BARRIADA MARTÍNEZ MONTAÑÉS, EN EL ÁREA DE REGENERACIÓN Y 
RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO SUR EN SEVILLA.EXPTE. G3 2023/000428. DESIERTO

Propuesta adjudicación

H
IT

O
S 

PR
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IS
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AL

ES
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA
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DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Preparación memoria

Preparación memoria X

Acuerdo inicio

Acuerdo inicio X

Preparación expediente

Preparación expediente X

Aprobación expediente

Aprobación expediente X

Apertura sobre 1

Apertura sobre 1 X NEGOCIACIÓN

Apertura sobre 2

Apertura sobre 2

Apertura sobre 3

Apertura sobre 3

Aprobación clasificación

Aprobación clasificación

Entrega doc. previa

Entrega doc. previa X

Propuesta adjudicación X

adjudicación

adjudicación X

formalización

formalización X

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

SERVICIO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIONES, CORRECCIONES O REHABILITACIONES DE LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD DE BAJA TENSIÓN EN 36 EDIFICIOS DE 
VIVIENDA DEL PARQUE PÚBLICO DE SEVILLA DE PERTENECIENTES A AVRA. EXPTE G3 2023/000765  NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Propuesta adjudicación

H
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2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE. OBJETO/DENOMINACIÓN FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO FECHA APROBACIÓN FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN FECHA ADENDA

2021/000128 04/05/23 18/07/23 19/07/23 19/07/23

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LOS 35 ASCENSORES DE 
LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS (19 EDIFICIOS 

DE UN ASCENSOR Y 8 EDIFICIOS DE DOS 
ASCENSORES CADA UNO) DE LOS GRUPOS 
SE-0902 Y SE-0903 EN LA BDA. MARTÍNEZ 

MONTAÑÉS EN EL POLÍGONO SUR EN SEVILLA
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