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1. DATOS GENERALES Y OBJETO 

 

1.1. Identificación de la instalación y titularidad. 

•  Identificación: Centro de gestión en Pol. Ind. El Cerro, C/ 

Arquitectura 8-6, Guillena. 

•  Titularidad: D. . 

 

1.2. Justificación del cumplimiento del Art. 38 del Decreto 73/2012 

El presente Proyecto de Clausura se redacta con el fin de dar cumplimiento 

estricto a las exigencias del Artículo 38 del Reglamento de Residuos de 

Andalucía, el cual establece el contenido mínimo para la paralización o cese de 

actividades de gestión. 

Este documento justifica técnicamente cada uno de los requisitos del citado 

artículo mediante: 

• Identificación de Medidas de Prevención (Art. 38.a): Se detallan las 

acciones para evitar cualquier afección ambiental durante la retirada de 

stocks, con especial énfasis en la zona de baterías. 

• Planificación del Destino de Residuos (Art. 38.b): Se aporta un 

inventario real y se vincula con operaciones de tratamiento (R/D) en 

centros autorizados. 

• Restauración del Emplazamiento (Art. 38.c): Se define un protocolo de 

limpieza y descontaminación para devolver la nave a su estado original, 

asegurando que el suelo queda libre de contaminación residual. 

• Cronograma y Presupuesto: Se dota al proyecto de una secuencia 

temporal y una valoración económica que garantiza la viabilidad de la 

clausura frente a la Administración. 

 

1.3. Objetivos de la clausura (garantía de riesgo cero) 

El objetivo principal de este proyecto es la clausura ordenada, segura y definitiva 

de la instalación en Guillena, bajo la premisa de riesgo ambiental cero. Para 

ello, se marcan las siguientes metas: 

1. Evacuación Total: Asegurar que el 100% de los residuos (tanto 

peligrosos como no peligrosos) abandonan la instalación mediante 

transportistas autorizados antes de la entrega de llaves. 

2. Inocuidad del Emplazamiento: Eliminar cualquier resto de sustancias 

peligrosas mediante la limpieza técnica profunda de soleras y cubetos, 

garantizando que no existan filtraciones al subsuelo ni a la red de 

alcantarillado. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR 30/04/2026

VERIFICACIÓN PEGVEC5WQZ6H4PG6GU3KZPCBULZKQU PÁG. 3/14

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
69

99
04

61
54

68
. F

ec
ha

/H
or

a:
 3

0/
04

/2
02

6 
19

:4
9:

53



PROYECTO DE EXPLOTACION Y CLAUSURA PARA GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y BATERIAS USADAS EN 
GUILLENA (SEVILLA) 

3. Seguridad Operativa: Ejecutar las tareas de desmantelamiento sin que 

se produzcan accidentes, derrames o emisiones accidentales de polvo o 

líquidos. 

4. Trazabilidad Documental: Obtener y presentar ante la Consejería todos 

los certificados de gestión final que acrediten que el cierre se ha realizado 

conforme a la jerarquía de residuos. 

5. Exoneración de Responsabilidad: Lograr que la Administración emita 

la resolución de cierre tras verificar que el suelo de la nave no presenta 

cargas ambientales para el siguiente inquilino o propietario. 

 
 

2. INVENTARIO DE RESIDUOS POR ZONAS 

Zona de Baterías (25,00 m²): Estimación de kg de baterías de plomo en 

stock y estado de los cubetos de retención. 

 

Para la estimación de las cantidades, se ha tomado como referencia la capacidad 

máxima de almacenamiento autorizada y el stock medio operativo de la 

instalación a fecha del presente proyecto. 

 

2.1. Stock estimado de residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos se encuentran confinados exclusivamente en la zona 

estanca de seguridad. 

Residuo Código 

LER 

Ubicación (según 

plano) 

Cantidad 

Estimada 

Baterías de plomo 16 06 01* Zona Baterías (25,00 

m²) 

2.500 kg 

Absorbentes y trapos contaminados 15 02 02* Zona Baterías / 

Almacén 

50 kg 

Envases metálicos/plásticos vacíos 

(peligrosos) 

15 01 10* Almacén (9,63 m²) 10 unidades 

 

2.2. Stock estimado de residuos no peligrosos. 

 

• Zona de Almacenamiento Residuos No Peligrosos (111,00 

m²): Desglose por códigos LER (metales, papel, etc.). 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR 30/04/2026

VERIFICACIÓN PEGVEC5WQZ6H4PG6GU3KZPCBULZKQU PÁG. 4/14

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
69

99
04

61
54

68
. F

ec
ha

/H
or

a:
 3

0/
04

/2
02

6 
19

:4
9:

53



PROYECTO DE EXPLOTACION Y CLAUSURA PARA GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y BATERIAS USADAS EN 
GUILLENA (SEVILLA) 

 

 

Se distribuyen en las áreas de mayor superficie de la nave para facilitar su 

segregación. 

Residuo Código 

LER 

Ubicación (según plano) Cantidad 

Estimada 

Palets de madera 15 01 03 Zona Palets (50,00 m²) 1.000 kg 

Envases de plástico 15 01 02 Zona Plásticos (25,00 m²) 300 kg 

Metales férreos (Chatarra) 16 01 17 Almacenamiento RNP (111,00 

m²) 

5.000 kg 

Metales no férreos 

(Cobre/Aluminio) 

16 01 18 Almacenamiento RNP (111,00 

m²) 

800 kg 

Papel y Cartón 15 01 01 Zona de Carga (32,65 m²) 200 kg 

 

2.3. Identificación de otras sustancias 

Sustancias que no son residuos de la actividad comercial, pero que deben ser 

retiradas para dejar la nave expedita. 

• Aceites de maquinaria: Se estima la presencia de 5 litros de aceite 

hidráulico en el gato elevador/transpaleta y otros 2 litros de lubricantes de 

mantenimiento, almacenados en el Almacén (9,63 m²). 

• Productos de limpieza: Stock de detergentes industriales y 

desengrasantes (aprox. 15 litros) ubicados en el estante de seguridad de 

los Aseos. 

• Materias primas: No se identifican materias primas de proceso, dado que 

la actividad es puramente de gestión de residuos. 

• Equipos electrónicos de oficina: 1 equipo informático y 1 impresora 

situados en la Oficina (4,23 m²), que serán retirados como mobiliario 

propio (no como residuo gestionado). 

 

3. PLAN OPERATIVO DE RETIRADA (Secuencia de Cierre) 

• 3.1. Fase I: Prioridad Residuos Peligrosos: Procedimiento de carga 

segura en la "Zona de Baterías" y transporte inmediato mediante gestor 

autorizado de peligrosos. 
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• 3.2. Fase II: Evacuación de No Peligrosos: Retirada escalonada de las 

zonas de Palets, Plásticos y Almacén General utilizando la "Zona de 

Carga/Descarga" (32,65 m²). 

 

Esta fase comenzará una vez finalizada la evacuación de la zona de baterías, 

utilizando la Zona de Circulación (90,37 m²) como eje logístico interno para 

evitar interferencias. La operativa se detalla a continuación: 

A. Clasificación y Preparación en Origen 

Los residuos se agruparán según su tipología en las zonas definidas en el plano 

para facilitar una carga selectiva: 

• Zona de Plásticos (25,00 m²): Se procederá al enfardado o paletizado 

de los restos plásticos para optimizar el volumen de transporte. 

• Zona de Palets (50,00 m²): Los palets de madera que no sean 

reutilizables se apilarán de forma segura para su retirada como residuo 

de madera (LER 15 01 03). 

• Zona de Almacenamiento RNP (111,00 m²): Los residuos metálicos y 

otros restos no peligrosos se clasificarán por código LER antes de su 

pesaje. 

 

B. Operativa de Carga y Pesaje 

1. Maniobra: Los vehículos de los gestores autorizados accederán a 

la Zona de Descarga (32,65 m²), que actuará como punto de 

transferencia. 

2. Control de Pesos: Cada fracción de residuo pasará por la Zona de 

Pesaje (22,40 m²) de la propia instalación antes de ser cargada, 

asegurando que la cantidad reflejada en el Documento de Identificación 

(DI) sea exacta. 

3. Prioridad de Salida: Se evacuarán primero los residuos de mayor 

volumen (palets y plásticos) para liberar espacio y permitir una limpieza 

profunda de los 111 m² de la zona de almacenamiento general. 

 

C. Destino y Trazabilidad 

• Todos los residuos se entregarán a gestores finales autorizados en la 

provincia de Sevilla, priorizando plantas de valorización sobre vertedero. 

• Por cada retirada, se emitirá el correspondiente Documento de 

Identificación (DI) generado a través de la plataforma SIDER, que 

quedará a disposición de la Delegación Territorial como prueba de la 

correcta gestión. 
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D. Estado Final de la Zona 

Tras la retirada del último lote, las zonas de almacenamiento (total 186 m²) 

deberán quedar totalmente expeditas, sin restos de materiales, finos o polvo 

industrial, preparadas para la fase de limpieza mecánica descrita en el Capítulo 

4 
 

4. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN 

 

4.1. Limpieza de Soleras (400 m²): Barrido industrial y fregado mecánico de las 

zonas de circulación y tránsito. 

 

4.2. Descontaminación de la Zona de Baterías 

 

 Procedimiento de neutralización de posibles restos de electrolito y limpieza del 

cubeto de seguridad. 

Una vez retirado el stock de baterías de plomo por parte del gestor autorizado, 

se procederá a la descontaminación profunda de la zona específica de 25,00 m² 

señalada en el plano de distribución. El proceso seguirá los siguientes pasos 

técnicos: 

1. Inspección Previa: Se realizará una inspección ocular de la solera y de 

los cubetos de retención en busca de grietas, humedades o manchas de 

electrolito (ácido sulfúrico). 

2. Neutralización de Ácidos: En caso de detectarse derrames o restos de 

ácido, se aplicará un agente neutralizante (tipo sepiolita específica o 

bicarbonato sódico) hasta alcanzar un pH neutro, verificándolo con papel 

tornasol o medidor de pH portátil. 

3. Limpieza Técnica: Se ejecutará un fregado mecánico mediante máquina 

rotativa con solución desengrasante-neutralizante. El agua resultante de 

esta operación será aspirada y gestionada obligatoriamente como residuo 

líquido peligroso (Código LER 16 10 01*). 

4. Desmantelamiento de Medidas de Seguridad: Una vez garantizada la 

limpieza del suelo, se procederá a la retirada de los cubetos o sistemas 

de contención física, los cuales serán limpiados antes de su traslado para 

reutilización o valorización. 

5. Verificación Final: El técnico competente emitirá una certificación visual, 

apoyada en reportaje fotográfico, confirmando que la zona queda libre de 
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sustancias peligrosas y apta para la devolución de la nave a su uso 

industrial genérico." 

 

• 4.3. Gestión de Residuos de Limpieza: Clasificación de materiales 

absorbentes usados o aguas de lavado como residuo de clausura. 
 

5. DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS 

 

• 5.1. Zona de Pesaje: Desmontaje y retirada de la báscula/plataforma de 

pesaje. 

• 5.2. Equipos de Oficina y Almacén: Retirada de mobiliario y 

estanterías de las zonas de Oficina (4,23 m²) y Almacén (9,63 m²). 

• 5.3. Instalaciones Auxiliares: Desconexión de cuadros eléctricos y 

suministros de agua en Aseos. 

 

 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (Fases Semanales) 

 

Semana Actividad Responsable Resultado esperado 

Semana 

1 

Notificación oficial de cese y 

bloqueo de accesos. 

Dirección Instalación cerrada a nuevos 

residuos. 

Semana 

2-4 

Carga y transporte de stock de 

residuos peligrosos. 

Gestor Externo Certificados de entrega (DIs) 

emitidos. 

Semana 

5 

Limpieza técnica de cubetos y 

naves de almacenamiento. 

Empresa 

Especializada 

Superficies descontaminadas 

y sin residuos. 

Semana 

6 

Desmontaje de báscula y 

maquinaria de prensado. 

Técnico de 

mantenimiento 

Equipos retirados para 

valorización/venta. 

Semana 

7 

Inspección final y redacción de 

Memoria de Clausura. 

Técnico 

Competente 

Documentación lista para 

envío a la Junta. 
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7. PLAN DE VIGILANCIA POST-CLAUSURA 

Este plan tiene como objetivo asegurar que, tras el cese de la actividad y la 

retirada de los equipos, el emplazamiento no presenta riesgos para la salud 

humana ni para el medio ambiente. 

 

7.1. Medidas de control tras el cese de actividad 

Dada la naturaleza de la actividad (Gestión de RNP y Baterías), se establecen 

las siguientes medidas de control durante los 6 meses posteriores a la firma del 

acta de cierre: 

• Inspección de Estanqueidad y Soleras: Se realizará una inspección 

técnica ocular al mes y a los seis meses del cierre para verificar que no 

aparecen afloramientos o manchas en el hormigón, especialmente en la 

antigua Zona de Baterías (25 m²). 

• Vigilancia de Vertidos: Se comprobará el estado de los sumideros y el 

separador de hidrocarburos (si existiera) para asegurar que no han 

quedado sedimentos contaminados que pudieran ser arrastrados por 

aguas pluviales. 

• Control de Accesos: Se mantendrá el cerramiento de la nave en perfecto 

estado para evitar el depósito incontrolado de residuos ajenos (vertidos 

vandálicos) durante el periodo en que la instalación permanezca sin 

actividad. 

• Mantenimiento de Documentación: El titular custodiará durante un 

periodo de 5 años toda la documentación acreditativa de la entrega de 

residuos (DIs y certificados de destrucción) generada durante la fase de 

clausura, a disposición de la inspección ambiental. 

 

7.2. Declaración responsable de cumplimiento de objetivos 

El técnico competente, una vez finalizadas todas las operaciones descritas en 

este proyecto, emitirá un Certificado Final de Clausura que acompañará a la 

Declaración Responsable del titular. Este documento ratificará que: 

1. Vacuidad Total: No queda ningún residuo (peligroso o no peligroso) ni 

materia prima en las instalaciones ubicadas en el Polígono El Cerro. 

2. Inexistencia de Contaminación: Las superficies de trabajo han sido 

descontaminadas y no presentan riesgos de lixiviación. 

3. Restauración del Uso: El inmueble se encuentra en condiciones óptimas 

para retomar un uso industrial compatible con el planeamiento de 

Guillena, sin limitaciones ambientales derivadas de la actividad anterior. 
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4. Veracidad: Todos los datos de gestión de residuos aportados son 

veraces y corresponden a gestores autorizados por la Junta de Andalucía. 

 

 

8. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CLAUSURA 

Se estima el coste de las operaciones necesarias para la clausura segura de la 

instalación, garantizando que el titular cuenta con la solvencia para ejecutar el 

plan. 

 

8.1. Gestión de Residuos Remanentes 

• Retirada y gestión de Baterías de Plomo (estimación 2 tn):   300,00 € 

• Retirada y gestión de RNP (Plásticos, maderas, metales - 

estimación 10 tn):           1.200,00 € 

• Gestión de residuos de limpieza (trapos, absorbentes, lodos): 

Gestión como residuo peligroso (aprox. 200 kg)        250,00 € 

8.2. Limpieza Industrial y Descontaminación 

• Servicio de limpieza técnica de soleras (400 m²): 

Hidrolavado, productos neutralizantes para zona de baterías y alquiler 

de maquinaria            850,00 € 

8.3. Desmantelamiento y Medios Técnicos 

• Desmontaje de báscula de pesaje y estanterías: 

Mano de obra especializada (2 operarios x 2 jornadas)           450,00 € 

8.4. Dirección Técnica y Certificación 

• Honorarios de técnico competente: 

Dirección de la clausura, vigilancia post-clausura y emisión del 

Certificado Final         900,00 € 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Concepto Importe Estimado 

Total Gestión de Residuos 1.750,00 € 

Total Limpieza y Desmantelamiento 1.300,00 € 

Total Ingeniería y Certificación 900,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE CLAUSURA (S.E.U.O.) 3.950,00 € 
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PROYECTO DE EXPLOTACION Y CLAUSURA PARA GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y BATERIAS USADAS EN 
GUILLENA (SEVILLA) 

 

          Almendralejo abril 2026 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 

Fdo: . 

Colegiado nº  

 
 

 

Firmado digitalmente por 
 

-  
Nombre de reconocimiento 
(DN): c=ES, 
serialNumber=IDCES-

, givenName= , 
sn= , 
cn=

 -  
Fecha: 2026.04.30 18:31:35 
+02'00'
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